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Č.j.: 143/330/17, 2437/ENV/17 
 

 Věc: Rozhodnutí o ukončení nesrovnalosti 

 

Vážený pane řediteli, 

u   projektu   Operačního   programu   Životní   prostředí   (OPŽP) CZ.1.02/4.1.00/13.22624 

„Sběrný  dvůr  odpadů  Čejč“,  příjemce  dotace  Obec  Čejč,  sídlem   Čejč  430,  69614  Čejč,  

IČ 00284815 byla zjištěna následující nesrovnalost. 

Provedenou kontrolou Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) byla identifikována 

dvě následující zjištění. 

 Zjištění č. 1 
 

V rámci předložených dokumentů k závěrečnému vyhodnocení akce bylo zjištěno, že 

příjemce dotace nedodržel termíny plnění ze Smlouvy o dílo. Termín plnění byl stanoven na 

20. 11. 2014 - 20. 1. 2015. Zápis o předání a převzetí dokončené stavby byl ze dne 23. 2. 2015. 

Došlo také k porušení smlouvy mezi žadatelem a dodavatelem, jelikož dodavatel nedodal 

štěpkovač. Termín plnění ze Smlouvy o dílo byl stanoven na 60 dní ode dne převzetí 

staveniště zhotovitelem. Kontrola na místě, provedená dne 15. 9. 2015, zjistila, že na místě 

realizace akce není dodána kompletní technologie a není tak naplňován účel poskytnutí 

dotace, který měl být splněn nejpozději k termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. 

Příjemce podpory nebyl schopen předat fotografie ani předávací list od štěpkovače. Žadatel 

porušil bod 5.7 ze Smlouvy o dílo, jelikož docházelo k platbě záloh, ke kterým neměl 

oprávnění. Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že platba za dílo bude provedena po jejím předání 

zhotovitelem. Přičemž zálohová platba byla uskutečněna. 

Uvedeným jednáním došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace (PPD), které jsou 

přílohou č.  1  Rozhodnutí o  poskytnutí dotace  (RoPD),  oddíl  A,  písmeno  c)  a  Smlouvy 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí ČR (Smlouva) část III., oddíl A, 

písmeno c). 

Řídicí orgán OPŽP (ŘO OPŽP) stanovil za uvedené pochybení dle PPD oddílu C, odstavce  

1 finanční opravu ve výši 100 % z celkové vyplacené částky dotace. Vyčíslená finanční oprava 
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odpovídá částce 2 271 508,87 Kč z prostředků Fondu soudržnosti (FS) a částce 133 618,15 Kč 

z prostředků SFŽP. 

 Zjištění č. 2 
 

Žádost  o  platbu  č.  1  byla  schválena  17.  8.  2015.  Datum  splatnosti  bylo  nastaveno   na 

20. 8. 2015. Dotace z FS ve výši 2 271 508,87 Kč byla proplacena dne 19. 8. 2015, dotace SFŽP 

ve výši 133 618,15 Kč byla proplacena dne 20. 8. 2015. Obec dostala elektronické avízo          

k platbě. Příjemce dotace byl povinen do 3. 9. 2015 plně uhradit faktury vztahující se k dané 

žádosti o platbu, zadat údaje o úhradě do IS Benefill a neprodleně zaslat doklad o úhradě    

v listinné podobě. Žádost o platbu zahrnovala 5 zaplacených faktur (projektová 

dokumentace a autorský dozor) a 1 nezaplacenou fakturu (faktura realizační od dodavatele 

p. Hromek, č. 201506). 

Jelikož příjemce nezadal v daném termínu úhradu faktury do IS Benefill a nedoložil 

bankovní výpis v listinné podobě, byla dne 11. 9. 2015 odeslána urgence doložení bankovních 

výpisů, kde byl stanoven termín doložení bankovních výpisů do 10 pracovních dnů od 

obdržení urgence, tedy do 25. 9. 2015. Žadatel zadal úhradu faktury č. 201506 do systému 

25. 9. 2015 a zaslal e-mailem bankovní výpis. Faktura však byla zaplacena na chybný 

variabilní  symbol.  Bankovní  výpis  byl  údajně  odeslán  také  poštou  dne  29.  9.  2015      

a prohlášení od dodavatele o správném zaúčtování platby bylo v řešení. Proto nemohl být 

bankovní výpis v IS Central schválen. 

Ze sdělení paní starostky vyplynulo, že faktura č. 201506 byla zaplacena p. Hromkovi pozdě 

proto, že již byla na základě zálohových faktur hrazena z větší části hotově z pokladny obce. 

Obec doložila 6 zálohových faktur po 242 000,00 Kč, 1 zálohovou fakturu na 121 000,00 Kč. 

K těmto fakturám jsou k dispozici výdajové pokladní doklady s podpisem p. Hromka. Dále 

byla vystavena zálohová faktura na 363 000,00 Kč, která byla uhrazena 2. 4. 2015 na číslo účtu 

(ČSOB), které však nesouhlasí s číslem účtu p. Hromka v systému. 

Zbývající část 547 169,38 Kč byla vyfakturována v rámci zúčtovací faktury se stejným 

variabilním symbolem, jako měla konečná realizační faktura předložená v žádosti o platbu. 

Zúčtovací faktura byla rovněž zaplacena dne 10. 7. 2015 na číslo účtu (ČS), které nemá SFŽP 

u dodavatele p. Hromka uvedeno v systému. Smlouvy o vedení účtů p. Hromka u ČSOB     

a ČS obec nezaslala. 

Na základě výše uvedených skutečností se dle SFŽP jedná o pochybení, jelikož žadatel 

předkládá  v  žádosti  o  platbu  1  neuhrazenou  realizační  fakturu  na  celkovou  částku     

2 483 169,38 Kč a za shodnou práci předložil po proplacení žádosti o platbu č. 1 celkem 

dalších 9 faktur. Způsob financování projektu není v souladu se Závaznými pokyny OPŽP 

a podmínkami RoPD. 
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Uvedeným jednáním došlo k porušení PPD, které jsou přílohou č. 1 RoPD, oddíl B, odstavec 

1, písmeno b) a Smlouvy část III., oddíl 6 A, písmeno b). 

ŘO OPŽP stanovil za uvedené pochybení dle PPD oddílu C, odstavce 3 finanční opravu ve 

výši porušení rozpočtové kázně, tj. z 100% z hodnoty neuhrazené faktury (č. 201506). 

Vyčíslená finanční oprava odpovídá částce 2 110 693,97 Kč z prostředků Fondu soudržnosti 

(FS) a částce 124 158,47 Kč z prostředků SFŽP. 

Příjemce  dotace   byl   vyzván  k   uhrazení  částek   finančních  oprav   pochybení  ve   výši 

2 271 508,87 Kč z prostředků FS a ve výši 133 618,15 Kč z prostředků SFŽP Výzvou dle § 14f, 

odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

(č.j. 3174/330/16, 68601/ENV/16) ze dne 13. 10. 2016, která byla doručena dne 18. 10. 2016. 

Úhrada částky finančního dopadu pochybení z FS byla na účet Ministerstva životního 

prostředí (MŽP) připsána dne 11. 11. 2016 a úhrada částky finančního dopadu pochybení ze 

SFŽP byla na účet SFŽP připsána dne 11. 11. 2016. Uhrazená částka z prostředků FS byla 

následně MŽP zaslána do Národního fondu, na univerzální účet Platební a certifikační 

jednotky Ministerstva financí, kde byla přijata ke dni 16. 12. 2016. 

ŘO OPŽP na základě uvedeného, v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly 

programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského 

rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 a platnou  verzí  Manuálu  

pracovních postupů OPŽP, ukončuje režim potvrzené nesrovnalosti případu 

CZ.1.02/4.1.00/13.22624/16/001. Zároveň, s ukončením nesrovnalosti, ukončuji administraci 

projektu, jelikož došlo k vrácení podpory OPŽP v plné výši (100 % vyplacené částky dotace), 

další administrace projektu tudíž postrádá smysl. 

Toto rozhodnutí není rozhodnutím ve smyslu části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

S pozdravem 
 
 
 

Vážený pan 
Ing. Petr Valdman 
ředitel 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4 

 

Kopie: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, příjemce dotace 


