|0OZNAMENT ZMENY &islo OZ: 0172015

| Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Investor: Zatecka teplarenska, a.s.  |Datum: 30.11.2015
Nazev akce: Ekologizace CZT Zatecké teplarenskeé, a.s. — rekonstrukce koflti K1 aK2
Zpusob odeslani / predani postould | e-mailem[_]] faxem[] | osobn&[ ]
datum:
Odkazy na specifikaci:
na vykresy:

na rozpociové podklady: |Viz pFilohy - rozpoéet

na jinou &ast smlouvy:

Pfedmét zmény:
Pfedmétem zmény je vy&isténi zasobnich nadrzi obéhové vody

t Popis a zdivodné&ni zmény:

a) Vycisténi zasobnich nadrZi ob&hové vody - pfi realizaci projektu doslo ke zjistént,
vyznamného zanesenf zasobnich nadri ob&hové vody (2x 5 m3), nanosy obsahuijf
vysoky obsah Zeleza, nasledné se do ob&hové vody, aby voda splnila parametry kotlové
vody dle CSN, musi davkovat zvyseny obsah chemikalii. Po vy&isténf obou nadr3i dojde
k vyznamné zméné &etnosti davkovani chemikalif a tim ke sniZeni zatéze pro Zivotni
prostiedi. Zjist&ni bylo provedeno az v okamziku projekce kotlli a chemického rozboru
autorizovanou laboratofi, do této doby se provadélo pouze provozni méfeni kvality vody a
obsahu O,.

Poget pfipojenych listl specifikaci: ]

Divod viceprace / ménéprace:
zama&r objednatele [ ] ,chyba vPD[] |chyba zhotovitele[ ] I vy&si moc[ ] 'jiné okolnostilX]

Oznamenli vydava:

Zatecka teplarenska, a.s..

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI potvrzuje, Ze vySe definované zmény nebyly znamy pii zahajeni praci, Ze jsou
nezbytnou souéasti dila tak, aby byl zaji§tén bezproblémovy provoz a zvysila ze Zivotnost
celého dila.

Stanovisko projektanta stavby:
Bude obsaZeno v ZVA (Zavéreéné hodnoceni akce).

Pfiloha : 1) revize cenové nabidky ze dne 05.11.2015 (Metrostav, a.s.)
2) cenova nabidka véetn& podrobnych rozpoétii ze dne 30.08.2015 (Metrostav)
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ZMENOVY LIST gislo ZL: 01/2015
Zhotovitei: Metrostav, a.s.
Zmeénovy list vystavil: | Zatecka teplarenska, a.s.
Datum: 30.11.2015

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smiouvou o dilo tuto Zménu rozsahu
dila:
Pfedmét zmény:

Pfedmétem zmény je vy&igt&ni zasobnich nadrzi ob&hové vody

Popis a zdlivodnéni zmény:

Vy€isténi zasobnich nadrzi ob&hové vody — pfi realizaci projektu do3lo ke Zjisteni,
vyznamného zaneseni zasobnich nadr3i obéhové vody (2x 5 m3), nanosy obsahuji
vysoky obsah Zeleza, nasledné& se do ob&hové vody, aby voda spinila parametry kotiové
vody dle CSN, musi d4vkovat zvySeny obsah chemikalii, Po vyCisténi obou nadrzi dojde
k vyznamné zméné& Eetnosti davkovani chemikalii a tim ke sniZeni zatéze pro zivotni
prostredi. Zjist&ni bylo provedeno a# v okamziku projekce kotlli a chemického rozboru
autorizovanou laboratofi, do této doby se provadélo pouze provozni méfeni kvality vody
a obsahu O,.

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykres:
Cena ménépraci bez DPH Cena vicepraci bez DPH :
0,- K& 117 440,- K&
Vysledna cena zmény bez DPH Noveé sjednana Ihta dokonéenf dila:
78 992 674,- K& Jako piivodni, dle SoD

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
drovni co do jakosti materialt, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada
Dokumentace zakézky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatefe: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Ing. Petr Smid, predsed stgvenstva,

Zatecks teplarenska, a.s. Ing. Daniel Folk, stavbyvedouci, Metrostav,

Zotecks teplérensis, o.s, o
ﬂ Zatec 2. 3149
438 01 Zqtec .
Ing. Lukés Seidl, clen pfetrvenstva 1 Ing. Deniel Folk

Zatecka teplarenska, as.

e Datum: 30.11.2015

Za TP, Ing. Tomas Spirek

Datum: 30.11.2015




Za odbor ochrany ovzdudi a OZE Statnino fondu zivotniho prostiedi CR
Ovéiil: JM(,J .
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Priloha gislo: 1

MeTRGSTay

Metrostav a.s,
DIVIZE 3
KoZeluzska 2450/4
180 00 Praha 8

Zateckd renskd,
Zaecmm 01 b;'c&

Datum: 5.11.2015

Véc: Revize cenovych nabidek na doplitkové price v rdmci akee ,Ekologizace CZT Zatecks
tepldrenské, a.s. - rekonstrukee kotld K1 a K27

Vadeni obchodni pidtels,

ne 2ékledé abchodniho Jednédni mex zéstupd objednatele zhotovitele konanéhg dne 2.11.3015 jsme
pfehodnotili tihrnnoy v natich podanych cenowych nabidek a poskytujeme Vém stevy ve wysi
1.124.977 KE z celkavého objemu nabizenych dopliikovych pracl Mize uvddime rakapitulaci po
poloZkidch. Podminky realizace zdstévaji podle plvodnich pfedlotenych doklad),

r_._]_.__,__._* e s e -
&pol. ! Nazavi popls Cens
o o S—
T (VYBIBtNT nddr2l na dopliiovaci vody | 146 300 K&
2 irmmasst oo | o
3 ' Qdpiynéni obéhove vady " ‘1_;92 Uno Ke
a Et;;aava stedniho sow;s“t;i u tkanin ek 1378 817 Ke
s ;:Opmva atf8Entho souvrsivi kotelny | 227 80 ke
CELKEM 5624 BTT K
ohchodni sleva: -1.124.977,- k&

Cena celkem bez DPH 4.500.000,- K&

4sme Vam k dispoziel pro 20dpovézeni Vagich pfipadnych dotazd.
- Bt

e
DEkuji a Jsem 3 poxdravem . .-,/,"” {4

-

e

S
Ing. Zdenék Hodek .27 . -

Metrostav 3.5, Praha 8, Kodbagic 24554, 85¢ 189 0.~
1£: 620 14 55, zapis 5 OR - Misisky souds Prare5d11 8, vioka 75




Priloha cislo 2: - Rozpocéet




SOUHRNNY LIST

Kod:
Stavba: Zatecka teplarenské - Ci3t&ni nadrif na dopifovaci vodu
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Ig:
Dic:
Zhotovitel: i€
DIC:
Projektant: I¢:
DIC:
Zpracovatel: i
DIC:
Foznamka:
Naklady z rozpoctd 146 800,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 146 800,00
DPH zakladni 21,00% ze 146 800,00 30 828,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
[Cena s DPH v  CX 177 628,00
Wojektant -  [Zpracovatel
|
|
Ing. Daniel Folk ing. Daniel Folk
|
Datum a podpis: Razitko | |Datum a podpis: _ Razitko |
Objednavatel " Zhotovitel
| |
; | 3 i olk \
teckd teplarensis, .. Ing. Daniel F
Zatec &. 3149
Z 438 01 Zatec
Datum a podpis: “Ruzitko 1 [Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 0
Stavba: Zatecka teplarenska - Cisténi nadri na doplfiovaci vodu
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]]
1) Naklady z rozpoétl 146 800,00 177 628,00
01 Cisténi nadrzf na dopliovaci vodu 146 800,00 177 628,00
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 146 800,00 177 628,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Zatecka teplarenska - Cidténi nadrf na dopliovaci vodu
Objekt: 01 - Ci3téni nadri na dopliiovaci vodu
JKSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: ok

DIC:
Zhotovitel: I

DIC:
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel; I¢:

DIC:
Foznamka:
Naklady z rozpoctu 146 800,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 146 800,00
CPH zakladni 21,00% ze 146 800,00 30 828,00

sniZend 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 177 628,00
Projektant Zpracovatel
ing. Daniel Folk Ing. Danie! Folk
ﬁ)atum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel - Zhotovitel
ing. Daniel Folk
Zotecké teplérenské, o.s.
Zatec p. 3149
Datum a podpis: Rﬁﬂl@l Zatee Datum a podpis: Razitko
[T} 1 o -
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Zatecka teplarenska - Ci5téni nddr¥ na dopliiovaci vodu

Objekt: 01 - Cisténi nadrzi na dopliiovaci vodu

Miste: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotaovitel: Zpracovatel:
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
NOO - Nepojmenaované prace
NO1 - Nepojmenovany dil

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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22.10.2015

Cena celkem [CZK]

146 800,00
146 800,00

146 800,00

0,00

146 800,00



ROZPOCET

Stavba: Zatecka teplarenska - Cisténi nadrii na dopliovaci vadu
Objekt: 01 - Citéni nadrzi na dopliiovaci vodu
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
P¢ Typ Kod Popls M) Mnozstvi  J.cena [CZK] ce“[ac‘fkl]mm l
Naklady z rozpoétu 146 800,00
NOO - Citéni nadrzi na doplfiovaci vodu 146 800,00
NO1 - Prace a dodavky 146 800,00
1| K 'RO1 Mont&Z, prondjem a demontaz legeni kpl 1,000 l‘
Mechanické ocist&ni nadrZe pro dopliiovaci vedu .
2 | K |ROZ o objemu 25m3 ks 2,000 ;
3| K [R03 CiSténi nddrie teplou tlakovou vodou ks 2,000 I
| 4| K [RO4 Vertikalni pFesuny hmot kpl 1,000 |
5 | K [R5 Horizontalni presuny hmot pl 1,000 146 800,00 |
6 | K [ROS Doprava kpl 1,000
7 | K [RO7 Likvidace odpadu kpl 1,000
8 | K (RO8 QOsvétleni kpl 1,000
9 | K [Ro9 Opatfeni BOZP kpl 1,000 |
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