OZNAMENI ZMENY &islo OZ: 03/2015

Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Investor: Zatecka teplarenska, a.s. | Datum: 30.11.2015
Nazev akce: Ekologizace CZT Zatecké teplarenskeé, a.s. — rekonstrukce kot K1 a K2
Zplsob odeslani / predani postoulX] | e-mailem] ] faxem[] | osobn&] ]
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady: Viz pilohy - rozpoéet
na jinou ¢ast smlouvy:
Pfedmét zmény:

Predmétem zmény je odplynéni obéhové vody.

Popis a zdiivodnéni zmény:

Odplynénl ob&hové vody - zafizeni urlené pro tepelnou tpravu doplfiovaci vody na
parametry, které byly jasné a# po tendru a vychazela z konkrétniho navrhu kotld. Zjisténi
bylo provedenc az v okamziku projekce kotltl a chemického rozbory autorizovanou
laboratofi, do této doby se provadélo pouze provozni méfeni kvality vody a obsahu O,.

|

,ﬂéet pfipojenych listi specifikaci: |
za

Duvod viceprace / meénéprace:
mér objednatele [ ] ’chyba vPD[] ’ chyba zhotovitele[ ] l vy$§f moc[ ] l jiné okolnostilx]

Oznameni vydava:

Zatecka teplarenska, a.s..

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI potvrzuje, 2e vySe definované Zmeény nebyly znamy pfi zahajeni praci, ze jsou
nezbytnou soucasti dila tak, aby byl zaji§tén bezproblémovy provoz a zvysSila ze Zivotnost
celého dila.

Stanovisko projektanta stavby:
Bude obsaZeno v ZVA (Zaveéreéné hodnoceni akce).

Pfiloha : 1) revize cenové nabidky ze dne 05.11.2015 (Metrostav, a.s.)
2) cenové nabidka véetné podrobnych rozpoétil ze dne 30.08.2015 (Metrostav)
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ZMENOVY LIST Cisio ZL: 03/2015
Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Zménovy list vystavil: |Zatecks teplarenska, a.s.

Datum: 30.11.2015

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Predmét zmény:
Pfedmét zmény:

Predmétem zmény je odplynéni obdhové vody.

Popis a zdlivodnéni zmény:

Odplynéni ob&hové vody — zafizeni uréené pro tepeinou dpravu dopliiovaci vody na
parametry, které byly jasné aZ po tendru a vychazela z konkrétniho navrhu kotld. Zjisténi
bylo provedeno aZ v okamziku projekce kotlti a chemického rozboru autorizovanou
laboratofi, do této doby se provadélo pouze provozni méfeni kvality vody a obsahu O..

Potet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykres(:
Cena ménépraci bez DPH Cena vicepraci bez DPH :
0,- K& 1273 605,- Ké
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana ihita dokonéeni dila:
81 530 285,- K& Jako plivodni, dle SoD

Veskeré préace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
drovni co do jakosti materiald, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklada
Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocné&ncejobjednatle:

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Ing. Petr Smid, pfedsgda gredstavenstva,

Zatecka tépl 3, a.8. Ing. Daniel Folk, stavbyvedouci, Metrostav.
a.s.
Zatecké tepl ; OS.
RS Zotde ¢p. 3149
Ing. Lukag S&idl, &len pfedsg stva3801 Zatec . Daniel Folk
Zéteck4 teplarenska, S22 : tng

Datum: 30.11.2015
DI, Ing. Tomas$ Spirek

Datum: 30.11.2015
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Priloha é&islo: 1

Metrostay a.s.
DIVIZE 3
KoiZeluzska 245014
180 00 Praha 8

Zateckd teplire
Zate; 3149, mm

Datum: 5.11.2015

Vé&c: Revize cenowych nabidek na doplitkové price v rémci akee , Ekologizace CZT Zatecke
tepldrenské, a.s. — rekanstrukee kot K1 a K2¢

aFeni obchodni pitdteld,

nu ¢4kiudé obchadniho jednénf mezi zdstupcl objednatele zhotovitele konaného dne 2.11.2015 jsme
piehodnotill Ghranou vy nafich podanych cenowich nabldek & poskytujerne VAm slevu ve v
1.124.977 KE zcelkového objemu nablzenych dopliikovych praci. Nite uvddime rekapitulaci po
poludicich, Podminky realizace ziistdvaji podle plivodnich pfedlolenych dokladi.

.pal. ’ Nézev/ popls to - Gena
A i R __'_“ﬂ
4 |Vytistanl nadr2i na doplfiovac! vodu , 146 800 K&

% iPneumatické ofukovani dopravy paliva 1 580 000 K&

3 | Qdplyn&ni ob&hové vady 1592 000 K&

a gggnwa stfesniho souvrstvi u tkaninovych [ 278 617 K&
HE Oprava stfesniho souvrstvi koteiny 327 560 Ké -

CELKEM 5 82:1 877 K&
obchedrni slava: -1.124.977,- k&

5 Cena celkem bez DPH 4,.500.000,- K&

Jsme Vém k dispazicl pro zodpovézen! Vadich pfipadnych dotazd.

| PO o "‘:',f'f& i
| Dékuji a jsem s pozdravem i /,/r e /,/

it 10 ot . - il 3
ing. Zdendk Hotek 7

Metosiav a 5., Praha 8, KsZalghia mﬁﬁs’c 18009, -
(&: G0G *4 915, zapis d5 OR - Mastsky soqd y Broe5adi 3, vk 2ka 755




Priloha éislo 2: - Rozpo&et



SOUHRNNY LIST

Kéd:
Stavba: Zatecka teplarenska - Odplynéni dopliovaci vody
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: (o
DIC:
Zhotovitel:  Metrostav a.s. i€ 00014915
DiC:
Projektant: Ic:
Dic:
Ipracovatel: [o
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoétl 1592 000,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 1 592 000,00
DPH zékladni 21,00% ze 1 592 000,00 334 320,00
snizend 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1926 320,00
Projektant Zpracovatel
. ‘
ing. Daniel Foll i .
g ing. Daniel Folt '
Datum a podpis: _ Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel w i Zhotovitel
Zateckd teplérenshd, a.s.
Zotec &p. 3149
z - 438 01 Zatec
as, 1 % .
ing. Daniel Folk
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kéd: 0
Stavba: Zatecka teplarenské - Odplynéni dopliiovaci vody
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ipracovatel;
Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]:J
1) Naklady z rozpoéti 1 592 000,00 1926 320,00
01 Odplynéni doplfiovaci vody 1 592 000,00 1926 320,00
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 592 000,00 1926 320,00
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Ipracovatel:

Foznamka:

Naklady z rozpotu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

D?H zakladni
sniZend

KRYCI LIST ROZPOCTU

Zatecka teplarenska - Qdplynéni dopliiovaci vody
01 - Odplynéni dopliiovaci vody

21,00% ze 1 592 000,00
15,00% ze 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 22.10.2015
i€
DIC:
I
DIC:
i
DIC:
I€:
pig:
1 592 000,00
0,00
1 592 000,00
334 320,00
0,00

v CZK

1926 azo,oa

Projektant

Ing. Daniel Folk

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:

438 01 Zotec 1

Razitke

Zpracovatel

Datum a podois

ﬁ Zotec SW

Datum a podpis:
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ing. Daniel Folk |

Razitko

ing. Daniel Folk

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Zateckd teplarenska - Odplynéni dopliiovaci vody

Objekt: 01 - Odplynéni dopliiovaci vody

Mistc: Datumn:

Objednavatel: Projektant:

Zhatovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu

2) Ostatni ndklady

Celkové néklady 1) + 2)

“g-/ Strana4z 5

22.10.2015

Cena celkem [CZK]

1592 000,00

0,00

1592 000,00



ROZPOCET

Stavba: Zatecka teplarenska - Odplynéni dopliiovaci vody
Objekt: 01 - Odplynéni dopliiovaci vody
Misto: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
g N o Cena celkem
PC Typ Kod Popis Mnozstvi
_ czg |

Naklady z rozpoctu 1 592 000,00

3| K [RO1 Uprava nadrzi (doplnéni hrdel, navark) ks 2,000

2 | K |RO2 Izolace jedné nadrze ks 1,000

4 | M |RO3 Doddvka topnych téles o vykonu 30kW ks 4,000

5| M |Ro4 Termostat ks 2,000

6 [ M |ROS Snimac teploty ks 2,000

7 | M |RO6 Ruéni ventil DN25, PN16 ks 2,000

8 | M |RO7 Solenoidovy ventil G1/2" ks 3,000

Potrubf brydovych par a potrubf pfivodu vratné
9 1,000
" vody do ndde1 a do sdt i 1592 000,00

10 | M [RO? Elektricky rozvadéc kpl 1,000

11| M |R10 Kabely a kabelové trasy kpi 1,000

12| K |R11 SW prace kpt 1,000

13 K |R12 Strojni montaz kpl 1,000

14| K |R13 MontéZ elektro kpl 1,000

15| K |R14 Uvedeni do provozu kpl 1,000

16| K [R15 MontaZ, pronajem a demontaZ leSen( kpt 1,000

17| K |R16 Doprava kpl 1,000
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