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PRUBEZNA MONITOROVACI ZPRAVA

Zadatel: Teplarna Strakonice, a.s.

Nazev projektu: Rekonstrukce kotli K1 a K2 s vyuzitim prvkd fluidni techniky

Nazev prioritni osy: 2 - Zlepsovani kvality ovzdusi a omezovani emisi

Akceptacni Cislo: 09032142 PM projektu: Masova Veronika
Cislo projektu: 813706 FM projektu: Jukl Martin

Cislo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Pravnik projektu: Dvorakova Ludmila
Cislo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 08.01.2012

C.j. SFZP 010935/2009

1. Identifika¢ni udaje

Cislo monitorovaci zpravy: 7

Obdobi monitorovaci zpravy: 31.8.2011 - 31.12.2011

Anglicky nazev projektu: -

2. Casovy harmonogram

Datum predpokladaného zahéjeni realizace projektu: 01.09.2010

Predpokladané datum ukonceni projektu: -

Datum skute¢ného zahajeni realizace projektu: 10.08.2010

Prohlasuji, Ze vyvoj implementace projektu probiha dle |NE
predpokladaného ¢asového planu (¢asové udaje ze
zadosti o poskytnuti podpory), pripadné dle ¢asovych
terminG uvedenych v registracnim listu akce /v
rozhodnuti o poskytnuti dotace:
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Komentar k pripadnému c¢asovému nesouladu udajd
(Zddvodnéni a popis ¢asového nesouladu s Gdaji

v reg.listu a rozhodnuti o dotaci, popis necekanych
bariér a ¢asového zpozdéni):

Ukonceni 2.¢asti dila (rekonstrukce kotle K1)se proti
plvodnimu terminu 31.12.2013 posouva na 31.8.2014
Duavody ¢asového posunu: a) pfi pripravé rozhodnuti
dopisem 5.11.10 vyzadal UOHS dokumentaci vefejné
zakazky; SFZP pozastavil pfipravu rozhodnuti o dotaci;
dne 25.2.11 vydal UOHS stanovisko, Ze neshledal dtivod
k zahéjeni rizeni k prezkouméani tkon( zadavatele;
smlouva se zhotovitelem nabyla pravni moci 1.3.11
rozhodnutim predstavenstva TST (zpozdéni, podpis
smlouvy byl 10.8.10) b) nasledné SFZP pokracoval v
pripravé rozhodnuti; v ¢ervnu 2011 bylo ozndmeno
snizeni dotace z 36% na 30% (dle implementacniho
dokumentu platného od 1.1.11); TST resila zménu na
MZP (které potvrdilo hodnotu 30%); nutnost zajisténi
6% z vlastnich zdrojd c) vyse uvedené ¢asové posuny
zpUsobily ¢aste¢ny posun ukonéeni terminu 1.casti dila
(rekonstrukce kotle K2, hospodérstvi biomasy), které by
vedlo k rizikovému odstaveni K1 pred topnou sezonou
(2012-13) - nutno bezpecné zajistit dodavky tepla pro
meésto Strakonice d) ddvody byly popsany v dopisu
(Zadosti o zménu terminu,zaslana na SFZP, prosinec
2011)

3. Verejné zakazky

Datum ukonéeni Cena s DPH

Datum zahajeni

1090721 |VR - Nadlimitni -
Jednaci fizeni s
uverejnénim

(§29)

15.6.2009

31.12.2013 570 744 000|OK

Popis:

Dodavatelé

TENZA, a.s.

Rekonstrukce kotlt K1 a K2 s vyuZitim prvkd fluidni techniky

Datum podpisu
SoD

Druh predmétu VZ Charakter zakazky

10.08.2010 Stavebni prace Realizace

Komentare a doplnujici informace k vybérovym
rizenim:

.

4. Financni Fizeni projektu

4.1 Uskuteénéné vydaje (dle soupisu fakturace):

Cislo zadostio  Cislo faktury Cena s DPH Uhrazeno dle Zpusobilé Datum
platbu (véetné BV vydaje proplaceni
vicepraci) dotace
1 110110927 4 332000 4332000 3610 000(9.12.2011 OK
0:00:00
CELKEM 4332000 4332000 3610000
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Dle Rozhodnuti o Realizované vydaje dle Zadosti o

Ukazatel poskytnuti dotace platbu

Celkové vydaje na projekt v K¢ 570 744 000,00 4332 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt v K¢ 475 620 000,00 3610 000,00

Celkové zpUsobilé verejné vydaje na projekt v K¢ 142 686 000,00 1083 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt ocisténé o skute¢né

prijmy prevysujici prijmy predem deklarované v K¢ 475 620 000,00 3610 000,00

Zpusobilé verejné vydaje v K¢ 142 686 000,00 1083 000,00
v % 30,00 30,00

Vydaje ERDF/FS v K¢ 121 283 100,00 920 550,00
v % 85,00 85,00

Spolufinancov{anl’ ze statniho rozpoétu(MZP

- kapitola 315 ZP) v K¢ 21 402 900,00 162 450,00
v % 15,00 15,00

Spolufinancovani z rozpoc¢ta krajd v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani z rozpoc¢tu obci v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani ze statnich fondd (SFZP

CR) v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Jiné verejné vydaje v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Soukromé vydaje v K¢ 332934 000,00 2527 000,00
v % 70,00 70,00

5. Informace o kontrolach a auditech projektu

Byla v rdmci projektu provedena kontrola na misté?: ANO

Celkovy pocet uskute¢nénych kontrol: 6

Datum uskute¢néné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novak Zdenék

Popis uskute¢néné kontroly - zaméreni, zadvazna zjisténi
¢i doporucent:

Probéhla kontrola k Sesté dil¢i fakturaci. Viz protokol z
kontroly.

Stav kontroly na misté:

Bez zjevnych nedostatk{
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Komentare a doplnujici informace ke kontrolam na
miste:

Dne 15.11.2011 probéhla kontrola projektového

manazera SFZP na stavbé. Byl provéien skuteény stav v

souvislosti s 1.Zadosti TST o platbu (ukoncena
demontéaz K2). Byl sepsan samostatny protokol.

Byl v rdmci projektu proveden audit?

NE
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6. Publicita

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2009
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Zajisténi povinné publicity:
- umisténi trvalé pamétni desky:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE
NE

- planovany termin instalace velkoplosného panelu:

03.05.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

29.10.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

28.02.2011

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

31.05.2011
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vesker¢ oficialni dokumenty jsou opatieny logem dle
grafického manualu OPZP

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2011

Zajisténi povinné publicity:

N

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplosného panelu:

30.09.2011

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Aktualni monitorovaci zprava (ke dni 31.12.2011)

Zajisténi povinné publicity:

N

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

publicita (loga) vZzdy na dokumentech tykajicich se
tohoto projektu

- komentare a doplnujici informace k publicité

7. Nesrovnalosti

Byly v rdmci dosavadni implementace a realizace
projektu zjistény néjaké nesrovnalosti?:

NE
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celkové naklady  celkové naklady s planované fakturované fakturované
kod bez DPH y DPH y naklady za celkové naklady celkové naklady s zpusobilé vydaje
“ obdobi bez DPH DPH
Cast dila 1 297 430 000,00f 356916 000,00 356916 000,00 91 944 500,00 K&¢| 110 333 400,00 91 944 500,00 K¢
K¢ K¢ K¢ K¢
Cast dila 2 178 190 000,00| 213828 000,00( 213 828 000,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
K¢ K¢ K¢
Celkem 475620 000,00{ 570744 000,00 570744 000,00| 91 944 500,00 K¢| 110 333400,00| 91 944 500,00 K¢
K¢ K¢ K¢ K¢

Struény popis soucasného stavu realizace za obdobi
dané monitorovaci zpravy:

Dne 14.10.2011 bylo do TST odeslano od SFZP
Rozhodnuti o poskytnuti dotace (vyse podpory 30%).
Pokracovaly prace na vyrobé dild nového kotle K2,
stavebni Upravy vnéjsiho palivového hospodarstvi
biomasy, Uprava zasobniku paliva v kotelné. Byla
zahéjena dodavka dild kotle do TST, predmontéz na
plose TST a instalace do kotelny (je instalovano fluidni
loZe, 2ks stén kotle, probiha Uprava ocelové konstrukce
kotle). Probé&hla kompletni dodavka zarizeni vnéjsiho
hospodarstvi biomasy s ¢aste¢nou instalaci (v¢.
zasobniku biomasy v kotelné). Dale probiha vyroba
elektroodlucovace. Dne 20.12.2011 byl podepséan
Dodatek ¢.2 Smlouvy o dilo (tykajici se ¢aste¢né Gpravy
terminu realizace - dlivody viz. vyse). Na zakladé
dodatku bylo zahajeno zménové fizeni se SFZP. V
prosinci 2011 byla na ucet TST dorucena 1.splatka
dotace (1,083mil.K¢, odpovida 30% odsouhlasené
platby ¢.1 zhotoviteli, za ukon¢enou demontaz K2)

Strucny popis predpokladaného stavu realizace za
obdobi daldi monitorovaci zpravy:

Bude pred dokoncenim strojni montaz nového kotle K2.
Bude zahajena montaz ostatnich profesi. Bude
ukonéena instalace zafizeni vnéjsiho hospodarstvi
biomasy. Bude pred dokonéenim stavebni Uprava

skladky biomasy (vyjma zastresent).

9. Monitorovaci indikatory projektu

Nazev ukazatele Jednotky

Skutecné dosazené hodnoty
monitorovacich indikatora

Hodnoty monitorovacich
indikatort z registracniho

listu / rozhodnuti o

poskytnuti dotace

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 200,0000
koncentrace NOx

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 1 200,0000
koncentrace SO2

Noveé dosahovana mg/m3 0,0000 23,0000
koncentrace TZL

Novy instalovany vykon MW 0,0000 54,0000
zdroje

Snizeni emisi CO t/rok 0,0000 4,0000

Statni fond Zivotniho prostredi CR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz

Ministerstvo Zivotniho prostredi, Evropska unie, Evropsky fond pro region
Zelena linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

alni rozvoj, Fond soudrZnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu

7/8

11.03.2020




0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

Snizeni emisi SO2 t/rok 0,0000 212,0000
Snizeni emisi NOx t/rok 0,0000 107,0000
SniZeni emisi primarnich t/rok 0,0000 208,9400
Castic a prekurzord
sekundarnich ¢astic
Snizeni emisi TZL t/rok 0,0000 0,3000

Komentare a doplnujici informace k indikatortm:

10. Finalni udaje

Datum zpracovani monit. zpravy:

31.12.2011

Zpracovatel monit. zpréavy:

Pavel Kajtman

Prohlasuji, Ze vSechny uvedené Udaje odpovidajici skute¢nému stavu ke dni 31.12.2011

Ostatni pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zpravy:

potvrzena

Monit. zpravu ovéfil:

Masova Veronika

Datum ovéreni monit. zpravy:

11.1.2012
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