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Evropsky fond pro regionalni rozvoj

PRUBEZNA MONITOROVACI ZPRAVA

Zadatel: Teplarna Strakonice, a.s.

Nazev projektu: Rekonstrukce kotli K1 a K2 s vyuzitim prvkd fluidni techniky

Nazev prioritni osy: 2 - Zlepsovani kvality ovzdusi a omezovani emisi

Akceptacni Cislo: 09032142 PM projektu: Masova Veronika
Cislo projektu: 813706 FM projektu: Jukl Martin

Cislo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Pravnik projektu: Dvorakova Ludmila
Cislo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 07.01.2013

C.j. SFZP 010935/2009

1. Identifika¢ni udaje

Cislo monitorovaci zpravy: 10

Obdobi monitorovaci zpravy: 31.8.2012 - 31.12.2012

Anglicky nazev projektu: -

2. Casovy harmonogram

Datum predpokladaného zahéjeni realizace projektu: 01.09.2010

Predpokladané datum ukonceni projektu: -

Datum skute¢ného zahajeni realizace projektu: 10.08.2010

Prohlasuiji, Ze vyvoj implementace projektu probiha dle |ANO
predpokladaného ¢asového planu (¢asové udaje ze
zadosti o poskytnuti podpory), pripadné dle ¢asovych
terminG uvedenych v registracnim listu akce /v
rozhodnuti o poskytnuti dotace:

3. Verejné zakazky
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Datum zahajeni Datum ukonceni Cena s DPH
1090721|VR - Nadlimitni - [15.6.2009 31.12.2013 570 744 000|OK
Jednaci fizeni s
uverejnénim
(529)
Popis: Rekonstrukce kotlt K1 a K2 s vyuZitim prvkd fluidni techniky

Dodavatelé Datum podpisu Druh predmétu VZ Charakter zakazky

SoD

TENZA, a.s. 10.08.2010 Stavebni prace Realizace

Komentare a doplnujici informace k vybérovym -
rizenim:

4. Finan¢ni Fizeni projektu

4.1 Uskuteénéné vydaje (dle soupisu fakturace):

Cislo zadostio  Cislo faktury Cena s DPH Uhrazeno dle Zpusobilé Datum
platbu (véetné BV vydaje proplaceni
vicepraci) dotace

1 110110927 4 332000 4 332000 3610000|9.12.2011 OK
0:00:00

2 110111834 52 464 000 52 464 000 43720 000{30.3.2012 OK
0:00:00

3 110120687 107 028 000| 107 028 000 89190 000{20.8.2012 OK
0:00:00

4 110121582 100 296 000| 100 296 000 83580 000(30.11.2012 OK
0:00:00

CELKEM 264120 000| 264 120000| 220100 000
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Prehled financovani projektu:
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Dle Rozhodnuti o Realizované vydaje dle Zadosti o

Ukazatel poskytnuti dotace platbu

Celkové vydaje na projekt v K¢ 570 744 000,00 264 120 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt v K¢ 475 620 000,00 220 100 000,00

Celkové zpUsobilé verejné vydaje na projekt v K¢ 142 686 000,00 66 030 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt ocisténé o skute¢né

prijmy prevysujici prijmy predem deklarované v K¢ 475 620 000,00 220 100 000,00

Zpusobilé verejné vydaje v K¢ 142 686 000,00 66 030 000,00
v % 30,00 30,00

Vydaje ERDF/FS v K¢ 121 283 100,00 56 125 500,00
v % 85,00 85,00

Spolufinancov{anl’ ze statniho rozpoétu(MZP

- kapitola 315 ZP) v K¢ 21 402 900,00 9904 500,00
v % 15,00 15,00

Spolufinancovani z rozpoc¢ta krajd v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani z rozpoc¢tu obci v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani ze statnich fondd (SFZP

CR) v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Jiné verejné vydaje v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Soukromé vydaje v K¢ 332934 000,00 154 070 000,00
v % 70,00 70,00

5. Informace o kontrolach a auditech projektu

Byla v rdmci projektu provedena kontrola na misté?: ANO

Celkovy pocet uskute¢nénych kontrol: 6

Datum uskute¢néné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novak Zdenék

Popis uskute¢néné kontroly - zaméreni, zadvazna zjisténi
¢i doporucent:

Probéhla kontrola k Sesté dil¢i fakturaci. Viz protokol z
kontroly.

Stav kontroly na misté:

Bez zjevnych nedostatk{
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Komentare a doplnujici informace ke kontrolam na dne 15.11.20}2 probéhla kontrola projektového
misté: manazera SFZP na stavbé, v souvislosti s Zadosti o 4.dil¢i
platbu; viz. samostatny protokol

Byl v rdmci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2009
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Zajisténi povinné publicity:
- umisténi trvalé pamétni desky:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE
NE

- planovany termin instalace velkoplosného panelu:

03.05.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

29.10.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

28.02.2011

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

31.05.2011
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- jiné formy zajisténi publicity projektu:
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vesker¢ oficialni dokumenty jsou opatieny logem dle
grafického manualu OPZP

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi |NE
billboardu) v misté realizace projektu:

- planovany termin instalace velkoplosného panelu: 30.09.2011
- jiné formy zajisténi publicity projektu: -

- komentare a doplnujici informace k publicité -
Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi |ANO

billboardu) v misté realizace projektu:

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

publicita (loga) vZzdy na dokumentech tykajicich se
tohoto projektu

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2012

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

publicita (loga) je uvadéna na dokumentech jako jsou
zapisy z kontrolnich dnid apod.

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2012

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Aktualni monitorovaci zprava (ke dni 31.12.2012)

Zajisténi povinné publicity:

N

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- oficialni dokumenty projektu (projektova
dokumentace, zéapisy, apod.)jsou opatiena logem OPZP
dle grafického manualu - publicita OPZP je umisténa na
web strankéach Teplarna Strakonice, a.s.
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- komentare a doplnujici informace k publicité -

7. Nesrovnalosti

Byly v rdmci dosavadni implementace a realizace

projektu zjistény néjaké nesrovnalosti?: NE
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8. Stav realizace projektu
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celkové naklady  celkové naklady s planované fakturované fakturované
kod bez DPH y DPH y naklady za celkové naklady celkové naklady s zpusobilé vydaje
“ obdobi bez DPH DPH

Cast dila 1 297 430 000,00f 356916 000,00/ 356916000,00( 264 717800,00f 317661 360,00 264 717 800,00

K¢ K¢ K¢ K¢ K¢ K¢

Cast dila 2 178 190 000,00| 213828 000,00( 213 828 000,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
K¢ K¢ K¢

Celkem 475620 000,00{ 570744 000,00 570744000,00f 264 717800,00f 317661360,00| 264 717 800,00

K¢ K¢ K¢ K¢ K¢ Ké

Struény popis soucasného stavu realizace za obdobi
dané monitorovaci zpravy:

Na zédkladé postupové zpravy (zjistovaci protokol) byla v
souladu se Smlouvou o dilo Zhotoviteli proplacena
4.dil¢i platba (ukonéeni ¢asti dodavek a montéaze
spacifikovanych ve smlouve). Dne 15.11.12 probéhla
kontrola projektového manaZera SFZP na stavbé,
nasledné dne 4.12.12 byla na Gcéet TST dorucena
prislusna ¢ast dotace (25,074 mil.K¢ = 30% z 4. dilci
platby). Ve sledovaném obdobi probihaly zejména prace
na dokonceni montaZze strojni ¢asti; bylo dokonceno:
montaz tlakového celku v¢. tlakové zkousky za ucasti
Notifikované osoby; instalace zarizeni vnéjsiho
hospodarstvi biomasy; vnitini doprava paliva;
hospodarstvi loZového popelu; hospodarstvi paliva pro
najeti; zasobnik paliva; spalinovody a vzduchovody.
Probihd montaz: elektro, MaR, fidici systém v¢. tvorby
SW. Byly zahéjeny individualni zkousky jednotlivych ¢asti
zarizeni. Na konci sledovaného obdobif je feSena 5. dil¢i
platba na zakladé postupu dila, bude predmétem
Zadosti o platbu a kontroly SFZP.

Strucny popis predpoklddaného stavu realizace za
obdobi daldi monitorovaci zpravy:

Budou dokonéeny montaze elektro, MaR, ridici systém.
Budou dokonéeny individualni zkousky ¢&asti zarizeni ve.
Cisticich operaci. Bude probihat postupné uvedeni 1.
casti dila (kotel K2 v¢. hospodarstvi biomasy) do
provozu, pfiprava komplexniho vyzkouseni.

9. Monitorovaci indikatory projektu

Nazev ukazatele Jednotky Skutecné dosazené hodnoty

monitorovacich indikatora

Hodnoty monitorovacich
indikatort z registracniho

listu / rozhodnuti o
poskytnuti dotace

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 200,0000
koncentrace NOx

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 1 200,0000
koncentrace SO2

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 23,0000
koncentrace TZL

Novy instalovany vykon MW 0,0000 54,0000
zdroje

Snizeni emisi CO t/rok 0,0000 4,0000
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Snizeni emisi SO2 t/rok 0,0000 212,0000
Snizeni emisi NOx t/rok 0,0000 107,0000
SniZeni emisi primarnich t/rok 0,0000 208,9400
Castic a prekurzord
sekundarnich ¢astic
Snizeni emisi TZL t/rok 0,0000 0,3000

Komentare a doplnujici informace k indikatortm:

10. Finalni udaje

Datum zpracovani monit. zpravy:

02.01.2013

Zpracovatel monit. zpréavy:

Pavel Kajtman

Prohlasuiji, Ze vSechny uvedené Udaje odpovidajici skute¢nému stavu ke dni 31.12.2012

Ostatni pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zpravy:

potvrzena

Monit. zpravu ovéfil:

Masova Veronika

Datum ovéreni monit. zpravy:

8.1.2013
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