
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Teplárna Strakonice, a.s.

Název projektu: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Název prioritní osy: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Akceptační číslo: 09032142 PM projektu: Mášová Veronika

Číslo projektu: 813706 FM projektu: Šafářová Ivana

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Právník projektu: Matulková Jana

Číslo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 10.05.2015

Č. j.: SFZP 010935/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 17

Období monitorovací zprávy: 31.12.2014 - 30.4.2015

Anglický název projektu: Reconstruction of boilers K1 and K2 by using fluid parts

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 01.09.2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2014

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 10.08.2010

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

ANO

3. Veřejné zakázky
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Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

1090721 VŘ - Nadlimitní -
Jednací řízení s
uveřejněním
(§29)

15.6.2009 31.12.2013 570 744 000 OK

Popis: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

TENZA, a.s. 10.08.2010 Stavební práce Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

Veřejná zakázka ev.č.60032408

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

1 110110927 4 332 000 4 332 000 3 610 000 9.12.2011
0:00:00

OK

2 110111834 52 464 000 52 464 000 43 720 000 30.3.2012
0:00:00

OK

3 110120687 107 028 000 107 028 000 89 190 000 20.8.2012
0:00:00

OK

4 110121582 100 296 000 100 296 000 83 580 000 30.11.2012
0:00:00

OK

5 110121854 3 960 3 960 3 300 23.7.2013
0:00:00

OK

5 130100066 12 600 000 12 600 000 10 500 000 23.7.2013
0:00:00

OK

5 130110021 40 937 400 40 937 400 34 114 500 23.7.2013
0:00:00

OK

6 110130476 2 074 182 2 074 182 1 714 200 23.9.2013
0:00:00

OK

7 110131081 110 925 976 110 925 976 91 674 360 29.11.2013
0:00:00

OK

8 110140521 13 702 040 13 702 040 11 324 000 16.10.2014
0:00:00

OK

9 110131125 37 507 580 37 507 580 30 998 000 10.12.2014
0:00:00

OK

9 110140902 14 473 899 14 473 899 11 961 900 10.12.2014
0:00:00

OK

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

102/

19.05.2015



CELKEM 496 345 037 496 345 037 412 390 260

Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 570 744 000,00 528 485 193,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 475 620 000,00 439 371 860,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 142 686 000,00 131 811 558,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 475 620 000,00 439 371 860,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 142 686 000,00 131 811 558,00

v % 30,00 30,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 121 283 100,00 112 039 824,30

v % 85,00 85,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 21 402 900,00 19 771 733,70

v % 15,00 15,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 332 934 000,00 307 560 302,00

v % 70,00 70,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO

Celkový počet uskutečněných kontrol: 6

Datum uskutečněné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novák Zdeněk

Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění
či doporučení:

Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z
kontroly.
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Stav kontroly na místě: Bez zjevných nedostatků

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na
místě:

-

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:

- umístění trvalé pamětní desky: NE

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 03.05.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 29.10.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 28.02.2011

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 31.05.2011
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- jiné formy zajištění publicity projektu: veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle
grafického manuálu OPŽP

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 30.09.2011

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se
tohoto projektu

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou
zápisy z kontrolních dnů apod.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP
dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

106/

19.05.2015



- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: oficiální dokumenty (zápisy z kontrolních dnů,
projektová dokumentace, apod.) jsou opatřeny logem
dle grafického manuálu OPŽP; publicita OPŽP je
umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle
grafického manuálu OPŽP (zápisy z kontrolních dnů,
projektová dokumentace apod.) - publicita OPŽP je
umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřeny logem OPŽP
dle grafického manuálu, publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP
dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity:
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- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP
dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP
dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2015)

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: - oficiální dokumenty projektu (projektová
dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP
dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na
web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

Část díla 1 297 430 000,00
Kč

356 916 000,00
Kč

356 916 000,00
Kč

297 430 000,00
Kč

356 735 542,00
Kč

297 430 000,00
Kč

Část díla 2 178 190 000,00
Kč

213 828 000,00
Kč

213 828 000,00
Kč

141 941 860,00
Kč

171 749 651,00
Kč

141 941 860,00
Kč

Celkem 475 620 000,00
Kč

570 744 000,00
Kč

570 744 000,00
Kč

439 371 860,00
Kč

528 485 193,00
Kč

439 371 860,00
Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

Kotel K2 - probíhá provoz, jsou řešeny reklamace,
prováděny optimalizace regulací. Byla provedena část
garančního měření GM. Kotel K1 - byla dokončena
montáž, provedeny individuální zkoušky IZ, komlexní
vyzkoušení KV a komplexní zkouška KZ 144hod,
probíhá zkušební provoz.

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

K2 - jsou řešeny reklamace a drobné optimalizace
provozu, bude dokončeno garanční měření GM. K1 -
jsou řešeny vady nedodělky, reklamace a drobné
optimalizace provozu, bude provedeno garanční měření
GM.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Nově dosahovaná
koncentrace NOx

mg/m3 0,0000 200,0000

Nově dosahovaná
koncentrace SO2

mg/m3 0,0000 1 200,0000

Nově dosahovaná
koncentrace TZL

mg/m3 0,0000 23,0000

Nový instalovaný výkon
zdroje

MW 54,0000 54,0000

Snížení emisí CO t/rok 0,0000 4,0000

Snížení emisí SO2 t/rok 0,0000 212,0000

Snížení emisí NOx t/rok 0,0000 107,0000

Snížení emisí primárních
částic a prekurzorů
sekundárních částic

t/rok 0,0000 208,9400

Snížení emisí TZL t/rok 0,0000 0,3000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -
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10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy: 30.04.2015

Zpracovatel monit. zprávy: Pavel Kajtman

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stave ke dni 30.4.2015

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:

Monit. zprávu ověřil: Mášová Veronika

Datum ověření monit. zprávy:
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