



Závěrečná monitorovací zpráva







	Žadatel:
Název projektu: Název prioritní osy:
	Teplárna Strakonice, a.s.
Eliminace parovodu Východ (V3)
2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
	

	
Akceptační číslo:
	
14169432	PM projektu:
	
Mášová Veronika

	Číslo projektu:
	26202895	FM projektu:
	Vojtíšková Michaela

	Číslo MSC-2007:
Číslo EDS/SMVS: Datum:
Č. j.:
	CZ.1.02/2.1.00/13.20396	Právník projektu: 115D212001836
13.01.2017
SFZP 136766/2013
	Dvořáková Ludmila

	
1. Časový harmonogram
	
	



	
	RoPD
	Skutečnost

	Datum zahájení realizace projektu:
	01.03.2015
	01.12.2014

	Termín ukončení realizace projektu:
	30.09.2015
	30.09.2015

	Termín předložení podkladů ZVA
	30.11.2016
	30.11.2016



	Doba trvání projektu ve dnech
	303




2. Veřejné zakázky


	Číslo
	Typ
	Datum zahájení
	Datum ukončení
	Cena s DPH
	Stav

	29173530
	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)
	18.7.2014
	15.9.2015
	29 575 512,85
	OK

	Dodavatelé
	Datum podpisu SoD
	Druh předmětu VZ
	Charakter zakázky

	ELTE, s.r.o.
	07.10.2014
	Stavební práce
	Realizace

	Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:
	-
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3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí


	Dopad projektu na rovné příležitosti
	neutrální

	Dopad projektu na životní prostředí
	pozitivní




4. Kontroly na místě


	Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:
	ANO

	Celkový počet uskutečněných kontrol:
	1





5. Publicita


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	02.03.2015

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	02.03.2015

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2015
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	18.05.2015

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2015
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu (použit banner)

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu (použit banner)





Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2015
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu(projektová dokumentace,zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2016
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2016
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	Oficiální dokumenty projektu projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu.




Závěrečná monitorovací zpráva:
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-





6. Nesrovnalosti


	Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:
	
NE




7. Stav realizace projektu


	
kód
	
celkové náklady bez DPH
	
celkové náklady s DPH
	plánované náklady za období
	fakturované celkové náklady bez DPH
	fakturované celkové náklady s DPH
	
způsobilé výdaje

	SO1
	23 842 572,60 Kč
	28 849 512,85 Kč
	28 849 512,85 Kč
	23 842 572,60 Kč
	23 842 572,60 Kč
	19 547 600,00 Kč

	SO4
	600 000,00 Kč
	726 000,00 Kč
	726 000,00 Kč
	334 493,49 Kč
	334 493,49 Kč
	334 493,49 Kč

	Celkem
	24 442 572,60 Kč
	29 575 512,85 Kč
	29 575 512,85 Kč
	24 177 066,09 Kč
	24 177 066,09 Kč
	19 882 093,49 Kč



	Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:
	Realizace byla ukončena - dílo je v provozu.




8. Monitorovací indikátory projektu


	Název ukazatele
	Jednotky
	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů
	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace

	Nově vybudované (rekonstruované) rozvody
	km
	1,5472
	1 547,2000

	Snížení emísí CO2
	t/rok
	815,0000
	856,3000

	Snížení emisí CO
	t/rok
	0,4930
	0,5180

	Snížení emisí SO2
	t/rok
	4,7470
	4,9860

	Snížení emisí NOx
	t/rok
	1,4240
	1,4640

	Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
	t/rok
	3,8790
	4,0458

	Snížení spotřeby energie
	GJ/rok
	7 126,0000
	7 488,0000

	Snížení emisí TZL
	t/rok
	0,0630
	0,0650

	Komentáře a doplňující informace k indikátorům:
	Komentář z vyhodnocení provozu investiční akce(Ortep
- listopad 2016): Hodnota úspory energie stanovaná ze skutečných údajů dosahuje cca 95,2% hodnoty původně předpokládané v EA. Analogicky to platí také pro hodnoty emisí znečišťujících látek a CO2. Při srovnání předpokládaných hodnot monitorovacích ukazatelů v EA a jejich skutečných hodnot se tedy pohybujeme v 5% toleranci. Komentář k předpokládanému stavu závazného ukazatele (TST, a.s.): U hodnoty 1 547,2 km došlo u změny RoPD z 21.11.2016 k překlepu v desetinné čárce. Správaná hodnota má být dle doloženého aktualizovaného EA 1,5472 km





9.1 Přehled financování projektu:

	

Struktura financování
	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS
	
Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu*

	Celkové výdaje na projekt
	v Kč
	29 575 512,85
	24 177 066,09

	Nezpůsobilé výdaje
	v Kč
	9 357 412,85
	4 294 972,60

	Celkové způsobilé výdaje **
	v Kč
	20 218 100,00
	19 882 093,49

	Celkové způsobilé veřejné výdaje
	v Kč
	12 130 860,00
	11 929 256,09

	Dotace ERDF/FS
	v Kč
	12 130 860,00
	11 929 256,09

	
	v %
	100,00
	100,00

	Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v %
	0,00
	0,00

	Vlastní zdroje veřejné***
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CZVV
	0,00
	0,00

	Vlastní zdroje soukromé***
	v Kč
	8 087 240,00
	7 952 837,40

	
	v % CZV
	40,00
	40,00

	Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů****
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v %
	0,00
	0,00

	Půjčka SFŽP na příjmy
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CZV
	0,00
	0,00

	Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CV
	0,00
	0,00


* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování
**včetně případných způsobilých víceprací
***výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů
****u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV


Přílohy
 (
Počet
stran
Vydal
Typ dokumentu
Ze dne
Číslo jednací
Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů
)Požadované přílohy



	Počet	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne stran

	
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

	1
	Teplárna Strakonice, a.s.
	Kopie
	28.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Protokol o předání staveniště

	KPL
	Teplárna Strakonice, a.s.
	Kopie
	13.03.2015
	-
	01.12.2016

	
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu

	KPL
	MěÚ Strakonice - odb. staveb.
	Ověřená kopie
	30.09.2015
	MUST/046699/201
5/SÚ/jež
	01.12.2016

	
Stanovisko projektanta k realizované akci

	1
	AF - Consult Czech Republic s.r.o.
	Originál
	16.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Stanovisko ČIŽP
	
Není vyžadována

	
Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší
	
Není vyžadována

	
Stanovisko energetického auditora

	KPL
	ORTEP, s.r.o.
	Originál
	08.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele
	
Není vyžadována

	
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby(nebo dodávky)

	KPL
	ELTE, s.r.o.,
Teplárna Strakonice, a.s.
	Kopie
	15.09.2015
	-
	01.12.2016

	
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)
	
Není vyžadována

	
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory

	1
	Teplárna Strakonice, a.s.
	Kopie
	29.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Stanovisko zpracovatele odborného posudku
	
Není vyžadována



Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje


	Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.
Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.
Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

	Datum zpracování monit. zprávy:
	07.12.2016

	Zpracovatel monit. zprávy:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxx

	Podpis a razítko statutárního zástupce:



Příloha:
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