EVROPSKA UNIE

] ) Pro vodu,
Fond soudrznosti

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

. i s ; vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

PRUBEZNA MONITOROVACI ZPRAVA

Zadatel: Teplarna Strakonice, a.s.

Nazev projektu: Rekonstrukce kotli K1 a K2 s vyuzitim prvkd fluidni techniky

Nazev prioritni osy: 2 - Zlepsovani kvality ovzdusi a omezovani emisi

Akceptacni Cislo: 09032142 PM projektu: Masova Veronika
Cislo projektu: 813706 FM projektu: Jukl Martin

Cislo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Pravnik projektu: Dvorakova Ludmila
Cislo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 07.05.2012

C.j. SFZP 010935/2009

1. Identifika¢ni udaje

Cislo monitorovaci zpravy: 8

Obdobi monitorovaci zpravy: 31.12.2011 - 30.4.2012

Anglicky nazev projektu: -

2. Casovy harmonogram

Datum predpokladaného zahéjeni realizace projektu: 01.09.2010

Predpokladané datum ukonceni projektu: -

Datum skute¢ného zahajeni realizace projektu: 10.08.2010

Prohlasuiji, Ze vyvoj implementace projektu probiha dle |ANO
predpokladaného ¢asového planu (¢asové udaje ze
zadosti o poskytnuti podpory), pripadné dle ¢asovych
terminG uvedenych v registracnim listu akce /v
rozhodnuti o poskytnuti dotace:

3. Verejné zakazky
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Datum ukonéeni Cena s DPH

Datum zahajeni

1090721 |VR - Nadlimitni -
Jednaci fizeni s
uverejnénim

(§29)

Rekonstrukce kotlt K1 a K2 s vyuZitim prvkd fluidni techniky

15.6.2009 31.12.2013 570 744 000|OK

Popis:

Dodavatelé Datum podpisu

SoD

Druh predmétu VZ Charakter zakazky

TENZA, a.s. 10.08.2010 Stavebni prace Realizace

Komentare a doplnujici informace k vybérovym
rizenim:

VZ 60032408, ve sledovaném obdobi bez poznamek

4. Finan¢ni Fizeni projektu

4.1 Uskuteénéné vydaje (dle soupisu fakturace):

Cislo #adosti o

Cislo faktury Cena s DPH Uhrazeno dle Zpusobilé Datum
platbu (véetné BV vydaje proplaceni
vicepraci) dotace
1 110110927 4332 000 4 332000 3610000|9.12.2011 OK
0:00:00
2 110111834 52 464 000 52 464 000 43720 000{30.3.2012 OK
0:00:00
CELKEM 56 796 000 56 796 000 47 330 000
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Prehled financovani projektu:
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Dle Rozhodnuti o Realizované vydaje dle Zadosti o

Ukazatel poskytnuti dotace platbu

Celkové vydaje na projekt v K¢ 570 744 000,00 56 796 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt v K¢ 475 620 000,00 47 330 000,00

Celkové zpUsobilé verejné vydaje na projekt v K¢ 142 686 000,00 14 199 000,00

Celkové zpUsobilé vydaje na projekt ocisténé o skute¢né

prijmy prevysujici prijmy predem deklarované v K¢ 475 620 000,00 47 330 000,00

Zpusobilé verejné vydaje v K¢ 142 686 000,00 14199 000,00
v % 30,00 30,00

Vydaje ERDF/FS v K¢ 121 283 100,00 12 069 150,00
v % 85,00 85,00

Spolufinancov{anl’ ze statniho rozpoétu(MZP

- kapitola 315 ZP) v K¢ 21 402 900,00 2129 850,00
v % 15,00 15,00

Spolufinancovani z rozpoc¢ta krajd v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani z rozpoc¢tu obci v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Spolufinancovani ze statnich fondd (SFZP

CR) v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Jiné verejné vydaje v K¢ 0,00 0,00
v % 0,00 0,00

Soukromé vydaje v K¢ 332934 000,00 33131 000,00
v % 70,00 70,00

5. Informace o kontrolach a auditech projektu

Byla v rdmci projektu provedena kontrola na misté?: ANO

Celkovy pocet uskute¢nénych kontrol: 6

Datum uskute¢néné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novak Zdenék

Popis uskute¢néné kontroly - zaméreni, zadvazna zjisténi
¢i doporucent:

Probéhla kontrola k Sesté dil¢i fakturaci. Viz protokol z
kontroly.

Stav kontroly na misté:

Bez zjevnych nedostatk{
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Komentare a doplnujici informace ke kontrolam na dne 20.2.201? probéhla kontrola projektového
misté: manaZzera SFZP na stavbé (samostatny protokol)
Byl v rdmci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2009
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Fond soudrznosti

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

Zajisténi povinné publicity:
- umisténi trvalé pamétni desky:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE
NE

- planovany termin instalace velkoplosného panelu:

03.05.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

29.10.2010

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2010

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

28.02.2011

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 30.04.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplosného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

NE

- planovany termin instalace velkoplo$ného panelu:

31.05.2011
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- jiné formy zajisténi publicity projektu:
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vesker¢ oficialni dokumenty jsou opatieny logem dle
grafického manualu OPZP

- komentare a doplnujici informace k publicité

Monitorovaci zprava ke dni 31.08.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi |NE
billboardu) v misté realizace projektu:

- planovany termin instalace velkoplosného panelu: 30.09.2011
- jiné formy zajisténi publicity projektu: -

- komentare a doplnujici informace k publicité -
Monitorovaci zprava ke dni 31.12.2011

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi |ANO

billboardu) v misté realizace projektu:

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

publicita (loga) vZzdy na dokumentech tykajicich se
tohoto projektu

- komentare a doplnujici informace k publicité

Aktualni monitorovaci zprava (ke dni 30.04.2012)

Zajisténi povinné publicity:

- umisténi velkoplo$ného reklamniho panelu (umisténi
billboardu) v misté realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajisténi publicity projektu:

publicita (loga) je uvadéna na dokumentech jako jsou
zapisy z kontrolnich dnid apod.

- komentare a doplnujici informace k publicité

7. Nesrovnalosti

Byly v rdmci dosavadni implementace a realizace
projektu zjistény né€jaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu
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celkové naklady  celkové naklady s planované fakturované fakturované
kod bez DPH y DPH y naklady za celkové naklady celkové naklady s zpusobilé vydaje
“ obdobi bez DPH DPH
Cast dila 1 297 430 000,00f 356916 000,00 356916 000,00 91 944 500,00 K&¢| 110 333 400,00 91 944 500,00 K¢
K¢ K¢ K¢ K¢
Cast dila 2 178 190 000,00| 213828 000,00( 213 828 000,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
K¢ K¢ K¢
Celkem 475620 000,00{ 570744 000,00 570744 000,00| 91 944 500,00 K¢| 110 333400,00| 91 944 500,00 K¢
K¢ K¢ K¢ K¢

Struény popis soucasného stavu realizace za obdobi

dané monitorovaci zpravy:

N4

Bylo dokonéeno zménové Fizeni a SFZP vydal 20.2.12
Zménu ¢.1 RoPD (na zadkladé zadosti TST, aktualizace
termin( dle Dodatku ¢.2 Smlouvy o dilo). TST uhradila
Zhotoviteli 2.dil¢i fakturu (milnik 1l, ukonceni hlavnich
dodavek specifikace dle Smlouvy). Dne 20.2.12
probéhla kontrola projektového manazera SFZP na
stavbé, nasledné byla na Gcet TST dorucena prislusna
¢ast dotace (13,116 mil.K¢, = 30% z 2.dilci platby). Ve
sledovaném obdobi probihala zejména montaz kotle K2
(membranové stény, fluidni loze, 2. a 3.tah kotle,
ocelova konstrukce kotle, ¢ast plosin); dale hospodarstvi
paliva pro najeti (TOEL - topny olej extra lehky);
stavebni Upravy stolice kotle; instalace cirkulacnich
cerpadel chlazeni fluidni vrstvy.

Strucny popis predpoklddaného stavu realizace za

obdobi daldi monitorovaci zpravy:

Bude dokoncena strojni montaz kotle K2. Bude probihat
montaz ostatnich profesi (elektro, MaR, fidici systém).
Dokoncéeni stavebnich Uprav.

9. Monitorovaci indikatory projektu

Nazev ukazatele

Jednotky

Skutecné dosazené hodnoty

Hodnoty monitorovacich

monitorovacich indikatora

indikatort z registracniho

listu / rozhodnuti o

poskytnuti dotace

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 200,0000
koncentrace NOx

Nové dosahovana mg/m3 0,0000 1 200,0000
koncentrace SO2

Noveé dosahovana mg/m3 0,0000 23,0000
koncentrace TZL

Novy instalovany vykon MW 0,0000 54,0000
zdroje

Snizeni emisi CO t/rok 0,0000 4,0000
Snizeni emisi SO2 t/rok 0,0000 212,0000
Snizeni emisi NOx t/rok 0,0000 107,0000
Snizeni emisi primarnich t/rok 0,0000 208,9400

Castic a prekurzor(
sekundarnich ¢astic
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Snizeni emisi TZL t/rok

0,0000

0,3000

Komentare a doplnujici informace k indikatortm:

10. Finalni udaje

Datum zpracovani monit. zpravy:

30.04.2012

Zpracovatel monit. zpréavy:

Pavel Kajtman

Prohlasuji, Ze viechny uvedené udaje odpovidajici skute¢nému stavu ke dni 30.4.2012

Ostatni pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zpravy:

potvrzena

Monit. zpravu ovéfil:

Masova Veronika

Datum ovéreni monit. zpravy:

7.5.2012
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