
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Teplárna Strakonice, a.s.

Název projektu: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Název prioritní osy: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Akceptační číslo: 09032142 PM projektu: Mášová Veronika

Číslo projektu: 813706 FM projektu: Jukl Martin

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Právník projektu: Dvořáková Ludmila

Číslo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 08.01.2012

Č. j.: SFZP 010935/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 7

Období monitorovací zprávy: 31.8.2011 - 31.12.2011

Anglický název projektu: -

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 01.09.2010

Předpokládané datum ukončení projektu: -

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 10.08.2010

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

NE
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Komentář k případnému časovému nesouladu údajů
(Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji
v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných
bariér a časového zpoždění):

Ukončení 2.části díla (rekonstrukce kotle K1)se proti
původnímu termínu 31.12.2013 posouvá na 31.8.2014
Důvody časového posunu: a) při přípravě rozhodnutí
dopisem 5.11.10 vyžádal ÚOHS dokumentaci veřejné
zakázky; SFŽP pozastavil přípravu rozhodnutí o dotaci;
dne 25.2.11 vydal ÚOHS stanovisko, že neshledal důvod
k zahájení řízení k přezkoumání úkonů zadavatele;
smlouva se zhotovitelem nabyla právní moci 1.3.11
rozhodnutím představenstva TST (zpoždění, podpis
smlouvy byl 10.8.10) b) následně SFŽP pokračoval v
přípravě rozhodnutí; v červnu 2011 bylo oznámeno
snížení dotace z 36% na 30% (dle implementačního
dokumentu platného od 1.1.11); TST řešila změnu na
MŽP (které potvrdilo hodnotu 30%); nutnost zajištění
6% z vlastních zdrojů c) výše uvedené časové posuny
způsobily částečný posun ukončení termínu 1.části díla
(rekonstrukce kotle K2, hospodářství biomasy), které by
vedlo k rizikovému odstavení K1 před topnou sezonou
(2012-13) - nutno bezpečně zajištit dodávky tepla pro
město Strakonice d) důvody byly popsány v dopisu
(žádosti o změnu termínu,zaslána na SFŽP, prosinec
2011)

3. Veřejné zakázky

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

1090721 VŘ - Nadlimitní -
Jednací řízení s
uveřejněním
(§29)

15.6.2009 31.12.2013 570 744 000 OK

Popis: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

TENZA, a.s. 10.08.2010 Stavební práce Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

1 110110927 4 332 000 4 332 000 3 610 000 9.12.2011
0:00:00

OK

CELKEM 4 332 000 4 332 000 3 610 000
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Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 570 744 000,00 4 332 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 475 620 000,00 3 610 000,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 142 686 000,00 1 083 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 475 620 000,00 3 610 000,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 142 686 000,00 1 083 000,00

v % 30,00 30,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 121 283 100,00 920 550,00

v % 85,00 85,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 21 402 900,00 162 450,00

v % 15,00 15,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 332 934 000,00 2 527 000,00

v % 70,00 70,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO

Celkový počet uskutečněných kontrol: 6

Datum uskutečněné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novák Zdeněk

Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění
či doporučení:

Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z
kontroly.

Stav kontroly na místě: Bez zjevných nedostatků
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Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na
místě:

Dne 15.11.2011 proběhla kontrola projektového
manažera SFŽP na stavbě. Byl prověřen skutečný stav v
souvislosti s 1.žádostí TST o platbu (ukončená
demontáž K2). Byl sepsán samostatný protokol.

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:

- umístění trvalé pamětní desky: NE

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 03.05.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 29.10.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 28.02.2011

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 31.05.2011
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- jiné formy zajištění publicity projektu: veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle
grafického manuálu OPŽP

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 30.09.2011

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2011)

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se
tohoto projektu

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

Část díla 1 297 430 000,00
Kč

356 916 000,00
Kč

356 916 000,00
Kč

91 944 500,00 Kč 110 333 400,00
Kč

91 944 500,00 Kč

Část díla 2 178 190 000,00
Kč

213 828 000,00
Kč

213 828 000,00
Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 475 620 000,00
Kč

570 744 000,00
Kč

570 744 000,00
Kč

91 944 500,00 Kč 110 333 400,00
Kč

91 944 500,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

Dne 14.10.2011 bylo do TST odesláno od SFŽP
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (výše podpory 30%).
Pokračovaly práce na výrobě dílů nového kotle K2,
stavební úpravy vnějšího palivového hospodářství
biomasy, úprava zásobníku paliva v kotelně. Byla
zahájena dodávka dílů kotle do TST, předmontáž na
ploše TST a instalace do kotelny (je instalováno fluidní
lože, 2ks stěn kotle, probíhá úprava ocelové konstrukce
kotle). Proběhla kompletní dodávka zařízení vnějšího
hospodářství biomasy s částečnou instalací (vč.
zásobníku biomasy v kotelně). Dále probíhá výroba
elektroodlučovače. Dne 20.12.2011 byl podepsán
Dodatek č.2 Smlouvy o dílo (týkající se částečné úpravy
termínu realizace - důvody viz. výše). Na základě
dodatku bylo zahájeno změnové řízení se SFŽP. V
prosinci 2011 byla na účet TST doručena 1.splátka
dotace (1,083mil.Kč, odpovídá 30% odsouhlasené
platby č.1 zhotoviteli, za ukončenou demontáž K2)

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

Bude před dokončením strojní montáž nového kotle K2.
Bude zahájena montáž ostatních profesí. Bude
ukončena instalace zařízení vnějšího hospodářství
biomasy. Bude před dokončením stavební úprava
skládky biomasy (vyjma zastřešení).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Nově dosahovaná
koncentrace NOx

mg/m3 0,0000 200,0000

Nově dosahovaná
koncentrace SO2

mg/m3 0,0000 1 200,0000

Nově dosahovaná
koncentrace TZL

mg/m3 0,0000 23,0000

Nový instalovaný výkon
zdroje

MW 0,0000 54,0000

Snížení emisí CO t/rok 0,0000 4,0000
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Snížení emisí SO2 t/rok 0,0000 212,0000

Snížení emisí NOx t/rok 0,0000 107,0000

Snížení emisí primárních
částic a prekurzorů
sekundárních částic

t/rok 0,0000 208,9400

Snížení emisí TZL t/rok 0,0000 0,3000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy: 31.12.2011

Zpracovatel monit. zprávy: Pavel Kajtman

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.12.2011

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy: potvrzena

Monit. zprávu ověřil: Mášová Veronika

Datum ověření monit. zprávy: 11.1.2012
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