



Závěrečná monitorovací zpráva







Žadatel:	Teplárna Strakonice, a.s.
Název projektu:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky
Název prioritní osy:	2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí


	Akceptační číslo:
	09032142
	PM projektu:
	Mášová Veronika

	Číslo projektu:
	813706
	FM projektu:
	Šafářová Ivana

	Číslo MSC-2007:
	CZ.1.02/2.2.00/09.03728
	Právník projektu:
	Dvořáková Ludmila

	Číslo EDS/SMVS:
	115D212000050
	
	

	Datum:
	03.04.2017
	
	

	Č. j.:


1. Časový harmonogram
	SFZP 010935/2009
	
	



	
	RoPD
	Skutečnost

	Datum zahájení realizace projektu:
	01.03.2011
	10.08.2010

	Termín ukončení realizace projektu:
	31.08.2015
	18.08.2015

	Termín předložení podkladů ZVA
	30.11.2016
	29.11.2016



	Doba trvání projektu ve dnech
	1 834




2. Veřejné zakázky


	Číslo
	Typ
	Datum zahájení
	Datum ukončení
	Cena s DPH
	Stav

	1090721
	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29)
	15.6.2009
	31.12.2013
	570 744 000
	OK

	Dodavatelé
	Datum podpisu SoD
	Druh předmětu VZ
	Charakter zakázky

	TENZA, a.s.
	10.08.2010
	Stavební práce
	Realizace

	Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:
	-


[image: ]

 (
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fon
d soudržnosti, 
www.opzp.cz,
 
www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, 
dotazy@sfzp.cz
) (
9
/11
) (
03.04.2017
)


3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí


	Dopad projektu na rovné příležitosti
	neutrální

	Dopad projektu na životní prostředí
	pozitivní




4. Kontroly na místě


	Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:
	ANO

	Celkový počet uskutečněných kontrol:
	6





5. Publicita


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	03.05.2010

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	29.10.2010

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	28.02.2011

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	31.05.2011





	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

NE

	- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:
	30.09.2011

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou zápisy z kontrolních dnů apod.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	-

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.





	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	oficiální dokumenty (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace, apod.) jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP; publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace apod.) - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřeny logem OPŽP dle grafického manuálu, publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014
	Zajištění povinné publicity:
	





	- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2015
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2015
	Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2015
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO





	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2016
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-


Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2016
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky:

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-




Závěrečná monitorovací zpráva:
	Zajištění povinné publicity:

· umístění trvalé pamětní desky

· umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:
	

ANO ANO

	- jiné formy zajištění publicity projektu:
	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.)jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.

	- komentáře a doplňující informace k publicitě
	-




6. Nesrovnalosti


	Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:
	
NE





7. Stav realizace projektu


	
kód
	
celkové náklady bez DPH
	
celkové náklady s DPH
	plánované náklady za období
	fakturované celkové náklady bez DPH
	fakturované celkové náklady s DPH
	
způsobilé výdaje

	
Část díla 1
	297 430 000,00
Kč
	356 916 000,00
Kč
	356 916 000,00
Kč
	297 430 000,00
Kč
	356 735 542,00
Kč
	297 430 000,00
Kč

	
Část díla 2
	178 190 000,00
Kč
	213 828 000,00
Kč
	213 828 000,00
Kč
	178 190 000,00
Kč
	211 604 458,00
Kč
	178 190 000,00
Kč

	
Celkem
	475 620 000,00
Kč
	570 744 000,00
Kč
	570 744 000,00
Kč
	475 620 000,00
Kč
	568 340 000,00
Kč
	475 620 000,00
Kč



	Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:
	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 byla kompletně dokončena. Byl vydán kolaudační souhlas dne 18.8.2015. Byly ověřeny garantované parametry nezávislou organizací Orgrez. Probíhá provoz v záruční lhůtě.




8. Monitorovací indikátory projektu


	Název ukazatele
	Jednotky
	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů
	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace

	Nově dosahovaná koncentrace NOx
	mg/m3
	192,7300
	200,0000

	Nově dosahovaná koncentrace SO2
	mg/m3
	1 026,2300
	1 200,0000

	Nově dosahovaná koncentrace TZL
	mg/m3
	11,8000
	23,0000

	Nový instalovaný výkon zdroje
	MW
	54,0000
	54,0000

	Snížení emisí CO
	t/rok
	12,0000
	4,0000

	Snížení emisí SO2
	t/rok
	335,7700
	212,0000

	Snížení emisí NOx
	t/rok
	155,7100
	107,0000

	Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
	t/rok
	319,5006
	208,9400

	Snížení emisí TZL
	t/rok
	0,9000
	0,3000

	Komentáře a doplňující informace k indikátorům:
	a) snížení emisí CO je ve skutečnosti 38,25 tun/rok, ale benefill neumožňuje zadat větší číslo než (12) b) snížení emisí TZL je ve skutečnosti 1,16 tun/rok, ale benefill neumožňuje zadat větší číslo než (0,9)





9.1 Přehled financování projektu:

	

Struktura financování
	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS
	
Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu*

	Celkové výdaje na projekt
	v Kč
	570 744 000,00
	568 340 000,00

	Nezpůsobilé výdaje
	v Kč
	95 124 000,00
	92 720 000,00

	Celkové způsobilé výdaje **
	v Kč
	475 620 000,00
	475 620 000,00

	Celkové způsobilé veřejné výdaje
	v Kč
	142 686 000,00
	142 686 000,00

	Dotace ERDF/FS
	v Kč
	121 283 100,00
	121 283 100,00

	
	v %
	85,00
	85,00

	Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)
	v Kč
	21 402 900,00
	21 402 900,00

	
	v %
	15,00
	15,00

	Vlastní zdroje veřejné***
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CZVV
	0,00
	0,00

	Vlastní zdroje soukromé***
	v Kč
	332 934 000,00
	332 934 000,00

	
	v % CZV
	70,00
	70,00

	Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů****
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v %
	0,00
	0,00

	Půjčka SFŽP na příjmy
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CZV
	0,00
	0,00

	Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje
	v Kč
	0,00
	0,00

	
	v % CV
	0,00
	0,00


* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování
**včetně případných způsobilých víceprací
***výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů
****u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV


Přílohy
 (
Počet
stran
Vydal
Typ dokumentu
Ze dne
Číslo jednací
Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů
)Požadované přílohy



	Počet	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne stran

	
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

	1
	TST, a.s.
	Originál
	25.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Protokol o předání staveniště

	KPL
	TST, a.s.
	Kopie
	09.03.2011
	-
	01.12.2016

	
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu

	KPL
	Stavební úřad Strakonice
	Kopie
	18.08.2015
	MUST/040520/201
5/SÚ/Hol
	01.12.2016

	
Stanovisko projektanta k realizované akci

	KPL
	Chemoprag, a.s.
	Kopie
	07.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Stanovisko ČIŽP
	
Není vyžadována

	
Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší
	
Není vyžadována

	
Stanovisko energetického auditora

	KPL
	xxxx
	Kopie
	24.11.2016
	-
	01.12.2016

	
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele
	
Není vyžadována

	
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby(nebo dodávky)

	KPL
	TST, a.s.
	Kopie
	29.11.2013
	-
	01.12.2016

	
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)
	
Není vyžadována

	
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory

	KPL
	TST, a.s.
	Kopie
	31.12.2013
	-
	01.12.2016

	
Stanovisko zpracovatele odborného posudku

	KPL
	Ekopor
	Originál
	16.11.2016
	-
	01.12.2016



Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.

 (
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, 
www.opzp.cz,
 
www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, 
dotazy@sfzp.cz
) (
10
/
11
03.04.2017
)


10. Finální údaje


	Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.
Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.
Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

	Datum zpracování monit. zprávy:
	06.12.2016

	Zpracovatel monit. zprávy:
	[bookmark: _GoBack]xxxx

	Podpis a razítko statutárního zástupce:



Příloha:
Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP
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