
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Teplárna Strakonice, a.s.

Název projektu: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Název prioritní osy: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Akceptační číslo: 09032142 PM projektu: Mášová Veronika

Číslo projektu: 813706 FM projektu: Jukl Martin

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/2.2.00/09.03728 Právník projektu: Dvořáková Ludmila

Číslo EDS/SMVS: 115D212000050

Datum: 10.01.2011

Č. j.: SFZP 010935/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 4

Období monitorovací zprávy: 31.8.2010 - 31.12.2010

Anglický název projektu: -

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 01.09.2010

Předpokládané datum ukončení projektu: -

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 10.08.2010

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

ANO

3. Veřejné zakázky
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Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

1090721 VŘ - Nadlimitní -
Jednací řízení s
uveřejněním
(§29)

15.6.2009 31.12.2013 570 744 000 OK

Popis: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

TENZA, a.s. 10.08.2010 Stavební práce Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

VZ ev.č.60032408 - dokumenty byly předloženy na SFŽP
ke kontrole; dne 5.11.10 byla do TST, a.s. doručena
žádost od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeo na
předložení dokumentů VZ; dne 24.11.10 byly
požadované dokumenty doručeny na ÚOHS; v současné
době probíhá kontrola

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

CELKEM 0 0 0
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Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 570 744 000,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 475 620 000,00 0,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 142 686 000,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 475 620 000,00 0,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 142 686 000,00 0,00

v % 25,00 0,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 121 283 100,00 0,00

v % 85,00 0,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 21 402 900,00 0,00

v % 15,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 332 934 000,00 0,00

v % 233,33 0,00
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4.2 Odhad financování:

zdroj 2011 2012 2013 2014 celkem

Celkové výdaje na projekt 224 857 080 145 467 360 200 419 560 23 256 000 594 000 000

Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt 35 961 991 23 264 982 32 053 633 3 719 394 95 000 000

Celkové způsobilé výdaje projektu 188 895 089 122 202 378 168 365 927 19 536 606 499 000 000

Dotace FS 57 801 897 37 393 928 51 519 974 5 978 201 152 694 000

Dotace SR 10 200 335 6 598 928 9 091 760 1 054 977 26 946 000

VZ žad. soukromé 120 892 857 78 209 522 107 754 193 12 503 428 319 360 000
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5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO

Celkový počet uskutečněných kontrol: 6

Datum uskutečněné kontroly: 08.07.2013

Kontrolu provedl: Novák Zdeněk

Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení: Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.

Stav kontroly na místě: Bez zjevných nedostatků

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě: -

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:

- umístění trvalé pamětní desky: NE

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace
projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 03.05.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace
projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace
projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 29.10.2010

- jiné formy zajištění publicity projektu: -
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- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2010)

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace
projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 28.02.2011

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké
nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód celkové náklady bez DPH celkové náklady s DPH
plánované náklady za

období
fakturované celkové

náklady bez DPH
fakturované celkové

náklady s DPH
způsobilé výdaje

Část díla 1 297 430 000,00 Kč 356 916 000,00 Kč 0,00 Kč 10 500 000,00 Kč 12 600 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč

Část díla 2 178 190 000,00 Kč 213 828 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 475 620 000,00 Kč 570 744 000,00 Kč 0,00 Kč 10 500 000,00 Kč 12 600 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy: probíhá příprava projekčních prací; výběrová řízení na subdodavatele; technické
konzultace se zhotovitelem; proběhlo 5 kontrolních dnů (postupové schůzky)

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: předání staveniště; zahájení demontáže stávajícího zařízení

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích
indikátorů

Hodnoty monitorovacích indikátorů
z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Nově dosahovaná koncentrace NOx mg/m3 0,0000 200,0000

Nově dosahovaná koncentrace SO2 mg/m3 0,0000 1 200,0000

Nově dosahovaná koncentrace TZL mg/m3 0,0000 23,0000

Nový instalovaný výkon zdroje MW 0,0000 54,0000

Snížení emisí primárních částic a
prekurzorů sekundárních částic

t/rok 0,0000 208,9400

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje
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Datum zpracování monit. zprávy: 31.12.2010

Zpracovatel monit. zprávy: Pavel Kajtman

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.12.2010

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy: potvrzena

Monit. zprávu ověřil: Mášová Veronika

Datum ověření monit. zprávy: 11.1.2011
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