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Ministerstvo zivotniho prostfedi
330 Odbor fondt EU
VrSovicka 1442/65

Praha 10, 100 10

VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL V PRAZE, DNE

03-DOT-754/21 HySplerova 31.5.2021
722 603 003 / hysplerova@vrv.cz

Véc: ,,Protipovodiiové opatreni obce Trebichovice — Saky CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046“
Vyjadreni k dopisu od advokatni kancelare Blaha ze dne 1.5.2021

Dne 1.5.2021 obdrzela spoleCnost Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s. dopis od advokatni
kancelafe Blaha, v zastoupeni Mgr. Blahy (vlastnika parc.€. 414/2), ktery byl zaroveni adresovan
Ministerstvu zivotniho prostfedi a Statnimu fondu zivotniho prostiedi.

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. zajistil a zajiStuje pro feSenou stavbu:
- projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni,
- pfipravu a podani zadosti o dotaci z Operaéniho programu Zivotni prostredi,
- administraci vefejné zakazky pro vybér zhotovitele
- technicky a autorsky dozor investora
- administraci akce CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046 s poskytovatelem dotace

Z vyse uvedeného tedy mizeme podat k dané akci informace v rozsahu €innosti, které pro obec
TFebichovice na zakladé uzavienych smluv vykonavame.

Stavebni zamér ,Protipovodiiové opatfeni obce Tfebichovice — Saky“ byl povolen na zakladé:

- Stavebniho povoleni odboru vystavby Magistratu mésta Kladna ze dne 10.5.2018, &;.
0OV/4942\17-5/Dv, spisova znacCka Vyst/4942/17, které nabylo pravni moci dne 13.6.2018

- Stavebniho povoleni odboru zivotniho prostredi Magistratu mésta Kladna ze dne 29.6.2018,
¢j. OZP/8948/17-6, spisova znatka OZP/8948/17, které nabylo pravni moci dne 31.7.2018

Stavba byla pfipravovana a realizovana v souladu se stavebnim povolenim a v souladu s
podminkami poskytnuté dotace. Projektova dokumentace nebyla nijak modifikovana a ani
upravovana. Cely proces pfipravy i realizace stavby byl feSen zcela standardnimi postupy a lze Fici,
Ze i ze strany obce byl pfistup pojiman velmi odpovédné, jak v zajmu dotcené mistni ¢asti Saky, tak
v zajmu udrzitelného hospodarfeni obce. Podstatna ¢ast nakladi spojenych se stavbou, je
podpofena z fondu Evropské unie, a to ¢astkou 3 442 905,45 K¢ z celkovych nakladu 7 287 528 K&
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dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace 115D312030062. Podminky Cerpani finanéni podpory jsou
striktni po technické i administrativni strance. Akce podléha prubézné kontrole ze strany
poskytovatele dotace.

Z dosavadni spoluprace s obci vyplyva, ze obec ma velky zajem postupovat tak, aby se vyvarovala
jakychkoliv pochybeni, které by mohly vyustit v kraceni dotace nebo zpozdéni realizace stavby, které
by zabranilo proplaceni dotace.

V soucCasné dobé je stavba dokonlena. Zatim neprobéhlo pfedani a pfevzeti dila, nebot bylo
preruseno odstranovani vad a nedodélkl. Po jejich odstranéni méla byt stavba prevzata a mélo byt
pozadano o vydani Kolaudaéniho souhlasu.

Ze souCasného vyvoje situace je zfejmé, ze plvodni termin ukonceni realizace projektu 30.6.2021
dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace nelze dodrzet, proto obec pfipravuje zadost o zménu

realizanich termin s odlvodnénim. V nasledujicich odstavcich podavame podrobnéjsi informace
k technické strance realizace stavby.

Stavebni zamér byl iniciovan po povodnovych udalostech v obci Trebichovice, doloZzenych v Zadosti
o poskytnuti podpory z OPZP. Ugelem stavby je ochranit obyvatele mistni ¢asti Saky a jejich majetek
pred povrchovym odtokem pfi intenzivnich pfivalovych srazkach, které jiz dfive zpUsobily dolozené
Skody. Pfedmétem ochrany je i majetek pana Mgr. Blahy.

Stavba samotna se sklada z retenéni nadrze a vypustniho objektu a dalSi stavebni objekty feSi
bezpeCné odvedeni soustfedéného odtoku kratkou dedtovou kanalizaci a dale zkapacitnéni
silniéniho pfikopu v zastavéném uzemi obce na pozemcich niZe po svahu.

Retencni nadrz je postavena na udolnici, ktera dale po svahu pokraCuje pfes pozemek pana Mgr.
Blahy, parc.C. 414/2 (pozemek). Pfi intenzivnich srazkach touto udolnici probiha soustfedény odtok
z vySe polozenych pozemkl v povodi. Pro odvedeni soustfedéného odtoku byla tato udolnice
historicky dostateéné kapacitni a byla posouzena jako dostate¢né kapacitni i pro odtokovou cestu
z retenéni nadrze bez dalSich uprav. Tento pozemek proto nebyl pfedmétem uzemniho rozhodnuti
ani stavebniho povoleni.

Pfi realizaci stavby doSlo nedopatienim k pfesahu praci manipulaéniho charakteru, spodcivajici
v odstranéni naletovych dfevin a terénnich Uprav udolnice do &asti feSeného pozemku parc.¢. 414/2.
Stavebnik se vlastnikovi pozemku na nékolika jednanich omluvil a vysvétlii mu okolnosti, které
vyustili v manipulaci s dfevinami na dot¢eném pozemku. Lze konstatovat, Ze na pozemku nebyla
provadéna zadna stavebni €innost ani jiné obdobné zasahy.

Vlastnik pfesto podal nejprve na odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Kladna Zadost o ob-
novu Fizeni sméfujici proti rozhodnuti OZP/8948/17-6, kterému nebylo vyhovéno. Nasledné poté
podal vlastnik odvolani do rozhodnuti Magistratu mésta Kladna ke Krajskému ufadu StfedoCeského
kraje. Ten rozhodl Rozhodnutim ¢&j. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021 s tim, Zze rozhodnuti
Magistratu mésta Kladna se méni a to tak, ze fizeni ukonéené pravomocnym rozhodnutim —
stavebni povoleni &j. OZP/8948/17-6 se obnovuje, nebot vysly najevo diive neznamé skuteénosti
Ci dikazy, které existovaly v dobé& pavodniho Fizeni a které uCastnik, jemuz jsou ke prospéchu,
nemohl v plvodnim Fizeni uplatnit. Zde jen upfesnujeme, Ze vlastnik byl jako soused u€astnikem
uzemniho i stavebniho fizeni.

Rozhodnutim Krajského ufadu bylo zahajeno obnovené stavebni fizeni. S nafizenim obnovy
fizeni je pfimo ze zakona (§ 100 odst. 6 spravniho fadu) spojen odkladny uc€inek ve vztahu
k pdvodnimu rozhodnuti za situace, kdy toto plvodni rozhodnuti nebylo v plném rozsahu vykonano.
V tomto pfipadé to znamena, ze se odklada vykonatelnost stavebniho povoleni.

Stavebni povoleni jako spravni rozhodnuti jeSté nebylo v plném rozsahu konzumovéno a
realizovano — stavba stale probiha, dosud nebyla v plném rozsahu realné ani po strance pravni
ukon&ena, nicméné uz se ukondéeni blizi.

V ramci obnoveného stavebniho fizeni, které bude nasledné vedeno spravnim organem prvniho
stupné, je spravni organ povinen Setfit prava nabyta v dobré vife, jak vyplyva pfimo ze zakona (§
102 odst. 7 spravniho fadu). Je proto tfeba klast diraz na skute¢nost, Ze puvodni stavebni povoleni
nebylo dosud zruSeno. Resp. o zruseni ptivodniho stavebniho povoleni bude rozhodnuto az na



zakladé rozhodnuti vydaného v ramci obnoveného stavebniho fizeni. Do té doby je toto
rozhodnuti platné.

Stavebnik v dobré vife konal — realizoval stavebni zamér podle platného stavebniho povoleni.
Krajsky ufad ve svém Rozhodnuti o obnové fizeni neakceptoval prava nabyta obci v dobré vife,
navic stavba je pfed dokon¢enim, odstranuji se vady a nedodélky a jeji nedokon&eni muze v pfipadé
povodné zpusobit velké Skody nejen na dile samotném, ale i na majetku ob¢anu. Proto se stavebnik
rozhodl, Ze poda navrh na vydani predbézného opatieni k zabezpeéeni rozestavéného dila na
stavebni odbor Magistratu mésta Kladna, kterym by bylo umoznéno stavebnikovi dilo zabezpedit
proti Skodam. Vstupy na stavbu, které uvadi ve svém dopise vlastnik, se tykaly téchto
zabezpecujicich praci a jako takové jsou uvedeny i ve stavebnim deniku stavby.

Dale jsou vedena nasledujici spravni fizeni:

- Rizeni o odstranéni stavby, vedené odborem Zivotniho prostfedi (vodopravnim uradem)
Magistratu mésta Kladna, ¢j. OZP/8188/20-15 ze dne 25.1.2021 — vlastnik se do fizeni
dovolal pro neurceni Ihlty pro pfedlozeni doklad

- Rizeni ve véci nemovité kulturni pamatky Saky, &p. 2 vedené pod spisovou znackou
Vyst./595-330/BN Magistratem mésta Kladna, odborem vystavby, jako pfislusnym spravnim
organem na useku pamatkové péce — v této véci bylo jiz vydano Rozhodnuti, kterym se
zakazuje Cinnost spojena se stavebnim zamérem na pozemku parc.C. 414/4 — spisova
znacka Vyst./595/21-2/BN ze dne 1.3.2021. Toto Rozhodnuti neni pravomocné, nebot
stavebnik se do Rozhodnuti odvolal.

V soucasné dobé stavebnik zvaZuje podani:

- Navrhu na pfezkum rozhodnuti Krajského Ufadu StfedoCeského kraje, kterym byla nafizena
obnova Fizeni — na Ministerstvo Zivotniho prostiedi

- Spravni zalobu ke spravnimu soudu

Na zavér bychom radi uvedli, Ze spoleCnost Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. se pifi
vykonavani své c¢innosti pro obec Trebichovice fidi v dobré vife pravomocnym stavebnim
povolenim, jedna v souladu s podminkami poskytnuté podpory OPZP, v souladu s platnou
legislativou a se zodpovédnosti autorizované osoby pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi. Neni si proto védoma Zadnych pochybeni, na které se odvolava vlastnik ve svém dopise
ze dne 1.5.2021.

S Uctou

Ing. Lukas Drbola
feditel divize 03



