OBEC TREBICHOVICE
Trebichovice 89, 273 06 Libusin, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224
e-mail obectrebichovice@seznam.cz

C.j. OUTr-274/2021 Statni fond zivotniho prostredi CR
VyFizuje: M. Jehlickova Monika Jilkova

Olbrachtova 2006/9
Dne: 28. 6. 2021 140 00 Praha 4

ID datové schranky: favab6q

Véc: Zadost o prodlouzeni realizacnich termin(i a vydani zménového pravniho aktu

Nazev projektu: PPO obce Tiebichovice — Saky
Identifikaéni Cislo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
Zadatel: Obec Trebichovice

Kraj realizace: StfedoCesky kraj

Prioritni osa: 1, investiéni priorita 1, SC 1.3
Vyzva: 74.

Rozhodnutim o poskytnuti dotace (zména) ¢. 115D312030062 projektu PPO obce Trebichovice — Saky (dale jen ,Projekt)
byly stanoveny realizaéni terminy Projektu nasledovné:

- termin pro ukonCeni realizace Projektu 30. 6. 2021,
- termin pro predlozeni podkladu k zavéreénému vyhodnoceni Projektu 30. 9. 2021.

V sou¢asné dobé je stavba téméF dokon¢ena. Zatim neprobéhlo pfedéni a pfevzeti dila, nebot bylo pferuSeno odstrafiovani
vad a nedodélkd na zakladé Rozhodnuti krajského Ufadu Stfedogeského kraje ze dne 7.4.2021 o obnové stavebniho fizeni.
Po odstranéni vad a nedodélki méla byt stavba pfevzata a mélo byt pozadano o vydani Kolaudaéniho souhlasu.

Na zakladé podnétu Mgr. Blahy (vlastnika parc.C. 414/2) vydal Krajsky Gfad Stfedoeského kraje rozhodnuti ¢j.
024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021 o obnové stavebniho fizeni, viz pfiloha. Statni fond Zivotniho prostfedi a Ministerstvo
Zivotniho prostiedi byli formalné informovani prostfednictvim depeSi v systému MS2014+ ze dne 11.5. a dale dopisem
Ministerstvu zivotniho prostredi, vSe pfilohou této Zadosti, viz pfiloha.

Ze soucasného vyvoje situace je zfejmé, Ze plvodni termin ukonceni realizace projektu 30. 6. 2021 nelze dodrzet,
proto obec podava zadost o zménu realizacnich termin{, a to posunuti na nejzaz$i mozny termin pro proplaceni
dotace.

Navrh novych realizacnich terminu:

- termin pro ukongéeni realizace Projektu 30. 9. 2023,
- termin pro predlozeni podkladi k zavéreénému vyhodnoceni Projektu 31. 12. 2023.

Piestoze zadatel podnika vSechny kroky pro urychleni feSeni sou¢asné situace s pomoci pravni podpory, pfedpoklada se
zdrzeni 6-24 mésict k vydani kolaudacniho rozhodnuti vzhledem k opakovanym odvolanim a dalSim aktivnim podnétdm Mgr.
Blahy proti stavbé suché nadrze.
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Obec Trebichovice v&fi v ispésné dokondeni podpofeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadale informovat. Pokud
bude kolaudacni rozhodnuti vydano dfive, neprodlené predloZi vSechny pozadované podklady ke kontrole SFZP dle
Rozhodnuti o poskytnuti dotace i bez ohledu na poZadovany termin.

Dékujeme za kladné vyfizeni nasi zadosti.

Za zadatele, obec Tiebichovice:
Digitalné podepsal
Markéta JehliCkova

Markéta Jehlickova
starostka

Pfilohy:
—  Dopis ze dne 10.5.2021 &.j. OUTr 202/2021: Informovani poskytovatele dotace o skuteénostech spojenych
s Rozhodnutim kraje &.j. 024890/2021/KUSK, v&etné informovani o dal$im postupu Zadatele;

—  Dopis ze dne 31.5.2021 &.j. 03-DOT-754/21: Protipovodiové opatfeni obce Trebichovice — Saky*
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046 — vyjadfeni k dopisu od advokatni kancelare Blaha ze dne 1.5.2021;

—  Rozhodnuti Krajského ufadu Stfedoceského kraje ¢j. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021.
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