ZAVERECNY PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI DIiLA

OBJEDNATEL :

DATUM PREDANI: 24.08.2020
ZHOTOVITEL :

sir.;

112

Mésto Kroméfiz

Velké namésti 115
767 01 Kroméfiz

I€: 00287351

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodni 16
763 21 Slavi¢in

OR: KS v Bré, oddil C, vlozka 8837
DIC: CZ00287351 IC: 46994955

DIC: CZ46994955

NAZEV A MISTO STAVBY:
PREDMET DiLA :

€. SMLOUVY/OBJEDNAVKY:
vietné dodatki &.:

LHOTY :

termin zahajeni dila

die smilouvy/objednavky:
termin dokonéeni dila

dle smilouvy/objednavky:

ZARUKY :

24 mesicl na: celé pinéni dilavé. véach komponenti

mésicl na;

01.07.2020

24.08.2020

Optimalizace vnitfniho klimatického prostfedi objektu
ZS Oskol v Kroméfizi

Instalace vzduchotechniky a chlazeni

SML/263/2020

dle skutegnosti: 01.07.2020

dle skuteénosti: 24.08.2020

_mésicl na:

mésicl na;
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1) PREDMET PREDANI A PREVZETI:

Zhotoveni a pledani stavby ,Optimalizace vnitfniho klimatickéha prostredi objektu ZS Oskol v Kromé&fizi*. Zhotavenim
stavby se rozumi apiné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a konstrukel. Soucast|
predavani jsou dodavky potfebnych materialti a zafizeni nezbytnych k fadnému dokonéeni dila.

Proveden! dodavky vEach technologii a praci nutnych pro fadné dokonéeni dila v kompletaéni ¢innosti stavby je
nezbytné. TERMIN: 24.08.2020

2) DOHODA O ZPUSOBU A TERMINU VYKLIZENI STAVENISTE:

Pokud pfi pfedani dila budou zjisteny vady a nedodélky, budou uvedeny v pfiloze tohoto PROTOKOLU vé. TERMINU
dokonéeni — odstranénych zavad, nedodélki. V souvislosti s terminem dokonéeni kompletniho dila bude dohodnut |
termin vyklizeni staveniste.

3) PROHLASENI OBJEDNATELE:
Zda dilo pfijima nebo nepfijima. )
OBJEDNATEL uvede do PROTOKOLU eventusini divody, Ze dilo NEPRIJIMA.

4) ZARUKY ZA JAKOST DILA:
Ve smyslu Smiouvy o dilo dale: 24 mésici na pinéni celého dila v&. viech komponent. Zpasob uplatné&ni
REKLAMACE - pisemné — viz Smlouva o dilo.

6) VADY A NEDODELKY: viz ptiloha & 1

7) SEZNAM POZADOVANYCH DOKLADU: viz pfiloha &.2

PROHLASENI
Podpisem "Zavéreéného protokolu” zhotovitel pfedava a objednatel pfebird provedené prace a soubéiné
objednatel pfedava dilo uzivateli. Timto pfedanim nejsou dotéena préva a povinnosti vyplyvajici z uzavfengho
smluvniho vztahu,
Nedilnou soucasti tohoto "Zavéretného protokolu o predani a pfevzeti dila” je “Zjistovaci protokol ke koneéné
faktufe” a "Soupis provedenych praci a dodavek” odsouhlaseny obéma stranami, véetn& véech pfiloh  {viz.
SEZNAM PRILOH), nezbytnych k fadnému dokonéeni a predani dila, k jeho Usp&&né kolaudaci a uvedeni do provozu
v souladu s Oéelem uzivani,
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