EVROPSKA UNIE

] ) Pro vodu,
Fond soudrznosti

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

. i s ; vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

ZAVERECNA PROVOZNIi MONITOROVACI ZPRAVA

Zadatel: Mésto Pelhfimov

Néazev projektu: KOMPOSTARNA PELHRIMOV

Nazev prioritni osy: 4 - Zkvalitnéni nakladani s odpady a odstranovani starych ekologickych zatézi (FS)
Akceptacni Cislo: 10075594 PM projektu: XXX

Cislo projektu: 2370440 FM projektu: XXX

Cislo MSC-2007: CZ.1.02/4.1.00/10.08719 Pravnik projektu: XXX

Cislo EDS/SMVS: 115D242000680 Krajsky pracovnik: XXX

Datum: 01.03.2018

C.j. SFZP 055497/2010

1. Identifika¢ni udaje

Uplynulé monitorované obdobi: 31.12.2015 - 31.12.2016

Aktualni monitorované obdobi: 1.1.2017-11.12.2017

Kontaktni Udaje osoby, na kterou se Ize obratit v pripadé [ xxx
nutnosti oprav ¢i objasnéni odpovédi v PPMZ (telefon/e

-mail):

Datum skute¢ného ukonceni realizace projektu: 11.12.2012

Celkové naklady projektu: 49 405 600,00
ZpUlsobilé vydaje projektu: 48 916 857,00
Vyse dotace z ERDF/FS: 41579 328,45
Vyse dotace ze SFZP/SR: 2 445 842,85
Prispévek z ostatnich narodnich verejnych zdroji: 4 891 685,70
Penézni prostredky na soukromé financovani projektu: 0,00

Doba, po kterou musi byt od ukonceni realizace akce 5 let
radné plnén Gcel, pro ktery je poskytovano Rozhodnuti
o poskytnuti dotace:
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Datum, do kterého je nutné dodrZet pInéni tcelu, pro 11.12.2017
ktery je poskytovano Rozhodnuti o poskytnuti dotace

2. Stalost operace

2A) Prijemce podpory prohlasuje, Ze nasledujici tvrzeni jsou pravdiva:

Prijemce v uplynulém monitorovacim obdobi nezménil |ANO
pravni subjektivitu:

Pravni vztah k predmétu podpory a jeho provozovani je |ANO
v souladu s podminkami uvedenymi v Implementa¢nim
dokumentu:

Predmét podpory neni pravné zatiZzen, zejména zastaven |ANO
ve prospéch jiné osoby:

Prijemce podpory zachéazi s predmétem podpory s péci |ANO
radného hospodare, majetek je zabezpecen proti
poskozeni, zni¢eni, nebo odcizeni:

Pokud je moZné predmét podpory pojistit, je pojistén do |ANO
vyse celkové porizovaci ceny, tj. ceny pred snizenim
hodnoty majetku o vysi dotace pro ucely odepisovani:

Prijemce podpory dodrzuje podminky publicity: ANO

Prijemce podpory uchovava veskeré doklady a ANO
pisemnosti, které se vztahuji k realizaci projektu a k jeho
provozovani a které jsou potfebné k Fadnému provedeni
kontroly zplsobem, ktery zajistuje jejich ochranu pred
zni¢enim nebo odcizenim:

20)

Komentare a doplnujici informace k uvedenym tvrzenim:

Dokoncenim realizace stavby byl dne 11.12.2012 vydan Méstskym Gradem Pelhfimov, Odborem
vystavby,kolaudaéni souhlas s uzivanim stavby, a to pod ¢j. OV/1378/2012-2. Dne 5.9.2013 byl podéan navrh na
vklad do katastru nemovitosti a nasledné byl objekt "Kompostarna Pelhfimov" zahrnut do smlouvy o pojisténi
majetku Mésta Pelhrimov. Na zaklad€ zfizovaci listiny je objekt "Kompostarna Pelhfimov" stale provozovan a
spravovan prispévkovou organizaci mésta, a to Technickymi sluzbami mésta Pelhfimov, zast. feditelkou
organizace Ing. Pavlou Licehammerovou. Projekt byl realizovan a proveden dle predlozené PD a v souladu s
podanou Zadosti, jejimi prilohami, rozhodnutim a smlouvou ¢. 111011903 o poskytnuti podpory.Vystavbou zfizeni
"Kompostarny Pelhifimov" vcetné technologického vybaveni o celkové projektové kapacité 4 500 t/rok, bylo
dosaZeno cile projektu. Tim doslo k umoznéni zpracovani biologicky rozlozitelného odpadu kompostarenskou
technologii. Mésto Pelhfimov z provozu kompostarny nedosahuje Zadnych prijmd. Jedna se o zarizeni, které
nebylo postaveno za uéelem provozovani ekonomické aktivity, pouze pro potreby mésta. Zadatel stale s
predmétem podpory naklada s péci radného hospodare. V ramci udrzitelnosti projektu jsou archivovany ucetni
doklady a dalsi dokumenty souvisejici s projektem dle pravidel programu a platné legislativy. Publicita projektu je
zajisténa i v dobé udrzitelnosti projektu, a to umisténim trvalé pamétni desky.

2D)
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Existuji skute¢nosti, které by mohly ohrozit udrzitelnost |ANO
projektu:

2E) Specifikujte skute¢nosti, které mohou ohrozit udrzitelnost vysledkd projektu:

Popis skutecnosti:

Neodpovidajici kvalita instalované technologie, ktera nesplriuje vyrobcem deklarované parametry. Stale dochazi ke
znacné poruchovosti, ktera je resena reklamacnimi rizenimi, ¢imz dochézi ke zna¢nym ¢asovym prodlevam. Z
téchto dlvodu probihala jednani s dodavatelem dila firmou SYNER VHS Vysocina, a.s. Jihlava, ovSem k vzajemné
dohodé nedoslo, a to i po opakovaném zaslani oficidlniho uplatnéni naroku z vady dila z hlediska nedostate¢né
kapacity technologie. Od srpna 2016 probihala dal$i netispésna jednani a korespondence v souvislosti s navrhem
kompenzace za nefunkéni technologii kompostarny. Prijemce podpory, Mésto Pelhfimov, Fesilo tuto situaci
zaslanim "Predzalobni upominky" dodavateli dila, a to dne 14. 1. 2016. V ramci této upominky mélo dojit k
zaplaceni ¢astky, ktera by kompenzovala dalsi vynalozené naklady souvisejici s rozsirenim projektu. Z divodu
nezaplaceni této ¢astky ve stanoveném terminu, bylo kompetentnimi organy mésta schvaleno podani zZaloby proti
firmé& SYNER VHS Vysocina, a.s. Jihlava. V pribéhu roku 2017 probéhla jednani tykajici se pripravy vyhlaseni
vybérového fizeni na advokata ve véci zastupovani mésta v rdmci soudniho jednani. Na zakladé tohoto fizeni byl
vybran, jako zastupce mésta, advokat JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. Dne 11.11.2017 Mésto Pelhrimov, zastoupeno
JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokatem, podalo u Okresniho soudu v Pelhfimové Zalobu proti spole¢nosti
SYNER VHS Vysocina, a.s. Dne 18.4.2018 Okresni soud v Pelhfimové nafridil obéma tcastnikdm sporu mediaci.
Prvni madiace probéhne 27.6.2018 v Praze.

Zplsob ohroZeni udrzitelnosti vysledkd projektu:

Nemoznost dosazeni sledovaného indikatoru projektu, a to minimalni napInéni kapacity kompostarny - 4 500
t/rok z dlvodu vyse uvedeného popisu danych skutec¢nosti.

3. Zmeény v plnéni podminek poskytnuti dotace béhem obdobi udrzitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzenim
v bodé 2A)

3A)

V monitorovacim obdobi probé&hly zmény v projektu. NE

4. Zhodnoceni aktualniho stavu projektu

4A)

Predmét podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobé a |NE
stavu, ktery odpovidéa stavu pfi kolaudaci dila a béznému
opotrebeni.

4B)

Predmét podpory je provozovan v souladu s tcelem, na |ANO
ktery byla poskytnuta podpora.

40C)
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Uvedte zdGvodnéni, proc¢ je u otazky 4A) a/nebo 4B) zvolena odpovéd NE:

Na zakladé zadosti piijemce podpory ze dne 26.10.2015 byla poskytovatelem dotace, SFZP CR, dne 4.11.2015
schvélena zména v dokonceném projektu tykajici se jeho rozsifeni o moznost zpracovavat prijimané odpady
kompostovanim v hromadach a s tim souvisejici porizeni prekopavace kompostu. V rdmci téchto schvélenych
zmén byl na zaklad€é vybérového Fizeni konaného dne 20. 4. 2016 pofizen prekopéavac kompostu a v pribéhu
mésice ¢ervence 2016 byl uveden do provozu. Kompostovani v hromadéch a stéle se rozsifujici sbérna sit
kontejnerd na bioodpad, vyrazné podpofila celkové mnozstvi zpracovaného materialu. Na zakladé dosazené
hodnoty indikatoru projektu v tomto sledovaném obdobi Ize uz predpokladat v dalSich letech splnéni pozadované

kapacity kompostarny.

4D)

Popis zajisténi udrzitelnosti projektu:

V breznu 2013 zahajen "ostry provoz kompostarny". Ve smyslu zdkona o odpadech je i nadale aplikovan zptsob
vyuzivani odpadii dle kédu R3. Udaje o priibéhu fermentace jsou archivovany v paméti fidiciho pocitace a jsou
exportovany ve formé protokolu o zpracovani. Do kompostarny se svazi biologicky rozlozitelny odpad pouze z
tzemi mésta Pelhfimova a jeho mistnich ¢asti. Pri kompostovani a preduprave surovin biologicky rozloZitelného
odpadu nebyly zjistény jedovaté a zdravi $kodlivé latky v koncentracich nebezpeéné obsluze, okoli a slozkam ZP.
Celkovy provoz kompostarny ma stéale velmi pozitivni vliv na zivotni prostredi a na celkové zlepseni situace
odpadového hospodarstvi ve mésté Pelhfimov. Revize jsou i nadéale provadény prostiednictvim odborné firmy
jednou roc¢né. | v prabéhu tohoto sledovaného obdobi prijemce shledal nedostatky v naplnéni monitorovaciho
indikatoru - kapacity kompostarny. Zasadnim zavaznym divodem nenaplnéni pozadované kapacity je, tak jako v
predeslych sledovanych obdobich, neschopnost instalované technologie spliovat vyrobcem deklarované
parametry. Casta poruchovost technologie, uplatiovani reklamaci a nasledné reklamaéni ¥zenf znaéné ovliviiuje
¢asovou ztratu tykajici se plnéni monitorovaciho indikatoru projektu. Tato dana situace je stale intenzivné resena -
viz. oddil 2E) této zpravy. Prijemce i provozovatel se snazi ¢init veskeré ucinné kroky a opatreni, aby dalsi pribéh
projektu nebyl ohrozen. Finanéni udrzitelnost projektu je i nadale zajistovana rozpoctem provozovatele, tedy
Technickymi sluzbami mésta Pelhfimova, p.o. Soucasné je provoz této prispévkové organizace prijemce, tedy i
provoz predmétu podpory, z vétsi ¢asti financovan Zadatelem, Méstem Pelhrimov, a to formou prispévka. Tyto
finan¢ni prostrredky jsou pravideln€ vycleriovany je s nimi pocitano v rdmci rozpoctu prijemce. Dalsi pribéh
projektu neni z hlediska finan¢ni udrzitelnosti ohrozen.

4E)

Uvedte skute¢né mnozstvi zpracovanych/separovanych 4 430,00
odpadl (materiald) v tunach:

Prilohy

Dokumenty dokladajici uvedenou hodnotu:

5. Napravna opatreni a identifikace rizik

5A)

Prijemci podpory byla v obdobi po ukonéeni projektu ANO
uloZena napravna opatieni:

5B) Specifikujte ulozena napravna opatreni:
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Kontrolni organ, ktery napravné opatreni uloZil:

Finan¢ni Grad pro Kraj Vysocina, Oddéleni kontroly
zvlastnich cinnosti Il, Pelhrimov

Datum ulozeni ndpravného opatreni:

17.12.2015

Termin pro spInéni ndpravného opatreni:

23.2.2016

Popis napravného opatreni:

Na zakladé podnétu Ridiciho organu OPZP byla dne
17.12.2015 ukoncena darnova kontrola provadéna
Finanénim Gradem pro Kraj Vysocina. Zahajeni kontroly
- viz. PPMZ2. Ddvodem provadéné kontroly bylo
poruseni rozpoctové kazné dle ustanoveni §44 zakona
¢.218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech. Finan¢ni
urad pro Kraj Vysocina kontrolou zjistil a potvrdil
poruseni rozpoctové kdzné a v souladu s ustanovenim
§44 odst. 3 pism. d), odst. 4 pism. ¢) zakona ¢.
2018/2000 Sb.,vyméril odvod za poruseni rozpoctové
kazné,prostredkd poskytnutych ze statniho rozpoctu na
predfinancovani vydaja, kterymi maji byt kryty
prostredky z rozpoctu Evropské unie ve vysi 80 920,- K¢.
Dale pak v souladu ustanoveni §44a odst. 3 pism.
b),odst. 4 pism. c) zédkona ¢. 2018/2000 Sb., vyméril
odvod za poruseni rozpoctové kazné, prostredka
poskytnutych ze statniho fondu ve vysi 4 760,- K¢.

Popis splnéni napravného opatreni:

Dne 6.1.2016 byl Finan¢nim Gradem pro Kraj
Vysocina,Oddélenim kontroly zvlastnich ¢innosti,
Pelhfimov doruéen prijemci, Mé&stu Pelhfimov, platebni
vymér k obéma vyse uvedenym odvoddm. Ty pak, dne
3.2.2016,byly prijemcem dotace, Méstem Pelhrimov,
uhrazeny.

50):

Prijemce podpory informoval SFZP o véech napravnych
opatrenich, kterda mu byla uloZena, a o zplsobu jejich
spinéni:

ANO

Datum informovani:

30.6.2015

Nazev a identifikace dokumentu:

Protokoly o vysledku kontroly a prislusné souvisejici
dokumenty

Prilohy:

Dokumenty dokladajici ulozeni ndpravnych opatreni
(pokud jiz nebyly predlozeny). Dokumenty dokladajici
realizaci / vyporadani ndpravnych opatreni (pokud jiz
nebyly predlozeny).

jiz predlozeny

5D)
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Projektovym manazerem byla identifikovana
potencialni/skute¢na rizika neplnéni podminek projektu
v budoucnu:

NE

6. Prijmy projektu

6A)

Jedna se o projekt generujici prijmy dle ¢l. 55 Nafrizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11. cervence 2006.

ANO

6D)

Byl u projektu zpracovan model finanéni ekonomické
analyzy.

NE

6E)

Byl u projektu zpracovan model provozni ztraty.

ANO

6F)

Byl inkasovan pfrijem, ktery nebyl v FA/modelu provozni
ztraty pro vypocet vyse dotace zohlednén.

NE

61)

Je projekt stale v provozni ztrate.

ANO

8. Finalni udaje

Datum zpracovani ZPMZ:

17.5.2018

Zpracovatel ZPMZ:

XXX

Statutarni zastupce prijemce podpory (jméno, prijmeni,
funkce):

Ing. FrantiSek Kucera, starosta

Prohlasuji, Ze vSechny uvedené Udaje odpovidaji skute¢nému stavu ke dni 11.12.2017

SFZP CR si vyhrazuje pravo pozadovat od prijemce podpory dolozeni dopliujicich podkladt ¢i informaci k této

ZPMZ.
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