
ZÁVĚREČNÁ PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Město Pelhřimov

Název projektu: KOMPOSTÁRNA PELHŘIMOV

Název prioritní osy: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)

Akceptační číslo: 10075594 PM projektu:

Číslo projektu: 2370440 FM projektu:

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/4.1.00/10.08719 Právník projektu:

Číslo EDS/SMVS: 115D242000680 Krajský pracovník:

Datum: 01.03.2018

Č. j.: SFZP 055497/2010

1. Identifikační údaje

Uplynulé monitorované období: 31.12.2015 - 31.12.2016

Aktuální monitorované období: 1.1.2017 - 11.12.2017

Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě
nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e
-mail):

Datum skutečného ukončení realizace projektu: 11.12.2012

Celkové náklady projektu: 49 405 600,00

Způsobilé výdaje projektu: 48 916 857,00

Výše dotace z ERDF/FS: 41 579 328,45

Výše dotace ze SFŽP/SR: 2 445 842,85

Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů: 4 891 685,70

Peněžní prostředky na soukromé financování projektu: 0,00

Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce
řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace:

5 let
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Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro
který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.12.2017

2. Stálost operace

2A) Příjemce podpory prohlašuje, že následující tvrzení jsou pravdivá:

Příjemce v uplynulém monitorovacím období nezměnil
právní subjektivitu:

ANO

Právní vztah k předmětu podpory a jeho provozování je
v souladu s podmínkami uvedenými v Implementačním
dokumentu:

ANO

Předmět podpory není právně zatížen, zejména zastaven
ve prospěch jiné osoby:

ANO

Příjemce podpory zachází s předmětem podpory s péčí
řádného hospodáře, majetek je zabezpečen proti
poškození, zničení, nebo odcizení:

ANO

Pokud je možné předmět podpory pojistit, je pojištěn do
výše celkové pořizovací ceny, tj. ceny před snížením
hodnoty majetku o výši dotace pro účely odepisování:

ANO

Příjemce podpory dodržuje podmínky publicity: ANO

Příjemce podpory uchovává veškeré doklady a
písemnosti, které se vztahují k realizaci projektu a k jeho
provozování a které jsou potřebné k řádnému provedení
kontroly způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před
zničením nebo odcizením:

ANO

2C)

Komentáře a doplňující informace k uvedeným tvrzením:

Dokončením realizace stavby byl dne 11.12.2012 vydán Městským úřadem Pelhřimov, Odborem
výstavby,kolaudační souhlas s užíváním stavby, a to pod čj. OV/1378/2012-2. Dne 5.9.2013 byl podán návrh na
vklad do katastru nemovitostí a následně byl objekt "Kompostárna Pelhřimov" zahrnut do smlouvy o pojištění
majetku Města Pelhřimov. Na základě zřizovací listiny je objekt "Kompostárna Pelhřimov" stále provozován a
spravován příspěvkovou organizací města, a to Technickými službami města Pelhřimov, zast. ředitelkou
organizace Ing. Pavlou Licehammerovou. Projekt byl realizován a proveden dle předložené PD a v souladu s
podanou žádostí, jejími přílohami, rozhodnutím a smlouvou č. 111011903 o poskytnutí podpory.Výstavbou zřízení
"Kompostárny Pelhřimov" včetně technologického vybavení o celkové projektové kapacitě 4 500 t/rok, bylo
dosaženo cíle projektu. Tím došlo k umožnění zpracování biologicky rozložitelného odpadu kompostárenskou
technologií. Město Pelhřimov z provozu kompostárny nedosahuje žádných příjmů. Jedná se o zařízení, které
nebylo postaveno za účelem provozování ekonomické aktivity, pouze pro potřeby města. Žadatel stále s
předmětem podpory nakládá s péčí řádného hospodáře. V rámci udržitelnosti projektu jsou archivovány účetní
doklady a další dokumenty související s projektem dle pravidel programu a platné legislativy. Publicita projektu je
zajištěna i v době udržitelnosti projektu, a to umístěním trvalé pamětní desky.

2D)
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Existují skutečnosti, které by mohly ohrozit udržitelnost
projektu:

ANO

2E) Specifikujte skutečnosti, které mohou ohrozit udržitelnost výsledků projektu:

Popis skutečnosti:

Neodpovídající kvalita instalované technologie, která nesplňuje výrobcem deklarované parametry. Stále dochází ke
značné poruchovosti, která je řešena reklamačními řízeními, čímž dochází ke značným časovým prodlevám. Z
těchto důvodů probíhala jednání s dodavatelem díla firmou SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava, ovšem k vzájemné
dohodě nedošlo, a to i po opakovaném zaslání oficiálního uplatnění nároku z vady díla z hlediska nedostatečné
kapacity technologie. Od srpna 2016 probíhala další neúspěšná jednání a korespondence v souvislosti s návrhem
kompenzace za nefunkční technologii kompostárny. Příjemce podpory, Město Pelhřimov, řešilo tuto situaci
zasláním "Předžalobní upomínky" dodavateli díla, a to dne 14. 1. 2016. V rámci této upomínky mělo dojít k
zaplacení částky, která by kompenzovala další vynaložené náklady související s rozšířením projektu. Z důvodu
nezaplacení této částky ve stanoveném termínu, bylo kompetentními orgány města schváleno podání žaloby proti
firmě SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava. V průběhu roku 2017 proběhla jednání týkající se přípravy vyhlášení
výběrového řízení na advokáta ve věci zastupování města v rámci soudního jednání. Na základě tohoto řízení byl
vybrán, jako zástupce města, advokát JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. Dne 11.11.2017 Město Pelhřimov, zastoupeno
JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem, podalo u Okresního soudu v Pelhřimově žalobu proti společnosti
SYNER VHS Vysočina, a.s. Dne 18.4.2018 Okresní soud v Pelhřimově nařídil oběma účastníkům sporu mediaci.
První madiace proběhne 27.6.2018 v Praze.

Způsob ohrožení udržitelnosti výsledků projektu:

Nemožnost dosažení sledovaného indikátoru projektu, a to minimální naplnění kapacity kompostárny - 4 500
t/rok z důvodu výše uvedeného popisu daných skutečností.

3. Změny v plnění podmínek poskytnutí dotace během období udržitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzením
v bodě 2A)

3A)

V monitorovacím období proběhly změny v projektu. NE

4. Zhodnocení aktuálního stavu projektu

4A)

Předmět podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobě a
stavu, který odpovídá stavu při kolaudaci díla a běžnému
opotřebení.

NE

4B)

Předmět podpory je provozován v souladu s účelem, na
který byla poskytnuta podpora.

ANO

4C)
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Uveďte zdůvodnění, proč je u otázky 4A) a/nebo 4B) zvolena odpověď NE:

Na základě žádosti příjemce podpory ze dne 26.10.2015 byla poskytovatelem dotace, SFŽP ČR, dne 4.11.2015
schválena změna v dokončeném projektu týkající se jeho rozšíření o možnost zpracovávat přijímané odpady
kompostováním v hromadách a s tím související pořízení překopávače kompostu. V rámci těchto schválených
změn byl na základě výběrového řízení konaného dne 20. 4. 2016 pořízen překopávač kompostu a v průběhu
měsíce července 2016 byl uveden do provozu. Kompostování v hromadách a stále se rozšiřující sběrná síť
kontejnerů na bioodpad, výrazně podpořila celkové množství zpracovaného materiálu. Na základě dosažené
hodnoty indikátoru projektu v tomto sledovaném období lze už předpokládat v dalších letech splnění požadované
kapacity kompostárny.

4D)

Popis zajištění udržitelnosti projektu:

V březnu 2013 zahájen "ostrý provoz kompostárny". Ve smyslu zákona o odpadech je i nadále aplikován způsob
využívání odpadů dle kódu R3. Údaje o průběhu fermentace jsou archivovány v paměti řídícího počítače a jsou
exportovány ve formě protokolu o zpracování. Do kompostárny se sváží biologicky rozložitelný odpad pouze z
území města Pelhřimova a jeho místních částí. Při kompostování a předúpravě surovin biologicky rozložitelného
odpadu nebyly zjištěny jedovaté a zdraví škodlivé látky v koncentracích nebezpečné obsluze, okolí a složkám ŽP.
Celkový provoz kompostárny má stále velmi pozitivní vliv na životní prostředí a na celkové zlepšení situace
odpadového hospodářství ve městě Pelhřimov. Revize jsou i nadále prováděny prostřednictvím odborné firmy
jednou ročně. I v průběhu tohoto sledovaného období příjemce shledal nedostatky v naplnění monitorovacího
indikátoru - kapacity kompostárny. Zásadním závažným důvodem nenaplnění požadované kapacity je, tak jako v
předešlých sledovaných obdobích, neschopnost instalované technologie splňovat výrobcem deklarované
parametry. Častá poruchovost technologie, uplatňování reklamací a následné reklamační řízení značně ovlivňuje
časovou ztrátu týkající se plnění monitorovacího indikátoru projektu. Tato daná situace je stále intenzivně řešena -
viz. oddíl 2E) této zprávy. Příjemce i provozovatel se snaží činit veškeré účinné kroky a opatření, aby další průběh
projektu nebyl ohrožen. Finanční udržitelnost projektu je i nadále zajišťována rozpočtem provozovatele, tedy
Technickými službami města Pelhřimova, p.o. Současně je provoz této příspěvkové organizace příjemce, tedy i
provoz předmětu podpory, z větší části financován žadatelem, Městem Pelhřimov, a to formou příspěvků. Tyto
finanční prostředky jsou pravidelně vyčleňovány je s nimi počítáno v rámci rozpočtu příjemce. Další průběh
projektu není z hlediska finanční udržitelnosti ohrožen.

4E)

Uveďte skutečné množství zpracovaných/separovaných
odpadů (materiálů) v tunách:

4 430,00

Přílohy

Dokumenty dokládající uvedenou hodnotu:

-

5. Nápravná opatření a identifikace rizik

5A)

Příjemci podpory byla v období po ukončení projektu
uložena nápravná opatření:

ANO

5B) Specifikujte uložená nápravná opatření:
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Kontrolní orgán, který nápravné opatření uložil: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení kontroly
zvláštních činností II, Pelhřimov

Datum uložení nápravného opatření: 17.12.2015

Termín pro splnění nápravného opatření: 23.2.2016

Popis nápravného opatření:

Na základě podnětu Řídícího organu OPŽP byla dne
17.12.2015 ukončena daňová kontrola prováděná
Finančním úřadem pro Kraj Vysočina. Zahájení kontroly
- viz. PPMZ2. Důvodem prováděné kontroly bylo
porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §44 zákona
č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Finanční
úřad pro Kraj Vysočina kontrolou zjistil a potvrdil
porušení rozpočtové kázně a v souladu s ustanovením
§44 odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. c) zákona č.
2018/2000 Sb.,vyměřil odvod za porušení rozpočtové
kázně,prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, kterými mají být kryty
prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 80 920,- Kč.
Dále pak v souladu ustanovení §44a odst. 3 písm.
b),odst. 4 písm. c) zákona č. 2018/2000 Sb., vyměřil
odvod za porušení rozpočtové kázně, prostředků
poskytnutých ze státního fondu ve výši 4 760,- Kč.

Popis splnění nápravného opatření:

Dne 6.1.2016 byl Finančním úřadem pro Kraj
Vysočina,Oddělením kontroly zvláštních činností,
Pelhřimov doručen příjemci, Městu Pelhřimov, platební
výměr k oběma výše uvedeným odvodům. Ty pak, dne
3.2.2016,byly příjemcem dotace, Městem Pelhřimov,
uhrazeny.

5C):

Příjemce podpory informoval SFŽP o všech nápravných
opatřeních, která mu byla uložena, a o způsobu jejich
splnění:

ANO

Datum informování: 30.6.2015

Název a identifikace dokumentu: Protokoly o výsledku kontroly a příslušné související
dokumenty

Přílohy:

Dokumenty dokládající uložení nápravných opatření
(pokud již nebyly předloženy). Dokumenty dokládající
realizaci / vypořádání nápravných opatření (pokud již
nebyly předloženy).

již předloženy

5D)
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Projektovým manažerem byla identifikována
potenciální/skutečná rizika neplnění podmínek projektu
v budoucnu:

NE

6. Příjmy projektu

6A)

Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

ANO

6D)

Byl u projektu zpracován model finanční ekonomické
analýzy.

NE

6E)

Byl u projektu zpracován model provozní ztráty. ANO

6F)

Byl inkasován příjem, který nebyl v FA/modelu provozní
ztráty pro výpočet výše dotace zohledněn.

NE

6I)

Je projekt stále v provozní ztrátě. ANO

8. Finální údaje

Datum zpracování ZPMZ: 17.5.2018

Zpracovatel ZPMZ:

Statutární zástupce příjemce podpory (jméno, příjmení,
funkce):

Ing. František Kučera, starosta

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 11.12.2017

SFŽP ČR si vyhrazuje právo požadovat od příjemce podpory doložení doplňujících podkladů či informací k této
ZPMZ.
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