
 

 

 

PSČ  345 09 
Pocinovice č. 72 

Telefon – fax 

379 799 231 
Bankovní spojení  

KB – Domažlice 

Č.ú. 2921321/100 
IČ: 00253677 

obec@pocinovice.cz 

 

                                                                     

 

  

č.j. 285/2023 

V Pocinovicích dne 21.04.2023 

 

 

Žádost o prodloužení  termínu závěrečného vyhodnocení  akce  Pocinovice – výstavba kana-

lizace a ČOV, identifikační číslo EIS: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 

 

Obec Pocinovice Vás tímto žádá o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení 

akce Pocinovice – výstavba kanalizace a ČOV, identifikační číslo EIS: 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164. V současné době je stanoven termín pro předložení do 

30.4.2023. Žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2024. 

 

Odůvodnění: 

Obec Pocinovice dne 15.12.2021 na veřejné schůzi ZO usnesením, bodem, bodem č.7) schválilo 

Dodatek č.7 (doměrkový dodatek) k SOD č. 1707201/1097/17/VHSaD, který byl zaslán dne 

20.12.2021 zhotoviteli stavby k podpisu. Tento dodatek  č.7 řeší zejména doměrkové změnové lis-

ty. Tyto jednotlivé změnové listy byly oboustranně odsouhlaseny mezi zhotovitelem a objednate-

lem. K dnešnímu dni nebyl Dodatek SOD č.7 zhotovitelem akceptován a podepsán. Obec Pocino-

vice opakovaně vyzvala „Společnost pro výstavbu vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice“  

IMOS Brno, a.s. k podepsání  Dodatku č. 7, kterým se řeší konečná cena díla. Společnost IMOS 

Brno a.s. na výzvy nereaguje, a proto Obec Pocinovice bude celou záležitost řešit soudní cestou. 

Obec Pocinovice by měla předložit ZVA na akci Pocinovice – výstavba kanalizace a ČOV, identi-

fikační číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 do 30.04.2023, bohužel tento termín z výše 

uvedených důvodů nemůže Obec Pocinovice splnit. 

Na základě jednání obce se SFŽP, které se uskutečnilo dne 22.03.2023 Obec Pocinovice  žádá o 

prodloužení termínu ZVA k předmětné akci, a to do 30.06.2024. Stavba vodovodu, kanalizace a 

ČOV je řádně dokončena, zkolaudována a plní smluvní ukazatele poskytnuté dotace SFŽP. Se 

SFŽP bude nutné řešit vyúčtování změnových listů doměrkového Dodatku č.7.  

 

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. 

        

     

         Marie Homolková 

              starosta obce  

 

 

SFŽP České republiky  

Kaplanova 1931/1  

 148 00 Praha 4 
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