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Rozhodnutim o poskytnuti dotace (zména) ¢. 1150312030062 projektu PPO obce Trebichovice — Saky (dale jen ,Projekt”)
byly stanoveny realizaéni terminy Projektu nasledovné:

- termin pro ukonceni realizace Projektu 31. 12. 2023,
- termin pro predloZeni podklad( k zavéreénému vyhodnoceni Projektu 30. 6. 2024.

V soucasné dobé je stavba ve fazi zahajeného a nedokonéeného priedani a pfevzeti dila, nebot toto bylo pferuseno na zakladé
Rozhodnuti krajského Ufadu StfedoCeského kraje ze dne 7. 4. 2021 o obnové stavebniho fizeni. Po odstranéni vad a
nedodélkd méla byt stavba pfevzata a mélo byt pozadano o vydani Kolaudacniho souhlasu.

Na zakladé podnétu Mgr. Blahy (vlastnika parc.C. 414/2) vydal Krajsky ufad StfedoCeského kraje jako odvolaci organ
rozhodnuti ¢j. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7. 4. 2021 o obnové stavebniho fizeni, viz pfiloha. Obec s nafizenim obnovy
nesouhlasi, protoZze pro obnovu povolovaciho fizeni ke stavbé nebyly spinény zakonné podminky. Proto od doby vydani
rozhodnuti o nafizeni obnovy povolovaciho Fizeni probéhla fada dalSich krok(. VEetné podnétu dle spravniho fadu,
adresovaného gestné pfislusnému ustfednimu orgdnu a podani sprévni Zaloby krajskému soudu. Statni fond Zivotniho
prostfedi a Ministerstvo Zivotniho prostfedi byly formainé informovény prostfednictvim depesi v systému MS2014+ a dale
dopisy Ministerstvu Zivotniho prostfedi a SFZP.

Aktualné ma véc v posouzeni NejvySsi spravni soud v Brné, po tom, co byla podana kasacni stiznost proti rozhodnuti
Krajského soudu v Praze o spravni zalobé podané proti rozhodnuti o nafizeni obnovy povolovaciho fizeni. Rozsudek
Krajského soudu v Praze ze dne 30.8.2023 byl ve prospéch obce a zrusil rozhodnuti Krajského ufadu Stfedoceského kraje ze
dne 7. 4. 2021, ¢.j. 024890/2021/KUSK/2, o obnové stavebniho fizeni. Dne 6. 10. 2023 proto mélo byt zahajeno odstranéni
vad a nedodélku suché nadrze a predpokladalo se dokonéeni stavby a jeji kolaudace v terminu do 31. 12. 2023. Pfipojené
usneseni Nejvys§iho spravniho soudu v Brné ze dne 22.9.2023, ¢.j. 8 As 209/2023-141, o pfiznani odkladného U¢inku kasaéni
stiznosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze, zastavilo pfipravy na dokonéeni stavby. Obec usiluje o co nejrychlejsi posun
ve véci, aby tak doSlo k vyfizeni kasacni stiznosti co nejdfive. Proto bylo Nejvy$Simu spravnimu soudu zasléano nékolik
vyjadreni, vysvétlujicich soudu podstatu problematiky. Posledni z vyjadieni, které obec pfipravuje v kooperaci s projektantem,
je zaméfeno na vysvétleni technické stranky stavby a souvisejicich okolnosti. O vyvoji fizeni o kasacni stiznosti bude obec
fidici organ informovat.
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Ze soucasného vyvoje situace je zfejmé, ze plvodni termin ukonéeni realizace projektu 31. 12. 2023 nelze dodrzet,
a to s ohledem na mimofadné okolnosti, které obec nezpisobila. Proto obec podava zadost o vyjimku a o umoznéni
zmény realizacnich termini nasledovné:

Navrh novych realizaénich termind:

- termin pro ukonéeni realizace Projektu 15. 11. 2024,
- termin pro piedlozZeni podkladii k zavéreénému vyhodnoceni Projektu 15. 11. 2024

PrestoZe Zadatel podnika vSechny kroky pro urychleni feSeni souCasné situace s pomoci pravni podpory, pfedpoklada se
zdrZeni k vydani kolaudacniho rozhodnuti vzhledem k opakovanym odvolanim a dal$im aktivnim podnétim Mgr. Blahy proti
stavbé suché nadrze.

Obec Trebichovice véfi v ispésné dokondeni podporeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadale informovat. Pokud
bude kolaudacni rozhodnuti vydano dfive, neprodlené predlozi viechny pozadované podklady ke kontrole SFZP dle
Rozhodnuti o poskytnuti dotace i bez ohledu na poZadovany termin.

Dékujeme za kladné vyfizeni nasi zadosti.

Za 7adatele, obec Trebichovice:

b i B e R ;
Markéta Jehlickova
starostka

Prilohy:

- Rozhodnuti Krajského ufadu StfedoCeského kraje ze dne 7.4.2021, &.j. 024890/2021/KUSK/2
- Rozsudek Krajského soudu v Praze jménem Republiky ¢.j. 54 A 28/2021-472 ze dne 30.8.2023

- Usneseni Nejvy$$iho spravniho soudu ze dne 22.9.2023, v Brné ze dne 22.9.2023, ¢.j. 8 As 209/2023-141, o pfiznani odkladného
Ucinku kasacni stiznosti



