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DATUM: 8.11.2022

Předávací protokol
Dokončení stavební části

Platební milník č. 2

NÁZEV projektu: Projekt č. č. CZ.05.2.28/0.0/0.0/19 136/0009925

2_Františkovy Lázně r- Náhrada stacionárního zdroje

znečištěni

ZÁKLADNÍ IDENT1FIKACE OBjEDNATELE:

NÁZEV: Františkolázeňská výtopna, s.r.o.

ADRESA: Konečná 219/10, Hornl Lomany, 351 01 Františkovy Lázně
lČ: 252 17 968
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE:

NÁZEV: Veojia Energie ČR, a. s.

ADRESA: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Česká republika
lČ: 451 93 410
Popis:
Dokončeni stavební částí, Splnění milníku č. 10 dle harmonogramu v příloze 3 smlouvy.

Objednatel potvrdil dokončení stavební částí.
Vyjádřeni Objednatele, VaN: stavební část velínu, finálni fasáda kotelny, vrata CHŮV a kotelny,

oprava střechý kotelný, finální terénni úpravy.

Platební Milník C. 2 Dle SOD bude Objednatelem zaplaceno 10% ze smluvní ceny

Fakturovaná částka 8 778 421, 10 KČ bez DPH
Potvrzeni dokončeni stavební části: Ve Františkových Lázních 8. 11. 2022
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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1 Seznatn prací věci, uZívacic:h práv a služeb

V rámci plnění Milníku Díla Č.10 a Platebnlho miln iku Č.2 dokončení stavební části, Objednatel
vystaví fakturu Č,2.

Zhotovitel potvrzuje dokončeni stavebnf části, potvrzeni vychází z předávacího protokolu -
dokončeni stavebnf části, Předávacf protokol je součástí požadovaných dokumentů k provedení
druhé (2.) dílčí platby, dle SOD Ev. Č.:1/2021, odst. 14. PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně odst
14.4.2 (d) Objednatelem podepsaný Protokol o splněni dokončeni stavební části.

2. plněni

- Předniět Mdniku č 10, dle SOD Ev, Č,:1/2021, byl splněn,

- Termin plněni Milníku Č.10, dle SoD Ev. Č.:1/2021, odst. 10.1 a Příloha 3 - Harmonogram, byl
splněn.

Na základě výše uvedeného, Zhotovitel i Objednatel potvrzuji, že bylo dosaženo obsahového i
termínového spIněnf Milnlku Č,4, Předání schválené DSP dle SOD Ev. Č.:1/2021, odst, 10.1 a
Platebního milníku Č.1 dle SoD Ev. Č.:1/2021, odst. 14.4.1 a byly splněny podmínky pro
provedení platby.

Dále objednatel potvrzuje, že na základě výše uvedeného mu nevzniká právo uplatnit nárok na
Smluvní pokutu dle SOD č. Ev, Č.:1/2021, odst. 41.1.

Za Objednatele:

Ve Františkových Lázních dne: 8. 11. 2022

Františkolázeňská výtopna, s.r.o.

Za Zhotov|tele:

Ve Františkových Lázních dne: 8. 11. 2022

Veolia Energie ČR, a.s.
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