
 

DAňovÝ DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : (Tm
 

  
 

 

J spol.sm.
_ _ ,

Hřbitovní 33 gggfgggggosggnbo'. 100240785
312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávk :

Telefon :_ Fax: E-mai

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

IČ . DIČ: 338 24 Smědčice

Misto určeni :

 

 

 
   
 

 

IČ : DIČ : IČ : 00573850 DIČ : C200573850

Datum splatnosti : 11.12.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 11 .11.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH
č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice — COV a kanalizace“

Smědčice - vodovod

Vám fakturujeme

 

 

1,00 3 042 268,01 3 042 268,01 3 042 268,01 0 3 042 268,01

1,00 3 042 268,01 3 042 268,01 3 042 268,01

Fakturace celkem CZK 3 042 268,01
 

 
 

Rekapitulace DPH

  

  

  

 

 

 

 

     
 

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 3 042 268,01 0,00 3 042 268,01

Základní sazba 21 0.00 0,00 0,00

3 042 268,01 0,00 3 042 268,01

režim přeneseně daňové povinnosti — daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 11.11.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

 

Vystavu—
Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura: 100240785 Strana: 1 / 1  



ZJIŠÍ'OVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Smlouva o dilo ze dne: l4. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240785

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Smědčice

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO:: 573850

DIČ: CZOOS73850

Název stavb : v v.

(Projektu) v "Smedclce - vodovod"

[Reg číslo projektu: 02.05.01.04/04/22_02(>/0000501 ]

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DP! l): 53 619 531,59 Kč
 

od zahájení do

ve sledovaném od zahájení do konce
Název začátku sledovaného

období

období sledovaného období

zbývá k fakturaci

 

provedené práce
 

29 947 117,11 Kč 3 042 268,01 Kč .
 

32 989 385,12 Kč 20 630 146,47 Kč

    
 

DPH 21% 6 288 894,59 Kč 638 876,28 Kč 6 927 770,88 IČ: 4 332 330776 Kč

C e lk e m 36 236 011,70 Kč 3 681 144,29 Kč \ 39 917 156,00 Kč ' 24 962 477,23 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací fmančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Razítko a podpis:

Razítko a

 

  

 

 



  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

KOO Stavba:

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Smědčice
-
vodovod

okres
Rokycany

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí

společník
—
STAVMQNTA

spol
s

r
0,

Popis

 

Náklady
stavby

celkem

01

01 02 03

02

01 02 03 04 05 06 07 08 09

04 08 09 21 22

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-
Iiniová

stavba

DSO
01.1

-
Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

DSO
01.2

-
Zásobní

řady
-
Smědčice

DSO
01.3

-
Vodovodní

přípojky
-
Smědčice

(veřejná

části

SO
02

-
Přerušovací

vodojem
Smědčice

DSO
02.1

-
Spodní

stavba

DSO
02.2

-
Provozní

domek

DSO
02.3

-
Kalová

jímka
odpadních

vod

DSO
02.4

-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
02.5

-
Stavební

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
02.6

-
Terénni

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
02.7

-
Oplocení

DSO
02.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
02.9

-
Vzduchotechnika

SO
04

-
Armaturni

šachta
-
předávací

PS
01

-
Přerušovací

vodojem
-
strojní

technologie

PS
02

-
Přerušovací

vodojem
-
motorové

rozvody,

MaR PS
14

-
Předávací

armaturní
šachta

-
dálkový

přenos Vedle'ší
a
ostatní

náklady

 

Cena
bez

DPH
[CZK]

53
619

531,59

38
033

376,43

13
131

547,85

22
381

353,41

2
520

475,17

9
047

078,41

4
379

076,31

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

637
800,44

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

2
268

613,82

 

 

Cena
s
DPH

[CZK]
FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

F
10/2024

 

64
879

633,22

45
491

085,69

15
889

172,90

27
081

437,63

2
520

475,17

10
946

964,88

5
298

682.34

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

771
738,53

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292.44

455
507.36

2
745

022.72

 
 

 

32
989

385,12

12
025

080,28

10
769

724,78

1
615

497,48

4123
669,13

960
714,33

244
392

50

146
406,82

0,00

21
000,00

0,00

669167,18

0,00

664
919,26

661
062,32

36
300,00

21
780,00

1
029

671,04

61,52%

91
,57%

48,12% 64,09% 94,17% 54
66%

58,26% 82,62%

0
00%

3,29% 0,00%

71
,40%

0
00%

62,85% 38,51
%

3.49% 478%

45,39%

20
630

146,47

1
106

467,57

11
611

628,63

904
977,69

255
407,18

796
755,14

175
066,75

30
805,00

520
864,08

616
800,44

135
535,98

267
993,88

82
500,00

393
076,21

1
055

605,34

1
003

992,44

433
727,36

1
238

942,78

3
042

268,01

285
811.21

414
802,00

0,00

46
776,72

86
037,81

244
392,50

146
406,82

000 0,00 0,00

669
167,18

0,00 0,00

524
946,54

0
00

000

623
927,23

 



  SOUPISPRACÍ Stavba

BUŠOVlCG
a
Smédclce

-
napqenl

na
vodovod

ČOV
a
kanallzace

Oblekí

01—
So

01—
Vaše

Soupis

 

01
-
DSO

01.1
-
Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

Místo Zadavatel Zhotovitel Ípc
tyf

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

Popis

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107161

Prace
a
dodávky

HSV

Zemní

 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytůAstrojněAplochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
do

100
mm
 

2
K

113107163

3
K

113107181

4
K

113107182

 

5
K

113107322 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubéhu
drceného.

otI

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednollivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných.

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

stromě
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
5
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ŽIvičny'ch,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

“Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednothvě
do

50
m2

s
přemístě

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

,100
do

200
mm

 

 

 

6
K

113154333

m2 m2 m2 m2 m2

5
9
2022

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[czq

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

 

 

 

111.600 148,230

 

281
.250

148.230

34.200

13131547.85 13113
97285

6
326,

792
7.44

4
255.44

12
317.91

 

 

68,50

12
853.13

9
679.42

2
342.70

 
;Frézova

'
“

'čněho
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
to

ono

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
'
y
přes

1
m

do
2

rn,
tloušťky

vrstvy
50
mm

   

 

7
K

119001405

Dočasné
Zajl

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

do
200

mm
 

8
K

119001406

 

9
K

119001421

10
K

119001422

11
K

119001423

12
K

121151113

13
K

130001101

14
K

132254205

 

 

 

 

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

„zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšen'm,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zaj

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopiští
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

m2 E

 

 

777.660
i l

12,000

52,60

306
.00

400,00 296.00

40
916,49

3
672,00

1
600,00

4
440.00

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
polaze.

ve
kterých

byta
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volné

ložených
kabe

ů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasné
za"štění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšen'm,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tra
'

volně
ložených

kabe

a
to

přes
&
kabelů

 
 

 

rn

 

1.000

400.00 634.
00

 

Sejmulí
ornice

strojně
při

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2.
tl

vrstvy
do

200
mm

,

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin
\

pro
jakouko

'v
třídu

horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
aoo

dd
2
00:.)an

strojně
s
urovnáním

dna
do

před—epsaného
profllu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
3
přes

500
do

1
000

m3

 

 

15K 16K

132354205 1
32454205

17K 18
K

1417212161
32554205

19
K

141721254

20
K

151101101

t

Zřízen'
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakouko

v
mezerovitost,

hloubky
do

2
m1

Hloubení
zapažených

rýh
'řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelng

skupiny
4
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

:
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těž

elnost
skupiny

5
DE

500
do

1
000

m3
4

„

Hioubení
zapaženy'ch

ry'h
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
6
přes

500
do

1
000

m3
.

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
do

50
rn

v
hornině

tň'dy
těžitelnosti

|
a

ll.
skupiny

1
až

4
včetně

protlačení

trub
v
hloubce

do
6

rn
vn

jšího
pn'íměru

vrtu
přes—225

do
250

mm

 

 
 

Řízený
zemní

protlak
délky

pmuaku
ch.—s

50
do

100
m

v
homme

třídy
těžitelnosti

|
a

ll.
skupiny

1
až

4
včetně

proilaéani
mm

v
hloubce

do
6
m

vnějšího
{min-16m

vrtu
ples

140
do

180
mm

 
 

m2 m3 m3 m3 m3 m3

201.600

75,600

 

483.832“ 290.299‘ 145.149

48.353
‘

 

9.5001

1
500.000

227m

 

25.00“

410.00 469.00. 624.001

1
040,00

1
250.00‘

3
100.00

3
000,00

75.00

Strana
1
z
4

9
600.00 634.00

5
040.00

30
996.00

226
917.21

181
146.58

150
954.96

60
478.75

29
450.00

4
500

000.00

 
170

šapo
 

12
025

080,28
91.57%

1
106

467,57

“
Díl

 
 

DOO OZO 0,0C

151510.88

‘3
257

97

285
811,21

 



 PČ
Typ

Kód

21
K

151101111

22
K

162751137

23
K

162751139

24
K

162751157

25
K

162751159

26
K

171201231

27
K

174101101

 

'
23

M
55331200

29
K

175151101

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

30‘
M

553373020

31
K

181351103

32
K

181411131

 

33
M

00572472

Popis
 

 

Odstranění
pažení

a
rozepieni

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
ulože

kraje
výkopu

p
ožné,

hloubky
do

2
m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těží

elnostr
ll
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

.do
10

000
m

Vodorovné
přemístě

výkopku
nebo;

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez
gnaloieni

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
téžltelnostr

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

kaž:
ých

dalšich
I
započatých

1
000

rn

materi'lu
na

vzdálenost
do

3
m

od

 

 

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
téžrtelnost

I
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

rn

Vodorovné
přemístě'

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

lndy
téiltelnostr

i
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatřiděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

z
jakékoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 

 _štěrkoplsek
netříděn

y
zásypový

Obsypán'
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
léžítelnosti

|
a

|
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kale,
pro

jakoukollv
hloubku

výkopu
a
miru

 

Štěrkopisek
frakce

0/1
6

'Rozprostřerí
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
15

strojně
při

souvisle
ploše

přes
100

do

500
m2.

tl
vrstvy

do
200

mm

 

Ěžení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
mšvýsevem

včetně
utažení

parkového
v

rovrně
nebo

na
svahu

do
1'5

osiva
směs

Navni
krajinná

rovinná

 

34
K

183403111

35
K

184802111

‘36
KA

105503111

37
K

105504312

 

Obdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
001:

5

 

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednot
vě

přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

22—
i
rostlin

vodou
plochy

záhonu
_jednot

vě
přes

20
m2
 

“aa
'
M

05211321

„__Ě—
4

39
K

451572111

40
K

452313141

 

vod—a
pilná

pro
ostatní

odběratele

„Vedptqvgegnsvukee

Lože
pod

potrub
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

“poaaraom
:
zap

{onc-
kohsllúkceííefční

pros-mno
v
'ólcvrením

vylo'půlšoký
pro

potíubr
z
netoňu

I?
C

191211

41
K

452353101

D
5

42
K

564760111

.43
K
564831111

44
K

564871116

45
K

555155101

145
AKA'573111111

47
K

577134211

48
K

577155112

49
K

591241111

50
M

58381007

_AD_08

51
K

352242122

52
'
M

050000015016

:53:
M
:0M020016

54
K

557242122

\
55

MÍ505005020010

56
K

857312122

kostka
dlažební

Žula
drobná

8/10

Bednéní
podkladnich

a
zajišťovacím

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

Komunikace

Podklad
nebo

kryt
z
kameniva

hrubého
drceného

vel
16-32

mm
s
rozprostřenim

a
zhutněním,

po
zhutněnil

200
mm

;Podklad
ze
slěrkodrti

ŠD
s
rozprostře

Podklad
ze

Štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněnlm,

po
zhutnění

tl
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

.é
'

-
OKS)

s
.,

*
'

a

zhutněním
v
pmhu

šířky
do

1,5
rn,

po
zhutnění

II
70
mm

Postňk
infiltrační

PI
z
asfaltu

silničního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kg/m2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutněním
:
nemo

kovaného
asfaltu

v

pruhu
šířlíy

do
3
m

tř
po

zhutnění
tl_40

mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemam

v
pruhu

sííky
do

3
rn

po
zhutnění

tl
60
mm

 

po
zhutnění

II
100

mm
a
zhutně

  

 

 

 
 

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár.
s
dvojím

beraněnim
a
se

'
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedení

smetením
přebytečného

materiálu
na

kraj

 
 

Trubní
vedení

Montáž
potrubí

z
trub

“nových
tlakových

přírubových
abnormálních

Mjedno
we

do
1
m

v
otevřeĚr

výkopu—„kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80—

:TVAROVKA
FF

KUS
80/150

TVARO
VKA

FF
KUS

80/200

Montáž
'mvých

tvarovek
na

patru
novém

tlakovémíednoosýoh
na

potmbí
z
trub

přímbových
v

otevřeném
výkopu

kanálu
nebo

v
Šachté

DN
80

KOLENO
PA

TNÍ
PŘÍRUBOVÉ

DLOUHE
80

Monláz
inových

tvarovek
na

polru
novém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

otevřeném
výkopu.

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
150

 

 
 

 

 

   

m3 m3

 

m2 m2

 

 

 

 

AKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
zsÝvÁ

KČ

Joma
[CZK]

Gena
ce

tte—m
[CZK]

 
 

 

ZBYVA
MN.

10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

86
312,44

5
248

C4

 

409.675
260.004

114
709,00

713,19

409.675
11

061,23
5:

34

18
966,14

573,05

48.383
1461,17

57
27

 

732.893
190,00‘

613,366
240.00

186,
770

275,00

139249.67
*
41!

68

147
207,84

1
966

‘3

51
361,75

„
In)

283.784
305,00

86
554,12

'
'

 

 

510,811
I

324,507
165

758,17
“1

 
 

201,600
45.00

9
072,00

4:0
TO

 

201,600
25,00

5
040,00

4
75:

:5

781,20

_35
31

5
544,00

5
2:3

67

5,040
155,00

.

201
,500

27,50.
 

201,500
4,40

507,04
„

5,4

A
I

201
,son

20,160l 20,160

177400
1—7409

21
067.20

L‘I
057.23

8.80
A

1
045.00 110.00

2217.60
221750

 

68
%2

39

40
927,89

323
94

20
897,25

0,00

5
037,25

0
03

'
649,

00

2
605,

ÚO

250.001

63363

7,450I

20,149

 

4788
925

64

34.200
249

00“
8
515.80

 

111,500l
„,

„

13
726,80I

123.00

45
210,15

„100
305.00

   
    
 

 

   
    

627.00

860,230
I

27.50
23

655,33

92
940.21

 

860.230
485.00

417
211.55

4"
2‘

I
F5

281.250
146

250
00

;
00

520,00
.

764,50
I

11
849.75

15,810
6%,00

 

15.500

 

9
565,

05

45
744

699
11

5,0001
1
490,00

7
450,00

:
00

4314.00
000

6114,00
.100

2,000I
2
157.00

I
3,000

I
2
osa,

00

5,000
1
340.00

3
997,00

6
700.00

:
00

 

     

o
o

()

19
985,

00

2,000‘
1
559,25

3
118,50

:
CO
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z
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0,000 0.000 0.000

140,230

0,000 0,000

201,255

0.000 0,000

92
940,21

0,00 0,00

146
250,00

 



 ,ec
Typ

Kód
Paní

Množství
J.cena

[CZK]
Cena—

cetk;m
[7CZK]

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

57
M

855015008016

58
K

857314122

59
M

851015008016

60
M

851015005016

61
M

851015015016

 

 

62
K

371321211

'69
»
M

29613659

64
K

871361211

 

65
M

28613862

66
K

877321101

67
M

28615978

68
M

28653139

 

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
150—

50

Montáž
nových

tvarovek
na

potrub'
“novém

tlakovém
odhočných

na
potrubižtrub

přímbových

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
150

TVAROVKA
TKUS

150-
80

TVAROVKA
TKUS

150-50

7VAROVKA
T
KUS

150-150

'Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
‘

*
*

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
160

x
14.

6
mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

160x14,
6mm

PE
100

 

 

 

 

výkopu
z

r
.
PE

100
*

'

 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastu

v

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
250

x
22,

7
mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

250x22,
7m7m

Montáž
'
na

"
"

'
potrubíz,

PE
100

'
"*

*

spojek
oblouků

nebo
reduk

d
160

elektrospojka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
160mm

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
160mm

výkopu
z

,.
' :

l

 

 

'
SDR

11/PN
:

:

 

69
M

471609010

70
K

877321110

71
M

.28614951

72
M

615340

79
K

891181112

74
M

511321714

75
M

7731050 

76
K

691213321

77
M

982550155516  

78
K

891241112

79
M

3180

11160
/DN150

PN16,
PP

off!—oba
s
ocel

vymlhou

Montáž“
'
na

"

45'
d
160

lelektrokoleno
45"

PE
100

PN16
D
160mm

711160,
PE100,

SDR11
1101671030“,

elektro

 

"
'

potrublzr
'

*
nl
PE100

'
$DR11/PN

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemni
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

 

šoupátka
5,11_lrtrnove,

pr'lrné,
závit

ISO,
připojovací

rozměry
32

x
1

1/4"
 

zemni
teleskopiěká

souprava
7
7
,pfípojková

rozsah
1,
05—1,

75
m

 

udvz
nebo

zavL

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
vent|

plovákových
přírubových

na
venkovních

řadech
DN
50——

AUTOMAT/CKÁ
ODVZDUŠNOVACÍ

SOUPRAVA
DN
50,

PN
0,1
PN

16
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

Soupátko
3

1,
DN

80,
Stavební

délka
F4,

PN
10/16
 

80
M

7551050
zemni

teleskopická
souprava

7
5,

pro
Šoupě

DN
65-80,

rozsah
1,1—1,85

rn
 .81

K
891247111

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

 

„02
M

12221500

 

 

83
K

891311112

 

04
M

31150

 
 

85
M

7561050

 

hydrant
podzemní

plnoprúlokový
12

22,
DN

60,
1500

mm

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupálek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

 

,'cna

 

 

 
„4,4

16

15,000

 

 

_
2,000

18,0001‘
1
920,001

l_—

105
030,

00
7
0020701

7
969,

00
17 .

7
640,

00
1

 

1,000- 2,000

 

2
060,200i

160,00

1
443,

20

264.00

_
T922411

269,000
1

211,000
695,

46
l

 

 

16
kolení,

kus

 

39,
000

76727,
03.

1

2
969,00

1

 

W

435,00

L—l
4

5
776,

00

34
560.001

7
968,00

15
660,00

329
632,00

2
690,00

37
532,87

125
715,00

1476
746,31

24
4B5,

37
 

 
39,

000

21,0001

1
250,

70

411,00

13,000
2
946,

00

48
777,30

8
631,00

3!?
299,04
 

 

 
8,000

3
927,

00

42,000
838,00

3141600 35
196,00

 

 
 

42,000
73

436,00

42,000
1
136,48

1,000 1,000

514,80

5014500
 

5,000
1
570,00

Al

5467,00
1

 

5,000 5,000
1
991,001

_.ý

144
312

00

47
732,16 514,80

5014500

7
850,00

27
335,00

9
955,00
 

5,000 5,
000

1

 

20
374,00

1

  

1
070,001

5
350,00

141
870,

00

 

 
 

26,000
1
490,001

38
740,00

 

Šoupátko
3.1,

DN
150,

stavební
délka

F4,
PN

10/16

zemnl
teleskopická

souprava
75,

pro
Šoupe

DN
100-150,

rozsah
1,1185

m
 

86
K

591319111

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potm
'
navrtávacich

pasů
s
venl'

em
.lt

1
MPa,

na
potru

ztmb

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
150
 

5
M

:945160

a
K

392351111

7897K
. 992353122

90
K
1692372111

91
K

894411311

 

navnévaci
pas

8,4,
5,
DE

160

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

150
nebo

200

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
150

nebo
200

 

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpeče

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
DN

do
300

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

dílců
pro

šachty
skruží

rovných
 

92
M

59224050

93
K

399401111

94
M

725

95
M

7210

96
K

399401112

?
M

724

90
M

7210

§:778994o1113 10707
M

727

101
M
7—217

_102
M

179000000000

103
M

3492000000007

hil—04;
K

:899713TT1

 
    

 

  

105
M

404452251

skruž
betonová

DN
1000x1000,

100x100x9crn,
bez

stupadel

Osazení
poklopů

inových
ventilových

 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2.5

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7.2
10

Omen:
poklopů

 

movy'cn
šoupátkových

.Uličn/
poklop

litinový
Masik,

šoupátkový,
7,2

4

„podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7,2
10

*:Osazení
poklopů

rtinových
hydrantových

 

Ullčnl
poklop

litinový
Klasik,

hydrantový,
7.2

7

podkladová
deska

hydrantová
7.
2
17

__POKLOP
ODVZDUŠNO

VACÍ
HYDRANTY

PODKLAD
DESKA

POD
HYDRANTPOKLOP

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanal'

ačních
řadech

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém
 

sloupek
pro

ídentilikačnl
tabulku

včetně
základové

patky

 

26,000
11

305,
00

1
293

930,
00

 

 
 
 

1
967.00

1
210,001

 
26,000 42,000

 

42,
000

2
060,

200
1

3
210,

00

55.
0017

 

2
060,

2001
75,
00

W

51
142,00

50
820,00

113
311,00

154
515.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6,
000*

1,
000

1

7
490,

00

1
030,00

 

350.00

42,
000
:1

„ZEL

 

820,
00

7
34

440,00

44
940,00

1
030,00

3
542,00

14
7í00

 

190,00 490,00

1
029,00 19900.

1
000,00

2
762,00

'

705,00

9
436,00 795,00'

42,0001 31,0001 31,0001 31,000

7
6,000 5,000 5,000

‘7

1,000
.

WTO..

31,
000_

31000

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1
650,00

1
4.—
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z
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625.001
A

 

31
899,

070

7
980,00

14
660,

00

5
890,

00

64
000

.00

1m

3
eíoo

&
436,00 705,

00

25
575,
700'

51
150,00

 

o
()

n 030 030

40
940,5

 
 

 

o
<

11

„»

v
.n

 
 

25
575

00

51150
00

 



 Pc
Typ

Kód

pros—Keanu '107'
K

999722112

.109‘
K
999913152

*

o
9

109-
K

919123111

 

110.
K

919731121

‘111.
K

.919735111

E‘
_997

112'
K

997221551

113i 114. 115

 
 

K
997221559

 

K
997221

561

K
997221569

116
K

997221873

 

117'
K

99721875

[I
998

11E!
K

998276101

 

1194
K

1290200120

 

Sign—alizačn
—vodíč

na
potrubí

DN
do

150
mm—

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fó'

z
PVC

šířky
25

cm

Koncové
uzavírací

manžety
chranibek

DN
potmbí

x
DN chráničky

DN
150

x
250

 

Osram
v.9

"
chce

a
“ráz—,e

beura

utěsnění
dilahčnich

spár
profily

nebo
pásy

prolilem
těsnicím

provizorním

 

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikací?

neošzpevněné
plochy

živičné
tl

do
50
mm

Rezá
'

ta'vajícího
ž

“čného
krytu

naša
pofidaau

nISubkymm

„»
lam?

g"

„.

CI‘ vzdálenosl
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů

na

 

'Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dal
i

izapočaty
1
km

přes1
km

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se lsloženim
a

s
hmbým

urovnáním
z
kusových

maleriálů,
na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
5
hrubým

urovnánim
P

A
izapočatýl

km
přes

1
kin

Poplatek
za

uloženi
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

O4

Poplatek
za

uložení
staveb

 

'
o
odpadu

na
recyklač

 
 

hmot

 

'
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

 

 

lama);
da

 

 

 

Přesun
hmot

pro
tmb

vedení
hloubené

z
trub
z

hmot
nebo

kanalizace
v
otevřenÉm

výkopu
dopravní

vzdálenost
doJS

m

Práce
a
dodávky

M

Montáže
poli—dog

Nasunutí
potrubní

sekce
do

chráničky
jmenovitá

světlost
nasouvanéno

polrubi
DN

150

 
 

MMŽŠVI
J.
cela
[0—le

Cena
mlkem

[c—aq

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTLROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

]
CenavKč

 

'!

24200000 2
075.000

2.000
\

   
   

 

405
„400

183.567

 

1
835.670

 

60.174

 
601.740

 

94.111

 

   
    

9.500

35.
00

25
00

1
397,00 79500

405.400‘
35.00 80.00. 46.00i 15.00  48.00 15.00

19000 1912.00 SOC
.00

_
17

575.90

1
850.00

77
000,00

51
875,00

2
794.00

 

85
539

40

38
918.40

14159
00

3243231

94
571

51

B
611

22

27
535.05

2
888,35

9
026.10

17
881.091

28
429.70

'26
672

OC‘

26
672.00

17
575.00 17

575.00

 
 

Strana
!-
z
4

167815

EF,
Q18

40

3C0 CDO

43,42

134,64 197,35

17575
00

 



  SOUPIS PRACÍ Stavba

Busowce
a
SmédCIce

—
napOJeni

na
vouovod

COV
a
kanalizace

Obiekt

—
SO

01
—
Vere;

ývoocvod

Souovs

iniova
stavba

 

02
-
DSO

01.2
-
Zásobní

řady
-
Smědčíce

 

{PC
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

MJ
Množství-

J.:ena[CZK]
CenacelkemlczKl

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113106211

N

K
113107221

1':

K
113107222

5:

K
113107223

nn

K
113107241

K
113107242

7
K

113154333

co 5
K

119001405

 

9
K

119001406

10
K

119001421

11
K

119001422

12
K

119001423

“13
K

121151103

 

 

14
K

130001101

15
K

132254206

16
K

132354206

17
K

132454206

18
K

132554206

19
K

141721214

 

20
K

151101101

 

 

 

 

Prace
a
dodávky

HSV

 

 

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do
3m

nebo
s

spár
strojně

plochy
jednot

ě
přes

50
m2

do
200

m2
2

“I
dlažebad

ců
aplochsr'

nalože
'm

na
dopravní

prostředek,
s
jakouko

v
výpl

velkých
kostek

s
ložem

z
kameniva

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně"
plochyjednot

vě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

.
'

hrubého
.a

ti
vrstvy

do

100
mm

 

 
 

.-
r'

 

 

 

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN
  

Množství
Cena

v
Kč

 

22%
353,41

20
778

303,41

44042

m2
183.400

39,00
7
152,60

 
 

m2
776.790

27.40
21

284.05

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

ě
přes

2004m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

m2
1
139,310

40,00
45

572,40

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednottivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
nalezením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

a
ti

vrstvy
přes

200
do

300
mm

 

m2
955,890

55,00
52

573,95

 

Odstranění
podlíadů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
nškiádÉna

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
é

ignych,
o

tI
vrstvy

do
50
mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

a
ti

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

 

 
 

Frézování
živičného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
1050

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiš

|
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
plací

a
to

s
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
p

padně
s
ochrannym

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřehe

hmot
potmbí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm

 

 
 

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

I
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

ia
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlost:
DN

přes

1200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop

zemních
prací

a
to

s
podepřením.

vzepřením
nebo

vyvěše'
,připadně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabe

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

 
 

zemních
prací

a
to

s
podepře

m,
vzepřením

nebo
vyvěšením.

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Iožených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to
_přes

6
kabelů

 
 

 

  

Sejmu'
0
e

strojně
při

sou
*
lé

ploše
do

100
m2,

tI
vrstvy

do
200

mm

ve
stavu

i
poloz_e.

ve
kterých

byla
na

začátku

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

i
poloze.

ve
kterých

byla
na

zacatkí

 

 
 

2
273,460

32,70
74

342,14

m2
837.990,

45,00
37

709,55

 

m2
4
584,650

52,60
241

152.543l

E

61
,000

306,00
18

666,00

E

400,00
6
600,00

 

m
29.000

\
296,00

8
584,00

 

rn
67,000

400,00
26

800,00

m
2.000

634,00
1
268,00

m2
81,900

  
   

4
555,40
 

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

lřídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánírn

dna
do

předepsaného
profilu

a

_spÉdu
v
hornině

třídy
tězrlelno

'
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homíně

třídy
tězÉiostí

I
skupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

ryh
ň<y

přes
ooo

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáím

dna
do

předepsaného
profilu

a

__
spadu

v
homině

třídy
tězrtelnostíll

skupiny
5
přes

1
000

do
„inac

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosli

|||
sku—piny

6
přes

1
000

do
5
000

m3

Řízený
zemni

protlak
délky

protlaku
do

50
m

v
hornině

třidytěz
elnost

a
,
skupiny

1
až

4íčetně
protlačení

tmb
v
hloubce

do
6

rn
vnějšího

průměru
vrtu

přes
140

do
180

mm

 

 

 

  

 

 

_4

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubk;do

2
'n

m3
236.250

410,00
96

862.50
l

 
 

423,00‘ 575,00

m3
2
024,435‘

856
357,16

m3
I

1
214,691‘

698
447,331

m3
607,345

889,00

m3
202.448“

1
050,00

212
570,40

m
16,000i

2
200,00

35
200,00

539
929.71

725
373.00

 
m2

l
9
671,640

75.00

Strana
1
z
4

1O
769

724,78
48,12%

11
611

628,63

000

1711986

8
420,77

2‘
050,88

20
662

98

 

2
044,00

413305

  

GOD

5311541

24881944 256
743,00

198
476

B7

147
436

86

34
958,00

210690
09

414
802,00

 



Popis
MJ

PČ
Ty_p

Kód

21
K

151101111

22
K

153191112

23
K

153191222

 

img—raně
p_aže

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedeni
s
uloženim

_matenálu
na

vz_dá|enost
_do

3
m

od
m2

I

kraje
výkopu

př
ozné,

hloubky
do

2
m

l

Zřízení
vai-lab

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubnovým

rámem
se

štétovn
em

plochy
výkopu

přes
30

m2
„

A

Odstranění
variab

ního
paženi

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubr'iovým

rámem
se

štětovnicemí
plochy

výkopu
přes

30
m2

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

ll
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

do
10

000
m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
težitelnosti

I|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
P

platek
k

m3

ceně
za

každých
dalšich

|
započatých

1
000

m

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyk
m

dopravním
prostředku.

bez
naložení

\

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

lřidy
těžitelnosti

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m
4

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

l
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
P

íplatek
mi!

k
ceně

za
každých

dal
|
h

|
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatřídéněho
do

Katalogu
o_dpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypanínon

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

vykopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam.

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 

24
K

162751137

 

 

25
K

162751139

 

26
K

162751157

 

27
K

162751159

28
K

171201231

29
K

174101101

 
 

44
gui

.
 

Šterkopísek
netf/dény'

zásypový
r

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
téžitelnosti

|
a

I
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakouko
hloubku

výkopu
a

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 
30

M
5833

1200

 

31
K

175151101

 

 Sté/kaplsek
frakce

0/16
I

í

Rozprostřeni
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:
5
strojně

pň
souvislé

ploše
do

100
m2,
II

avrstvy
do

200
mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

32
M

583373020
 

33
K

161351003

 

34
K

181411131

 

osivo
směs

travní
krajinná-rovmná

kg

Obdělani
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v

rovi
9
nebo

na
svahu

do
15

m2

"Chemické
odplevele

’
půdy

před
založením

kultury,
trávníku

nebo
zpevněných

ploch
o
výměře

jednotl
ě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postříkenLna

široko

35
M

00572472

36
K

163403111

 
 

 

37
K

184802111
m2

38
K

185803111
Ošetření

trávníku
jednorázové

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

 

39
K

185804312

40
M

08211321

Zal
imsllin

vodau
plochy

záhonů
jednotl

ě
přes

20
m2

m3 m3
\

 

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele

D
4

El
7245315172111

„.
,

„
42

K
452313141

VMK?
adm

“
Zajůlovnm

Konslrflkce
[Delem]

prosteno
V
OIeVrenem

VyKUmlUKy
pÍU

pmmbl
Z
AWF

bý

_ÉGI'JH
4

43
K

452353101
Bednění

podkladních
a
zajíštovacích

konslmkcl
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

m2

Vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
téženého

0
až

4
mm

m3

 

 

_
„LL

44
K

564831111

45
K

564851111

46
K

564861111

47
K
.4564871116

Komunikace

Pošklaízíštěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutně'

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostře

m
a
zhutněnim,

po
zhutnění

tl
150

mm
m2

Podklad
ze

štěrkodni
SD

s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
300

mm
.

m2

Podklad
z
mechanicky

zpevněného
kameniva

MZK
(minerální

beton)
s
rozprostřením

a
s
hutněním,

po

zhutnění
tl

150
mm

i

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalovaně
kamenivo

střednězrnné-
OKS)

s
rozprostřením

a

zhutněnim
v
pruhu

šířky
do

15
m.

po
zhutnění

tl
70
mm

Postl-ik
infiltrační

Pl
z

asfaltu
s

.Asíaltrívý
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřenlm

a
se

zhutněnim
z
nemodífikovaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tř
.
po

zhutnění
tl

40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemod

kovaného
asfaltu

v
pmhu

šiň<y
do

3
m,

po
zhutnění

tl
60
mm

Kladení
dlažbyz

kostek
s
provedením

lože
do

tl
50
mm,

s
vyplněním

spár,
s
dvojím

beraněním
a
se

|
100

mm
m2

 

 

 

48
K

564952111

49
K

565155101

 

  

50
K

573111111
čního

s
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kg/m2

m2

51
K

577134211

52
K

577155112

53
K

591111111

 

1
055,867

 

Množství

9
671.640l

 

7
I

134,250; 1
34.250

1
830.090

1
830.090 202.448 202.448

 

3
252,061

2
603,024

Jcena[CZK]

 

 

392.00

30,20

190,00 240,00

 

l

1
151.956

2073,521‘

61,908

2
75,

00

305,00

45,00

„

81.900

2,
048

81
.900

81,900

25,00

 

155,00
*

27,50

4.40

 

81.900

8,190      

287,
909

6.
000
 

32,254

776,
790;

1
7
900

1
139,

310

037.990 117.900 637
,990

4
504.5501”

4
584,650

2
273,460 183.400

177.00‘ 306,00

3,
80

1
045,

00"

110,00

211
798

36

649,00

2
305.001    

   

485853713

123
00

 

 

205,
00

 

274.00 627.00

27,50

 

4%,00 523.00 577,50
‘

(:e—na
oekem

jCZKj

290
353,

43

672
357,55

2
223

555,25

1
182

199.20

 

FAKTU
ROYANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Ce‘Ia
v
Kč

 

367
522,32

46
987,50

8
323,50

512
425,20

49
412,43

79
359.62"

6
113,93

617
891.59

624
725.76

351
346.58

3
685.50  

2
047.50 317,44

2
252,25 360.36 720.72‘

8
558,55 900,90

186
904,00

16
830.00

5
053,50

95
545,17

20
868.30

233
558.55
 

255
566.95

32
304.60

 525
419,73

126
077,88

105
913,50

smetením
přebytečného

materiálu
na

krajnim
velkých

l
kamene,

do
lože

z
kameniva

těženeho

kostka
dlažební

žula
velka

15/17
m2

44
382,

50
54

MA
56381008

36,680
1
210,001

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár,
s
dvajIm

beraněním
a
se

 55
K

.56
M

D

591241111 58381
007

8

gsmetením
přebytečného

matenálu
na

krajnici
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

kostka
dlažební

žula
drobná

8/104
m2

Trubni
vedení

9,500 9,
690

A

 764,50

605,00i

7
262,75

5
862,45

 
6
795

257'
99

Strana
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 lpc
Typ

kód

57
K

552242122

'50—
M

050000010016

.59
M

050005015016

60
M

550005020016

61
M

550005050016

62
M

550005000016

63
K

857242122

 

 lec
'
M

:505008020016

65
M

854008000016

66
K

857244122

67
M

,851008008016

 

68
K

871241211

 69
M

28613855

70
K

871321211

 

Montáž—_
potrubí

z
trub

itinových
tlakových

přírubových
abnormálních

délek,
jednot—live

do
1

rn
v
otevřeném

.TVARO
VKA

FF
KUS

50/1000
kus

Montáž .Montáž v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

 

'Montáž
vodovod

_elektrotvarovkou
SDR

11IPN1G
D
160

x
14.6

mm

Popis
MJ

 

 

Množství

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVÁNO

%

J.
cena
_[CZK]

Cena*
celkem

[CZK]

ZBYVA
KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

[
CenavKč
 

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
50/100

7
'

kus

TVARO
VKA

FF
KUS

50/150
kus

.TVAROVKA
FF

KUS
50/200

KS

 

 

TVAROVKA
FF

KUS
80/500

kus

 

 

nových
tvarovek

na
potrub

ovém
tlakovém

jednoosých
na

potrubí
z
trub

přímbových
v

otevřeném
výkopu

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENO
PATNI

PŘÍRUBO
VÉ

DLOUHÉ
80

TVAROVKA
OBLOUK

45“
80

‘—
*f*

 

 

 

26,000
1

1
490.00

12,000‘
17

880.00
7
450,00

3,0001 3,0001
2
157

00
7

3,
000

l
2
030,00.

20001-—
3553,00.

10001—
6133,00

7

5
964,00

1
953

00

6471?
2

157
C0

7114,00
:
20

m
-,
156

co

613W
6
133

00

 

 

1
340,00

  
   

 
38

860.00
12

060,00

 

103
922,00

1199100

0
667,00

5
we

00

3
997,00

'

3,000
2
689,

00
'
 

nových
tvarovek

na
potrub

Jem
tlakovém

odbočných
na

potrubí
ztmb

přírubových

   

24.000
1
620.00‘

38
880.00

11
34:2

:0

 

TVARO
VKA

T
KUS

80-80
kus

Montáž
vodovodního

potmbí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR1

1
s
ochranným

pláštěm
z
PP

90x8,
2mm

rn

1
PE

100
'

1

 
 

 

opŠtrubízplastův
*

*
*

 

výkopu
:
r

.
:

 

71
M

28613859

72
K

877241101

 

.73
M

28615974

74
M

25653
135

M
28654368

 

  

trubka
vodovodn/

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

160x14,
6mm

m

Montáž
'
na

'
,

,'
PE

100
'

'
kus

spojek,
oblouků

nebo
redukcí_

d
90

 

 

polrubi
z

r

,elekfrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

kus

 

24,000

3
295,100

3
347,572

 

279.000

A
.
—4ý

115,000
1

304500,
73

050,00
21

315
00

 

135,00
445

243,50
*
19

525
59

 

548,24
1
835

272,87

16.000
160,00

2
560.00

2
560

00

16,240
1443,20

23
437,57

23
:_D

37

299,00
83

421,00
ze

247,04
 
 

30—443
35

009,45!
:
2:

e7
 

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
9_0mm

kus

pr'lruba
volná

k
lemovému

nákružku
z
palypropylénu

90
kus

 

76
K

891181112

 

7,7
M

51132114

718
M

7731050

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
Šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s-
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)-

DN
40

šoupátka
5.11

litinové,
přímé,

závit
ISO,

připojovat!
rozměry

32—
x

1
1/4"

kus

 
 

 

101,000 101,000
A

52,
000

1

02,
000

1

23
204,36

8
225

56

618,75
50

737,50
13

61"
50

838,00
84

638.00

 
 

347
036,00

123
535,00

 

 

79
M

7731700

zemnl
teleskopická

souprava
7
7,

přlpojkova,
rozsah

1,051,
75
m

kus
 

 
zemn/

teleskopická
souprava

7
7,

pflpojkava,
rozsah

1,7<2,9
111

kus

 

111
375,04

3‘
603

84

4
593,00

4
593

00

1
136,48

1
531,00

98,
000

3,
000

 

 

80
K

891241112

81
M

3180

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkop;
nebo

v
šachtách
s

osazením
zemní

soupravy
(bez

poklopů)
DN

80

 

Šoupát'ko
3

1,
DN

80,
sfavebrll

délka
F4,

PN
10/16

kus
 

:02:M
'755650

53
M

7551050

ří
M

'7551700

'55
K

591247111

86M  

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Soupé
DN

65-80,
rozsah

111,85
m

kus

 

zemni
teleskopická

souprava
7.5,

pro
Šoupé

DN
65—80,

rozsah
0,85—1,45

m
kus

 

1
570,00

106
760,00

117

713151
CO

68000

 

68,000

4,
000

5
467,00

1
770,00

371
756,00

7
080,00

'
“O

00

11';

4
E170

00
 

 

zemnl
teleskopická

soupmva
7,

5,
pro

Šoupě
DN

6580,
rozsah

1,
5-2,

7
m

kus

 

62,
000

2,
000

1
991,00

123
442,00

15
925

00

5
526,00

2
‘6’}

GCI
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

kus
26,000

1
070.00

27
820,00

3
Z‘E‘

CO
 
 

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm
kus

 

87
M

12221500

88
K

8912491
1

1

89
M

84590

90
K

891311112

 

 

'
92

M
7561050

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
pogopů)

DN
150

 

 

 
10,000

27
461,00

274
610,00

Cl
GO

 

hydrant
podzemnl

plnoprůtokový
12

22,
DN

80,1500
mm

kus
16,000

_
25

374,00

 
453

984,
00

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

.lt
1
MPa,

na
potrubí

ztrub
|
nových

ocelových
nebo

plastí
kých

hmot
DN

80
kus

101.000
1
170,00

118170.00
'33

930,03

 

navrtávaci
pas

84
5,
DE

90
kus

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
víevřeném

výkopu
nebo

101,000
1

1
792,00

180
992,00

51
SSB

DO
 

26,000
1
490,00

38
740,00

:13
953

30

 

Šoupátko
3

1,
DNÉO,

stavební
délka

F4,
PN

10/16

 

zemni
teleskopická

souprava
7.

5,
pro

saupé
DN

100-
150

rozsah
1,

1-
1,
85
m

kus
 

93
K

891319111

 94
M
845160

95
K

_892241111

96
K
892273122

97
K

892372111

 

98
K

899401111

99
M
725

100':
M
7210

101
K
899401112

102
M

103
M

104
K

899401113 

 

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
É)

,navrtávacl
pas

8.4.5,
DE

160
kus

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potmbí
DN

do
80

rn

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
Dao

300

Osazení
poklopů

litinových
hydramových

kus

 

novych,
 

Montáž
vodovodních

anhátur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

.lt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

|

 

Proplach
adezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125
m

1

„
„_

Uliční
poklop

lil—inový
Klasik,

ventilkový
7.2

5

Dsazenípoklopů
rtínových

ventilových
1

kus

1 l
podkladová

deska
venlilková,

soupatová
7.
2
10

Osazení
poklopů

 
 

mových
šoupátkových

kus

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

šoupátkový,
7.2

4
kus

":padkladová
deska

ventilková,
šouparová

7
2
10

kus

 

 

26,
000'

'
1
967,00

4

42.000
1
210.00

42,
0001

3
295.100;

3295.1001

 

101,000 101,000 1m

6%

 

68,
000

26,000
11

305.00
293

930,00
155

270
00

51
142,00

27
538

00

50
820.00

42
3521

CO

3210001

40,001
%;

65,00

18,000
7
490.00

1345000 131
924.00

51
:56

co

214
M

214
376

50

134
820,00

52
390

00

350,00"
35

350,00
0
500,00

32%“
Woo

22
950,00

190,00
“

19
190,00

*
480,00

4
325000

»
7

69
972_,00

12
920,00

26
000

00

  

 

5
32:

co

s
755

:0

68,000
12

345
00

190,00

1
000‘001

2
280,00

 

 
25,000

3
000,00

Strana
3
z
4

 



[PC
Typ

Kod

105—M72f
_

105.
M

7217

107'
K

999712111

'100
K

999713111

1051'
M

404452251

T111
K

999721111

'111'
K
999722112

'112
K

1199913133

„
4D

49

113
K

919123111

114
K

919731121

 115
K

'919735111

116
K

979054441

D
997

117‘
K

997221551

11E|
K

997221559

1151
K

997221561

120
K

997221569

121
K

997221861

 

 

 

122
K

997221873

 

123
K

997221875

[1

124
K

998276101

 

1251K
230200117

126
K

001001001

K
001001002

 

 
 
 

 

 
 
 

 
K

001001003

1291
K

001001004

ízapočatý
1
km

přes
1
km

 

"Uliční
poklop

litinový
Klasik,

hydranrovy',
7271

kus

podkladová
deska

hydrantové
7.
2
17

kus

 

Orientační
taoulky

na
vodovodních

a
kanal

ačnich
řadech

na
zdivu

kus

Orientační
taoulky

na
vodovodních

a
kanal

ač
ch

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

kus

*sloupek
pro

identiňkaoni
tabulku

včetně
základové

palky4
kus

ač
'vod

na
potrubí

DN
do

150
mm

111

 

 

 

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fot

2
PVC

š|rky
25

cm
m

Koncové
uzavírací

manžety
chráníček

DN
potrubí

x
DN

chráničky
DN

80
x
150

1
kus

Ostatní
kon_strukce

a
práce-bourání

Utésíění
dilatačních

spár
profily

nebo
pa'sy

profilem
těsnicím

provizorním
m

Zarovnání
s1yčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podel
vybourane

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

z1v1
né

tl
do

50
mm

Řezání
stával

na

Očistění
vybouraných

prvků
komunikací

od
spojovacího

materiálu
s
oak

zením
a
uložením

očištěných
hmot

a

spojovacího
materiálu

na
skládku

na
vzdálenost

do
10

rn
dlaždic,

desek
nebo

tvarovek
s
původním

m2

'
spár

kamenívem
těženým

nlnnn ,
.

-1

 

 

 

 

 

Přesun
sutě

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
maten

4vzdélenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnanim
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalšl

 

 

 

 

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

sesložením
a

s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materi

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

sutí
bez naložení.

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dal

 

izapočalý1
km

přes1
km

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
ski

ace
(skládkovné)

z
prostého

betonu
zatřiděného

do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
O41

01

Poplatek
za

.lložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
zemmy

a
kamení

zatrídéného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
_

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

 

rrcsuním
„.  

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubená

2
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

_kana
zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
rn

t

Práce
a
dodávky

M

Mon
aže

oo_trubi
„

Nasunutí
potrubní

sekce
do

chráničky
Jmenovitá

světlost
na450uvaného

potrubí
DN

50
m

OStati—
 

Ptelotkz
ST-

plynovodu
m

[Přeložka
sdělovacího

vedení

 
Popis

MJ

ného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m

 

 
 

'15

m

 

'
2507000

4

2337
000

4.000

s
519.000?

E
519,000

35,00

z
519.000“ 146.720

1
410.201

14
102,810 483.6351

L
035.350

76,478

883,046 934.392 146,205 416.000|

      

       

4224,0001

1
550,00 905.30-

 

 

 

 

 

025.00. 825,00

 

 

35,00 25,00

 

96.004

1

80,00
1 1

35,30
. 1

 

43.00i 13,00 43,00 15,00

„l,

183,001 193,00

 

500,00

 

Cena
celkem

[CZK]

AKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

F
10/202L

  
Množství

Cena
v
Kč

 

71
512,00

2W000 56
9250

24
750.00

49
500,00

125
545,00

83
425,00

3
621,20 38

38

T112400

123
165,00

281
520,00

5
619,36

67
693.49i

211
542,151

23
214.481

72
545,251

13
766.04

167
778

74
193,00

.

177
534,48

02
50

73
102,50

28
000,00

1
750.00.

 

3100001 417 2
100,001

2
203,00 *,ř

2
500.009

za
000

oc

28
000,00

1
575

05000

725
400,00

30
650.00

250
800,00

560
000.00

 
  

Strana4
z
4

n

C!

(O
cn
m

 
 

‘55‘54

 
 

 

2
324.04

 

 



 

SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

02.1
-
Spodní

stavba

Misto

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smédčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis

5
9
2022

 

J.cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBÝVÁ

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

NákIa—dy
soupistízelkem

D
HSV

0
1

1
K

115101201
 2

K
115101301

3
K

131251104

4
K

131351104

 

 

Práce
a
dodávky

HSV

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500
Em

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
doprávní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

IlminZemní
prace

hod
720,000

 
 

den
30,000

 
'Hloubení

nezapažených
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
tě

telnos
|
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

Hloubeni
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánrm

dna
do

předepsaného
prolilu

a
spádu

v
hornině

třídy
těžilelnosti

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

m3
122,658

 

m3
73,501

\

 

 

5
K

131451104

 

6
K

131551104

7
K

162751117

8
K

171151103

 

9
K

174101101

D
Z

10
K

271532213

 

 
Hloubení

nezapažených
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
těžitelnosti

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

Hlouhení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
těžitelnos

skupiny
6
přes

100
do

500
m3

m3
36,800

 

 

m3
12,267

 

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanmy
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

l
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

Uložení
sypanin

do
násypů

strojně
s
rozprostřením

sypaninyTve
vrstvách

a
s
hrubým

urovnáním
zhutněných

z

hornin
soudržných

jakékoliv
třídy

těžitelnosti

348.959

m3
498

,580

 
 

 

Zasyp
sypaninou

Zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstváchše
zhutněnim

jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
m3

95'714

4
379

076,31

3
776

328,26

309
303,35

85,00
61

200,00

46,70
1
401,00

203,00
24

901,60

 

 

 

 
288,00

21
197,051

 

523,00
22

926,40

777,00
9
531

,46

7a
054,73,

 

134,00“ 240,00
\

66
809,72

22
971,36

 

_Zakládání
„

Podsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněním

a
urovnáním

povrchu
z
kameniva

hrubého,
trakce

8
—
16
mm

m3
1

17,797
,

4
„si

.
.

 
 

 

11
K

273313711

12
K

273351121

13
K

273351122

14
K

274313711

15
{274351121

16
K

274351122

 17
K

278381551

D
3

15
K

027324125

“19
‘7327351211

'20'
K

_327351221

721
.
K527361016

 

 

22
K

380326342

23
K

380356231

24
K

380356232

25
K

380361
006

D
6 

 

Základy
Z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
ne:-prokládaného

tř
0
20/25

m3
1

8,599

104
540,35

37
195,73

2
090,00,

37197.82
4
180,00

 

 
Bodnům

základů
desek

zfizen-
1

m2
4,0301

.
:?

4030?

A
3,550.

m2
15,200

m2
16,200

 

Bednění
základů

desek
odstraněni

 

Základy
z
betonu

prostého
pasy

betonu
kamenem

neprokládaneho
tř
C
20/25

Bednění
základů

pasů
rovně

z'n'zení
 

 

 

Bednění
základů

pasů
rovné

odstanění

Základy
pod

stroje
nebo

technologická
zařízení

z
betonu

s
bgnéním,

odhedněnim,
bez

úpravy
povrchu

z

betonu
prostého

objemu
snuv'slě

základové
konstrukce

do
5
m3

tř
c

25/30,
složitosti

|
"‘3

”1°
 

4
180.00

 

 

553,30 140,80

2
229,80 567,42

„Woo

&
482,27

1
304,91

400,14

80,55

 

 
 

5
831,36

4
723,40

l
_

 

V§yislé
a
kompletní

konstrukce
_2

681214
90
 

 
4,250'

45,000 45,0001

Bednění
opěrných

20'
a
va

ů
s

'sl
ch

'
skloněných,

výšky
do

20
m

zřízení
m2

 
 

 

Bednění
opěrných

zdí
a
valů

svislých
i
skleněných,

výšky
do

20
m

odstraně
'

m2
 

4
345,001

1
045.00‘ 45200

18
509,70

47
025,00

20
790,00
 
 

Opémé
zdi

a
valy

z
betonu

železoveho
odolný

proti
agresivnímu

prostředí
lř
E

30/37
m3

+ 1
0
682

Výztuž
opěmých

zdí
a
valů

průměru
přes

12
mm,

z
oceli

10
505

(R)
nebo

BSt
500

1

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadní

h
vod,

nádrží,
vodojemů,

kanálů
z
betoÉu

železoveho
bez

výztuže
a

bednění
pro

konstrukce
bílých

van
tř
C

30137,
tl

přes
150

do
300

mm

 

59,220l

*
+

.
.

Bednění
kompletních

konstmkcí
čistlren

odpadních
vod,

nádrzr
vodojemů,

kanálů
konstrukcí

neomítaných
2

m2
403

430‘

_0etonu
prostého

nebo
žíezového

ploch
rovinnfl'l

zřízení;
'

BedTění
kompletních

konstmkcí
č'

'ren
odpadn'

h
vod,

nádržím
kanálů

konstrukcíWemýohz
l
m

403
4w

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

olistraně
'

_
'

‘

Výztuž
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrži,
vodojemů,

kanálů
z
oceli

10
505

(R)
nebo

BS:
1

18
6001

,500
.

\

 

 

Uoravv
povrchů,

podlahy
a
osazqyanngnlp

_
 

60
500,00

 

41
261,00

6
060,00

1
815,00 385

,00

540
673,20

732
316,20

155
339,80

60
500,00

1
125

300,00

35
093,93,

31
108,88

 26
K

631311224
Mazanina

z
betonu

prostého
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tl
přes

80
d0120

mm
tř
c

251—30

27
K

631319012

 

Příplatek
k
cenám

mazanin
za

úpravu
povrchu

mazaniny
přehlazemm,

mazanina
tl

přes
80

do
120

mm
 
 

6,148-
5
050,00

A

 
6,148

649,00
3
990,05

Strana
1
z
3

4123
669,13

94,17%
255

407,18

0,00 000 000 0,00

 
 
 

000 OGC 000 003

4,750

45,000 45,000

0,682 0,000 0,000 0,000 0,000

46
776,72

 



 25'
K

:9
991111

'29
K

931991112
 

30
K

933901111

31
K

933901311

22
M

3051139100

 

'
3:1

'
(952903112

34
K

977151125

35
K

977151128

36
K

97716414R

A
E_.998

37
K

998142251

D
PSV

38
K

711111011

39
K

711112011

Popis

Ostatni
konstrukce

a
práce

pour—an:
 

anm
těsnění

dilatační
spáry

pásem
gumovým;

profilovým
nebo

z
PVC

ve
dné

 

Zřízení
těsnění

dilatační
spáry

pásem
gumovým

profilovým
nebo

z
PVC

ve
stěně

Zkoušky
objektů

a
vymývá

íprovedení
zkoušky

vodotěsnosti
betonové

nádrže
jakehokol'

druhu
a
tvam,

o

obsahu
do

1000
m3

.Zkoušky
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

ucely
vymývací

(proplachovací)
o
obsahu

do
.

1000
m3

voda
povrchová

pro

Vyčiště
objektů

čistíren
odpadních

vod.
nádrž

žlabů
nebo

kanálů
světlé

výšky
prostoru

do
3,
5

rn

jinou
potřebu

průmyslu
a
služeb

Jádrové
vrty

diamantovými
korunkami

do
stavebních

materiálů
(železobetonu

betonu,
cihel,

obkladů
dlažeb,

kamene)
průměru

přes
150

do
200

mm

Jádrové
vrtydiamantovými

komnkami
do

stavebních
materiálů

(železobetonu
betonu,

cihel.
obkladů,

dlažeb

kamene)
průměru

přes;
250

do
300

mm

utěsnění
potrubí

ve

 

 

vyvrtaném
otvoru

Přesun
hmot

pro
nádize,

jímky,
zásobníky

a
jámy

pozemní
mimo

zemědělst
se gsvislou

nosnou
konstrukcí

monol
okou

betonovou
tyčovou

nebo
plošnou

vodorovná
doprav

 

zdálenost
do

50
m

výšky
do
Zim

Práce
a
dodávky

PSV

Izolacegcti
vode

Provedení
izolace

p

asfaltovou Provedení
izolace

p

_asf_altovou

vznkosti
a

.

roti
zemni

vlhkosti
nátéiádly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V

nátěrem
SUSpenSI

 

roli
zemní

vlhkostí
natěradly

á
tmegza

studena
na

ploše
svi

Iě
S
nátěrem

suspensí

suspenze
h
ydrorzolačnl

asfaltová
40

M
11163346

41
K

711111051

42
K

711112051

 

44
K

711432101

‘45
M

59311059

46
K

711462103

47
M

28322004

48
K

990711101

0
712

49
K

712311101

50
M

1763150

51
K

712332115

52
M

693341
43

53
K

71
2341

559

54
M

2832201
5

55
K

712771101

.;ng
59311059

57
K

712771241

.58
M

69334324

59
K

998712101

D
713

60
K

713111111

”51
.
M

29375143

ez
K

713121131

63
K

713131161

43
M

245510401

 

Provede
'
zolace

p

nátěrem
tekutou

ela

Provedeni
izolace

p

roti
zemní

vlhkostí
natěiadly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
dvojnásobným

stickou
hydroizolací

rolí
zemni

vlhkosti
naléradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

s
lé
S
dvojnásobným

nátěrĚm

 

tekutou
elastickou

hydroaolaci

Provedení
zolace

p

swslé
S

geotextilie
netkané

separační,
ochranná,

tíítrační,
drenážní

PP
3509/m2

Provedeni
mlace

p

plošesystém
hydroizolační

s
atestem

na
pitnou

vodu

 

roti
povrchové

a
podpovmhove

tlakové
vodě

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
ploše

roli
Grohová

a
podpovrchové

tlakově
vodě—fóliemi

na
ploše

sv
lé
S

přilepenou
v
plní

fólie
hydroizolační

pro
spodní

stavbu
mPVC

tl
1,5mm

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaněío
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
rn

v
obiektech

výšky
do

6
m

 

Povlakové
krvtinL

A

Provedení
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10=
natěradly

a
tmely

za
studena

nátěrem
lakem

penetračním

nebo
asfaltovým

lak
penetrační

asfaltový

Povlakové
krytiny

střech
plochých

na
sucho

nopová
fólie

vrstva
ochranná,

drenážní
výška

nopku
20

mm,
tl

ř

 

do1,0mm

fólie
protííovaná

(nopová)
drenážní

HDPE
do

vegetačních
střech

s
výškou

nopú
10mm

Provedení
povlakove

krytiny
střech

plochých
do

1O=
pásy

pňtave
rn
NAIP

v
plně

ploše

 

řólie
hydroizolační

střešní
mPVC

mechanicky
kotl/ena

tl
1,
2mm

barevna

Provedení
ochranné

vrstvy
vegetační

střechy
proti

prorůstání
kořenů

proti
mechanickému

poškození

„hydroizolace
2
text

geotextilie
netkané

separační,
ochranná,

ííítrační,
drenážní

PP
3509/m2

 

Provede
drenážní

I
nebo

rohoží
volně

kladených
s
přesahem,

sklonjlfechyfl
5°

vrstvy
vegetační

střechy
ze

smyčkových
rohoží,

sklon
střechy

do
5"

rohož
drenázné

stabilizační
PA/PET

vegetačních
střech

5009/m2
tl
20mm

Přesun
hmot

pro
povlakové

krytiny
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materialu

vodorovná
dopravni

_vzdálenost
do

50
rn

Izolace
sop-

 

v
objektech

výšky
do

6
m

Montážtepelne
izolace

stropů
rohožemi,

pásy,
d

Ici,
deskami,

bloky
(izolační

materiál
ve

specifikaci)
vrchem

bez
překryt

epenkou
kladenýmí

volně

"klín
ízoíačn.

z
pěnového

polystyrenu
EPS

200
spádA—

do
5%

Montáž
tepelné

izolace
podlah

parotěsnými
reflexními

pásy,
tloušťka

izolace
do

5
mm

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi,
pásy,

deskám
d

sponkagparotěsná
reflexní,

tloušťka
izolace

do
5
mm

bloky
(izolační

materiál
ve

specifikaci)
pňpevněne'

 

m3 m3 m2
l „4 l

m2 m2

 

m2

 

m2 kg
 

m2 m2 m2 m2

 

Množsl—vl
J
cam

[cm

54.3001
2

45.200I
a
220,62

6

100.000 100.000 100,
000

86.
405

 

9419.
24

48.
29

l

72
93

100,
00

72.38

 

Cena
cekam

[CZK]

 

1,800
7

1,200
\

9

 

10,000
l

'
5

337,527

22.225 55,155

i
0,
086

35

 

57.250

105.120 354.500
A

204,693 214,925

74.264

282.00 741.47 500730~

 

600,00

24,63 42,27

 

AKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
BYVA

KC
ZBYVA

MN.

F
10/ZOZC

 

Množství
[

Ce'iavKč

 

51.5.4222.

189
636.13

148
792.64

4
829,00

7
293,00

710
000,00

Tom

13
107.50

11
559.75

55
000.00

202
516

20

202
516.20

600
748.05

190927
65

 

547.40

310.00

  
   

35.60

101.97 200.
50

3a.
05‘

323.61

2
374.09I

3
036.

66

5
376.45

10
719.09

m

7
287.07

 

8180,16

24
032.57

 

77.
977

l

0.767
1

46.400 45
.400

445.
720

.

46,400 54,079 92.500

97
440“

45.
400

I

45.
720

 

0.269
1

46.400  46,400 74,264

Strana
2
z
3

9.257
4
2H.

00

262,90 217,24

14.87
I

0.015
55

950.
00

I

4“
*

I

227.95 281.
501

129.001 383.
90

37
,60

35.061 55.55

1
89,

20

174.64

49.90 51.34 77,51

 

 20
500,

15

933,62

72
(po

09

559,97 B&W

10
575.59

13719.
55

5
955.50

20
760.

93

3
489.281

43
709.57

2
716.72

9
217.82 315.98

132
198,45;

2315.38

39
407.05

1
454.18

5
756,20

  
 

 

0,00 0,02

 

COC

 

.“

 

gu

 
 

 
 

300 330 330

 
 



 PČ
Typ

Kód

”64
M

253431117

65
K

713131141

55
M'

28376359

67
K

998713101

D
721

68'
K
721174042

69
K

721174045
 

70
K

721290111

71
K

998721101

D
722

72
K

722174023

73
K

722181222

74
K

722181232

75
K

722290226 

76
K

998722101

77
K

725211617

78
K

7255321
12

79
K

725822633

80
M

354421791

81
K

998725101

D
766

82
K

766660411

 

“83
M

51140500

84
K

766660451

85
M

61140506

 

86
K

9987661
01

D—
_767

8—7
K

76721
0

1
1
R

88
K
76759012R

89
K

998767101

ivo—781

90
K

781121011

91
K

781474114

92
M

59761066

93
K

998781101

fólie
PE

nevyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

podlah
sten,

stropů
a_střech

nad
2009/m2

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

 

Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materiálu

vodorovná

obklad
keramický

reliéfn/
pro

interiér
přes

12
do

19ks/m2

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Popis
MJ

Množství
.l.cena

[CZK]
cana

cotkem
[CZK]

 

FAKTU
ROVANO

VYFAKTU
ROVANO

%
ZBYVA

KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

 

Množství
1

CenavKč

 

Montážtepelné
izolace

stěn
rohožem

pásy,
deskami

d
ci

bloky
(izolační

materiál
ve

specifikaci)
lepením

celoplošné deska
perimetrická

pro
zateplení

spodnlch
staveb

ZOOkPa
/l=0,

034
tl
160mm

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

Zdravotechnika
-
vnitřní

kanalizace

Potrubí
z
trub

polypropylenových
pňpojovací

DN
40

Potrubí
z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
110

4
.

Zkouška
těsnosti

kanalizace
v
objektech

vodou
do

DN
125

m2 m2

‘EEE

 

126,
697

88,
77

11
246,

89

74,264
231,74

17
209,94

77,977
'

685,30
'

 

1.190
1152.26

1371.19

a
071,56

5
150.50

2
534.94 377.26

515.057 544.95

29.02

—
1

10.000.

5.0001

15.0001

 

 

 

Přesun
hmot

pro
vnitřní

.y'
z
hmotnosti,

'
-

,

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
m

7dmx,nger;.hn'4

“Potrubí
z
plastových

trubek
:
polypropytenuz

PPR
svařovaných

polyfúzně
PN

20
(SDR

6)
D
25

x
4,2

 

805.501
5.55

0.011‘

480.251
4
502.50

      

53
437,64

 
 

Ochrana
potrubí

„:
PE

pňl
,

,'
'v

příčných
a
podélných

spo
h.
tloušťky;

izolace
přes

6
do

9
mm,

vnitřního
průmréru

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

7,000
1

82.84
579.88

 

Ochrana
potrubí

termoizolačnimí
trubicemi

z
pěnového

polyetylenu
PE

pňlepeny'mi
v
příčných

apodélných

spo
h.

tloušťky
izolace

přes
9
do

13
mm,

vnitřního
průměru

olace
DN

přes
22

do
45
mm

Zkoušky.
proplach

a
desinfekce

vodovodního
potrubí

zkoušky
těsnosti

vodovodního
potmbí

závitového
do

DN

50

rn

 
3.0001

104.47
313.41

10,000
I

66.29
662.90

 

'Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravni

Zdravotechmka-
zanzovací

předmětv
 

0,015
721,50

10,82

 

   

Umyvadla
keramická

'
bez

výtokových
armatur

pripevnéná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

(polosloupem),
šířka

umyvadla
600

mm

 

Elektrické
ohřívače

zásobníkové
beztlakové

přepadové
akumulační

s
pojistným

ventilem
závěsné

sv1slé

objem
nádrže

(příkon)
50

I
(2.0

kmflchlooniev
220

V

‘Baierie
umyvadlové

stojánkové
klasické

s
výpustí

 

 Oční
sprcha

soubor
1

soubor soubor

kus

1,000
5
383,21

5
383.21

 
1,000

16
584,92;

16
584,92

1,000
1
082.92.

1
082,92

36
296.514

 

1,000
13

200.001
13

200,00
 

iPřesun
hmot

pro
zařizovací

předměty
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

ívzdáíenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
rn

0,054
841,91

1
45.46

 

kgnstqukcextruhlářské
_

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

jednokřídlových

bez
nadsvé

ku

kus

80
736

22

1,000
3
817.39I

3
817,39

 

dveře
jednokřídlé

plastové
bílé

plné
max

rozměru
otvoru

2,42m2
bezpečnost/ll

třídy
RC2

1

Mímtáž
dveřních

křídel
dřevěnýzh

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

dvoukřídlových

bez
nadsvé

u

 

 

m2 kus

1,576
8
250.00

13
002,00

1,000
4
202,83

4
202,83

 

dveře
dvoukr/dlé

plastové
b/Ié

plné
max

rozměru
otvoru

4,
847772

bezpecnostni
třídy

RC2

Přesun
hmot

pro
truhlářské

*
.;

z
hmotnosti,

I

ndálehost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 
 

dopravní

Konstmkce
zámečnické

4

Montáž
a
dodávka

schodiště
do

armatumí
komory

(mat
kompozit),

4x170/290mm,
š
1200mm)

Montáž
a
dodávka

podlahového
roštu

-
mat

kompozit

 

m2 kus m2

2,
453

24
200.

00
59

6714.5

0.105
1
041,92

109,40

 

49
843

353

22
000,00

26
456,76

22
000.00.

1
320.00

1,000'

20.043.

 

 

dopravni
vzdalenost

do
50

m
v
objektech

výšky
do

6
m

Dokoncovacn
prace

»
obklady

Příprava
podkladu

před
provedením

obkladu
nátěr

penetrační
na

stěnu

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
dlaždic

keramických
lepených

flexib
mm

lepidlem
maloformátovych

hladkých

přes
19

do
22

kslm2

Přesun
hmot

pro
obklady

,'
z
hmotnosti

,
materiálu

,

m2 m2

 

0,902
1
537,24

1
386,59

24
272

70

1
000,00

 

61.861
 

664.391
11

600,25

 

11
344,98

   
  

 

247,48
      

 
 

Strana
3
z
3

 

5150
50

2534
94

377.26

886

 

'
383,21

m
m

w:
m
tr

ln

N
m

w
a)
o

000 000

22
020.00

1
386

59

1
CBC

UB

600.25 344.98 247,48

 
 

0,000

 

 



  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
a
SmédCIce

„
napoienl

na
vodovod

ČOV
a
kanal

ace

Obieki

02
—
SO

02
—
Prerdsovaci

vodqem
Smědolce

300015

02
-
DSO

02.2
-
Provozní

domek

Misto
okres

Rokvcanv
5

9
2022

Zadavatel
obec

Bušovice,
obec

Smědčioe

Zhotovitel
Společnost

STAVMONTA
—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s
ro

 

 

,
PČ

Typ
Kód

Popis
MJ

Množství
J.
cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
 

FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

Náklady
soupisu

celkem
1
757

469,47

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV
670

853,78

D
3

Svislé
a
kompieini

konstrukce
216461039

1
K

311234261
Zdivo

jednovrstve
1

el
děrovaných

nebroušených
klasických

spojenýchna
pero

a
drážku

na
mailu

M10,

pevnost
'

el
přes

P10
do

P15,
tl

zdiva
300

mm

.2
K

317168051
Překlady

keramické
vysoke

osazené
do

maltového
lože,

šířky
překladu

70
mm

výšky
238—

mm,
délky

1000
mml

kus
5,000

539,84'
4
318,7?

K
317168052

Překlady
keramické

vysoké
osazené

do
maltového

lože,
šířky

překladu
70
mm

výšky
238

mm,
délky

1250
mm

kus
5,000

684,71
\

3
423,55

 

 

m2
70,891

2
420,00

 
171

556,22

 

 

 

 

 

 

3 4
K

317168054
Překlady

keramické
vysoké

osazené
do

maltoveho
lože,

šířky
překladu

70
mm

výšky
238

mm,
délky

1750
mm

kus
7,000,

983,901
3
935,60

Příčkyjednoduche
z
cihel

děrovaných
klasických

spojených
na

pero
a
drážku

na
maltu

M5,
pevnost

ci
el

do
5

K
342244111

P15,
1|

příčky
115

mm
m2

1
33,595

993,49
33

376,30

 

 

D
44

4Vodorovně
konstrukce

„
„Á,

1593392
5

K
417321414

Ztužuj
'
pásy

a
věnce

Z
betonu

železového
(bez

výztuže)
tř
C

20/25
m3

1,823
4

180,00
7
620,14

7“
K

417351115
Bednění

bočnic
ztužujícízh

pásů
a
věnců

včetně
vzpěr

zřízení
A

m2
12,150

511,29
6
212,17

?
_
_

9

 

 

 
 

K
417351116

Bednění
bočnic

zluiupcwh
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

odstranění
m2

12,150
110,12

1
337,96

K
417361821

Výztuž
ztužujncnch

pásů
a
věnců

Z
betonářské

ocelí
10

505
(R)

nebo
BS!

500
1

0,201
60

500,00
12

160,50

10
K

4303218112
Schodiště

venkovní
zalomené

s
mezipodestou

(dolní
část

s
pode4510u

mono
ická,

horní
část

žb
preffabiikál)

kus
l

1,000
132

000,00í
132

000,00

 

 

 
 

 

D
6

Úpravy
povrchů,

odlan
a
osazování

v
'plni

_
424312614

11
K

'612121101
Zatřeni

spár
vnitřních

povrchů
cementov_ou

mallou,
ploch

z
cihel

stěn
m2

144,156

 

28
542,89

12
K

612131101
Podkladní

a
spojovací

vrstva
vnitřníc—h

omítaných
ploch

cementový
postňk

nanášený
ručně

celoploš4ně
stěn

m2
l

144,156
94,781

13
663,11

L
4
+

44

13
K

612321121
EDTIístlkriěáÍÉ-Ígzcementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

jednovrstvá,
tloušťky

do
10
mm

hladká
svislých

m2
144,155}

462,00;
66

600,07

'
Omítka

vápenocementnvá
vnitřních

ploch
nanášená

ručně
Příplatek

k
cenám

za
každých

dalšich
i

l
7“—

7
A

14
K

612321191
započatých

5
mm

tloušťky
omítky

přes
10
mm

stěn
"'2

144'155‘
5154

11
758-90

   
   

 

 
 

 

 

 
Montáž

kontaktního
zatepleni

epením
a
mechanickým

katvenim
z
polystyrénových

desek
na

vnéj
'
stěny,

na

15
K

622211011
podklad

betonový
nebo

z
lehčeného

betonu,
z
tvárnic

keramických
nebo

vápenopískových,
tloušťky

desek
m2

77,266
817.86

63
192,77

přes
40—

do
80
mm

16
M

28375933
deska

EPS
70

fasádní
4:0,039

tl
50mm

\
m2

78,811
1
16,

60
9
189

36

Omítka
teÍkoístva

kátová
vnějších

ploch
probarvená

bez
penetrace

zatíraná
(škrábaná

),
zrnitost

3,0
ní

m2
'

4
stěn

18
K
A

6444941112
Monláž

průvětmíků
nebo

mřížek
odvětrávacích

velikostí
přes

150
x
200

do
300

x
300

mm
kus

9,000
94,051

*
846,45

 
 

 

17
K

622521032
77,266

580,69
44

867,59

 

 
19
M

5453414131
plúvělmik

s
ručním

ovládáním
kus

9,000
495,00l

A
4
455,00
 

a
9

Ostatní
konstrukce

a
práce

bourání
„

36
729

34

___;
Montáž

lešení
řadového'truíovéno

lehkého
pracovního

s
podlahamí

s
provozním

zatížením
tř

a
do

zoo
'

*
7

7
20

K
941111121

kg/m2
šířkytř

woe
přes

0'9
{1:12

m.
výškydo

10m
m2

l
77.700,

86,591
6728,04

Montáž
lešení

řadového
tmbkového

lehkého
pracovního

s
podlahamí

s
provozním

za
ením

tř
3
do

200
-.

m2
2
331

OOOV

4
kglm2

Příplatek
za

první
a
každý

dal
den

pou
ešení

k
ceně

-1121
'

Demontáž
lešení

řadového
trubkového

lehkého
pracovního

s
podlahami

;pmvoznlm
zatizenim

tř
3
do

200

kg/m2
šířky

tř
W09

přes
0,9

do
1,2

rn,
výšky

do
10
m

l

7237
Í
taszšmz

Vyčištění
objektů

24
K

953171024
Osazování

kovových
předmětů

poklopů
litinových

nebo
ocelových

včetně
rámů,

hmotnosti
přes

150
kg

 

 

 

21
K

941111221

22
K

941111821

 
1120

2
797,20

 

 

m2
í

77,700l
52,54

4
082,36

 
  

'ren
odpadních

vod,
nádrž

abů
nebo

kanálů
světlé

výšky
prostoru

do
3,5

rn
m2

28.455;
72,334

2
061.74

kus
2,000

740,00
1
480,00

25
M

631260604
poklop

vnitm/
600/900mm,

prachotěsný,
nerezový

kus
2,000

9
7904,

00:
19

580,00

 
 

 
 

 
 

 D
998

Přesun
h_4m_oi4

4
154057

1_44

26
K

995011001
Přesun

hmot
pro

budovy
občanské

Výstavby,
bydleni,

vyrobu
a
sluzby

s
nosnou

s
slou

konstruktu
zděnou

371,03
15

057,14
  

   
 

 
4

4_z40ihel,1vámic
nebo

kamene
vodorovná

dopravní
vzdálenost

do
100

m
pro

budovy
výšky

do
6
m4

Strana
1
z
4

960
714,33

54.66%
796

755,14

0
< )

n o

CO

132
0C0

OO

DDD CICIC) 000

na
192,77

3189
36

44
867

59

6
728

U4

2
797,20

4
082,36 361

74

‘
450

00

19
590,00

7451,02

77,266

86
037,81

 



 PČ
Typ
 

DPSV om

27
K

77111412559

28
M

62852010

29
K

998711101

D
713

30
K

713131145

32
K

713151111

33
M

28372205

 34
K

713151121

35
M

25372203

36
K

998713101

a
.721

37
K

721174043

38
K

721174045 

“39
K

721273153

40
K
721274103

 

41
K

721290111

42
K

998721101

*
4722

 

31
M

28375945

Práce
a
dodávky

PSV

izolace
cron

vodě
vlhkosti

a
own-om
 

vaedení
olace

protizemní
vlhkosti

pa'sy
pn'tavením

NAIP
na

ploše
vodorovné

V

pás
asfaltový

samolepicí
mooiňkovaný

SBS
tl

2,
5mm

s
vložkou

ze
skleněné

rohože
se

spalitelnou
folii

nebo

 
íemnozmným

minerálu/m
posypem

nebo
textilií

na
horním

povrchu

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

Izolac
t
gelné

Montáz
tepelné

izolace
sten

rohožemi.
pásy,

desk

bodově deska
EPS

100
fasádn/

4:0,
037

tl
50mm

 Montáž
tepelné

zolace
střech

šikmých
rohožemí,

volně
mezi

krokve

 Montáž
tepelné

izolace
střech

šikmých
rohože

volně
good

krokve

 

7dravn
p_x—
chnika-

vn
řni
kanalizace

 

 

Mentílační
hlavice

z
polypropylenu

(PP)
DN

110

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Zdravotechnika—
vnitřní

vodovod
„

Potrubí
z
trub

polypropylenových
pňpojovaci

DN
50

Zkouška
těsnosti

kana
zace

v
objektech

vodou
do

DN
125

Přesun
hmol

pro
vnitřní

kanal
ace

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

5
m

amí,
11

ct
bloky(izo|ační

material
ve

specifikací)
lepením

páSy,
deskami

(izolaíčnr
maleriál

ve
spec

kaci)
klídenýmí

deska
EPS

100
kašírovaná

asfaltovým
pásem

V60
S35

tl
120mm

pásy,
deskami

(izolační
materiál

ve
spec

kací)
kladenými

deska
EPS

100
kašlrovaná

asfaltovým
pásem

V60
S35

tl
50mm

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotností

přesunovaneho
materí

u
vodorovná

díJpravnÍA

vzdalenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
m

 

MJ
Množ_stvl—

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

FAKT
U
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

l
CenavKč

 

1
081

179.63 2471;:
905,'8

m2
A

7.2st
4

m2
8,019

154,00

1
0,030

1
217,24124,25'

 

1234,
S3

3612

6.475
155,61 119,90

815,2

29E515

 
 

 

m2
6,
799

 

m2
60.100

  
   

 

m2
63,105

460,90

m2
60,100

m2
63,105

,

49.90
2
998'

9

„
.

4
„.

365,20
23

0-15
55

 

1
0,5451

1
152,26

627,98

 

10
Potrubí

ztrub
polypropylenových

připojovací
DN

1

Ventily
pňvzdušňovaci

odpadních
potrubí

venkovní
DN

110

 

43
K

722174023

44
K

722181212

45
K

722181232

46
K

722290225

47
K

998722101

D
725

48
K

725211617

49
K

725532112

 

50
K

725822633

51
K

998725101

D
751

52
K

751398021

53
M

553414275

54
K

751398052

.
55

M
429729197

56
K

998751101

D
762

57
K

762083111

58
K

762332131

59
M

50511091

 

Potrubí
z
plastových

trubek
z
polypropylenu

PPR
svařovaných

polyfúzně
PN

20
(SDR

6)
D
25

x
4,2

 Ochrana
potrubí

tennoizolačními
trubicemi

z
péno

vého
;;leetylenu

PE
pňlepenýmí

v
příčných

a
podélných

spOjích,
tloušťky

izolace
do

6
mm,

vrflniho
průměru

izolace
DN

přes
22

do
32
mm

 
 

emtoizolačnimí
tru

ce

 

'
z
pěno

 

vého
polyetylenu

PE
přilepenými

v
příčných

a
podélných

spo
h,

tloušťky
izolace

přes
9
do

13
mm,

vnítřního
prumeru

Izolace
DN

přes
22

do
45
mm

Zkoušky,
proplach

a
desinfekce

vodovodního
potrubí

zkoušky
těsnosti

vodovodního
potrubí

za
ového

do
DN

Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
malenálu

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Zdravotc—ch—
k

zatizovacl
bleu.-nerv

 

 

íumyvaola
keramická

b1
5
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

(polosloupem)
šířkaumyvadla

600
mm

Elektncké
ohřívače

zásob

 

ové
beztlakové

přepadové
akumulační

s
pojistným

ventilem
závěsné

svislé

objem
nádrže

(p
on)

50
t
(2,0

kW)
rychloohřev

220
V
 

Baterie
umyvadlavé

stojánkové
klasické

s
výpustí

Přesun
hmot

pro
zaňzovací

předměty
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

5
rn

_Vzduchotechl
a

4

Montáž
ostatnich

zařizení
větrací

mřízky
stěnové,

mřížka
větrací

150x150mm
-
plast

TMontáž
ostatních

zařízení
protideštové

žaluzte
ne

0,150
do

0,300
m2

žaluzie
gpratidešt'ová

s
pevnými

lamelami,
pozink,

pro
potrubí

465x360mm

průřezu
do

0,040
m2

bo
žaluziové

klašky
na

čtyřhranné
potrubí,

průřezu
přes—

Přesun
hmot

pro
vzduchotechniku

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

_vzdálenost
do

100
m

v
objektech

výšky
do

12
m

 

,Konstrukce
tesařská:

Práce
společné

pro

třída
ohrožení

1
a
2
(dřevo

v
interiéru)konstrukce

“
r

:

 
 

řeziva
'

proti
a'

 

Montáž
vázaných

konstmkci
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových

stanových
čtvercového

nebo

obdélníkového
půdorysu

z
ře

iva
hraněného

pruřezove
plochy

do
120

org

řezivojeh
'čnaté

středové
smrk

rl
18-32mm

dl
4-5m

.u
hmyzu

a
houbám.

_
12

534,01

m
a
0001

560.11
I

4480.
III

m
45040077

A
A

844,98
A

5
069.

Ia

'
kus

1.
000
41

032
aeI

1
032.16

kus
1
000

1
530.

I1

14
000

436,58

 

       
 

29,02

 

1
0.018

805.50
14

:0

m
12,001?

430.25

I

111
5,000

67,57
l I

m
4,000

104,47

m
12,000

66,29

 

 
 

t
0.018

721.50‘
12.39

 

soubor
1,000 1,000

5
383,21

soubor
16

584,92
16

584,92

soubor
1
082,92

A
14082

 

1,000
l

 

1
0,054

841.91
\

45
:6

_
4.
__

8
8g

kus
14,000

273,54
,

3
829,

kus
14,000

220,00
I

3
080,

 

 \
kus

2,000
390.90“

781

kus
2,
000

I
528,00

1
056,

‘70

 

4
629,31

60
18

 
 

 
 

 

139154.31

4758,56
m3

3.629
1
311,26

 
 

rn
20,000

495,00
9
900

00

 
m3

0,040
13

750,
00

l
550,

00

Strana
2
z
4

:;
o
c,

 
 

 
 

 
 

 

w
a)

q
D
II

I

*:
m

 
 

611,15

 



 60
K

762332132

61
M

'60512130

62
M

60512131

63
K

762342314

 
 

'
64

K
762342441

65
M

605141140

66
K

762395000

67
K

762842131

 

68
K

762842231

69
M

61191155

 

 

 

Popis

 

—Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

obdélníkového
půdorysu

z
řeziva

hraněného
průřezové

plochy
přes

120
do

224
cm2

Aíhranol
stavební

řeziva
průřezu

do
224cm2

do
dl
6m

4
*

hranol
stavebnl

řezivo
průřezu

do
224cm2

dl
6—8m

Bednění
a
Iatování

montáž
Iatovaní

střech
složitých

sklonu
do

60"
při
osové

vzdálenost
atí

přes
150

do
360

 

tmm Bednění
a
latování

montáž

 

 

t
trojúhelníkových

řeziva
jehličnaté

lať
impregno_vaná

dl
4
m

Spojovací
prostředky

krovů,
b_ednění

a
Iat'ování

nadstřešních
konstrukcí

svoípnía,
hřebíky,

pásová
ocel,

vmty

'Montáž
podb

jení
střšch

šikmých,
vněj

'

 

s
krokvemi)

:
hoblovaných

prken
z
palubek

 

Montáž
podbíjení

střech
šikmých

vnějšího
přesahu

šířky
přes

0
a

rn
:
hoblovaných

prken
z
palubek

 

palubky
obkladové

smrk
prof

l
klasický

19x1
16mm

jakost
A/B

 

70
K

998762101

D
763

Přesun
hmot

pro
konstrukce

tesařské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

_Konstrukce
suché

výstavby
 

72
K

763131714

73
K

763131751

71
K

76313151R
Podhled

ze
sanačních

desek
USP

tl
12mm.

na
pomocný

rošt,
odolných

proti
vlhkosti

Podhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokaítonových

desek

základí
ipenetrační

nátěr
A

Podhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek

montáž
parotěsné

zábrany

 

 

.74
M

28329276

75
K

998763301

L
764

76
K

764212665

lol/e
PE

vyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

(reakce
na

oheň
—
třida

E)
140g/m2

 

Přesun
hmot

pro
konstmkce

,
„,

,
,I.=I

ei
,

I:
z
desek

cementových
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
matenálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
rn

 

vKonstmkce
klempířské

„

Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
okapu

střechy
rovné

okapovým

plechem
rš
400

mm
 

77
K

764216643

78
K
764511602

 79
K

764511643

80
K

764518623

61
K

998764101

:
765

82
K

765123012

 

Oplechování
parapetů

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
rovných

celoplošně
lepené,

bez
rohů

rŠ
250

mm

 Žlab
podokapní

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
půlkruhový

rš
330

mm

Žlab
podokapní

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetněííáků

a
šel

kotlík
oválný

(trychtýřový),

 

rš
Žlabulprůměr

svodu
330/120

mm

Svod
z
pozmkovaného

plechu
s
upraveným

povrchem
včetne

objímek,
kolen

a
odskoků

kruhový,
průměm

120mm Přesun
hmot

pro
konstrukce

klempířské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
matenáíu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
rn

AKrytina
skládaná

_
„

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30°

2
tašek

s
povrchovou

úpravou

o
přesahu

šířky
do

0,8
m

(pouze
pro

prkna
pňbíjená

rovnoběžně

 

Množství
J.

cena
[cm

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

ZBYVA
MN

F
10/2024

 

Množství
Cena

v
Kč

 

m
1
94,440

m3
2,
706

.

m3
0.
242

 

m2
60,100

 

 

0,6411

 

3,629
í

m
10,100

\

4,320

 A
?

2.1631.

  
   

 

 

m2
35,640

m
73,2760'

*

 

35,640
I

495,00
I

W“

 

8,360
\

 

13
750,00

,
 

77,98
,

1
849,73 379,34 448,10

—715,00

1
885,41

 

1
650,00'

43,53 52,89

96
247,80

37
207,

50

3
327,

50

4
656,60

15,30
1
127.47

13
750,00

l
8
013,

75

6
712.67

a
831,33

1
935,79

5
977,

40-

4078.14

64
427

85

58
806,00

1
551,41

1
885,00

 m2
39,204

Inebo

t
0,508

m
14,800

 

4515

1
203,54 715,00,

1
574,04 611,40

29
811,51

10
582,00

 

m
0,600

m
14,800

kus
2,000

 

814ml

 

808,50 935,00

651,20

11
965,80

1
870,00

 

1
078,00

,
4
527,60

 

 

 

83
K

765123122

84
K

765123312

85
K

765123512

 

::86
K

_765191011

.87
M

28329233

 88
K

765191023

 

"99
M

25322012

90
K

998765101

D
766

91
K
765622216

92
M

61140049

 

93
K

766660001

94
M

611603211
 

95
K

766660451

96
M

61140506

 'Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30“

prvky
okapové

hrany
větrací

mří'ka

vuniverzální 'Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

hřeben
provětrávany'

z
hřebenáčů

s

Ipovrchovou
úpravou

,povrchovou
úpravou

iKrytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

štítová
hrana

z
okrajových

tašek
5

Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsně
fólie

kladené
ve

sklonu
přes

20'
volně

na
krokve

 

fólie
univerzálnl

pro
parotěsnou

vrstvu
s
proměnlivou

difúzní
tloušťkou

a
UV

stabrlrzacl
 

'Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsná
í'ól1e

kladené
ve

sklem:
přes

20"
s
Iepeným

přesahy
na

bednění
nebo

tepelnou
izolaci

;fólie
hydroizolační

střešn!
mPVC

mechamcky
kon/ená

tl
1.5mm

Šedá

Přesun
hmot

pro
krytiny

skládané
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenoťo
50

rn
na
cleny

výšky
do

5
m

_lgtstrukce
truhlářské

Montáž
oken

plastových
plochy

do
1
m2

včetně
montáže

rámu
olevíravých

do
zdiva

 

Montáž
"

 okno plastové
otevlravé/sklopné

dvojskla
do

plochy
1m2

L'
“

křídel
"'

I
dnokřídlových.

Šířky
do

800
mm,

nebo,)
,

I

dveře
plastové

ínlenérové
jednokřídlé

800x
1
9
70mm

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

dvoukř'
dlových

bez
nadsvětlíku

dveře
dvoukřídlé

plastové
bílé

plné
max

rozměru
otvoru

4,
84m2

bezpecnostni
třídy

R02

“'
&:

ocelové
zárubně

povrchově
upravených

 

 

60.100-

111
14,800

111
7,400,

m
16,800

1
320.001

2
388,60H

214.97

144
328

99

158,63
\

1
438,64

79
332,00

2
347.72

10
645,94

 

1
147.37

 
19

275,82

 

60.1001

 

  
    

 

66,110
 

1
3,269 2,000

.

0,480 

 

4,000

kus
4,
000

kus
1,000

,

 

m2
     

466110“  

824.751

5250,00
j

„.

'
22

000,
00'

l
___,

49,08 71,17 56.28

 

7
264,00
 

1
288,32 862,68

\

    
   

24
200,

0077

Strana
3
z
4

2
949,71

4
705,

05

3
382,43

17
453,04

4
237.28

186
670

§§

1
649,50

3
960.00

3
451.52

66
000,

00

4
202,83

59
604,60

 

 

 

0 0.

3451.

GBC

 
 

 

A
‘30 0

c-

an OO 0C 52

CCU

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,789

 

35,640 35,640

0,000 0,000 0,508

14,000

0,000

14,800

2,000 0,000 0,000

58
806,00

1551,41

611,40

10
582,00 651,20

11
965,80

1
070,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 PČ
Typ

Kdd

97
K

.766681114

95.
M

553431433

99
K

998765101

E
767

G;
K

76716111R

101-
K

75766212R

102
M

553414271

103:
K

767662210

104
M

553414281

'105'
K

767861011

106
M

449830263

107
M

449030264

108
M

55342038

109
K

998767101

_
D4771

'110
K

771121011

111
K

771574263

112
M

59761409

112I
K

771577154

 114-
K

771591112

115
K

998771101

116
K

781121011

117'
K

781474114

116:
M
59761066

 

119
K

781674112

120
M

59761039

121
K

990781101 

Popis
 

_Montáž
zárubní

dřevěných
plastových

nebo
z
Ia—mina

rámových
pro dveře

jednak
dlové,

§i4fky
do
900

mm
l

zárubeň
jednokřídlá

ocelová
pro

dodatečnou
montáž

[I
stěny

75-100mm
rozměru

900/1970,
2100rnm

 

.Přesun
hmot

pro
konstrukce

truhlářské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materialu

vodorovná
doprĚíí

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
11

k

 

41:1

..Konwmžř

 

'Montáž
mřIZI

pe4vny'c4h,
připevněných

svařovánim

mříž
okenní

400x600mm

Montáž
mř

 

otví
ravých

.mr'iž
ke

dvei'lm
dvoukřídlová

1250/1970mm
(850+400mm)

se
zámkem

Montáž
vnitřních

kovových
žebříků

přímých
delky

přes
2
do

5
rn,

ukotvených
do

betonu
l

Žebřík
vysiupovyjecm

z
nerezovém

_

_žebř/k
výstupový

jednoduchý
přímý

z
nerezavé

ocelí
dl

3,
6m

madlo
nerezové

výška
800mm

„Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná

dooravní
vzdálenost

do
50

rn
v
objeldec

Podlahyz
d7la_ř_ic

Příprava
podkladu

před
provedením

dlažby
nátěr

penetrační
na

podlahu

Montáž
podlah

z
dlaždic

keramických
lepených

flex

zatížení
protiskluzných

nebo
reliéfních

(bezbariérových)
přes

9
do

12
ks/m2

dlažba
keramická

slinulá
protiskluzná

do
Interiéru

I
exteriéru

pro
vysoké

mechanické
namáhánl

přes
9
do

1
2ks/m2

Montáž
podlah

z
dlaždic

keramických
kladených

do
malty

P
platek

k
cenám

za
dvousložkový

spárovací
tmel

 

Izolace
podlahy

pod
dlažbu

nátěrem
nebo

stěrkou
ve

dvou
vrstvách

Přesun
hmat

pro
podlahy

z
dlaždic

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
d

nnynnsn
,351

Dráce
„
(1014,3110

“Příprava
podkladu

před
provedením

obkladu
nátěr

penetrační
na

stěnu

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
dlaž

ic
keramlckých

lepených
lle

'

přes
19

do
22

ks/m2

on h
výšky

do
6
m

 

06m

obk/ad
keramický

reliéfní
pro

interiér
přes

12
do

19ks/m2

.Montáž
obkladů

r
'-
z
dlaždic

mm obklad
keramický

hladký
přes

22
do

25ks/m2

Přesun
hmot

pro
obklady

keramické
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
obiektech

výšky
d

 

783

122!
K

783213011

 

A123
K

7fi1a111

124
K

783825615

C)
784

125
K

754181101

126
K

784211101

D
M

;
EMA

127l
K
220301602

06
M

607561421

 

 

Dokončovací
práce

ná_t_ě_ry

'
'nátěr

'
'

do
konstrukce

jednonásohný
syntetický

Lazurovací
nátértesařských

konstrukcí
dvojnásobný

synte
'
ký

Hydrofobizační
nátěr

omítek
5|

konový,
transparentní,

povrchů
hladkých

omílek
hladkých,

zrnitých

_tenkovrstvých
nebo

štukových
stupně

či

Dokončovací
práce—

malby
a

tapety

Penetrace
podkladu

jednonásobná
základní

akrylátová
bezbarvá

v
místnostech

výšky
do

3,60
m

Malby
:
malířských

směsí
oděruvzdomých

za
mokra

dvojnásobné,
bíle

za
mokra

oděmvzdomé
výborně

v

místnostech
výšky

do
3,80

111

Práce
a
dodávky

M

Moniaželecnl'ologickvch
za

ze
p

 

[Položem
koberce

včetně
uříznutí

podlahoviny
na

míru
a
p4fipevné4ni

antistatického

 

guma-vy
0.

15100547
(.“-3:

o6m .
prvků

proti
“

enítosli
1
a
2

r_o
dopravni

vpv

 

Zábradlí
venkovni

ke
schodisti

(pozink
trubky,

kotveno
chem

kotvami
do

it:
desky)

.
lepených

 

ním
lepidlem

maloformátových
pro

vysoké
mechanické

'
'

šířky
,.

 

houbám.
hmyzu

a
plísním

nezabudovaných.

 

lem
malonamvých

hladkýclíg

'
přes

100
do

150

Množství

1,606— 4,000 0,206 1,000 0,640
7

2,
000

'

.
4,
925

7

2
000

3
0040

2,
000

 

1,000 5,000      

m2
20,485
 

28,485

m2
31,334  

26,405
A

20,405

m2

 

m2

t
0.849

m2

 

2,160
*

m2
2,160

m2

 

2,376

m
0,800

m2
0,132

1
0,045

m2
124,405

m2
16,720

m2
45,421

m2
l

132,215l

m2
i

132,215

J
cena

[02K]

2
530,00

 

1
837,89

4
609,00

'

1
041,92

46
200,001 880,001

7
150,

00
l

2,55
51

27
500,00

4
246.23'

 

 

37
400,00

'

49
500,

00

 

1
537.24

61,861
 

676,54
l

480,
70

64,35

411,54 715,25

4
61,66

664
39

590
4701

128,441
I

  

465,30
,
 

715,25\

77,34

 

265,74

79,09 19,80 81,36

 

 
 
 

 

3000,001_

Cena
celkem

[CZK]

67
065.55

50
258‘

.5-

1
833,11

43168:§

4433,17

1

5
436,06 5-136

ze

4
620.170

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZE
WA

KC

 

ZB’YVA
MN

F
10/2024

  
Množství

]
Cenavkč
 

7—4351516

18436,C0

214,14

45
200,00 563,

0

14
300,00

1
258

'9

55
000,40

12774,
19‘

74
300117

49
500

l
04

12
65010

52‘7

1
762,118

19
271

,
24

15
062,2'5

11
A7422,

52

607.
!$

 

Ea,
33

I
435

35

1
403,10 102,15 61,-12

 

3
592,

35

r.

 

m í

?,

2617,35

10
757,01 816,06

 
 

Stana4z4

 
 

 
 

1977124

 
 

 

In
m

u
m
u)

m

10
10

l :

IL 8‘626

25,455 20,465 31,334 26,485 28,485

0,849

 



 

SOUPIS
PRACÍ

Bušovtce
a
SInédCIce

—
napojení

na
vodovod

COV
a
kanalizace

02
—
SO

02
<
Prerus'ovací

vodtJJem
SméuCIce

03
-
DSO

02.3
-
Kalová

jímka
odpadních

vod

 PČTyp
K—Od

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER'

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

Náklady
s—oupisu

celkem

D
HSV

2
K

115101301

3
K

131251103

4
K

131351103

5
K

131451103

 

6
K

131551103

7
K

162751137

8
K

162751139

9
K

162751157

10
K

162751159

11
K

171201231

12
K

174101101

 

 

třídy
těZItelnos'

 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
práce

Množství—

 

cana
c_elkem

[C;m
.1
mica]

 

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

 

Množství
|

CenavKč
 

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

pniměmým
přítokem

do
500

Ilmin

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
rn

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin

'Hloubíní
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urÉiáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádív

hornině

třídy
těžítelností

I
skupiny

3
přes

50
do

100
m3

Hloubení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
těžitelnosh

skupiny
4
přes

50
do

100
m3

Hloube
nezapažených'

jam
a
zářezů

strojně
s urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

skupIny
5
přes

50
do

100
m3

 

 

 

hod

 

den m3 "13 m3

419
459.25

408
666.49

70
2L5?

14
280.00

150.0001
,*

7,000

35,885
310,00

21,531
420,00

10,765

85,001

 
46.70

326.90

1
1
124.35

9
043.02

766.00
a
245.991

 
Hloubeni

nezapaženy'ch
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

(Eda
pédepsaného

profilu
a
spádu

v
homing

lřídytěžitelnos
skupiny

6
přes

50
do

100
m3

Vodorovné
přemístění

vykopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku
avsak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

tridy
tězrtelnos

sku
y
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 

 

 

 
Vodorovné

přemístění
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
téžitelnosti

ceně
za

každých
dal

h
i
započatých

1
000

m

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

 

 

“Vodorovné
přemístí“

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
slozením

bez
razhmutí

z
horniny

třídy
těžítelnost

 

l
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemístém

výkopku
nebo

po
suchu

na
,

dopravrím
„

,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
téžitelnostl

I
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalších
i
započatých

1
000

m

 

 nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

__D__3
Svisle

a
kompletní

konstrukce;

13
K

34212203R

14
M

593114526 
Montáž

dílců
prefabrikovanéjímky

hmotnosti
do

3t

vlka
V2500,

aiv
1x
DN600mm

 

1
5
K

3421
221

3R

1
6
M

593
1
14552

:1
7
M

592243431

 
 

18
K

380316121

19
K

380356231

20
K

380356232

D
4

21
K

451572111

D
6

22
K

631313213

33
K

377315211

ATanní
vedení

švýkopu
jednoosýgh

DN
160
4

Montáž
dílců

prefábníované
jímky

hmotnosti
do

13t

jímka
pro

čerpacl
stanice

PU
2500/2400

těsnění
pryžové

mez:
kruhové

dily
šachet

DN
2500

“Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

z
betonu

prostého
se

zvýšenými

nároky
na

prostře

 

'
ř
C

25/30.
tl

přes
80

d0150
mm

Bednění
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nádí-zi
vodojemů,

kanálů
konstrukcí

nenmítaných
z

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

zřízem

Bednění
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nád

 

vodojemů,
kaná

'
konstmkci

neomítanýoh
z

betonu
prostého

nebo
železověho

ploch
rovinných

odstraně
'

 

Vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

__Úoravvlplovrchů
podlahL

osazování
výpln

 
 

Vytvarování
dna

z
betonu

prostého
žlabů,

kaná
u,

nádrží
nebo

vodárenských
rychlo

trů
s
bednénim

s

potěrem
:
cementové

malty
htazeným

ocelovým
hladítkem

nádizí,
z
betonu

se
zvýšenými

nároky
na

prostředí

C
25/30.

polomér
zakňvem

přes
300

do
400

mm

Montáž
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
oleĚném

m3 m3 m3

3,588
982,00

3
523,42

 
 

12,790
280,00

3
583.44

 

12.798
27.00

345.55

 m3

 

m3

  

 

 
1

.
4

 

3,588
392,00

1
1
406,50

  

\

3.588‘
30.20

108.36

_
A
_

,.
.
l

.1
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatřiděného
do

I
26

218

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
'

Za'syp
sypanínou

z
mkakniw

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněnímjam,
šachet,

rýh
m3

55
353

190,00
4
981.42

 

240,00
13

291,92

319
093

65

15
000.00

15
000.00

1.000
62

592.
50

,
62

092,
50

1,000
.

5533007144
‘55

ceilí

,
1,000

165
000

00
"

155
000,00

16
500,00

1.000.
 

 

 
1.000

l
16

500,00
1

 

\

5
490,00

741,15

 

0.135‘

 

 
1.800 1,800

1
815,00

3
267,00 693.00

 

385.00

_
1
043,39

549,00
1
04359

5
343

60

0.366
14

600.00
5
343.60

_72_58.05

245,00
1.000

245.00

 
 

Strana
1
z
2

244
392.50

58.26%
175

066,75 14
280

00

325
90

11
124

35

9
043

02

345.55

1406
50

108,36

4
901.42

13291.92 15
000

00

O
00

55
000,03

 

1
043

59

150,000

7,000

35,055 21.531 10.765

3.586

12/98 12.798

3.588 3
588

26,215 55,303

1.608 0.366

 

0.000 1,000 0.000 1.000 1.000 O
000

0,000 0,000

244
392.50

 



APC
Typ

Kód

'35
M

23512220—

23
K

899104112

24
M
55241015

poklop
šachlavý

rflda
D400

kruhový
fám

755,
vstup

600mm,
5

ven!/lac!

25
K

899503112

‘09

26
K

933901111

27
K

933901311  

23'
M

05"39'00 998

29
K

998144471

n
PSV

404_757

30
K

767661001

výšky
do

25
m

1vloZka
Šachtové

1<ana11zacni
DN

160

|Osazení
poklopů

I
nových

a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

zatížení
D400,

E600

 

 

Slupaoxa
do

šachet
a
drobných

objektů
ocelová

5
PE

povlakem
zapoušlěcí

-
kapsové

asazovaná
do

vyncchanych
otvorů

Ostatní
knnslmkce

a
práce

bourání

Zkoušky
objektů

a
vymývání

provedení
zkoušky

vodolěsnnsli
betonové

nádržejakéhokoliv
druhu

a
tvaru,

a

obsahu
do

1000
m3

 
 

       
      

 
      

        
 
        

     
   

     
      

             

 

 ')
o
obsahu

do

 
1000

m3

zada
poncho-1:

 
,':Io

Nou
pclfebu

průmyslu
a
služeb

 

453959"
UT?—

Přesun
hmot

pro
nádlže,

jímky,
zásobníky

a
jámy

polem
a
zemědělství

se
svislou

nosnou
konstrukcí

montnvanou
2

d'
ců

betonových
tyčovy'ch

nebo
plošných

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m,

pro
nádrže

 

Práce
a
dodávky

PSV

'Kons'mkce
zameónrrgxe

Montaž
vnitřních

kovových
žebříků

přímých
délky

do
2
m,

ukalvených
do

betonu

  .31
M

44953026

32
K

998767101

žebřík
výstupovy

jednoduchy
pflmý

z
nerezové

oceli
dl
2m

Přesun
nmor

pro
w

konstrukce
,'
z

.
'
přesu.

mate

dopravní
vzdálenost

do
50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

MJ
Mnost

J
oena

[CZK]
Gena

celkom
[C_ZKl

  

1,
0001

780,70

1,
000

1
250

:001

1,057
4

669,35

1,000
305.00

10,799
 

10,795 10,
799

‘
100

00

 

 

1000‘
816200

13,945
235,00

1.00014
2
52cm

0,007
1
537,24

Strana
2
z
2

 

 
 

ZBWA
KC

 

ZB'NA
MN.

10/202

  
Množství

Cena
v
Kč

 

7—BB,7)

2501
03

4
669,35 305

CD

„
2
38,95

521,48 787,57

1
079,90!

321773

3
277,78

10
792,73

1079275

2
620,00

5
162,00

10,76

 

 

„
„

N

m

03

,co

13,946

 



  SOUPIS
PRACÍ

04
-
DSO

02.4
-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

lVl'

 

O

Zadavaleí Zhotowlel PČ
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
W

M
Iaistvl

Jeana
[CZK]

   

Cena
cakam

[cm

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

1
CenavKč
 .Náklady

soupisu
celkem

D
HSV

D
1

1
K

132254202

K
132354202

3
K

132454202

4
K

132554202

N 5
"k

151101101

 

 

 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

7

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovná

m
dna

do
předepsaného

proňlu
a

spádu
v
hornině

t'n'dy
těžitelnosti

|
skupiny

3
přes

20
do

50
m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
tež'rtelnost

skupiny
4
přes

20
do

50
m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžřlelnosl

skupiny
5
přes

20
do

50
m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
lěž

elnost

 

m3
17,850

 

m3
  

    

 

 

m3
5,
355

 

 

 

www
'“3

1
””5

 

 

me—zerovitost,
hloubky

do
2
m

m2

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzem

'
vedení

př'
ožné

pro
jakouk

22,000,
 

6
K

151101111

7
K

151101112

6
K

151102102

 
 

9
K

162751117

10
K

162751119

 

k
ceně

za
každých

dalš'
h

i
započatých

1
000

m

 

235,00

 

Wl;

560,001 980,00

75,00

 

177
211,82

177
211,82 3159,54 2

998,
80

1
749,30

1
650,071

 
Odstranění

pažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

malenálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

p
l

žně,
hloubky

do
2
m

m2
22'000

38,00
836,00

 
 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
mím

od

kraje
výkopu

příložné,
hloubky

přes
2
do

4
m

m2
30,000

 
 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pň
překopéch

inženýrských
sítí

plochy
do

20
m2

pro
jakoukoliv

,
,

.
m2

30,000
mezerovttost

přílozné,
hloubky

přes
2
do

4
rn

l

Vodorovné..
'

'
,'

„
nebo

r
po

suchu
na
c

,'
'

dopravním
,bez

z
.

l

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

0,527

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

lvýkopku,
avšak

se
slože

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžítelnosti

|
Skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
Příplatek

m3

 

0,527

 

11
K

162751137

12
K

162751139  

3
K

162751157

4
K

162751159

15
K

171201281

16
K

174101101

17
K

175111201

  
 

19
K

175151101

 

.20M'

o
2

21
K

211571101

 

A
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zalříděného
do

l

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
 

míru
zhutnění

bez
prohození

sypaniny

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
t

„
zhutnění

bez
prohození

sypaniny

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

lvýkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

Ído
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

,
po

suchu
na

\:
,

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelností

ceně
za

každých
dal

h
i
započatých

1
000

m

16,065

 
 
 

 

|,bez
naložení

skupiny
4
a
5

na
vzdálenost

P
íplatek

k
m3

 

16,065
‘

 

 

 

280,00

 

27,00‘

1
650,00

3
000,00 119,10

4
498,20 433,76

 
 

 

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
sypa

iny
po

suchu
na

obvyklém
doprav

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžilelnosti

I
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

rn

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
slože

m
bez

rozhmutí
:
horniny

třídy
lěžitelnost

l
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalš
h
ízapočatých

1
000

m

1,7851

 
 

 

m3
1,785

 

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
Í

29.403

Zásyp
sypaninou

z
jakékolívhominy

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šacheT,rýh
m3

17
323

Obsypání
objektů

nad
pfilehly’m

původním
terénem

ručně
sypaninou

z
vhodných

hornin
třídy

tězrlelnosti
|
a

II,

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem
uloženým

ve
vzdálenosti

do
3
m

od
vnějšího

kraje
objektu

pro
jakouk

v
ma

6.503

l

392,
00

30,20

 

190,00 240,001

 

750,00

 

 

skup
ny
1

az
4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukol
hloubku

výkopu
a

rn
ru

m3

  

 

 

 

 

_Z_akládani

FI
rační

vrstvy
pro

umělou
infillraci

ukládané
do

rýh
nebo

do
jam

s
úpravou

povrchu
každé

vrstvy,
s
obsypem

*
potrubí

,.
tíltračmmí

,
pro

,
'

.
světlost

potmhi
z
kameniva

m3

drobného
těženěho

tříděného
0-
2
mm

0,177

 
 

Strana
1
z
2

 
 

 

699,72

53,91

5
586,57

4
157,52

4
877,25 905,85

981971

153,64

 146
406,82

82,62%
30

805,00

c,

Q 000 000 Ulit DOG 330

9

c. noo 0,00

146
406,82

 



 

 

:
10/2024

 

i
4

——
4

*
—
*

——
—
——

——
—-
—74

—
—

FAKTU‘lOVANO
VYFAKTUROVANO%

ZBYVA
KC

ZBNA
MN

PČ
Typ

Koa
Popis

MJ
Množství

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

N
uožst

 

 
 

 
 

I
CenavKč

 
 

 
 

A
F_íltrační

vrstvy
pro

urnélotTnfiIl—raci
ukládané

do
Whíebo

dolem
s
úpravou

povrchu
každé

vrstvy,
s
obsypem

A
'
*

.22

22
K

211571102
shěmého

potrubí
procházel

ha
tračníml

vrstvaml,
projakoukoliv

lmenowtou
světlost

potrubí
ze

štěrkopískul
m3

1,084
952.00

1
031

97
0
0:

1,084

tříděného
0-0

mm
„

Zřízenl
opláštění

výplně
z
geotext

e
odvodňovacích

žeber
nebo

trativodl'l
v
rýze

nebo
zářezu

se
stěnami

svis
ymi

nebo
šikmými

o
sklonu

přes
1:2

při
rozvinuté

š
řce

opláštění
do

2,5
rn

.
24

M
6931

1051
geotextilie

net/(ana
separaón

ochranná,
filtratfni,

drenážní
PES

3009/m2
m2

26,690
1

33,00
880,77

22.5331
45,60

1
027,50

:
:0

22
533

1
027,50

 

23
K

211971121
 

 

 
 

26,690
EBD

77

*
25

K
24715772211

Podsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněním

a
urovnáním

povrchu
ze

štěrkopísku
netříděného

m3
1,8801

41
220,00‘

2
293.53

26
K

274313611
Základy

z
betonu

prostého
pasy

betonu
kamenem

neprokládaného
tř

C
16/20

m3
0,5231

3
100.00

1
621.20

1,680
Ž
293,60

(
573

1621,30

 

 

'
27

K
274352221

Bednění
základů

pasů
kruhové

nebo
obloukové

poloměm
přes

1
do

2,5
rn

zřízení
m2

2,325
1
040,00,

2
418.120

28
'
k
274352222

Bedně
základů

pasů
kruhové

nebo
obloukové

poloměru
přes

1
do

2,5
m

odstranění
m2

2.325
169,001

52.51

 
2,325

2410,00

2,325
392,93

 

_
0

P4
„

AVodorovné
konstrukce

4
_

,
.
—97“„34

29
K

451572111
Lože

pod
potrubí,

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

1
m3

0,660
649,00

428,54

l 1

 

 

426,34

 
 

30
.
K

.452112121
Osaze

í
betonových

d
ců

prstenců
nebo

ra'mú
pod

poklopy
a
mř"e,

výšky
přes

100
do

200
mm

kus
1.000

4
150.00

150,(0
u
3!

150,00

 
 

kus
1,000

396
00

396,00
3
20

396,00

31
M

59224188
prstenec

Sachtovy
vyrovnávací

betonový
625x120x120mm

 

D
8

Trubní
vedeni

32
K

871315241

 

Kanalizační
0(1th

PVC
v
otevřenmlonu

do
20

%,
hladkého

Wnného

vícevrstvého,
tuhost

'
y
SN

12
DN

150

33
K

891315321
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

zpětných
klapek

DN
150

kus
1,000

1
31000

1
310,C0

*
'

,
.

,
4

„
.
_

„
_
_

.
.
4,7

„
.

_

34
M

983115000016
KLAF'KA

ZPĚTNÁ
150

kus
1,000

l
29

495
00

29
495.50

214

35
K

892351111
Tlakové

zkoušky
vodou

na
potru

DN
150

nebo
200

rn
5,500

55.00
302.5

0

36
K

894411311
Osazení

betonových
nebo

železobetonových
dl

ců
pro

šachty
skruží

rovných
kus

2.0001
1
030,00

2
060.10

1

37
M

11221661
Skruz‘

TBS—Q
1
150/100

Ps
kus

2,000
13

899,80
1

27
799,60

0

4
_

_
_

.
„
4,4

kus
2,000

1
639.

00
35501

kus
1,000

806.00
806.10

 
 

m
1

5.500
585.50

3
236

7‘5
o
03

5,500
:
736,75

1

 

 

0,000
0,
00

0,000
0,00

 
 

 

5,500
302

'50

 

2,000
2
080,00

 
 

2,000
ZT

799,60

 

38
M

59224342
těsnění

elasramerové
pro

spojen/'
šachetnich

dílů
DN

1500
2,000

3
273,0U

 

000
006,00

39
K

89441421
1

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

ců
pro

šachty
desek

zákrytových

40
M

1121502
Deska

zákrytové
TŽK—Q

1
150—63/17

kus
1,000

7
030.

79
7
030,

79

1250,10
Cl
C0

,000
*
250,00

 
 

 

‘
.000

Í
030,71)

 
 
 

41
K

099104112
Osazení

poklopůl
nových

a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

zatížení
D400,

E600
l

kus
1.000

1
250.00

42
M

55241015
poklop

šachtový
třída

D400,
kruhový

ram
785,

vstup
600mm,

5
ventilací

kus
1

1,000
4
669,35

4
669,55

;
co

1,000
4
669,35

_
„44

.
.,

„

Z
PVC

Šířky
25

cm
m

5,500
25,00

137
50

C
CD

5,500
137

SC

 
 

 

 
43

K
899722112

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
f

 

„
9

_Ostat

'44
K

97715111R
Perlorace

skruží

 

konstrukce
a
mace

bquram
2?

500
;0

soubor
1

1.000
27

500.001
27

500.110
0
o:

2"
soo,oc

 
 

 

998
Přesun

hmot
„

,
5
770

o:

Presun
hmot

pro
t_rubnl

veder"
hloubené-z

trub
z
plastlckych

hmot
nebo

sklolamlnatovych
pro

vodovody
nebo

\
13.540

500'00
6
770

I
0

0
0:

kanallzace
v
olevrenem

vykopu
dopravnl

vzdálenost
do

15
rn

45
K

998276101

 

Strana
2
z
2



  SOUPIS PRACÍ Stavba

iusovlcea
Smét.

člce
-11&p0181‘|1

1a
vodovod

COV
a
Kanahzace

32
S?

“2
<
Prerusovacl

vodolenl
Smédc

e

08
-
DSO

02.8
-

 

Zana/alel 1P6
Typ

Kód

Přípojka
NN

pro
VDJ

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčlce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

Popis

Náklady
soupisu

celkem

:4D1

1
M

20411001

 

2
M

20411002

3
M

20413001

4
M

:,,20413002

 

 

Rozvaděče
rozvodmce

skříně-

Skříň
SS

100

elek'lroméravá
rozvodnice

RE,
osazená

do
pilíře,

třífázové
jednota/fin!

přímé
měření,

jistič
25A/B/3

dále

íednfázavé
dvoutarilm'

přímé
mák—ní,

jistič
20A/B/1,

přijímač
HDO,

'istíč
2A

vnitřn/
zákryr,

plambovate/ný

dvířka
na

zámek,
kryt!

IP44

 

Kabel
C
YKY—J

4x10

Vomč
C
Y

6
mm’

zelenoz/urý

 

MJ
Množsiví

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

F
10/2024

ZBYVA
MN.
  

Množství
Cena

v
Kč
 

937161.06

4294243,
28

ks
1,000

24
524,28

24
524,

2e

ks
1,000

4
719,00

4
710,00

357
284,40

30,000
216,

40
s
494,

40
 

10,000
31,68“

316,80
 

5
M

20413003

6
M

2,0413.004

7
M

20413005

8
M

204130051

DD3

9
M

2
04,4

5.001

  

Trubka
0
prům

50mm,
ohebná

vtipi

 

Vod/č
CY

16
mmzze/enozl111y

_
FeZn

30x4

Kabel
CYKY-J

4x
16

Kabel
A
VKV—J

3x240+120

 

 

 

 10
M

20445.002

11
M
20445003

DD4

12
M
204470041

_13
M

:„20447002

14
M
20447003

_.D__D5 15
K

210100251

__15
K

210950101

17
K

210220301

18
K

210220021

'19,
K

'210292011

420.
K110190002

21
{210510014

22
K

210222452

 

 

 

Trubka
ohebná

pr
110

 

10,000
87,12

871,20
 

50,000
133,32

6
666,

00

30,
000

\
290,

40
8
712,00

 

 

 

 

Trubka
tuhá

pr.
110

Ostatní
materi

Zemnící
svorka

do
2
Šroubll

 

Pojístkavá
vložka

nožová
63A

 
 

 
400,700

035,55
334

224,00

_4
34

557
eo

m
10,000

34,32
343,

20

rn
380,

000
77,

08
29

594,
40

m
50,000

92,40
4
620,00

 

 

_
_

40
05520

ks
5,000

75,24
376,20

 

 

ks
l

6,000
196,

68
1

180,
00

 

Sfavoam
vymena!

pro
pm!

Montážní
grace:

Ukončení
celoplastového

kabelu4
do

44x25

Šlílek
na

označení
kabelu

Montáž
svorky

hromosvodné
do

2
šroubů

Uzamňovací
vedení

FeZn
do

120
mm2

v
zemi

Měření
zemního

odporu

Rozvodnice
aceloplechové

do
50

kg
 

Mamáž
kabelu

CYKY
4x25

volné

Ochranné
pospojování

Cu
4-16

mm2
 

243
K

210120102

24
K

210260161

'25—
K

210800646

26
K

210010025

27
K

210901078

__
D

D6

25
K

4600200153

’..29
.
K

1454005760163

30
K

4600270042

31
K

4600490012

32
K

4460051134131

33
K

4600010024

 

 

  

Vodič
CY

6
v
míáděči

Kabel
AYKY

3x240+120
volně

Nožová
pojistka

do
5OOV

Zapojení—4211
Kabelů

do
16
mm2

ve
skříni

Montáž
trubky

do
pr

50

Zemn'
práce

Výkup
kabelové

rýhy
35x80,

zem
Tř

3

Zához
rýhy

35x80

Zazdění
skříně

RE
(SS)

Výstražná
folie

š433
cm

Kabelový
_pros41up

rourou
PVC
 

 

Vytyčení
kabelové

lrasy
v
zástavbě

 
ks

l
1,000

1
36

500,00
38

500,00
 

__
135

692.60
 

ks
l

4000‘
22,44

89,70

ks
4,000

3,96
15.04

ks
5.000

22,44
112,20
 

 

m
50,000‘

217,80
10

590,00

ks
1,0001

3
630,00

.
3
530,00

ks
10007

se
300

00
l

35
300E

A
72.
60

1
452,00

29,04
%

29,04.
174,24

2244
A

89.76

10,000?
422,44‘

224,40

 

 

 

 

_L—_

m
10.000

36,96
369,60

10
300000

217,80
É

764,00
 

 

287
780.90

m
4300

0001
137

50
52

250,00

A
4300,

000
82,50

*
7

31
350,00

2,0001
2
200,00

4
400,00

400440,qu
3
150,00

350,
0001

7
“fit-11:“

41
500,00

 

 

 

 

 
0,500

38
500,00

19
250,00

Strana
1
z
2

669
167.18

71
,40%

267
993,08 24

524,28

COO

5
49-1

40

o
(\

m
v
m

c1
.)

7) 030 0,00

3:
2.1000

2
750,00

C
CO

A
400

30

55
40

0,00

‘9
253‘

00

669167.18

0,00

4
719,00

0,00 0,00 0,00

5
666,00

0,00

31751200

10,000
0,000

0,00

0,000
380,000

2‘3
594,40

0,000
50,000

4
620,00 376.20

‘1
180,08

0,00 0,00 000

112,20

10
090,00

0,00

82
764,00

360,000
49

500,00

380,000
31

350,00

0
000

0,00

380,000
3
009,60

380,000
41

800,00

0,000
0,00

 



 Fc
Typ

Kód

'íAKA
“M002

'35.
K

'4000120061

'a?
K

450051011:

'37'
(4000420307

‘30'
(meow

39.
K
4500050502

407K
4500000001

 

 

Odvoz
zeminy

za
každý

dal
kilometr

Odvoz
zemmy

 

A
carmen

gr
110
mí

íKabelové
I0že

10
cm
mm

Deska

[Zdém
A
Špm

RE
a
ss
4

.Jama
pt_cuzáklad

p
e,
zem

Tř3

 

  

\Betonový
základ

do
zeminy
 

'n'
K
4600mm

 '
42

K
4600550303

:D?

43'K
204411001

44
K

204411002

45
K

204411003

\Výkop
kabelové

rýhy
50x120,

zem
Tr

3

Zanoz
ry'hy

50x120

„Dietní Výchozí
revize

 
Výrobní

dokumentace

IPD
skutečného

provedení

MJ
MW

„Lanna
[CZK]

Cena
celkem

[02K]

1
ma

27,000— 27,000

2200004
*

'
J,„„

„

300,000

ks
1,000,

38
500,00,

m3
1,500‘

'
1
550,00

m3
1,000

_
3050,00

rn
430000.

165,00

rn
30,000

99,00

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBIVA
MN

310/202.

  
Množství

]
CenavKč

 

00130

s
316,00

27
720,00

45
980,00

38
500.00

2
475.00

3
050,00

4
950,00

2
970.00

51
546

og

ks
1

1,000:
12

34230.

ks
1,000

21
780.00

.
.

A
4.444

ks
1,000

*
17

424,00
 

Strana
2
z
2

12
342.00

21
780.00

17
424,10

 

000 000

2040
00

?
025

00

 

“,
475

DO

':
050,00

0,00 000

1293-2
O')

2‘
780

00

17424
00

 



  SOUPIS
PRACÍ

 

08
-
PS

01
-
Přerušovací

vodojem
-
stroj

echnologie

okres
Rokvoanv

obec
Bušovice,

obec
Smédčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PČ
Typ

Kód
Popis

NU
Množstvl

J.cena
[CZK]

Gena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

F
10/2024

ZBWA
MN.
 

Množství
Cena

v
Kč

 
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

:
8

Tmonv
vedení

Montáž
potrubí

z
tmb

mových
tlakových

přírubových
abnonnálnrch

délek,
jednštlívě

do
1
m

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
Šachtě

DN
80

.
M

.850008000016
TVAROVKA

FF
KUS

80/1000
kus

1,000
6
133,00

\,

 

 

1
K

852242122
kus

1,000
 
   

   

 
 

 

1
716

667,66

783
080,44

783
080

44

1
490,00

513300
 

_“l"

Montáž
potrubí

z
tmb

ových
tlakových

přírubových
abnomíálmch

délek,
jednotlivé

do
1
m

v
oíevřeíém

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
150

M
A
850015080016

TVAROVKA
FF

KUS
150/800

kus

Momáž

 

K
852312122

kus
1,000

1
419,00

 
 

‘P ,

1,000
9
572,31

 

 
ových

tvarovek
n;

pÍtru

  

novém
tlakovém

jednoosých
na

potrubí
z

trub
přírubových

v

otevřenem
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

In

K
857262122

1,0001
1
540,00

 
 

1
419,00

A
9
572,311

1
540,00

 

 
 

l ,

6
M

799410000016
nasunavací

příruba
pro

LT
DN

100
PN

16,
s]lŠlén/m

proti
posunu

kus
1

1,000
1

6
410,00

,l._
,

,
4

Montáž
litinových

tvarovek
na

potmbí
Iitinovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přirubových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
150

1

8
M

799415000016
A
nasunovací

příruba
pro

LT
DN

150,
PN

16,
s
jísténím

proti
posunu

1
kus

m}
9
368

00
.

9
M

504915000016
KOLENO

PATNI'PR/RUBCFE
150

kus
1,
000
7

375,
00

10
K

,871260310
:Mantéi

kanalizačního
potmbí

z
plastmypropylenu

PP
hladkého

plnosténného
SN

10
DN

100
1

m
1,700,

122.361

11
M

1286141461
„trubka

kanalizační
PP

DN
100

3N0
In

.
1,
726

564,30
“

7
K

057312122
kus

1
2,000

1559,25

 

 
 

  

6410,00 311850 9
368,

00

7
375,00

 

973,
98

205,5

 

Kanalizační
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnosténneho

jednovrstvého,
tuhost

třídy
SN

12
DN

110

Kanalizační
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnosténného

6
8001

406
69‘

lednovrstvého,
tuhost

třídy
SN

12
DN

125
'

,

Kanallzační
potrubí

Z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnosténného

m
F

15
3061

588
50

vicevrslvého,
tuhost

třídy
SN

12
DN

150
'

1
'

15
K

721174043
Potmbí

z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
50

rn
1

,
*

„A
__,

Montáz
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z
trub

z
p—lastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

kus
‘

5,000
245,00

výkopu
jednoosých

DN
160

,

12
K

871265231
m

4,000“
421,741

 

 

13
K

871275211

 
 
 

 

14
K

371315241

 
 

 

 
 
 

16
K

877315211

 

17
M

28611361
kou-no

FVC
150.

45-
1

kus
1,000

421,52

18
M

20011353
koleno

PVC
150x87"

l
kus

2,000
304,43

 

 
 

 

 

3,0001
560,1

1

 

1
686,96

2
766,85

10
769,55

1
680,33

1
225,00 42

1,
52‘

508,86
 

 
19

M
3266194961

přechodka
PVC

DN
150/058!

DN
1_00

kus
1,000

233,15
1

..20
M

286194962
přechodka

PVC
DN

150/006]
DN

1—50
kus

1,000
265,82

1

21
K

877315221
Montáž

tvarovek
z
tvrdého

PVGsystém
KG

nebo
z
pci—Iypropylenu-

systém
KG

2000
dvouosé

DN
160

kus
3,000

623,70

.22
M

28611392
odbočka

plastová
PVC

150/150/45"
kus

1,000
466,29

l

 

 

 
 

 

 

233,15 2656—2

1
571,1:0 466,

29

 

.23
M

28611390
odbočka

plastová
PVC

150/100/45“
kus

\
1,000

335,61

24
M

26611429
odbočka

plastová
PVC

150/150/87"
kus

1,000
1
507,00

 

 
 

335,61

1
507,00
 
 

 
’Montéi

vodovodních
armatur

na
potrubí

šotínátek
nebo

klapek
uzavíracích

v
šachtách

s
ručním

kolečkem
DN

25
K

891181222
40

kus
1,000

873,18

 
 

  

?6
M

3140
Šoupátko

3.1,
DN

40,
slavební

délka
F4,

PN
10/16

1
kus

1,000
5
735,00

 

 

27
M

7340
Ovládací

kolečko
pro

AVK
Šoupat'a

DN
40—50

kus
1,000

543,84
 

_
29

K
891183431

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
ven

 
28

K
,59115129R

Mezipřírubová
škrtící

clona
pn'iloku

DN
40,

PM
16

-
nerez

\
kus

1,000
10

567,26“
 

 
 

ů
regulačních

plovákových
v
objektech

DN
404

kus
3,000

524,
21

 
 

 

 

7
'

plnění
'

'“
,',

závitový
DN

40,
vč

pňpojovaoích
šroubení

a
l

32
M

388230041
ořívařovacích

závitavvch
nátrubku

kus
1'000

6
759'

72

 

31
M

388230032
prIIlokoméI

výtlaku,
suchabéžný,

přírubový
DN

40
+
impulsní

vysílač
kus

1,000
7
269,08

 

30
M

388230031
.1W010k0méf

suchobéŽný,
přírubový

DN
40

+
impulsní

vysílač
(dávkování

NaCíO)
kus

1,000
1

15
741,

00
1:

573.151

5
735,00 543,74

1::
567,26

1
572.63

15
741,00

726W 5
759,

72

.
33_

'
K

:891185321
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

zpětných
klgpek

DN
40

kus
1,
000

540,54

.34
M

113402
A'zpézná

klapkašviíová,
DN

40
4

A
.

1,
000 41—

516,
75

'

35
K

891213431
‘Montéi

vodovodních
armaa

potrubí
ven

*
ů
regulačních

Éákových
v
objektech

DN
50

50004155391-

36
M

749104431
.Ffímbový

suchohěžný
prútakaršr

DN
50,

třída—přesností
C

+
impulsníTsí/ač

1,000
15

889,
501_—

37
M

749104432
4:1’Iovakavy

průtokomer
-
mtametr

DN
50,

rozsaAh
1000-100001/h

vč.
pfipojfltlcgnfilinek

ĚO
'

4
13573:

 

 

Strana
1
z
4

 

540,54 816,
75

_
2
759,55

15
509,50

9
271,45

 

 661
062,32

38,51%
1
055

605,34 .nm

 

524
946,54 1
490,00

5
133,00

1
410,00

9
572,31

1
540,00

6
410,00

3
118,50

9
350,00

7
375,00

0,00

‘1
177,00

0,00

245,00

0,00 0,00

233,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524,21

15
741,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 "PC
Typ

 39
K

591231222

‘40
"M

'AVKfiT165

_41
M

AVK7365

42
K

'891
233431

4.3
M

422551221

44
M

422453201

45
M

749104422

46
K

891234121

 

 48
K

891239111

49
M

8430631

50
K

891241222

51
M

3180

“524
M

'7355

53
K
89124332R

54
M

991106501

55
M

991106502

 56
M

388412101

57
K

891245321

Kód

'
35

M
749104433

47
M

17865

Popis

Jemné
ladrteíný—

ventil
DN

50
pro;

nastavení
vyrovnaných

průtoků
do

obou
komor

vodoje—mu

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
ručním

kolečkem
DN

65 .AVK
Šoupátíy

3
1,
DN

65,
stavem;

délka
F4,

PN
10/16

Ovládací
kolečko

pro
AVKSoupata

DN
65-
60

Montáž
vodovodn

ch
armatur

na
potrubí

venlů

 

 
urogulntnicn

plovákových
v
objektech

DN
65

 
 

ventil
pojistný

s
tlakoměmou

soupravou
včetně

glycerínového
manometru

DN
65
PN

16

ventrl
redukční

DN
65,

PN
16,

s

Příruhovy
suchobéžný

prutokomér
DN

65,
třida

přesností
C

bez
nároku

na
uklrdňovací

délku,
se

snímačem

pnl
rok

0

„Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
kompenzátcřů

ucpávkových
a
gumových

nebo
montážních

vložek

DN
65

montážní
vlozka

17
8,
DN

65

'Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtáíacích

pasů
s
ven

lem
..lt

1
MPa,

na
potrubí

z
trub

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
65

navrtávaci
pas

DE
63/61

"
s
redukci

G1"—

kon'
‘1r,mI

soupravami,
včetně

glycennovych
manometrů

 

 

 

 

ríových,

 

G1/2"

'Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracich
v
šachta'ch

s
ručním

kolečkem
DN

‘

80 šoupátka
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4

PN
10/16

owadacIkaIechro
A
VK

Soupata
DN

6560

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
přírubových

trů
DN

BO

.pr'írubový
líltrs

dvojitým
sítkem

DN
65,

PN
16

dí
290mm

AMW
mr:

s
dvojitým

sítkem
DN

50,
PN

16
dl

310mm

 

manometrs
glycennovou

náplní

 

 

 

  

 

 

 

Množst—ví

1,0001 1,000 1,0001

AJ
cena4[c_ž_rq_

2,000
_
5331,15

5.000
938

52

5
295,00

A

739,11
1

622
22

92
785,

00

5,000
1

5,000
'

3,000 1,000. 1,000
.

A
452

500,00

1,000
22

720,50 703,89

  

1.000

1
1
460,

54

1,000
1
722,60

1

2%

1,000
1
529,00

1,000
'

1,
000

1

2.000

T7007

739,11.

1
318,68

10
112,00

'

13
615,00,

71
039,

50

 

  

 

1,
000

2,
000

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
zpětných

klapek
DN

80

zpětná
klapka

11
1,
DN

00,
PN

10/16

 

58
M

11180

59
K

891261222

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtach

s
ručním

kolečkem
DN

100
 

 

 

60
M

31100

 61
M

73100

62
K

891266331

 

Šoupátko
3

1,
DN

100,
stavební

délka
F4,

PN
10/15

Ovládací
kolečko

pro
AVK

šoupata
DN

100

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
vtokových

košů
v
objektech

DN
100

 

63
M

42692303

64
K

891271222

65
M

AVK,31125

66
M

AVK73125 

 

68
M
11125

 

69
K

891311222

70
M
3150

71
M
73

25

72
K

72222405R

73
K

72222415R

747
I:

7222241BR

‘75-
K
A72222425R

fisTfinmR '77.
K
.7252ij

'7alKA72225230R 79
K

591312421

30
M

422031031

a1 52
M

.42692305

__33
K
89152994R

_94.
K
59994122R

as
K
69994123R

 

 

_.56
M

89991902R

_07
K
09994133R

K
_891316331

 

.kaš
vtokový

přirubový
nerezový

DN
100

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracich
v

šachta'ch
s
mčním

kolečkem
DN

125

AVK
Šoupátko

3
1,
DN

125,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

Ovládací
kolečka

pro
AVK

šoupata
DN

125
150

67
K

891275321
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

zpětných
klapek

DN
125

 

Zpětná
klapka

11
1,
DN

125,
PN

10/16

Montáž
gvodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
měním

ko
ečkem

DN

150 AVK
Šoupátko

3
1,
DN

150,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

Ovládací
kolečko

pro
AVK

Šoupata
DN

125
150

Solemoidový
vent'

DN
15

nerezový
s
pňvařovacími

závitovýmr
nátrubky

 Kulový
kohout

DN
15

nerezový
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