
DANOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' '3TAVMONTA

Hrbitovní 33 Variabilní symbol 100240568Evid.císlo pro KH :
312 00 Plzen

IC : 40525007 DIC: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :

Telefon Fax : E-mail

Pen. ústav : Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

pr/jemce : Odberatel : Obec Bušovice

Bušovice 7

lC : DIC: 338 24 Bušovice

Místo urcení :

lC : DIC: lC : 00258652 DIC : CZ00258652

Datum splatnosti : 06.10.2024 Forma úhrady : Platebním príkazem
Datum vystavení danového dokladu : 06.09.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutecnení zdanitelného plnení : 31.08.2024 Zpusob dopravy :

Zakázka : 23018
rádek Oznacení Popis dodávky Úprava cony Celkem bez DPH Celkem s DPH

c. Množství MJ j, cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sleve DPH % po sleve

Položky faktury

l 900 00113 stavobnl práce kód 4
V souladu s SOD na zhotovenI dna "Bušovice a Smedcice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smedcice - COV a kanalizace"
Bušovice - COV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 2 612 344,36 2 612 344,36 2 612 344,36 O

1,00 2 612 344,36 2 612 344,36

2 612 344,36

2 612 344,36

Fakturace celkem CZK 2 612 344,36
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 2 612 344,36 0,00 2 612 344,36

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 612 344,36 0,00 2 612 344,36

režim prenesené danové povinnosti - dan odvede zákazník

úcet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslání faktury: 6.9.2024 r

reg.cís|o CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

l «stav'1

Faktura : 100240568 Strana: 1 l 1





ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 8. 2024 - 31. 8. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Príloha k fakture císlo: 100240568

Zhotovitel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Odberatel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Název stavby:

(projektu)

SpoleCnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí spolecník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hrbitovní 33
312 00 Plzen
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Brasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - COV a kanalizace"

Reg císlo projektu CZ.05.0 1.04/0 1/22_02 1/0000463

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KC

od zahájení do , . ,
Název zacátku sledovaného ve sledovaném od zahájeni do konce · f ·

období období sledovaného období
"bývá k akturaci

provedenépráce_ _ _ 23 460_079,92_KC_ 2 612 344,36 KC 26 072 424,28 KC 53 201 317,87 KC
DPH 21% 4 926 616,78 Kc " 548 592,32 Kc " 5 475 209,10 Kc ' ll 172 276,75 Kc
Celkem 28 386 696,70 KC 3 160 936,68 KC 31 547 633,38 KC 64 373 594,62 KC

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašuji, že objem provedených prací financne vycíslený za toto období odpovídá
zjištené skutecnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:

R

R

,,





REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

1032 21

Stavba: Bušovice a Smedcice - napojeni na vodovod, COV a kanalizace

Bušovice - COV a kanalizace

okres Rokycany í)?[!jm

. ' obec Bušovice, obec Smedcice Projekram
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí Z.-.r-. --
spolecník - STAVMONTA spoL s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KC F 8/2024

Náklady stavby celkem 79 273 742,15 95 921 228,00 26 072 424,28 32,89% 53 201 317,87 2 612 344,36
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04

06

08

07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

22

SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

oso 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice
(verejná cást)
DSO 06.8 - Domovní cerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

SO 07 - Cistírna odpadních vod

DSO 07.1 - Cerpací stanice CSOV 1 - COV

DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

OSO 07.3 - Nadzemní objekt

DSO 07.4 - Oploceni COV

DSO 07.5 - Terénni úpravy, zelen

DSO 07.6 - Komunikace a zpevnené plochy

DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

oso 07.8 - propojovací potrubí a výústni objekt

oso 07.9 - prípojka nn pro cov

DSO 07.10 - prípojka vody

PS 05 - Cerpací stanice CSOV-1 u COV - strojní

cást

PS 06 - COV - strojní technologie

PS 07 - COV - motorové rozvody, MaR

vedlejší a ostatní náklady

45 356 475,01 54 881 334,76

37 948 871,36 45 918 134,35 9 292 132,80 24,49% 28 656 738,56 1 257 756,53

333 782,16 403 876,41 0.00 0,00% 333 782,16 0,00

6 141 732,25 7 431 496,02 1 143 746,39 18,62% 4 997 985,86 355 752,19

932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45 0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

9 733 224,38 11 777 201,50 g 235 093,08 94,88% 498 131,30 606 257,24

4 362 526,52 5 278 657,09 2 257 151,96 51,74% 2 105 374,56 356 278,40

166 209,22 201113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

243 674,57 294 846,23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

674 385,36 816 006,29 0.00 0,00% 674 385,36 0,00

1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194.72 0,00

880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

7 154 006,52 8 656 347.89 2 312 029,18 32,32% 4 841 977,34 0,00

2 068 791,56 2 503 237,79 36 300,00 1,75% 2 032 491,56 36 300,00

3 369 770,54 4 077 422,35 875 190,00 25,97% 2 494 580,54 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
BuSowce a Smedcice - napojeni na vodovod COV a kanalizace

Obíekt
lj6 - SO 06 - Splašková kanalizace - hniovä stavba

Soijois
02 - OSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

Mistc okres Rokvcanv 5 9 2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smedäce
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol s r o

. . . F 812024- — FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBYVA KC ZBYVA MN.PC Typ . .__. . Kód PoN Nlj MnQžstvl j.cena [CZK] Cena cdkem [CZKJ Množství Cena v Kc

Náklady soupisu celkem 37 948 871,36 9 292 132,80 24,49% 28 656 738,56 1 257 756,53

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36

d 1 Zemni práce 15 405 093,10
Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot na skládku na

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 1 784,700 40,00 71 388,00 19 365,13 27,1% 52 022,87 1 300,572 81,879 3 275,14
100 do 200 mm

Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistenim hmot na skládku na
2 K 113107223 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostnedek z kameniva hrubého drceného, o ti, vrstvy pres m2 1 258,600 55,00 69 223,00 14 729,63 21,3% 54 493,37 990,789 57,742 3 175,82

200 do 300 mm

3 k 113107241 Odstraneni podkladu nebo kMu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 $ p'remksénim hmot na skláóku na 3 501,160 32,70 114 487,93 24 150,59 21,1% 90 337,34 2 762,610 160,626 5 252,48
vzdálenost do 20 m nebo s naloženÍm na dopravní prostredek živicných, o ti vrstvy do 50 mm m2

4 K 113107242 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti vrstvy pres 50 do 100 mm m2 1 258,600 45,00 56 637,00 10 953,33 19,3% 45 683,67 1 015,193 57,742 2 598,40

Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive do 50 m2 s pnemistenim hmot na skládku na
5 K 113107321 vzdálenôsl do 3 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy do m2 26,000 47,00 1 222,00 370,313 30,3% 851,62 18,119 1,193 56,06

100 mm

K 113151111 Rozebíráni zpevnených ploch s prémistenim na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naloZenim na
dopravní pmstrédek ze silnicních panelu m2 24,000 63,20 1 516,80 0,00 0,0% 1 516,80 24,000 0,000 0,00

7 K 113154333 Frézováni živicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostrédek plochy pres 1 000 do 10 000
m2 bez prekážek v trase pruhu šÍrky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy SO mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 66 675,01 18,1% 300 896,42 5 720,464 106,000 5 575,60

8 K 115101201 Cerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 45 071,34 36.8% 77 328,66 909,749 66,064 5 615,47

9 K 115101301 Pohotovost záložní cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pNmemým prítokem do 500
l/min den 60,000 46,70 2 802,00 980,70 35,0% 1 821,30 39,000 2,000 93,40

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kteíých byla na zacátku

10 K 119001405 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízenÍm
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotnebenim hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosli ON do 200 m 77,000 306,00 23 562,00 8 555,33 36,3% 15 006,67 49,041 3,533 1 080,98

mm
Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

11 k 119001406 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením 27,000 400,00 10 800,00 3 921,47 36,3% 878,53 17,196 1,239 495,48
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotkbenlm hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON pres m
200 do 500 mm

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

12 K 119001421 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu m 40,000 296,00 11 840,00 4 299,09 36.3% 7 540,91 25,476 1,835 543,20
ato do 3 kabelu

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

13 K 119001422 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením 74,000 400,00 29 600,00 10 747,70 36,3% 18 052,30 47,131 3,395
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrébenim hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu m 1 357,99
a to pres 3 do 6 kabelu

14 K 121151113 Sejmuti omice strojne pri souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 294,77 4,6% 6 130,23 245,209 11,791 294,77

15 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin m3 327,000 410,00 134 070,00 48 680,59 36,3% 85 389,41 208,267 15,002 150,87
pro jakoukoliv trídu hominy

Hloubeni zapažených rýh šírky pres 800 do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a16 K 132254207 spádu v hornine trídy težitelnosti l skupiny 3 pres 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 548 806,81 36,3% 962 648,12 2 727,048 196,438 69 342,61

17 k 132354207 HloubenÍzapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do pnedepsariého pronlu a
spádu v hornine trídy ležitelnosti Íl skupiny 4 pres 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 470 139,29 36,3% 824 659,39 1 636,229 117,863 59 402,85

18 K 132454207 Hloubení zapažených rýh šírky pres 800 do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti II skupiny 5 pres 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 355 869,18 36,3% 624 221,11 818,114 58,931 44 964,64

19 K 132554207 Hloubeni zapažených rýh šÍrky pres BOO do 2 000 mm strojne s umvnáním dna do predepsaného prámu a
spádu v hornine trídy težitelnosti III skupiny 6 pres 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 152 359,88 36,3% 257 250,64 272,705 19,644 19 250,91

20 K 141721224 Rízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornine trídy težitelnosti I a Íl, skupiny 1 až 4 vcetne protlaceni
trub v hloubce do 6 m vnejšího prumeru vrlu pres 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00

Zrízeni pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni prÍložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 221 K 151101102 do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 567 767,47 36,3% 995 906,53 9 959,065 717,383 71 738,32

22 K 151101112 Odstraneni pažení a rozeprení sten rýh pm podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 860 020,70 312 272,12 36,3% 547 748,58 9 959,065 717,383 39 456,08
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PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CM C+ celkem [CZK] Množství Cena v Kc

Znzení variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu m2 240,000 350,00 84 000,00 0.00 ci,q% 84 (joc,00 240,000 0,000 0,00
23 K 153191112 pres 30 m2

Odstranení vanabilnÍho pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štetovnicemi plochy m2 240,000 62,00 14 880,00 0,00 ci,0% 14 240,000 ('moo 0,00
24 k 153191222 výkopu pres 30 m2

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi

25 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težiteinosli Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres g 000 m3 3 950,352 280,00 1 106 098,56 0.00 Cl,0% 1 106 098,56 3 950,352 (i,000 0,00
do 10 000 m
Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení

26 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 3 950,352 27,00 106 659,50 38 727.88 36,3% $7 931,62 2 515,986 18",234 4 893,33
cene za každých dalších izapocatých 1 000 m

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení

27 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težilelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 428,174 392,00 167 844,21 6q 943,96 36,3% 106 900,25 272.705 19,644 7 700,37
000 do 10 000 m
Vodorovné premistenÍ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení

28 k 152751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 428,174 30,20 12 930,85 4 695,17 36,3% 8 235,68 272,705 113,644 593,24
k cene za každých dalších l zapocatých 1 (joo m
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 7 005,642 19'J,00 1 331 071,98 483 310,06 3e3,3% 847 761,92 4 461,9íj5 321,405 61 066,99

29 K 171201231 Katalogu omadu pod kódem 17 05 04

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh m3 5 758,207 240,00 1 381 969,68 492 762,68 35,7% 889 20?,00 3 705,029 305,321 73 277,04
30 K 174101101 nebo kolem objektu v techto vykopávkách

31 m 58331200 šterkopísek netT/dený zásypový t 2 831,850 275,00 778 758,75 276 766,88 35,5% 501 991,87 1 825,425 lj,)00 0,00
Obsypáni polrubí strojne sypaninou z vhodných trídy težitelnosli l a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

32 k 175151101 pripravenýrr' podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m cKi jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru m3 1 674,445 305,00 510 705,73 243 415,75 4"',7% 267 289,98 876,3ô1 76,320 23 430,19
zmménl bez prohození sypamny

33 M 58331200 šténkop/sek netrídený zásypový t 3 014R01 275,00 828 850,28 395 051,79 4',7% 433 798,49 1 577,449 13:3,277 38 026,04

34 K 181351103 Rozprostrení a urovnáni ornice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do m2 257,000 45,00 11 565,00 0,00 0,0% 11 565,00 257,0jo i),j0Cl 0,00500 m2, ti vrstvy do 200 mm

35 K 181411131 Založeni tráaniku na pude predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0% 6 425,00 257,030 j,j00 0,00rovine nebo na svahu do 1:5

36 M 00572472 osivo smes Úavni haiinná-mvinná kg 6,425 155,00 9S5,88 0,00 0,0% 995,88 6,425 0,300 0,00

37 K 183403111 Obdeláni ptdy nakopáním hl. pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu da 1:5 m2 257,000 27,50 7 067,50 0,00 ij,0% 7 067,50 257,0jo 3,300 0,00

38 K 184802111 Chemické odplevelenÍ pudy pred založením kultury, trávniku nebo zpevnených ploch o výmere jednollive pres m2 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,0% 1 130,80 257,030 3áqq 0,0020 m2 v rovine nebo na svahu do 1:5 postrikem na široko

39 K 185803111 Ošetreni trávniku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 ij,c1% 2 261,60 257,000 moo 0,00

40 K 185804312 Zaliti rostlin vejdou plochy záhonu jednotlive pres 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0,00 0,0% 26 856,50 25,7uj 0A00 0,dq

41 M 08211321 voda pitná pro ostatní odberatele m3 25,700 110,00 2 827,00 0,00 J,0% 2 827,00 25,700 0;000 0,00

c) 2 Zakládání 38 661,88
42 K j291211111 Zrízeni zpevnené plochy ze silnicních panelu osazených do lože ti- 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544,00 0,00 3,0% 2 544,00 24,000 q:d00 0,00

43 M 59381004 panel si7nicn/ 3,0OX2, OOXO, 15m kus 4,000 9 029,47 36 117,88 0,00 0.0% 35117,88 4,000 OA00 0,00

d 3 Svislé a kcmpletni konstrukce 267 372.50
44 K 359901111 Vycišteni st:jk jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 277,50 0,00 0,0% 88 277,50 3 531,100 o 000 0,00

45 K 359901211 Monitoring sLok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244,00 0.00 0,0% 141 244,00 7 062,200 o 000 0,00

46 k 36931731r výpln z pomkocementové suspenze mezikruží - ocelová chránicka ON 500 m3 11,100 3 410,00 37 851,00 0,00 0,0% 37 851,00 11,100 o dod 0,00

d 4 Vodorovné konstrukce 535 1C9.05
47 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného teženého O až 4 mm m3 484,080 649,00 314 167,92 114 073,85 36,3% 200 094,07 308,311 22 209 14 413,41

48 K 452112111 Osazeni be:onových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky do 100 mm kus 148,000 150,00 22 200,00 (3 150,00 27,7% 16 050,00 107,c00 6 000 900,00

49 M 59224184 µstenec šachtový vymvnávacl betonový 625x120x40mm kus 26,000 232,10 6 034,60 1 392,60 23,1% 4 642,00 20,c00 1 (joo 232,10

50 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x6Omm kus 27,000 271,70 7 335,90 1 901,90 25,9% 5 434,00 20,c00 1 000 271,70

51 M 59224176 prstenec šachtový vyruvnávacl betonový 625x12Ox8Omm kus 49,000 335,50 16 439,50 4 361,50 26,5% 12 078,00 36,c00 2 000 571,00

52 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625;d2ox100mm kus 46,000 352,00 16 192,00 5 280,00 32.6% 10 912,00 31,c'00 2 000 704,00

53 K 452112121 Osazeni betonových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky pres 100 do 200 mm kus 17,000 150,00 2 550,00 900,00 35.3% 1 650,00 11,ci00 1 000 150,00

54 m 59224188 pmenec šachtový vyovnávacl betonový 625x12Qx12Omm kus 17,000 396,00 6 732,00 2 376,00 35,3% 4 356,00 11,coo 1 (joo 396,00

Podkladní zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 43,425 2 805,00 121 807,13 44 227,97 36,3% 77 579,16 27£57 1 992 5 588,27
55 k 452311141 objekty z betonu tr C 16/20

56 K 452351101 Bedneni podkladních a zajištovacích konstrukci v otevreném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí l 993,2E' m2 86,600 250,00 21 650,00 7 861,07 36,3°o 13 788,93 55,"55 3973
stoky a drobné objekty

d 5 Komunikace 6 963 547.29

57 K 564730111 Podklad né30 kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení ti m2 26,000 150,00 3 930,00 178,92 4 6% 3 721,08 24,807 l 193 178,92
100 mm

58 K 564861111 Podklad ze šterkodni ŠD s mzprostrénÍm a zhutnením, po zhutnenitl 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 853,50 113 557,63 21jj% 252 3ci5,87 1 230,760 El 879 16 785,11

59 K 564871116 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrením a zhutnením, po zhutneni ll. 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,00 138 354,59 ?6,0% 245 518,41 804,978 115,975 35 372,3e

60 k 565155101 Asfaltový b2ton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednezrnné - OKS) s rozprostrením a m2 1 258,600 627,00 789 142,20 0,00 0,0% 789 142,20 1 258,600 0\000 0,0czhulnením 'd pruhu šÍrky do 1 ,5 m, pci zhutneni ti. 70 mm

)
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61 K 573111111 Postrik infiltracní PI z asfaltu silnicního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 0.00 0.0% 192 171,38 6 988,050 0,000 0,00

62 k 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfallu v
pruhu šÍrky do 3 m tr ||, po zhutneni ti 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 389 204,25 0.00 0,0% 3 389 204,25 6 988,050 0,000 0,00

63 k 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhutnením z nemodifikovaného as(altu v pruhu
šÍrky do 3 m, po zhutneni ti. 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 0,00 0,0% 1 820 603,20 3 501,160 0,000 0,00

64 K 591241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm, s vyplnením spár, s dvojím beranením a se
smetením prébytecného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cemenlové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0,00 0,0% 10 397,20 13,600 0,000 0,00

65 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 8 392,56 0.00 0,0% 8 392,56 13,872 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 11 225 040.07

66 K 871365241 Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného
vÍcevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 41 827,50 39,9% 62 955,75 58,700 39,000 41 827,50

67 K 871365301 Montáž kanalizacního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svarovaných elektrotvarovkau v otevreném
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,800 0,000 0,00

68 M 28613583 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 25OX14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0,0% 296 749,62 132,762 0,000 0,00

69 K 871375241 Kanalizacní potrubí z tvfdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pInoslenného
vÍcevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 2 169 088,35 37,4% 3 625 323,35 2 066,300 123,000 215 803,50

70 K 877365211 Montáž tvarovek na kanalizacnim potrubí z tmb z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevkném kus 4,000 298,00 1 192,00 0,00 0,0% 1 192,00 4,000 0,000 clod
výkopu jednoosých on 250

71 M 28612013 hubka kana/izacn/PVC plnostenná tr/vrstvá ON 250x6Qoomm SN12 m Looo 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1,000 0,000 0,00

72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250X87" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0.0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

74 m 28612252 vložka šachtová kana//zaCn/ ON 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123,00 1,000 0,000 0,00

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném kus 1,000 492,00 492,00 492 00 100,0% 0,00 0,000 1,000 492,00
výkopu dvouosých on 250

76 M 28612225 odbocka kana//zaCni plastová PVC KG DN 250x200/45" SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 3 078,24 100,0% 0,00 0,000 1,000 3 078,24

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosých on 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 5 244,00 50,0% 5 244,00 12,000 4,000 1 748,00

78 M 28612015 trubka kana/izaCn/ PVC plnostenná tr/vrstvá ON 315x1OOOmm SN12 m 6,0'00 2 354,00 14 124,00 7 062,00 50,0% 7 062,00 3,000 1,000 2 354,00

79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 300x87" kus 6,000 3 850,00 23 100,00 11 550,00 50,0% 11 550,00 3,000 1,000 3 850,00

80 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300X45" kus 6ÁJOO 3 522,64 21 135,84 10 567,92 50,0% 10 567,92 3,000 1,000 3 522,64

81 M 28612253 vložka šachtová kanalizacn/DN 315 kus 6,000 3 113,00 18 67äOO 9 339,00 50,0% g 339,00 3,000 1,000 3 113,00

82 k 877375221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu dvouosých on 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 38 418,00 32,8% 78 858,00 117,000 7,000 4 718,00

83 M 28612230 odbocka kana/izacn/ plastová PVC KG ON 315X315/45" SN12/16 kus 6,000 g 485,52 56 913,12 28 456,56 50,0% 28 456,56 3,000 1,000 9 485,52

84 M 28611404 odbocka kanalizacní plastová s hrdlem KG 315/150/45' kus 168,000 3 699,52 621 519,36 199 774,08 32,1% 421 745,28 114,000 6,000 22197,12

85 K 891372322 Montáž kanalizacních armatur na potrubí stavítek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,0% 2 530,00 1,000 0,000 0,00

86 M 360030000®6 ŠOUPE DESKOVÉ NESTOUPA vE VRETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00" 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0,000 0,00

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 0,0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00

88 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 81 370,00 34 3% 155 530,00 151,000 10,000 10 300,00

89 M 59224070 skruž betonová ON 1000X1000 PS, 1oox1'00x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 126 674,83 34,7% 237 901,51 77,000 5,000 IS 448,15

90 M 59224068 skruž betonová ON 1000x500 PS, 1QOx5Ox12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 18 308,20 50,0% 18 308,20 10,000 1,000 1 830,82

91 M 59224066 skruž betonová ON 1OOOX250 PS, 100x25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 34 924,96 30,0% 78 581,16 63,000 4,000 4 989,28

92 M 1122129 Skruž TBS-Q 1 120/50 PS kus 1,ClOO 6 206,62 6 206,62 0,00 0,0% 6 206,62 1,000 0,000 0,00

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dÍIcU pro šachty skruži prechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 18 190,00 94,4% 1 070,00 1,000 0,000 0,00

94 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 37 711,95 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

95 M 1121107 Konuš TBR-Q 5®/1=x8®/120 KPS kus 1,000 2 218,35 2 218,35 0,01) 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00

96 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pm šachty skruží základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00 49 200,00 37,0% 83 640,00 68,000 7,000 8 510,00

97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 10'00/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,00" 0,00 0,0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00

98 M 592240641 dno betonové šachtové DN 100O/500/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0,0% 15 840,00 2,000 0,000 0,00

99 M 592240642 dno betonové šachtové ON 1QOQL510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 0,00 0,0% 7 925,50 1,000 0,000 0,00

100 m 592240643 dno betonové šachtové ON 1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 CLOD 0,0% 55 517,00 7,000 0,000 0,00

101 M 592240611 dno betonové šachtové ON 100Q/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666,50 55 555,50 33,3% 111111,00 14,000 7,000 55 555,50

102 M 592240612 dno betonové šachtové ON 10001545/750 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 23 826,00 14,3% 142 956,00 18,000 0,000 0,00

103 M 592240621 dno betonové šachtové ON 1000/575/150 kus 48,000 7 953,00 381 744, 00 222 684,00 58,3% 159 060,00 20.000 0,000 0,00

104 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1000/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 is 928,00 33,3% 31 856,00 4,000 0,000 0,00

105 M 0059137 Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 0,0% 33 935,00 1,000 0,000 0,00

106 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pm šachty desek zákrytových kus 91,000 806,00 73 346,00 19 344,00 26,4% 54 002,00 57,000 7,000 5 642,00

107 M 59224315 deska betonová zákiytová pro kruhové šachN 100/62,5x16,5cm kus 90,000 2 016,68 181 501,20 48 400,32 26,7% 133 100,88 66,000 7,000 14 116,76

108 M 1121602 Deska zákrytová7ZK-Q.1 1200-10®/250 kus 1,000 7 518,50 7 518,50 0,00 0,0% 7 518,50 1,000 0,000 0,00

109 M 59224340 tesneni e/astomerové pro spojen/šachetn/ch d//u ON BOO kus 1,000 462,00 462,00 0,00 0,0% 462,00 1,000 0,000 0,00
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110' m 59224348 tesneni e/asíomemvé pnj spcienl šachetních d/Pi ON 1000 kus 337,000 376,20 126 779,40 50 034,60 3s 5% 76 744,80 204.000 15,000 5 643,00

111 M 59224341 tésnenl e/asbmemvé pm spc:ienl šachetních C'/Pí ON 1200 kus 2,000 949,70 1 899,40 CLOD ci,0% 1 894,40 2,000 0,000 CLOD

112 K 89470302R Dlažba cedicová šachet kruhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 31 521,00 63,7% 17 956,50 5,131 4§00 1(3 100,00

113 k 894812321 Revizní a cistící šachta z po|Wropy|enu PP pro -iladké trouby ON 600 šachlové dno (ON šachtyl ON trubního kus 2,000 8 228,00 16 456,00 0,00 ci,0% 16 45(5,00 2,000 0,000 0,00vedeni) on ®0/250 prutocné

114 K 894812325 Revizní a cis-ici šachta z po|Wrapyienu PP pro 7läclké trouby ON 600 šachtové dno (ON šachty l ON trubního kus 8,000 EJ 87",00 71 016,00 35 508,00 5Cl,0% 35 506,00 4,000 2,000 17 754,00vedení) ON ®0/315 prutocné

115 K 894812332 Revizní a cis"ici šachta z po|Wropy|enu PP pro iladké trouby ON 600 roura šachtová korugovaná, svetlé kus 10,000 5 775,00 57 750,00 23 100,00 40,0% 34 650,00 6,000 2,000 11 550,00hloubky 2 0(10 mm

116 K 894812339 Revizní a cisici šachta z poIWropylenu PP pro iladké trouby ON 600 Príplatek k cenám 2331 - 2334 za kus 10,000 135,30 1 353,00 541,20 40,0% 811,80 6,000 2,000 270,60uríznuti šach"0vé routy

117 K 894812376 Revízni a cis"ici šachta z poIWropy|enu PP pm iladké trouby ON 600 poklop (mríž) litinový pro lrídu zatiZení kus 10,000 11 550,00 115 500,00 23 100,00 2C),0% 92 400,00 8,000 2,000 23 100,000400 s beto"ovým prstencem

118 K 895211141 Drenážni šachtice kanlrolní z betonových dílcu Hp Sk 100/ 4 hl do 2m kus 3,000 16 500,00 49 500,00 0,00 0,0% 49 500,00 3,000 (),000 0,00

119 k 89813321r Bezvýkpová :echndogie s bmtonitovým výplamem potrubí d250mm m 130,800 3 300,00 431 640,00 0,00 0,0% 431 640,00 130,800 o,u00 0,00

120 K 899102112 Osazeni pokhpu litinových a ocelových vcelné "ámu pro trídu zatížení A15, A50 kus 3,000 700,00 2 1C0,00 0,00 0,0% 2 100,00 3,000 0,ij00 CLOD

121 m 63126036 poklop šachluvý s kompozNnkn rámem kruhový DN 600 A15 kus 3,000 2 013,00 6 039,00 0,00 0.0% 039,00 3,000 o?j00 0,00

122 K 899104112 Osazeni pokbpu litinových a ocelových vcetne -ámu pro trídu zatíženi 0400, E600 kus 108,000 1 250,00 135 OC0,00 53 750,00 39,8% 81 250,00 65,000 9,800 11 250,00

123 m 55241014 poklop šach!ový tf/da 0400, pruhový rám 785, vstup 60Omm, bez ventilace kus 79,000 3 529,90 278 862,10 lOS 897,00 38,0% 172 965,10 49,000 :'jjOC 24 709,30

124 m 55241015 poklop šach-'ový tnda D400, pruhový rám 785, vstup 6Oomm, s ventilaci kus 28,000 4 669,35 130 741,80 60 701,55 46,4% 70 040,25 15,000 :?,1)00 g 338,70

125 m 552410301 poklop šactmvý litinový kruhový dn boo, trD4CQ bez odvetránl kus 1,000 8 250,00 8 250,00 0,00 (),0% b 250,00 1,0uo 0,900 0,00

126 K 899623161 Obetonavám" potrubí nebo zd va stok betonem prostým v otevreném výkopu, beton tr- C 20/25 m3 21,000 2 750,00 57 750,00 15 950,00 27£% 41 800,00 15,2íjo 5,300 15 950,00

127 K 899643111 Bedneni pro 3betonováni pot"ubí v otevreném výkopu m2 56,000 259,00 14 000,00 3 825,00 27,3% 10175,00 40,700 15,300 3 825,00

128 K 899722114 Kíyti potrubí z piaslu výstražrou fólií z PVC šim 40 cm m 3 400,300 35,00 119 010,50 43 841,39 36.8% 75 169,11 2 147,689 155,399 5 459,97

129 K 899913165 Koncové uzMraci manžety chránicek ON potrLK)L x DN chránicky ON 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 816,00 0,00 (),0% 13 816,00 4,0ijo 0,100 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práGe-bouráni 1 075 171 60
130 K 919123111 Utesneni dildacnich spár pmy nebo pásy prohlem tesnicím provizorním m 5 095,600 96,00 489 177,60 o 00 0,0% 489 177,60 5 095,6c)o ô,j00 0.00

Zarovnání s:ycné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané cásti komunikace nebo zpevnené plochy m 5 095,600 35,00 178 346,00 0,00 &0% 178 346,00 5 095,6C)O 0,100 0.00
131 K 919731121 živicné ti do 50 mm

132 K 919735111 Rezáni stávzjicÍho živicného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095,600 8J,00 407 648,00 o 00 0.0% 407 648,00 5 095,6[)0 (j,j00 0,00

d 997 Presun subé 972 987.37

133 K 997221551 Vodorovná mprava suli bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na I 1 879,393 43,00 90 210,86 32 755,42 38,3% 57 455,44 1 196,938 86,223 4 138.70vzdálenosl d:j 1 km

134 K 997221559 Vodorovná cbprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 18 793,930 15,00 281 908,95 102 360,68 3(3,3% 179 548,27 11 969,835 86:2,229 12 933,43lzapocatý 1 cm pres 1 km

13Š K 997221561 Vodorovná ±prava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na t 628,526 48,00 30 169,25 10 954,40 36,3% 19 214,85 400,319 28,336 1 384,11vzdálenost d:j 1 km

136 K 997221569 Vodorovná cbprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 6 285,260 15,00 94 278,90 34 232,50 36,3% 60 046,40 4 003,032 288,356 4 325,33uapocatý l qm pres i km
Poplatek za uloženi stavebnho odpadu na rec.µiacni skládce (skládkovné) z prostého betonu zatrídeného do t 8,520 180,00 1 533,60 556,86 36.3% 976,74 5,426 9,391 70,36

137 K 997221861 Kalalogu odpadu pod kódem 17 01 01

Poplatek za uloženi stavebnho odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 1 075,767 190,00 204 395,73 74 215,76 313,3% 130 179,97 685,158 43,354 g 377,28
136 k 997221873 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebnho odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 190,00 270 490,08 98 214,51 36,3% 172 275,57 906,714 65,313 12 409,56
139 K 997221875 zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

d 998 Presun hmot 307 788.50
Presun hmat pro trubní vedeM hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 615,577 50q00 307 788,50 111 757,51 36,3% 196 03(),99 392,062 28241 14 120,74

140 K 998276101 kanalizace v otevreném výkcpu dopravní vzdálenosl do 15 m

d M Práce a dodávky M 1 158 100,00

d 23-M MontáZe p:trubi 115810000
141 K 230011183 Montáž potr.bi z trub ocelových hladkých lr. 11 až 13 0 530 mm, ti 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 000,00 0.00 ij,0% 148 qqjj,oo 7'looo 1),1)00 0.00

142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká ti 14,2mm CSN 41 1375, 1 D 53Omm m 74,000 11 550,00 854 7CO, 00 0,00 ij,0% 854 70ij,00 74,000 0,000 CLOD

143 K 230200123 Nasunuti pukubni sekce do chránicky jmenovitá svetlost nasouvaného polrubí ON 300 m 74,000 2 100,00 155 400,00 0.00 0,0% 155 400,00 74,000 9,000 0,00
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SOUPIS PRACÍ

l:., ', r:a

8ušovíce a Sinedáce - r)apojeni na vodovod COV a kanahzace

j L:' ,": K, .
0(3 - SO 06 - Splašková kanal,zzc.e -||n|o\/á stavba

06 - DSO 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice (verejná cást)

okres Rokvcanv 5 9 2022

obec Bušovice, obec Smedcice

Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol s r.o.

. . . F 8/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [cm Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 6 141 732,25 1 143 746,39 18,62% 4 997 985,86 355 752,19

d HSV Práce a dodávky HSV 6 141 732,25

d 1 Zemni práce 3 280 516,97
Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistenim hmot na skládku na

1 k 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 330,000 40,00 13 200,00 2 740,94 20,76% 10 459,06 261,476 21,450 858,00
100 do 200 mm

2 K 113107241 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s priemistenim hmot na skládku na m2 330,000 32,70 10 791,00 2 240,73 20 769' b 550,27 261,476 21,450 701,42
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti vrstvy do 50 mm r °

3 K 113154333 Frézováni živicného podkladu nebo ktytu s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 000 do 10 000
m2 bez prekážek v trase pruhu šÍrky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 50 mm m2 495,000 52,60 26 037,00 5 406,51 20,76% 20 630,49 392,215 32,175 1 692,41

4 k 121151113 Sejmutí omice strojne pri souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 520,000 25,00 13 000,00 2 088,41 16,06% 10 911,59 436,464 33,800 845,00

5 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin m3 217,700 410,00 89 257,00 18 533,96 20,75% 70 723,04 172,495 14,151 5 801,71
pro jakoukoliv trídu horniny

HloubenÍ zapažených rýh šírky pres 800 do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a6 K 132254206 spádu v hornine trídy ležitelnosti l skupiny 3 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 1 088,500 423,00 460 435,50 95 60c,08 20,76% 364 827,42 862,476 70,753 29 928,31

7 K 132354206 Hloubení zapažených rýh šÍrky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do prédepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 653,100 575,00 375 532,50 77 978,22 20,76% 297 554,28 517,486 42,452 24 409,61

8 K 132454206 Hloubeni zapažených rýh šírky pres 800 do 2 000 mm strojne s umvnánim dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težilelnosti It skupiny 5 pies 1 000 do 5 000 m3 m3 326,550 889,00 290 302,95 60 280,55 20,76% 230 022,40 258,743 21,226 18 %9,69

9 k 132554206 HloubenÍ zapažených rýh šÍrky pres BOO do 2 (joo mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 108,850 1 050,00 114 292,50 23 732,50 20,76% 90 560,00 86,248 7,075 7 429,01

10 K 151101102 zrízeni pažení a rozeprení sten rýh pm podzemní vedení príložné pm jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 2
do 4 m m2 4 760,000 100,00 476 000,00 98 840,00 20,76% 377 160,00 3 771,600 309,400 30 940,00

11 K 151101112 Odstraneni pažení a rozeprení sten rýh pm podzemní vedeni s uložením maleriálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m m2 4 760,000 55,00 261 800,00 54 362,00 20,76% 207 438,00 3 771,600 309,400 17 017,00

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
12 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 401,150 280,00 112 322,00 23 323,33 20,76% 88 998,67 317,852 26,075 7 300,93

do 10 000 m

Vodorovné premÍstenl výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
13 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 401,150 27,00 10 831,05 2 249,04 20,76% B 582,01 317,852 26,075 704,02

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
14 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy tridytežitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 108,850 392,00 42 669,20 8 860,13 20,76% 33 809,07 86,248 7,075 2 773,50

000 do 10 000 m

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
15 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 108,850 30,20 3 287,27 682,59 20,76% 2 604,68 86,248 7,075 213,67

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Poplatek za uloženi slavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do16 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 l 816,000 190,00 155 040,00 32 193,60 20.76% 122 846,40 646,560 53,040 10 (177,60

17 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh m3 1 667,000 240,00 400 080,00 83 075,44 20,76% 317 004,56
nebo kolem objektu v techto vykopávkách 1 320,852 108,355 26 005,20

Obsypáni potrubí strojne sypaninou z vhodných trídy težitelnosti l a It, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
18 k 175151101 pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pm jakoukoliv hloubku výkopu a miru m3 382,500 305,00 116 662,50 24 224,63 20,76% 92 437,87 303,075 24,863 7 583,06

zhutnení bez prohození sypaniny

19 M 58331200 štérkop/sek netrídený zásypový t 688,500 275,00 189 337, 50 39 315,38 20,76% 150 022,12 545,535 44,753 12 306,94

Rozprostreni a urovnání omice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do20 K 181351103 500 m2, ti, vrstvy do 200 mm m2 520,000 45,00 23 400,00 0,00 0,00% 23 400,00 520,000 0,000 0,00

21 K 181411131 Založení trávniku na pude predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v
rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 25,00 13 000,00 0,00 0,00% 13 000,0(j 520,000 0,000 0,00

22 M 00572472 osivo smes travnl kraiinnáqovinná kg 13,000 155,% 2 015,00 0,00 0,00% 2 015,00 13,000 0,000 0,00

23 K 183403111 Obdeláni pudy nakopáním hl pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 27,50 14 300,00 0,00 o 00% 14 300,00 520,000 0,000 0,00

24 K 184802111 Chemické odpleveleni Pudy pned založením kultury, trávniku nebo zpevnených ploch o výmere jednotlive pres
20 m2 v mviné nebo na sv8hu do 1:5 postrikem na široko m2 520,000 4,40 2 288,00 0,00 0.00% 2 288,00 520,000 0,000 0,00

25 K 185803111 Ošetrení trávniku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 8,80 4 576,00 0,00 0,00% 4 576,00 520,000 0,000 0,00
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26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy zéhonu jednotlive prZs 20 m2 m3 52,000 1 045,00 54 3t0,00 0,00 0,00% 54 3c0,00 52.000 c,000 0.00

27 M 08211321 voda pitná pro ostatní odbémte/e m3 52,000 170,00 5 720,00 0,00 l) 00% 5 720,00 52,000 C,000 0,00

d 4 VQdorovne konstrukce 82 747,50
28 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a dmbné objekty v ote.íDeném výkopu z kameniva drobného teženého O až 4 mm m3 127,500 649.00 82 747,50 17182.28 20 76% 65 565,22 101,1)25 E,288 5 378,59

d 5 Kornunikäce 492 937,50
29 K 564861111 Podklad ze šterkodrti ŠD s mprostrenim a zhutnením, po zhutneni LI 200 mm m2 330,000 205,00 67 E50,00 14 047,32 20 76% 53 602,68 261,476 2",450 4 397,25

30 K 573111111 Postrik inn kacni PI z asfällB silnicnÍho s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 495,000 27,50 13 612,50 0,00 0,00% 13 6"2,5Cl 495,300 0,000 0,00

31 k 577134211 Asfaltový bdon vrstva obru3ná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu " m2 495,000 435,00 240 075,00 0,00 0,00% 240 0"5,0c 495,100 0,000 0,00pruhu šÍrkýdo 3 m tr Íl, po íhutnenitL 40 mm

32 k 577155112' Asfaltový b2ton vrstva ložnÍACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhulnenim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 330,000 520,00 171 600,00 CLOD 0,00% 171 6j)(j,OC 330,J00 0,000 0,00šírky do 3 m, po zhutneni ti 60 mm

d 8 Trubní vedeni 2 060 840 ,36

33 K 871315241 Kanalizacn potrubí z tvrdéro pvc v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného m 850,000 538,50 500 225,00 103 870,25 2ij,76% 396 354,7e 673,500 55,100 32 42(3,35vicevrstvé"o, tuhost trídy S4 12 ON 150
Montáž tva"ovek na kanalizacnÍm potrubí z tnb z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném kus 168,000 245,00 41 :60,00 8 820,00 21,43% 32 340,0c 132,000 11,000 2 695,00

34 k 877315211 výkopu jecnoosých on 160

35 M 286113610 koleno kana/izacn/ PVC KG 16OX45° kus 168,000 421,52 70 E':5.36 15174,72 21,43% 55 640,6' 132,000 11,000 4 636,72

36 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na :)Qtrubi ON 150 nejo 200 m 850,000 55,00 46 750,00 0,00 9.(10% 46 750,0C- 850,000 0,000 0,00

37 K 894812201 Revizní a Cstici šachta z polypmpylenu PP p1"j hladké trouby ON 425 šachtové dno (ON šachty l ON trubního kus 168,000 1 925,00 323 400,00 69 300,00 21,43°t, 254 132,000 11,000 21 175.00vedeni) DR 425/150 prutocné

38 K 894812232 Revizní a Cástici šachta z polypropylenu PP pm hladké trouby ON 425 roura šachlová korugovaná bez hrdlap kus 168,000 3 008,50 505 428,00 108 306,00 21,43°m 397 122,UCi 132,000 11,000 33 093,50svetlé hloujky 2000 mm

39 K 894812249 Revizní a ¢ŠStÍcÍ šachta z polypropylenu PP pm hladké trouby ON 425 roura šachtová korugovaná Príplatek kus 168,000 99,00 16 632,00 3 564,00 21,43% 13 068,00 132,000 11,000 1 089,00k cenám 2231 - 2242 za uríznuti šachtové mwy

40 K 89481226· Revizní a ástící šachta z polypropylenu PP pm hladké trouby ON 425 poklop litinový (pm trídu zatíženi) kus 168,000 3 135,00 526 680,00 112 860,00 21,43% 413 820,00 132 000 11,000 34 485,00s teleskopickou rourou (3 t)

41 K 899722114 Kryti potr®i z plastu výstr&nou fólii z PVC šUky 40 cm m 850,000 35,00 29 750,00 6 182,75 20,78% 23 673 350 55,250 1 933,75

d 9 Ostatní kcnstrukce a 139 260,00
42 K 919123111 Utesnení d Iatacních spár Wofi|y nebo pásy pmfilem tesnicím provizorním m 660,000 96.00 63 360,00 0,00 0,00% 63 660 000 j,000 0,00

Zarovnáni Mycné plochy pcdkladu nebo krytu podél vybourané cásti komunikace nebo zpevnené plochy m 660,000 35,00 23 100,00 0,00 o 00% 23 100,00 660 000 1,000 0,00
43 K 919731121 živicné ti, :o 50 mm

44 K 91973511 l Rezáni stajajíciho živicném krytu nebo podkadu hloubky do 50 mm m 660,000 80,00 , 52 800,00 10 963,76 20,76% 41 E36,24 522 953 42,900 3 432,00

d 997 pr€sún sne 71 766,42

45 K 99722155 l Vodorovná doprava suti be naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na t 152,625 48,00 7 326,00 1 521,22 20 76% 5 E04,78 120 933 3,921 476,19vzdálenoS do 1 km

46 K 997221559 Vodorovná doprava suti bw naloženi, ale se dožením a s hrubým urovnáním PrÍplatek k cene za každý další t 1 526,250 15,00 22 393,75 4 753.82 20,76% ib T39,93 1 209.329 99,206 1 488,09i zapocatý 1 km pres 1 km

47 k 997221561 Vodorovná doprava suti ba naloženi, ale se dožením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na t 32,340 48,00 1 552,32 322,33 20 76% 1 229,99 25 625 2,102 100,9Cvzdálenost do 1 km

48 k 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se dožením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 323,400 15,00 4 951,00 1 007,30 20,76% 3 e43,71 256,247 21,021 315,32l zapocatý1 km pres 1 km
Poplalek za uloženi stavebního odpadu na re:yklacnl skládce (skládkovné) zeminy a kameni zalrideného do l 95,700 "90,00 18 183,00 3 775,65 20 76% 14 "07,35 75,828 6,221 1 181,9c

49 K 997221873 Katalogu cRpadu pod kódeTI 17 05 04

50 K 997221875 Poplatek z3 uložení stavetmiho odpadu na re:yklacni skládce (skládkovné) asfallového bez obsahu dehtu t 89,265 "90,00 16 S60,35 3 521,77 20 76% 13 c38,53 7c,729 5,802 1 102,42zatrídenéh3 do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

d 998 Presun hmot 13 663.50
Presun hrot pro trubní veceni hloubené z trm z plastických hmot nebo skloiaminátových pro vodovody nebo l 27,327 500,00 13 663,50 2 837,18 20,76% 10 626,32 21.653 1,776 888,12

51 K 998276101 kanalizace v otevreném výcopu dopravní v2&lenost do 15 m

)
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SOUPIS PRACÍ

Stavbz
aušovlce a Smedcice - napojeni na vodovod COV a Kanahzace

CXjieKt
':1"/ SO 07 Cistima odpaanich vod

Soufis
02 - DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Misto okres Rokvcanv !")a[urn 5 9 2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smedcice Proje klanl

l"" '(" '" Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. S r.o. Zpracovak

. . . F 8/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN.PC 1ýp Kód Popis MJ MnožsM j.¢ena Eczk] cena celkem ICZK} Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 9 235 093,08 94,88% 498 131,30 606 257,24

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

d 1 Zemni práce 1 744 555,45
1 K 115101201 Cerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102 000,00 83,3% 20 400,00 240,000 0,000 0,0c

2 K 115101301 Pohotovost záložni cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500
Umin den 60,000 46,70 2 802,00 2 335,00 83,3% 467,00 10,000 0,000 0,0c

Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do prédepsaného pmnlu a spádu v hornine
3 K 131251106 trídy težitelnosti l skupiny 3 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,0c

4 K 131351106 Hloubení nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
trídy težitelnosti Íl skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 Cl02,5n 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,0c

5 K 131451106 HloubenÍ nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
trídytežitelnosti Íl skupiny 5 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,0c

6 K 131551106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine m3 138,750 582,00 BD 752,50 80 752,50 100 0°/ 0,00 0,000 0,000 GLOC
trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 (JOO do 5 000 m3 t °

Vodorovné premísteni výkcipku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti (l skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 663,097 280,00 185 667.16 185 567,16 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,0C

do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytrídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,0c

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težuelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premístení výkapku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
10 K 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

k cene za každých dalších izapocatých 1 000 m

UloženÍ sypanin do násypu slmjne s rozprostrením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutnených z m3 38,250 134,00 5 125,50 0,00 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00
11 K 171151103 hornin soudržných jakékoliv trídy težitelnosti

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 1 282 955
12 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 190,00 243 761,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 clod

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 232 200,00 50,0% 232 176,72 967,403 967,500 232 200,00

d 2 Zakládání 174 903,14
14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhulnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr. C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46 163,03 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

16 K 273351121 Bedneni základu desek zrízení m2 5,860 553,30 3 242,34 3 242,34 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 K 273351122 Bedneni základu desek odstraneni m2 5,860 140,80 825,09 825,09 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 318 046,40

18 K 380316123 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostreditr C 25/30, ti pries 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 314 063,10 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

19 K 380326342 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a
bedneni pm konstrukce bílých van tr. c 30/37, ti- pres 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 327 203,64 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

20 K 380326343 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a
bedneni pro konstrukce bílých van tr. c 30/37, ti pres 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921 429,06 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

21 K 380356231 Bedneni kompletních konstrukcí cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu konstrukci neomítaných z
betonu prostého nebo žebzového ploch rovinných zrízeni m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 1 821 348,87 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

22 K 380356232 Bedneni kompletních konstrukcí cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu konstrukci neomítaných z m2 1 003,498 385,00 386 346,73 386 346,73 100,0% 0,00 0,000 0,000
betonu prostého nebo železového ploch Fovinných odstranenÍ 0,00

23 k 380361006 výztuž kompletních konstrukci cistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu, kanálu z oceli 10 505 (R) nebo BSl t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2 547 655,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
600
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PC Typ Kód Popis MJ WQŽStví j,cena [CZK] ceia celkem Iczk] " Množsai Cena v KC

d 6 Úp'avy pcv'chu. Dodahv a osazováni výfíni 651 743.11
24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými námky na pmstreditl pres 50 do 80 mm tr C 25/30 m3 2,988 5 1"5,00 15 283,62 15 283,62 1ci0,0% 0,00 0,000 2988 is 283,62

25 k 631319011 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazenim, mazanina ti pres 50 do 80 mm m3 2,988 1 265,00 3 779,82 3 779,82 1cqo% 0,00 0,000 29% 3 779,82

26 K 631311234 !Mazanina z betonu prostéhc se zvýšenými námky ria p~edi u. pres 120 do 240 mm tr C 25/30 m3 4,686 5 060,00 23 711,16 23 71116 100 0% 0,00 0,000 CJJ00 0.00

27 K 631319013 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina LI pres 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 958,75 1 958,75 100 0% 0,00 0,000 F000 0,00

d 9 Ostatní kcnstrukce práce, bouráni 607 003.76

28 K 933901111 Zkoušky ob.ektu a vymýván provedeni zkoušky vodotesnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o m3 383,836 48,29 18 535,44 18 535,44 100 0% 0,00 0,000 C,000 0,00obsahu do " 000 m3
Zkoušky ob ektu a vymýván naplnení a vyprázdneni nádrže pro úcely vymývaci (proplachovací) o obsahu do m3 383,836 "2,93 27 993,16 27 993,16 100,0% 0,00 0,000 c,000 0,00

29 K 933901311 1000 m3 "

30 m 081139100 voda povmmvá pro jinou pc'trebu prumyslu a služeb m3 383,836 100,00 38 353,60 38 383,60 100 0% 0,00 0,000 c,000 0,00

31 k 939941112 znzeni tesmni pracovni spary ocMovým plecrem mezi dnem a stenou m 77,800 799,70 62 216,66 62 216,66 100,0% 0,00 0,'100 C,000 0,00

32 K 939941113 Zrízení tesneni pracovni spary ocelovým plecrem ve stene m 123,000 1 617,00 198 é91,00 198 891,00 100,0% 0,00 omo c,000 cLOD

33 m 136112101 tesmcL pcm - dle cásti STATIKA m 200,800 825,00 165 6E0,00 165 660,00 100,0% 0,00 O,J00 C,000 0,00

34 k 952903112 vycištém cbjektu cistíren ocpadnich vod, nádrží, žlabu nebo kanálu svetlé výšky prostoru do 3,5 m m2 131,388 72,38 g 509,86 g 509,86 1()0,0% 0,00 0,100 c\000 0,00

35 k 952903119 VyC'MBni cbjektu cistiren ocpadnich vod, nádrži, žlabu nebo kanálu Príplatek k cene za vycišteni prostoru " m2 131,388 40,59 5 333,04 s 333,04 11)0 0% 0,00 0,100 0,000 CLODm 3,5 m

36 K 977151125 jádruvé vrtí diamantovými <omnkami do stav2bnich maMálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, m 3,500 7 2.32,00 25 487,00 25 487,00 100,0% 0,00 0,300 3,500 25 487,00kamene) pumem pres 180 do 200 mm

37 K 97716414R Utesnení potrubí ve vyvrtarém otvoru kus 10,000 5 510,00 55 000,00 0,00 0,0% 55 000,0C 10,jDO 0,000 0,00

d 998 Presun hmcjt 659 014.20

38 K 998142251 Presun hmot pm nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemedelství se svislou nosnou konstrukcí t 1 098,357 600,00 659 014,20 659 014,20 100.0% 0,0C 0,000 549,178 329 506.80manolitickw betonovou nebo vodorovná dopnavn[ vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

d PSV Práce a dodávky PS'J 184 962,08

O 711 Izolace proti vode. vlhkQsU a plynum 137 (353,32

39 k 711111051 Provedeni zoIace proti zemni vlhkosti nateracly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným m2 175,158 61,60 10 789,73 0.00 0,0% 10 739,72 175,158 0,000 0,00náterem tekutou elastickou hydroizolaci

40 K 711112051 Provedeni zoIace proti zemni vlhkosti nateracly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným náterem m2 488,590 101,97 49 821,52 O-ClO 0,0% 49 821,52 488,590 0,000 0.00tekutou eladickau hydroizoací

41 m 24617150i' náter hydrdzo/aCnl na bázi 3sfä/tu a plastu do spodní stavby (napr. Sika Poxitar F) kg 205,762 352,00 72 428,22 clod 0,U% 72 428,22 205,762 0,000 0,00

42 K 711432101 Provedeni zoIace proti pov"chové a podpovrchové tlakové vode pásy na sucho ALP nebo tkaniny na ploše m2 57,800 35,60 2 057,68 0.00 0,0% 2 057,68 57,800 u,000 0,00svislé S

43 M 69311069 geotextilie netkaná separacnl, ochranná, liltražnL drenážni PP 350g/m2 m2 60,690 38,06 2 309,86 0,00 (j,0°h 2 3j9,86 60,690 0,000 0,00

44 K 99871110- Presun hmjt pro izolace proti vode, vlhkosti a Nynum stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu t 0,227 1 217,24 276,31 0.00 Cl,0% 276,3" O 227 jJ,(JOO CLOD®pravni vzdálejost do 50 m v cmjek[e¢h výšky do 6 m

d 713 Izolace 47 278,76
Montáž teµMné izolace sten rohožemi, pásy, ceskami, dílci, bloky (izolacní materiál ve specifikaci) lepením m2 57,800 231,74 13 394,57 0,00 0,0% 13 mís: 57 boo J,000 0,00

45 k 71313114 ' ceiopiošnô

46 M 28376417 deska z po ystyrénu XPS, mana po/odráZkovt a hladký povrch 3OOkPA ti 5Omm m2 60,690 550,00 33 379,50 0,00 0,0% 33 39,50 60 690 j.000 0,00
Presun hmjt pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,438 1 152,26 504,69 0,00 0,0% h4,69 o 438 1,000 0,00

47 K 998713101 vzdálenoM do 50 m v objektech výšky do 6 m
)
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Stavoa
3ušovice a S|]]édclce - napojeni na vudovod, COV a kanahzace

OMekt
07 - SC' U7 - Ctstirna odpadních vod

.:_) · 03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Misto okres Rokycanv Datum 5 9 2022

Za¢avarel obec Bušovice, obec Smedcice Projeklant
Lhotov|te| Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: vedoucí spolecník - STAVMONTA spol s r o Zpiacovate

. . . . . . . F 812024FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN.PC Typ Kód PQpk MJ MncižsM j.cenafCzK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52 2 257 151,96 51,74% 2 105 374,56 356 278,40

d HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

d 1 Zemni ptáce 7 106,32
Hloubenl nezapažených rýh šÍrky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a spádu v1 K 132251101 hornine trídy težitelnosti l skupiny 3 do 20 m3 m3 2,408 900,00 2 167,20 0.00 0,0% 2 167,20 2,400 (j,000 0.00

2 K 132351101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a spádu v
hornine trídytežitelnosti Íl skupiny 4 do 20 m3 m3 1,445 950,00 1 372,75 0.00 0,0% 1 372,75 1,445 0,000 0,00

3 K 132451101 Hloubeni nezapažených rýh šÍrky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídytežitelnosti ll skupiny 5 do 20 m3 m3 0,722 1 250,00 902,50 CLOD 0,0% 902,50 0,722 0,000 0.00

4 K 132551101 Hloubení nezapažených fýh šÍrky do 800 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 do 20 m3 m3 0,241 1 500,00 361,50 0,00 0,0% 361,50 0,241 0,000 0.00

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
5 k 162751117 výkopku, avšak se složením bez mzhmuti z horniny trídy Ležrtelnosli l skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 m3 0,720 226,00 162,72 0,00 0,0% 162,72 0,720 0,000 0.00

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
6 k 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy lridytežitelnosli I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Príplatek m3 0,720 23,00 16,56 0,00 0,0% 16,56 0,720 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 2,167 280,00 606,76 0,00 0,0% 606,76 2,167 0,000 0.00

do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 2,167 27,00 58,51 0,00 0,0% 58,51 2,167 0,000 0,00

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 0,241 392,00 94,47 0,00 0,0% 94,47 0,241 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 0,241 30,20 7,28 0,00 0.0% 7,28 0,241 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do
11 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 t 5,005 190,00 950,95 0.00 0,0% 950,95 5,005 0,000 0,00

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nao kolem objektu v techto vykopávkách m3 1,688 240,00 405,12 0,00 0,0% 405,12 1,686 0,000 0,00

o 2 Zakládáni 24 408.14

13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,460 2 090,00 961,40 0,00 0,0% 961,40 0,460 0,000 0,00

14 K 273313511 Základy z betonu pmstého desky z betonu kamenem neprokládaného tr C 12/15 m3 0,460 3 223,00 1 482,58 0.00 0,0% 1 482,58 0,460 0,000 0,00

15 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného lr. C 20/25 m3 1,976 4 180,00 8 259,68 0,00 0,0% 8 259,68 1,976 0,000 CLOD

16 K 274351121 Bedneni základu pasu rovné zrízeni m2 9,880 400,14 3 953,38 0.00 0,0% 3 953,38 9,880 0,000 0,00

17 K 274351122 Bedneni základu pasu rovné odstranení m2 9,880 80,55 795,83 0.00 0,0% 795,83 9,880 0,000 0,00

¶8 K 275313711 Základy z betonu prostého palky a bloky z betonu kamenem neprakládaného tr C 20/25 m3 1,152 4 180,00 4 815,36 0,00 0,0% 4 815,36 1,152 0,000 CLOD

¶9 K 275351121 Bednení základu patek zrízeni m2 7,680 452,41 3 474,51 CLOD 0,0% 3 474,51 7,680 0,000 0,00

20 K 275351122 Bednení základu patek odstranení m2 7,680 86,64 665,40 0,00 0,0% 665,40 7,680 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 109.54

21 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel derovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do PlO,
ti zdiva 200 mm m2 18,600 1 925,00 35 805,00 35 805,00 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

Zdivo jednovrstvé zvukove izolacní z cihel derovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou
22 k 311236101 MID, pevnost cihel do PIS, LI. zdiva 190 mm m2 8,018 2 255,00 18 080,59 18 080,59 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

23 K 311237111 Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu
tepla U pres 0,26 do 0,30, ti. zdiva 300 mm m2 28,325 2 145,00 60 757,13 FlO 757,13 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

Zdivo jednovrstvé lepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu24 K 311237121 Lepia U pres 0,22 do 0,26, ti zdiva 380 mm m2 120,475 3 410,00 410 819,75 410 819,75 100.0% o oc) 0,000 0,000 0,00
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25 K 317168052 Preklady kEramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 6E4,71 3 423,55 3 423,55 100,0% joo o,c00 q (joo 0,00

26 k 317168053 preldadíy keramické vysoké osazené do maltového lože, šilky preklaau 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 58,000 1 177,00 68 266,00 68 266,00 100,0% 1,00 q,c00 o 000 0,00

27 K 317168054 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 5,000 983,90 4 919,50 4 919,50 100,0% :),00 O,Ci00 O OCO 0,00

28 K 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nmnfku na zdivu l nebo IE nebo U nebo UE nebo L c 14 až 22 nebo t 1,017 11 567,46 11 764,11 0,00 0,0% 11 764,11 1,Cí17 o 000 0,00výšky do 220 mm

29 m 13010720 oca /Yon/ová jakost $235JR (11 375) pruibz ,l (IPN) 180 t 0,188 60 5®,00 11 374,00 11 374,00 7(10,0% 0,00 0,000 0000 0,00

30 M 13010722 ocEd pmhWíá jakm s235jr (11 375) prurez ,f (iPM 200 t 0,238 60 5GO,OO 14 393,00 14 399,00 1C0,0% 0,00 0,000 0000 0,00

31 M 13010820 ocel pron/o'iá jakost S235JR (11 375) µu/bz iu (UPN) 140 t 0,038 60 5GQOO 2 299,00 2 299,00 'icq0% 0,00 0,000 o 000 0,00

32 m 13010822 ocel pron/o'já jakost s235jr (11 375) prurez U (ÚPN) 160 t Q553 60 5GO,00 33 456,50 33 456,50 1cq,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

33 K 339941122 Slouo ze zdvqených válcovaných nosníku U 160 dl 3,2 m zabetonovaný kus 4,000 27 500,00 110 000,00 0,00 0,0% 110 oc0,00 4,000 0,000 0,00

34 k 33994112r Skup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetomvaný kus 1,000 30 800,00 30 8c0,00 30 80clqo 1ci0,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

35 K 342244111 Prícky jednoduché z cihel derovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu MS, pevnost cihel do m2 18,063 993,49 17 945,41 17 945,41 1Cí0,0% 0,00 0,000 q000 0,00P15, LI prícky 115 mm

d 4 konstnjkce 63 152.32
36 K 417321414 Ztužující pasy a vence z betonu železového (bez výztuže) tr C 20/25 m3 4.215 4 180,00 17 618,70 17 618,70 1()0,0% 0.00 0,000 c,000 om

37 K 417351115 Bedneni bocnic ztužujicich pásu a vencu vcetne vzper zrízeni m2 28,100 511,29 14 367,25 14 367,25 100 0% 0.00 0,000 C,000 0,00

38 K 417351116 Bedneni bocnic ztužujícich pásu a vencu vcelné vzper odstmnéni m2 28,100 110,12 3 094,37 3 094,37 100 0% 0,00 0,000 C,000 0,00

39 k 417361821 výztuž ztužujících pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,464 60 500,00 28 072,00 28 072,00 100,0% 0,00 0,1)00 C,000 0,00

o 6 Úp'ävY Dovrchu, podlahy a osazování výplni 362 940,22
40 K 612121101 Zatrení spár vnitrních povrchu cementovou maltou, ploch z cihel sten m2 200,962 198,00 39 790,48 39 790,48 100,0°/: 0,00 0,900 2qc,962 39 790,48

41 K 612131101 Podkladní ži spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postrik nanášený rucne celoplošne sten m2 200,962 94,78 19 C47,18 19 047,18 100,0% 0,00 01)00 2l)C,962 19 047,18

42 K 612321141 Omítka vápenocementová vnilrnich ploch nanášená rucne dvouvrstvá, tlouštky jádrové omítky do 10 mm a m2 200,962 462,00 92 844,44 92 844,44 100,0% 0,00 0,100 2uc;962 92 844,44tlouštky šluku do 3 mm Štuková svislých konstrukci sten

43 K 612321191 Omrtka vápenocementová vnitrních ploch nanášená rucne Príplatek k cenám za každých dalších i m2 200,962 31,64 16 406,54 16 406,54 100,0% 0,00 0,jo(j 2ljCi,962 16 406,54zapoCatýcn 5 mm UouštXy cmilky pres 10 mm sten

44 K 6221211 10 zmrenl spár vnejších povrchu vápennou maltou, ploch z tvámlc Rébo kamene sen m2 148,800 63,27 g 414,58 0,ClCl 0,0% g 4 4,58 148,300 0,000 0,00

45 K 622131100 Podkladni a spojovacl vrstva vnejší¢h omítaných ploch vápenný postrik mnášený rucne cdoplošné sten m2 148,800 34,25 12 536,40 0,00 0,0% 12 536,40 148,900 0,000 clod

46 K 622151011 Penelracni náter vnejších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný sten m2 148,800 72,94 10 853,47 0,00 O 0% 10 &53,47 148,800 0,000 0,00
Omítka ter|kovrstvá silikátová vnejších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 3,0 mm m2 148,800 530,69 86 t06,67 0,00 0,0% 86 496,67 148,800 0,000 0,00

47 K 622521032 ,ten

48 K 622142001 :t:l:ženi mejšich ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlacením do tmel' m2 148,800 250,51 38 763,89 0,00 0,0% 38 763,8£ 148,800 0,000 0,00

Montáž ko"itaktnÍho zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnejší steny, na

49 K 622211021 podklad betonový nebo z lehceného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopískových, llouštky desek m2 14,450 876,02 12 658,49 12 658,49 130,0% 0,0c 0,000 0,000 0,00
pres 80 do 120 mm

50 M 28375950 deska EPS 100 fasádn/A=O,037 ti 10Omm m2 15,173 257,40 3 505,53 3 905,53 100,0% 0,0c 0,000 0,000 0,00

51 k 631311214 Mazanina z betonu pmstého se zvýšenými nároky na prostredí ti prea 50 do 80 mm tr. C 25/30 m3 2,714 5 115,00 13 882,11 13 882,11 100,0% 0.0C 0,000 0,000 0,00

52 K 631311224 z betonu prostého se zvýšenými námy na prostMitl pres 80 do 120 mm tr C 25/30 m3 0,525 5 060,00 2 656,50 2 656,50 100 Ob 0,000 qo00 0,00

53 K 631319011 pnplalek k. cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina ti. ples 50 do 80 mm m3 2,714 1 265,00 3 433,21 3 433,21 100,0°h (LOCi 0,000 9,000 0,00

54 K 631319012 Príplalek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina ti pres 80 do 120 mm m3 0,525 649,00 340,73 340,73 100,0°h 0.0Ct 0,000 1,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce. bouráni 265 H,19

55 K 94111112·1 Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 m2 173,400 86.59 15 014,71 CLOD (j,0% 15 014,7" 173400 j,000 0,00kg/m2 šÍrky tr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky' do 10 m
Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením lr 3 do 200 m2 10 404,000 1,20 12 484,80 0,00 0,0% 12 484,80 10 404 (joo },000 0,00

56 K 94111122" kg/m2 Príplatek za první a každý další den použili lešení k cene -1121

57 K 941111821 Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 D' 173 400 j,000 0,00m2 173,400 52,54 9 110,44 0,00 O Om 9 110,44
kg/m2 šírky tr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

58 K 952903112 Vycišteni objektu cistíren odpadních vod, nádrží, žlabu nebo kanálu svetlé výšky prostoru do 3,5 m m2 69,280 72,38 5 014,49 5 014,49 100,0% 0,00 o dod 1,000 , 0,00

59 K 953171022 Osazováni kovových predmetu poklopu litinových nebo ocelových vcetne rámu, hmotnosti pres 50 do 100 kg kus 2,000 ?86,95 773,90 0,00 0,0% 773,90 2 000 j,qq0 0,00b

60 M 55241011R poklop vnitrhl 600/6OOmm, plynotesný nerezový kus 2,000 6 600,00 13 200,00 0,00 0,0% 13 %0,00 2 000 3,000 0,00
r

61 K 953171023 P-RS 1UU ljtj7 jU kus 5,000 486,89 2 434,45 0,00 0,0% 2 ©4,45 5 000 J,(J00 0,00

62 M 631260614 pak/op vnd/hl 600,900mm, plynotesný nerezový kus 5,000 7 920,00 39 6UO,00 0,00 0,0% 39 é00,00 5 000 3,000 0,00

63 K 953943212 osazováni drobných kovových predmetu kotverrých do steny skríne pro hasicí prístroj kus 1,000 604,40 ®4,40 0,00 0,0% é04,40 1,000 1),000 0,00

64 M 44932415 :ph'stmy hasicí ruCnl penový s 9 pmds kus 1,000 2 409,00 2 409,00 0,00 0.0% 2 "09,00 1,000 0,000 0,00
4

65 M 9848751'QR 'NáM zás3bn/ková na síran železitý . kus 1,000 165 (j00,00 165 000,00 0,00 0,0% 165 c00,00 1,000 0,000 0,0c

d 998 PEesun hmot 32 230.26

66 K 998011001 ;Plesun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zdenou : t 86,867 371,03 32 230,26 7 517,07 23,3% 24 713,19 66,507 0,000 GLOC!2 Qhct. tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pto budovy vý8ky do 6 m l l

l

l

l
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PC Typ Kód

D PSV

D 711

67 K 711111001

68 M 11163150

69 K 711141559

70 M 62832001

71 K 998711101

D 713

72 K 713111111

73 M 63152108

74 M 28375865

75 K 998713101

76 K 721173317

77 K 721174043

78 K 721174045

79 K 721194105

BD K 721273153

81 K 721274121

82 K 721290111

83 K 998721101

D 721

D 722
84 K 722174023

85 K 722181212

86 K 722181222

87 K 722221134

88 K 722290226

89 K 998722101

D 725
90 K 725112182

91 K 725211617

92 K 725241112

93 K 725244143

94 K 725841312

95 K 725532112

96 K 725822633

97 K 998725101

D 751
98 K 751366012

99 M 42922026

100 K 751398054

101 M 429729261

lOZ K 751398056

103 M 429729262

N 00 r~uhtbp *~mu ~ l l .ôhbu.

Popis MJ Mnobtví j.cena ICW Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Práce a dodávky PSV 2 767 497,47

Izolace prou vode. vlhkosti a M/num 21 291,92
Provedeni izolace proti zemni vlhkosli nateradly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem
penetracním m2 78,790 12,31 969,90 969,90 100,0% 0.00 0,000 0,000 GLOC

lak penetracní asfaltový t 0,026 56 980,00 l 481,48 1 481,48 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,0c

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy pntavenim NAIP na ploše vodorovné V m2 78,790 124,25 9 789,66 g 789,66 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,0C

pás as/á/tový natavite/ný oxidovaný ti 3, 5mm ¢ypu V60 S35 s vloZkou ze sklenené mhoZe, s jemnozrnným
minerá/n/m posypem m2 91,830 91,96 8 444,69 8 444,69 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,0c

Presun hmot pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,498 1 217,24 606,19 606,19 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,0c

izolace tepelné 36 034,99
Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolacnÍ materiál ve specifikaci) vrchem
bez prek(yti lepenkou kladenými volne m2 94,680 49,90 4 724,53 0,00 0,0% 4 724,53 94,680 0,000 0,00

pás tepelne izolacní univetzá/n/ A=QO32-0,033 ti 2OOmm m2 50,495 565,40 28 549,87 0,00 0,0% 28 549,87 50,495 0,000 0,00

deska EPS 70 pro konstrukce s malým zat/žen/m A=QO39 tl 20mm m2 50,495 47,30 2 388,41 0,00 0,0% 2 388,41 50,495 0,000 0,00

Presun hmot pm izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,323 1 152,26 , 372,18 0,00 0,0% 372,18 0,323 0,000 ojjq

Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 37 953,02

Potrubí z trub PVC SN4 deštové ON 160 m 31,000 862,24 26 729,44 0,00 0,0% 26 729,44 31,000 0,000 0,0[)

Potrubí z trub polypropylenových pripojovací on 50 m 10,000 560,11 5 601,10 0,00 0,0% 5 601,10 10,000 0,000 clod

Potrubí z trub po|ypropylenových pripojovací on 110 m 3,000 844,98 2 534,94 0,00 0,0% 2 534,94 3,000 0,000 clod

Vymerení prípojek na potrubí vyvedeni a upevneni odpadních výpustek on 50 kus 1,000 102,25 102,25 0,00 0,0% 102,25 1,000 0,000 0,00

Ventilacní hlavice z polypropylenu (PP) ON 110 kus 1,000 1 032,36 1 032,36 0,00 0,0% 1 032,36 1,000 0,000 0,00

Ventily pnvzdušnovaci odpadních potrubí vnitrní od ON 32 do ON 50 kus 1,000 589,86 589,86 0,00 0,0% 589,86 1,000 0,000 0,00

Zkouška tesnosti kanalizace v objektech vodou do ON 125 m 44,000 29,02 1 276,88 0,00 0,0% 1 276,88 44,000 0,000 0,00

Presun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodomvná dopravní t 0,107 805,50 86,19 0,00 0,0% 86,19 0,107 0,000 0,00
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnitrní vodovod 25 330,10

Potrubí z pIaslových trubek z polypropylenu PPR svarovaných polyfúzne PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 40,000 480,25 19 210,00 0,00 o 0% 19 210,00 40,000 0,000 0,00

Ochrana potrubí termoizolaCnimi trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných 30,000 67,57 2 027,10 0,00 0-0% 2 027,10 30,000 0,000 0,00
spojích, tlouštky izolace do 6 mm, vnitrniho prumeru izolace ON pres 22 do 32 mm m

ochrana potrubí termoizolacními trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných
spojích, tlouštky izolace pres 6 do 9 mm, vnitrhiho prumeru izolace ON pres 22 do 45 mm m 10,000 82,84 828,40 0,00 0,0% 828,40 10,000 0,000 0,00

Arrnatury s jedním závitem ventily výtokové g 1/2" soubor 1,000 569,71 569,71 CLOD 0,0% 569,71 1,000 0,000 0,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky tesnosti vodovodnÍho potrubí závitového do ON
50 m 40,000 66,29 2 651,60 0,00 0,0% 2 651,60 40,000 0,000 0,00

Presun hmot pro vnitrni vodovod stanovený z hmotnosti presunovaného maleriálu vodorovná dopravní l 0,060 721,50 43,29 0,00 0,0% 43,29 0,060 0,000 0,00
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - zarizovací predmety 49 121,67
Zarízení záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 6 710,69 6 710,69 0,00 0,0% 6 710,69 1,000 0,000 0,00

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur pripevnená na stenu šrouby s krytem na sifon
(pobsloupem), šÍrka umyvadla 600 mm soubor 1,000 5 383,21 5 383,21 0,00 0,0% 5 383,21 1,000 0,000 CLOD

Sprchové vanicky akrylátové ctvercové 900X900 mm soubor 1,000 6 769,07 6 769,07 0,00 0,0% 6 769,07 1,000 0,000 0,00

Sprchové dvere a zásteny dverie sprchové do niky polorámové sklenené ti. 6 mm dvere otvíravé
jedmkndlové, na vanicku šÍrky 900 mm soubor 1,000 11 296,38 11 296,38 0,00 0,0% 11 296,38 1,000 0,000 0,00

Baterie sprchové nástenne pákové soubor 1,000 1 180,82 1 180,82 0,00 0,0% 1 180,82 1,000 0,000 0,00

Elektrické ohrívace zásobníkové beztlakové prepadové akumulacní s pojistným ventilem závesné svislé
objem nádrže (príkon) 50 l (2,0 kW) rychloohrév 220 V soubor 1,000 16 584,92 16 584,92 0,00 0,0% 16 584,92 1,000 0,000 0,00

Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti soUbor 1,000 1 082,92 1 082,92 0,00 o 0% 1 082,92 1,000 0,000 0,00

Presun hmot pro zarizovací predmety stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,135 841,91 113,66 0,00 0,0% 113,66 0,135 0,000 0,00

Vzduchotechnika 34 900,89

Montáž filtru kazetového, na po'trubi, prumeru pres 100 do 300 mm kus 1,000 820,60 820,60 clod 0,0% 020,60 1,000 0,000 0,00

/í/trkazetový pro kruhové pohubl FZ D 315mm kus 1,000 3 113,00 3 113,00 0,00 0,0% 3113,00 1,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zarízeni protideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres
0,450 do 0,600 m2 kus 3,000 1 016,05 3 048,15 0,00 0,0% 3 048,15 3,000 0,000 0,00

žaluzie protideštová s pevnými lamelami, pozink, 100Ox50Omm kus 3,000 6 050,00 18 150,00 0,00 0,0% ib 150,00 3,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zarízeni pmtideštbvé žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres
0,750 m2 kus 1,000 2 346,01 2 346,01 0,00 0,0% 2 346,01 1,000 0,000 0,00

žaluzie protideštbvá s pevnými lamelami, pozink, 1ooox800mm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 0,00 0,0% 7 150,00 1,000 0,000 0,00
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104 K 998751101 Presun hmt pro vMuchotechmku ssano'vcný z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,059 4 629,31 273,13 0.00 0,0% 273,13 d cs9 o 000 0,00vzdájenQst :jq ¶00 m v ®jék1ech výšky do ¶2 m

c 762 Konstrukce tesarské 756 513.28

105 K 762083111 Práce spolecné pro tesarské konstrukce impregnace reziva mácením proti drevokaznému hmyzu a houbám m3 15,439 1 311,26 20 244,54 16 195,37 80,0% 4 049,17 3,c% o 000 0,00trída ohrožení 1 a 2 (drevo v interiéru)

106 K 762085112 Práce $poNcné pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostredku (materiál ve specifikaci) kus 90,000 43,10 3 879,00 3 103,20 80,0% 775,80 18,c00 o coo 0,00svomiku, šroubu délky pces 150 do 300 mm

107 K 762332131 Montáž vámných konstrukci krovu strech pultových, sedlových, valbových, stanových ctvercového nebo m 209,720 495,00 103 811,40 83 049,12 80.0% 20 762,28 41,c44 o dod 0,00obdélníkového pudorysu z reziva hraneného prurezové plochy do 120 cm2

108 m 60512125 nranoc stavebn/rezivo prunezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,395 13 750,00 19 181,25 15 345,00 80,0% 3 836,25 0,279 O 000 , 0,00

109 K 762332132 Montáž vázaných konslrukcL krovu strech pultových, sedlových, valbových, stanových ctvercového nebo m 651,000 495,00 322 245,00 257 796,00 80,0% 64 449,00 130,200 000(1 0,00obdélnÍkového pudorysu z reziva hraneného prurezové plochy pres 120 do 224 cm2

110 M 60512130 hranol stavebn/rezivo prurezu do 224cm2 do dl 6m m3 8,973 13 750,00 123 378, 75 98 697,50 80,0% 24 621,25 1,795 o 000 0,00

11¶ M 60512131 hranol stäv2bn/ rezivo prunezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,786 13 750,00 24 557,50 19 635,00 e0,0% 4 922,50 0,358 o 000 0,00

112 m 60512132 hmot stmbn/ rezivo prurezu do 224cm2 pres dl 8m m3 0,793 13 750,00 10 903,75 717,50 79,9% 2 1e6,25 0,"59 o 000 0,00
Bedneni a latování montáž latování strech složitých sklonu do 60° pri osové vzdálenosti lati pres 150 do 360 m2 264,000 77,98 20 586,72 16 469,38 60,0% 4 117,34 52,800 0.000 0,00

113 K 762342314 mm

114 k 762342441 Bednénf a latováni montáž lišt trojúhelníkových m 245,000 "5,39 3 770,55 3 016,44 Ei0,0% 754,11 49,000 qooo 0,00

115 M 60514106 l'euvo jéN¢nM latpevnostnl trída S10-13 ptuNtz 4Ox60mm m3 2,492 13 750,00 34 265,00 27 403,75 80,0% 6 861,25 0,499 01000 0,00
Spojovací prostredky krovu, bedneni a latování, nadstiéšnich konstrukci svory, prkna, hrebíky, pásová ocel m3 15,439 l 849,73 28 557,98 22 846,02 e:0,0% 5 711,96 3.088 G000 0,00

116 K 762395000 wuty

117 K 762842131 Montáž podbíjeni strech šikmých, vnejšího presahu šÍrky do 0,8 m (pouze pro prkna pribíjená rovnobežne m 36,300 379,34 13 770,04 11 016,03 eiq 0% 2 754,01 7,260 8000 0,00s krokvemii z hoblovaných prken z palubek

718 M 61191155 pa/upky obkladové smrk proM klasický 19x116mmjakost a/b m2 14,520 715,00 10 381,80 8 305,44 80,0% 2 076,36 2,904 c,000 0,00
Presun hrn3t pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 9,006 1 885,41 16 980,00 13 582,49 80 0% 3 397,51 1,802 c,000 0,00

119 K 998762101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 763 Konstrukce suché výstavby 85 579.68
120 K 76313151R Podhled ze sanacních desek USP ti 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti m2 47,340 1 650,00 78 111,00 0,0(1 0,[)% 70151,00 47,340 c,d00 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek ·1 o 0,00m2 47,340 43,53 2 (j60,71 0,00 0,0 C 2 060,71 47,340 C,00121 K 763131714 základni penetracní náter

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 47,340 52,89 2 503,81 0,00 q 0% 2 503,81 47,340 c,000 0,00
122 K 763131751 montáž parotesné zábrany

123 M 28329276 n5//e PE vyztužená pro parotesnou vrstvu (reakce na ohen - ti7da E) 14QQhl2 m2 52,074 dQ,j5 2 OSQ77 0.00 0,0% 2 090,77 52,4)74 c,000 0,00
Presun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo

124 k 998763301 cementových stanovený z hmotnosti presunovaného malenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m l 0,675 1 203,54 812,39 0,00 0,0% 812,39 0:375 Cr000 CLOD
v objektech výšky do 6 m

d 764 Konstrukce kkmoirské 102 184 67

125 K 764212665 Oplechováni strešních prvku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu strechy rovné okapovým m 47,600 715,00 34 034,00 0,00 o 0% 34 034,00 47,300 Cl,000 0,00plechem rš 400 mm

126 K 764216643 Oplechováni parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošne lepené, bez rohu m 9,000 814,00 7 326,00 0,00 0,0% 7 326,00 9,jdo 0,000 0,00rš 250 mm

127 k 764511602 Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vcetne háku a cel pulkruhový rš 330 mm m 47,600 8j8,50 38 t84,60 0,00 0,0% 38 484,6c 47,500 0,000 0,00

128 K 764511643 Žlab podokapni z pozinkovaného pIechu s povrchovou úpravou vcetne háku a cel kotlík oválný (trychtýrový)h kus 5,000 935,00 4 675,00 0,00 0,0% 4 675,0c 5,000 (j,000 0,00rš žIabu/prumer svodu 330/120 mm

129 K 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vcetne objímek, kolen a odskoku kruhový, prumeru m 15,700 1 078,00 16 924,60 0,00 0,0% 16 924,6c 15.700 0,000 0,00120 mm
Presun hmot pro konstrukce klempírské stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,310 2 388,60 740,47 o 00 0,0% 740,47 0,310 0,000 0,00

130 K 998764101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

l) 765 Krytina skládaná 633 256.93
131 K 765113015 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" na sucho maloformátová (pres 12ks/m2) režná m2 264,000 1 320,00 348 480,00 0,00 0,0°/, 348 490,0c 264,000 0,000 0,00

132 K 765113121 Krytina keramická drážková sklonu slréchy do 30" okapová hrana s vetrací mrížkou jednoduchou m 47,600 113,26 5 391,18 0,00 0,o°/j 5 391 ie 47,600 0.000 0,00

133 K 765113321 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" hreben ria sucho s vetracím pásem hliníkovým m 31,900 1 704,99 54 389,18 clod 0,0% 54 389,1Er 31,900 0,000 0,00z hrebenácu režných

134 K 765113412 Krytina keramická drážková sklonu stréchy do 30° úžlabí na plech na sucho s tesnicími pásy m 6,000 1 164,75 6 988,50 0,00 o 0% 6 6,000 0,000 0,00

135 K 765113555 Krytina keramická drážková sklonu strechy clo 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek m 28,500 1 249,01 35 596,79 0,00 0,0% 35 596,79 28,500 0,000 0,00maloformátových (pres 3ks/m) režných

136 K 76511391' Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30° Príplatek cenám za sklon pres 30" do 40° m2 264,000 157,32 41 532,48 0,00 0,0% 41 532,48 264,000 9,000 0,00

137 K 76519101" Montáž pgistné hydroizolacní nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20° volne na krokve m2 264,000 49,08 12 957.12 iq 365,70 80,0°0 2 591,42 52 boo 1,000 0,00

138 M 28329233 fólie univezálnl pro parotesnou vrstvu s promenlivou difúzní tlouštkou a UV stabi/izac/ m2 290,400 71,17 20 667, 77 16 534,21 80,0% 4 133,56 58 080 J,00(J 0,00

139 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolaCni nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20" s lepenými presahy na m2 264,000 56,28 14 857,92 11 886,34 80,0% 2 871,58 52 boo 1,000 0,00bedneni nebo tepelnou izolaci

140 M 28322012 fólie SLr0$n/ mPVC mechanicky kotvená ti 1,5mm šedá m2 290,400 264,00 76 665,60 61 332,48 bd 0% 15 ?33,12 58 080 j,000 0,00

141 K 998765101 Presun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 12,210 1 288,32 15 730,39 0,00 0,0% 15 730,39 12 210 1,000 0,00vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
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d 7% Konstrukce Uuhtáršké 273 378.46
?42 K 766622T3¶ MomH oken plastových vcetne montáže cámu plochy pres 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4.800 &24.75 3 958.80 3 958,80 100,0% 0,00 0,000 4,8(jq 3 958,80

143 M 61140051 okno plastové otevlravé/sk/opné dvo/sk/o pIEs plochu 1m2 do v 1,5m m2 4,800 8 250,00 39 600,00 39 600,00 100,0% 0,00 0,000 4,800 39 600,00

144 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 vcetne montáže rámu oteviravých do zdiva kus 2,000 824,75 1 649,50 1 649,50 100 0% 0,00 0,000 2,000 1 649,50

145 M 61140049 okno plastové otev/ravékk/opné ctvojsk/o do plochy 1m2 m2 1,040 8 25QOO 8 580,00 é3 580,00 100,0% 0,00 0,000 1,040 8 580,00

146 K 766660001 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových oteviravých do ocelové zárubne povrchove upravených
jednokrídlových, šÍrky do BOO mm kus 1,000 862,88 862,88 0,00 0,0% 862,88 1,000 0,000 0,00

147 M 611603211 dvere plastové interiérové jednokr/dlé 700x1970mm kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

148 k 766660002 Montáž dveihich krídel drevených nebo plastových olevíravých do ocelové zárubne povrchove upravených
jednokridlových, šírky pres BOO mm kus 3,000 936,24 2 808,72 0,00 0.0% 2 808,72 3,000 0,000 0,00

149 m 553409091 dvere plastové inten'émvé jednokT/d/e P 90Ox1970mm kus 3,000 22 000,00 66 000,00 0,00 0,0% 66 000,00 3,000 0,000 0,00

150 K 766660411 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva jednokridlových
bez nadsvetlíku kus 2,000 3 817,39 7 634,78 7 634,78 100,0% 0,00 0,000 2,000 7 634,78

151 M 61140500 dvene jednokrld/é plastové b//é plné max rozmeru otvoru 2,42m2 bezpecnostnl trídy RC2 m2 3,546 8 250,00 29 254,50 29 254,50 100,0% 0,00 0,000 3,546 29 254,50

152 K 766660451 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva dvoukrídlových
bez nadsvetIÍku kus 1,000 4 202,83 4 202,83 4 202,83 100,0% 0,00 0,000 1,000 4 202,83

153 m 61140506 dvere &ouWt'd/é plastové b//é plné max rozmeru otvoru 4,84m2 bezpecnostnl tmy rc2 m2 2,500 24 200,00 60 500,00 60 500,00 100,0% 0,00 0,000 2,500 60 500,00

154 K 766681114 Montáž zárubni drévených, plastových nebo z lamina rámových, pro dveré jednokrídlové, šÍrky do 900 mm kus 4,000 1 837,89 7 351,56 7 351,56 100,0% 0,00 0,000 4,000 7 351,56

155 M 55331433 záruben jednoki'ld/á ocelová pno dodatecnou montáž ti steny 75-100mm mzmeru 900/1970, 2100mm kus 3,000 4 609,00 13 827JJO 13 027,00 100,0% 0,00 0,000 3,000 13 827,00

156 M 55331431 záruben jednoknd/á ocelová fXO dodatecnou montáž ti steny 75-100mm rozmeru 700/1'970, 2100mm kus 1,000 4 554,00 4 554,00 4 554,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 4 554,00

157 K 998786101 Presun hmot pro konstrukce truhlárské stanovený z hmotnosti présunovaného matenálu vodorovná dopravní l
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,570 1 041,92 593,89 0,00 0,0% 593,89 0,570 0,000 0,00

c) 767 Konstrukce zámecnické 585 361,02
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostenných pronlu na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí158 K 767161123 do 20 kg m 17,840 370,37 6 607,40 5 177,77 78,4% 1 429,63 3,860 0,000 CLOD

159 M 553420301 zábrad// vnäml, žánove zinkovaná ocel, výška 1,1m - se retízky m 17,840 6 820,ChO 121 668,80 95 343,60 78,4% 26 325,20 3,860 0,000 0,00

160 K 76759023R Lávka, žárove zinkovaná ocel, dodatecné spoje natrít zinkovou bäNoU (dodávka " montáž) m2 15,000 7 150,00 107 250,00 107 250,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

161 K 767662120 Montáž mríži pevných, pnpevnených svarováním m2 6,100 715,00 4 361,50 0,00 0,0% 4 361,50 6,100 0,000 0,00

162 M 553414381 mríž okenní 1000x500mm kus 1,000 6 600,00 6 600,00 0,00 0,0% 6 600,00 1,000 0,000 0,00

163 M 553414283 mríž okennl 1000x120Omm kus 4,000 13 200,00 52 800,00 0,00 0,0% 52 800,00 4,000 0,0[)0 0,00

164 M 553414284 mnž okenní 1000xBOOmm kus 1,000 8 800,00 8 800,00 0,00 0,0% 8 800,00 1,000 0,000 0,00

165 K 767861011 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 4 248,23 4 248,23 0,00 0,0% 4 248,23 1,000 0,000 0,00

166 M 449830271 žebr/k výstupovýjednoduchý prímý z nerezové oceli dl 4, 7m kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 CLOD

167 K 767861021 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 5 m, ukotvených do betonu kus 4,000 1 320,00 5 280,00 2 640,00 50,0% 2 640,00 2,000 0,000 CLOD

168 M 449830272 žebrík výstupovýjednoduchý prímý z nerezové oceli dl 5,25m kus 4,000 52 800,00 211 200,00 105 600,00 50,0% lOS 600,00 2,000 0,000 0,00

169 M 55342038 madlo nerezové výška 1OOOmm kus 2,000 860,20 1 720,40 goo 0,0% 1 720,40 2,000 0,000 0,00

170 K 998767101 Presun hmot pro zámecnické konstrukce stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 21,353 1 537,24 32 824,69 0,00 0,0% 32 824,69 21,353 0,000 0,00

d 771 Podlahy z dažde 22 363,89
171 K 771 121011 Príprava podkladu pred provedením dlažby náter penetracní na podlahu m2 12,675 61,86 784,08 0,00 0,0% 784,08 12,675 0,000 0,00

172 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilnÍm lepidlem maloformátových pm vysoké mechanické
zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) pres 9 do 12 ks,/m2 m2 12,675 676,54 B 575,14 0,00 0,0% 8 575,14 12,675 0,000 0,00

m M 59761409 dlažba keramická slinutá pnotisk/uzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni pEes 9 do
12kshn2 m2 13,943 480,70 6 702,40 0,00 0,0% 6 702,40 13,943 0,000 0,00

174 K 771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Príplatek k cenám za dvouslozkový spárovací tmel m2 12,675 64,35 815,64 0,00 0,0% 815,64 12.675 0,000 0,00

175 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo sterkou ve dvou vrstvách m2 12,675 411,54 5 216,27 0,00 0,0% 5 216,27 12,675 0,000 0,00

Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti présunovaného materiálu vodorovná dopravní176 K 998771101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,378 715,25 270,36 0,00 0,0% 270,36 0,378 0,000 O,Cl0

d 781 DQkoncQ\/aci práce - obkjady 18 377,05
177 K 781121011 Príprava podkladu pred provedením obkladu náter penetracní na stenu m2 11,680 61,86 722,52 0,00 0,0% 722,52 11.680 0,000 0,00

178 K 781474113 Montáž obkladu vnitrhích sten z dlaždic keramických lepených ¶exibilnim lepidlem maloformátových hladkých
pres 12 do 19 ks/m2 m2 11,680 666,57 7 785,54 0,00 O 0% 7 785,54 11,680 0,000 0,00

179 M 59761066 obklad keramický raiémi pro interiér pres 12 do 19ksnn2 m2 12,848 590,70 7 589,31 0,00 0,0% 7 589,31 12,848 0,000 goo

180 K 781674112 Montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šÍrky parapelu pres 100 do 150 9,000 128,44 1 155,96 0,00 0,0% 1 155,96 9,000 0,000 0,00
mm m

181 M 59761071 obklad keramický hladký pres 12 do 19ks/m2 m2 1,800 517,00 930,60 0,00 0,0% 930,60 1,800 0,000 0,00

182 K 998781101 Presun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti présunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,270 715,25 193,12 0,00 0,0% 193,12 0,270 0,000 0,00
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d 783 Dokoncovací pt'ace - náfEtY 60 189,93
Preventivní napouštecí náte"tesarškých prvku proti drevokazným houbám, hmyzu a plisnim nezabudovaných m2 439,517 77,34 33 992,24 27 193,75 80,0% 6 7s8,49 07,904 q000 0,00

183 K 783213011 do konstrukce jednonásobny syntetický

184 K 703218111 Lazurovací 7áter tesarských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 29,040 265,74 7 717,09 6 173,67 80,0% 1 5l3,42 5,808 4000 0,00

185 K 783826615 nMér omítek $ihkomjvý. povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých m2 65,820 79,09 5 205,70 0,00 0,0% 5 2c5,70 65,820 G000 0,00tenkovfstvy:h nebo štukový:h stupné csemoa 1 2

¶86 K 783901453 Príprava poIkladu be:o'nových podlah pred prc¢vedenim náteru vysátím m2 41,605 15,36 639,05 0,00 0,{)% 629,05 41,605 c,000 0,00

187 K 783913151 Penetracní "iáter betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, sterky apod.) m2 41,605 92,80 3 %0,94 0,00 o 0% 3 8€0,94 41,605 c,000 0,00
s¥mettcký

188 K 783917161 Krycí (uzavkaci) náter betorových podlah dvQpásobný syntetický m2 41,605 210,91 8 774,91 0,00 o 0% 8 774,91 41,605 c,000 0,00

d 784 pcaoe - maky a 18 581,57

189 K 784181101 Penedmce podkladu jednonásobná základni akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 236,622 19,80 4 685,12 0.00 0,0% 4 685,12 236,622 c,000 0,00
Malby z ma irských smesi oieruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oderuvzdorné výborne v m2 170,802 81,36 13 e96,45 0.00 0,0% 13 896,45 170,.302 c,000 0,00

190 K 784211101 , místnostem výšky do 3,80 m

d 787 DokQncov3cí práce - zas<hván1 7 07'9,4'0

191 K 787911111 ZasklivánI- ostatní práce montáž fólie na skic bezpecnoslní m2 5,300 492,29 2 609,14 2 609,14 1()0,0% CLOD o,j00 e.,300 2 609,14

192 M 63479019 Róbe na SKK? ochranné a beWcnostn/ Cilá 82% m2 5,459 818,40 4 467,65 4 467,65 100,0% 0.00 0,100 5,459 4 467,65

193 K 998787101 Presun hmot pro zasklivánistanovený z hmotwosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost t 0,003 869,72 2,61 0,00 0,0% 2,61 0,103 0,000 0,00do 50 m v cbjektech výšky do 6 m

c) M Práce a lodávky M 5 436,06

o 22-M MontáZa :echnoloqíckýcr. z8n"zéni p'o cbpíavni stavby . 5 436,06
194 K 220301602 Položeni krbeme vcetne ur žnutí podlahoviny na miru a pripevnení antistatického m2 1,500 544,04 816,06 0,00 0,0% 816,ce 1,500 0,000 0.00

195 m 607561421 gumový anástatický pás , m2 1,500 3 080,00 4 620,00 0.00 0,0% 4 620,0c 1,500 0,000 0,00
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E3ušov'ce a 3i|'edC|C? "'|ap(jier|i na vodovod COY a kanahzzce

14 - PS 07 - COV - motorové rozvody, MaR

okres Rokvcanv 5 g 2022

obec Bušovice, obec Smedcice Projektant
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol- s r.o- Zpmccvatei

- . . , F 8/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis mj Množství jv'gnä [CZKL Cena celkem LCZK] Množství Cena v Kc

Náklady soupisu celkem 2 068 791,56 36 300,00 1,75% 2 032 491,56 36 300,00

d DI Rozvadece: 355 594.36
RozvadéC RM1 Oce/op/echová skrín pro postaven/na podlahu 1. POLE - 1200x2100x500 mm prepravnl
jednotka jedno pole, montáž na cistou podlahu prívody i vývody horem, barva standard RAL, IP 54 pole

1 M Fb/73 osazeno FM, vybaveno nuceným vetráním pomocí ventilátoru (prutok vzduchu cca 109 m3'hod) vybaveno ks 1,000 103 876,08 103 876,08 0,00 0,0% 103 876,08 1,000 0,000 0,00
zásuvkou a osvetlením TN-C-S, 4OOV, In SDA, Iks 1OKA, ochrana samocinným odpojen/m od zdroje,
proudovým ch/ánicem

2 m 03.04.1 001 Trlpó/ový, vyp/nac 63A, 400V, výp. CÍvka ks 1,000 5 650,92 5 650,92 CLOD 0,0% 5 650,92 1,000 0,000 0,00

3 M 03 04.1 002 Stykac 16A,400V, cívka 230V, 50 Hz ks 10,000 1 074,48 10 744,80 0,00 0.0% 10 744,80 10,000 0,000 0,00

4 m 03.04.1 003 jednopólový jistic 6alb, 23ov ks 13,000 278,52 3 620,76 0,00 q0% 3 620,76 13,000 0,0[)0 0,00

5 m 03 04 1 004 Motorový spouštec, 3po/, do 6A ks 2,000 1 125,96 2 251,92 0,00 0,0% 2 251,92 2,000 0,000 0,00

6 M 03 04 1 005 Pomocný kontakt pm motorový sp/nac ks 6,0'00 319,44 1 916,64 0,00 0,0% 1 916,64 6,000 0,000 0,00

7 M 03 04.1-®6 Signá/n/sv/tid/o LED, 23OVAC, bile a žluté ks 7,000 149,16 1 044,12 0,00 0,0% 1 044,12 7,000 0,000 0,00

8 M 03 04 1 007 OZivenl, vyzkoušenl funkce ks 1,000 65 340,00 65 340,00 0,00 o 0% 65 340,00 1,000 0,000 0,00

9 M 03 04 1 008 /nstalacn/ a montážní materiál ks Looo 21 780,00 21 78QOO 0,00 0,0% 21 780,00 1,000 0,000 0,00

10 M 03 04 1 009 P/bpetová ochrana C, 4po/ , signalizace ks 1,000 6 185,52 6 185,52 0,00 0,0% 6 185,52 1,000 0,000 CLOD

11 M 03 04 1 010 2x ventilátor a termostat ks 1,000 12 405,36 12 405,36 0,00 0,0% 12 405,36 1,000 0,000 0,00

12 m 03 04.1 OIl pomocný kontakt Md stykac ks 10,000 319,44 3 194,40 0,00 0,0% 3 194,40 10,000 0,000 0,00

13 M 03 04 1 012 Svonky do 4 mm2 ks 125,000 22,44 2 805,00 0,00 0,0% 2 805,00 125,000 0,000 CLOD

14 M 03. 04 1 013 VyráZecl t/aC/tko cervené 6A/230V ks 1000 943,80 943,80 0,00 0,0% 943,80 1,000 0,000 0,00

15 M 03 04 1 014 Ovládac pomocných obvodu, 3 polohy, 313 ks 8,000 1 215,72 9 725,76 0,00 0.0% 9 725,76 8,000 0,000 0,00

16 M 03.04 1.015 Vyhodnocovacl relé Cid/a vlhkosti- dod. ZAR/ZEN/ ks 2,000 2 750,00 5 500,00 0,00 0,0% 5 500,00 2,000 0,000 0,00

17 M 03 04 1016 Pomocné relé 4P-6A, cÍvka 230V, 5OHZ ks 40,000 333,96 13 358,40 0,00 0,0% 13 358,40 40,000 0,000 0,00

18 M 03.04 1 017 Revize ks 1,000 12 342,00 12 342,00 0,00 0,0% 12 342,00 1,000 0,000 0,00

19 m 03.04 1 018 pojistkový odplnaC 3 pol., do 25A/400V ks 3,000 2 374,68 7 124,04 0,00 0,0% 7 124,04 3,000 0,000 0,00

20 M 03.04. 1.019 FnekvenCnl meníC, 3 kW/4OOV, vC. Filtru a tlumivky vstup a výstup kontaktý, RS485 ks 2,000 26 302,32 52 604, 64 0,00 0,0% 52 604,64 2,000 0,000 0,00

21 m 03 04 1.020 Trip6lový jistíc 16a/c, 400v ks 2,000 891,00 1 782,00 0,00 0.0% 1 782,00 2,000 0,000 clod

22 m 03 04 1 021 Trlpó/ovýjistic 1oa/c, 4oov ks 1,000 904,20 904,20 0,00 0,0% 904,20 1,000 0,000 clod

23 m 03.04.1.022 Motorový spouštec, 3poL 4A ks 3,000 1 111,44 3 334,32 0,00 0,0% 3 334,32 3,000 0,000 CLOD

24 m 03 04 1 023 Motorový spouštec, 3po/, IDA ks 1',000 1 267,20 1 267,20 0,00 0,0% 1 267,20 1.000 0,000 0,00

25 M 03.04. 1 024 Pomocný kontakt pro jistic ks 10,000 319,44 3 194,40 0,00 0,0% 3 194,40 10,000 0,000 0,00

26 M 03.04,1,,025 Kontrolnl relé ztráty napájení a fáze, 40OV, 2P ks 1,000 1 326,60 1 326,60 0,00 0,0% 1 326,60 1,000 0,000 0,00

27 m 03.04.1 026 pojistková svorka 1A/230V ks 3,000 15,84 47,52 0,00 0,0% 47,52 3,000 0,000 0,00

28 M 03 04. 1.027 jednopólovýjistic 16ac, 40ov ks 1,000 245,52 245,52 0,00 0,0% 245,52 1,000 0,000 0,00

29 M 03 04.1.028 Svofký do 16 mm2 ks 4,000 43,56 174,24 0,00 0.0% 174,24 4,000 0,000 0,00

30 m 03. 04 1 029 jednopólový jistic 1oa/c, 23ov ks 1,000 904,20 904,20 0,00 o 0% 904,20 1,000 0,000 0,00

D D2 333 628,24
31 M 03. 04 1 0'01 1 Základni modul PLC, pro 8 pozic, DIN lišta, ETH ks 1,000 13 899,60 13 899, 60 CLOD d 0% 13 899,60 1,000 0,000 0,00

32 M 03 04 1 002 1 Komunikacní rozhraní RS 485 ks 2,000 4 668,84 9 337, 68 0,00 0jj% g 337,68 2,000 0,000 0,00

33 M 03.04 1. QQ3. 1 Komunikacní rozhraní 422/485 ks 1,000 4 668,84 4 668,84 0,00 0,0% 4 668,84 1,000 0,000 0.00

34 M 03 04 1, 004 1 Vstupní binárni modul, 16x 24Vss ks 3,000 6 343,92 19 031, 76 0,00 0,0% 19 031,76 3,000 0,000 0,00

35 m 03.04.1.005.1 výstupní binárni modul, 16X tranzistor 0,5A/24VSS ks 1,000 6 343,92 6 343,92 0,00 0,0% 6 343,92 1,000 0,000 0.00

36 M 03 04, 1, 006.1 Pomocné relé 2P-6A, cívka 24Vss ks 16,000 333,96 5 343,36 0.00 0.0% 5 343,3(5 16,000 0,000 0,00

37 M 03 04 1 007.1 Vstupnl analogový modul, 8x 0-2OmA ks 1,000 13 365,00 13 365,00 CLOD 0,0% 13 365,00 1,000 0,000 0.00

38 m 03,04. 1,008.1 Roudový chránic 2P, 25A/O, 03A ks 1,000 785,40 785,40 0,00 0,0% 785,40 1.000 0,000 0.00

39 M 03.04. 1,009 1 jednopólový jistic 6a/b, 23ov ks 3,000 278,52 835,56 0,00 0,0% 835,56 3,000 0,000 0.00
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40 M 03 04 1 010 1 :jecmpô/ovýj/®¢ 1OAiB, 230V ks 2,000 217,80 435,60 0,00 0,0% 435,60 2,C00 O 000 0,00

41 m 03 04 1 OIl 1 ,jeclhQNo"y vypinaC 25A/230V ks 1,000 217,80 217,80 0,00 0,0% 217,80 1,C00 o 000 0,00

42 m 03 04 1 012 1 R/epslHá ochrana 2 poL, Np C ks 1,000 2 913,52 2 918,52 0,00 0,0% 2 913,52 1,c00 o 000 0,00

43 m 03. 04.1 013 1 a momátnl mtMdl ks 1.000 ;'2 342,00 12 m2,00 0,00 0,0% 12 342,00 1.coo o 000 0,00

44 M 03-04.1.014 1 Signálni sv;ticú0 LED, 230VAC, bílé ks 1,000 149,16 1"9,16 0,00 0,0% 1C,16 1,c00 o 000 0,00

45 m 03 04 1 015 1 Napájecí a zdlpj, 230/24vss, BA, ochrana akumulátoru Nd znicením, odpojovac ks 1,000 7 913,40 7 9(3,40 0,00 0,0% 7 913,40 1,cdq o 000 0,00

46 M 03,04,1 017.1 Zá/ohovacl akumulátorová baterie 2x 12V, 22Ah ks LOOO 1' 059,96 1 059,96 0,00 0.0% 1 1,c00 o 000 0,00

47 m 03 04 1 018 1 mištbvac/ dostim 1Qt/ mísmá pqNštka, výp. 2A ks 1,000 1 234,20 1 234,20 0,00 0,0% 1 234,20 1,ci00 o 000 clod

48 m 03,04 1 019 1 opemo'ský panel dbcykový. vizualizace. ETH ks 1,000 23 130,36 23 130,36 0,00 0,0% 23 1%,36 1,cqo o (jOO 0,00

49 M 03. 04 1. 019. 2 KomunikaC7/ modem inteligentní, komunikace GPRS, 24VDC ks 1,000 /6 676,88 16 676,88 0.00 o 0% 16 575.88 1,CfOO o 000 0,00

50 M 03 04 1. 021 1 Svorky do 4 mm2 ks 120,000 22,44 2 692,80 0,00 o 0% 2 120 (joo q (joo 0,00

51 M 03.04.1.022. 1 PTepetová ochrana slaboproud, 4-20mA, 24VSS, 2x ks 4,000 'l 727,88 6 9'1,52 0,00 o 0% 6 911,52 4,000 o 000 0,00

52 M 0.2 2 1.001 RUNädC TRMI - oce/oplechová skrín, dvere,zámek zapuštené pmw~[. IP 54, 8OOX12OOX350 ks 1,000 19 510,92 19 519,92 0,00 0,0% 19 510,92 1,000 o 000 0,00

53 M 0.2 2 1 002 prepínac sill 63A, 4OOV ks 1,000 5 650,92 5 659,92 0.00 o 0% 5 6e0,92 1,000 0,000 o ClO

54 M O 2 2 1 003 JistíC 25A, 40OV, 3/C ks 1,000 953,04 953,04 CLOD 0,0% 923,04 1,000 0.000 0,00

55 m o 2 2 1 004 jednopólolý jistic 6a, 230v ks 10,000 245,52 2 455,20 0.00 0,0% 2 455,20 10,000 0,000 0,00

56 m 0.2.2.1.®5 Bm/póbvýjísäe 6a, 23ov ks 1,000 566,28 506,28 0,00 0,0% 5e6,28 1,000 aooo 0,00

57 M 0.2 2.1 007 Pomocné Mé 4P-5A, cÍvka 24V, 50HZ ks 12,QQO 3?3,96 4 OU7,52 0.00 0,0% 4 OC7,52 12,000 C000 0,00

58 m 0.2.2 1.008 Motorový stykaC 16A, cÍvka 24VAC ks 2,000 1 378,08 2 756,16 o (jo c) 0% 2 756,16 2,000 C000 0,00

59 m 0.2 2.1 009 pojistkový pdp/naC 3 pól. 10A/gG ks 3,000 578,16 1 734,48 0,00 o 0% 1 724,48 3,000 C,000 0,00

60 M 0.2 2.1.010 pomocný kontakt pro stykac 3/1 ks 2,000 319,44 638,88 0,00 0,0% 628,88 2,000 c,000 0,00

61 M 0.2 2 1011 Signálni svÍtidlo, 24VAC, Žluté, bílé ks 7,000 149,16 1 044,12 0,00 o 0% 1 0"4,12 7,000 C,000 CLOD

62 M O 2 2 1 012 Relé pro kontnolu fázi a SÍte ks 1,000 l 036,20 1 036,20 0,00 o 0% 1 02.6,20 1,000 C,000 0,00

63 M 0.2 2 1 013 Svorky do 4 mm2 ks 50,000 22,44 1 122,00 0,00 0,0% 1 122,00 50,000 C,000 0,00

64 m 0.2 2 1,014 jednopólovýjistic ida, 230'/ ks 2,000 2^5,52 431,04 0,00 0.0% 491,04 2.000 c,000 clod

65 M 0.2.2 1015 Hodiny provozního casu, 24VAC ks 2,000 1 219,68 2 439,36 0,00 0,0% 2 439,36 2.r)00 C,000 0,00

66 M 0.2 2 1016 Regulátor teploty ks 1,000 5 009,40 5 059,40 0,00 q 09/, 5 009,40 1?)00 c,000 0,00

67 M 0.2.2.1 017 Topné teleso ks 1,000 2 874,96 2 874,96 0,00 0,0% 2 ii)00 c,000 0,00

68 m o 2 2.1 018 Fbmcný kontakt pro motorový spínac ks 2,000 3:9,44 638,88 0,00 0,0% 6j8,88 2,100 c,000 0,00

69 m o 2 2,1 019 Bezúdrzbo'iý akumulátor 2x 12V, 7, 2Ah ks 1,000 1 059,96 l 059,96 0,00 o 0% 1 059,96 1,100 C,000 0,00

70 m 0.2 2.1 020 Rnepétová ochrana 4.póL typ C, kontakN ks 1,000 6 399,36 6 399,36 0,00 0,0°/, 6 389,36 1,100 cr000 0,00

71 M Q 2 2,1,021 Pomocné relé 4P-5A, cÍvka 23OV, 50HZ ks 4,000 333,96 1 325,84 CLOD o 0% 1 335,84 4,100 Ci,000 0,00

72 M O 2.2,1.022 Bezpecnostní tra/b 230/24V, 63VA ks 1,000 8'7,08 817,08 0,00 0,0% 8-7,08 1,joci Ci,000 0,00

73 M O 2 2, 1,023 Vestavná zásuvka 4OOV, 50HZ, 5ti pol ks 1,000 176,88 176,88 0,00 0,0% 1"6,88 1á(jq 0,000 0,00

74 M 0.2 2 1 024 Vestavá prívodka 400V, 32A, Stí pol ks 1,000 274,56 2'74,56 0,00 O 0% 2"4,56 1,J00 0,000 0,00

75 M 0.2.2 1,025 Volné pmyamovate/ný r/d/c/ systém, LCD d'sp(eý 24 //0, 24vdc, rozši"n'te/ný, ks 1,000 13 899,60 13 &?9,60 0,00 o 0% 13 899,60 1,300 0,000 0,00

76 M 0.2.2.1.027 Modul komunikacního tozhrani RS485, modem GPRS ks 1,000 4 668,84 4 668,84 0,00 0,0% 4 668,84 1,000 0,000 0,00

77 M O 2,2,1 02E Modul analogových vstupu ,b2 pmpojenl s PLC jednotkou ks 1,000 9 725, 76 9 725, 76 0,00 o 0% g 725,7e 1,000 0,000 0,00

78 M 0.2.2.1.029 Grafický panel ks 1,000 16 746,84 16 746,84 0,00 0,0% 16 746,84 1,000 0,000 0,00

79 m 0.2.2.1.030 Napájecí zdroj 230/24vdc s funkci nab/jece, ochrana akumulátoru pned znicením ks 1,000 7 913,40 7 913,40 0,00 o 0% 7 913,4c 1,000 0,000 0,00

80 m 0.2,2,1,032 jistic s chránicem 16A, 23OV, 2P/B, 30mA ks 1,000 2 882,88 2 682,88 0,00 g,0% 2 832,8E 1,000 0,000 0,00

81 m 0.2.2.1.033 ctyrpólový chránic 25A, 40OV, 4P, 3OmA s jisticem ks 1,000 2 105,40 2 105,40 0,00 0,0% 21}5,4c 1.000 0,000 0,00

82 m 0.2.2,1, 034 Dnobný montážni materiál ks 1,000 18 1:50,00 18 150, do 0,00 [),0% 18 150,0c 1,000 0,000 0,00

83 m o 2.2.1 035 Tlacítkový ovládac pomocných obvodu 6A/23OV-212 ks 2,000 3 207,00 6 534,00 0,00 0,0% 6 534,0C 2,000 0,000 0,00

84 M 0.2 2 1 036 Ovládací *p/nac - 1-0-2, 2/2 ks 2,000 625,68 1 251,36 0,00 0,0% 1 251,3E 2.000 0,000 0,00

85 M 0.2 2 1 037 Ovládací pnep/nac - O-l, 2/2 ks 2ÁX)O 728,64 1 457,28 0,00 0,0°,5 1 457,2e 2,000 0,000 0,00

86 M O 2 2 1 038 Vestavná zásuvka 230V, 1&A ks 1,000 109,56 109,56 0,00 0.Cl% 119,56 1,000 0,000 clod

87 M O 2 2 1 039 Dve/h/ kontakt ks 1,000 377.52 377,52 0.00 0,0'b 3'77,52 1,000 9,000 0,00

88 M O 2 2 1 040 Casové mj/tifunkCn/ relé 2P/6A, cívka 23OVAC ks 1,000 1 234,20 1 234,20 0,00 0,0°h 1 234,20 1,000 0,000 0,00

89 M 0.2 2 1 041 pTopojovacl kabel mel PLC a HM/ ks 1,000 3 850,00 3 850,00 0,00 0,0% 3 &50,00 1,000 9,000 0,00

90 M 0.2 2 1 042 Frekvencní menic 1, 1kW/400V, ovládání 24\/DC, montáz do mzvádéCe, reléové výstupy ks 2,000 11 858,12 23 736,24 clod 0,0'h 23 736,2" 2 000 9,000 0,00

91 M 0.2 2 1 044 Roz/íštovaci destiCka lOti m/stná, pojistka, výp 4a ks 1,000 842,16 842,16 0,00 0.(1% %2,16 1 ódo 3,000 0,00

92 M 0.2.2.1.045 prepetová ochrana 2 poL, typ C Pomocné relé 4P-6A, cÍvka 24VDC ks 1,000 1 727,88 1 727,88 0.00 (1.0% 1 727,88 1 000 9.000 0,00

93 M 0,2 2 1 047 1 pol Vypínac 16A-230V ks 1,000 3?7,56 307,56 0,00 Cl 0% xj7,56 1 000 j,000 0,00

94 M 0,2,2.1.048 Zásuvka 230V, 16A na lištu ks 1,000 337,92 337,92 0,00 0,0% 337,92 1 (jOO 1,000 0,01)

95 M 0,2,2 1 049 Vestavná zásuvka 24V-10A ks 1,000 232,32 232,32 0,00 0,0% 232,32 1 (joo 1,000 0,00

Strana 2 ,2 4



V
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96 M 0.2 2 1 050 Pnepétová ochrana slaboproud, 4-2QmA, 24Vss, Ix ks 1,000 3 251,16 3 251,16 0.00 0,0% 3 251,16 1,000 0,000 0,00

d D3 Kabely: 122 304,60
97 M 03.04.3.001 Kabel CYKY-J 5X1,5 m 135,000 43,56 5 880,60 0,00 0,0% 5 880,60 135,000 0,000 0,00

98 M 03.04.3.002 Kabel NYCY 4X2,5n,5 _ _ _. , m 40,000 95,04 3 801,60 0,00 0,0% 3 801,60 40,000 0,000 0,00

99 M 03. 04 3 003 Kabel CYKY-J 3X4 m 40,000 67,32 2 692,80 0,00 0,0% 2 592,80 40,000 0,000 0,00

100 M 03 04 3 004 Kabel CYKY-J 5X4 """"" " " _ m 4O,QOO 116,16 4 646,40 0,00 0,0% 4 646,40 40,000 0,000 0,00

101 M 03 04 3 005 Kabel CYKY-J 7X2,5 _ m 150,000 72,60 10 890,0'0 0,00 0,0% 10 890,00 150,000 0,000 0,00
_

102 M 03 04 3 006 Kabel CYKY-J 3x2,5 _"" "" " _. m 70,000 44,88 3 141.60 clod 0,0% 3 141,60 70,000 0,000 0,00

103 M 03 04 3 007 Kabel CYKY-J 3x1,5 _ ._ " m 250,000 27,72 6 930,00 0,00 o 0% 6 930,00 250,000 0,000 0,00

104 M 03 04 3 008 Kabel CYKY-J 5x2,5 _ m 30,000 72,60 2 178,00 0,00 o 0% 2 178,00 30,000 0,000 CLOD

105 M 03.04.3.009 Kabel JYTY 7xl _ _ . m 50,000 46,20 2 310,00 0,00 q 0% 2 310,00 50,000 0,000 0,00

106 M 03 04 3. 010 Kabel CYKY-J 7X1,5 m 50,000 60,72 3 036,00 0,00 0,0% 3 036,00 50,000 0,000 0,00

107 M 03 04-3 011 Kabel TCEKFY 3P1 O m 160,000 60,72 9 715,20 0,00 o 0% 9 715.20 160,000 0,000 0,00

108 M 03 04-3 012 VodíC CYA 25 mm' ze/enoZluý m 85,000 124,08 10 546,80 0,00 0,0% 10 546,80 85,000 0,000 0,00

109 M 03 04 3 013 Vodic CV 6 mm'ze/enož/utý m 1OQOOO 31,68 3 168,00 0,00 0,0% 3 168,00 100,000 0,000 0,00

110 M 03 04 3 014 Vodic CV 10 mm'ze/enož/utý m 50,000 55,44 2 772,00 0,00 0,0% 2 772,00 50,000 0,000 0,00

111 M 03 04 3 015 Vodic CYA 50 mm'ze/enož/utý m 50,000 256,08 12 80400 0,00 0,0% 12 804,00 50,000 0,000 0,00

112 M 03043016 Pásek FeZn 30x 4 m 85,000 132,00 11 220,00 0,00 0,0% 11 220,00 85,000 0,000 0,00

113 M 03 04 3 017 Vodic cya 95 mm'ze/enoz/u¢ý m 10,000 505,56 5 055,60 0,00 0.0% 5 055,60 10,000 0,000 0,00

114 m 03 04 3 018 VodíC CYA 120 mm'ze/enož/utý m 10,000 633,60 6 336,00 0,00 0,0% 6 336,00 10,000 0,000 0,00

115 M 03. 04.3 019 Kabel JYTY 4X1 m 50,000 29,04 1 452,00 0,00 0,0% 1 452,00 50,000 0,000 0,00

116 M 03 04 3.020 Kabel CYKY-J 4X2,5 m 50,000 58,08 2 904,00 0,00 0,0% 2 904,00 50,000 CL000 0,00

m M 03 04 3.021 Kabel CYKY-J 5X6 m 50,000 170,28 8 514,00 0,00 0,0% 8 514,00 50,000 0,000 0,00

118 M 03,04.3 022 Kabel LAM DATAPAR 4x2xQ 8 do výkopu m 50,000 46,20 2 310,00 0,00 0,0% 2 310,00 50,000 0,000 0,00

d D4 Koncové prvky: 282 576.36
119 M 03.04 4 001 Prechodová krabice k ceipad/um a míchadlum ks 6,000 1 234,20 7 405,20 0,00 0,0% 7 405,20 6,000 0,000 0,00

120 M 03 04 4 002 Ov/ádac/ skrínka, lx vypínac 16A/23OV, vývodky, lP54 signálka ks 2,000 5 445,00 10 890,00 0,00 0,0% 10 890,00 2,000 0,000 0,00

121 M 03 04 4 003 P/bchodová skrín s pnep/nacem zdroju a pr/vodkou 32A/5 ks 1,000 12 269,40 12 269,40 0,00 09% 12 269,40 1,000 0,000 CLOD

¶22 M 03.04 4.004 Sestava pro optické mereni rozpušteného kys//ku snímac " pnevodn/k, /P67, 230VAC, konstrukce ks 2,000 67 664,52 135 329,04 0,00 0,0% 135 329,04 2,000 0,000 0,00

123 M 03 04 4.005 PNcbodová krabice s pnepetovými ochranami na napetl 24Vss a 230VAC ks 2,000 5 648,28 11 296,56 0,00 0,0% 11 296,56 2,000 0,000 0,00

724 M 03.04.4.006 F¥echodová krabice s pibpétbvými ochranami na napetí 24Vss ks 2,CK)O 2 744,28 5 488,56 0,00 0,0% 5 488,56 2,000 0,000 0,00

125 M 03 04 4 007 Sestava pm mekn/prutoku v otevreném žlabu, UŽ snímac " pnevodn/k, /P67, 23OVAC, konstrukce ks 2,000 37 217,40 74 434,80 0,00 0,0% 74 434,80 2,000 0,000 (joo

126 M 03 04 4.008 Koncový sp/nac na vstupní poklop šachty ks 1,000 566,28 566,28 0,00 0.0% 566,28 1,000 0,000 0,00

127 m 03 04 4.009 Tlakový spínac na vodárnu ks 1,000 3 743,52 3 743,52 0,00 0,0% 3 743,52 1,000 0,000 0,00
P

128 M 03 04 4 010 Ponomá tlaková sonda do CS, dvoudrát, 24VDC, 4-20mA ks 1,000 16 292,76 16 292,76 0,qq 0.0% 16 292,76 1,000 0,000 0,00

129 m 03 04 4. OIl plovákový spínac do odpadnl vody, 1P/60V ks 2,000 1 689,60 3 379,20 0,00 0,0% 3 379,20 2,000 0,000 0,00

130 M 03.04 4 012 Zásuvka 230V/16A, tesná do venkovního µostred1 ks 1,000 159,72 159,72 0,00 0,0% 159,72 1,000 0,000 0,00

131 m 03. 04.4 013 pohybový snímac do pnovoznl místnosti, IP, 24V, 270 st. ks 1,000 943,80 943,80 0,00 0.0% 943,80 1,000 0,000 0,00

132 m 03 04 4 014 Dveml kontakt magnetický ks 1,000 377,52 377,52 0,00 0,0% 377,52 1,000 0,000 0,00

d D5 lnstalacni materiál: 14 724,60
133 M 03. 04 5.001 Trubka o prum 32mm vc.pr. m 30,000 69,96 2 098,80 0,00 0,0% 2 098,80 30,000 0,000 0,00

134 M 03 04 5.002 Trubka o prum.2Omm vc.pr. m 35,000 23,76 831,60 0,00 0,0% 831,60 35,000 0,000 0,00

135 M 03 04 5 003 Trubka o prum 25mm, ohebná vc.pr. m 35,000 22,44 785,40 0,00 0.0% 785,40 35,000 0,000 0,00

136 M 03 04 5 004 Rozvodná krabice na povrch, /P54 ks 10,000 43,56 435,60 0,00 0.0% 435,60 10,000 0,000 0,00

137 M 03,04 5. 005 Trubka o Mm 75 mm, ohebná vC.pc. m 100,000 58,08 5 808,00 0,00 0,0% 5 808,00 100,000 0,000 0,00

138 M 03.04. 5. 006 Trubka o prum 50 mm, ohebná vc.pr. m 100,000 31,68 3 168,00 0,00 0,0% 3 168,00 100,000 0,000 0,00

1'39 M 03.04 5.007 Prípojnice hlavního pospojenl ks 1,000 261,36 261,36 0,00 0,0% 261,36 1,000 0,000 0,00

140 M 03 04 5. 008 Signá/n/ houkacka 23OVAC ks 1,000 1 335,84 1 335,84 0,00 0,0% 1 335,84 1,000 0,000 CLOD

d D6 Nosné konstrukce - vodorovné: 231 673.20
141 M 03.04, 6,,001 Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 90,000 1 815,00 163 350,00 0,00 0,0% 163 350,00 90,000 0,000 0,00

742 M 03.04.6 002 Žlab kovový 62/50, vC. VÍka a pr/slušensM m 80,000 545,16 43 612,80 0,00 0,0% 43 612,80 80,000 0,000 0,00

143 m 03.04, 6. 003 Žlab kovový 125/100, VC Vlka a pr/s/ušenstvi m 40,000 617,76 24 710,40 0,00 0,0% 24 710,40 40,000 0,000 0,00

d D7 Ostatní materiál: 26 908,20
144 M 03 0'4, ZOOl Svorka Bemand vc.pásku ks 15,000 51,48 772,20 0,00 0,0% 772,20 15,000 0,000 0,00
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f¢5 m q3n, 7. 002 pochdný traten"á/ ks 1,000 26 136,00 26 136,00 0,00 0,0% 26133,00 1,c00 Cl (joo q,0(j

d DB Spqené ostatní práce: 468 600,00
146 K 2¶®10056 Kabel CYKY-J do 5X2,5 m 400,000 29,04 11616,00 0,00 0,0% 11613,00 400,coq o (joo 0,00

l

¶47 k 121(j510'059 Kabel CYKY-j do 7x2,5 m 395,000 43,56 17 206,20 0,00 0,0% 17 2(e,20 395,c00 o 000 0,00

148 K ' 21Q'81CXJ58 Kabel CYK"T-j do 5X16 m 155,000 798,60 123 7á3,00 0.00 0,0% 123 783,00 155,c00 O 000 0,00

749 K 270?40432 ovládac ve skríni ks 2,000 217,80 435,60 0,00 0.0% 4?e,60 2,COO o (joo 0,00

150 K 210220451 Ochranné pospojeni Cu 4-16 mm m 20O,(XX) 29.04 5 moo 0,00 0,0% 5 8ce3,00 200,ci0(j o 000 0,00

151 K 210850203 Kabel TCEKFY do 3P1.0 m 140,000 29,U 4 065,60 0,00 0,0% 4 ce5,60 140,ci0(j gqqq (LOD

1$2 K 210190001 do 20 kg ks 3,000 21 780,00 65 3&0,00 0,00 0,0% 65 34),00 3,000 0000 CLOD

153 K 210010131 Trubka plas-ová do 32 mm Fevne m 30,000 "ä6,96 1 118,80 0,00 0,0% 1 1c8,80 30,000 0000 0,00

154 K 210010121 Trubka plasová do 20 mm Fevne m 7Q.QOO 36,96 2 597,20 0,00 0,0% 2 5e7,20 70,000 o 000 0,00

155 K 210290812 Pnpqeni spotrebicu do 7,5 kW ks 11,000 2"7.80 2 335.80 0,00 0,0% 2 3%,80 11,000 Q 000 0,00

156 K 36¶440031 anaogového prevocmiku ks 5,000 726,00 3 630.00 0,00 0,0% 3 62q00 5,000 Cl (joo 0,00

157 K t210045512 Ukonceni vsdicu svorkován'm ks 80,000 22,44 1 755.20 0,00 l) 0% 1 7£5,20 80,000 c:000 0,00

¶58 K 2¶0Q206S2 Ocelová rmná kmsUukm co 10 Kg ks 9,000 1 815,00 16 3?5.00 0,00 0,0% 16 355,00 9,000 cjj00 0,00

159 K 21®10351 KraHcova rozvodka do 4mm2 ks 10,000 145,20 1 452,0Q o 00 0,0% 1 4e2,00 10,000 C00(J 0,00

160 K 210010523 Otevrénl/wMeni krabice, 4 šrouby ks 10,000 72,60 726,00 0,00 0,0% 726,00 10,000 cjj00 0,00

161 K 210190Qi05 Rozvodnice do 300 kg ks 1,000 94 380,00 94 380,00 0,00 o 0% 94 3e0,00 1,000 C000 0,00

¶62, K 210220301 Montáž svo"ky hromosvodne do 2 šroubu ks 15,000 22,44 336,60 0,00 O 0% 326,60 15,000 C000 0,00

¶63 K 210010131 Trubka plamová do 32 mm pevne m 45,000 36,96 1 663,20 0,00 o 0% 1 6€3,20 45,000 c,000 0,00

164 K 210010121 Trubka plastová do 20 mm pevne m 30,000 36,96 1 108,80 CLOD 0,0% l 30,000 c,000 0,00

165 k 210020307 Kabelový žáb kovový m 100,000 261,36 26 136,00 0,00 o 0% 26 136,00 100,000 c,000 0,00

166j K 210100262 Ukonceni celoplastového kebelu da 12x4 ks 30,000 22.44 673.20 0,00 0,0% 6:3,20 30?jqo c,000 0,00

¶67i K 210100251 UkonCenl c+hjplaMového ód 5X16 ks 30,000 22,44 673,20 0,00 0,0% m3,20 301)00 c,000 0,00

16ä K 210950101 Štítek na oznacení kabelu ks 60,000 3,96 237,60 clod Cl CPl, 237,60 60:100 C,000 0,00

16'9, K 4600200163 výkop kabelové rýhy 35x80 zem Tr3 m 50,000 137,50 6 875,00 0,00 0,0% 6 rs,o0 50,100 c,000 0,00

K 4600560163 Zához rýhy 35x80 m 50,000 32,5'0 4 125,00 0,00 0,0% 4 125,00 50,100 c,000 0,00

171 K 4600510113 CnrámCka pr 100 mm m 50,000 ¶2S50 6 225.00 0,00 0.0% 6 325,00 50,100 c,000 0,00

in K 46004203S7 Kabelove I:že 10 cm pÍsku, bet- Deska ,, "_ ""_ m 50,000 121,00 6 C50.00 0,00 o 0% 6 050,00 50,100 Cq000 0,00

173' k 4600490012 výswZnä fjlie š 33 cm " " m 50,000 7,92 396.00 0,00 0,0% 396,00 50,JOQ CqDQCl 0,00

t74 k ¢600510022 Kabelový p"ostup rourou P\,'C m 30,000 145,20 4 moo 0,00 0,0% 4 356,00 30,j00 ci,000 0,00
_

¶75 k 4600080®1 Betcmvý základ do zeminy _ — m3 2,000 3 850,00 7 700.00 0,00 0,0% 7 7u0,00 2,100 0,000 0,00It

I ,
175' K 4600420370 Kabelavé lcže z pisku, cihla napríc __ , _. m 40,000 132,00 5 280,00 0,00 0.0% 5 280,00 40,JD(J 0,000 0,00

177 k 4600(j703¢]3 výup pm základ pilíre "' _ —" " ks 1,000 5 5J0,00 5 500,00 0,00 0,0% 5 500,0C 1,j00 0,000 0,00
) --·-—

¶78 k 4600270g'27 zóeni plllre . " " ks 1,000 38 500,00 38 500,00 0,00 0,0% 38 5')0,0C 1,000 0,000 0,00
l

D9 Ostatní" m- 232 782,00
179' k (33 u 10 001 výcno\zi rerize _ ks 1,000 12 342,00 12 342,00 0,00 0.0% 12 342,0C 1,000 0,000 0,00

1BO: k 03 cuš 10 002 Výrobni dckumentace _ """" __" ks 1,000 36 300,00 36 300,00 35 300.00 130,0% 0,0C 0,000 ,000 36 300,00

181 K 03 04 10 003 Software, agoritmy hod 80,000 1 066,00 84 480,00 0,00 0,0% 84 430,0c 80,000 0,000 0,00

182: K 03 04 10 004 Vyzkoušen funkce, zaškokni = " _=: ks 1,000 19 800,00 19 800,00 0,00 0,0% 19 bj0,0c 1,000 0,000 0,00

183: K 03 04 10 005 Doprava __" " ks 1.000 43 560,00 43 560.00 0,00 0,0% 43 530,0c 1,000 0,000 0,00

184' K 03 04 10 003 1 PO skutec"éh0 provedeni " _ _ , _" , ks 1,000 36 30Cl,00 36 300,00 0,00 0,09, 36 3jo,oc 1,000 0,000 0,00
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