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DANOVY DOKLAD FAKTURA
Dodavatel ' (!ĺjTAVMONTA

HQ.

Hřbitovní 33 VariabilnIsymbol 100230858Evid.čislo pro KH :
312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon Fax :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 l 0300 KS: 0308

Příjemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určeni :

lČ : DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 30.12.2023 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystavení daňového dokladu : 30.11.2023 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2023 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označeni Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sIevě DPH % po slevě

PoložkV faktuíy
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - ČOV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 741 332,04 741 332,04 741 332,04 O

1,00 741 332,04 741 332,04

741 332,04

741 332,04

Fakturace
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 741 332,04 0,00 741 332,04
Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

741 332,04 0,00 741 332,04

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odesláni faktury: 30.11.2023

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

celkem CZK 741,332,04

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100230858 Strana: 1 l 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100230858

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
(projektu)

Reg. číslo projektu:

Odsouhlasené údaje:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGG ER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - ČOV a kanalizace"

CZ.05.01.04/01/22 021/0000463

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KČ
od zahájení do ve sledovaném od zahájení do konce

zbývá k fakturaciNázev začátku sledovaného období sledovaného období
období

provedené práce 2 065 448,64 KC 741 332,04 KČ 2 806 780,68 KČ 76 466 961,47 KČ
DPH 21% 433 744,21 Kč 155 679,73 Kč 589 423,94 Kč 16 058 061,91 Kč
Celkem 2 499 192,85 KČ 897 011,77 KČ 3 396 204,62 KČ 92 525 023,38 KČ

ProhláŠení:
Níže podepsaní prohlašují, že otjjem provedených prací finančnč vyčíslený za toto období odpovídá
zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Razítko a podpis:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:

20'3

Razítko a po is:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
1032 21

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - ČOV a kanalizace
okres Rokvcany

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí ,l ,-m ·- Cl,,.
společník - STAVMONTA spol s r o

Kód Popis

Náklady stavby celkem

06 SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

02 OSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice
04 OSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

06 oso 06.6 - přípojky gravitační kanalizace - Bušovice
(veřejná část)
DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky -08 Bušovice

07 SO 07 - Čistírna odpadních vod

01 OSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV

02 DSO 07.2 - Zeiezobetonvé nádrže
03 OSO 07.3 - Nadzemní objekt
04 DSO 07.4 - Oplocení ČOV
05 DSO 07.5 - Terénni úpravy, zeleň

06 DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy

07 OSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

08 OSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústni objekt

09 dso 07.9 - přípojka nn pro čov
10 dso 07.10 - přípojka vody

12 PS 05 - čerpací stanice CSOV-1 u COV - strojní
část

13 ps 06 - ČOV - strojní technologie
14 PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR

22 vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO
%

ZBÝVÁ KČ F 11/2023

79 273 742,15 95 921 228,00

45 356 475,01 54 881 334,76
37 948 871,36 45 918 134,35

333 782,16 403 876,41

6 141 732,25 7 431 496,02

932 089,24 1 127 827,98

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45

9 733 224,38 11 777 201,50
4 362 526,52 5 278 657,09

166 209,22 201 113,16
243 674,57 294 846,23

675 123,43 816 899,35

674 385,36 816 006,29

1 093 800,89 1 323 499,08

771 958,66 934 069,98
619 194,72 749 225,61

880 649,16 1 065 585,48

7 154 006,52 8 656 347,89

2 068 791,56 2 503 237,79

3 369 770,54 4 077 422,35

2 806 780,68

0.00
0,00

3,54% 76 466 961,47

0,00% 37 948 871,36
0,00% 333 782,16

741 332,04

0,00
0,00

0,00 0,00% 6 141 732,25 . 0,00

0,00 0,00% 932 089,24 0,00

0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00
1 330 864,81 13,67% 8 402 359,57 741 332,04

0,00 0,00% 4 362 526,52 0,00
0,00 0,00% 166 209,22 0,00

23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

0,00 0,00% 675 123,43 0,00

0,00 0,00% 674 385,36 0,00

308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00
588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

0,00 0,00% 619 194,72 0,00

0,00 0,00% 880 649,16 0,00
0,00 0,00% 7 154 006,52 0,00

0,00 0,00% 2 068 791,56 0,00
555 135,00 16,47% 2 814 635,54 0,00



a

SOUPIS PRACÍ

a"".: UlC ,. ,2 S'i:ecu,:e na vodovcid ČOV a kanalizace

:'. 'Ai í; vod

02 - DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

okres Rokycany L)atum 5. 9. 2022
obec Bušovice, obec Smědčice PĹ(-jieklaľ)t
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s lo. Lpracovalet

F 11/2023
FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem (¢Z¶ % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 1 330 864,81 13,67% 8 402 359,57 741 332,04

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

d 1 Zemni práce 1 744 555.45
1 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 I/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 55 080,00 45,0% 67 320,00 792,000 480,000 40 800,00

2 K 115101301 Pohotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 den 60,000 46,70 2 802,00 1 260,90 45,0% 1 541.10 33,000 20,000 934,00
l/min
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině3 K 131251106 třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,5(1 100,0% CLOD 0,000 693,750 93 656,25

4 K 131351106 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninětřídy těžitelnosti || skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002,50 100 0% 0,00 0,000 416,250 82 001,25
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině5 K 131451106 třídy těžitelnosů || skupinv 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100,0% 0,00 0,000 208,125 105 935,62

6 K 131551106 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominětřídy těžitelnosti Ill skúpim 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 80 752,50 100,0% 0,00 0,000 69,375 40 376,25
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 663,097 280,00 185 667,16 185 667,16 100,0% 0,00 0,000 331,548 92 833,44
do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100,0% 0,00 0,000 331,548 8 951,80
ceně za každých dalších j započatých 1 000 m
Vodorovne přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těZitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100,0% 0,00 0,000 69,375 27 195,00
000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0,000 69,375 2 095,12
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
UloZenI sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z11 K 171151103 hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 38,250 134,00 5 125,50 0,00 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do12 K 171201231 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 282,955 190,00 243 761,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 641,477 121 880,63

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékdiv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet. rýhnebo kolem ob£k(Ů v těchto vYkoCÁvkách m3 1 934,903 240,00 454 376,72 0,00 0,0% 464 376,72 1 934,903 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 174 903,14
14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce B - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100,0% 0,00 0,000 59,652 124 672,68

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 0,00 0,0% 46163,03 14,323 0,000 0,00

16 K 273351121 Bedněni základů desek zřízeni m2 5,860 553,30 3 242,34 0,00 0,0% 3 242,34 5,860 0,000 0,00
17 K 273351122 Bedněni základů desek odstraněni m2 5,860 140,80 825,09 0,00 0,0% 825,09 5,860 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 318 046,40

18 k 380316123 Kompšemi konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodo!emů, kanálů z betonu ptostého se zvýšeným' m3 56,844 5 525,00 314 063,10 0,00 0,0% 314 063,10 56,844 0,000 0,00nárokv na prostředí tř- C 25/30, ti přes 300 mm

19 K 380326342 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abedněni pro konstrukce bílých van tř c 30/37, u přes 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 0,00 0,0% 327 203,64 53,994 0,000 0,00

20 K 380326343 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a
bedněni pro konstrukce bílých van tř c 30/37, u přes 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 o 00 0.0% 921 429,06 152,051 0,000 0,00
Bedněni kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných z21 K 380356231 betonu prostého nebo železového doch rovinnÝch zřízeni m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 0,00 0,0% 1 821 348,87 1 003,498 0,000 0,00

Bedněni kompletnÍch konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných z22 K 380356232 betonu prostého nebo železového doch rovinnÝch odstranění m2 1 003,498 385,00 386 346,73 0,00 0,0% 386 346,73 1 003,498 0,000 0,00

výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrZí, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt23 K 380361006 500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 O OD 0,0% 2 547 655,00 42,110 0,000 0,00

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 651 743,11
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FAKTURC)VANO ' '" % ZBYVA KC ZBYVA MN.
PC Typ Kód Popis MJ MnožsNi j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZN Mnclžství Cent v KČ

24 K 631311214 Mazamn8 z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí ti přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,988 5 115,03 15 233,62 0,00 0,0% 15 283,62 2,988 0,000 o 00

25 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti přes 50 do 80 mm m3 2,988 1 265,00 3 779,82 0,00 0,0% 3 779,á2 2,988 0,000 0.00

26 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí ti přes 120 do 240 mm tř C 25/30 m3 4,686 5 06C,(XJ 23 T11,16 0,00 0,0% 23 711,16 4,686 0,000 o od

27 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti, přes 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 958,75 0,00 0,0% 1 958,75 4,686 0,000 0.00

d g Ostatní konstrukce a práce. bouráni 607 009,76
28 K 933901111 Zkoušky objektů a vymýváni pmvederů zkoušky vodotěsnosti betonově nádrže jakéhokoliv a Nam, o m3 383,836 4e,29 18 e35,44 0,00 0,0% 18 535.44 383,836 0,000 clodobsahu do 1000 m3

Zkoušky objektů a vymývání naplněni a vyprázdněni nádrže pro účely vymývači (proplachovací) o obsahu do l 27 993,16 383,836 0,000 C,00m3 383,836 72,93 27 *3,16 0.00 0.0%29 K 933901311 10QQ m3

30 m 081139100 voda povmnov'a pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 383,836 100,OSl 38 333, 60 0,00 0,0% 38 383,60 383,836 0,000 C,00
31 K 939941112 Zřízeni těsněni pracovni spáry c=ovým plechem mezi dnem a stěnou m 77,800 799,70 62 216,66 0,00 0,0% 62 216.66 77,800 0,000 C,00
32 K 939941113 Zřízeni těsněni pracovni spáry ocelovým plechem ve stěně m 123,000 1 617,CO 198 é91,00 0,00 0,0% 198 891,00 123,000 0,000 c,00
33 M 136112101 těsnicí plech - dle části STA TIKA m 200,800 825,09 165 650,00 0,00 0,0% 165 660,00 200,800 0,000 C,00

34 K 952903112 Vyä9téni objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 131,388 72,38 9 E09,86 0.00 0,0% 9 509,86 131,388 0,000 c,00

35 K 952903119 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádíZi, žlabů nebo kanálŮ pnpíawk k ceně za vyčištěni pňotstQŇ " m2 131,388 40,59 5 233,04 0.00 0.0% 5 333,04 131,388 0,000 C,00p?es 3.5 m

36 K 977151125 jádmvé vrty ckamantovým korunkami do stavebních matenäjů (železobetonu, betonu, áhei, Qbqkdů, dlažeb. l 25 487,00 3,500 0,000 c,00m 3,500 7 282,00 25 "87,00 0,00 0,0%kamene) průměru ples 180 do 200 mm
37 K 97716414R Utěsněni potrubí ve vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 500,00 55 CO0,00 0,00 0.0% 55 000,00 10,000 0,000 Ci,00

d 998 Přesun hmot 659 0'14,20

38 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukci t 1 098,357 600,00 659 C'14,20 0,00 0,0% 659 014,20 1 098,357 0,000 CLODmonolitickou betonovou tyČovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

o PSV Práce a dodávky PSV 184 9E2 08

o 711 izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 137 ®3,32
39 K 711111051 pmvedeni kotace proti zemni v|hkogj natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným m2 175,158 61,60 10 t89,73 0.00 0,0% 10 789,73 175,158 0,000 0.00nálěnem tekutou dasbckou hVdfoizdáci

pmveaeni izolace proti zemni vlhkosb natěmdly a tmely za studena na ploše $vi$lé S dvcýMsobným nátěcem 3/ 488,590 0,000 0,00m2 488,590 101,97 49 821,52 0.00 0,0 Q 49 821,5240 K 711112051 tekutQu ela5tjckou

41 M 246171501 natôr hydroizo/ačni na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Sika Poxitar FI kg 205, 762 352,C'O 72 428,22 0,00 0,0% 72 428,22 205,762 0,000 0,00

42 K 711432101 Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše 0/ 2 057,68 57,800 0,000 0,00m2 57,800 35,60 2 057,68 0,00 0,0 O
svislé S

43 M 69311069 netkaná separační, ochranná, ňltračni, drenážni PP 350g/m2 m2 60,690 38,06 2 Z09,86 0,01) 0,0% 2 309,86 60,690 0,000 0,00

44 K 998711101 Pibsun hmot pro izolace prOti vodě, vlhkosti a plynÓm stanovený z hmotnosti pksunovmého wateňálu t 0,227 1 217,24 276,31 clod 0,0% 276.31 0,227 0,000 0,00vcKk)mvná dopmvni vzdálenost do 50 m v obiektech vÝšky do 6 m

d 713 lzdace tepelné 47 278,76

45 K 713131141 Montáž tepelné lzolaee stěn rohožemi, pásy, emkami, dílci, bloky (lzdačni matená ve lepením m2 57,800 231,"4 13 394,57 0,00 0.0% 13 394,57 57,800 0,000 'j oč)Woobšně
46 M 283764 17 deska z po/ystyNnu XPS, hrana po/odrážková a hiadky povmh 300KPA tl 5Omm m2 60,690 550,00 33 379,50 0,00 0,0% 33 379,50 50,690 0,000 j 00

47 K 998713101 PŇ8úň hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti pi'esunovaneho matenálu vodomná dopmmi t 0,438 1 152,26 504,69 0,00 0,0% 504,69 0,438 o 000 j (jovzdálemsk do SO m v obfktěch VÝŠKY do 6 m
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