
Ĺ:V:,:,, DOKLAD M""" I'G4'
spol.

HřbitovM 33 Variabilní symbol. 100230818Ev|d.čis|o pro KH '
312 00 Plzeň

lČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka .
Fax :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojeni : 491057 l 0300 ks: 0308

příjemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určeni :

lČ : DIČ: lČ . 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 13.12.2023 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystaveni daňového dokladu : 13.11.2023 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečněni zdanitelného plněni : 31.10.2023 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označeni Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +1'- % po slevě DPH % po slevě

'l ,l A n

Po/oZk y fakturV
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladus SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smědcice - napc'jeni na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanahzace'
Bušovice - ČOV a kanahzace
Vám fakturujeme

1.00 2 065 448,64 2 065 448,64 2 065 448 64 O

1,00 2 065 448,64 2 065 448 64

2 065 448,64

2 065 448,64

Fakturace celkem CZK 2 065 448,64
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 2 065 448,64 0,00 2 065 448.64

Základni sazba 21 O 00 0,00 0.00
2 065 448,64 0,00 2 065 448,64

režim přenesené daňové povinnosti - d
účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odesláni faktury: 13.11.2023

reg.čislo CZ.05.01.04/01/22_021/0000

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100230818 Strana: 1 l 1

t942, LZ



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 10. 2023 - 31. 10. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100230818

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Odběratel: Obec Bušovice
Sídlo: Bušovice 7

338 24 Břasy l
IČO: 258652
DIČ: CZ00258652

Název stavby' "Bušovice - ČOV a kanalizace"
(projektu)

Reg. čisto pro,ektu: CZ.05.01.04/01/22. .021/0000463

Odsouhlasené Udaje:

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KČ
od zahájení do ve sledovaném

, od zahájeni do konč" ,bývá k fakturaciNázev zaČátku sledovaného období sledovaného období
období

provedené práce - KČ 2 065 448,64 KČ 2 065 448,64 KČ 77 208 293,51 KČ
DPH 2Ĺ% , - Kč " 433 744,21 Kč ' 433 744,21 Kč 16 213 741,64 Kč
Celkem - KČ 2 499 192,85 KČ 2 499 192,85 KČ 93 422 035,15 KČ

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašujŕj že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá
zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Razítko a podpis:
Dne:

Za TDI
Michal Ryneš, STAVEBNÍ PODPORA s.r.o

Dne:

Za objednatele:
d"" ql/. M. 20



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
1032 21
Bušovice a Smědčice - napojeni na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - ČOV a kanalizace

okres Rokycanv ĽJd[Ljt'1

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER, vedoucí Zpracuvatei
společník - STAVMONTA spoi s r o

- ŕ' . - " . " "" " ·
Popis "..: :·""my"'

b'" YKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO
%

ZBÝVÁ KČ F 10/2023

Náklady stavby celkem 79 273 742,15 95 921 228,00 2 065 448,64 2,61% 77 208 293,51 2 065 448,64

06
02
04

06

08

SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

OSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice
OSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice
oso 06.6 - přípojky gravitační kanalizace - Bušovice
(veřejná část)
OSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

SO 07 - Čistírna odpadních vod

OSO 07.1 - Čerpací stanice Csov 1 - ČOV

OSO 07.2 - Železobetonvé nádrže
OSO 07.3 - Nadzemní objekt
OSO 07.4 - Oplocení ČOV
OSO 07.5 - Terénni úpravy, zeleň
OSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy

OSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

oso 07.8 - propojovací potrubí a výústni objekt
oso 07.9 - přípojka nn pro čov
oso 07.10 - přípojka vody

PS 05 - čerpací stanice CSOV-1 u čov - strojní
část
PS 06 - ČOV - strojní technologie
PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR

vedlejší a ostatní náklady

. 45 356 475,01 54 881 334 76
37 948 871.36 45 918 134,35

333 782,16 403 876,41

6 141 732,25 7 431 496,02

0,00 O 00% 37 948 871,36 0,00
0,00 0.00% 333 782,16 0,00

0,00 0.00% 6 141 732,25 0,00

0,00 0,00% 932 089,24 0,00

07

01

02
03
04
05

06

07

08

09
10

932 089,24

20 444 049,36

2 103 951,61

9 733 224,38
4 362 526.52

166 209,22
243 674,57

675 123,43

674 385,36

1 127 827,98

24 737 299,73

2 545 781,45

11 777 201,50
5 278 657,09

201 113,16
294 846,23

816 899,35

0,00 0,00% 2 103 951,61
589 532,77 6,06% 9 143 691.61

0,00 0,00% 4 362 526,52
0,00 0.00% 166 209,22

23 750.00 9,75% 219 924,57

0.00 O 00% 675 123,43
816 006,29 0,00 O 00% 674 385,36

0,00
589 532,77

0,00
0,00

23 750,00

0,00

0,00

12

13

14

22

1 093 800.89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 308 751,31

771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 588 279,56
619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194.72 0,00

880 649,16 1 065 585.48 0,00 0,00% 880 649,16 0.00

7 154 006,52 8 656 347,89 0,00 0,00% 7 154 006,52 0,00

2 068 791,56 2 503 237,79 0,00 0,00% 2 068 791.56 O 00

3 369 770,54 4 077 422,35 5 JJJ,'ÚÚ l 16,47% 2 814 635,54 555 135,00

,"
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SOUPIS PRACÍ

. .. ,, Íl . vodov®. Coy a kanaltzace

.

02 - OSO 07.2 - Zelezobetonvé nádrže

okres Rokycany 5 9 2022
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o

F 10/2023FAKTU ROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBYVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód Popis MJ MnoZství j cena [CZK] Cena celkem [CZK] % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 589 532,77 6,06% 9 143 691,61 589 532,77
0

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30
D 1 Zemni prace 1 744 555,45

1 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvaZovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440 (JOO 85,00 122 400,00 14 280,00 11 7% 108 120,00 1 272.000 168,000 ¶4 280 00
Pohotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 den 60 000 46,70 2 802,00 32590 11 7% 2 475.10 53,000 7.000 326,90

2 K 115101301 Umiň ·

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
3 K 131251106 třídy těžitelnosti l skupny 3 přes 1 (JOO do 5 (JOO m3 m3 1 387 500 135,00 187 312,50 93 656.25 SO 0% 93 656,25 693.750 693 750 93 656.25

4 K 131351106 Hloubeni nezapaZených jam a zářezů strojné s urovnaním dna do předepsaného prohlu a spádu v horninětřídy těž|telnostl Íl skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 82 ®i,25 50,0% 82 001.25 416250 416.250 82 001.25

5 K 131451106 "Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profdu a spádu v horninětřidv těžKelnosb Íl skupiny 5 přes 1 (JOO do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 lOS 935.63 50.0% lOS 935,62 208.125 208 125 105 935.63

6 K 131551106 'Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna da předepsaného proftlu a spádu v horninětňdy těžjtělnostj Ill skuplnv 6 ořes 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582.00 80 752,50 40 376.25 50,0% 40 37625 69.375 69 375 40 376.25
Vodorovne přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

7 K 162751137 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těZ|te|nostj íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 (JOO m3 663,097 280,00 185 667,16 92 833.72 50 0% 92 833,44 331,548 331 549 92 833,72
do 10 000 m
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

8 k 162751139 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těbtelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 8 951.82 SO 0% 8 951,80 331,548 331 549 8 951,82
ceně za každých dalších l započatých 1 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

9 K 162751157 výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těZlte|nostl Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 27 195.00 SO 0% 27 195.00 69,375 69 375 27 195,00
000 do 10 000 m
Vodorovne přemístěni výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

10 K 162751159 výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těZ[te|nostj Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 2 095 13 SO 0% 2 095,12 69,375 69 375 2 095 13
k ceně za každých dalších l započatých 1 000 m

11 K 171151103 'Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z. .. .. m3 38,250 134,00 5 125,50 0.00 Q 0% 5 ¶25.50 38.250 O 000 0,00hornin soudrznych jakekohv tridy tezlte|nost|
'Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 1 282,955 190,00 243 761,45 121 880.82 so 0% 121 880.63 641 477 641 478 121 880 82

12 K 171201231 Katalogu odoadů pôd kódem 17 05 04

13 K 174101101 'Zásyp sypaninou z jakékohv horniny strojné s uloZenim výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýhnebo kolem objektů v těchto vYkooávkách m3 1 934,903 240,® 464 376,72 0,00 0.0% 464 376.72 1 934.903 0.000 0,00

D 2 Zakladáni 174 903,14

14 K 271532213 Podsyp pod zakladove konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého. frakce 8 - 18 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 0,0'0 0.0% 124 672.68 59,652 0.000 Q 00

15 K 273313511 Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 O ClO O 0% 46 163,03 14,323 0,000 0,00

16 K 273351121 Bedněni základů desek zřizem m2 5,860 553,30 3 242,34 CLOD O 0% 3 242.34 5,860 0,000 O 00

17 K 273351122 Bedněni základů desek odstranén| m2 5,860 140,80 825,09 0,00 0.0% 825.09 5,860 0.000 0.00

d 3 .Svisle a kompletní konstrukce 6 318 046,40

IB K 380316123 Kompletní konstrukce ästiren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenýminároky na prostředí tř C 25/30. ti ořes 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 O 00 O 0% 314 063.10 56,844 0,000 0.00

19 K 380326342 Kompletní konstrukce ästiren odpadních vod, nádrži. vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuZe abedněni pro konstmkce bílých van tř c 30/37, ti přes 150 do 300 mm (xc4 xa1 xf3 xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 0,00 o 0% 327 20384 53,994 0,000 0.00

20 K 380326343 Kompletní konstrukce ästiren odpadních vod, nádrZi, vodojemů, kanálů z betonu Zelezového bez výztuze abedněni pro konstrukce bílých van tř c 30/37, ti přes 300 mm (xc4 xa1 xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 0,00 0.0% 921 429 06 152 051 0,000 0,00
'Bedněni kompletních konstrukci ästiren odpadních vod nádrži vodojemů kanálů konstrukci neomítaných z m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 0.00 0.0% l 821 348,87 1 003,498 0.000 0.00

21 K 380356231 betonu prostého nebo železového Dloch rovinných zřízeni

Bedněni kompletních konstrukci čistiren odpadních vod, nádrži vodojemů kanálů konstrukci neom«aných z
. . m2 1 003,498 385,00 386 346,73 Q DO 0,0% 386 346,73 1 003.498 0000 0,0022 K 380356232 betonu prostého nebo zelezoveho ploch rovinnych odstraneni

23 K 380361006 Vyztuž kompletních konstrukci čistiren odpadních vod, nádrži vodojemů kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt t 42,110 60 500.00 2 547 655,00 O 00 0,0% 2 547 655.00 42.110 0.000 0,00500

d 6 Upravy povrchu. podlahy a osazovaní vyplní 651 743,11
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FAKTUROVANO "'"" "'"" "'""" ZBYVA KC ZBYVA MN,
PC Typ Kód Popis MJ MnoZstvi Jména [CZK] Cena celkem [CZK] % Množství Cena v KČ

24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvyšenými nároky na prostředí ti přes 50 do 80 mm tř C 25/30 m3 2 988 511500 15 283,62 0,00 0.0% 15 283.62 2.988 O 000 0.00
.

25 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením mazanina ti přes 50 do 80 mm m3 2 988 1 265 OD 3 779,82 0.00 0.0% 3 779,82 2.988 O 000 0,00

26 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí ti přes 120 do 240 mm tř C 25/30 m3 4,686 5 cmoo 23 711,16 0.00 0,0% 23 711,16 4.686 o 000 0.00

27 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti přes 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 958,75 0.00 0.0% 1 958,75 4 686 O 000 0.00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 607 009,76
28 K 933901111 Zkoušky objektů a vymýváni provedeni zkoušky vodotě$ňQsti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, oobsahu do 1000 m3 m3 383,836 48,29 18 535,44 0,00 0,0% 18 535,44 383,836 0,000 0.00

Zkoušky objektů a vymýváni naplněni a vyprázdněni nádrže pro účely vymývači (proplachovací) o obsahu d° m3 383,836 72,93 27 993,16 0,00 0.0% 27 993,16 383 836 O 000 0.00
29 K 933901311 1000 m3

30 M 081139100 voda povrchová pro //ňou pot/bbu průmyslu a služeb m3 383,836 1OQOCl 38 383,60 om 0.0% 38 383.60 383,836 Q,OQ0 0.00
31 K 939941112 Zřizeni těsněni pracovni' spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 77,800 799,70 62 216,66 0.00 0,0% 62 216,66 77 BOO 0,000 O OD
32 K 939941113 "Zřízeni těsněni pracovni spáry ocelovým plechem ve stěně m 123,000 1 617,00 198 891,00 0,00 0,0% 198 891,00 123.000 0.000 0.00

Ó
33 M 136112101 těsnicí' plech - dle časti S ta tika m 200,800 825.00 165 660. OD 0,00 0.0% - 165 660,00 200,800 0.000 0.00

.
34 K 952903112 Vyčštěni objektů čistiren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostom do 3 5 m m2 131,388 72,38 9 509,86 0,00 0.0% g 509,86 131 388 0.000 O 00

35 K 952903119 Vyčišténi objektů ästiren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyäšténi prostorů ' m2 131,388 40,59 5 333,04 0,00 0.0% 5 333.04 131,388 0.000 O DOpřes 3,5 m
" jádrové vrty diamantovým korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel obkladů dlažeb

. . . ' m 3,500 7 282,00 25 487,00 CLOD O 0% 25 487,00 3.500 0.000 O DO36 K 977151125 ,kamene) orumeru ores 180 do 200 mm

37 K 97716414R Utěsněni potrubí ve vyvrtaném oNom kus 10,000 5 500,00 55 000,00 O DO 0,0% 55 000.00 10,000 0.000 0.00

d 998 Přesun hmot 659 014.20

38 K 99814225i Přesun hmot pro nádrže jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukc' t 1 098,357 600.CK) 659 014,20 0,00 0.0% 659 014,20 1 098,357 O 000 O 00monohtickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzclálenost do 50 m výšky do 25 m

d PSY Práce a dodávky PSY 184 962,08
d 711 Izolace proti vodě, vlhkostl a piynum 137 683,32

39 K 711111051 Provedeni tzolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným, . . m2 175,158 61,60 10 789,73 0,00 0,0% 10 789.73 175,158 0.000 0.00nátěrem tekutou dastíckou hvdrolzo|acl

40 K 711112051 Provedeni aolace prob zemni vlhkosb natěradly a tmely za studena na ploše Svislé S dvojnásobným nátěrem m2 488,590 101,97 49 821,52 0.00 0.0% 49 821,52 488.590 0,000 0.00tekutou elasbckou hydroizolaci

41 M 246171501 nátěr hydEolzo/ačn/ na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např Sika Poxitar F] kg 205. 762 352.00 72 428.22 o od o 0% 72 428.22 205,762 0,000 0,00

42 K 711432101 Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše m2 57,800 35,60 2 057,68 0.00 0.0% 2 057,68 57.800 0.000 0,00swslé S
43 M 69311069 geotextthe netkaná separačm ochmnna h/trační drenážni PP 350g/m2 m2 60.690 38 06 2 309.86 0,00 0.0% 2 309,86 60.690 0.000 0.00

44 K 998711101 "Přesun hmot pro lzoĹace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,227 1 217,24 276,31 0.00 0.0% 276,31 0,227 0.000 0.00vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 713 Izolace tepelné 47 278,76
45 K 713131141 )MontáZ tepelné ŕzoĹace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (|zo|ačni materiál ve specihkacŮ lepením m2 57,800 231,74 13 394,57 0.00 0.0% 13 394,57 57.800 0,000 0,00:ce|op|ošně
46 M 2837641 7 deska z po/ysfyrenu XPS hrana po/odráZková a hladký povrch 30'okpa ti 50mm m2 60.690 550.00 33 379,50 o od o 0% 33 379,50 60,690 0.000 o,®

47 K 998713101 'Přesun hmot"pro izdace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní t 0,438 1 152,26 504,69 DEK) 0.0% 504,69 0,438 0.000 0.00vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m

.,,.n.,.,



. "4SOUPIS PRACI

05 - DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň

okres Rokvcanv 5 g 2022
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o

F 1012023FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] % Množství Cena v Kč

Náklady soupisu celkem 243 674,57 23 750,00 9,75% 219 924,57 23 750,00
D

d HSV Práce a dodávky HSV 243 674,57

d 1 Zemni práce " 230 861.62
1 K 121151123 Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 950,000 25,00 23 750,00 23 750.00 100.00% O 00 0,000 950.00(J 23 750,00

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 strojně při souvisk ploše přes 100 do m2 441,800 45,00 19 881,00 0,00 0.00% 19 881 00 441,800 0,000 0.00
2 K 181351103 500 m2. ti vrstvy do 200 mm

3 K 181411131 Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v nO 441,800 25,00 11 045,00 0,00 0.00% 1¶ 045.00 441.80'0 q.qqq 0,0'0rovině nebo na svahu do 1 5
4 M 005724 72 osivo směs travní kmµnna-mvinná kg 11 045 155,00 1 711,98 0,00 0.00% 1 71198 11,045 O (jOO 0.00

5 K 183101213 Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř 1 aZ 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do kus 26,000 44.00 1 144,CXJ 0.00 0.0'0% 1 144,00 26.000 0.000 0.001.5. objemu přes 0.02 dO 0,05 m3
6 M 10371500 subsrmt pm tmvmky VL m3 O 650 1 650.00 1 072.50 0,00 0.00% 1 072,50 0.650 0,000 0.00

7 M 103213101 půdní konchcioner kg 2 600 550,00 1 430.00 0.00 0.00% 1 430 00 2.600 0.000 0,00

8 K 183101221 Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do kus 10,000 495,00 4 950,00 0.00 0AO% 4 950 00 10.000 0.000 0.001 5 objemu přes 0,40 do 1.00 m3
9 M 10371500 substmt pm tmvníky VL m3 5 000 1 650,00 8 250.00 O OD 0,00% 8 250,00 5.000 O 000 0.00
10 M 103213101 půdní kondtcíoner kg 5.000 550.00 2 750.00 0.00 0.00% 2 750,00 5.000 0.000 O.CKJ

11 K 1834'03111 Obděláni půdy nakopáním hl. přes SO do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1.5 m2 441,800 27,50 12 149,50 o 00 0ao% 12 149 so 441 boo o (joo 0,00

12 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v mvině nebo na svahu do 1 5, při průměru kus 26,000 44,00 1 144,00 0.00 O 00% l 144 00 26 000 0.000 0.00balu přes 100 do 200 mm
13 M 026520311 pámelník /Symphoncaípos x chenau/ti - Bram dc So/eiV kus 7.000 38.50 269.50 O DO 0.00% 269 50 7 (jOO 0,000 0,00

14 M 02660300 /ä/ovec polehly ljuniperus honzontahsl kus 13 000 143.00 1 859 OD o (x) o 00% 1 859 00 13.000 0.000 0,00
15 M 0266034 11 skalník lCotoneaster buxdb/íus - Nanusl kus 6.000 38,50 231.00 (LOD 0.00% 231 00 6.000 O 000 O 00

16 K 184102115 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1 5, při průměr" kus 10,000 935,00 9 35QOO o do o 00% g 350 00 10 000 0.000 0.00balu přes 500 do 600 mm
17 M 02650431i bříza bě/okofá /Betu/a pendu/a/ kus 6.000 5 270.10 31 620.60 0.00 0.00% 31 620 60 6 000 0,000 0.00

18 M 026504 711 rňešeň po/ochrupka lPmnus avium - BURLA Ti kus 4 (jOO 8 281,90 33 127 60 0.00 0,0096 33 127 60 4,000 O 000 O 00
4

19 K 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 10,000 242,00 2 420,00 CLOD 0,00% 2 420 DO 10 (JOO 0.000 CLOD
20 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impmgnovaný D 8cm dl 2 Srn kus 30.000 170,50 5 115,00 CLOD 0.00% s 115.00 30.000 o 000 o 00

21 K 184802111 'Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednothvě přes m2 441,800 4,40 1 943,92 O DO 09096 1 943 92 441.800 0.000 CLOD20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
22 K 18481811R Hnojeni stromů/keřů s postupným uvolňováním 2 roky kus 36,000 11,00 396,00 O OD 0,00% 396 00 36 000 O 000 0.00

T

23 M 251911551 hňo//vo pnimys/ové kg 2,540 132,00 335 28 0.00 0.00% 335 28 2,540 O 000 0.00

24 K 1858031 11 Ošetřeni trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1 5 m2 441.800 8,80 3 887,84 o.® 0,00% 3 887.84 441.800 0,000 0.00
25 K 185804312 Zahti rosthn vodou plochy záhonů jednothvě přes 20 m2 m3 44,180 1 045,00 46 1%,10 0.00 0.0096 46 168 10 44 180 o 000 o DO

26 M 08211321 voda pttna píp ostatní odběete/e m3 44,180 110,00 4 859 80 0.00 0.00% 4 859,80 44.¶80 0.000 0.00

d 8 Trubní vedeni 10 000.00
27 K 8971711 IR Povrchové zasakováni v mělkém zatravněném průchu hl 0,2m m2 20.000 500,00 10 OOCLOO O OD 0,00% 10 000 00 20 000 0.000 0,00

d 998 Přesun hmot 2 812,95

28 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez uZtti mechanizace vodorovná dopravní t 2.679 1 050,00 2 812,95 O DO 0.00% 2 812 95 2,679 0.000 0.00vzdálenost do 100 m
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SOUPIS PRACÍ

08 - DSO 07.8 - propojovací potrubí a výústní objekt

oKres Rokycany 5 9 2022
obec Bušovice, obec Smědčice
Spoiečnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o

. VYFAKTUROVÁNO . . . F 10/2023FAKTUROVANQ ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód Popis MJ MnoZstvi j cena [CZK] Cena celkem ICZK] % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem ' 1 093 800,89 308 751,31 28,23% 785 049,58 308 751,31

d HSV Práce a dodávky HSV 1 093 800,89

d 1 Zemni práce . 298 010 49
1 K 132254204 Hloubeni zapažených rýh Šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu aspádu v hornině třídy těhtelnosti l skupmy 3 přes 100 do 500 m3 m3 '92 945 235,00 45 342,08 16 669.73 36 76% 28 672,35 122,010 70,935 16 669 73

.
2 K 132354204 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 0'00 mm st'ojně s urovnáním dna do předepsaného prohlu asQádu v hornině třídy téZjte|no3t| Íl skupinv 4 přes 100 do 500 m3 m3 ¶15 767 295,00 34 151,27 12 555 SO 36,76% 21 595,77 73,206 42,561 12 555,50

3 K 132454204 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu aspadu v hornině Iňdy téätelností Íl skupmv 5 přes 100 do 500 m3 m3 57,884 560,00 32 415,04 if 917 36 36.76% 20 497,68 36.603 2¶.281 11917 36

4 K 732554204 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 00'0 mm strojně s urovnaním dna do předepsaného profdu a. . . m3 19,295 980,00 18 909,10 952 12 36,77% Íl 956,98 12.201 7.094 6 952.12scjadu v hornine tridy těz|te|nost| Ill skupinv 6 přes 100 do 500 m3
5 K 151101101 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni přiloZné pro jakoukohv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 633,600 75,00 47 520,00 19 143 00 4028% 28 377.00 378.360 255,240 19 143.00

6 K 151101111 Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením matenálu na vzdálenost do 3 m od
. .. . . m2 633,600 38,00 24 076,80 9699 12 40,28% 14 377.68 378,360 255 240 g 699,12kraie vykopu možne. hloubky do 2 m

7 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet rýhnebo kolem objektů v těchto wkooávkách m3 260,820 240,00 62 596,80 2¶ 286.80 34,01% 41 310 OD 172 125 88.695 21 286.80
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných Iňdy těZíte(nosti l a Íl, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

8 K 175151 101 připraveným podél výkopu ve vzdá|enost| do 3 m od jeho kraje. pro jakoukohv hloubku výkopu a miru zhutněni m3 88,030 305,00 26 849,15 11 285,92 42,03% 15 563,23 51,(R7 37 003 11 285,92
_ bez prohozeni sypaniny

9 M 583373020 štěEkopísek frakce Cb'16 t 18.953 324 50 6 150.25 2 585.29 42,04% 3 564,96 10,986 7.967 2 585,29

d 3 ŠVlSlÉ! a kompietni konstrukce 63 244.50
Kompletní konstrukce äsliren odpadních vod, nádrži vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuZe a m3 2,120 4 950,00 10 494,00 o od 0,00% 10 494.00 2,120 0,000 0.0010 K 380326122 bedněni se zvýšenými nároky na prostředi tř C 25/30 ti přes ISO do 300 mm

Bedněni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů kanálů konstrukci neomítaných z
. . . . m2 17,570 1 815,00 31 889,55 O DO 0,00% 31 889.55 17,570 O 000 0,0011 K 380356231 betonu prostého nebo zelezoveho ploch rovtnnvch zřizeni

Bedněni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů. kanálů konstrukci neomítaných z m2 17,570 385,00 6 764,45 0.00 0,00% g 764.45 17.570 0.000 0.00
12 K 380356232 betonu prostého nebo železového ploch rovinnÝch odstraněni

13 k 380361006 výztuž kompletních konstrukci ästiren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z ocelí 10 505 (R) nebo BSt t 0,233 60 500,00 14 096,50 O DO 0.00% 14 096.50 0,233 0.000 0.00
500

d 4 Vodorovné konstrukce 35 518,07
14 K 451572111 LoZe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téZeneho O až 4 mm m3 25,680 649,00 16 666,32 6 902,12 41.41% g 76420 15.045 10 635 6 902,12

15 K 452112111 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 21,000 150,00 3 150,00 450 00 ¶4,29% 2 700.00 18,000 3 000 450.00

16 M 59224185 prstenec šachtový vymvnávact betonový 625x 120x60mm kuS 4 000 271,70 1 086,80 271 70 25.00% 815,10 3.000 1 000 271,70
17 M 59224176 prstenec šachtový vymvnávaci betonový 625x120x80mm kus 6 000 335.50 2 013.00 335,50 16,67% 1 677,50 5.000 1 000 335,50
i8 M 59224187 prstenec šachtovy vymvnavaci betonový 625x 12Ch 100mm kus 11 000 352,® 3 872,00 352 00 9.09% 3 520,00 10.000 000 352,00

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkovánim z terénu. hmotnosti jednothvých
m3 0,912 2 156,00 1 966.27 O 00 O 00% 1 966,27 0.912 Q 000 O QC19 K 462512270 kamenů do 200 KCI

20 K 465513127 Dlažba z lomového kamene Iomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárovánim cementovou maltou. m2 5,040 1 342,00 6 763,68 o 00 0.00% 6 763,68 5,040 0.000 0.00
ti kamene 200 mm

d 5 Komunikace 26 250 40

21 K 591241 111 Kladeni dlaZby z kostek s provedením lože do ti SO mm s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se
. . . . . . . . m2 19,000 764,50 14 525,50 O OD O 00% 14 525.50 19.000 0.000 O ODsmetením přebytečného materíáW na krajnío drobných z kamene. do lože z cementové malty

22 M 5838 100 7 kostka d/aZebni žula drobná 8/10 m2 19,380 605 DO 11 724.90 0.00 O 00% 1| 7'24.90 19.380 O 000 O 00

D 8 Trubni vedeni 618 013,93

23 K 871255202 MontáZ kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném m 12,000 138,00 1 656,00 0.00 0,0096 1 656 00 12,000 0.000 0.00,vvkoou ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8.2 mm
.24 M 286135 /0 potmb/ PE /CJ0 RC SDR1 1 90x8 2 s hnědým pruhem a ochrannou vrstvou PP m f2.180 548,24 6 677,56 0.00 0,00% 6 677,56 ¶2.¶80 0.000 0.00

25 K 871355241 Kanahzačni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
.vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 200 m 33,300 781,00 26 007,30 0.00 0.00% 26 007.30 33.300 0.00'0 0.00

26 K 871375241 KanahzaCni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 300 m 130,700 1 754,50 229 313,15 124 394,05 5425% 10491910 59.800 70.900 124 394.05

. E.
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PC Typ Kód Popis MJ Množství jména [CZ¶

27 K 891375111 MontáZ vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových on 30'0 kus 1 000 850 od'
· N T

28 M 993030000000 KLAPKA ZABI 300 kus 000 35 850 DO
. .__ .29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON do 80 m 12,CKXJ 40,00

30 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200 m 33,300 55JJO

31 K 892372111 Tlakové zkouŠky vodou zabezpečeni konců potrubí při tlakových zkouškách ON do 300 kus 2,000 7 490.00
32 K 8923811 11 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 130,700 65,00
33 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži rovných kus 11,000 1 030,00

34 M 59224068 skruZ betonová ON 1OOOx500 PS 100x50x /2cm kus 9,000 1 830,82
r35 M 59224066 skruZ betonová ON 1OOOx250 PS 1OOx25x 12cm kus 2,000 1 247.32

36 M 59224348 ľésnénl e/astomemve pro spo/cm šachetních dílů ON 1000 kus 21,000 376.20
37 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži základových (dno) kus 10,000 230,00
38 M 592240611 dno betonově šachtové ON 1000/535/150 kus 4 000 7 936.50

39 M 59224062i dno betonové šachtové ON 1000i575M5O kus 4 000 7 953.00
40 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1CK)0/600/150 kus 2 000 7 964.®

41 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 10,000 806,00
r42 M 592243 15 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62 5x16 Sem kus . 10Ď00 2 016.68

43 K 89481911R Parshalův žlab (osazeni vC dodávky) kus 2,CKX) 38 500,00
44 K 899104112 Osazeni poklopů lttinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi 0400, E600 kus 10,0CK) 1 250,00
45 M 55241014 poklop šachtovy třída 0400 kruhový rám 785. vstup 6OOmm bez ventí/ace kus 8 0'00 3 529,90

46 m 552410i5 poklop šachrový třída 0400 kruhový ram 785, vstup 6OOmm. s venh/aci kus 2,000 4 669,35

47 K 899721111 SignahzaCni vodič na potrubí ON do 150 mm m 12,000 35,00

48 K 899722i 14 Kryti potrubí z plastů výstražnou fóhi z PVC šířky 40 cm m 176.000 35,00

" FAK 1UROVAN(J
Cena celkem [CZKJ % LBYVAKĽ LBYVAMN. Množství Cena v KČ

850,00 O DO 0.00% 850 00 1.®0 0,000 O 00

35 850.00 OĎO 0.00% 35 850.00 1 000 O 000 O 00

480,00 0,00 0.00% ¢80.00 12 000 0.000 O OČ)

1 831,50 O OD 0.00% 1 831,50 33,300 O 000 0.00

14 980,00 0.00 O 00% 14 980 DO 2,000 0,000 0.00

B 495,50 O DO CL0O% 8 495,50 130,700 0.000 O 00

11 330,00 2 060 OD 1818% 9 270.00 9.000 2.000 2 060 00

16 477,38 1 830 82 11,1?% 14 646,56 8.000 1.000 1 830.82

2 494,64 247.32 50.WX: 1 247.32 1 000 1,000 1 247,32

7 900,20 504,80 19,05% 6 395.40 17 (XX) ¢.000 1 504,80

12 300,00 2 460.00 20,00% 9 840.00 8.000 2 000 2 460.00

31 746 DO O DO O 00% 31 746 00 4,000 O (JOO 0.00

31 812,00 1590600 50 00% 15 906 00 2,000 2.000 ¶5 906.00

15 928.00 O OD O 0096 . ¶5 928 00 2 (JOO 0.000 0.00

8 060,00 1 612.00 20,00% 6 448 DO B 000 2,000 612.00

20 166,80 4 033.36 20,00% 16 133 u 8.000 2,000 4 033,36

77 000,00 0.00 0.00% 77 000,00 2 000 0,000 O 00

12 500,00 2 500 OD 20.00% IQ CKXLOO 8.000 2.000 2 500,00

28 239.20 7 059.00 25 00% 2¶ 17940 6.000 2 000 7 059.80

9 338, 70 O DO 0.00% g 338,70 2,000 0.000 0,00

420,00 O DO Q 0096 420 OD 12.000 0.000 0.00

6 160,00 2 481,50 40,28% 3 678 50 105.¶00 70,900 2 481.50

D 998
49 K 99827610i

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dooravni vzdálenost do 15 m

52 763,50
t 105,527 500,00 52 763,50 21 255 50 40 28% 31 508 OD 63.016 42,511 21 255.50

.h.m,..
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SOUPIS PRACÍ

na vodovod, ČOV a kanálů

09 - dso 07.9 - přípojka nn pro ČOV

okres Rokvcanv IJa'um 5. 9. 2022

obec Bušovice, obec Smědäce
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER. Vedoucí společnik - STAVMONTA spol. S r.o Zpmí uvatel

F 1012023FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód R%NS MJ Množství j.cena [CZ¶ Ccm oNěm KZK] % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem b 771 958,66 588 279,56 76,21% 183 679,10 588 279,56

.d Di_ Rozvaděče, rozvodnice, skříně: _ 29 243,28
_ .e/ektmměnová nozvodnjce RE. osazená do pi/iň± tň/äzO® Mnotanh7i pňmé Mlbni. µsbČ 40A/8/3 dáke

1 M 2 04 1 1001 třífázové dvoutan"fn1 přímé měňéni ú$tič 2OAtB/3. pňjimač HDD. µsůč 2A vnit/hi zákryt, pk)mbovatelný dv//ka kS 1 000 24 524 28 24 524,28 24 524 28 100 00% O 00 0.000 1.000 24 524 28
na zámek. kryti /P44

I

2 M 2 04 1 1 002 , Skňň SS 100 ks 1 000 4 779 OD 4 719.00 4 719,00 100.CK)% 0.00 0.000 1.000 4 71900

d D2 Kabely: 273 728,40
3 M 2.04 1.3 001 Kabel Cyky-j 4x10 m- 30,000 216,48 6 494.40 0.00 0,00% 6 494,40 30.000 0.000 0.00

4 M 2 04 1 3 002 Vodič Cv 6 mm' zeknožlutý m 10,000 31.68 316.80 0.00 0.00% 316,80 10.000 0.000 0.00
5 m 2 04 1 3.003 Vodič CV 16 mm" zeiénož/utý m 10,000 87.12 871.20 000 0,00% 871.20 10.000 0000 0,00

6 M 2.04 1 3 004 FeZn 3Ox4 m 50,OCK) 133,32 6 666.00 6 666 OD IDO 00% O 00 0,000 50.000 6 666,00
7 M 2 04 1 3.005 Kabel CYKY-J 4x16 m 30.0® 290.40 8 712.00 O.® 0.00% 8 712.00 30,000 0.000 0.00

8 M 2 04 1.3 005 1 Kabel A YKY-J 3x120+70 m 3CK),000 835,56 250 668,00 233 956,80 93.33% 16 71120 20.000 280,000 233 956.80

d D3 lnstalačni materiál: 24 684,00
9 M 2 04 4 5 001 Trubka o prům 50mm, ohebná vč.př. m 30.000 34.32 1 029.60 O OD 0.00% 1 029.60 30,000 0.000 0,00

10 M 2.04.4 5 002 Trubka ohebná pr 110 m 280,000 77,88 21 806.40 21 806 40 100 00% 0,00 0.000 280 (XX) 21 806,40

11 M 2 04 4 5 003 Trubka tuhá pr 110 m 20000 92,40 1 84&00 1 848.00 100 00% 0.00 0.000 20 000 1 848 DO

d D4 Ostatní materiál: 40 056,28
12 M 2.04.4. 7 001 Zemnici svorka do 2 šmubů ks 5AOQ 75.24 376.20 iso 48 40 00% 225.72 3,000 2,000 iso 48
13 M 2.04.4 7 002 Fbji$tková vložka nožová ks 6.®0 196,68 1 180,08 1 ibo 08 100 00% 0.00 0,000 6 000 1 !8008

14 M 2.04.4 7 003 Stavební matenál pm piliř ks 1,000 38 500.00 38 5OQOO Q OD 0.00% 38 500.00 1.000 0.000 0,00

d D5 Montážní práce _ 115 651,80
Ť15 K 210100251 Ukončeni celoplastového kabelu do 4x25 ks 4,000 22,44 89,76 O DO O 00% 89 76 4,000 0.000 0.00

16 K 210950101 Štítek na označeni kabelu ks 4,000 3,96 15,84 15 84 100.00% O 00 0.000 4 000 15,84
.17 K 210220301 Montaž svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 5,000 22,44 112,20 44 88 40.00% 67 32 3.000 2 000 44.88

18 K 210220021 Uzemňovací vedeni FeZn do 120 mm2 v zěmi m 50,000 217,80 10 890,00 10 890 OD 100 00% O OD 0.000 50.000 10 890 00
19 K 210292011 Měřeni zemního odporu ks 1,000 3 630,00 3 630,00 3 630 DO 100.00% 0,00 O (JOO 1,000 3 630,00

.20 K 210190002 Rozvodnice oceloplechová do 50 kg ks 1 (JOO 36 300,00 36 30Q00 o 00 o 00% 36 300.00 1,000 0.000 o OD

21 K 210810014 Montáž kabelu CVKY 4X25 volné m 20,000 72,60 1 452,00 O OD O 00% l 452,00 20.000 0.000 O OD
22 K 210222452 Ochranné pospojováni čij 4-16 mm2 m 20,000 29,04 580,80 0.00 0.00% 580.80 20.000 0.000 0,00

23 K 210120102 Nožová pojistka do 50OV ks 6JJOO 29.04 174,24 174,24 100.00% clod 0.000 6,000 17424

24 K 210260161 Zapojeni 4Zil. Kabelů do 16 mm2 ve skřini ks 4A00 22,44 89,76 89,76 100,00% 0,00 0.000 4,000 89,76

25 K 210800646 Vodič CV 6 v rozváděč m 10,(X)O 22,44 224,40 o od 0.00% 224.40 10 000 0000 0.00

26 K 210010025 Montáž trubky do pr 50 m 30,000 36,96 1 108,80 O OD 0,00% 1 108.80 30,000 0.000 0.00

27 K 210901078 Kabel ayky 4X70 volně m 280,000 217,80 60 984,00 60 984 00 100 00% O DO 0.000 280,000 60 9&4 00

d D6 __ Zemni práce 237 048,90
28 K 4600200303 Vykop Käbelove rýhy 50x120, zem Tř.3 m 280,000 165,00 46 200,00 46 200 (jo 100.00% 0,00 0,000 280,000 46 200.00

0 —— ·

29 K 4600560303 Zához ryhy 50x120 m 280,000 99,00 27 72O,OQ 27 720,00 100,00% 0.00 0,000 280.000 27 720.00
30 K 4600270042 Zazděni skříně RE (SS) ks 2,000 2 200,00 4 400,00 0,00 0,00% 4 400,00 2,000 0,000 0.00

31 k 4600490012 výstražná folie š 33 an m 300,000 7,92 2 376,00 2 217 60 93.33% 158,40 20.000 280 000 22?7.60
32 K 4600510131 Kabelový prostup rou(oú PVC m 280 000 110,CK) 30 800,00 30 BOO 00 100 00% 0.00 0.000 280.000 30 800.00

33 K 4600010024 Vytýčení kabelové basy v zástavbě km o 500 38 500,® 19 250,00 15 400 00 80 00% 3 850.00 0,100 o 400 15 400.00
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FAKTUROVANO ' "' " ""' " '"" '" "" '" ZBYVA KC ZBYVA MN.
PC Typ Kód Popis MJ Množství j cena [CZK] Cena celkem ICZK] % Množství Cena v Kč

34 K 4600600002 Odvoz zeminy za Každý další kilometr m3 27 (joo 29.70 801,90 772 20 9630% 29.70 1.000 26.000 772.20
35 K 4600120061 Odvoz zeminy m3 27,000 308,00 8 316,00 8 O(J8,00 96.30% 308,00 1.000 26.000 8 008,00
36 K 4500510113 Chránička pr 110 mm m 280,000 66,00 IB 480,00 18 480.00 100.(X)% 0.00 0.000 280,000 18 480.00
37 K 4600420387 Kabelové lože 10 cm pisku. bet Deska m 280,000 121,00 33 880,00 33 880 do 10000% 0,00 0,000 280,000 33 880.00
38 K 4600270007 Zděni pdiře pro RE a SS ks 1,000 38 500,00 38 500,00 O OD O 00% 38 500.00 1,000 O (JOO 0.00
39 K 4600050602 jáma pro zaklad pilíře, zem Tř.3 m3 1,500 1 650,00 2 475,00 0,00 0,00% 2 475.00 1,500 0.000 0,00
40 k 4600080001 Betonový základ do zemtny m3 1,000 3 850,00 3 850,00 o 00 0,00% 3 850,00 1.000 0.000 0.00

d D7 Ostatní _ _ _ _ ___ _ _ _ 51 546,00
41 k 2 04 4.11 001 výchozí revize ks 1,000' 12 342,00 12 342,00 12 342 00 100,00% 0.00 0.000 1.000 12 342,00

.42 K 2 04.4.11 002 výrobni dokumentace ks 1,000 21 780.00 21 780,00 21 780 od 100,00% 0,00 ONO 1,000 27 780,00
43 K 2 04.4.11 003 PO skutečného provedeni _ __ __, _ _ _ ___ , _ _ ks 1,oqo 17 424,00 17 424,00 O OD 0.00% 17 424,00 1,000 0.000 0,00

S,,.n.,..
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SOUPIS PRACÍ

ä, . ,l : vodovod, Coy a kanahzace

22 - Vedlejší a ostatní náklady

okres Rokvcanv [)ättif 5 9 2022
obec Bušovice, obec Smědčice F'oje
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o

F 10/2023
·"' "'·" ,= " . FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN. .

PC Typ Kód .,,; jfáh' [CZ¶ Cena celkem [CW % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 3 369 770,54 555 135,00 16,47% 2 814 635,54 555 135,00

d VRN Veďejši rozpočtové náklady , . , 3 369 770,54
1 K 011114000 lnzenýrsko-geologický průzkum " Kč 0,28Ĺ 165 000,00 46 871,41 O 00 0,00% 46 871,41 0.284 0.000 0,00

2 K 011303000 Archeo|og|cka činnost bez rozhšeni , . KČ 0,284 165 000,00 46 871,41 O OD 0.00% 46 871,41 0,284 O ódo 0.00
3 K 012002010 Vytyčeni síti KČ 0,284 395 OOQOO 112 207,32 22 515.00 20.07% 89 692.32 0,227 0.057 22 515.00

4 K 012203000 "Geodetlcké práce KČ 0,284 2 410 000,00 684 606,70 137 370 OD 20,07% 547 236.70 0.227 0,057 137 370,00

5 K 013244001 Dilenská dokumnetace KČ 0,284 220 00QOO 62 495,22 0.00 0,00% 62 495,22 0,284 0,000 0,00

6 K 013254000 "Dokumentace sKutečného provedeni stavby KČ 0,284 555 000,00 157 658,39 0.00 0,00% 157 658,39 0284 0.000 0.00

7 K 030001000 Zařízeni staveniště KČ 0,284 4 650 000,00 1 320 921,65 395 250 OD 29.92% 925 671,65 0.¶99 0.085 395 250.00
8 K 045002000 Kompletační a koordinačni ännost KČ 0,284 275 000,00 78 119,02 0.00 0.00% 78 119,02 om 0.000 0.00

9 K 071103001 Manipdace na vodovodním řadu (provizomim nebo novém) kč 0,284 137 500,00 39 059,51 o od o 00% 39 059,51 0284 0.000 0.00
10 K 072103013 Zajištěni dopravné inZenýrských opatřeni (DID, DIR, dopravní značeni) Kč 0,284 2 450 000,00 695 969,47 0.00 0.00% 695 969.47 0284 0,000 0.00

11 K 091002010 'Zkoušky hutněni KČ 0,284 220 000,00 62 495,22 0.00 0.0096 62 495,22 0.284 0.000 0.00

13 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 0,284 220 000,00 82 495,22 ÓDO 0.00% 62 49522 0.284 0,000 0.00
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