
DANOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel ' '2JTAVMONTA

spol. 3 hO.

Hrbitovní 33 VariabilnI symbol 100240503Evid.cislo pro KH :
312 00 Plzen

lC : 40525007 DIC: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon Fax : E-mail :

Pen. ústav : Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

Prljemce : ' Odberatel : Obec Bušovice

Bušovice 7

lC : DIC: 338 24 Bušovice

Místo urceni:

IC : DIC: lC : 00258652 DIC : CZ00258652

Datum splatnosti : 7.9.2024 Forma úhrady : Platebním príkazem
Datum vystaveni danového dokladu : 8.8.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutecneni zdanitelného plneni : 31.7.2024 Zpusob dopravy :

Zakázka : 23018
rádek Oznaceni Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

c. Množství MJ J. cena bez DPH C.' cena bez DPH Sleva % +/- % po sleve DPH % po sleve

Po/ožkp' faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4
V souladu s SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smedcice - napojeni na vodovod"
a ,,Bušovice a Smedcice - COV a kanalizace"
Bušovice - COV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 3 225 460,26 3 225 460,26 3 225 460,26 O

1,00 3 225 460,26 3 225 460,26

3 225 460,26

3 225 460,26

Fakturace celkem CZK 3 225 460,26
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 3 225 460,26 0,00 3 225 460,26

Základni sazba 21 0,00 0,00 0,00

3 225 460,26 0,00 3 225 460,26

režim prenesené danové povinnosti - dan odvede zákazník

úcet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslání faktury: 8.8.2024

reg.císlo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura : 100240503 Strana: 1 l 1





ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Príloha k fakture císlo: 100240503

Zhotovitel:

Sídlo:

ICO:
DIC:

Odberatel:

Sídlo:

ICO:
DIC:

Název stavby:
(Proiektu!

Reg císlo projektu:

Odsouhlasené údaje:

SpoleCnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí spolecník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hrbitovní 33
312 00 Plzen
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Brasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - COV a kanalizace"

CZ.05.01.04/01/22 021/0000463

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KC

od zahájení do .
Název zacátku sledovaného ve sledovaném od zahájeni do konce · · f ·

období období sledovaného období
zbyva k akturaci

provedené práce 20 234 619,66 KC 3 225 460,26 KC 23 460 079,92 KC l 55 813 662,23 KC
DPH 21% 4 249 270,13 Kc ; 677 346,65 Kc"" " 4 926 616,78 Kc 11 720 869,07 Kc
Celkem 24 483 889,79 KC l 3 902 806,91 KC 28 386 696,70 KC 67 534 531,30 KC

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací financne vycíslený za toto období odpovídá
zjištené skutecnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:





REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kau 1032 21

Stavba: Bušovice a Smedcice - napojení na vodovod, COV a kanalizace

Bušovice - COV a kanalizace

okres Rokvcanv

obec Bušovice, obec Smedcice Proje'.taní
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí /,:·z. Qvält-
spolecník - STAVMONTA spol s r o

Kód Popis Cena bez DPH 1CZK] Cena s DPH (CZK) FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO% ZBÝVÁ KC F 7/2024

Náklady stavby celkem 79 273 742,15 95 921 228,00 23 460 079,92 29,59% 55 813 662,23 3 225 460,26

06 SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

02

04

06

08

DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

dso 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice
(verejná cást)
DSO 06.8 - Domovní cerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

22

SO 07 - Cistírna odpadních vod

DSO 07.1 -Cerpací stanice CSOV 1 - COV

DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

OSO 07.3 - Nadzemní objekt

OSO 07.4 - Oploceni COV

OSO 07.5 - Terénni úpravy, zelen

DSO 07.6 - Komunikace a zpevnené plochy

DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústni objekt

DSO 07.9 - prípojka nn pro cov

dso 07.10 - prípojka vody

PS 05 - Cerpací stanice CSOV-1 u COV - strojní

cást

PS 06 - COV - strojní technologie

PS 07 - COV - motorové rozvody, MaR

vedlejší a ostatní náklady

45 356 475,01 54 881 334,76

37 948 871,36 45 918 134,35 8 034 376,27 21,17% 29 914 495,09 866 966,31

333 782,16 403 876,41 0,00 0,00% 333 782,16 0,00

6 141 732,25 7 431 496,02 787 994,20 12,83% 5 353 738,05 521 969,91

932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45 0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

9 733 224,38 11 777 201,50 8 628 835,84 88,65% 1 104 388,54 256 487,80

4 362 526,52 5 278 657,09 1 900 873,56 43,57% 2 461 652,96 1 263 937,65

166 209,22 201 113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

243 674,57 294 846,23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

674 385,36 816 006,29 0,00 0,00% 674 385,36 0,00

1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194,72 0,00

880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

7 154 006,52 8 656 347,89 2 312 029,18 32,32% 4 841 977,34 316 098,59

2 068 791,56 2 503 237,79

3 369 770,54 4 077 422,35

0,00 0,00% 2 068 791,56
.?

580,54

0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ ,,

šIáv5a

LNjŠLN:Cé a Sméaace napo!en' na vodovod COV a kal"|a||zace

íl6 St.) (jCS kanahtace hniovä stavta

3(')L!{)l5

02 - DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

MisRj okres Rokvcanv 1):i[u" 5 9 2022

obec Bušovice, obec Smedäce 'I

J Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s lo 'L|L,,L). 3'

' " L · · - . F 7/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO ° ZBYVA KC ZBÝVA MN.PC Typ Kód Popis IVU Množství j,cena [CZK] Cena celkem [cm Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 37 948 871,36 8 034 376,27 21,17% 29 914 495,09 866 966,31

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36

d 1 Zemni práce 15 405 093,¶0
Odstranení podkladu nebo ktylu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s plemMônim na $kjádku 118

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením ria dopravní proslrédek z kameniva hrubého drceného, o 11 vrstvy pres m2 1 784,700 40,00 71 388,00 16 089,99 22,5% 55 298,01 1 382,450 57,618 2 304,73
100 do 200 mm

Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednollive pres 200 m2 s premístením hmot na skládku na
2 K 113107223 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 1 258,600 55,00 69 223,00 11 553,81 15,7% 57 669,19 1 048 531 40,633 2 234,83

200 do 300 mm

3 K 113107241 Odstraneni podkladu nebo ktytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premÍstenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti. vrstvy do 50 mm m2 3 501,160 32,70 114 487,93 18 898,11 16,5% 95 589,82 2 923,236 113,033 3 696,19

4 K 113107242 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s prémMenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti. vrstvy pres 50 do 100 mm m2 1 258,600 45,00 56 637,00 8 354,93 14 8% 48 282,07 1 072,935 40,633 1 828,50

Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive do 50 m2 s pi\emistením hmot na skládku na
5 K 113107321 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy do m2 26,000 47,00 1 222,00 314,32 25,7% 907,68 19,312 0,839 39,4ä

100 mm

Rozebíráni zpevnených ploch s premístenim na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na6 K 113151111 dopravní prostredek ze silnicních panelu m2 24,000 63,20 1 516,80 0,00 0,0% 1 516,80 24,000 0,000 0,00

7 K 113154333 Frézováni živicného podkladu nebo krytu s naložením ria dopravní pmstrédek plochy pres 1 000 do 10 000
m2 bez prékážek v trase pruhu šÍrky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy SQ mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 61 099,41 16,6% 306 472,02 5 826,464 114,000 5 996,40

8 K 115101201 Cerpánr vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prilokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 39 455,87 32,2% 82 944,13 975,813 46,490 3 951,63

g K 115101301 Pohotovost záložni cerpací soupravy pm dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500
l/min den 60,000 46,70 2 802,00 887,30 31,7% 1 914,70 41,000 2,000 93,40

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

10 K 119001405 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON do 200 m 77,000 306,00 23 562,00 7 474,35 31,7% 16 087,65 52,574 2,486 760,6¢

mm
Docasné ajišléni podzemního nebo vedeni ve výkopišb ve stavu l po4aze, vc kterých byla na zaUIku

11 k 119001406 zmnnkh prad (o 5 podepknim, vzeprením vyvešením. plipmne $ ochranným bedncriim, se zrízením
8 o¢suanéním uýistovaci komtmkce, $ opcMebenlm hmot potmbi plaslového, jmenováé ON pres m 27,000 400,00 10 800,00 3 425,99 31.7% 7 374,01 18,435 0,872 348,6;
?00 do 500 mm

Docasné zajišteni podzemního polmbi nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

12 K 119001421 zemních prací a to s podeprénim, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením m 40,000 296,00 11 840,00 3 755,89 31 7y 084,11 27,311 1,291
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu E ° 382,28
a to do 3 kabelu

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kletých byla na zacátku

13 K 119001422 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
· ·· · · · . . . . m 74,000 400,00 29 600,00 9 389,71 31,7% 20 210,29 50,526 2,389 955,62a odstranením zajlštovacl konstrukce, s opotrebenim hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu

a to pres 3 do 6 kabelu

14 K 121151113 sejmutí ornice strojne pri souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ll vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 CLOD 0,0% 6 425,00 257 (joo 0,000 GLOC

15 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
pro jakoukoliv trídu hominy m3 327,000 410,00 134 070,00 42 529,72 31,7% 91 540,28 223,269 10,557 4 328,3£

16 K 132254207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s ucovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti I skupiny 3 pres 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 479 464,20 31,7% 1 031 990,73 2 923,486 138,234 48 7%,65

Hloubeni zapažených lýh šírky pres BOO do 2 (joo mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a17 K 132354207 spádu v hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 4 pres 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 410 736,44 31,7% 884 062,24 1 754.092 82,940 41 802,0c

18 K 132454207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
Spádu v hornine Indy težitelnosti II skupiny 5 pries 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 310 904,54 31,7% 669 185,75 877,046 41,470 31 641,78

19 K 132554207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 133 108,97 31,7% 206 501,55 292,349 13,823 13 546,94

20 k 141721224 Rízený zemni protlak délky protlaku do SO m v hornine tridytežitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 vcetne protlaceni
trub v hloubce do 6 m vnejšího prumeru vrtu pres 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00

Zrízení pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni príložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 2
21 K 151101102 do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 496 029,15 31,7% 1 067 644,85 10 576,449 504,825 50 482,52

Odstraneni pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od22 k 151101112 kraje výkopu pn"loZné, hloubky ples 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 860 020,70 272 816,04 31,7% 587 204 65 10 6?6,449 504,825 27 765,39
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PC Typ Kód " Popis Nij Mnobtvi j.cma Rzk] Cena cemm tCZKj . Množství Cena v KCP

23 K ¶53i91i 12 Zrízeni variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se šletovnicemi plochy výkop" m2 240,000 350,00 84 000,00 0,00 qjj'y, M 000,00 240 000 0,000 0,00Wes 30 m2

24 k 153191222 ocsmnéni variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štetovnicemi plochy m2 240,000 62,00 14 880,00 q 00 0,0% 14 880,00 2"0,000 0,000 0,00výkopu pres 30 m2
Vodcmvné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prpstredku, bez naloženi

25 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti LI sKupiny 4 a 5 na vzdálenosl pres 9 000 m3 3 950,352 2BQAX) 1 106 098,56 0,00 o ijy. 1 106 098,56 3 950.352 0,000 0,00
do 10 000 m
V%orovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi

26 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti l horniny trídy težitelnosti 11 skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 3 950,352 27.(10 106 659,50 33 834 55 31 7% 72 824,95 2 697.220 127,535 3 443,45
cene za každých dalších i zapQc4Rých 1 000 m

p!emis{eni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém doptavnim prostredku, bez naloženi

27 k 162751157 výkopku. avšak se bez mhmuti z hominy Indy NZde!ností Ill skupwy 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 428,174 392,00 167 844,21 53 243,59 31 7% 114 600,62 292,349 13,823 :j 418,78
(XX) do 10 000 m
Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi

28 K 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 428,174 30,20 12 930,85 4 101,93 31 7% 8 828,92 292,349 13,823 417,47
k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

29 k f7i20¶231 p'oplalek za uloženi stavebního odpadu na Fecyk|acnj skládce (skládkovné) zeminy a kameni zalrideného do t 7 005,642 190,00 1 331 071,98 422 243,07 31 7°r, 908 828,91 4 783,310 226,174 42 973,07KMalogu odpadu pod kódem 17 05 04
Zásyp sypanmau z lakéko(v hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh O 4 010,350 185,901 616,28

m3 5 758,207 240,00 1 381 969,68 419 485,64 304 m 962 484,0430 K nebo kolem objektu v techto vykopávkách

31 m 5833*2® smopim netrídený zásypový t 2 831,850 275,00 778 758. 75 276 766,88 35,5% 501 991,87 1 825,425 91.425 zs 141,88
Obsypáni pocrubl strojné sypamnou z vhodných trídy težitelnosti l íl, skupmy 1 az4 nebo

32 k 175151101 phprweným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru m3 1 674,445 305,00 510 705,73 219 985,56 43,1% 290 720 17 9:53,181 54,059 15 407.91
znutricni bez pmhuzeni sypwmy _

33 M šm'op/sex neh/dený zásypový t 3 014,001 275,00 828 850,28 357 025,75 43,1% 471 824,53 1 715,726 97,306 Lb 759,06

34 k 181351103 Rozprostrení a urovnáni ornice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do m2 257,000 45.00 11 565,® 0,00 0,ci% 11 565 od 257,000 0,000 0,00500 m2, ti vrstvy dej 200 mm
Založeni trávniku na pUCô predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v 6 425 (jo 257,000 0,000 0,00

m2 257,000 25.00 6 42$.00 0,00 C Clo35 k 181411131 mvmé nebo m svahu do l S

36 M 00572472 QSNO smes »vn/ Kg 6,425 155,00 995,88 0,00 O C)% 995 88 6,425 0,000 CLOD

37 K 183403111 Obdeláni pudy nakopáním hl pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27,50 7 067,50 clod ú 0% 7 067 50 257,000 0,000 0,00

CMmlcké pUdy peen založmlm kultury, tmyniku nebo tpevnéNý¢h pbch o výmere jednolhve pres m2 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,0% 1 130,80 257 000 0,000 0,00
38 K 184802111 20 m2 v r9me nebo na svahu do l'S 0Q$tnkem na široko

39 K 185803111 O$eúen1 trávniku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 0,()?, 2 261,60 257,000 0,000 0,00

40 K 185804312 Zaldi rostlin vodou plochy záhonu ~N'e pres 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0,00 0.0% 26 856,50 25,700 0,000 0,00

41 M 0&2113?i voc:a pitná pro ostatní odberatele m3 25,700 110,00 2 827,00 0,00 0.()% 2 827,00 25,700 0,000 0,00

t) 2 Zakládám 38 667.88
42 k 2'91211111 ,zrizem zpevnené plochy ze silnicních panelu osazených do lože ti 50 mm z kameniva m2 24,000 106.00 2 $44,00 0.00 0XL% 2 544,00 24,000 0,000 0.00

! 43 M 59381QO4 .panec silniCnl äa)x2,ooxo,15m kus 4,000 g 029,47 36117,88 0.00 0.0% 36 117,88 4,000 0,000 O 00

d 3 Svi8é a komp:etni kowtmkce 287 372,50

44 K 359901111 VycáWéd stok !akekohv výšky m 3 531,TOlj 25,00 88 277.50 0.00 0,0% 88 277,50 3 531,100 0,000 0.00

45 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20.® 141 244.00 CLOD 0,0% 141 244,00 7 c62,200 0,000 o dc

46 k , 36931731r výpln z popilkocementové suspenze mezikruží - ocelová chránicka ON 500 m3 11,100 ? 410,00 37 851.00 0,00 0,0% 37 851,00 11.100 0,000 0.00

d 4 vodorovne Konstrukce 535 1(19.05

47 K 451572111 |Lae pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného teženého O až 4 mm m3 484,080 649,00 314 167.92 39 660,44 31,7% 214 507,48 230,520 15,628 o 142,77

48 k 452¶12111 i'Osazeni betonových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky do 100 mm kus 148,000 150,00 22 moo 5 250,00 23,6% 16 950,00 113,000 4,000 600,0c

49 M 59224184 µm=c $acMovy vjmvnávaci betonový 625x120x40mm kus 26.000 232,10 6 ä34.60 1 160,50 1g2% 4 874,10 21,000 1,000 232,1c

50 M 59224185 'pstenec šacMcNý vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 27,000 271,70 7 335,90 1 630 20 22,2% 5 705,70 21,000 1,000 271,7c

, 51 M 59224176 µstenec $achf0vý vyrovnávacl b«onový 625x120x80mm kus 49,000 335,50 16 439,50 3 690,50 22,4% 12 749,00 38,000 1,000 335,5c

52 m 59224187 psenec šachtový vyrovnávací Ddonový 625x120x1Oomm kus 46,000 352,00 16 192,00 4 576,00 28.3% 11616,00 33,000 1,000 352,0c

53 K 4Š2J¶2121 Osazeni betonových dílcu pMencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky pm 100 do 230 mm kus 17,000 150,00 2 550,00 750,00 29,4% 1 800,00 12,000 1,000 150,0(

54 M 59224188 µmenec šacntovy vyrwMvacl betonový 625x12ox120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 1 980,00 29.4% 4 752,00 12,000 1 000 396,01
PocMadni a zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 43,425 2 805,00 121 807.13 38 (339,70 31 7% 83 167 43 29,650 1.402 3 932,4é

55 k 452311141 ,objekty z betonu tr. C 16/20

56 K 4523Š1101 Bedneni podkIaMi¢h a zajištovacích konstrukci v otevreném výkopu desek nebo sedlových loži pod poLrubL m2 86.600 250,00 21 650,00 6 867,81 3: 7% 14 782,19 59 129 2.796 698,9estoky a gimbné oKNN

d 5 KomunMzce 6 963 547.29
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostrením a zhutnením, po zhutneni (l o 26 (joo 0,000 0,0(

m2 26,000 150,00 3 900.00 0,00 0.0% 3 900,0 .57 K G64730111 100 mm

58 K 56486¶111 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrením a zhulnenim, po zhutneni ti 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 W3.50 96 772,52 26 5"/, 269 090.98 1 312,639 57,618 11 811,h

59 k 564871116 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení ti 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873.00 ?02 982,21 26,8% 280 890,79 920,953 40,633 12 393,1:

60 k 5551$5101 Asfallový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strédnezmné - OKS) s razprostrením a m2 1 258,600 627,00 789 142,20 0,00 0,0¶6 789 142,20 1 258,600 0,000 0,0(zhutnením v pruhu šírky do 1.5 m, po zhutnenitl 70 mm
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Popis N l l ~S0 Ó Ipc Typ Kód MJ Mnobfvi j,cena [CZK] Cena cdkem [CZK] l Množství Cena v KC

61 K 573111111 Postnk innltracni Pi z asfaltu silnicního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 0,00 ' 0,0% 192 171,38 6 988,050 0,000 0,00

62 k 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v
pluhu šírky do 3 m tr ||, po zhutneni ti 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 389 204,25 0.00 0,0% 3 389 204,25 6 988,050 0,000 0,00

63 k 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhutnením z nemodinkovaného asfaltu v pruhu
šírky do 3 m, po zhutneni ti 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 0.00 0,0% 1 820 603,20 3 501,160 0,000 0,00

64 K 591241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm, s vyplnením spár, s dvojím beranením a se
smetením prebytecného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0.00 o 0% 10 397,20 13 600 0,000 0,00

65 M 58381007 kostka d/aZebn/ Zula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 B 392.56 0,00 0,0% 8 392,56 13.872 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 11 225 040 07

66 K 871365241 Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného
vÍcevrstvého, tuhost lridy SN 12 ON 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 O ClO 0,0% 104 783,25 97,700 O 000 0,00

67 K 871365301 Montáž kanalizacnlho potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svarOvaných elektrotvarovkou v otevreném
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130 boo 0,000 0,00

68 M 28613583 potnub/cfvowrstvé PElCu) RC SDR17 25OX14,8 dl 12m m 132, 762 2 235,20 296 749.62 CLOD 0,0% 296 749,62 132.762 0,000 0,00

69 K 871375241 Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v o¢evi\eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného
vícevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 1 953 284,85 33,7% 3 841 126,85 2 189,300 114,000 200 013,00

70 K 877365211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosých on 250 kus 4,000 298,00 1 192,00 0,00 0,0% 1 192,00 4 000 0,000 clod

71 M 28612013 trubka kanah'zaCnl PVC plnostenná tr/vmvá on 250x60OOmm sn12 m 1,000 999,90 999,90 o do o 0% 999,90 1,000 0,000 0,00

72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 o 0% 1 774,08 1.000 0,000 0,0ci

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250X87" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 o oq o 0% 1 774,08 1.000 0,000 ON

74 M 28612252 vložka šachtová kanalizacní ON 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123,00 1.000 0,000 0,0c1

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu dvouosých on 250 kus 1,000 492,00 492,00 0,00 0,0% 492,00 1.000 0,000 0,0c|

76 m 28612225 odbocka kana/iza¢n/ plastová PVC KG ON 25Ox200/45° SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 0,00 0,0% 3 078,24 1,000 0,000 (j,oci

77 k 877375211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosých on 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 3 496 (jo 33 3% (3 992,00 16,000 4,000 1 748,01

78 M 28612015 trubka kanalizacní PVC plnostenná tr/Wstvá ON 315x1000mm SN12 m 6,000 2 354,00 14 124,00 4 708,00 33,3% 9 416,00 4,000 1,000 2 354,0c

79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 3OOx87" kus 6,000 3 850,00 23 100, 00 7 700,00 33,3% 15 400.00 4.000 1,000 3 850,0c

80 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 3OOX45" kus 6AOO 3 522,64 21 135,84 7 045,28 33,3% 14 090.56 4 000 1,000 3 522,6"

81 M 28612253 vložka šachtová kana/iza¢n/ ON 315 kus 6,000 3 113,00 18 678,00 6 226,00 33,3% 12 452,00 4 000 1,000 3113,0c

82 k 877375221 Montáž tvarovek na kanalizaCnim potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevréném kus 174,000 674,00 117 276,00 33 700,00 28,7% 83 576,00 124.000 7,000 4 718,0C
výkopu dvouosých dn 315

83 M 28612230 odbocka kanah'zacnl plastová PVC KG ON 315x315'45" SN12/16 kus 6,000 9 485,52 56 913,12 ib 971,04 33 3% 37 942,08 4,000 1,000 9 485,52

84 M 28611404 odbocka kana//zacn/ plastová s hrdlem KG 315/150/45" kus 168.000 3 699,52 621 519,36 177 576,96 28,6% 443 942,40 120,000 6,000 22 197,12

85 K 891372322 Montáž kanalizacních armatur na potrubí slavítek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,0% 2 530,00 1,000 0,000 0,0c

86 M 360'030OOOOO6 ŠOUPE DESKOVÉ NESTOUPA vE VRETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0,0% 87 450,00 1 000 0,000 0,0C

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 3 531.100 65,00 229 521,50 0,00 0.0% 229 521.50 3 531,100 0,000 GLOC

88 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dÍIcU pru šachty skruží rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 71 070,00 30 0% 165 830,00 161,000 11,000 11 330,0c

89 M 59224070 skruž betonová ON 1OOOX1000 PS, 1OOx1OOx12cm kus 118,000 3 089,63 364 576, 34 111226,68 30 5% 253 349,66 82 000 7,000 21 627,41

90 M 59224068 skruž betonová ON 1OQOX500 PS, 100x5ox12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 15 477,38 45,0% 20 139,02 11,000 1,000 1 830,82

91 M 59224066 skruž betonová ON 100Ox250 PS, 100x25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 29 935,68 26,4% 83 570,44 67,000 3,000 3 741,9e

92 M 1122129 Skí"uZ TBS-Q l 120/50 PS kus 1,000 6 206,62 6 206,62 0,00 0,0% 6 206,62 1,000 0,000 0,0C

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží prechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 18 190,00 94,4% 1 070,00 1.000 0,000 0,0c

94 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1OOx62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 37 711,95 100,0% 0,00 O 000 0,000 0,00

95 M 1121107 Kónus TBR-Q 5OO/1000X800/120 KPS kus LOQO 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00

96 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruži základových (dno) kus 108,000 1 230.00 132 840,00 40 590,00 30,6% 92 250,00 75 000 3,000 3 690,0ct

97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 1000/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,00 0,00 o 0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00

98 M 592240641 dno betonové šachtové ON 1000/500/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0,0% 15 840.00 2,000 0,000 0,00

99 M 592240642 dno betonové šachtové ON 1000/510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 0,00 0,0% 7 925,50 1,000 0,000 O do

IOQ M 592240643 dno betonové šachtové ON 1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0,00 0,0% 55 517,00 7.000 0,000 0,00

101 M 592240611 dno betonové šachtové ON 1000/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666, 50 0,00 0,0% 166 666,50 21 (joo 0,000 0,00

102 M 592240612 dno betonové šachtové ON 1000/545/150 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 23 826,00 14,3% 142 956.00 18,000 1,000 7 942,00

103 M 592240621 dno betonové šachtové ON 1000/575'150 kus 48.000 7 953,00 381 744, DO 222 684,00 58 3% 159 060 00 20,000 2,000 15 906,00

104 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1OOQ/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 15 928,00 33,3% 31 856,00 4.000 0,000 0,00

105 M 0059137 Šachtové dno ON 1200, výška 1200, t 250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 o 0% 33 935,00 1,000 0,000 (joo

106 k 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty desek zákrytových kus 91,000 806,00 73 346,00 13 702,00 18,7% 59 644,00 74,000 3,000 2 418,00

107 M 59224315 deska betonová záktytová jxo kruhové šachty 100/62,5X16, 5cm kus 90,000 2 016,68 181 501,20 34 283,56 18.9% 147 217,64 73,000 3,000 6 050,04

108 M 1121602 Deska zákrytováTZK-Q 1 1200-1OOOQ50 kus 1,000 7 518,50 7 518,50 0,00 0,0% 7 518,50 1 000 0,000 0,00

109 M 59224340 tesnení e/astomemvé pro spojení šachetních dílu ON BOO kus 1,000 462,00 462,00 O 00 o 0% 462,00 1,000 o 000 0,00
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"PC Typ Kód popis MJ Mnažstvf j.mna FZKI Cena elkem [CZK) Množství Cena v KC

1¶0 M 59224348 ENMni ei'astomerové pm spojen/šachetn/ch d//u ON 1000 kus 337,000 376,20 126 779,40 44 391,60 35,0% 82 387,80 219 000 14,000 5 256,80

111 m 592243U WSMnl . µo dlu On ¶200 kus 2,000 949,70 1 899,40 0,00 0.(j'ý, 1 899,40 2,000 0,000 0,00

112 K 89470302R (jEUba cedicová šachet krjhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 15 421,00 31,?% 34 058,50 9,731 2,356 8 246,00

¶13 K 8948¶232i Reväni a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachlové dno tDN šachtyl ON 1rubníh° kus 2,000 8 228.00 16456,00 0,00 0,0% 16 456,00 2,000 0,000 0,00vedeni) ON 600/250 pnuéccné

114 K 894812325 Revízni a cistki Š3Chf3 z PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno ON šachty l ON trubního kus 8,000 8 977,00 71 016,00 17 754,00 25,0'/,, 53 262,00 6,000 1,000 e 877,00vedení) ON 600/315 prumcné

liS K 89S812332 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 roura šachtova korugovaná, svetlé kus 10,000 5 775.00 57 750,00 11 550,00 20 3%: 46 200,00 8,000 1,000 5 775,00hloubky Z 000 mm

116 K 8948¶2339 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 Príplatek k cetvám 2331 - 2334 za kus 10,000 135.30 1 353,00 270,60 20 J%. 1 082,40 8,000 1,000 135,30uríznuti šachtové foufý

117 K 894812376 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mríž) ltinový pro trídu zatížení kus 10,000 11 550.00 115 500.00 0,00 o 0% 115 500,00 10 (joo 0,000 0,000400 s atooovým prstencem

1¶8 K 895211141 Drenážní šachtice kontrolrí z betonových dílcu typ Šk 100/ 4 hl. do 2m kus 3,000 16 500,00 49 500.00 0,00 O O'A 49 500,00 3,000 0,000 0,00

119 k 89813321r Bezvýkpová techno4ogN s bentonitovým výplachem potrubí d250mm m 130,800 3 300,00 431 640.00 0,00 C) O'* 431 640,00 130,800 0,000 0,00

120 K 899102112 Osazeni mklopu litinových a ocelových vcetne rámu pm Iridu zatíženi A15, A50 kus 3,000 700,00 2 100,00 0,00 o 0% 2 100,00 3,000 0,000 0,00

121 M 63126036 POKlOP $3ch!ovy s kompozitním rámem kmhwý on 600 a15 kus 3,000 2 j13,00 6 039,00 0,00 0_04 6 039.00 3.000 0,000 0,00

122 k 899104112 osweni joklQpU litinových a ocelových vcetne rámu pro trídu zalÍženi 0400, E600 kus 108,000 1 250,00 135 000,00 42 500,00 31.5% 92 500,00 74,000 4.000 ži 000,00

¶23 m 55241014 poklop šachtový trída 0400, kruhový rám 785. vstyp 600mm, bez ventilace kus 79,000 3 529,90 278 862.10 81 187,70 29,19, 197 674,40 56 000 3,000 1ij 589,70

¶?4 m 55241015 pQkk)¢) šachtový th'da 0400, knuhovýdm 785, vstúp 60Omm, s venti/ac/ kus 28,000 4 569,35 130 741,80 51 362,85 79 378,95 17,000 1,000 4 669,35

i25 M 55241030¶ poEabp šachtovy /H'novýkruhový on boo, ti' 0400, bez odvetráni' kus 1,000 8 250,00 8 250,00 0,00 o 0% b 250,00 1,000 0,000 0,00

126 K 899623161 Obetonování pot'ubi nebo zdiva stok betonem prostým v otevreném výkopu, beton e' C 20/25 m3 21.000 2 750,00 57 750,00 0,00 q 09i 57 750.00 21 000 0,000 0,00

127 K 899643¶ ¶1 Bedneni pro obetonování :jotmbi v otevreném výkopu m2 56.000 250,00 14 000,00 0,00 o 14 000,00 56,000 0,000 clod

128 K 8997221 14 Kryti potrubí z plastu výmunou fólií z PVC šÍrky 40 cm m 3 ¢00,300 35,00 119 010,50 38 381,42 32 80 629,08 2 3(13,688 114,000 3 990,00

129 K 899913165 Koncové uzavírací manžely chránicek ON potrubí x ON ¢hMicky ON 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 8¶6.00 0,00 o cb: 13 816,00 4.000 0,000 0,00

d 9 Ostami <onstrukce a Má¢e-Douráni 1 075 171,60
130 K 919123711 Utesneni dilatacních spár profily nebo pásy profilem tesnicím provizorním m 5 095,600 96,0U 489 177.60 o ClO 0.C% 489 177 60 5 095,600 0,000 0,00

131 K 919731121 Zarovnáni stycné plochy podkladu nebo krytu podél vybouraná cásti komunikace ne:jo zpevnené plochy m 5 095,600 35,00 178 346,00 o 00 clci% 178 346,00 5 095 600 0,000 CLODživicné ti do 50 mm

132 k 959735111 Rezáni stávajícího živicného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095.600 8O,QQ 407 648,00 o od o,c|% 407 648 00 5 095 601) 0,000 0.00

d 997 P/esun 3uté 972 987.37

133 K 997221551 Vodorovná doprava suli b9z naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na t 1 879,393 48,00 90 2so.e 28 616,72 31 7% 61 594 14 1 283,211 60,675 2 912 42vzdálenost do 1 km

134 K 997221559 vodwovm doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Priplaek k cene za každý další t IB 793,930 15,00 28" 908.95 39 427,25 31 7% 192 481 70 12 832,114 606 754 9 101,31iupoca:ý 1 km pres 1 krr

135 K 997221561 Vodmvná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na t 628,526 48,00 30 i6925 9 570,29 31 79·, 20 598 96 429,145 20,292 974,00vzdálenc$E do 1 km

i36 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PripWek k cene za každý další t 6 285,260 15,00 94 278.90 29 907,17 31ä'h 64 371 73 4 291,448 202,917 3 043,75iapoca:ý 1 km ples 1 km
Popwtek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) z prostého betonu zatrídeného do t 8,520 180,00 1 533,60 486,50 31 7Sh 1 047,10 5,817 0,275 49,51

13T K 997221861 Kataiogu odpadu pod kódem 17 01 01

popdatck za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 1 075,767 190,00 204 395,73 ä4 1338,48 31,7'h 139 557,25 734 512 34,731 6 598 83
13& K 997221873 Katalogu odpadu pod kódem 17 OS 04

139L k 99722í875 poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 190,00 270 490,08 85 804,95 31,7?,, 184 685,13 972,027 45,961 8 732,65
zadndéneho do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

d 998 Presun hmot 307 788.50
l Presun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmat nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 615,577 500.00 307 788.% 97 636,77 210 151,73 420,303 19,874 9 936.82

't4C K 998276101 v otevreMm výkopu doptavní vzdálenost do 15 m

d M Práce a dodávky M 1 158 "00,00

d 23-M MontäZa eolnubi 1 158 100.00
141 K 2300¶1183 Montáž potrubí z trub oceiových hladkých ti' 11 až 13 0 530 mm, ti. 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 000,00 0.00 0,0% 148 000,00 74 000 0,000 o dc

142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá h'adká tl 14,2mm CSN 41 1375.1 D 530mm m 74,000 11 550,00 gyi 700,00 0,00 0,0% 854 700,00 74 000 0,000 o 00

143 K 230200123 Nasunuti potrubní sekce do chránicky jmenovitá svetlost nasouvaného potrubí ON SOD m 74,000 2 100,00 155 400,00 0.00 0,0% 155 400,00 74,000 0,000 (loci
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06 - DSO 06.6 - Prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice (verejná cást)

'V !7L(j okres Rokvcanv 1.j'~'. 5 9 2022

'c.::n'a:,,' obec Bušovice, obec Smedcice :".,-1'-'.4| .

Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol s r.o. .'l-. ,. l·,j'!

. . F 7/2024
- FAKTUROVANO VYFAKTU ROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MNPC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 6 141 732,25 787 994,20 12,83% 5 353 738,05 521 969,91

d HSV Práce a dodávky HSV 6 141 732,25

d 1 Zemni práce 3 280 516.97
Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premÍs(énim hmot na skládku na

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pmstrédek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 330,000 40,00 13 200,00 1 882,94 14 26% 11317,06 282,926 31,564 1 262,5·
100 do 200 mm

2 K 113107241 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistením hmot na skládku na
vzdálenosl do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti vrstvy do 50 mm m2 330,000 32,70 10 791,00 1 539.31 14 26% 9 251,69 282 926 31,564 1 032,12

3 K 113154333 Frézováni živicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 000 do 10 000
m2 bez prekážek v trase pruhu šírky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 50 mm m2 495,000 52,60 26 037,00 3 714,10 14,26% 22 322,90 424,390 47,345 2 490,3f

4 K 121151113 sejmuti omice strojne pn souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti, vrstvy do 200 mm m2 520,000 25,00 13 000,00 1 243,41 9 56% 11 756,59 470.254 49,736 1 243,4"

5 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blizkosli podzemního vedení nebo výbušnin m3 217,700 410,00 89 257,00 12 732,25 14,26% 76 524,75 186.646 20.822 8 537,17
pro jakoukoliv trídu hominy

6 K 132254206 Hloubení zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy teZitelnosti l skupiny 3 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 l 088,500 423,00 460 435,50 65 679,77 14,26% 394 755,73 933.229 104,112 44 039,3c

7 K 132354206 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti II skupiny 4 pres 1 000 da 5 000 m3 m3 653,100 575,00 375 532,50 53 568,61 14,26% 321 963 89 559 937 62,467 35 918,5E

8 K 132454206 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 5 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 326,550 889,00 290 302,95 41 410,86 14.26% 248 892,09 279.969 31,234 27 766,62

Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a9 K 132554206 spádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 108,850 1 050,00 114 292,50 16 303,49 14,25% 97 989,01 93,323 10,411 10 931,74

Zrízeni pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni príložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 210 K 151101102 do 4 m m2 4 760,000 100,00 476 000,00 67 900,00 14,26% 408 100,00 4 081,000 455 280 45 528,0C

11 K 151101112 Odstraneni pažení a rozepréní sten rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m m2 4 760,000 55,00 261 800,00 37 345,00 14,26% 224 455,00 4 081,000 455,280 25 040,4c

Vodorovné premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
12 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 (JOO m3 401,150 280,00 112 322,00 16 022,40 14,26% 96 299,60 343 927 38,369 10 743,27

do 10 000 m

Vodorovné premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
13 k 162751 139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 401,150 27,00 10 831,05 1 545,02 14,26% g 286,03 343 927 38,369 1 035,96

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
14 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez ruzhmutÍ z hominytridy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 108,850 392,00 42 669,20 6 086,63 14 26% 36 582,57 93 323 10,411 4 081,18

000 do 10 000 m

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
15 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez mzhrnuti z horniny trídy ležrtelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 108,850 30,20 3 287,27 468 92 14,26% 2 818,35 93,323 10 411 314,42

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do
16 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 t 816,000 190,00 155 040,00 22 116,00 14,26% 132 924,00 699.600 78,048 14 829,12

17 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhulnenim jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1 667,000 240,00 400 080,00 57 079 24 14 26% 343 009,76 1 429,207 159,444 38 266,48

Obsypání potrubí strojne sypaninou z vhodných trídy težitelnosti l a íl, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
18 k 175151101 pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim m3 382,500 305,00 116 662,50 16 641,57 14 26% 100 020.93 327,938 36,585 11158,43

zhutnení bez prohozeni sypaniny

19 M 58331200 šténkop/sek netr/dený zásypový t 688,50'0 275,00 189 337,50 27 008,44 14,26% 162 329,06 590,288 65,853 18109,58

20 K 181351103 Rozprostreni a urovnáni omice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do
500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 520,000 45,00 23 400,00 0,00 0,00% 23 400 00 520 odo 0,000 CLOD

Založeni trávniku na pude prédem pnpravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v
21 K 181411131 rovfnc nebo m svahu 1.5 m2 520,000 25,00 13 000,0(1 0,00 o 00% 13 000.00 520,000 0,000 0,00

22 M 00572472 osivo smes travní krajinná-rovinná kg 13,000 155,00 2 015,00 0,00 0.00% 2 015,00 13,000 0,000 0,00

23 K 183403111 Obdeláni pudy nakopáním hl. pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 27,50 14 300 00 0.00 0,00% 14 300.00 520,000 0,000 0,00

24 K 184802111 Chemické odpleveleni pudy pred založením Kukury, trávniku nebo zpevnených ploch o výmere jednotlive pres
20 m2 v rovine nebo na svahu do 1:5 postnkem na široko m2 520,000 4,40 2 288,00 0,00 0,00% 2 288,00 520,000 0,000 0,00

25 K 185803111 Ošetreni trávníku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 8,80 4 576,00 0,00 0,00% 4 576,00 520,000 0,000 0,00
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26 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonu jednotlive pres 20 m2 m3 52,000 1 045,00 54 340,00 clod 0,(10% 54 340,qo 52.000 0,00c o 00

27 M 08211321 voda pitná pro ostatní odberatele m3 52.000 "10,00 5 720,00 CLOD 0,00% 5 720,30 52 000 0,000 0,00

o 4 Vodorovné konstrukce 82 747.50
28 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného teženého o až 4 mm m3 127,500 H9,00 82 747,50 11 803 69 14 26% 70 943.31 1c9,313 12 195 7 914,56

'i92 937.50
d 5 Komljnlkace

29 K 564861111 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení ti 200 mm m2 330,000 205,00 67 650,00 9 650,07 ]4.26% 57 999,33 2E2,926 31,564 6 470,52

30 K 573111111 Postrik infiltracní PI z asfa tu silniCního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 495,000 27,50 13612,50 0,00 0,00% 13 612,50 41?5,000 0,000 0,00

31 k 577134211 Ašalmý beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nenodinkovaného asfaltu v m2 495 000 485,00 240 075 00 CLOD 0,00'/c 240 075,10 495,000 0-000 0,00pcuhu šiky do 3 m tr Íl. po zhutneni ti 40 mm

32 k 577155112 Asfattový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 330,000 520,00 171 600,00 0,00 0,0?%, 171 600,jo 330,000 0,000 0,00šiPky do 3 m, po zhutnenítl 60 mm

8 Truoní vedeni 2 060 940.36

33 k 871315241 Kanalaacni potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnastenného m 850,000 588.50 50Cl 225,00 71 443.90 14,28% 428 781.10 728,600 81,300 4" 845,05vícevmvcno, tuhost Indy SN 12 ON 150
Montáž tvarovek na kanakzacnim potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polyµopylenu v otevreném kus 168,000 245,00 41 160,00 6 125 00 14,88% 35 035,00 143,000 16,000 3 920,00

34 K 877315211 výkopu jednoosých on 160

35 M 286113610 koleno kana/izacn/ PVC KG 16OX45" kus 168,000 421,52 70 815,36 1053300 14,88¥. 60 277.36 143,000 16,000 t5 744,32

36 k 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200 m 850,000 55,00 4E 750,00 j 00 o 0c}vc 46 750.00 850,000 0,000 0,00

37 K 894812201 Revizní a cistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 šachtové dno (ON šachty l ON trubního kus 168,000 1 925,00 32? 400,00 48 125,00 14,889' 275 275.00 143,000 16,000 3gj B00,00vedeni) ON 425/150 prutocné

38 K 894812232 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 roura šachtova korLgovaná bez hm|av kus 168,000 3 008,50 505 428,00 75 212 50 14.88¶1 430 215 50 143,000 16,000 43 136,00svetlé hloubky 2000 mm

39 K 894812249 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 roura šachtová korugovaná Príplatek kus 168,000 99,00 16 632,00 2 475.00 14,88% 14 157 00 143 000 15,000 1 584,00k cenám 2231 - 2242 za LÄ'Íznuti šachtové roury

40 K 894812261 Revizní a cistÍcÍ šachta z po|ypropWenlj PP pm hladké trouby ON 425 poklop Iitinovj" (pro trídu zaliženi) kus 168,000 3 135,00 526 680,00 78 375,00 14,8e% 448 305 qc) 143,000 16,000 5j 160,00s teleskopickou rourou (3 t)

41 K 899722114 Kryti potrubí z plastu výsuažnou fólii z PVC šírky 40 cm m 850,000 35,00 29 750,00 4 243,00 14 2e% 25 501 00 728,600 81 300 2 845,50

c: 9 Oswni konstrukce a práce-bouráni 139 260.00
42 K 919123111 Utésnéni dilaLacnich spár profily nebo pásy pronlem tesnicím pnwízomim m 6'60,000 96,00 63 360,00 0,00 0,cc% 63 360 00 660,000 0,000 0,00

Zarovnáni stycné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané cásti komunikace neba zpevnené plochy m 660,000 35,00 23 100,00 0,00 23 100 (jO 6$0,000 0,000 0,00
43 K 919731121 živicné ti do 50 mm

44 K 919735111 Rezání dávajícího živicného k(ytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 660,000 80,00 52 800,00 7 531.76 14,26% 45 268 24 535,853 63,127 5 050,16

d 997 Presun sute 71 766 42

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti Nz naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na t 152,625 48,00 7 326,00 1 045,03 14,26% 6 280 97 130,853 14,598 700,71vzdálenost do 1 km

46 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Pripldek k cene za každý další t 1 526,250 15,00 22 893,75 3 2e5,73 14 ]9 628 02 1 318,535 145,981 2 189,72i zapocatý 1 km pres 1 km

47 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se dožením a s hrubým urovnánÍm z kusových matenálu, na t 32,340 48,00 1 552,32 221,43 14,26'h 1 330 89 27 727 3,093 148,47vzdálenost dej 1 km

48 K 9972215,69 Vockxovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Prípletek k cene za každý další t 323,400 15,00 4 851,00 6£1,98 14.26'h 4 159 02 277 268 30,932 463,98l zapocarý 1 km pres 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 95,700 190,00 18 183,00 2 5£3,75 14,2tiSo 15 589,25 82,049 9,153 1 739,15

49 K 997221873 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

50 K 997221875 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) asfa|tobého Lez obsahu dehtu t 89,265 190,00 16 960,35 2 419,35 14 26éc 14 541.00 76,532 8 538 1 622,21zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

d 998 Presun hmot 13 663 50
Presun hmot pm trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminábvých pro vodovody nebo t 27,327 500,00 13 663,50 1 9"9,05 14,2(3'b 11 714,45 23,429 2,614 1 306,87

51 K 998276101 kanalizace v otevreném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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obec Bušovice, obec Smedcice ' (.I
/n.,lov|k,| Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s lo, a , '

. . . F 712024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis RAJ Množství j.cena [CZK) cem celkem [CZK) Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 8 628 835,84 88,65% 1 104 388,54 256 487,80

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

d 1 Zemni práce 1 744 555.45
1 K 115101201 Cerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102 000,00 83 3% 20 400,00 240,000 0,000 0,00

2 K 115101301 pom~$l záložní cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500
Vmm den 60,000 46,70 2 802,00 2 335,00 El3 3% 467,00 10 000 0,000 0,00

3 K 131251106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
Indy težitelnosti I skupMy 3 ples 1 000 do 5 000 m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,50 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

4 K 131351106 Hloubení nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
tridytežitelnosti It skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

5 K 131451106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do prédepsaného profilu a spádu v hornine
trídy ležrtelnosti íl skupiny 5 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100,0% o ClO 0,000 0,000 0,00

6 K 131551106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 80 752,50 100 0% o 00 0,000 0,000 0,00

Vodorovné premistenÍ výkopku neba sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhmuti z hominy tridytežitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 663,097 280,00 185 667,16 185 667,16 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny trídy težitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

cene za každých dalších i zapocatých 1 (joo m

Vodorovné premisteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
g k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostrédku, bez naloženl
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0.000 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Uložení sypanin do násypu strojne s rozpmstrenim sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutnených z
11 K 171151103 hornin soudržných jakékoliv trídy leZitelnosti m3 38,250 134,00 5 125,50 0,00 0,0% 5 125,50 38 250 0,000 0,00

12 K 171201231 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 l 1 282,955 190,00 243 761,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 0,00 0,0% 464 376,72 1 934.903 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 174 903.14

14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100,0% 0,00 o 000 0,000 0,00

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr. C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46 163,03 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

16 K 273351121 Bednení základu desek zrízeni m2 5,860 553,30 3 242,34 3 242,34 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 K 273351122 Bedneni základu desek odstraneni m2 5,860 140,80 825,09 825,09 100 0% 0,00 O 000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 318 046.40

Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu prostého se zvýšenými18 K 380316123 nároky na prostredí tí. C 2$130, U, pres 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 314 063,10 100,0% 0,00 0,000 18,844 104 113,10

Kompletní konstrukce cistíren odpadn ich vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a19 K 380326342 bedneni pro konstrukce bílých van tr c 30/37, ll pres 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 327 203,64 100,0% 0,00 1),000 0,000 0,00

20 K 380326343 Kc'mpletnl konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a
bednení pro konstrukce bílých van tr c 30/37, ti. pres 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921 429,06 100.0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Bedneni kompletních konstrukci cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu konstrukci neomítaných z21 K 380356231 betonu prostého nebo železového ploch rovinných zrízeni m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 1 821 348,87 100,0% 0.00 0,000 23,918 43411,17

22 K 380356232 Bedneni kompletních konstrukci cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu konstrukcí neomítaných ' m2 1 003,498 385,00 386 346,73 385 346,73 100,0%
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstraneni CLOD o 000 23,918 9 208,43

výztuž kompletních konstrukcí cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z oceli 10 505 (R) nebo BSt
23 K 380361006 500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2 547 655,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
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6 ,Úfxä"y a osazováni výpíni 651 743,11

24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se átvýšenými nároky na prostredí ti plé$ 50 do 80 mm tr. C 25/30 m3 2,988 5 115,00 15 283,62 0,00 0.0% is 283,62 2,908 0,000 0,01)

25 K 6313¶90i ¶ ' Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu munmy pNhlazenim, mazanina ti pres 50 do 80 mm m3 2,988 1 %5,00 3 779,82 0,00 0,0% 3 779,82 2,980 0,000 0,00

26 K 6313¶1234 Mazanina z betonu pco$téh0 se zvýšenými nároky na pmtredl u. pres 120 do 240 mm tr c 25/30 m3 4,686 5 (Moo 23 711,16 28 711,16 100,0% clod 0,000 0,000 0,00

27 K 631319013 Plípiafek k cenám mazanin za úpravu pwmnu mazaniny préhlazením, mazanina ti pes 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 950,75 " 958,75 100,0% 0,00 0,000 0,000 CLOD

d 9 Ostatní k7nstrukce a práce. Dourani 607 C09,76
Zkoušky objektu a vymývání provedení zkoušky vodotesnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru. o m3 383,836 48,29 18 535,44 1Ei 535,44 100,09, o 00 0,000 383,836 18 535,44

28 K 933901111 obsahu do 1000 m3

29 K 933901311 Zkoušky cDPkju a vymýváni naplneni a vyprázdnení nádrže pro úcely vymývaci (pmplachovací) a obsahu do
1000 m3 m3 383,836 72,93 27 993,16 :Ž: 993,16 100,0% 0,00 0,000 383,836 27 993,76

30 M 081139100 povmhová jw'o jinou poHebu prumyslu a s/uZeb m3 383,836 100,00 38 383, 60 38 383,60 100 0% O 00 0,000 383,836 38 383,60

31 K 93994¶¶ f2 Zrízeni tesneni pracovni spáry ocebvým µchem mezi dnem a stenou m 77,800 799,70 62 216,66 62 216,66 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

32 K 13 Zrízeni tesneni pracovni spáry ocelovým plechem ve stene m 123,000 1 617,00 198 891,00 198 891,00 100,096 0.00 o 000 0,000 0,00

33 M ¶3615210¶ fésn/c/ plech - dle cásti STATIKA m 200,800 825,00 165 66QOO 165 660.00 100,0% 0,00 O 000 0,000 0,00

34 K 952903112 VyCiSténi objektu cistíren odpadních vod, nádíží, žlabu nebo kanálu svetlé výšky prostom do 3,5 m m2 131,388 72,38 9 509,86 9 509,86 100 (1% 0,00 0,000 131,388 9 509,86

35 K 952903119 vyc'Sténi objektu cisllren odpadních vod, nádtží, žlabu nebo kanálu Príplatek k cene za vycišteni prostoru v
pres 3,5 m m2 131,388 40,59 5 333,04 5 333,04 100,C% 0,00 0,000 131,388 5 333,04

36 K 977151125 jáarove vrty dLamamovýmó korunkami do stavebních matenálu (železobetonu, betorio, cihel, obkladu, dlažeb;kamene) prumeru ples IBO do 200 mm ' m 3,500 7 282,00 25 487,00 0,00 o cé6 25 487,00 3 500 0,000 0,00

37 K 97716414R Utesneni potrubí ve vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 500,00 55 000,00 O qc) 0,Cl% 55 000,00 10,000 0,000 0,00

j 998 Presun tmo! 659 014.20

38 K 998142251 Presun hmot pm nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemedelství se svislou nosnou konstrukci t 1 098,357 600,00 659 01420 323 507 40 50,(1% 329 506,80 549,178 0,000 0,00
monohtiaou X!Qoovou ryCovou nebo pošnou vodorovná dopmvnl vzdálenost do 5C m výšky do 25 m

:j PSV Práce a dodávky PSV 184 962,08

:j 71¶ |zQrace vode vthkcsti a plynum 137 683,32
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nateradly a tmely za studena na ploše vodoro"né V dvojnásobným m2 175,158 61,60 10 789,73 0,00 0,0% 10 789,73 175,158 0,000 0,00

39 K 711111051 ná!éirem tekutou elastickou hydroizolaci

40 K 711112051 Pmvedeni izolace proll zemní vlhkosti nateradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným náterem
tekutou e astickou m2 488,590 101,97 49 821,52 CLOD q 0% 49 821,52 488,590 0,000 0,00

41 M 246177501 nHér ny~ola¢m na bázi asfaltu a ptaslb do spodnl stavby (napr. Sika Poxitar F) kg 205,762 352,00 72 428,22 0,00 0,0% 72 428,22 205,762 0,000 0,00

Provederi izolace proll povrchové a podpovrchové tlakové vode pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše
42 K 711432101 svislé S m2 57,800 35,60 2 057,68 0,00 0.0% 2 057.68 57 boo 0.000 0,00

43 m 693?1069 geotextate netkaná separaCnl, ochranná, n/tracni, drenáZnl PP 35Qghn2 m2 60,690 38,06 2 309,86 0,00 0,0% 2 309,86 50,690 0,000 CLOD

44 K 99871¶101 Pcesun hmot pro Qowce pmdi vode, vlhkosti a µynum mnoveevý z hmotnosti presunjvaného materiálu t 0,227 1 217,24 276,31 0,00 0,0% 276,31 0,227 0,000 0,00
vodotovM óopravni vmkgnom do 50 m v NeNch výšky do 6 m

d 713 lzoíace cpané 47 278.76
Montáž tepelné izolace sten rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolacní matenál re specifikaci) lepením45 K 713131141 celopbšré m2 57,800 231,74 13 394,57 0,00 0,1)'/c. 13 394,57 57,800 0,000 0,00

46 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana po/odráZková a hladký povrch 300kPA tí 5Omm m2 60,690 550,00 33 379,50 0,00 0,036 33 379,50 60,690 0,000 0,00

47 K 998713101 presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vcdorovná dopravní t 0,438 1 152,26 504,69 0,00 0.'j¥. 504,59 0,438 0,000 0,00
vMábenest do 50 m v obgeklech výšky do 6 m
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03 - OSO 07.3 - Nadzemní objekt

lb' t:u okres Rokvcanv . ... 5 9 2022

obec Bušovice, obec Smedcice ' t · ,-

F Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r.o , , . ..,

° l · ' - , F 7/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52 1 900 873,56 43,57% 2 461 652,96 1 263 937,6£

d HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

d 1 Zemni práce 7 i06.32

1 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu vhornine trídy težitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,408 900,00 2 167,20 0,00 0,0% 2 167,20 2,408 0,000 0,0c

Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
2 K 132351101 hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 4 do 20 m3 m3 1,445 950,00 1 372,75 0,00 0,0% 1 372,75 1,445 0,000 GLOC

3 K 132451101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težilelnosti || skupiny 5 do 20 m3 m3 0,722 1 250,00 902,50 0,00 d 0% 902,50 o 722 0.000 0,0c

4 K 132551101 Hloubeni nezapažených fýh šírky do 800 mm strojne s umvnánim dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 do 20 m3 m3 0,241 1 500,00 361,50 0,00 0,0% 361,50 0,241 0,000 0,0c

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu ria obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
5 k 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny trídy ležitelnosti j skupiny 1 až 3 ria vzdálenosl pres 9 m3 0,720 226,00 162,72 0,00 0,0% 162 72 o 720 o 000 0,qc

000 do 10 000 m

Vodorovné premistenÍ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním proslredku, bez naloZenl
6 k 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Príplatek m3 0,720 23,00 16,56 0,00 0,0% 16,56 0,720 0,000 0,0C

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premÍsteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženÍ
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy tridytežitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 2,167 280,00 606,76 0,00 0,0% 606,76 2,167 0.000 qoc

do 10 000 m

vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Prlplalek k m3 2,167 27,00 58,51 0,00 0,0% 58,51 2,167 0,000 0,00

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 0,241 392,00 94,47 0,00 o 0% 94,47 o 241 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny trídy ležltelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 0,241 30,20 7,28 0,00 0,1)% 7,28 O 241 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Poplatek za UloženÍ stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t
11 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 5,005 190,00 950,95 0,00 (j 0% 950 95 5,005 0,000 0,00

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
Nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1,688 240,00 405,12 0,00 0,0% 405 12 1,688 0,000 0,00

Cl 2 Zakládáni 24 408,14

13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce B - 16 mm m3 0,460 2 090,00 961,40 0,00 0,0% 961,40 o 460 0,000 0,00

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr C 12/15 m3 0,460 3 223,00 1 482,58 0,00 o 0% 1 482-58 0,460 0,000 0,00

15 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 m3 1,976 4 180,00 8 259,68 0,00 0,0% b 259,68 1,976 o {joo 0,00

16 K 274351121 Bedneni základu pasu rovné zrízeni m2 9,880 400,14 3 953,38 0,00 q 0% 3 953,38 9,880 0,000 0,00

17 K 274351122 Bedneni základu pasu rovné odstraneni m2 9,880 80,55 795,83 0,00 o 0% 795,83 9 880 0,000 0,00

f8 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 m3 1,152 4 180,00 4 815,36 0,00 0,0% 4 815.36 1 152 0,000 0,00

19 K 275351121 Bedneni základu patek zrízeni m2 7,680 452,41 3 474,51 0,00 0,0% 3 474,51 7 680 0,000 0,00

20 K 275351122 Bednení základu patek odstraneni m2 7,680 86,64 655,40 0.00 0,0% 665.40 7,680 0,000 0,00

d 3 Svislé a komoletni konstrukce 834 109,54

21 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel derovaných broušených na celopbšnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do PlO,
ti zdiva 200 mm m2 18,600 1 925,00 35 805,00 35 805,00 100,0% 0.00 0,000 18,600 35 805,00

Zdivo jednovrstvé zvUkove izolacní z cihel derovaných spojených na pém a drážku na maltu cementovou
22 K 311236101 MID, pevnost cihel do P15, ti. zdiva 190 mm m2 8,018 2 255,00 18 080,59 18 080,59 100,0% 0.00 0,000 0.000 0,00

23 K 311237111 Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrslvou maltu, soucinitel prostupu
tepla U pres 0,26 da 0,30,tl zdiva 300 mm m2 28,325 2 145,00 60 757,13 60 757,13 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prošlupu24 K 311237121 tepla U pres 0,22 do 0,26, ti zdiva 380 mm m2 120,475 3 410,00 410 819,75 410 819,75 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00
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25 K 317168052 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šírky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 684,71 3 423,55 3 423,55 100,(1% 0,00 1.000 0,000 0,00

K 317168053 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 nm, délky 1500 mm kus 58,000 1 "77,00 68 266,00 33 266,00 100,0% 0.00 j,000 0,000 0,00

27 K 317168054 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, áélky 1750 mm kus 5,000 983,90 4 919,50 4 919,50 100,0% clod 3,000 0,000 0,00
Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu l nebo IE nebo u nebo UE nebo L c 14 až 22 nebo t 1,017 11 567,46 11 764,11 0,00 0,0% 11 764,11 1 017 0,000 0,00

28 k 317941123 výšky do 220 mm

29 M 13Q10720 ocel jakost S235jR (11 375 mm l (LPN) IBO r 0,188 60 500,00 11 374,00 11 374,00 100 1)% 0,00 3.000 0,188 11 374,00

30 M 13010722 ocel pron/ová jakost s23&r (11 375) pnirez l (LPN) 200 t 0,238 60 500,00 14 399,00 11 399,00 100,0% 0.00 d (joo 0.238 14 399,00

31 M 13010820 cxm pnMbvájamsr S235jR (11 375) prunez U(UP1W 140 t 0,038 60 500,00 2 299,00 2 299,00 100 0% 0,00 0.000 0,038 z 299,00

32 m 13010822 ocel pnmiová jakost S23&'R (11 375) µutb: U (úPN) 160 t 0,553 60 50QOO 33 456.50 33 456,50 100 0% 0,00 0,000 0,553 33 456,50

33 k 339941122 Soup ze zdvojených vákmaných nosníku U 160 dl 3,2 m zabewmaný kus 4,000 27 500,00 110 000,00 0,00 q 0% 110 000.00 4,000 0,000 0,00

34 k 33994112r Sloup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetonovaný kus 1,000 30 800,00 30 800,00 3j 800,00 100 0% 0,00 0,000 1,000 3cq 800,00
Prícky jednoduché z cihel derovaných klasických spojených na pém a drážku na maltu M5, pevnost cihel do m2 18,063 993,49 17 945,41 17 945,41 100 0% 0,00 0,000 18,063 17 945,41

35 K 342244111 P15, tí prícky 115 mm

d 4 VQdorovné konstrukce 63 152.32
36 k 417321414 zlužujÍcÍ pásy a vence z betonu železového (bez výztuže) lr, c 20/25 m3 4,215 4 180,00 17 618,70 17 618 70 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

37 K 417351115 Bedneni bocnic ztužujících mu a vencu vcetne vzper zrízení m2 28,100 511,29 14 367,25 14 367,25 100.0'y, 0,00 0,000 0,000 0,00

38 K 417351116 Bednení bocnic ztužujících pásu a vencu vcetne vzper odstraneni m2 28,100 110,12 3 094,37 3 094,37 100j)'y, 0,00 0,000 0,000 0,00

39 k 417361821 výztuž ztužujících pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 l 0,464 60 500,00 28 072,00 28 072,00 100,1]% O ClO 0_000 0,000 0,00

d 6 Úp'avy povrchu. podlahy a osazováni výplni 362 940.22
40 k 612121101 Zatkni spár vnitrních povmhu cementovou maltou, ploch z cihel sten m2 200,962 198,00 39 790,48 0,00 0,ij% 39 790 48 2ci0,962 0,000 0,00

41 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postrik nanášený rucne celoplošne sten m2 200,962 94,78 19 047,18 0,00 0,lj'/, 19 047,18 2Ci0,962 0,000 0,00
Omm vápenocementová vnitrních ploch nanášená rucne dvouvrstvá, tlouštky jádrové omítky do 10 mm a m2 200,962 462,00 92 844,44 CLOD o Ijý, 92 844,44 2cí0,962 0,000 0,00

42 k 612321141 UouStky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí sten

43 K 612321 191 Omllka vápenocementová vnitrních ploch nanášená rucne Príplatek k cenám za každých dalších i m2 200,962 81,64 16 406,54 0,00 O 3% 16 406,54 200 962 0,000 0,00zapocatých 5 mm (locdKKy omnky pi\es 10 mm sten

44 K 622121 1 1 o Zatkni spar vnejší¢h povmhu vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene sten m2 148,800 63,27 9 414,58 0,00 q 0% 9 414.58 148.800 0,000 0,00

45 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnejších omítaných ploch vápenný postrik nanášený rucne celoplošne sten m2 148,800 84,25 12 536,40 0,00 o 0% 12 536,40 148,800 0,000 0,00

46 k 622151011 penettatni náter vnejších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paeopmusmy sten m2 148,800 72,94 1C 853,47 CLOD d 0% iq 853,47 148,800 0,000 CLOD

47 K 622521032 Omítka tenkovrstvá silikátová vnejších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 3,0 mm l 1·18,800 0.000 0,00m2 148,800 580,69 BE 406,67 0,00 O Q', 86406 57
slén

48 K 622142001 Potaženi vnejších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlacením do tmelu m2 148,800 260,51 3é 763,89 0,00 o cit, 38 763,89 148,800 0,000 CLODsten

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnejší steny, na

49 K 622211021 podklad betonový nebo z lehceného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tlouštky desek m2 14,450 876,02 1Z 658,49 "2 658,49 100 O'Ir, 0,00 0,000 14.450 12 658,49
pres 80 do 120 mm

50 M 28375950 deska EPS 100 /asádn/ A=QO37 ti 1'OOmm m2 15,173 257,40 3 905,53 3 905.53 100.0% 0,00 0,000 15.173 3 905.53

51 K 631311214 Mazanina z betonu prosléno se zvýšenými nároky na prostredí ti pres 50 do 80 mm tr c 25/30 m3 2,714 5 115,00 13 882,11 -3 882,11 100 c% 0,00 0,000 2,714 13 882,11

52 K 631311224 Mazanina z betonu prosténo se zvýšmými nároky ria prostredí ti pres 80 do 120 mm lr C 25/30 m3 0,525 5 060,00 2 656,50 2 656,50 100,c% 0,00 o 000 0,525 2 656,50

53 k 631319011 príplatek k cenám mazáno za úpt"avu povrchu mazaniny pNhlazunim. mazanina ti pres 50 do 80 mm m3 2,714 1 265,00 3 433,21 3 433,21 100 c% 0,00 0.000 2,714 3 433,21

54 K 631319012 Priplalek k cenám mazann za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina ti pres 80 do 120 mm m3 0,525 649,00 340.73 340,73 100,c% o 00 0,000 0.525 340,73

o 9 Ostatní konstrukce a práce. bouráni 265 646,19

55 K 941111121 Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatižerím tr 3 do 200 m2 173,400 86,59 15 014,71 0.00 o,ci% 15 014 71 173,400 0,000 0,00kg/m2 šírky tr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zaliženim tr 3 do 200 m2 10 404,000 1,20 12 484,80 0,00 QCi% 12 484 80 10 414,000 0,000 0.0C

56 K 941111221 kg/m2 Príplatek za první a každý další den použiti lešení k cene -1121

57 K 941111821 Demontáž lešení rádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatíZením tr 3 do 200 173,400 52,54 9 110,44 0,00 c ci% 911044 173,400 0,000 DACm2
kg/m2 širkytr \N09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

58 K 952903112 objextu cistíren odpadních vod, nádrží, žlabu nebo kanálu svetlé výšky prostom do 3,5 m m2 69,280 72,38 5 014,49 5 014,49 100 0% o 00 o 000 69,280 5 014,4c

59 K 953171022 OsAzováni kovových predmetu poklopu litimvých nebo ocelových vcetne rámu, hmolnos:i pres 50 do 100 kg kus 2,000 386,95 773,90 0,00 ci c)% 773 90 2,000 0,000 0,0c

60 m 55241011r poklop vnitml 600/600mm, plynotesný nerezový kus 2,000 6 600,00 IF 200,00 0,00 O 11% 13 200 00 2 000 0,000 GLOC

61 K 953171023 Nmotms:i pres 1U[j (Jo '3u k,s 5,000 486,89 2 434,45 0,00 o 0% 2 434 45 5,000 0,000 gloc;yn
62 M 631260614 'poklop vnitnjí 600/900mm, plynotesný nerezový kus 5,000 7 920,00 39 600,00 0,00 0,0% 39 600,00 5 000 0,000 0,0c

63 K 953943212 Osazováni drobných kovových predmetu kotvených do steny skríne pro hasici pristroj " kus 1,000 604,40 604,40 0,00 0,0f6 604.40 1 000 0,000 0,0(

64 M 44932415 hasicí ruCni pénowý s 9 pmds kus 1,000 2 409,00 2 409,00 0,00 (1,()% 2 409,00 1,000 0,000 CLot

65 M 98487510R Nádrž zásobníková na síran Zelezitý " kus 1,000 165 000,00 165 000, OD 0,00 01)'6 165 000,00 1 000 0,000 0,0(

d 998 Presun hmOt 32 230 26

66 K 998011001 Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zdenou t 86,867 371,03 32 230,26 7 517.07 23.3% 24 713 19 66,507 o (joo 0,0(z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

)
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l b m '~0 ·muäj 9FbPC Typ Kód Popis MJ Množství j,¢ena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v Kc

d PSV Práce a dodávky PSV 2 767 497,47

(j 711 Izolace prob vOGé, vlhkosu a ptynum 21 291.92
67 K 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti naleradly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem

penetlacnim m2 78,790 12,31 969,90 969,90 100.0% 0_00 0,000 78,790 959,91

68 M 11163150 lak penehacnl as/á/tový t 0,026 56 980, do 1 481,48 1 48],48 100 0% 0.00 0,000 o,n26 1 481,43

69 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenlm NAIP na ploše vodorovné V m2 78,790 124,25 9 789,66 g 789,66 100 0% 0.00 0.000 78,790 9 789,6ô

70 m 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný ti 3,5mm typu V60 S35 s v/oZkou ze sklenené rohoZe. s jemnozrnným m2 91,830 91,96 B 444,69 b 444,69 100 0% 0.00 0,000
minerá/n/m µ)sypem 91,830 444,63

Presun hmot pm izolace proti vode, vlhkosti a plynum stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu71 K 998711101 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,498 1 217,24 606,19 606 19 100,0% 0.00 0.000 0,498 606,19

d 713 Izolace tepelné 36 034.99
Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolacní materiál ve specifikaci) vrchem

72 K 713111111 bez prekrytí lepenkou kladenými volne m2 94,680 49,90 4 724,53 0.00 0,0% 4 724,53 94,680 0,000 0,0[)

73 M 63152108 pás tepelne izo/acn/ univerzální A=0,032-0,033 ti 2oomm m2 50,495 565,40 28 549,87 0,00 0,0% 28 549,87 50,495 0,000 0,Dlj

74 M 28375865 deska EPS 70 pro konstrukce s malým zat/žen/m A=Q,039 ti 20mm m2 50,495 47,30 2 388,41 0.00 0,0% 2 388 41 50,495 o (joo 0,Ofj

75 K 998713101 Presun hmo't pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného matenálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,323 1 152,26 372,18 0,00 0.0% 372,18 o 323 0,000 0,00

d 721 Zdravotechnika - vn«rni KanUzace 37 953,02

76 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 deštové ON 160 m 31,000 862,24 26 729,44 0,00 0,0% 26 729,44 31,000 0,000 0,00

77 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových pripojovací ON 50 m 10,000 560,11 5 601,10 0,00 0,0% 5 601,10 10,000 0,000 0,00

78 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových pnpojovací on 110 m 3,000 844,98 2 534,94 0,00 0,0% 2 534,94 3,000 0,000 clod

79 K 721194105 Vymerení prípojek na potrubí vyvedení a upevnení odpadních výpustek ON SO kus 1,000 102,25 102,25 0,00 0,0% 102,25 1,000 0,000 0,00

80 K 721273153 Ventilacní hlavice z polypropylenu (PP) ON 110 kus 1,000 1 032,36 1 032,36 0,00 0,0% 1 032,36 1,000 0,000 0,00

BI K 721274121 Ventily privzdušnovaci odpadních potrubí vnitrní od ON 32 do ON 50 kus 1,000 589,86 589,86 0,00 0.0% 589.86 1 (joo 0,000 0,00

B2 K 721290111 Zkouška tesnosti kanalizace v objektech vodou do ON 125 m 44,000 29,02 1 276,88 0,00 0,0% 1 276.88 44,000 0,000 0,00

B3 K 998721 101 Presun hmat pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,107 805,50 86,19 0,00 0,0% 86,19 0,107 q 000 clod

d 722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod 25 330 iq
84 K 722174023 Potrubí z pIaslových trubek z polypropylenu PPR svarovaných polyfúzne PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 40,000 480,25 19 210,00 CLOD 0.0% 19 210,00 40,000 0,000 0,oc¶

85 K 722181212 Ochrana potrubí termoizolacnimi trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných
spojích, tlouštky izolace do 6 mm, vnitrního prumeru izolace ON pres 22 do 32 mm m 30,000 67,57 2 027.10 0.00 0,0% 2 027,10 30,000 0.000 0,0C

86 K 722181222 Ochrana potrubí termoizolacními trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných
spojích, tlouštky izolace pres 6 do 9 mm, vnitrního prumeru izolace ON pres 22 do 45 mm m 10,000 82,84 828,40 0.00 0,0% 828,40 10,000 0,000 0,0C

87 k 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové g 1/2" soubor 1,000 569,71 569,71 0.00 0,0% 569.71 1,000 0,000 0,0C

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky tesnosti vodovodního potrubí závitového do ON
88 K 722290226 50 m 40,000 66,29 2 651,60 0.00 O 0% 2 651,60 40,000 0,000 GLOC

89 K 998722101 Presun hmot pm vnitrní vodovod stanovený z hmolnosti pNsunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m i 0,060 721,50 43,29 0,00 0,0% 43,29 0,060 0,000 0,0c

d 725 Zdravotechnika - zarizovací eredmetV 49 121 67

90 K 725112182 Zarízeni záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 6 710,69 6 710,69 0,00 o 0% 6 710,69 1,000 0,000 0,0c

91 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur pripevnená na stenu šrouby s krytem na sifon
(polosloupem), šírka umyvadla 600 mm souboc 1,000 5 383,21 5 383,21 0,00 0,0% 5 383,21 1,000 0,000 0,0c

92 K 725241 1 12 Sprchové vaniCky aHylálové ctvercové 900X900 mm soubor 1,000 6 769,07 6 769,07 0,00 o 0% 6 759,07 1,000 0,000 0,0c

93 K 725244143 Sprchové dvere a zásteny dvere sprchové do niky polorámové sHenené ti 6 mm dvere otvíravé
jednokrídlové, na vanicku šÍncy 900 mm soubor 1,000 11 296,38 11 296,38 0,00 0,0% 11 296,38 1,000 0,000 0,0C

94 K 725841312 Baterie sprchové nástenné pákové soubor 1,000 1 180,82 1 180,82 0,00 0,0% 1 180,82 1,000 0,000 0,0c

95 K 725532112 Elektrické ohrívace zásobníkové beztlakové prepadové akumulacní s pojistným ventilem závesné svislé
objem nádrže (príkon) 50 l (2,0 kW) rychloohnev 220 V soubor 1,000 16 584,92 16 584,92 0,00 0,0% 16 584,92 1,000 0,000 0,0C

96 k 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti soubor 1,000 1 082,92 1 082,92 0,00 0,0% 1 082,92 1,000 0,000 0,0C

97 K 998725101 Présun hmot pm zanzovacl pcedmety stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m l 0,135 841,91 113,66 0,00 0,0% 113,66 0,135 0,000 0,0c

d 751 Vzduchotechnika 34 900.89

98 K 751366012 Montáž nltru kazetového, na potrubí, prumeru pres 100 do 300 mm kus 1,000 820,60 820,60 0,00 o 0% 820.60 l ódo 0,000 0,00

99 M 42922026 n/tr kazetový pa) kruhové potrubí FZ D 315mm kus 1,000 3 113,00 3 113,00 0,00 0,0% 3113,00 1 000 0,000 0,00

IDC K 751398054 Montáž ostatních zarízeni protideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyMranné potrubí, prurezu pres
0,450 do 0,600 m2 kus 3,000 1 016,05 3 048,15 O DO 0,0% 3 048,15 3,000 0,000 0,00

101 M 429729261 Za/uzie µotideštbvá s pevnými lamelami, pozink, 10oox500mm kus 3,000 6 050, OD 18 150,00 0.00 0,0% 18 150,00 3,000 0,000 0,00

Montáž oslatnich zarízeni pm'tideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres102 K 751398056 0,750 m2 kus 1,000 2 346,01 2 346,01 0.00 0,0% 2 346,01 1 000 0,000 0,00

103 M 429729262 Za/uzie protideštová s pevnými lamelami, pozink. 1000x800mm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 o 00 0,0% 7 150,00 1,000 0,000 0,00
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104 K 998751 101 Presun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti presunovaného matenálu vodorovná dopravní t 0,059 4 629,31 273,13 0.00 i) Vy, 273,13 0,059 0.000 0,00vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

d 762 Konstrukce tesarské 756 513,28
Práce spolecné pro tesarské konstrukce impregnace reziva mácením proti drevokaznému hmyzu a houbám m3 15.439 1 311,26 20 244,54 16 195,37 80 0% 4 049,17 3,088 12 351 1619537

105 K 7620831 11 trída ohrcženi 1 a 2 (drevo v interiéru)

Práce spolecné pro tesamé kons(rukce montáž ocelových spojovacích prostredku (materiál ve specifikaci) kus 90,000 43,10 3 879,00 3 103,20 80,0'¥, 775,80 18,000 72,000 3 103,20
106 k 762085112 ,vorniku, šroubu délky pres 150 do 300 mm

107 K 762332131 Momáz vázaných konstmkci km'vu 5tléch putluvých, sedbových. velbových, stanových ctvercového nebo m 209,720 495,00 103 811,40 e3 049,12 80 1j% 20 762.28 41,944 167.776 83 049,12obdélnikového pudorysu z rCZhr8 Manôného plocny do 120 cm2

108 M 60512125 nrenoj stavební rezivo prurezu do 12Ocm2 do dl 6m m3 1,395 13 750, 00 19 181,25 15 345 00 bi) i)% 3 836,25 0,279 1,116 15 345,00

109 K 762332132 Montáž vázaných konstrukci krovu strech punových, se9Lových, valbových, stanových ctvercového nebo m 651,000 495,00 322 245,00 2e7 796,00 80,(1% 64 449,00 130.200 520,800 257 796,00otxgéinikQvého pUdorysu z reziva hraneného pluimvé plochy ples 120 do 224 cm2

110 M 60512130 nmnol stavebnl rezivo prunezu do 224cm2 do dl 6m m3 8,973 13 750,00 123 378, 75 ¢8 697,50 80 3'/. 24 681 25 1,795 7 178 98 697,50

111 M 60512131 hnand stavební rezivo prunezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,786 13 "50,00 24 557,50 "9 635,00 80 3% 4 922,50 0,350 1,428 19 635,00

112 M 60512132 hranol stavební rezivo prunezu do 224cm2 pees dl 8m m3 Q 793 13 75Q,00 10 903, 75 8 717.50 79 9% 2 185,25 0,159 0,634 8 717,50

113 K 762342314 Bec!neni a latování montáž latování strech složitých sklonu do 60" pri osové vzdálenosti lati pres 150 do 360 DI 52,800 211,200 16 469,38m2 264,000 77,98 20 586,72 "S 469,38 80 O Q 4 117,34
mm

114 K 762342441 Bedneni a latování montáž Lišt trojúhelníkových m 245,000 15,39 3 770,55 3 016,44 80 0% 754 11 49.000 196,000 3 016,44

115 M 60514106 lbzNQ lat'pevnostnl tT/da S10-13 púm 4Ox6Omm m3 2,492 13 750,00 34 265,00 27 403 75 80 Qý'j 6 861 25 0,499 1,993 2' 403,75

11e k 762395000 spojwaa prostredky krovu, bednení a latování nadstrešních konstrukci svoty, prkna, hkbiky, pásová ocel m3 15,439 1 849,73 2E 557,98 22 846,02 80 Cpd 5 711,96 3,088 12,351 22 846,02
vmlly
Montáž podbíjeni strech šikmých, vnejšího presahu šÍrky do 0,8 m (pouze pro prkna pribíjená rovnobežne m 36,300 379,34 l? 770,04 "1 016,03 80,0'h 2 754,01 7,260 29,040 11 016,03

117' K 762842131 s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek

!¶8 M 61191155 palubky obkladové smrk µon1 klasický 19x116mm jakost a/b m2 14,520 715,00 10 381,80 8 305,44 80 OSb 2 076,36 2,904 11,616 3 305,44
Presun hmol pro konstruk3e tesarské stanovený z hmolnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 9,006 1 885,41 16 980,00 c:3 582,49 80 c% 3 397,51 1 802 7,204 13 582,49

119 K 998762101 wdá}eric$? do 50 m v objektech výšky da 6 m

763 Konstrukce suché výstävDY 85 578,68

120 ' k 76313151r podhled ze sanacních desek USP ti 12mm, na pomocný rošl, odolných proti vlhkosti m2 47,340 650,00 78 111,00 0,00 Q,C°; 78 111 00 47,340 0.000 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 47,340 43,53 2 060,71 0,00 o,ci% 2 060 71 47,340 0,000 0,00
121 K 763131714 UkLaädni penetracní náter

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokMonových desek m2 47,340 52,89 2 503,81 CLOD O ci% 2 503 81 47,340 0,000 0,00
122 K 763131751 monláž parotesné zábrany

123 M 28329276 fólie PE jýztužená pne' parotesnou vrstvu (reakce na ohen - trída E) 14Qg/m2 m2 52,074 40,15 Z 090,77 0,00 C Cr%, 2 090 77 52,074 0,000 0,00

Présun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo

124 K 998763301 , ccmemovýcn stanovený z hmotnosti presunovaného matenálu vodorovná dopravní vzdálenost do SO m t 0,675 1 203,54 812,39 0,00 o 0% 812 39 0,675 0,000 0,00

v výšky do 6 m

d 764 K%5trukce kjempirské i02 184,67

125 K 764212665 Oplechovám strešních prvku z pozinkovaného pIechu s povrchovou úpravou okapu strechy rovné okapovým m 47,600 715,00 34 034,00 0,00 o 1)% 34 034,00 47 600 0.000 0,00
plechem rš 400 mm

126 K 764216643 Oplechwáni parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou Úpravou rovných celoplošne lepené, bez rohu m 9,000 814,00 7 326,00 0,00 0,0% 7 326 00 9 000 0,000 0.00
rš 250 mm

127 K 764511602 Z|ab pocokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou upcav'ou vcetne háku a cel pulkruhový rš 330 mm m 47,600 808,50 38 484,60 0,00 (],()uj 38 484,60 47,600 0,000 0,00
ŽIab pocokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vcetne háku a cel kotlík oválný (tfychtýrový)p kus 5,000 935,00 4 675,00 clod 0,0"0 4 675,00 5,000 0,000 clod

128 K 764511643 rš žlabu/pnmer svodu 330/120 mm

129 K 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vcelné objímek, kolen a odskoku kruhový, prumeru m 15,700 1 078,00 16 924,60 0,00 0,0% 16 924,60 15.700 0,000 0,00
120 mm

13C' K 998764101 Presun hmot pro konstrukce klempírské stanovený z hmolnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,310 2 388,60 740,47 0,00 q 0% 740,47 O 310 0,000 0.00vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 765 Krytina skládaná 633 256,93
131 K 765113015 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30° na sucho maloformátová (pres 12ks/m2) režná m2 264,000 1 320,00 348 480,00 0,00 0,0% 348 480,00 264,000 0,000 0,dc

132 K 765113121 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30° okapová hrana s vetrací mrížkou jednoduchou m 47,600 113,26 iS 391,18 0,00 (J,lj% 5 391.18 47 600 0,000 clog

133 K 765113321 KQNAä keramická drážková sklonu strechy do 30" hreben ria sucho s vetracím pásem hliAikovým m 31,900 1 704,99 54 389,18 clod o 0% 54 389,18 31 900 0,000 0,0cz hrebenácu Mných

13¢ K 765113412 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30° úžlabí na plech na sucho s tesnicími pásy m 6,000 1 164,75 6 988,50 0,00 c ij% 6 988,50 6,000 0,000 0,0c
Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" štítová hrana na Sucho z okrajových tašek m 28,500 1 249,01 35 596,79 0,00 C,0% 35 596,79 28,500 0,000 0,0C

135 k 765113555 maloformátových (pres 3ks/m) režných

136 K 765113911 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30° Príplatek cenám za sklon pres 30" do 40" m2 264,000 157,32 41 532,48 o 00 u,j% 41 532,48 264,000 0,000 0,0(

737 K 765191011 Montáž jojistné hydroizolacní nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20' volne na krokve m2 264,000 49,08 12 957,12 iq 365,70 8ci,j% 2 591.42 52,800 211,200 10 365,7c

138 M 28329233 /ÝS/ie uni'terzáln/µ0 parotesnou vrstvu s promenlivou difúzni t/ouštkou a UV stabilizaci m2 290,400 71,17 20 667,77 16 534,21 8ci.j% 4 133,56 58,080 232,320 16 534,2'

139 k 765191023 Montáž 3ojislné hydroizolacni nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20° s lepenými presahy na m2 264,000 56,28 14 857,92 11 886,34 80.jyo 2 971,58 52,800 211,200 11 886,3'bednení nebo tepelnou izolaci

140 M 28322012 Dlie hydmizo/aCn/ strešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm Sedá m2 290,400 264,00 70 665,60 61 332,48 80,0% 15 333,12 58.080 232,320 61 332,4é

14" K 998765101 Presun "jmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 12,210 1 288,32 15 730,39 0,00 í) 0% 15 730 39 12,210 0,000 0,0(vzdálenjst do 50 m na objektech výšky do 6 m

J

)

)

)

J

)

J

l

3

J
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PopIs b l l V lPC Typ Kód MJ Mnažství j,cena [CZK) Cena celkem [CZK) Množství Cena v KC

o 766 Konstrukce tmhláEske 273 378 46

142 K 766622131 Montáž oken plastových vcetne montáže rámu plochy pres 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,800 824,75 3 958,80 0,00 q 0% 3 958 bd 4.800 0,000 0,0c

143 M 61140051 okno plastové otev/ravé/sk/opné dvojsk/o pres plochu 1m2 do v 1,5/77 m2 4,800 B 250,00 39 600,00 0,00 0,0% 39 600,00 4,800 0,000 0,0C

144 K 766622216 MontéZ oken plastových pkx:hy do 1 m2 vcetne montáže rámu oteviravých do zdiva kus 2,000 824,75 1 649,50 0,00 0,0% 1 649.50 2,000 0,000 0,0c

145 M 61140049 okno plastové Q¢eviravel$kk)pM dvojsk/o do plochy 1m2 m2 1.040 8 250,00 8 580,00 0,00 0,0% 8 580,00 1,040 0,000 0,0C

146 K 766660001 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových otevíravých da ocelové zárubne povrchove upravených
jednokrÍdlových, šÍrky do BOO mm kus 1,000 862,88 862,88 0,00 0,0% 862,88 1,000 0,000 CLOG

147 M 611603211 dvere plastové inten'émvé jednoknd/é 700x1970mm kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,0c

148 k 766660002 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových oteviravých do ocelové zárubne povrchove upravených
jednokridlových, šírky pres 800 mm kus 3,000 936,24 2 808,72 0,00 0,0% 2 808,72 3,000 0,000 0,0C

149 M 553409091 dvere pkstove p 900x1970mm kus 3,000 22 000,00 66 000,00 0,00 o 0% 65 000,00 3,000 0,000 0,0c

Montáž dverních krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva jednokrídlových
150 K 766660411 bez nadsvetlíku kus 2,000 3 817,39 7 634,78 0,00 0,0% 7 634,78 2,000 0,000 (IDC

151 M 61140500 dvere jednokr/d/é plastové bílé plné max rozmeru otvoru 2,42m2 bezpecnostní tnfdy RC2 m2 3,546 8 250,00 29 254, 50 0,00 0,0% 29 254,50 3,546 0,000 0,0c

Montáž dverních krídel drévených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva dvoukrídlových
152 K 766660451 bez nadsvetlíku kus 1,000 4 202,83 4 202,83 0,00 0,0% 4 202,03 1,000 0,000 0,0C

153 M 61140506 dvere dvoukr/d/é plastové b//é plné max nozmeru otvwu 4,84m2 bezpecnostní tildy RC2 m2 2,50'0 24 200,00 60 500,00 0,00 O 0% 60 500,00 2,500 0,000 0,0c

154 K 766681114 Montáž zárubni drevených, plastových nebo z lamina rámových, pro dvere jednokrÍdlové, šírky do 900 mm kus 4,000 1 837,89 7 351,56 0,00 0,0% 7 351,56 4,000 0,000 0,0C

155 M 55331433 záruben jednow/d/á ocelová pro dodatecnou montáZ tí steny 75-100mm mzméru 900/1970, 2100mm kus 3,000 4 609,00 13 827,00 0,00 d 0% 13 827,00 3,000 0,000 gloc

¶56 M 55331431 záruben jednokr/d/á ocelová pm dodatecnou montáZ ti steny 75-10omm rozmeru 700/1970, 2100mm kus 1',000 4 554,00 4 554,00 0,00 0,0% 4 554.00 1 000 0,000 0,0c

157 K 998766101 Presun hmot pro konstrukce truhlárské stanovený z hmotnosti pnesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,570 1 041,92 593,89 0,00 0,0% 593,89 0,570 0,000
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,0c

d 767 Konstrukce zámeCnické 585 361.02
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostenných profilu na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí

158 K 767161123 do 20 kg m 17,840 370,37 6 607,40 5 177,77 78,4% 1 429,63 3,850 13,980 5 177,77

159 M 553420301 zábradlí vnitnnl, žárove zinkovaná ocel, výška 1,1m - se retízky m 17,840 6 820,00 121 668,80 95 343,60 78 4% 26 325,20 3,860 13,980 95 343,60

160 K 76759023R Lávka, žárove zinkovaná ocel, dodatecné spoje natrít zinkovou barvou (dodávka + montáž) m2 15,000 7 150,00 107 250 DO 107 250,00 100 0% 0,00 0.000 15 000 107 250,00

161 K 767662120 Montáž mríži pevných, pripevnených svarováním m2 6,100 715,00 4 361,50 0,00 0,0% 4 361.50 6,100 0,000 0,00

162 M 553414381 mr/Z okenní 10OOx500mm kus 1,000 6 600,00 6 600,00 0,00 0,0% 6 600,00 1,000 0,000 0,00

163 M 553414283 mr/Z okenní 10oOx12oQmm kus 4,000 13 200,00 52 800,00 0,00 0,0% 52 800,00 4,000 0,000 CLOD

164 M 553414284 mríž okenní 1OOOx8OOmm kus 1,000 8 800,00 8 800,00 0,00 0,0% 8 800,00 1 000 0,000 0,00

16E K 767861011 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 4 248,23 4 248,23 0,00 0,0% 4 248.23 1.000 0,000 0,00

166 M 449830271 Zebnk výstupovýjednoduchý Mmý z nerezové oceli dl 4, 7m kus 1,000 22 ooqoo 22 000,00 0,00 0,0% 22 000 0(j 1 (joo 0,000 0,00

167 K 767861021 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 5 m, ukotvených do betonu kus 4,000 1 320,00 5 280,00 2 640,00 50,0% 2 640,00 2,000 2,000 2 640,00

168 M 449830272 2ebr/k výstupovýjednoduchý pumy z nerezové oceli dl 5,25m kus 4,000 52 800,00 211 2OQOO 105 600,00 50 0% lOS 600,00 2,000 2,000 105 600,00

169 M 55342038 madlo nerezové výška 1000mm kus 2,000 860.20 1 720,40 0,00 0.0% 1 720,40 2,000 0.000 0,00

Presun hmot pro zámecnické konstrukce stanovený z hmolnosli presunovaného materiálu vodorovná170 K 998767101 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 21,353 1 537,24 32 824,69 0,00 o 0% 32 824.69 21.353 0,000 0,00

o 771 Podlahy z dlaždic 22 363.89

171 K 771121011 Príprava podkladu pred provedením dlažby náter penetracní na podlahu m2 12,675 61,86 784,08 0,00 0,0% 784,08 12,675 0,000 0,00

172 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické m2 12,675 676,54 8 575,14 0,00 o 0% 8 575,14 12,675 0,000 0,00
zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) pres 9 do 12 ks/m2

173 M 59761409 dlažba keramická slinutá µotisk/uzná do interiéru i exteriéru pno vysoké mechanické namáhání pres 9 do
12ks/m2 m2 13,943 480,70 6 702,40 0,00 0,0% 6 702,40 13,943 0,000 0,00

174 K 771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Príplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 12,675 64,35 815,64 0,00 0,0% 815,64 12,675 0,000 0,00

¶75 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo sterkou ve dvou vrstvách m2 12,675 411,54 5 216,27 0,00 d 0% 5 216,27 12,675 0.000 0,00

176 K 998771101 Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,378 715,25 270,36 0,00 O 0%
vzdálenost da 50 m v objektech výšky do 6 m 270.36 0,378 0,000 0,00

d 781 Dokoncovací práce - obklady 18 377,05
177 K 781121011 Príprava podkladu pred provedením obkladu náter penetracní na stenu m2 11,680 61,86 722,52 0,00 0,0% 722,52 11,680 0,000 0,00

178 K 781474113 Montáž obkladu vnitrních sten z dlaždic keramických lepených nexibilnÍm lepidlem maloformátových hladkých
pres 12 do 19 ks/m2 m2 11,680 666,57 7 785,54 CLOD 0,0% 7 785,54 11.680 0,000 0,00

179 M 59761066 obklad keramický reném/pm intenér pneš 12 do 19ks/m2 m2 12,848 590,70 7 589,31 0,00 0,0% 7 589,31 12,848 0,000 CLOD

IBO K 781674112 Montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem, šírky parapetu pres 100 da 150 9,000 128,44 l 155,96 0,00 0,0% 1 155,96 9,000 0,000 0,00
mm m

181 M 59761071 obklad keramický hladký pneš 12 do 19ks/m2 m2 1,800 517,00 930,60 clod 0,0% 930,60 1 boo 0,000 0,00

182 K 998781101 Presun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti presunovaného maleriálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,270 715,25 193,12 clod 0,0% 193,12 0,270 0,000 0,00
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j 783 Dokoriccvaci ptáce · nä:éry 60 "89-93
PreventÍv'7L napouštecí nátertesarškých prvku proti drevokazným houbám, hmyzu a Misnim nezabudovaných m2 439,517 77,34 33 992,24 27 193,75 80,0% 6 '98,·9 87 904 351,613 27 193,75

183 K 783213011 do konstrukce jednonásobný syntetický

184 K 783218111 Lazurovací náter tesarských konstrukci ¢vo/motmý syntetický m2 29,040 265,74 7 717,09 173,67 80,0% 1 543,·2 5,808 23,232 6 173,67
Hy<xafobaacn1 náter omítek silikonový, transparemni, povrchu hladkých omítek hlad<ých, zrnitých m2 65,820 79,09 5 205,70 0,00 0,0% 5 2os,:o 65,820 0,000 0,00

185 k 783826615 tenkovMvých nebo štukových mpné clenitosti 1 a 2

186 K 783901453 Príprava podkladu betonových podlah pred provedením náteru vysátím m2 41,605 15,36 639,05 0,00 o {)% 339,05 41,505 0,000 0,00

Penetracní náter betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, sterky apod ) m2 41,605 92,80 3 860,94 0,00 q 0% 3 360,94 41,605 0,000 0,00
187 k 783913151 ,ymetický

188 K 783917161 Kíycí (uzavírací) náter betonových podlah Qvojná%QMý syntetický m2 41,605 210,91 8 774,91 0,00 0,0% 8 774,91 41,605 0,000 0,00

:j 784 Dokoncwaci orace - malby a tapétY 18 581.57
189 k 784181101 penemce podHadu jednonásobná základni akrylátová bezbarvá v místnostech UŠM do 3,80 m m2 236,622 " 19,80 4 685,12 0.00 q 0% 4 585,12 236,622 0,000 clod

190 k j784211101 MWby z malirUých smesi jderuvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odémvzdomé výborne v m2 170,802 81,36 13 896,45 0,00 0,0% 13896á5 170,802 0,000 0,00
mimossEch výšky dO 3.80 m

[j 787 Dokon¢ovacl práce - zaskjivánl 7 079,40

191 K 787911111 Zaskkvári - ostatní pmm montáž fólie na sklo bezpecnostní m2 5,300 492,29 2 609,14 clod 0,0% 2609,14 5,300 0,000 0,00

¶92 M 63479019 RS/ie na sklo ochranné a bezpeCnostnl cirá 82% m2 5,459 818,40 4 467, 65 0,00 0,0% 4467,65 5,459 0,000 0,00
Presun hmot pro zaskllváni stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorodná dopravní vzdálenost t 0,003 .369,72 2,61 0,00 0,0% 2,61 0,003 0,000 0,00

193 K 998787101 do 50 m v objektech výšky do 6 m

d M Práce a dodávky M 5 436,06

o 22-M Montáže (echno|oglckých zarízeni pro dopravnl stavby 5 436.06
194 K 220301602 , Položeni koberce vcetne urÍznuti podlahoviny na míru a pripevnení antistatického m2 1,500L 544,04 816,06 0,00 0,0% 816,16 1,500 0,000 0,00

f95 M 607561421 gumový pás m2 1,500 3 080,00 4 620,00 0,00 0,036 4 620,10 1,500 0,000 0,00
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, . F 7/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN
PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 7 154 006,52 2 312 029,18 32,32% 4 841 977,34 316 098,59

d M Práce a dodávky M 7 154 006,52

d 35-M Montáž cerpaclel, icompr a vodoh zar 7 154 006,52
1 K 34 Montážni práce a doprava materiálu kpl 1,000 918 635,85 918 635,85 183 727,10 20,0% 734 908.67 0,800 0,100 91 863,59

2 M 1 St/íané válcové SÍtO s integrovaným lisem na shrabky kpl 1,000 435 402, od 435 402,00 435 402,00 100 0% 0.00 0,000 0,000 0,00

3 M 2 Plastová nádoba na odpad- pojízdná kpt 2,000 1 188,00 2 376,00 0,00 0.0% 2 376.00 2.000 0,000 0,00

4 M 3 Ponorné vrtulové m/chad/o denitrinkacnl name kpl 2,000 158 381, 78 316 763,56 0,00 0,0% 316 763.56 2,000 0,000 0,00

5 m 4 pafka irvedaclho zanml kpl 1,000 9 801,00 g 801,00 0,00 q 0% 9 801,00 1,000 0,000 0,00

6 M 5 Zvedací zarizenl kpl 1,000 34 897, 50 34 897, 50 0,00 0,0% 34 897.50 1,000 0,000 0,00

7 M 7 Rozde/ovac/ j/mka kpl 1,000 72 705,60 72 705,60 0,00 0.0% 72 705,60 1,000 0,000 0,00

8 M 8 Provzdušnovací rošt nitrinkacnl nádrže kpl 2,000 88 300,33 176 600, 66 0,00 0.0% 176 600,66 2,000 0,000 0,00

9 M g Norná stena odp/ynén/ kpl 2,000 28 957,50 57 915,00 57 915,00 100,0% 0,00 0,000 2,000 57 915,00

10 M 10 stmjnl vybaveni dosazovacl nádrže kpt 1,000 207 900,00 207 900,00 166 320,00 80.0% 41 580 00 0,200 CLB00 166 320,00

11 M 11 Elektromagnetický ventil kpt 1,000 3 712,50 3 712,50 0,00 0,0% 3 712,50 1,000 0,000 0,00

12 M 12 Dmychad/ové soustroj/ s protihlukovým krytem kpt 3,000 103 207,50 309 622,50 0,00 o 0% 309 622,50 3,000 q.(j00 0,00

13 M 15 Tlumic hluku " µotideštbvá žaluzie " ochranná m//Zka kpt 1,000 20 047,50 20 047,50 0,00 q 0% 20 047,50 1,000 0,000 0,00

1'4 M 16 Axiální ventilátor na stenu + žaluziová klapka samotížná kpt 1,000 11 850,30 11 850,30 0,00 o 0% 11 850,30 1 000 0,000 0,00

:¶5 M 17 Provzdušnovaci rošt uskladnovaci nádrže kalu kpl 1,000 75 285,05 75 285,05 0,00 o 0% 75 285,05 1,000 0,000 CLOD

16 M 18 Ponorné kalové cerpadlo kpl 1,000 43 807, 50 43 807 50 0,00 0,0% 43 807.50 1.000 0,000 0,00

17 M 19 Vod/c/ tyc cerpadla odsazené vody kpl 1,000 5 346,00 5 346,00 0,00 o 0% 5 346.00 1,000 0,000 0,00

18 M 20 Zvedací zanzenl kpl 1.000 36 976, 50 36 976, 50 0,00 o 0% 36 976 50 1,000 0,000 0,00

;g M 21 Sbémá miska úkapu kalu kpl 1.000 67 834,80 67 834, 80 0,00 0,0% 67 834-80 1,000 0,000 0,00

20 M 22 Vretenové cerpadlo kalu kpl 1,000 96 525,00 96 525,00 0,00 0,0% 96 525,00 1,000 0,000 0,00

21 M 23 Odvodnovacl zanzenl kalu - dehydrátor kpl 1,000 1 468 665, 00 1 468 665,00 1 468 665 (jo 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

22 M 24 Stanice pro prípravu a dávkováni tekutého polymeru kpt 1,000 398 722,50 398 722,50 0,00 0,0% 398 722,50 1,000 0.000 0,00

23 M 25 oce/op/echový kontejner kpl 1,000 117166,50 117 166,50 0,00 0,0% 117 166.50 1,000 o 000 o 00

24 M 26 Drážka pno pojezd konteinení na kal kpl 1,000 23 463,00 23 463,00 0,00 0,0% 23 463,00 1,000 0,000 0,00

25 m 31 Memý žlab PI kpl 1.000 140 837,40 140 837,40 0,00 0,0% 14c} 837.40 1,000 0,000 0,00

26 M 311 Kysl/ková sonda pm mereni aktuální koncentrace rozpušteného kyslík, vcetne vyhodnocovací jednotky kus 2,000 84 095,55 168 191,10 0,00 0,0% 168 191,10 2,000 o 000 0,00

27 M 312 Sonda mereni teploty kus 1,000 12 622,50 12 622,50 0,00 0,0% 12 622,50 1,000 0,000 0,00

28 M 313 Cerpad/o vratného a jYebytecného kalu v dosazovací nádrži kus 2,000 54 202,50 108 405,00 0,00 0,0% 108 405,00 2,000 0,000 0,00

29 M 314 Patka Zvedacího zarizenl cerpadla vratného kalu kus 1,000 9 801,00 9 801,00 0,00 0,0% g 801,00 1,000 0,000 0,00

30 M 315 Zvedací zar/zen/: Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. OC.tC17 s rucním navijákem s brzdou lanko
nerez zdvih 7m kus 1,000 34 897, 50 34 897,50 O 00 O 0% 34 897,50 1,000 0.000 0,00

31 M 316 Ofuk hladiny v dosazovací nádrZi, vC. hýsek kus 1,000 10 305, 90 10 305,90 0,00 0,0% 10 305.90 1.000 0.000 0,00

32 M 317 Vevarovacl šoupátko šoupátko prebytecného a vratného kalu ON 80 kus 2,000 5 346,00 10 692,00 0,00 0.0% 10 692,00 2,000 0,000 0,00

33 M 318 PE nádrž na síran železitý s vlastním rozvadecem, vC pris/ušensN/. kus 1,000 103 207,50 103 207, 50 0,00 o 0% 103 207,50 1,000 0,000 0,00

34 m 319 Merný Z/ab p2 kus LOOO 128 200,05 128 200, 05 0,00 0,0% 128 200,05 1,000 0,000 0,00

35 M 320 Manometry dmychadel kus 3AOO 2 524,50 7 573,50 0,00 0,0% 7 573,50 3.000 0,000 0,00

36 M 321 Klapka meziprirubová ON 80 kus 2,000 2 673, 00 5 346,00 0,00 0.0% 5 346,00 2,000 0,000 0,00

37 M 322 Feká/n/ koncovka, sací potrubí, úkapový Z/ab kus 2,000 5 880,60 11 761,20 0,00 0,0% 11 761,20 2,000 0,000 0,00

38 M 323 Cerpadlo pFovozni vody kus 1,000 33 804,55 33 804,55 0,00 0,0% 33 804 55 1 000 0,000 0,00

39 M 324 Patmnové sitkové n/tíy provozní vody, /i/tra¢n/ schopnost 10 mikro kus 2.000 5 346,00 10 692, OD 0,00 0.0% 10 692,00 2 000 0,000 0,00

40 M 325 Membránová tlaková nádoba 200 l, nerez 1 4301 kus 1,000 27 472,50 27 472,50 0,00 0,0% 27 472,50 1,000 0,000 0,00

41 M 326 Pbmocné podávací cerpadlo na zan'zenl odvodnénl kalu kus LOOO 36 382,50 36 382,50 0,00 0,0% 36 382,50 1,000 0.000 0,00
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42 M 327 Dopmvn/k kus 1,000 351 á)2,50 351 202.50 o 00 0,0% 351 202,50 j (joo 0,000 o od

43 M 328 Vrtánl a tesnénl prostupu kpl 1,000 56 430,00 56 430,00 O 00 0,0% 55 430,00 1,000 0,000 o 00

44 M 329 T7akové zKoušky techno/Qgických pohubl kpt 1,000 17 82QOO 17 820,00 Q 00 0,0% 17 820,00 l (joo O 000 CLOD

45 M 330 Autoie/'áb pt) s/ožen/ a montáž sHiné-techno/%j"cké cásti kpt 1,000 51 975,00 51 975,00 o od o 0% 51 975,00 1,000 0,000 o (jo
HMávac. Tmentace - mamNjä¢n/ peeqµsy µohl&šen/ o shode, pmvoznl zkoušFy zamení za úcasti kpl 1,000 28 215,00 28 ?15,00 0.00 0,0% 28 215,00 1,000 0,000 o od

46 M 331 izenl, kontMné zku$obG/ pIón. {ecnnchb9cký pmup momázo

47 M 33? Vyhodnocení zkušebn/ho provozu kpl 1,000 89 100,00 89 10QOO 0,00 0,0% 89 100,00 1,00c 0,000 o 00

48 M 32 PoHubl a armatury kpl LOOO 668 250,00 668 250,00 aoo 0,0¶6 668 250,00 1,000 0,000 o od

49 K 33 Dokumen:ace kpl 1,000 118 800,00 118 800,00 qoq 0,096 118 300,00 l 000 0,000 0,00
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