
V P

DANOVY DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' S3tavmonta

·pd. hO.

Hřbitovní 33 Variabilní symbol. 100240096Evid.čislo pro KH '
312 00 Plzeň

lČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22 10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon Fax:
Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308
př/jemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určeni :

lČ : DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 04.04.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystavení daňového dokladu : 05.03.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečnění zdanitelného plněni : 29.02.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C, cena bez DPH Sleva % +/- % po sIevě DPH % po slevě

Položky faktury
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - ČOV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 2 906 067,87 2 906 067,87 2 906 067,87 O

1,00 2 906 067,87 2 906 067,87

2 906 067,87

2 906 067,87

Fakturace celkem CZK 2 906 067,87
Rekapitulace DPH
Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 2 906 067,87 0,00 2 906 067,87
Základni sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 906 067,87 0,00 2 906 067,87

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslánI faktury: 5.3.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 1002'40096 Strana: 1 l 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 2. 2024 - 29. 2. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240096

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
(projektu)

Reg. číslo projektu'

Odsouhlasené údaje:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí spoleČník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - ČOV a kanalizace"

CZ.05.0l.04/0lň2 021/0000463

Celková cena díla (bez 3PH): 79 273 742,15 KČ
od zahájení do ve sledovaném od zahájení do konce

zbývá k fakturaciNázev začátku sledovaného období sledovaného období
období

provedené práce 2 857 011,14 KČ 2 906 067,87 KČ 5 763 079,01 KČ 73 510 663,14 KČ
DPH 21% 599 972,34 Kč 610 274,25 Kč ] 210 246,59 Kč 15 437 239,26 Kč
Celkem 3 456 983,48 KČ 3 516 342,12 KČ 6 973 325,60 KČ 88 947 902,40 KČ

Prohlášení
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančnč vyčíslený za toto období odpovídá
z,jištěnc skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za Zhotovitele:
Dne:

Razítko apodpis'

Za TDI:
Dne:

Razít

Za objednatele:
Dne:

l
Razítko a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
1032 21

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - ČOV a kanalizace
okres Rokvcany D3[ljrr'

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí
spoiečnik - STAVMONTA spoL s r o

Kód Popis

Náklady stavby celkem

06 SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba
02 DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice
04 DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

06 DSO 06.6 - přípojky gravitační kanalizace - Bušovice(veřejná část)
08 DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky -Bušovice

07 SO 07 - Čistírna odpadních vod

01 DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV

02 OSO 07.2 - Zelezobetonvé nádrže
03 DSO 07.3 - Nadzemní objekt
04 OSO 07.4 - Oploceni ČOV
05 DSO 07.5 - Terénni úpravy, zeleň

06 DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy

07 DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

08 DSO 07.8 - propojovací potrubí a výústni objekt

09 dso 07.9 - přípojka nn pro čov
10 DSO 07.10 - přípojka vody

12 PS 05 - Cerpaci stanice CSOV-1 u čov - strojní
část

13 PS 06 - ČOV - strojní technologie
14 PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR
22 vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO% ZBÝVÁ KČ F 2/2024

79 273 742,15 95 921 228,00

45 356 475,01 54 881 334,76
37 948 871,36 45 918 134,35

333 782,16 403 876,41

6 141 732,25 7 431 496,02

932 089,24 1 127 827,98

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45

9 733 224,38 11 777 201,50
4 362 526,52 5 278 657,09

166 209,22 201 113,16
243 674,57 294 846.23

675 123,43 816 899,35

674 385,36 816 006,29

1 093 800,89 1 323 499,08

771 958,66 934 069,98
619 194,72 749 225,61

880 649,16 1 065 585,48

7 154 006,52 8 656 347,89

2 068 791,56 2 503 237,79

3 369 770.54 4 077 422,35

5 763 079,01

2 234 434,75
0,00

0,00

0,00

7,27% 73 510 663,14

5,89% 35 714 436,61
0,00% 333 782,16

0,00% 6 141 732,25

0,00% 932 089,24

2 906 067,87

2 234 434,75
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

1 930 603,39 19,84% 7 802 620,99 549 508,12
0,00 0,00% 4 362 526,52 0,00
0,00 0,00% 166 209,22 0,00

23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

0,00 0,00% 675 123,43 0,00

0,00 0,00% 674 385,36 0,00

308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00
0,00 0,00% 619 194,72 0,00

0,00 0,00% 880 649,16 0,00

0,00 0,00% 7 154 006,52 0,00

0,00 0,00% 2 068 791,56 0.00

677 260,00 20,10% 2 692 510,54 122 125,00

S
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bušovice a Smědáce - napojeni na vodovod, ČOV a kanahzace
Objekt

06 - SO 06 - Splašková kanalizace - lnová stavba
Soupis

02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo okres Rokycany Datum 5 9. 2022
Ladavatel obec Bušovice, obec Smědčice Projektä
Zhotovúel Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o Zpracov

. . , . . , , F 212024PC T _ K6d FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBYVA MN.yp _ . P°N MJ MnoěsNÍ j.cena [CZ¶ Cena celkem ICM Množství Cena v KČ
Náklady soupisu celkem

37 948 871,36 2 234 434,75 5,89% 35 714 436,61 2 234 434,75

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36
d 1 Zemni práce 15 405 093,10

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes m2 1 784,700 40,00 71 388,00 6 530,25 9,1% 64 857,75 1 621,444 163,256 6 530,25

100 do 200 mm
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

2 K 113107223 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes m2 1 258,600 55,00 69 223,00 0,00 0,0% 69 223,00 1 258.600 0,000 0,00
200 do 300 mm

3 K 113107241 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednoúivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti vrstvy do SO mm m2 3 501,160 32,70 114 487,93 8 992,50 7,9% 105 495,43 3 226,160 275,000 8 992,50

4 K 113107242 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku navzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti vrstvy přes 50 do 100 mm m2 1 258,600 45,00 56 637,00 0,00 0,0% 56 637,00 1 258,600 0,000 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

5 K 113107321 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o LI vrstvy do 100 m2 26,000 47,00 1 222,00 111,78 9,1% 1 110,22 23,622 2,378 111,78

mm
6 K 113151111 Rozebíráni zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů m2 24,000 63,20 1 516,80 0,00 0,0% 1 516,80 24,000 0,000 0,00
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m27 K 113154333 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, Uoušťky vrstvy 50 mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 14 465,00 3,9% 353 106,43 6 713,050 275,000 14 465,00

8 K 115101201 Čerpáni vody ria dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pcůměrným přítokem do 500 Umiň hod 1 440,000 85,00 122 400,00 10 200,00 8,3% 112 200,00 1 320,000 120,000 10 200,00

Poho!¢wo51 záloZni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 5009 k 115101301 ůmm den 60,000 46,70 2 802,00 233,50 8,3% 2 568,50 55,000 5,000 233,50

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
10 K 119001405 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a m 77,000 306,00 23 562,00 2 155,35 9,1% 21 406,65 69,956 7,044 2 155,35

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON do 200 mm

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišú ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřÍzenim a

- - · - - - . . . - . m 27,000 400,00 10 800,00 987,94 9 1'/ 9 812,06 24,530 2,470
11 K 119001406 odstranenjm zajišťovaci konstrukce, s opotrebemm hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON pres 200 do I " 987,94

500 mm
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výk9pištÍ ve stavu poloze, ve kte'ých byša ria zaCa!ku
zemních prací a k) s pcmpčenim. vzepřením nebo vyvôšenim, přípodM s ochanrvým bedněním, se zřízením a12 K 119001421 Mstměnim ujášro'vaci kQňstmkce. s Qpotř'ehenim hmot kabelů a kabelových trati z volně lQžéňých kabelů a Id m 40,000 296,00 11 840,00 1 083,07 9,1% 10 756,93 36,341 3,659 1 083,07

do 3 kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla ria začátku

13 K 119001422 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a
" " j' " ' · - - - - . m 74,000 400,00 29 600,00 2 707,67 9,1% 26 892,33 67,231 6,769odstranenim za šťovaci konstrukce, s opotřebenim hmot kabelu a kabelových trati z volne Iozenych kabelu a to 2 707,67

přes 3 do 6 kabelů
14 K 121151113 Sejmuti omice strojně pň souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0% 6 425,00 257,000 0,000 0,00

15 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu hominy m3 327,000 410,00 134 070,00 12 264,12 9,1% 121 805,88 297,088 29,912 12 264,12

16 K 132254207 Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 (JOO mm strojně s urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu
v hornině třídy těžitelnosú [ uupmy 3 pies 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 138 261,10 9,1% 1 373 193,83 3 890,067 391,675 138 261,10

17 K 132354207 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spáduv hornině třídy těäte[riosti Íl skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 118 442,36 9,1% 1 176 356,32 2 334,040 235,005 118 442,36

18 K 132454207 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině třídy těžitelnosti Íl skupiny 5 přes 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 89 654,25 9,1% 890 436,04 1 167,020 117,502 89 654,25

19 K 132554207 Hloubeni zapažených rýh šířky přies BOO do 2 000 mm strojně s urovnánÍm dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině Iňdy ©1AO$!) III skupiny 6 přes 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 38 384,08 9,1% 381 226,44 389,007 39,167 38 384,08
Řízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti j a ||, skupiny 1 až 4 včetně protlačeni20 K 141721224 trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00

21 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pm podzemní vedení příložné pm jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 dej
4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 143 037,87 9,1% 1 420 636,13 14 206,361 l 430,379 143 037,87

Ab . 'xi
f
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PC Typ Kód Popis MJ MnaŽstvl J.cena [CZN Cena celkem [CZ¶ l Množství Cena v KČ

22 K 151101112 Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením maleriáiu na vzdálenost do 3 m od oj 06 361 1 430,379 78 670,03m2 15 636,740 55,00 860 020,70 78 670,83 9,1 O 781 349,87 14 2 ,
kraje výkopu přťložná hjoubky přes 2 do 4 m

23 K 153191112 Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu l 41m2 240,000 350,00 84 000,00 0,00 0,0% 84 000,00 2 ),000 0,000 0,00
přes 30 m2

24 K 153191222 Odstraněni variabilního päžem výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy m2 240,000 62,00 14 880,00 0,00 0,0% 14 880,00 248,000 0,000 0,00výkopu přes 30 m2
VQCkjrovné pi'emistäni výkop<u nebo sypaniny po suchu na obvyklém ¢0pmvním prosľkdW bez nalažení

25 k 162751137 výkůpku, avšak se mienim 3éz rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 O® do m3 3 950,352 280,00 1 106 098,56 0,00 0,0% 1 106 C98,56 3 95J,352 0,000 0,00
10 000 m
VodonCwné přemístěni výkop<u nebo sypaniny pa suchu na obvyklém dopravním prostředktL bez uloženi

26 k 162751139 výkopku, avšak se sloZením oez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti íl skupiry 4 a 5 na vzdádenost Příplatek k m3 3 950,352 27,00 106 659,50 9 756,73 9,1% 96 C02,77 3 583,992 361,360 g 756,73
ceně za každých dalších i započatý¢h 1 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

27 k 162751157 výkopku, avšak se složenÍm bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti ||| skupiny 6 a 7 na vzdálenosl přes g 000 m3 428,174 392,00 167 844,21 15 353,63 9,1% 152 490,58 383,007 39,167 15 353,63
do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

28 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k m3 428,174 30,20 12 930,85 1 182,86 9,1% 11 747,99 3%,007 39,167 1 182,86
ceně za každých dalších i za3očatých 1 000 m
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 7 005,642 190,00 1 331 071,98 121 760,48 9,1% 1 209 311,50 6 364,797 640,845 121 760,48

29 K 171201231 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 0/ 126 416,37m3 5 758,207 240,00 1 381 969,68 126 416,37 9,1 ,. 1 255 553,31 5 231,472 526,73530 K 174101101 kolem objektů v těchto vykoFávkách

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 831,850 275,00 778 758, 75 0,00 0,0% 778 758,75 2 831,850 0,000 0,00
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosli I a Íl, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

32 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pm jakoukoliv hloubku výkoou a mim zhutněni m3 1 674,445 305,00 510 705,73 46 717,06 9,1% 463 988,67 1 521,274 153,171 46 717,06
bez prohození sypaniny

33 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3 014,001 275,00 828 850,28 75 819,50 9,1% 753 030,78 2 738,294 275,707 75 819,50

34 K 181351103 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pň souvislé ploše přes 100 do 500 l 0,00m2 257,000 45,00 11 565,00 0,00 0,0°,, 11 565,00 257,000 0,00C
m2, ti vrstvy do 200 mm
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině l 0,00m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0',, 6 425,00 2E7,000 0,00C35 K 181411131 nebo na svahu do 1:5

36 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rcvinná kg 6,425 155,00 995,88 0,00 0,0% 995,88 6,425 0,00c 0,00
37 K 183403111 Obděláni půdy nakopáním h . přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27,50 7 067,50 0,00 0,0% 7 067,50 257,000 0,00c' 0,00

Chemické odpievelenÍ půdy ořed založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes m2 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,0% 1 130,80 2E.7,000 0,00C' 0,00
38 K 184802111 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Dostřikem na šimko

39 K 185803111 Ošetřeni trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 0,0% 2 261,60 257,000 0,00Ci 0,00
40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0,00 0,0% 26 856,50 25,700 0,00ci 0,00
41 M 08211321 voda pitná pro ostatn/odbérate/e , m3 25,700 110,00 2 827,00 0,00 0,0% 2 827,00 25,700 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 38 661,88
42 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničnich panelů osazených do lože ti 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544,00 0,00 0,0% 2 544,00 24,000 0,0QCi 0,00
43 M 59381004 panel silniční 3, 00x2,00xO, 15m kus 4,000 9 029,47 36 117,88 0,00 0,0% 36 117,88 4,000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompjetni konstrukce 257 372,50
44 K 359901111 Vyčištěni stok jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 88 277,50 0,00 0,0% 88 ?77,50 3 531,100 0,000 0.00
45 K 359901211 Monitoring stok (kamerový Wstém) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244,00 0,00 0,0% 141 244,00 7 062,200 0,000 0,00
46 k 36931731r výplň z popilkocementové suspenze mezikruží- ocelová chránička ON 500 m3 11,100 3 410,00 37 851,00 0,00 0,0% 37 í351,00 "1,100 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 535 109 05
47 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženéio O až 4 mm m3 484,080 649,00 314 167,92 28 738,67 9,1% 285 429,25 439,799 44,281 28 738,67
48 K 452112111 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 148,000 150,00 22 200,00 1 800,00 8,1% 20 400,00 136,000 12,000 1 800,00
49 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 26,000 232,10 6 034.60 464,20 7,7% 5 570 40 24,000 2,000 464,20
50 M 59224185 prstenec šachtový yyrovnávaci betonový 625x120x60mm kus 27,000 271,70 7 335,90 543,40 7,4% 13 792,50 25,000 2,000 543,40
51 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x8Omm kus 49,000 335,50 16 439,50 1 342,00 8,2% 15 197,50 45,000 4,000 1 342,00
52 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 46,000 352,00 16 192,00 1 408,00 8,7% 14 784,00 42,000 4,000 1 408,00
53 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 20(j mm kus 17,000 150,00 2 550,00 150,00 5,9% 2 400,00 16,000 1,000 150,00
54 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 396,00 5,9% 6 336,00 16,000 1,000 396,00

55 K 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potruM, stoky a drobné m3 43,425 2 805,00 121 807,13 11 142,37 9,1% 110 564,76 39,453 3,972 11 142,37objekty z betonu tř C 16/20

56 K 452351101 Bednění podkladních a zajiWovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod potrubí, m2 86,600 250,00 21 650,00 1 980,44 9,1% 19 !369,56 "13,678 7,922 1 980,44stoky a drobné objekty

d 5 Komunikace 6 C63 547,29
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel, 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti 0( 0,00m2 26,000 150,00 3 900,00 0,00 0,O,q 3 900,00 26,000 0,00057 K 564730111 100 mm

58 K 564861111 Podklad ze štěňcodrti ŠD s mzpmstřenim a zhutněním, po zhuměni ti. 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 863,50 33 467,55 9,1% 332 395,95 1 621,444 163,256 33 467,55
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59 K 564871116 Podklad ze sterkodrtt ŠD s rozpmstrenim a zhuměnim, po zhutněni U 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,0(1 o 00 0,0% 383 873,00 1 258,600 0,000 CLOD

60 k 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením azhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněnít] 70 mm m2 1 258,600 627,00 789 142,20 0,00 0,0% 789 142,20 1 258,600 0,000 0.00
61 K 573111111 Postřik infillračnÍ PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 o 00 0,0% 192 171,38 6 988,050 0,000 0,00

62 k 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu vpmhu šÍřky do 3 m tř Íl, po zhutněni U. 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 389 20'4,25 CLOD 0,0% 3 389 204,25 6 988,050 0,000 0,00

63 k 577155112 Asfaltový beton vrstva loZni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 CLOD 0,0% 1 820 603,20 3 501,160 0,000 0.00šířky do 3 m, po zhutněni ti 60 mm

64 K 591241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetenímpřebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0.00 0,0% 10 397,20 13,600 0,000 0,00
65 M 58381007 kostka dlažební žula drobná &/10 m2 13,872 605,00 8 392,56 O 00 0,0% 8 392,56 13,872 0,000 0,00

o 8 Trubní vedení 11 225 040,07

66 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnnéhovÍcevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 o 00 0,0% 104 783,25 97,700 0,000 0,00

67 K 871365301 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopuve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,800 0,000 0,00
68 M 28613583 pohubl dvouvrstvé PE100 RC SDR17 25OX14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0,0% 296 749,62 132,762 0,000 0,00

69 K 871375241 K'nalizačni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnnéhovícevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 566 703,50 9,8% 5 227 708,20 2 979,600 323,000 566 703,50

70 K 877365211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu jednoosých ON 250 kus 4,000 298,00 1 192,00 0,00 0,0% 1 192,00 4,000 0,000 0,00
71 M 28612013 trubka kanalizační PVC plnostěnná třivMvá ON 250x6000mm SN12 m 1,000 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1,000 0,000 0,00
72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00
73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 25OX87" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 CLOD
74 M 28612252 vložka šachtová kana/izaCn/ DN 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123,00 1,000 0,000 CLOD

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu dvouosých on 250 kus 1,000 492,00 492,00 0,00 0,0% 492,00 1,000 0,000 0,00
76 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG ON 25OX200/45° SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 0,00 0,0% 3 078,24 1,000 0,000 0,00

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potmbi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu jednoosých on 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 0,00 0,0% 10 488,00 24,000 0,000 0,00
78 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá ON 315x1oOomm SN12 m 6,000 2 354,00 14 124,00 0,00 0,0% 14 124,00 6,000 0,000 0,00
79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 3OOx87" kus 6,000 3 850,00 23 100,00 CLOD 0,0% 23 100,00 6,000 0,000 0,00
80 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45" kus 6,000 3 522,64 21 135,84 0,00 0,0% 21 135,84 6,000 0,000 0,00
81 M 28612253 vložka šachtová kanalizační ON 315 kus 6,000 3 113DO 18 678,00 0,00 0,0% 18 678,00 6,000 0,000 0,00

82 k 877375221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu dvouosých on 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 15 502,00 13,2% 101 774,00 151,000 23,000 15 502,00
83 M 28612230 odbočka kanalizační plastová PVC KG ON 315X315'45° SN12/16 kus 6,000 9 485,52 56 913,12 0,00 0,0% 56 913,12 6,000 0,000 0,00
84 M 28611404 odbočka kana/izaCn/ plastová s hrdlem KG 315/150/45" kus 168,000 3 699,52 621 519,36 85 088,96 13,7% 536 430,40 145,000 23,000 85 088,96
85 K 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavilek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,0% 2 530,00 1,000 0,000 CLOD
86 M 360030000006 ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0,000 0,00
87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 0,0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00
88 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pm šachty skruži rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 22 660,00 9,6% 214 240,00 208,000 22,000 22 660,00
89 M 59224070 skruž betonová ON 100Ox1000 PS, 100x100x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 30 896,30 8,5% 333 680,04 108,000 10,000 30 896,30
90 M 59224068 skruž betonová ON 10QQX500 PS, 100x5Ox12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 3 661,64 10,0% 32 954,76 18,000 2,000 3 661,64
91 M 59224066 skruž betonová ON 1000X250 PS, 10ox25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 12 473,20 11,0% 101 032,92 81,000 10,000 12 473,20
92 M 1122129 Skruž TBS-Q.1 120/50 PS kus 1,000 6 206,62 6 206, 62 0,00 0,0% 6 206,62 1,000 0,000 0,00
93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pm šachty skruži přechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 12 840,00 66,7% 6 420,00 6 000 12,000 12 840,00
94 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 26 620,20 70,6% 11 091,75 5,000 12,000 26 620,20
95 M 1121107 Kónus TBR-Q 50CV1CU)x800/120 KPS kus 1,000 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00
96 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skmži základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00' 14 760,00 11,1% 118 080,00 96,000 12,000 14 760,00
97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 1000/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,® 0,00 0,0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00
98 M 592240641 dno betonové šachtové ON 1000/5QQ/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0,0% 15 840,00 2,000 0,000 0,00
99 M 592240642 dno betonové šachtové DN 1000/510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 0,00 0,0% 7 925,50 1,000 0,000 0,00
100 M 592240643 dno betonové šachtové DN 1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0,00 0,0% 55 517,00 7,000 0,000 0,00
101 M 592240611 dno betonové šachtové ON 1OOQ/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666, 50 0,00 0.0% 166 666,50 21,000 0,000 0,00
102 M 592240612 dno betonové šachtové ON 1OCK)t545'150 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 0,00 0,0% 166 782,00 21,000 0,000 0,00
103 M 592240621 dno betonové šachtové ON 1000/575'150 kus 4áOOO 7 953,00 381 744,00 95 436,00 25,0% 286 308,00 36,000 12,000 95 436,00
104 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1000/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 0,QQ 0,0% 47 784,00 6,000 0,000 0,00
¶05 M 0059137 Šachtové dno ON 1200, výška 1200, t250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 0,0% 33 935,00 1,000 0,000 0,00
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106 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 91,000 806,jo 73 346,00 0,00 0,0% 73 346,co c1,000 0.00c 0,00
107 M 59224315 deska betonová zákrytová pm kruhové šach¢y 100/62,5x16,5cm kus 90,000 2 016,68 181 501,20 0,00 0,0% 181 501,áj £0,000 0,00C 0,00
108 M 1121602 Deska zákrytová7ZK-Q 1 12px)-100a/250 kus 1,000 7 518,50 7 518,50 0,00 0,0% 7 518,e.o 1,000 0,00C 0,00
109 M 59224340 těsněni e/astomemvé pro spojení šachetních dílů DN BOO kus 1,000 462,UO 462,00 0,00 0,0% 462,cáo 1,000 0,00c 0,00
110 M 59224348 těsněni e/asťomenové pm spojeni šachetních dílů DN 1000 kus 337.000 376,20 126 779,40 12 790,80 10,1% 113 988,60 3C3,000 34,00C 12 790,80
111 M 59?24341 těsněni e/astomerové pro spojeni šachetních dílů ON 1200 kus 2,000 949.70 1 899,40 CLOD 0,0% 1 899,·0 2,000 0,00c 0,00
112 K 89470302R Dlažba Čedičová šachet kruŕových m2 14,137 3 500,jO 49 479,50 clod 0,0% 49 479,50 14,137 0,ooc 0,00

113 K 894812321 Revízni a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šachtyl ON lrubního kus 2,000 8 228,JO 16 456,00 0,00 0,0% 16 456,00 2,000 0,00c 0,00vedeni) ON 600/250 orůtočné

114 K 894812325 Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pm hladké trouby ON 600 šachtové dno (DN šachtyl ON trubního kus 8,000 8 877,30 71 016,00 0,00 0,0% 71 016,00 8,000 0,00c' 0,00vedeni) ON 600/315 orůločné

115 K 894812332 Revizní a čisticí šachta z potypropylenu PP pm hladké trouby ON 600 roura šachtová korugovaná, světlé kus 10,000 5 775,30 57 750,00 0,00 0,0% 57 "50,00 10,000 0,00Cl 0,00hbubky 2 000 mm
116 K 894812339 Revizní a čisticí šachla z poIýpropylenu PP pro hladké trouby ON 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí kus 10,000 135,30 1 353,00 0,00 0,0% 1 353,00 '0,000 0,00(] 0,00šachlové roury

Revizní a čisticí šachla z pQypropyIenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížen' kus 10,000 ]1 550JJO 115 500,00 0,00 0,0% 115 500,00 "0,000 0,00ů 0,00
117 K 894812376 0400 s belonóvÝm omencem

118 K 895211141 Drenážni šachtice kontrolnÍ z betonových dílců typ Sk 100/ 4 hl do 2m kus 3,000 16 500PQ 49 500,00 0,00 0,0% 49 500,00 3,000 0,00ci 0,00
119 k 89á13321R Bezvýkpová technologie s bentonitovým výplachem potrubí d250mm m 130,800 3 300AO 431 640,00 0,00 0,0% 431 640,00 130,800 0,00ci 0,00
120 K 899102112 Osazení poklopů liůnových ocelových včetně rámů pm třídu zatíženi A15, A50 kus 3,000 700AO 2 100,00 0,00 0,0% 2 100,qo 3,000 0,000 0,00
121 m 63126036 poklop šachtový s kompozitním rámem knihový on 600 a15 kus 3,000 2 013,jo 6 039,00 0,00 o 0% 6 039,00 3,000 0,000 0,00
122 K 899104112 Osazeni poklopů lilinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi 0400, E600 kus 108,000 1 250AQ 135 000,00 15 000,00 11,194 120 ů00,00 96,000 12,000 15 000,00
123 m 55241014 poklop šachtový třída 0400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 79,000 3 529,30 278 862, 10 28 239,20 10,1% 250 622,90 :ZO00 8,000 28 239,20
124 m 55241015 poklop šachtový třída 0400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilaci kus 28,000 4 669,35 130 741,80 18 677,40 14,3% 112 064,40 24,000 4,000 18 677,40
125 m 552410301 poklop šachtový litinový kruhový ON BOO, tř D4OQ bez odvětrání kus 1,000 8 25O,ŕjO 8 250,00 0,00 0,0% b 250,00 1,000 0,000 0,00
126 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř- C 20/25 m3 21,000 2 75090 57 750,00 0,00 0,0% 57 750,00 21,000 0,000 0,00
127 K 899643111 Bedněni pro obetonování patrubí v otevřeném výkopu m2 56,000 250po 14 000,00 0,00 0,0% 14 000,00 56,000 0,000 0,00
128 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fóliÍ z PVC šířky 40 cm m 3 400,300 35A0 119 010,50 11 305,00 9,5% 107 705,50 3 077,300 323,000 11 305,00
129 K 899913165 Koncové uzaviraci manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky ON 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 816,00 0,00 0,0% 13 .316.00 4,000 0,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 1 075 171,60
130 k 919123111 Utěsnění dilatačních spár pmňly nebo pásy profilem těsnicím provjzomím m 5 095,600 96.00 489 177,60 0-00 0,0% 489 177,60 5 095,600 0,000 clod

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané čásů komunikace nebo zpevněné plochy živičné m 5 095,600 35.00 178 346,00 0.00 0,0% 178 3461)0 5 095,600 0,000 0.00
131 K 919731121 ti do 50 mm

132 K 919735111 Řezání slávajiciho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095,600 80.00 407 648,00 O OD 0,0% 407 5481)0 5 095,600 0,000 0,00

d 9c7 přesun sutě 972 987 37

133 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 1 879,393 48.00 90 210,8& 8 252,08 9,1% 81 358,"8 1 707,475 171,918 8 252,08vzdálenost do 1 km

134 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se dožením a s hrubým urovnáním Příplatek k cEně za každý další i t 18 793,930 15.00 281 908,95 25 787,76 9,1% 256 121, 19 17 074,746 1 719,184 25 787,76započatý 1 km přes 1 km

135 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sloZenim a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t 628,526 48 OD 30 169,25 2 759,75 9,1% 27 409,50 571,031 57,495 2 759,75vzdálenost do 1 km

136 K 997221569 Vodorovná doprava suů bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další j t 6 285,260 15 00 94 278,90 b 624,21 9,1% 85 554:39 5 710,313 574,947 8 624,21započatý 1 km přes 1 km
Poplatek za uloženi stavebNho odpadu na reCyk|ačni skládce (skládkovné) z prostého beto"iu zatříděného do l 8,520 180 00 1 533,60 140,29 9,1% 1 393,31 7,741 0,779 140,29

137 K 997221861 Katalogu odpadŮ pod kódem 17 01 01

Poplatek za uloženi stavebNho odpadu na recykjačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 1 075,767 190 00 204 395,73 18 697,20 9,1% 185 598,53 9"7 361 98,406 18 697,20
138 K 997221873 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

139 K 997221875 Poplatek za uloženi stavebriho odpadu na reCyklačnÍ skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 190 00 270 490,08 24 743,22 9,1% 245 746,36 1 293,405 130,227 24 743,22zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

d 9C?8 Přesun hmot 307 788,50
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 615,577 500 00 307 788,50 28 155,11 9,1% 279 333.39 559,267 56,310 28 155,11

140 K 998276101 kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

d M Práce a dodávky M 1 158 100,00

d 23-M Montáže Wtnlbi 1 158 10Cl,00
141 K 230011183 Montáž potrubí z trub ocdavých hladkých tř 11 až 13 0 530 mm, tí 10,0 mm m 74,000 2 000 00 148 000,00 ' o 00 0,0% 148 300,10 "4,000 0,000 goo
142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 74,000 11 550,9)0 854 700,00 0,00 0,0% 854 700,?0 "4,000 0,000 0,00
143 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí ON 300 m 74,000 2 100 00 155 400,00 " 0,00 0,0% 155 400,JO "4.000 0,000 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bljšovicc 3 Smědčice - napojeni I-lá vodovod, ČOV a kanalizace
Ot)|ek{

07 - SO 07 - C|$tirna odpadních vod
Souf _,

02 - OSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Mislc okres Rokycany Datum 5 9, 2022

Zada j, obec Bušovice, obec Smědčice Prqeki
Zhok - Společnost STAVMONTA - POH L cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o. Lpraco

. . F 212024—,, -- - FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.PC Typ K6d PqŇ 'MS NhobM j.cena ICM Cena cdkm [cm Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 1 930 603,39 19,84% 7 802 620,99 549 508,12

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30
o 1 Zemni práce 1 744 555.45

1 K 11 5101201 Čerpám vody na dopravní výšku da 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 I/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 91 800,00 75,0% 30 600,00 360,000 432,000 36 720,00

2 K 115101301 Pohotovost záložnf čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným pňtokem do 500 denl/min 60,000 46,70 2 802,00 2 101,50 75,0% 700,50 15,000 18,000 840,60
3 K 131251106 Hloubenl nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídytěžitelnos6 Iskuoinv 3 ořes 1 000 do S 000 m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Hlaubenl nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třldy4 K 131351106 těžitelnosů 11 skuänv 4 ořes 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

S K 131451106 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tildytěžitelno% || skuäny 5 ořes 1 000 do 5 DOD m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00
6 K 131551106 Hloub<mľ nezapaZůMch jam zářezů Bh'qné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tildytěZitetnosb Ill 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 80 752,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Vococomó Hemiméni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez nahžen[
7 k ¶62751137 výkopku, avšak se slo2enlm bez rozhrnutí z hominy třldy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálemst plbs 9 000 m3 663,097 280,00 185 667,16 185 667,15 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

do IQ 000 m
MemWěni výkopku neH sypanmy pk) suchu na obvykSém dopravnlm prostředku, bez naložení

b k 162751¶39 výkopku. avšak se BQ2oMm bez rozhmW,[ z hominy ďdy těMmnosh 11 skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
cea 18 každých dalších 1 000 m
Vodomvné pkmis:éní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnlm prostředku, bez naložen[

g k 162751157 výkopku, avšak tbC mžením bez rozhrnutí z horniny třldy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes g 000 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
do10(XX)m
Vodotavnó ptemistěni výkopku nebo sypůnmy suchu na obvyk$ém doprwrúm prosti'edku, bez nabženl

10 k 162751159 výkopku, wšak skŔenľm rozhmutl z hominy třídy !11 skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
enC za kmých dalších 1 000 m
ljkůeni sypanin do ňäsYpů Arqne s razpmknlm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z11 K 171151103 homn soudržných iakékobN ttidY m3 38,250 134,00 5 125,50 0,00 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00

12 K ¶7¶20¶Z31 Poplatek za uložen[ stavebního odpadu na recyklačnl skládce (skjádkovné) zeminy a kamení zati'lděného doKmabqu odoadů pod kódem 17 05 04 t 1 282,955 190,00 243 761 ,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s ulWnim výkopku ve vrstvách se zhuinénim jam, Sacho1. rýhnebo kolem obiektů v těchto wkooávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 0,00 0,0% 464 376,72 1 934,903 0,000 0,00

d 2 Zaklácfánl 174 903,14
14 K 2715322¶3 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kamenNa hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř- C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46 163,03 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00
¶6 K 273351121 Bedněnl zMdadů desek zřízení m2 5,860 553,30 3 242,34 3 242,34 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,860 140,80 825,09 825,09 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

d 3 Svjsľě a komplefni konstrukce 6 318 046,40
18 K 380316123 KomNIM kon8rukce čistimn odpadní¢h věld, kanálů z Ntonu PcO5tÓhO beňáfOkV na cmstfedi tr C 25130, u. 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 0,00 0,0% 314 063,10 56,844 0,000 0,00

1 9 k 380326342 Kommnl konstrukce čistíren odpadnlch vod, nádrží vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abedMnj pro konstrukce bílých van tř c 30/37, ti přes 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 0,00 0,0% 327 203,64 53,994 0,000 0,00

20 K 380326343 Kompletnl koB$UUKcč čistíren odpadních vod, nádcžl, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abedněnf pro mmmikce bílých van ti' c 30/37, ti přes 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 303 793,86 33,0% 617 635,20 101,920 50,131 303 793,86
Bedněni kompletnlch konstrukci čistlren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcl neomítaných z21 K 380356231 betom nrostého riětxj žejezcwého ploch ruvinnÝch zřlzenl m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 37 225,65 2,0% 1 784 123,22 982,988 20,510 37 225,65
8ednéní kompletnlch konstrukcí čistlren %pac1nkh vod, mmí, vodojemů, kanálů konstrukci neomkaných z22 K 380356232 betonu orostého nebo železového ploch odmtenéni m2 1 003,498 385,00 386 346,73 7 896,35 2,0% 378 450,38 982,988 20,510 7 896,35

23 K 380361006 výztuž komNetnlch komtrukd ČiMŠľQň odpůdnlch vôd, nádrži, kmdďů z ~11 10 SOS (R) nebo BSt t500 42,110 60 500,00 2 547 655,00 0,00 0,0% 2 547 655,00 42,110 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů. podlahy a osazováni výplni 651 743.11
24 K 63131 1214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky ria prosti'edltl přes SO do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,988 5 115,00 15 283,62 0,00 0,0% 15 283,62 2,988 0,000 0,00
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PC Typ Kód Popis MJ Mnažstvf j,cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

2$" K 631319011 Přlplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti, přes 50 do 80 mm m3 2,988 1 265 00 3 779,82 CLOD 0,e% 3 779,82 2,988 0,000 0,00

2S K 631311234 Mazanina z belom; prostého se Mšenými nároky na prostředÍtl. přes 120 do 240 mm tř, C 25/30 m3 4,686 5 060 00 23 711,16 0.00 0,d'iý, 23711,16 4,686 0,000 0,00

27 K 631319013 Přlplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti přes 120 do 240 mm m3 4,686 418 00 1 958,75 0.00 0.°.'% 1 958,75 4,686 0,000 0,00

d 9 Ostatní kónsEmkm a ptáče. bounmi 6C7 009,76
Zkoušky objektů a vymýváni provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o m3 383,836 48 29 18 535,44 o 00 o, :)% 18 535,44 383,836 0,000 0.00

28 K 933901111 absUu do 1000 m3
Zkoušky objektů a vymýváni naplněni a vyprázdnění nádrže pro účely vymývači (propkchovaci) o obsahu do m3 383,836 72 93 27 993,18 0,00 (j. 1% 27 993,16 383,836 0,000 0,00

29 K 933901311 1000 m3

30 M 081139100 voda povrchová pn) jinou potřebu průmyslu a služeb m3 383,835 100;00 38 383,60 0,00 0,1% 38 383,6i) 383,835 0,000 0,00
31 K 939941112 Zřízení těsnění precovn[ spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 77,800 799 70 62 216,66 '32 216,66 100,1% 0,0C) 0,000 77,800 6ž 216,66
32 K 939941113 Zřlzen[ těsněn[ precovnl spáry ocelovým plechem ve stěně m 123,000 1 617,00 198 891,00 24 255,00 '!2,?% 174 536,0¢) 108,000 15,000 2l 255,00
33 M 136112101 těsnlcl plech - dle části STATIKA m 200,800 825RO 1'65 660,00 76 560,00 46,2% 89100,03 108,000 92,800 76 560,0C
34 K 952903112 Vyčištění objektů ästiren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 131,388 72.38 9 509,86 0,00 0,j% 9 509,8G 131,388 0,000 0,qc

35 K 952903119 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů PřTplatek k ceně za vyčištěni prostorů v m2 131,388 40,59 5 333,04 0,00 0,1% 5 333,04 131,388 0,000 0,0Cořes 35 m
Jádrové vrty diamentovými korunkami do stavebních materiálů (že|ezobetonu, betonu cihel, obkladů, dlažeb 0/' m 3,500 7 28200 25 487,00 0,00 O J a 25 487,01 3,500 0,000 0,0C36 K 977151125 !camene) průměru ořes 180 do 200 mm

37 K 97716414R Utěsněnl potrubí v? vyvrtaném utvoru kus 10,000 5 500,00 55 000,00 0,00 0.1% 55 000,0J 10,000 0,000 0,0C

D 998 Přesun hmot 658 014.20

38 k 998142251 Přesun hmot pro Udrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělsM se svislou nosnou konstrukcí t 1 098,357 600100 659 014,20 0,00 0,1% 659 014,21 1 098,357 0,000 0,0CmonolWckou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravnivzdáknost do 50 m výšky do 25 m

d PSV Práce a dodávky PSV 184 962,08

D 711 kolace pěa vOdě. vfhkosb a plynům 137 683,32
Provedení Kolace proti zemnívlhkos6 natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným m2 175,158 61,60 10 789,73 0,00 0,0% 10 789,73 175,158 0,000 (j,(jci

39 K 711111051 nátěrem Iekutou elastickou hvdroiz(j|ac[
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem m2 488,590 101,97 49 821,52 0,00 0,ů% 49 821,52 488,590 0,00(1 0,0C|

40 K 711112051 tekutou elastkkou hvdroimlad

41' M 246171501 nátěr hydroizo/ačrj na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Sika Poxitar F) kg 205,762 352 OD 72 428,22 0,00 0.·j% 72 428,22 205,762 0,000 0,0cř

42 K 711432101 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové Uakové vodě pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše svIslé · 0/m2 57,800 35,60 2 057,68 0,00 0.1 a 2 057,% 57,800 0,000 0,0Ci
S

&3 M 6931'1069 geotextilie netkaná separační, ochranná, ňhračni, drenážni PP 35Qg¢hn2 m2 60,690 38 06 2 309,86 0,00 0,9% 2 309,@ 60,690 0,000 CLOD

44 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,227 1 217,24 276,31 0,00 0,-)% 276,31 0,227 0,000 0,00vodorovná doorawl vzdálenost do SQ m v obiektech výšky do 6 m

d 713 (zobce tepelné 47 278,76
45 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, d[lci, bloky (izoIačn[ materiál ve specifikaci) lepením m2 57,800 231,74 13 394,57 0,00 0,1% 13 394,57 57,800 0,000 0,00celoplošně
46 M 28376417 deska z pcjlysěyrénu XPS, hrana pobdráZková a hladký povrch 30OkPA ti 50mm m2 60,690 550'00 33 379, 50 0,00 o 1% 33 379,50 60,690 0,000 0,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného mateňálu vodorovná dopravní t 0,438 1 152,26 504,69 0,00 0.1% 504,® 0,438 0,000 CLOD
47 K 098713101 vzdálenost da 50 m v obiektech Wškv do 6 m

Ĺ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bušovice a Smědčice - napojeni na vodovod ČOV a kanalizace
Ob|ek[

22 - vedlejší a ostatní náklady

M,s[g okres Rokycany Dalm" 5. 9. 2022

/aäavael obec Bušovice, obec Smědčice
Lnoiov 1= Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o Z'jíacovate

F 2/2024
FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.

PC Typ Kód Pti¢Nš MJ Množství j.cena FZKI Cena cdkem [cz}q Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 3 369 770,54 677 260,00 20,10% 2 692 510,54 122 125,00

d vrn vedlejši rozpočtové náklady 3 369 770.54
1 K 011114000 průzkum Kč 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 871,41 0,284 0,001) 0,00
2 K 011303000 Archeo(og¶cka činnost bez rozlišeni KČ 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 871,41 0,284 0,000 0,00
3 K 012002010 Vytýčení síti Kč 0,284 395 000,00 112 207.32 32 390,00 28.87% 79 817,32 0,202 0,025 9 875,00
4 K 012203000 Geodetické práce KČ 0,284 2 410 000,00 684 606,70 197 620,00 28,87% 486 986,70 0,202 0,025 60 250,00
5 K 013244001 DIIenská dokumnetace KČ 0,284 220 000,00 62 495,22 0,00 0,00% 62 495,22 0,284 0,000 0,00
6 K 013254000 CjoKumoMae skutečnCho µovedeni stavby KČ 0,284 555 000,00 157 658,39 0,00 0,00% 157 658,39 0,284 0,000 0,00
7 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 0,284 4 650 000,00 1 320 921,65 441 750,00 33 44% 879 171,65 0,189 0,010 46 500,00
B K 045002000 Komplewčni a koordinační činnost KČ 0,284 275 000,00 78 119,02 0.00 0,00% 78119,02 0,284 0,000 0,00
9 K 071103001 Manipulace na vodovodním řadu (p'uwzomim nebo novém) KČ 0;284 137 500.00 39 059,51 0,00 0,00% 39 059,51 0,284 0,000 0,00
10 K 072103013 Zajtštčni dopravné uůený'ských opatřeni (DlO. DIR, dopravní zn8Ceni) KČ 0.284 2 450 000.00 695 969,47 0,00 0,00% 695 969,47 0,284 0,000 0,00
11 K 091OQt20¶0 Zkoušky hutněni Kč 0.284 220 000,00 62 495,22 5 500.00 8,80% 56 995,22 0,259 0,025 5 500,00
13 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 0.284 220 000,00 62 495.22 0,00 0,00% 62495,22 0,284 0,000 0,00
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