
DANOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' »TAVMONTA

. ·poL ho.

. . Variabilní symbol. 100240420Hrb|tovn| 33 Evid.cIslo pro KH '

312 00 plzen

lC : 40525007 DIC: CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085
Objednávka :

Telefón Fax : E-mail

Pen. ústav : Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

prljemce : Odberatel : Obec Bušovice

Bušovice 7

IC : DIC: 338 24 Bušovice

Místo urceni :

IC : DIC: lC : 00258652 DIC : CZ00258652

Datum splatnosti : 07.08.2024 Forma úhrady : Platebním príkazem

Datum vystavení danového dokladu : 08.07.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Datum uskutecnení zdanitelného plneni : 30.06.2024 Zpusob dopravy :
Zakázka : 23018

rádek Oznacení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH
c. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sleve DPH % po sleve

PoIožkp' faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4
V souladu s SOD na zhotoveni dna "Bušovice a Smedcice - napQjenj na vodovod"
a ,Bušovice a Smedcice - COV a kanalizace"
Bušovice - COV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 3 371 762,90 3 371 762,90 3 371 762,90 O

1,00 3 371 762,90 3 371 762,90

3 371 762,90

3 371 762,90

Fakturace celkem CZK 3 371 762,90

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 3 371 762,90 0,00 3 371 762,90

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 3 371 762,90 0,00 3 371 762,90

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

3 371 762,90 0,00 3 371 762,90

režim prenesené danové povinnosti - dan odvede zákazník

úcet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslání faktury: 8.7.2024

reg.císlo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Vystavil :
Faktura : 100240420 Strana: 1 l 1
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ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Príloha k fakture císlo: 100240420

Zhotovitel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Odberatel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Název stavby:
(projektu)

Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí spolecník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hrbitovní 33
3 12 00 Plzen
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Brasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - COV a kanalizace"

Reg císlo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KC

od zahájení do . ,
Název zacátku sledovaného ve sledovaném od zahajení do konce , ,

období období sledovaného období
"býva k fakturaci

provedené práce 16 862 856,76 KC 3 371 762,90 KC 20 234 619,66 KC 59 039 122,49 KC
DPH 21% 3 541 199,92 Kc ' 708 070,21 Kc ' 4 249 270,13 Kc " 12 398 215,72 Kc"
Celkem 20 404 056,68 KC 4 079 833,1 l KC 24 483 889,79 KC 71 437 338,21 KC

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací financne vycíslený za toto období odpovídá
zjištené skutecnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Razítko a p
Dne:

Za TDI: Razítko a P

Dne,

Za objednatele: Razítko a po

Dne:





REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

:íc: 1032 21

Stavba: Bušovice a Smedcice - napojeni na vodovod, COV a kanalizace

Bušovice - COV a kanalizace

okres Rokycany Datum

obec Bušovice, obec Smedcice
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí
spolecník - STAVMONTA spoL s r.o

Kód Popis

Náklady stavby celkem

06 SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

02 DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

04 DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

06 dso 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice
(verejná cást)

08 DSO 06.8 - Domovní cerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

07 SO 07 - Cistírna odpadních vod

01 DSO 07.1 - Cerpací stanice CSOV 1 - COV

02 DSO 07.2 - Žejezobetonvé nádrže

03 DSO 07.3 - Nadzemní objekt

04 DSO 07.4 - Oploceni COV

05 DSO 07.5 - Terénni úpravy, zelen

06 DSO 07.6 - Komunikace a zpevnené plochy

07 DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

08 dso 07.8 - propojovací potrubí a výústni objekt

09 dso 07.9 - prípojka nn pro cov

10 dso 07.10 - prípojka vody

12 PS 05 - Cerpací stanice CSOV-1 u COV - strojní
cást

13 PS 06 - COV - strojní technologie

14 PS 07 - COV - motorové rozvody, MaR

22 Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH [cz]lq Cena s DPH [C2N FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KC F 6/2024

79 273 742,15 95 921 228,00

45 356 475,01 54 881 334.76

37 948 871,36 45 918 134,35

333 782,16 403 876,41

6 141 732,25 7 431 496,02

932 089,24 1 127 827,98

20 444 049.36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45

9 733 224,38 11 777 201,50

4 362 526,52 5 278 657.09

166 209,22 201113,16

243 674,57 294 846,23

675 123,43 816 899,35

674 385,36 816 006,29

1 093 800,89 1 323 499,08

771 958,66 934 069,98

619 194,72 749 225,61

880 649,16 1 065 585,48

7 154 006,52 8 656 347,89

2 068 791,56 2 503 237,79

3 369 770,54 4 077 422,35

20 234 619,66 25,52% 59 039 122,49 3 371 762,90

7 167 409,96 18,89% 30 781 461,40 472 872,11

0,00 0.00% 333 782,16 0,00
.

266 024,29 4,33% 5 875 707,96 266 024,29

0,00 0,00% 932 089,24 0,00

0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

8 372 348.04 86,02% l 360 876,34 0,00

636 935,91 14,60% 3 725 590,61 636 935,91

0,00 0.00% 166 209,22 0,00

23 750,00 9,75% 219 924.57 0,00

0,00 0,00% 675 123,43 0,00

0.00 0.00% 674 385,36 0,00

308 751,31 28.23% 785 049,58 0,00

588 279,56 76.21% 183 679,10 0,00

0,00 0,00% 619 194,72 0,00

0,00 0.00% 880 649,16 0,00

1 995 930,59 27,90% 5 158 075,93 1 995 930,59

0,00 0,00% 2 068 791,56 0,00

875 190,00 25.97% 2 494 580,54 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Bušovice a Smedcice napojeni na vodovod COV a kanahzace

Ctjiekt
06 - SO 06 - Splašková kanahzace - lnová stavba

Solje)!s

02 - DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

mrau okres Rokvcanv Dalurri 5 9 2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smedcice Projektant

/r .-. ..: Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r,o.

. . . . , F 6/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MNpc Typ Kód Popis mj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 37 948 871,36 7 167 409,96 18,89% 30 781 461,40 472 872,11

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36

(j 1 Zemni práce 15 405 093,10
ocmanem podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistením hmot na skládku oa

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 1 784,700 40,00 71 388,00 13 785,26 19,3% 57 602,74 1 440,068 0,000 0,00

100 do 200 mm

OdstmMni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premisténim hmot na skládku na
2 K 113107223 vzdá!enoA do 20 m nebo s naloženim na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy pres m2 1 258,600 55,00 69 223,00 9 318,98 13 5% 59 904,02 1 089,154 41,620 2 289,10

200 do 300 mm

3 K 113107241 Odstraneni podkladu neba krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premistenlm hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti, vrstvy do 50 mm m2 3 501,160 32,70 114 487,93 15 201,92 13,3% 99 286,01 3 035,270 47,890 1 566,02

4 K 113107242 Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednollivé pres 200 m2 s prémistenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pmstredek živicných, o ti. vrstvy pres 50 do 100 mm m2 1 258,600 45,00 56 637,00 6 526,43 11,5% 50110,57 1 113,568 17,216 774,71

Odstranení podkladu nebo kíytu strojne plochy jednotlive do 50 m2 s premistenim hmot na skládku na
5 K 113107321 vzdálenost do 3 m nebo s naložením ria dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy do m2 26,000 47,00 1 222,00 274,87 22,5% 947,13 20,152 0,356 16,72

100 mm

6 K 113151111 RozebÍrání zpevnených ploch s premístením na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostredek ze silnicních panelu m2 24,000 63,20 1 516,80 clod 0,0% 1 516,80 24,000 0,000 0,00

7 K 113154333 Frézování živicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 000 do 10 (JOO
m2 bez prékážek v trase pruhu šírky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 50 mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 55 103,01 15,0% 312 468,42 5 940,464 95,586 5 027,81

8 K 115101201 Cerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 35 504,24 29,0% 86 895,76 1 022,303 19,897 1 674,24

9 K 115101301 Pohotovost záložni cerpací soupravy pm dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500
I/min den 60,000 46,70 2 802,00 793,90 28,3% 2 008,10 43,000 1,000 46,70

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

10 K 119001405 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON do 200 m 77,000 306,00 23 562,00 6 713,66 28,5% 16 848,34 55,060 1,053 322,29

mm
Docasné zajištení podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

11 K 119001406 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON pres m 27,000 400,00 10 800,00 3 077,32 28,5% 7 722,68 19.307 0,369 147,73
200 do 500 mm

CoCasné zajišteni p%zemniho potmbi nebo vedeni ve výkop|stl ve Mrvu pol«e, ve kterých býk na zacMku

12 K 119001421 zemních prací a to 8 podeprením, vzeprením nebo vyvušenim, prípadné s ocmnngm tmnénim, se znzenim
a odslranénim zaµštovaci konstrukce. s opolretjenim hmot kabelu a kabelových lrati z volné loitených kabdu m 40,000 296,00 11 840,00 3 373,64 28,5% b 466,36 28,603 0,547 161,95
a to do 3

Docasne zajtšlémi podzemního potmbi nebo vedeni ve výkoptšb ve stavu poloze, ve kterých Dyia na

13 K 119001422 zemních PfäCi a lo s podeplením, vzepkriim nebo vyvešením. pnpaane 5 ochranným DedMnim, se zh"zenim
a QcfstraMnim konstmkca s opockbenim hmot kabelu a Ubelových trati z volné lozéných kabelu m 74,000 400,00 29 600,00 8 434,09 28,5% 21 165,91 52,915 1,012 404,88
a (o pres 3 do 6 kabeiu

14 k 121151113 Sejmuti omice strojne pri' souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0% 6 425,00 257,000 0,000 0,00

15 K 130001101 príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
pro jakoukoliv lrídu hominy m3 327,000 410,00 134 070,00 38 201,33 28,5% 95 868,67 233,826 4,473 1 833,87

16 K 132254207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 (joo mm strojne s urovnáním dna do pnedepsariého pm1ilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti l skupiny 3 pres 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 430 667,55 28,5% 1 obij 787,38 3 061,721 58,568 20 674,37

17 K 132354207 HloubenÍ zapažených rýh šincy pres 800 do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídytežitelnosti Íl skupiny 4 pres 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 368 934,44 28,5% 925 864,24 1 837,032 35,141 17 710,85

18 K 132454207 Hloubeni zapažených rýh šÍrky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 5 pres 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 279 262,76 28,5% 700 827,53 918,51(3 17,570 13 406,12

19 K 132554207 Hloubenízapažených rýh šírky pries BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 119 562,03 28,5% 300 048,49 306,172 5,857 5 739,62

20 k 141721224 Rízený zemní protlak délky protlaku do SO m v hornine trídy ležitelnosti l a ||, skupiny 1 až 4 vcetne protlaceni
trub v hloubce do 6 m vnejšího prumenu vrtu pres 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 (Zoo 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00

Zrízeni pažení a rozeprení sten rýh pm pcidzemni vedeni príložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 221 K 151101102 do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 445 546,63 28,5% 1 118127,37 11 181,274 213,886 21 388,65

22 K 151101112 Od$tranení pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kiaje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 860 020,70 245 050,65 28,5% 614 970,05 11 181,274 213,886 11 763,76
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23 K 153191¶12 |Zrlzeni variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu
Ns 30 m2 m2 240,000 350,00 84 000,00 goo 0,0% 84 000,00 240 0i)ó 0,000 0,00

24 K 153191222 ',Od9mnéni variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohluMovým rámem se šletovnicemi plochy m2 240,000 62,00 14 880,00 0,00 0,0'4 14 880,00 240,010 0,000 0,00':výkopu pres 30 m2

'VodocovM p/emisluni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
25 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytrídy težitelnosti |1 skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 3 950.352 280 DO 1 106 C9&56 0.00 0,0% 1 106 098,56 3 950,352 0,000 0,00

do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
26 K 162751139 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnodi 11 skupiny 4 a 5 na vzdálenosl Príplatek k m3 3 950,352 27 0'0 106 E59.50 30 391,10 28,5% 76 268,40 2 824 735 54,035 1 458,94

cene za každých dalších i zapocatým 1 000 m

VodorovnC plemiHéni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
27 k 162751157 :výkopku, avšak su složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 428,174 392 00 167 644,21 47 824,81 28,5% 120 019 40 306 172 5,857 2 295,85

000 do 10 000 m

voaomvne premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostrédku, bez naloženi
28 k 162751159 výKQpku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy lrídy težitelnosti j|| skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 428,174 30,20 12 93C,85 3 684,46 23,5% 9 246 39 306,172 5,857 176,87

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

29 K 171201231 PopLatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného dc' t 7 005,642 190,00 1 331 071,98 379 270,00 29,5% 951 BOl 98 5 009,w 95,826 ib 207,01Kalalogu odpadu pod kódem 17 05 04

'Zásyp sypaninou z jakékokv horniny strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, lýh m3 5 758.207 240.00 1 381 96e.68 374 869,36 27.1% 1 007 100,32 4 196,251 0,000 0,00
30 K 174101101 nebo kolem objektu v techto vykopávká¢h

31 M $&33t?CO stétkopisek nerndéný 'á'ypový t 2 831,850 275.00 778 758 75 251 625,00 32,3% 527 133,75 1 916,ko 0,000 0,00

Obsypáni pQWubi smjné sypaninou z vhodných tmy i a Íl, skupiny 1 až 4 nebo mmen&em
32 K 175151101 pnpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m Od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru m3 574,445 305,00 510 705,73 203 497,65 39 8% 307 208,08 1 007&40 213,000 64 965,00

zhutneni bez prohozeni sypaniny

33 M 58331200 DkQp/sék netrídený zásypový t 3 014,001 275,00 828 C5G28 330 266,69 39 8% 498 583,59 1 813,c31 383,400 105 435,00

a urovnáni ornice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do m2 257,000 45,00 11 565.00 0,00 o 0% 11 565,00 257,C00 0,000 0,00
34 K 181351103 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm

35 K 181411131 Zajaženitrávníku na pude predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0% 6 425,00 257,cqo 0,000 0,00ruvmä nebo na svahu do 1 5

36 M ®572472 osivo smes travní krajinná-rovinná kg 6,425 155 od 999,88 0,00 o 0% 995,88 6,"25 0,000 0,00

37 k 183403111 obaláni pudy nakopáním hl pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27',50 7 ij67,50 CLOD 0,c% 7 067,50 257.ClO(j 0,000 0,00

38 K 184802111 Chemcke odp[evc!eni pudy pléd zaWenim kultury. tr3vniku nebo zpevnených PlOCh o výmeee jedr.o:wé ples m2 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,c% 1 13c,8q 257,Ca00 0,000 0,00
20 m2 v mvlne nebo na svahu do 1-5 pQ51nkem na šimko

39 K 185803111 Oš8tl0ni tcávnlku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 CLOD 0,c% 2 261,60 257,000 0,000 CLOD

40 K 185804312 ZaSili rostlin vodou pkjchy záhonu jednotlive pres 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 356,50 0,00 O,Cl% 26 856,50 25,"00 0,000 0,00

41 M O&?f1321 voda pitná pro ostatní odberatele m3 25,700 110,00 2 827,00 0,00 0,c% 2 827,00 25."00 0,000 0,00

d 2 ZakiáUni 38 E61.88
l 42 K 291211111 Zrizenízpevnené PIOCM ze silnicních panelu osazených do lože tL 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544,00 o 00 0,c% 2 544,00 24,000 0,000 0,00

43 M 59381004 panel silnicní 3,OOx2,00x0,15m kus 4,000 9 028,47 36 '1Ž88 0,00 O 0% 36 117,88 4,000 0,000 0,00

o 3 Svrslé a kompletní kcmstmkce 267 372.50
44 k 359901111 vycištéM stok jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 8b 277,50 0,00 g,0% 88 277,50 3 531,100 0,000 clod

45 K 359901211 MoNmnng stok (kamerový syslum) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244.00 0,00 0,0% 141 244,00 7 062,200 0,000 o 00

46 k 36931731r výpln z pop||=ememwé suspenze mezikruží- ocelová chránicka ON 500 m3 11,100 3 410,00 37 851,00 0,00 0,1)% 37 851,00 11,100 0,000 0.00

d 4 vodomvné xonstmkce 535 "09.05
47 K 451572111 Läe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného leženého O až 4 mm m3 484,080 649,00 314 167,92 89 517,67 28,5% 224 650,25 346 148 6,621 4 297,33

48 K 452112¶11 Osazeni betonových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky do 100 mm kus 148,000 150,00 22 201,00 4 650,00 ?0,9% 17 550,00 117,)00 2,000 300,00

49 M 592241&4 pm'enec šacMový vyrovnávací *~ 625x12Ox4Omm kus 26,000 232,10 6 134,60 928,40 15,·1% 5 106,20 22,j00 0,000 0,00

50 M 59224 785 pmenec šachtový vyrovnávací betonový 625x12ox60mm kus 27,000 27i,70 7-335,90 1 358,50 18,5% 5 97',40 22,100 0,000 0,00

51 M 59224176 p'stenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 49,000 335,50 16 439,50 3 355,00 :?0,4% 13 084,50 39,j00 0,000 0,00

52 m 59224787 peseenec šachtový vyrovnávaclbMDnWý 625x120x1OOmm kus 46,000 352,00 16 192,00 4 224,00 26, 1% 11 96ä,00 34,joq 2,000 704,00

53 K 452112121 osazeni betonových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže. výšky pres 100 do 200 mm kus isdn 2 550.00 600,00 23,5% 1 959,00 13.300 0,000 0,00

54 M 59?2¢!88 prstenec šachtovy vytovnävad betonový 625x120x120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 1 584,00 23.5% 5143,00 13,300 0,000 0,00

55 K 452311141 PodkladnÍ a zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
otllekty z betonu tr C 16/20 m3 43,425 2 80S,QQ 121 8(J7,¶3 34 707,21 28,5% 87 09ä,92 31,052 0,594 1 5(36,13

56 K 452351101 Bedneni podkladních a zajištovacích konstrukci v otevreném výkopu desek nebo sedlových loži pod pdrubi 86,600 259,00 21 650,00 6 168,85 28,5% 15 481.15 61,925 1.185 296,14
sloky a drobné objckty " m2

d 5 Komunikace 6 963 54",29

57 k 564730111 :podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s mzpmstrénim a zhutnením, po zhulneni ti 26,000 15J,00 3 SC0,00 0,00 o j% 3 900,00 26,000 0,000 0,00
'¶00 mm m2

58 K 56486111 !P%K1M ze šterkodrti ŠD s rozpmstiEnim a zhutnením, po zhutneni ti, 200 mm m2 l 784,700 205,00 365 8E3,50 84 960,78 23,2% 280 9012,72 1 370257 24,412 5 004,45

59 K 56¢871116 :Podktad ze šterkodrti ŠD s rozprostrenÍm a zhutnením, po zhutnení li, 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,00 90 589,04 23,5% 293 283,96 961 587 17,216 5 250,79

60 K 565155101 'As¶a1wvý beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednezrnné - OKS) s rozprostrením a
,zhutnením v pruhu šírky do 1,5 m, po zhutneni ti 70 mm m2 l 258.600 627,00 789 142,20 0,00 0,0% 789 142,20 1 258 600 0,000 (j,00
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61 K 573111111 Postrik infiltracní PI z asfaltu silnicního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 O 00 0,0% 192 171,38 6 98(3,050 0,000 O 00

62 k 577¶342¶1 Asfahový belon vrstva obrusná ACQ 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu Sínky do 3 m tr Íl, pa zhutneni ti 40 mm m2 6 988,050 4eS.00 3 389 2DL25 o OD 0,0% 3 389 204,25 5 988,050 0,000 0.00

63 k 577¶55112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
šilky do 3 m, po zhutnenitl 60 mm m2 3 501.160 520.00 1 820 603,20 o (jo 0,0% 1 820 603,20 3 501,160 0,000 0.00

64 K 59¶241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm. s vyplnením spár, s dvojím beranením a se m2 13.600 764,50 10 397,20 0.00 0,0%
smetením prebytecného materiálu na krajnm drobných z kamene, do lože z cementové malty 10 397,20 13,600 0,000 0.00

65 M 58381007 kostka d/aZebn/ žula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 8 392,56 0.00 0,0% b 392,56 13.872 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 11 225 040,07

66 K 87136$241 Kanalizacní potrubí z tvrdého pvc v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného
vicevmvého. tuhost trídy SN 12 ON 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 0.00 0,0% 104 783,25 97,700 0,000 0,00

Montáž kanalizacního potrubi z plastu z polyetylenu PE 100 svarovaných elektmlvarovkou v otevreném67 k 871365'30i výkopu ve sklonu do 2'0 % ŠOR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,800 0,000 0,00

68 M 286¶35&3 poDmbl cMouvmvé pe100 rc sdr17 25ox14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0,0% 295 749,62 132,762 0,000 Cl,00

69 k 871375241 Kamtimni potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného
vicuvrsNého. tuhost trídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 1 753 271,85 30,3% 4 041 139,85 2 303,300 48,300 84 742,35

70 K 8n385211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvndého PVC nebo z poIypropYenu v otevreném
výkopu jédl7QQsých on 250 kus 4,000 298,00 1 ¶92,00 0,00 0,0% 1 192,00 4,000 0,000 0,00

71 M 28612013 thjbka kana/izaCn/ PVC plnostenná tr/VfStVá ON 25Ox600omm SN12 m LOOO 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1,000 0,000 0,00

72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250X45' kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250x87" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

74 M 28612252 vložka šachtová kana/izaCnl DN 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123,00 1,000 0,000 0,00

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu dvouosých on 250 kus 1,000 492,00 49ux) 0,00 0,0% 492,00 1,000 0,000 clod

76 M 28612225 odbocka kana/izaCn/ plastová PVC KG ON 250X2OQ/45" SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 0,00 0,0% 3 078,24 1,000 0,000 0,00

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvídého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednmých on 315 kus 24,000 437.00 10 488,00 1 748,00 16,7% 8 740,00 20,000 0,000 0,00

78 M 286$2015 Hubka kana/izacn/PVC plnostenná ttiwstvá DiV 315x1000mm SN12 m 6,000 2 354,00 14 124,00 2 354,00 1(3,7% 11 770,00 5,000 0,000 0,00

79 M 28611376 kdeno kanalizace PVC KG 30OX87" kus 6,000 3 850,00 23 100,00 3 850,00 16,7% 19 250,00 5,000 0,000 0,00

80 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 3OOx45" kus 6,®0 3 522,64 21 135,84 3 522,64 16,7% 17 613,20 5,000 0,000 0,00

87 m 28612253 vMka šachtová kana/izacn/ ON 315 kus 6,000 3 113,00 18 678,00 3113,00 16,7% 15 565,00 5,000 0,000 0,00

82 K 877375221 Momaž tvarovek na kanalizacnim potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevréném
výkopu dvowsých on 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 28 982,00 24,7% 88 294,00 131,000 2,000 1 348,00

83 M 28612230 O®O¢k2 kmaNzaunl WastWä PVC KG DN 31&315/45" SM12/Y6 kus 6,000 9 485,52 56 913,12 9 485,52 16,7% 47 427,60 5,000 0,000 0,00

84 M 28611404 cK1bocka kana/izacn/p/astová s hndlem KG 315'150/45" kus 168,000 3 699,52 621 519,36 155 379,84 25,0% 466 139,52 126,000 2,000 7 399,04

85 K 891372322 kanalizacních armatur na potrubí stavítek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530.00 0,00 0,0% 2 530,00 1,000 0,000 0,00

86 M ŠOUPE DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VRETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0,000 0,00

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 neba 350 m 3 531,100 65,0'0 229 521,50 0,00 0,0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00

88 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruži rovných kus 230,000 1 030.00 236 900,00 59 740,00 25,2% 177 160,00 172,000 7,000 7 210,00

89 M 59224070 skruž betonová ON 100OX1000 PS, 100x100x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 89 599,27 24,6% 274 977,07 89,000 5,000 15 448,15

90 M 59224068 skruž betonová DN 1000X500 PS, 10Ox5Ox12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 14 646,56 40,0% 21 969,84 12,000 1,000 1 830,82

91 M 59224066 skruž betonová ON 1OOQx250 PS, 100x25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 26 193,72 23,1% 87 312,40 70,000 1,000 1 247,32

92 M 1122129 Skruž TBS-Q 1 120/50 PS kus 1,000 6 206, 62 6 206,62 0,00 0,0% 6 206,62 1,000 0,000 0,00

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo dílcu pro šachty skruží prechodových kus 18.000 1 070,00 19 2%.00 18 190,00 94,4% 1 070,00 1,000 0,000 0,00

94 M 59224312 kónus sacmmi betonový kapsové plastové stupadb 1OOx62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 37 711,95 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

95 M 1121107 Kónus TBR-Q 500/1000x800/12O KPS kus 1,000 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00

96 k 894414111 Osazeni DetQnových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruži základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00 36 900,00 27,8% 95 940,00 78,000 1,000 1 230,00

97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 1000/485'150 kus 1,000 7 865,00 7 865,® 0,00 0,0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00

98 M 592240641 dno béNMové šachtové ON 1cm/5oa/15o kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0,0% 15 840,00 2,000 0,000 0,00

99 M 592240µ2 Ho Detoncrvé šachtové ON 1000/51CV150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50" 0,00 0,0% 7 925,50 1,000 0,000 0,00

l® M 592240643 cho betonové šachtové ON 1000/525/150 kus 7,000 7 931,® 55 517,00 0,00 0,0% 55 517,00 7,000 0,000 0,00

101 M 592240611 cho betonové šachtové ON 1CKX)/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666,50 0,00 0,0% 166 666,50 21,000 0,000 0,00

$Q2 M 592240612 dno betonové šachtové ON 10OOí545'15Q kus 21,000 7 942,00 166 782,00 15 884,00 9.5% 150 898,00 19,000 0,000 0,00

m M 592240621 dno betonové šachtové ON 1000/575/150 kus 48,000 7 953,00 381 744,00 206 778,00 54,2% 174 966,00 22,000 0,000 0,00

104 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1OCQ/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 15 928,00 33,3% 31 856,00 4,000 1,000 7 964,00

¶05 M 0059137 šachtové dno on 1200, výške 1200, t 250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 0,0% 33 935,00 1,000 0,000 clod

106 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pm šachty desek zákrytových kus 91,0qq 806.00 73 346.00 11 284,00 15,4% 62 062,00 77,000 1,000 806,00

107 M 59224315 deska betonová zákiytová pro Kuhové šachty 100/62,5x16, Sem kus 90,000 2 016,68 181 501,20 28 233,52 15,6% 153 267,68 76,000 1,000 2 016,68

108 m 1121602 Deska 1 1200jO®n50 kus 1000 7 518,50 7 518,50 0,00 0.0% 7 518,50 1,000 0,000 0,00

10'9 M 59224340 tesném' e/äsSQmemvó pm spojeni $achemkh dílu ONm kus 1,000 462,00 462,00 0,00 0,0% 452,00 1,000 0,000 0,00
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11q m 592?4348 ksnau e/astomerové pro sjxyenl šachetních d//u ON 1000 kus F37,000 376,20 126 779,40 39 124,80 30,9'/, 87 654,60 233,010 7,000 2 633,40

11 1 M 59224341 e/astomemvé pro spoj'en/šachetnich d//u ON 1200 kus 2,000 949,70 1 839,40 0,00 0,0'/, l 899,40 2 010 0,000 0,00

112 K 89470302R Dlažba Ced±ová šachet kruhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 7 175,00 14,5% 42 304,50 12,037 0,000 0,00

1 T3 K 894812321 Revizní a cisticí šachta z poNpcopWemj PP pm hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šachty l ON trubního kus 2,000 B 228 (JO 16 45&00 0,00 0,0% 16 456,00 2 ojo 0,000 0,00vedeni) ON 600/250 prutocné

1 ¶4 k 894812325 Revaní a cistia šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (ON šachty l ON trubníhovedeni) ON 600/315 pNtocm kus 8,000 8 877 00 71 116,00 877,00 12,5% 62 139,00 7 ojo 0,000 0,00

Revízni a cisticí šachla z polypropylenu PP pro hladké trouby ON EDO roura šachtová korugovaná, svetlé kus 10,000 5 775 OD 57 :SC.00 5 775,00 10,0% 51 975,00 9,010 0,000 0,00115 K 894812332 hloubky 2 000 mm

116 k 894812339 Revízni a cistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 Príplatek k cenám 2331 · 2334 za kus 10,000 135,30 1 :smoo 135,30 10,0% 1 217 70 9áro 0,000 0,00
unmuti šachlové roury

Revízni a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mríž) litinový pm trídu zatíženi kus 10,000 11 550,00 115 50C,00 0,00 í),0% 115 500,00 10.cdq 0,000 clod
n7 k 894812376 0400 s betonovým p's(encem

118 K 8952¶¶14i Ckemážni šachtice kontrolní z betonových dílcu typ Sk 100/ 4 hl do 2m kus 3,000 16 500,00 49 50C,00 0,00 3,0¥o 49 500,00 3,CjO 0,000 0,00

119 k 89813321r Bezvýkpová technologie s bentonitwým výjMchem potrubí d250mm m 130.800 3 300,00 431 64C,00 0,00 10% 431 640,00 130,äjo 0,000 0,00

120 K 899102112 Osazeni poklopu liwwvých a ocelových vcetne rámu pro trídu zatíženi A15, A50 kus 3.000 700.00 2 "QC.00 0,00 0.0'6 2 100,00 3,cdo 0,000 0,00

121 M 63126036 poklop $d¢MUvý s kompozitn/m rámem kruhový ON 600 A15 kus 3,000 2 013.00 6 C39 OD (j,00 0,0% 6 039.00 3,cdo 0,000 0,00

122 K 899104112 Osazeni poklopu litinových a o<mových vcetne rámu pro lridu zatíženi 0400, E600 kus 108.000 1 250,00 135 OOC.00 37 500,00 27,8% 97 500,00 78£00 1,000 1 250,00

¶23 m 552410¶4 pQkk?p šachtový trída 0400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 79,000 3 529,90 278 E6210 70 598,00 25 3% 208 264,10 59,C'00 1,000 3 529,90

¶24 m 55241015 poklop sacmový tma 040'0, kruhový rám 785, vmp 600mm, s ventilaci kus 28,000 4 669,35 130 74:f 80 46 693,50 35 7% 84 048,30 1b,coo 0,000 0,00

¶25 m 552410301 pokhp šachtový litinový kruhový ON BOO, hr 0400, bez odvetránl kus 1,000 8 250,00 825G00 0,00 0,0% 8 250,00 1,c00 0,000 0,00

126, k 899623161 ODeíonQváM potrubí nebo zdiva stok belonem prostým v otevreném výkopu, beton tr. C 20/25 m3 21,000 2 750,00 57 "SO,® 0,00 o 0% 57 750,00 21,coo 0,000 0,00

127i K 899643111 Bedneni pro obetonování potrubí v otevreném výkopu m2 56,000 25(1,00 14 000.00 0,00 o 0% 14 000,00 56,c00 0,000 0,00

128'j K 899722¶¶4 KfYl potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šírky 40 cm m 3400,300 35,00 119 010,50 34 391,42 28 9% 84 619,08 2417,EB8 48,300 1 690,50

129 K 899953165 Koncovú uzavírací manžety chránicek ON potrubí x ON chránicky 3N 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 816,00 o 00 0,0% 13 816,00 4,coo o 000 0,00

g Ostatní konstrukce a 1 075 171,60

¶30 K 919123¶11 UfeSMM dilatacních spár profily nebo pásy profilem tesnicím provizorním m 5 095,600 9E.,00 489 17:,60 0.00 0,c% 489 177,60 5 095,600 0,000 0,00

}Zafuvnáni stycné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané cásti komunikace nebo zpevnené plochy m 5 095,600 35,00 178 346,00 0.00 0,c% 178 346,00 S 095,600 0,000 0,00131 K 919731121 'ZmcM ti do 50 mm

132; K 919735111 Rezáni GAvajiciho živicného kíytu neba podkladu hbubky do 50 mm m 5 095,600 8C',® 407 ¥8,00 0,00 CLCl% 407 648,00 5 095,500 0,000 0.00

d 997 Presun sute 972 C87 .37
133! K !997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na t 1 879,39'3 48.00 90 210,86 25 704,30 28,5% 64 506,56 1 343,087 25,707 1 233,95

vzdálenosl do 1 km

¶34 k 997221559 lVodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t IE 793,930 15,UO 281 308,95 bij 325,94 28.5% 201 583,01 13 438,867 257 072 3 856,08
zapocaý 1 km ples 1 km

135 K 997221561 VoCQcovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových mmenádu, na
vz6álenost do 1 km t 628,526 48,00 30 ¶69,25 8 596,29 28,5% 21 572,96 449,436 8,597 412,67

13& K 9972215,69 Vodocovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t e 285,260 15,00 94 273,90 26 863,42 28,5% 67 415,48 4 494,365 85,973 1 289,59
'mpoc'atý 1 km pres 1 km

poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) z prošlého betonu zatrídeného do t 8,520 180,00 1 533,60 436,99 28,5% 1 096,61 6.192 0,117 20,98137 K 99722186i Kmajogu ocjpadu POd kódem 17 01 01

138 K 997227873 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zalrídeného do t 1 075,767 190,00 204 395,73 58 239,65 28 5% 146 156,08 709 ?43 14,715 2 795,82odpadu pod kódem 17 05 04

139 K 997221875 Popla1ek za uloženi slavebniho odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 190,00 270 49J,08 77 072,30 "8,5% 193 417.70 1 017 388 19,473 3 699,89zatndénCho do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 "

c· 998 presun nmo: 307 :88,50
Presun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 615,577 500,00 307 788,50 87 699,95 28,5% 220 088,55 440,177 8,420 4 210,07140 K 998276101 kanalizace v otevreném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

d M Práce a dodávky M 1 158 100,00

d 23-m Momáže potrubí 7 i58 "DOCK)
141 K 230U¶1183 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tr 11 až 13 0 530 mm, ti 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 ocxj,00 0.00 o i)% 148 000,00 74,300 0,000 clod

142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká ti 14,2mm CSN 41 1375 1 D 53Qmm m 74,000 11 550,00 854 7OJ, 00 0.00 0,0% 854 700,00 74,000 0,000 CLOD

143 K 230200¶23 Nasunuti polrubní sekce do chránicky jmenovitá svetlost nasouvaného potrubí ON 300 I m 74,000 2 10L),00 155 4CD,OO 0.00 0,ij% 155 400,00 74,000 0,000 0.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Bušovice a Smédáce - napqeni na vodovod Coy a kaoahzace

Otuekí
06 - SO 06 - Sµlaškova kalla||zace - hniová sTavDa

· - P

06 - dso 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice (verejná cást)

okres Rokvcanv Úalurr 5 9 2022

obec Bušovice, obec Smedcice

' Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r.o. Lpracovalel

" ' L - · - , F 6/2024
. FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO ' ZBYVA KC ZBYVA MN.PC Typ Kód Popis MJ MnožsM j.cma [CZK] cena celkem [CZK] Množství Cena v Kc

Náklady soupisu celkem 6 141 732,25 266 024,29 4,33% 5 875 707,96 266 024,29

d HSV Práce a dodávky HSV 6 141 732,25

d 1 Zemni ptáce 3 280 516,97
Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednollive pres 200 m2 s pNmistenim hmot na skládku na

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 330,000 40,00 13 200,00 620,40 4.70% 12 579,60 314,490 15,510 620,40
100 do 200 mm

2 K 113107241 Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s prémístenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti. vrstvy do 50 mm m2 330,000 32,70 10 791,00 507,18 4,70% 10 283,82 314,490 15,510 507,18

3 K 113154333 Frézováni živicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 000 do 10 000 m2 495,000 52,60 26 037,00 1 223,74 4,70% 24 813,26 471,735 23,265
m2 bez prekážek v trase pruhu šÍrky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 50 mm 1 223,74

4 k 121151113 Sejmuti ornice strojne pri souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ll. vrstvy do 200 mm m2 520,000 25,00 13 000,00 0,00 0,00% 13 000,00 520,000 0,000 0,00

5 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
Wu jajcoukotiv trídu hominy m3 217,700 410,00 89 257,00 4 195.08 4 70% es 061,92 207,468 10,232 4 195,08

6 K 132254206 Hloubení zapažených rýh ŠÍrky pres BOO do 2 (joo mm slmjne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine tridytežitelnosti I skupiny 3 pres 1 (JOO do 5 000 m3 m3 1 088,500 423,00 460 435,50 21 640,47 4,70% 438 795,03 1 037,341 51,160 21 640,47

7 K 132354206 Hloubeni zapažených rýh šÍrky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težilelnosti || skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 653,100 575,00 375 532,50 17 650,03 4,70% 357 882,47 622,404 30,696 17 650,03

8 K 132454206 Hloubeni zapažených lýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 5 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 326,550 889,00 290 302,95 13 644,24 4,70% 276 658,71 311,202 15,348 13 544,24

Hloubení zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a9 K 132554206 ,pádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 108,850 1 050,00 114 292,50 5 371,75 4,70% 108 920,75 103,734 5,116 5 371,75

10 K 151101102 Zrízeni pažení a mzepreni sten rýh pro podzemní vedení príložné pm jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 2
do 4 m m2 4 760,000 100,00 476 000,00 22 372,00 4,70% 453 628,00 4 536,280 223,720 22 372,00

11 K 151101112 Odstraneni pažení a rozeprení sten rýh pm podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu príbžné, hloubky pres 2 do 4 m m2 4 760,000 55,00 261 800,00 12 304,60 4,70% 249 495,40 4 536,280 223,720 12 304,60

Vodorovné premisteriÍ výkopku nebo sypaniny po suchu ria obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
12 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny Indy težitelnosti íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 401,150 280,00 112 322,00 5 279,13 4,70% 107 042,87 382,296 18,854 5 279,13

do 10 000 m

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
13 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez mzhmutí z hominy trídy težitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 401,150 27,00 10 831,05 509,06 4,70% 10 321,99 382.296 18,854 509,06

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
14 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 108,850 392,00 42 669,20 2 005,45 4,70% 40 663,75 103,734 5,116 2 005,45

000 do 10 000 m

Vodorovné premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
15 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težnelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 108,850 30,20 3 287,27 154,50 4,70% 3 132,77 103,734 5,116 154,50

k cene za každých dalších izapocatých 1 000 m

Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklaCni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do16 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 t 816,000 190,00 155 040,00 7 286,88 4,70% 147 753,12 777,648 38,352 7 286,88

17 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy slmjne s uložením výkopku ve vrstvách se zhulnenim jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1 667,000 240,00 400 080,00 18 803,76 4,70% 381 2713,24 1 588,651 78,349 ib 803,75

Obsypáni potrubí strojne sypaninou z vhodných trídy težitelnosti l a ii, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
18 k 175151101 pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru m3 382,500 305,00 116 662,50 5 483,14 4,70% 111 179,35 364,523 17,978 5 483,14

zhutneni bez prohazení sypaniny

19 M 58331200 šténcop/sek netr/dený zásypový t 688,500 275,00 189 337, 50 8 898,86 4,70% ibo 438,64 655,141 32,360 8 898,86

Rozpmstrení a urovnáni omice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do20 K 181351103 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 520,000 45,00 23 400,00 0,00 0,00% 23 400,00 520,000 0,000 0,00

21 K 181411131 ZdoženÍtrávniku na pude predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utaženi parkového v
rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 25,00 13 000,00 0,00 0,00% 13 000,00 520,000 0,000 0,00

22 M 00572472 osivo smes travnl kraiinnádovinná kg 13,000 155,00 2 015,00 0,00 0,00% 2 015,00 13,000 0,000 0,00

23 K 183403111 Obdeláni pudy nakopáním hl. pres 50 do 100 mm v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 27,50 14 300,00 0,00 0,00% 14 300,00 520,000 0,000 0,00

24 K 184802111 Chemické odplevelení pudy pred založenim kultuty, trávníku nebo zpevnených ploch o výmere jednotlive pres
20 m2 v rovine nebo na svahu do 1:5 postrikem na široko m2 520,000 4,40 2 288,00 0,00 0,00% 2 288,00 520,000 0,000 0,00

25 K 185803111 Ošetreni lrávníku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 8,80 4 576,00 0,00 0,00% 4 576,00 520,000 0,000 CLOD
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PC Typ Kód popN MJ Mn&stvi jmem [CZK] Cbna celkem fCZk] Mmžství Cena v Kc

26 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonu jednotlive pres 20 m2 m3 52,000 1 045,00 54 340 00 0,00 0,00% 54 340,00 52,000 0,000 clod

27 M 08211321 Lvoda pitná pro ostatní odberatele m3 52,000 110,00 5 720,00 0,00 0,00% 5 720,00 52,0'10 0,000 0.00

o 4 Vodorovné konstrukce , 82 747.50
28 K 451572111 Late pod potrubí, stoky a drobné o*kty v otevreném výkopu z kameniva drobného teženého O až 4 mm m3 127,500j 649 ClO 82 74T.50 3 889,13 4,70% 78 858,37 121,518 5,993 3 889,13

o 5 Komunikace 492 937 50
29 K ¶1 Podkläid ze šterkoddi ŠD s tutpeostrenim a zhulnenim, po zhutneni ti 200 mm m2 330,000 205 00 67 E5Q00 3 179,55 4.70% 64 470,45 314 4?0 15,510 3 179,55

30 K 573111111 Postnk infiltracní PI z asfallu silnicniho s posypem kamenivem, v množství 0,60 kglm2 m2 495,000 27 50 13 E1Z50 0,00 0,00% 13 612 50 495,0jo 0,000 0,00

31 k 577134211 Astalfový beton vrstva obrusná ACO n (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodinkovaného asfaltu v m2 495,000 485 00 240 C'7500 0,00 o 00% 240 075 ClO 495,010 0,000 0,00prunu šUky do 3 m t? Íl, po zhufned u. 40 mm

32 k 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhulnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 330,000 520 OD 171 EOC.00 0,00 o 00% 171 600 00 330,000 0,000 0,00šírky do 3 m, po zhutneni ti. 60 mm

d 8 Trubní vedeni 2 060 840 36

33 K 871315241 Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného m 350,000 588.50 500 22E,00 23 598,85 4 72% 476 626 15 809.©0 40,100 23 598,85vÍcevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 150

34 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosýcn ON 160 kus 168,000 245,00 41 "6C,00 2 205,00 5,36% 38 955,00 159,cjq 9,000 2 205,00

35 M 286113610 koleno kanahzacnl PVC KG 160x45° kus '68,000 421.52 70 E15 36 3 793,68 5 36% 67 021,68 159,CDQ 9,000 3 793,68

36 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na polrubÍ ON 150 nebo 200 m 850,000 55,00 46 :SC,00 0,00 o 00% 46 750,00 850JJ00 0,000 0,00

37 K 894812201 Revmi a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 šachtové dno (ON šachty l ON lmbníhovedeni) ON 425/150 prutocné kus 168,000 1 925,00 323 40C',00 17 325,00 5 36% 306 075,00 159,coo 9,000 17 325,00

38 K 894812232 Revum a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 mura šachtová korugovaná bez hrd|a0 kus 168,000 3 008,50 505 428,00 27 076,50 5,36% 478 351,50 159,coo 9,000 27 076,50
svéué hdoubky 2000 mm

Revmi a cistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 roura šachtová komgovaná Príplatek kus 168,000 99,00 16 632,00 891,00 5,36% 15 741,00 159,c00 9,000 891,00
39 K 894812249 k cenám 2231 - 2242 za uríznuti šachtové roury

40 K 894812261 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 425 poklop litinový (pm trídu zatíženi) kus 168,000 3 135,00 526 680,00 28 215,00 5,36% 498 465.00 159,c00 9,000 28 215,00
s teleskopickou rourou (3 t)

41 K 899722¶14 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šÍrky 40 cm m 850,000 35,00 29 mou 1 403,50 4,72% 28 34E,50 809500 40.100 1 403,50

c g Ostatní konstrukce a práce~ráni 139 2a:00
42 K 919123111 Utesneni dilatacních spár profily nebo pásy profilem tesnicím pmvizomim m 660,000 96,00 63 360,00 0,00 cr0c% 63 36c,00 660 c¶oo 0,000 0,00

43 K 919731121 Zarovnání stycné plochy podkladu nebo k(ytu podél vybourané cásti komunikace nebo zpevnené plochyživicné ti do 50 mm m 660,000 35,00 23 100,00 0,00 Ci,OC% 23 1oc\oo 660 coo 0,000 0,00

44 K 919735111 Rezáni sLávajicího živicného Krym nebo podkladu hloubky do 50 nm m 660,000 80.00 52 300,00 2 481,60 4.7c% 50 316,40 628,980 31,020 2 481,60

d 997 Presun sute 71 76E.42

45 K 9S722155i Voóorovna doprava Suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na t 152,625 48,00 7 326,00 344,32 l. 7ci% 6 98",68 145,452 7,173 344,32
v2dájenest do 1 km

46 K 997221559 Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hmbýrr urovnáním Príplatek k cene za každý další t 1 526,250 15,00 22 993,75 1 076,01 4,70% 21 817,74 1 454,516 71.734 1 076,01
i zapocatý 1 km pres 1 km

47 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na t 32,340 48,00 1 552,32 72,96 4 70% 1 479,36 30,820 1,520 72,96
vzdálenost do 1 km

48 K 997221569 Vadorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 323,400 15,00 4 851,00 228,00 ·|,70% 4 623,00 308,200 15,200 228,00
i zapocatý 1 km pres 1 km

Poplatek za uloženi staveoniho odpadu na recyklacní skládce (skjádkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 95,700 190,00 18 183,00 854,60 4,70% 17 328,40 91,202 4,498 854,60
49 K 997221873 Katalogu odpadU pod kWem 17 CíS 04

50 K 997221875 Poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skjádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 89,265 190,00 16 96J,35 797,14 4,70% 16 163,21 85 170 4,195 797,14zatrídeného do Katalogu odpadU pod kódem 17 03 02

D 998 Presun hmot 13 663 50

51 K 998276101 Presun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 27,327 500,00 13 663,50 542,18 4,70% 13 021,32 26.143 1,284 642,18
kanalizace v otevreném výkopu dopravní vzdálenosl do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Bušovice a Stnécäce - napojeni na Vu l .ä.2"ZZ,;i,

Otjiekt
(j7 - SQ 07 - Cislirna oapadnich vod

Sc'.jc S

03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

M,s[') okres Rokvcanv LJaíurn 5 9 2022

obec Bušovice, obec Smedcice
ži".: l".. ',' Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r.o. Zpracovatel

. . . . F 6/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Pupis MJ Mnubtvl _j.cena {czKj Cena celkem ÉCZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52 636 935,91 14,60% 3 725 590,61 636 935,91

d HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

d 1 Zemni práce 7 106.32

1 K 132251101 Hloubeni nezapažených fýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu vhornine trídy težitelnosti l skupiny 3 do 20 m3 m3 2,408 900,00 2 167,20 CLOD 0,(1% 2 167,20 2,408 0,000 0,00

2 K 132351101 Hloubení nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težitelnosti Íl skupiny 4 do 20 m3 m3 1,445 950,00 1 372,75 0,00 0,0% 1 372,75 1,445 0,000 0,00

3 K 132451101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsariého prolilu a spádu v
hornine trídy težitelnosti Íl skupiny S do 20 m3 m3 0,722 1 250,00 902,50 0,00 0,0% 902,50 0,722 0,000 0,00

Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v4 K 132551101 hornine trídy težilelnosti Ill skupiny 6 do 20 m3 m3 0,241 1 500,00 361,50 0,00 0,0% 361,50 0,241 0,000 0,00

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny pci suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
5 k 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težrtelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 m3 0,720 226,00 162,72 0,00 0,0% 162,72 O 720 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premistenI výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
6 k 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominytridytežitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Príplatek m3 0,720 23,00 16,56 0,00 0,0% 16,56 0,720 0,000 0,00

k cene za každých dalších izapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres g (JOO m3 2,167 280,00 606,76 0,00 0,0% 606,76 2,167 0,000 0,00

do 10 000 m

Vodorovné premÍsteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 2,167 27,00 58,51 0,00 0,0% 58,51 2,167 0,000 0,00

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním pmstredku, bez naloženi
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny trídy težrlelnosli Ill skupiny 6 a 7 ria vzdálenost pres 9 m3 0,241 392,00 94,47 0,00 0,0% 94,47 0,241 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez nozhmutí z hominy lrÍdytežitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 0,241 30,20 7,28 0,00 0,0% 7,28 0,241 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

11 K 171201231 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do t
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 5,005 190,00 950,95 0,00 0,0% 950,95 5,005 0,000 0,00

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrslvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techlo vykopávkách m3 1,688 240,00 405,12 0,00 0,0% 405,12 1,688 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 24 408.14

13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,460 2 090,00 961,40 0,00 0,0% 961,40 0.460 0,000 0,00

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr C 12/15 m3 0,460 3 223,00 1 482,58 0,00 0,0% 1 482,58 0,460 0,000 0,00

15 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného ti' C 20/25 m3 1,976 4 180,00 8 259,68 0,00 0,0% b 259,68 1,976 0,000 0,00

16 K 274351121 Bedneni základu pasu rovné zrizení m2 9,880 400,14 3 953,38 0,00 0,0% 3 953,38 9,%0 0,000 0,00

17 K 274351122 Bedneni základu pasu rovné odstranení m2 9,880 80,55 795,83 0,00 0,0% 795,83 9,88(1 0,000 0,00

IB K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 m3 1,152 4 180,00 4 815,36 0,00 0,0% 4 015,36 1,152 0,000 0,00

19 K 275351121 Bednení základu patek zrízeni m2 7,680 452,41 3 474,51 0,00 0,0% 3 474,51 7,680 0,000 0,00

20 K 275351122 Bedneni základu palek odstraneni m2 7,680 86,64 665,40 0,00 0,0% 665,40 7,680 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 109,54

21 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel derovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do PlO,
ti zdiva 200 mm m2 18,600 1 925,00 35 805,00 0,00 0,0% 35 005,00 18,600 0,000 CLOD

Zdivo jednovrstvé zvukove izolacní z cihel derovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou22 K 311236101 MID, pevnost cihel do PIS, ti zdiva 190 mm m2 8,018 2 255,00 ib 080,59 18 080,59 100,0% 0,00 0,000 8,018 ib 080,59

23 k 311237111 Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu
tepla U pres 0,26 do 0,30, íl zdiva 300 mm m2 28,325 2 145,00 60 757,13 60 757,13 100,0% 0,00 0,000 28,325 60 757,13

24 K 311237121 Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na lenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu
tepla U pres 0,22 do 0.26, ti zdiva 380 mm m2 120,475 3 410,00 410 819,75 410 819,75 100,0% CLOD 0,000 120,475 410 819,75

Strana 1 z 6



l Dm l l 0 F om

PC Typ Kód Popis mj Mnc&M j.cena [CZKj cona cdkem [CZK] Mmžství Cene v KC

25 K 317168052 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 684,71 3 423 55 3 423,55 10ci,0% 0,00 0,000 5,000 3 423,55

26 K 317168053 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 58,000 1 177,00 68 b6 00 68 266,00 10Ci,0% 0,00 0,0qo 58,000 68 266,00

27 k 317168054 Preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šírky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 5,000 983,90 4 919 50 4 919,50 100,0% 0,00 (j,000 5,000 4 919,50

28 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu l nebo IE nebo U nebo UE nebo L c 14 až 22 nebo t 1,017 11 567,46 11754 11 0,00 0,0% 11 764,11 ),0 7 0,000 0,00výšky do 220 mm

29 M 13010720 ocel pronlová jakost s235jr (11 375) prurez l (LPN) 180 t 0,188 60 500,ÚO 11 3"4,00 clod 0,0% 11 374,00 0,188 0,000 CLOD

30 M 13010722 ocel pmnlová jakcsr s235jr (11 375) prunez l (IPN) 200 t 0,238 60 500,00 14 339,00 0,00 0,0% 14 399,00 O 238 0,000 0,00

31 M 13010820 ccel pron/ová jakost s235jr (11 375) mm u (úpn) 140 t 0,038 60 500,00 2 239,00 0,00 0,0% 2 299,00 0,038 0,000 0,00

32 m 13010822 ocel Yon/ová jakost s235jr (11 375) prurez U (ÚPN) 160 t 0,553 60 500,.30 33 456,50 0,00 0,0% 33 456,50 0,553 0,000 0,00

33 k 339941122 SSoup ze válcovaných nosníku U 160 dl 3,2 m zabetonjvaný kus 4,000 27 500,00 110 000,00 0,00 0,0% 110 000,00 4,0)0 0,000 0,00

34 k 33994112r Sloup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetonovaný kus 1,000 30 BOO do 30 eoaoo 0,00 0,0% 30 800,00 1,010 0,000 0,00

Prícky z cihel derovaných klasických spojených ria pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do m2 18,063 993 49 17 54541 0,00 0,0% 17 945,41 ib 053 0,000 0,00
35 K 342244111 PIS. u plícky 115 mm

F

d 4 Vodorovné kormruk.ce 63 1ä2 32
36 K 417321414 2Mú)iä pásy a vence z betonu železového (bez ~C) lr C 20/25 m3 4,215 418000 17 E1&70 17 618,70 100,0% 0.00 0,010 4,215 17 618,70

37 K 417351115 Bedneni bocnic ztužujících pásu a vencu vcetne vzper zrizení m2 28,100 511 29 14 ¶67,25 14 3(37,25 100,0% 0.00 0,010 28,100 14 367.25

38 K 417351116 Bedneni bocnic KuZuj\cich pásu a vencu vcetne vzper odstranení m2 28,100 11012 3 C94,37 3 094,37 100,0% 0.00 0,010 28,100 3 094,37

39 k 417361821 výztuž ztužujících pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo EjSt 500 l 0,464 60 500 00 28 C|72,00 28 072,00 100,0% 0,00 O COO 0,464 20 072,00

[j 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 362 940 22
40 K 612121101 Zatreni spár vnitrních povrchu cementovou maltou, ploch z cihel s1en m2 200,962 198,00 39 l9C,48 0,00 9,0% 39 790,48 200,%2 0,000 0,00

41 k 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postrik nanášený rucne celoplošne sten m2 200,962 94.78 19 047,18 0,00 10% 19 047,18 200,%2 0,000 clod

42 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitrhich ploch nanášená rucne dvouvrstvá, tlouštky jádrové omítky do 10 mm a y 200,Cž32 0,000 0,00
m2 200,962 462,00 92 844,44 0,00 3,0 O 92 844,44

tlouštky šluku do 3 mm štuková 5vsých konstrukci sten

43 K 612321191 Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená rucne Príplatek k cenám za každých dalších i m2 200,962 81,64 16 "OE,54 0,00 0,0% 16 406,54 200,%2 0,000 0,00zapocatých 5 mm tloušlky omítky pres 10 mm sten

44 K 622121110 Zatkni spár vnejších povrchu vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene sten m2 148,800 63,27 9 Mt,58 0,00 0,0% 9 414,58 148,äjo 0,000 0,00

45 K 522131100 Podklacni a spojovací vrstva vnejších omúaných p4och vápenný pcístnk nanášený rucne celoplošne sten m2 148,800 84,25 12 53E,40 0,00 0,0% 12 536,40 148,800 0,000 0,00

46 k 622151011 penemcnl náter vnejších tenkovrstvých omítek sihkátový sten m2 148,800 7294 10 853,47 0,00 o 0% 10 853,47 148,eoci 0,000 0,00

47 K 622521032 Omítka tenkovrstvá silikátová vnejších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 3,0 mm m2 148,800 580,69 86 406,67 0,00 0,0% 86 406,67 14b,eqo 0,000 0,00
s1Cn

48 K 622142001 Putaženi vnejších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlacením do tmelu m2 148,800 260,51 38 "6$,89 0,00 o 0% 38 763,89 14b,e00 0,000 0,00sten

Montáž kontaklniho zatepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnejší steny, na

49 K 622211021 podklad belonový nebo z lehceného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tlouštky desek m2 14,450 87E,02 12 658,49 o,(j0 0,Cl% 12 658,49 14,c50 0,000 clod
pres 80 do 120 mm

50 M 28375950 deska EPS 100 fasádni A=Q037 ti 100mm m2 15,173 25740 3 9CE53 0,00 o 0% 3 905,53 15,"73 o (JOO 0,00

51 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostredí ti pres 50 do 80 mm tr C 25/30 m3 2,714 5 11E,00 13 882,11 0,00 o 0% 13 882,11 2,:14 0,000 0,00

52 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostredí ti pres 80 do 120 mm (r C 25/30 m3 0,525 5 06C,00 2 656,50 0,00 0,0% 2 656,50 o 525 0,000 clod

53 k 631319011 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina ti pres 50 do 80 mm m3 2,714 1 265,00 3 433,21 0,00 0,c% 3 433,21 2,:14 0,000 CLOD

54 K 631319012 PripMek k cenám mazanin za úpravu povrchu maminy p&Mazením, mazanina ti pres 80 do 120 mm m3 0,525 64G,00 340,73 0,00 0,c% 340,73 0,525 0,000 0,00

d 9 Ostatní konstnjkce a práce. bouráni 265 €4€,19
MÔMáŽ lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením lr 3 do 200 " l 173,-00 0,000 0,00

m2 173,400 86,59 15 114,71 0,00 O.Ci% 15 014,7155 k 941111121 kým2 širkytr W09 pres 0,9 do 1,2 m. vý$ky do 10 m

56 K 941111221 Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s ipodlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 m2 iq 404,000 1,20 12 484,80 0,00 o,c|% 12 484,80 10 404 000 0,000 0,00kg/m2 Príplatek za první a každý další den použiti lešení k cene -7121

Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatiZenim tr 3 do 200 l 173,400 0,000 0,00
m2 173,400 52,54 9 110,44 0,00 O Cpo 9 110,4457 K 941111821 kg/m2 šírky tr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

58 K 952903112 Vycištení objektu cistíren odpadních vod, nádrži, žlabu nebo kanádu svetlé výšky prostoru do 3,5 m m2 69,280 72,38 5 314,49 0,00 0,0% 5 014,49 69,280 0,000 0,00

59 K 953171022 Osazováni kovových predmetu poklopu Minových nebo ocelových vcetne rámu, hmotnosti pres 50 do 100 kg kus 2,000 386,95 773,90 0,00 0,0% 773,90 2,000 0,000 0,00

60 M 55241011R poklop vnihcni 600/600mm, plynotesný nerezový kus 2,000 6 60G,00 13 20C',00 0,00 o 0% 13 200,00 2,000 0,000 0,00

61 K 953171023 Usazovaní kovových predmetu poklopu |Itlncjvych nebo oceiovycn vceíríe rámu nmotnoss pres 7Uu (ju kjú kus 5,000 486,89 2 434,45 clod o 0% 2 434,45 5,900 0,000 0,00

62 m 631260614 :k/op vnitmi 60OAOOmm, plynotesný nerezový kus 5,000 7 92C' do 39 moo o 00 o (pi, 39 600,00 5:100 0,000 0,00

63 K 953943212 Osazováni drobných kovových predmetu kotvených do steny skrrie pro has|ci pristroj kus 1,000 604,40 604,40 0,00 0,0% 604,40 1,)00 0,000 0,00

64 m 44932415 pr/stToj hasicí rucní penový s 9 pmds kus 1,000 2 409,00 2 409,00 0,00 0,()% 2 409,00 1,)00 0,000 0,00

65 M 98487510R Nádrž zásobníková na sÍran zelezitý kus 1,000 165 00q00 1'65 uoq00 0,00 0,()% 165 000,00 1,100 0,000 0,00

(j 998 Presun hmot 32 230 26

66 K 998011001 Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a sluZby s nosnou svislou konstrukci zdenou l 86,867 371,03 l 32 23J,26 7 517.07 24 713,19 56,307 20,260 7 517,07z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopmvm vzdálenosl da 100 m pro budovy výšky do 6 m
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d PSV Práce a dodávky PSV 2 767 497,47

d 711 izolace prorj vode vlhkosti a plynum 21 291.92

67 K 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natecadly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem m2 78,790 12,31 969.90 q,q0 o Qy 969,90 78,790 0,000 0,00
penetracním , o

68 M 11163150 lak penehaCnl asfaltový t 0,026 56 980,00 1 481,48 0,00 0,0% 1 481,48 0,026 0,000 0,00

69 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenim NAIP na ploše vodorovné V m2 78,790 124,25 9 789,66 0,00 0,0% 9 789,66 78 790 0,000 0,00

70 m 62832001 pás as/á/tový natavite/ný oxidovaný ti 3, 5mm NPu V60 S35 s vložkou ze sklenené rohože, s jemnozmným
minerá/n/m posypem m2 91,830 91,96 : 8 444,69 0,00 0,0% 8 444,69 91 830 0,000 0,00

Présun hmot pm tzolace pruu vode. vlhkosti a plynum stanovený z hmotnosti pksunovaného materiálu71 K 998711101 vodorovná dopravnÍ vzdáknost do 50 m v objektech výšky dto 6 m t l 0,498 1 217,24 606,19 0,00 0,0% 606,19 0,498 0,000 0,00

o 713 Izolace tepelné 36 034.99

72 K 713111111 Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolacni materiál ve specinkaci) vrchem
bez prekryti lepenkou kladenými volne m2 94,680 49,90 4 724,53 0,00 0,0% 4 724,53 94,680 0,000 0,00

73 M 63152108 pás tepelne izolacnl univerzá/n/MQ032-O,O33 tl 200mm m2 50,495 565AO 28 549,87 0,00 0,0% 28 549,87 50.495 0,000 0,00

74 M 28375865 deska EPS 70 pro konsuukce s malým zat/Zen/m A=0,039 ti 2omm m2 50,495 47,30 2 388,41" 0,00 0,0% 2 388,41 50,495 0,000 0,00

75 K 998713101 Presun hmo't pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,323 1 152,26 372,18 clod 0,0% 372,18 0,323 0,000 0,00

d 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 37 953.02
76 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 deštové ON 160 m 31,000 862,24 26 729,44 0,00 0,0% 26 729,44 31,000 0,000 0,00

77 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových pnpojovaci on 50 m 10,000 560,11 5 601,10 0,00 0,0% 5 601,10 10,000 0,000 0,00

78 K 721174045 Potrubí z tmb polypmpylenových pripojovací on 110 m 3,000 844,98 2 534,94 0,00 0,0% 2 534,94 3,000 0,000 0,00

79 K 721194105 Vymerení prípojek na potrubí vyvedení a upevnení odpadních výpustek on 50 kus 1,000 102,25 102,25 0,00 o 0% 102,25 1,000 0,000 0,00

80 K 721273153 Ventilacní hlavice z pQNpmmenu (pp) on 110 kus 1,000 1 032,36 1 032,36 0,00 0,0% 1 032,36 1,000 0,000 0,00

81 K 721274121 Ventily privzdušnovaci odpadních polrubi vnitrní od ON 32 do ON 50 kus 1,000 589,86 589,86 0,00 0,0% 589,86 1,000 0,000 0,00

82 K 721290111 Zkouška tesnosti kanalizace v objektech vodou do on 125 m 44,000 29,02 1 276,88 0,00 0,0% 1 276,88 44,000 0,000 0,00

Presun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní83 K 998721101 vzdálenost do SO m v objektech výšky do 6 m t 0,107 805,50 86,19 0,00 0,0% 86,19 0,107 0,000 0,00

d 722 Zdravotechnka - vnitrní vodovod 25 330.10
84 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svarovaných polyfúzne PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 40,000 480,25 19 210,00 CLOD 0,0% 19 210,00 40,000 0,000 0,00

85 K 722181212 Ochrana potrubí termoizolacními trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných
spojích, tlouštky izolace do 6 mm, vnitrního prumeru izolace ON pres 22 do 32 mm m 30,000 67,57 2 027,10 CLOD 0,0% 2 027,10 30,000 0,000 0,00

86 K 722181222 Ochrana potrubí lemoizolacMmi trubicemi z penového polyetylenu PE pnlepenými v prícných a podélný"h m 10,000 82,84 828,40 0,00 0.0% 828,40 10,000
spojích, tlouštky izolace pres 6 do 9 mm, vnitrního prumeru izolace ON pres 22 do 45 mm 0,000 0,00

87 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové g 1/2" soubor 1,000 569,71 569,71 0,00 0,0% 569,71 1,000 0,000 0,00

ZkouŠky, proplach a desinfekce vodovodního polrubí zkoušky tesnosti vodovodního potrubí závilového do ON88 K 722290226 SO m 40,000 66,29 2 651,60 0,00 0,0% 2 651,60 40,000 0,000 CLOD

89 K 998722101 Presun hmot pm vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti presunovaného maleriálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,060 721,50 43,29 0,00 0,0% 43,29 0,060 0,000 0,00

d 725 Zdravotechnika - zarizovací predmety 49 121.67
90 K 725112182 Zarízeni záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 6 710,69 6 710,69 0,00 0,0% 6 710,69 1,000 0,000 0,00

91 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur pripevnená na stenu šrouby s krytem na sifon 1,000 5 383,21 5 383,21 0,00 0,0%
(polosloupem), šírka umyvadla 600 mm soubor 5 383,21 1 (joo 0,000 0,00

92 K 725241 1 12 Sprchové vanicky akrylátové ctvercové 900x900 mm soubor 1,000 6 769,07 6 769,07 0,00 0,0% 6 769,07 1,000 0,000 0,00

93 K 725244143 Sprchové dvere a zásteny dvere sprchové do niky polorámové sklenené ti, 6 mm dvere otvíravé
jednokrídlové, na vanicku šírky 900 mm soubor 1,000 11 296,38 11 296,38 0,00 0,0% 11 296,38 1,000 0,000 0,00

94 K 725841312 Baterie sprchové nástenné pákové soubor 1,000 1 180,82 1 180,82 0,00 0,0% 1 180,82 1,000 0,000 0,00

95 K 725532112 Elektrické ohrívace zásobníkové beztlakové prepadové akumulacní s pojistným ventilem závesné svislé
objem nádrže (príkon) 50 I (2,0 kW) (ych|oohrev 220 V soubor 1,000 16 584,92 1(3 584,92 0,00 0,0% 16 584,92 1,000 0,000 0,00

96 K 725822633 Batene umyvadlové 5mánkové klasické s výpusti soubor 1,000 1 082,92 1 082,92 0,00 0,0% 1 082,92 1,000 0,000 0,00

97 K 998725101 Pksun hmot pro zarizovací predmety stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzcsálemst do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,135 841,91 113,66 0,00 0,(1% 113,66 0,135 0,000 0,00

d 751 vzcluchotechnlka 34 900 89
98 K 751366012 Montáž filtru kazetového, na polrubi, prumeru pres 100 do 300 mm kus 1,000 820,60 820,60 0.00 0,0% 820,60 1,000 0,000 0,00

99 m 42922026 n/lr kazetový pro kruhové potrubí FZ D 315mm kus 1,000 3 113,00 3 113,00 O 00 0,0% 3 113,00 1,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zarízeni prolideštcivé žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres100 K 751398054 0,450 do 0,600 m2 kus 3,000 1 016,05 3 048,15 O OD 0,0% 3 048,15 3,000 0,000 0,00

101 M 429729261 Žaluzie protideštová s pevnými lamelami, pozink, 100ox5OQmm kus 3,000 6 050,00 18 150,00 O 00 0,0% 18 150,00 3,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zarízeni protideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres102 K 751398056 0,750 m2 kus 1,000 2 346,01 2 346,01 O 00 0,0% 2 346,01 1,000 0,000 0,00

103 M 429729262 žaluzie protideštová s pevnými lamelami, pozink, 10OOx800mm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 0.00 0.0% 7 150,00 1,000 0,000 0,00

í
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104 K 998751 101 Presun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,059 4 629,31 273,13 0,00 c,0% 273,13 0,059 0,000 0,00
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m ,

d 762 Konstrukce tesarské 756 5"3,28

105 K 762083111 Práce spolecné pro tesarské konstrukce impregnace reziva mácen m proti drevokaznému hmyzu a houbám m3 15.439 1 311,26 20 2él4 54 0,00 0,0% 20 244,54 15,439 0,000 0,00
trída ohroženi 1 a 2 (drevo v interiéru) '

106 K 762085112 Práce spolecné pro tesarské konslmkce montáž ocelových spojovacích prostredku (materiál ve specinkaci) kus 90,000 43,10 3 979 OQ 0,00 0,0% 3 879,00 90,000 0,000 0,00svorníku, šroubu délky pres 150 do 300 mm

107 K 762332131 Montáž vázaných konstrukcí krovu strech pukových, sedlavých vdbových, stanových ctvercového neboobdélnikového pUdorysu z reziva hraneného prurezové plochy do 120 cm2 m :209,720 495,00 103 BI 1 40 0,00 0,0% 103 811,40 209,7?0 0,000 0,00

108 M 60512125 nranol stavebnl rezivo prurezu do 120cm2 do dl 6177 m3 1,395 13 750,00 19 131,25 CLOD 0,0% 19 181,25 1,395 0,000 0,00

109 K 762332132 Montáž vázaných konstrukci krovu strech putlovýcn, sedlovych, valbových, stanových ctvercového neboobdélníkového pudorysu z réziva hraneného prurezové plochy pres 120 do 224 cm2 m 551,000 495,00 322 245,00 0,00 0,0% 322 245,00 651 090 0,000 0,00

tO M 60512130 maned stavebn/rezivo prurezu do 224cm2 do dl 6m m3 8,973 13 750,00 123 378, 75 0,00 0,0% 123 378,75 8,9"3 0,000 0,00

111 M 60512131 hranol stavebnl rezivo pnjrézu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,786 13 75O,íX) 24 557,50 0,00 0,0% 24 557,50 1,736 0,000 0,00

112 M 60512132 hranol stavebn/rezivo prurezu do 224cm2 pres dl 8m m3 0,793 13 750, :X) 10 933.75 0,00 0,0% 10 903,75 0,733 0,000 0,00

113 K 762342314 Bedneni a latování montáž latování strech složitých sklonu do 60" pri osové vzdálenosti lati pres 150 do 360
mm m2 264,000 77 98 20 EB&72 0,00 0,0% 20 586,72 264 010 0,000 0,00

114 K 762342441 Be9nenl a latování montáž lišt m 245,000 15 39 3 770,55 0,00 (1,0% 3 770,55 245,0JQ 0,000 0,00

115 m 60514106 neživo jeh/icnaté latpevnostni trída S10-13 prurez 40x60mm m3 2,492 73 750,00 34 255,00 0,00 0,0% 34 265:00 2 4&2 0,000 0,00

116 K 762395000 Spojovací prostredky krovu, bedneni a latování, nadstrešnlch konstrukci svory, prkna, hrebíky, pásová ocel
vruty ' m3 15,439 1 849 73 28 E57,98 0,00 0,0% 28 557 98 15,439 0,000 0,00

117 K 762842131 Montáž podbíjeni stréch šikmých, vnejšího presahu šírky do 0,8 m (pouze pro prkna pribíjená rovnobežne
s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek m 36,300 379,34 13 t7C,04 0,00 0,0% 13 770,04 36,3jo 0,000 0,00

118 M 61191155 N/uNy obkladové smrk prom k/asic/ý 19x116mmj'~ aub m2 14,520 715,00 10 80 0,00 i),0% iq 381,80 0,000 0,00

119 K 998762101 Presun hmot pro konstrukce tesarSké stanovený z hmotnosti presunovaného matenálu vodorovná dopravní t 9,006 1 885,41 16 98C,00 0,00 tj,0% 16 980,00 9,(R6 0,000 0,00
vzdálenost do 50 m v cgek!!ech mky do 6 m

d 763 Konstmkce suché výmvtjý 85 578 68
120 K 76313151R Podhled ze sanacních desek USP ti 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti m2 47,340 1 650,00 78 "11,00 0,00 2,0% 78 111,00 47,340 0,000 0,00

podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce ria podhledech ze sádrokartonových desek
121 k 763131714 základni penetracní náter m2 47,340 43,53 2 06C,71 0,00 Cl.0% 2 060,71 47,340 0,000 0,00

122 K 763131751 Podhléd ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 47,340 5289 2 502.,81 0,00 O 0% 2 503,81 47,340 0,000 0,00mortt# parotesné zábrany
123" M 28329276 /ó/7e PE vyztužená pro parotésnou vrstvu (reakce na ohen - H/da E) m2 52,074 40,15 2 C9á 77 0,00 0,0% 2 090,77 52,C74 0,000 0,00

Presun hmot pro konsmkce montované z desek sádmkanonuvých, $ádfov1ákméých, cememovfákMýa nebo
124j K 't998763301 cementových síanovcný z hmotmsti presunovaného ma?enálu vodomvná doptavni vzGálenoss clo SO m t 0,675 1 203,54 812,39 0,00 o c1% 812,39 CLé75 0,000 0,00

v objektech výsky do 6 m

d 764 Konstmkce klempírské 102 184.67

125 K 764212665 'Oplecmváni strešních prvku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu strechy rovné okapovým
,plechem rš 400 mm m 47,600 715,00 34 03",00 CLOD o 0% 34 034,00 47,e00 0,000 0,00

126 K 764216643 Oplechováni parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpmvou rovných celoplošne lepené, bez rohu
rš 250 mm m 9,000 814,00 7 326,00 0,00 0,0% 7 326,00 9,100 0,000 0,00

127 K 764511602 žlab podokapni z pozinkovaného pIechu s povrchovou upc&vqu vcetne háku a cel pulkruhový rš 330 mm m 47,600 BOE,50 38 484,60 0,00 0,0% 38 484,60 47,€00 0,000 0,00

128 K 764511643 podokapni z pozinkovaného pIechu s povrchovou úpravou vcetne háku a cel kotlík oválný (twchtýrový)p kus 5,000 93e,00 4 675,00 0,00 o 0% 4 675,00 5 cpó(j 0.000 0,00rš žlabu/prumer svodu 330/120 mm

129 K 764518623 Svod z pozinkovaného pIechu s upraveným povrchem vcetne objímek, kolen a odskoku kruhový, prumeru
120 mm m 15,700 1 076,00 16 924,60 0,00 0,C% 16 924,60 rs,:00 0,000 0,00

130 K 998764101 Presun hmot pro konstrukce Klempifské stanovený z hmolnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,310 2 386,60 740,47 0,00 0,c% 740,47 0,310 0,000 0,00
vmálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

o 765 Kryma skládaná 633 25€.93
131 k 765113015 Kxyma keramická drážková sklonu strechy do 30° na sucho maloformátová (pres 12ks/m2) režná m2 264,000 1 320,00 348 480,00 0,00 0,c% 348 480,00 264,000 0,000 0,00

132 K 765113121 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" okapová hrana s vetrací mrížkou jednoduchou m 47,600 113,26 5 391,18 0,00 0,ci% 5 391,18 47,600 0,000 0,00

133 K 765113321 K'ytina keramická drážková sklonu strechy do 30° hrében na sucho s vetracím pásem hliníkovým
z hrebenácu režných m 31,900 1 70",99 54 389,18 0,00 o cí% 54 389,18 31,900 0,000 0,00

134 K 765113412 Kytína keramická drážková sklonu strechy do 30° Úžlabí na pIech na sucho s tesnícími pásy m 6,000 1 164,75 6 388,50 0,00 0,1)% 6 988,50 6,000 0,000 0,00

135 K 765113555 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" šlitavá hrana na sucho z okrajových tašek
maloformátových (pres 3ks/m) režných m 28,500 1 249,01 35 596,79 0,00 o (1% 35 596,79 28 500 0,000 0,00

136 K 765113911 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" Príplatek cenám za sklon pres 30" do 40" m2 264,000 157,32 41 53248 0,00 0.0% 41 532,48 264,cioq 0,000 0,00

137 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolacní nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20° volne na krokve m2 264,000 49,08 12 957,12 0,00 0,0% 12 957,12 264?)00 0,000 0,00

138 M 28329233 R5/ie univerzá/n/ jWO parotesnou vrstvu s promenlivou difúzní t/ouš:kou a UV stabi/izacl m2 290,400 71,17 20 1367, 77 0,00 0,0% 20 667,77 290,400 0,000 0,00

139 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolacní nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20° s lepenými presahy na
bednení nebo tepelnou izolaci m2 264,000 56,28 14 857,92 0,00 0,0% 14 857,92 264, JOO 0,000 0,00

¶40 m 28322012 Nie nycmmMM mesm mpvc mechan/cky kocvena tv L5mm šedá m2 290,400 264,00 76 36$.60 0,00 0.0% 76 665,60 290.400 0,000 0,00

141 K 998765101 Presun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti pi\esunodaného materiálu vodorovná dopravní l t 12,210 1 288,32 15 73J,39 0,00 0,1)% 15 730,39 12,210 0,000 0,00
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
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d 766 KonMmkce truhlácské 273 378.46
14Z K 766622131 Montáž oken plastových vcetne montáže rámu SNocM pks 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,800 824,75 3 958,80 0,00 o 0% 3 958,80 4,800 0.000 0,00

143 M 61140051 okno plastové otev/ravé/sk/opné dvojsk/o p/bs plochu 1m2 do v 1,5m m2 4,800 8 250,00 39 60'0,00 0,00 0,0% 39 600,00 4,800 0.000 CLOD

144 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 vcetne montáže rámu otevíravých do zdiva kus 2,000 824,75 1 649,50 0,00 0,0% 1 649,50 2,000 0,000 0,00

¶45 M 61140049 okno plastové oteviravékklopné dvQjsk/o do plochy 1m2 m2 1,040 8 250,00 8 58QOO 0,00 0.0% 8 580,00 1,040 0,000 0,00

146 K 766660001 Montáž dveihich krídel drevených nebo plastových oteviravých da ocelové zárubne povrchove upravených kus 1,000 862,88 862,88 0,00 o 0%
jednokridlových, šÍrky do BOO mm 862,88 1,000 0,000 0,00

147 M 611603211 dvere plastové intenénové jednokrid/é 7OOx1970mm kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

148 K 766660002 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových oteviravých do ocelové zárubne povrchove upravených kus 3,000 936,24 2 808,72 0,00 0,0% 2 808,72 3,000
jednokrídlových, šírky pres 800 mm 0,000 0,00

149 M 553409091 cNei'b plastové interiérovéjednokr/d/é P 9OOx197Qmm kus 3,000 22 ooqoo 66 ooqoo 0,00 o 0% 66 000,00 3,000 0,000 0,00

150 K 766660411 Montáž dverhich krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva jednokrídlových
bez nadsvetlÍku kus 2,000 3 817,39 7 634,78 0,00 0,0% 7 634,78 2,000 0.000 0,00

¶51 M 61140500 dvere jednoknd/é plastové b//é plné max rozmeru otvoru 2,42m2 bezpecnostní tir/dy RC2 m2 3,546 8 250,00 29 254,50 0,00 0,0% 29 254,50 3,546 0,000 0,00

Montáž dverních krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva dvoukrídlových152 K 766660451 bez nadsvetlíku kus 1,000 4 202,83 4 202,83 0,00 0,0% 4 202,83 1,000 0,000 0,00

153 M 61140506 dvene dvoukr/dlé plastové b//é plné max rozmeru oNom 4, 84m2 bezpeCnostnl trídy RC2 m2 2,500 24 200,00 60 500.00 0,00 0,0% 60 500,00 2,500 0,000 0,00

154 k 766681114 Montáž zárubní drevených, plastových nebo z lamina rámových, pro dveré jednokrídlové, šÍrky do 900 mm kus 4,000 1 837,89 7 351,56 0,00 0,0% 7 351,56 4,000 0,000 0,00

155 M 55331433 záruben jednokh'd/á ocelová pro dodatecnou montáž ti steny 75-100mm nozmém 900/1970, 2100mm kus 3,000 4 609,00 13 827,00 0,00 0,0% 13 827,00 3,000 0,000 0,00

156 M 55331431 záruben jednoknd/á ocelová pru dodatecnou montáž ti steny 75-10omm rozmeru 700/1970, 2100mm kus 1,000 4 554,00 4 554,00 0,00 [),0% 4 554,00 1,000 0,000 0,00

157 K 998766101 Presun hmot pro konstrukce truhlárské stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní l 0,570 1 041,92 593,89 0,00 0,0% 593,89 0,570 0,000
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,00

d 767 Konstrukce zámecnické 585 361,02

15€ K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostenných profilu na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí
do 20 kg m 17,840 370,37 6 607,40 0,00 0,0% 6 607,40 17,840 0,000 0,00

159 M 553420301 zábradlí vnit/hi, Zárove zinkovaná ocel, výška 1,1m - se neúzky m 17,840 6 820,00 121 668,80 0,00 0,0% 121 658,80 17,840 0,000 0,00

16C K 76759023R Lávka, žárove zinkovaná ocel, dodatecné spoje natrít zinkovou barvou (dodávka + montáž) m2 15,000 7 150,00 107 250,00 0,00 0,0% 107 250,00 15.000 0,000 0,00

161 K 767662120 Montáž mríží pevných, pripevnených svaibváním m2 6,100 715,00 4 361,50" 0,00 0,0% 4 361,50 6,100 0,000 0,00

162 M 553414381 mn'2 okenní kus 1,000 6 600,00 6 600, OD 0,00 0,0% 6 600,00 1,000 0,000 0,00

163 M 553414283 mr/Z okenní 1000x12OOmm kus 4,000 13 200,00 52 800,0'0' 0,00 0,0% 52 800,00 4,000 0,000 0,00

164 M 553414284 mríž okenní 1000x800mm kus 1,000 8 800,00 8 800,00 0,00 0,0% 8 800,00 1,000 0,000 0,00

165 K 767861011 Montáž vnilrnich kovových žebríku prímých délky pres 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 4 248,23 4 248,23 0,00 0.0% 4 248,23 1,000 0,000 0,00

166 M 449830271 žebrík výstupovýjednoduchý prímý z nerezové oceli dl 4,7m kus 1,000 22 OOQOO 22 0'00,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

167 K 767861021 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 5 m, ukotvených do betonu kus 4,000 1 320,00 5 280,00 0,00 0,0% 5 280,00 4,000 0,000 0,00

168 M 4'49830272 žebrík výstupovýjednoduchý prímý z nerezové oceli dl 5,25m kus 4,000 52 800,00 211 200, DO 0,00 0,0% 211 200,00 4,000 0,000 0,00

¶69 M 55342038 madlo nerezové výška 10OOmm kus 2,000 860,20 1 720,40 0,00 0,0% 1 720,40 2,000 0,000 0,00

Presun hmot pro zámecnické konstrukce stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná170 K 998767101 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m l 21,353 1 537,24 32 824,69 0,00 0,0% 32 824,69 21,353 0,000 0,00

d 771 Podlahy z dažde 22 363,89
171 K 771121011 Príprava podkladu pred provedením dlažby náter penetracní na podlahu m2 12,675 61,86 784,08 0,00 0,0% 784,08 12,675 0,000 0,00

172 k 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické
zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) pres 9 do 12 ks/m2 m2 12,675 676,54 b 575,14 0,00 0,0% 8 575,14 12,675 0,000 0,00

173 M 59761409 dlažba keramická slinutá µotisk/uzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhán/prés 9 do
12ks/m2 m2 13,943 480,70 6 702,40 0,00 0,0% 6 702,40 13,943 0,000 0,00

174 K 771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Príplatek k cenám za dvousložkový spárovacitmel m2 12,675 64,35 815,64 0,00 0,0% 815,64 12,675 0,000 0,00

175 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo sterkou ve dvou vrstvách m2 12,675 411,54 5 216,27 0,00 0,0% 5 216,27 12,675 0,000 0,00

Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,378 715,25 270,36 0,00 q 0°/178 K 998771101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m . PO 270,36 0,378 0,000 0,00

d 781 Dokoncovací práce - obklady 18 377,05
177 K 781121011 Príprava podkladu pred provedením obkladu náter penetracní na stenu m2 11,680 61,86 722,52 clod 0,0% 722,52 11,680 0,000 CLOD

178 K 781474113 Montáž obkladu vnitrních sten z dlaždic keramických lepených ¶exibilnim lepidlem maloformátových hladkých
pres 12 do 19 ks/m2 m2 11,680 666,57 7 785,54 0,00 0,0% 7 785,54 11,680 0,000 0,00

179 M 59761066 obklad keramický reiiémi pno inten'érpres 12 do 19ks/m2 m2 12,848 590,70 7 589,31 0,00 0,0% 7 589,31 12,848 0,000 0,00

180 K 781674112 Montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilnÍm lepidlem, šÍrky parapetu pres 100 do 150
mm m 9,000 128,44 1 155,96 0,00 0,0% 1 155,96 9,000 0,000 0,00

181 m 59761071 obklad keramický hladký pres 12 do 19ks/m2 m2 1,800 517,00 930.60 clod 0,0% 930,50 1,800 0,000 0,00

182 K 998781101 Presun hmat pro obklady keramické stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,270 715,25 193,12 0,00 0,0% 193,12 0,270 0,000 0,00
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D 783 (jokoncov8cL práce 60 189 93

163 K 783213011 PmveMivni napouštbci náter tesarských prvku proti drevokazným houbám, hmyzu a plísnÍm nezabudovanýchdo konstrukce jednonásobný m2 439,5f7 77 34 33 'E9224 0,00 (),0% 33 992,24 439,517 0,000 0,00

184 K 78321811T Lazurovací tesakkých konsuukci syntetický m2 29,040 265 74 7 717.09 0,00 0,0% 7 717,09 29.040 0,000 0,00

785 K 783825615 Hyamfobaacni náaér omilek tmnsparenmi. povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo Mukovýcn $1upné clendostj a 2 m2 65,820 79 09 5 ZO570 0,00 0,0% 5 205,70 65,820 0,000 0,00

186 K 783901453 'Pnprava podkladu betonových podlah pred provedením náteru vyUtim m2 41,605 IS 36 mos 0,00 0,0% 639 05 41 615 0,000 0,00

187 K 78391315¶ Penetracní náter betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, sterky apod ) m2 41,605 92 80 3 66C,94 0,00 i),0% 3 860 94 41,6j5 0,000 0,00
,symeucký

188 K 783917161 ,Krycí (uzaviraci) náter podlah dvojnásobný syntetický m2 41,605 210,91 8 174,91 0,00 0,0% b 774 91 41,©5 0,000 0,00

d 784 Dokoncovací práce - malby a tapety 18 531 57
189 K 784181101 Penetrace podkladu lednom$obná základni akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 mm 19,80 4 685,12 0,00 3,036 468512 236,e22 0,000 0,00

190 K 784211101 Malby z malírských smesí oderuvzdorných za mokra dvojnásobné, bile za mokra oderuvzdorné výborne v
výšky do 3,80 m m2 170,802 81,36 13 89e,45 0,00 3,0% 13 896,45 170,®2 0,000 0,00

o 787 Dokoc,covaä práce - zasklívám 7 079.40
191 K 787911111 ZwKiiváni - ostatní práce montáž fólie na sklo m2 5300 49229 2 6OE¶4 0,00 0,0% 2 609,14 5,®0 0,000 0,00

192 M 63479019 /ô/ie na sklo ochranné a bezpeCnostnl cirá 82% m2 5,459 818,40 4 46765 0,00 0,0% 4 467,65 5,'59 0,000 0,00

Presun hmot pro zaskliváni stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopcavni vzdálenost t 0,003 869,72 2,61 0,00 0,0% 2,61 o,c03 0,000 0,00193 K 998787¶0i do 50 m v objeklech výšky clo 6 m

d M Práce a dodávky M 5 426,06

d 22-M Montáže techncmckých zarízeni pm dopravní stavby 5 43E£S
194 K 220301602 Položeni koberce vcetne urÍznuti podlahoviny na miru a pnpevneni antistatického m2 1,500 544,04 816,06 CLOD 0,0% 816,06 1,eoo 0,000 0,00

195 M 607561421 gumový antistatický pás l m2 1,500 3 080 od 4 62GOO 0,00 o 0% 4 62c,00 1,e00 0,000 0,00
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. , . . . . F 6/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN.PC Typ Kód Popis MJ Množství .Leena [CZK] Cena elkem LCZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 7 154 006,52 1 995 930,59 27,90% 5 158 075,93 1 995 930,59

d M Práce a dodávky M 7 154 006,52

d 35-M MontáZ Cerpadel, Komptz vQdoh zar 7 154 006.52
1 K 34 Montážni práce a doprava materiálu kpl 1,000 918 635,85 918 635,85 91 863,59 10,0% 826 772,26 0,900 0,100 91 863,59

2 M 1 Stírané válcové sito s integrovaným lisem na shrabky kpt 1,000 435 402,00 435 402, OD 435 402,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 435 402,00

3 m 2 Ramvä nádoba na oqcM kpl 2,000 1 1'88,00 2 376,00 0,00 0,0% 2 376.00 2,000 0,000 0,00

4 M 3 Ponorné vrtulové míchadlo denim'nkacnl nádrže kpt 2,000 158 381, 78 316 763,56 0,00 o 0% 316 763,56 2 (joo 0,000 0,00

5 M 4 patka zvedacího zat/zeni kpl 1,000 9 801,00 9 801,00 CLOD o 0% g 801,00 1,000 0,000 0,00

6 M 5 Zvedací zar/zen/ kpl 1,000 34 897,50 34 897,50 0,00 0,0% 34 897,50 1,000 0,000 0,00

7 M 7 Rozde/ovac/ jímka kpl 1,000 72 705,60 72 705, 60 0,00 0,0% 72 705,60 1,000 0,000 0,00

8 M 8 Ftovzdušnovac/ rošt n/tn'nkacni nádrže kpl 2,000 88 300,33 176 600, 66 0,00 0,0% 176 600,66 2,000 0,000 0,00

g M 9 Norná stena odp/ynen/ kpt 2,000 28 957,50 57 915,00 0,00 0,0% 57 915,00 2,000 0,000 0,00

10 m 10 súpjn/ vybavení dosazovací nádrže kpl 1,000 207 900, OD 207 900,00 0,00 0,0% 207 900,00 1,000 0,000 0,00

11 M 11 Elektromagnetický ventil kpt 1,000 3 712,50 3 712,50 0,00 0,0% 3 712,50 1,000 0,000 0,00

12 M 12 Dmychad/ové soustro// s protihlukovým krytem kpl 3,000 103 207,50 309 622,50 0,00 0,0% 309 622,50 3,000 0,000 0,00

13 M 15 Tlumic hluku " ptotideštová žaluzie " ochranná mrížka kpl 1,000 20 047,50 20 047,50 0,00 0,0% 20 047,50 1,000 0,000 0,00

14 M 16 Axiální ventilátor na stenu " žaluziová klapka samotížná kpl 1,000 11 850,30 11 850,30 0,00 0,0% 11 850,30 1,000 0,000 0,00

15 M 17 Provzdušnovací rošt usk/adnovaci nádrže kalu kpl 1,000 75 285,05 75 285,05" CLOD 0,0% 75 285,05 1,000 1),000 0,00

16 M 18 Ponorné kalové cerpadlo kpt 1,000 43 807,50 43 807,50 0,00 0,0% 43 807,50 1,000 0,000 0,00

17 M 19 Vod/c/ tyC Cerpad/a odsazené vody kpl 1,000 5 346,00 5 346,00 0,00 0,0% 5 346,00 1,000 0,000 0,00

18 M 20 Zvedací zarízeni kpl 1,000 36 976,50 36 976,50 CLOD 0,0% 36 976,50 1,000 0,000 0,00

19 M 21 Sberná miska úkapu kalu kpl 1,000 67 834,80 67 834,80 0,00 0,0% 67 834,80 1,000 0,000 0,00

20 M 22 Vretenové cerpadlo kalu kpt 1,000 96 525,00 96 525,00 0,00 0,0% 96 525,00 1,000 0,000 0,00

2¶ M 23 Odvodnovací zanzenl kalu - dehydrátor kpt 1,000 1 468 665,00 1 468 665,00 1 468 665,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 1 468 665,00

22 M 24 Stanice pm prípravu a dávkováni tekutého polymeru kpl 1,000 398 722,50 398 722,50 0,00 0,0% 398 722,50 1,000 0,000 0,00

23 m 25 oce/op/echový kontejner kpl 1,000 117 166,50 117 166,50 0,00 o 0% 117 166,50 1,000 0,000 0,00

24 M 26 Drážka pro pojezd kontejneru na kal kpl 1,000 23 463,00 23 463,00 0,00 0.0% 23 463,00 1.000 0,000 clod

25 m 31 Merný žlab PI kpl 1,000 140 837,40 140 837,40 0,00 0,0% 140 837,40 1,000 0,000 0,00

26 M 311 Kyslíková sonda pro mereni aktuá/n/ koncentrace mzpušténého kyslík, vcetne vyhodnocovacljednotky kus 2,000 84 095,55 168 191,10 0,00 0,0% 168 191,10 2,000 0,000 0,00

27 M 312 som mereni tep/ojy kus 1,000 12 622,50 12 622,50 0,00 0,0% 12 622,50 1,000 0,000 0,00

28 M 313 cerpadlo vratného a p/bbyteCného kalu v dosazovací nádížl kus 2,000 54 202,50 108 405,00 0,00 o 0% 108 405,00 2,000 0,000 0,00

29 M 314 patka Zvedacího zarizenl ceípad/a vratného kalu kus 1,000 9 801,00 9 801,00 0.00 0,0% 9 801,00 1,000 0,000 0,00

30 M 315 Zvedací zamení: Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tr, 17 s mcn/m navijákem s brzdou lanko
nerez zdvih 7m kus 1,000 34 897,50 34 897,50 0,00 0,0% 34 897,50 1 000 0,000 0,00

31 M 316 Ofuk hladiny v dosazovací nádrži, vC. ttysek kus 1,000 10 305,90 10 305,90 0,00 0,0% 10 305,90 1,000 0,000 0,00

32 M 317 Vevaibvacl šoupátko šoupátko pibbyteCného a vratného kalu ON 80 kus 2,000 5 346,00 10 692,00 0,00 O 0% 10 692,00 2,000 0,000 0,00

33 M 318 PE nádrž na šimn že/ezQý s vlastním nozvadecem, vC. pr/s/ušenstvl, kus 1,000 103 207,50 103 207, 50 0,00 0,0% 103 207,50 1,000 0,000 0,00

34 m 319 Merný žlab P2 kus 1,000 128 200,05 128 200,05 CLOD 0,0% 128 200,05 1,000 o (joo 0,00

3$ M 320 Manometry dmychadel kus 3,000 2 524,50 7 573,50 CLOD 0,0% 7 573,50 3,000 0,000 0,00

36 M 321 Kápka meziprirubová ON 80 kus 2,000 2 673,00 5 346,00 0,00 0,0% 5 346,00 2,000 0,000 0,00

37 M 322 Feká/n/ koncovka, šacl potrubí, úkapový bab kus 2,000 5 880,60 11 761,20 0,00 0,0% 11 761,20 2,000 0,000 0,00

38 M 323 Cerpadlo provozní vody kus 1,000 33 804,55 33 804,55 CLOD 0,0% 33 804,55 1,000 0,000 0,00

39 M 324 patronové sItkové n/uy provozní vody, n/traCn/ schopnost 10 mm kus 2,000 5 346,00 10 692,00 0,00 0,0% 10 692,00 2,000 0,000 0,00

40 M 325 Membránová tlaková nadobá 200 l, nerez 1,4301 kus Looo 27 472,50 27 472,50 0,00 0,0% 27 472,50 1,000 0,000 0,00

41 M 326 Pomocné podávacl cerpadlo na zarízeni odvodnenl kalu kus 1LOOO 36 382,50 36 382,50 0,00 0,0% 36 382,50 1,000 0,000 0,00

42 M 327 Dopravník kus 1,000 351 202, 50 351 202,50 0,00 0,0% 351 202,50 1,000 0,000 CLOD
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43 M 328 Vrtání a tesnen/pmstupu W 1,000 56 430,00 56 d3C;OO 0,00 o c% 56 430,00 1 cjqo 0,000 0,00

44 M 329 77akové zkoušky technQ/Qgických pohubl kpl 1,000 17 820.00 17 82C: DO 0,00 0,C% 17 82900 1,300 0,000 0,00

45 m 330 Aukmb jxd s/ožen/a montá! cásti kpl 1,000 51 975,00 51 975,00 CLOD 0,c% 51 975,00 1900 0,000 0,00

46 M 331 P/Mávac/ dokumentace - manipu/acn/ proh/ášen/ o shode, µDvozn/zkoušky zanzenl za úcasti
dcx]ava¢de nZenl, konh/ne zkušební fdän, 1bcljnojo¢t'cký postup montáže kpt 1,000 28 215,00 28 215,00 0,00 o CPl, 28 215,00 1,000 0,000 0,00

47 M 332 »cuSebnjho kpt 1,0'00 89 100,00 89 'cnoo CLOD Q,ci% 89 100,00 1,000 0,000 0,00

48 M 32 FbUu0/ a anmsury kW 1,000 668 250,00 668 25áO'O 0,00 0(1% %8 250,00 1,E)OO 0,000 0,00

49 K 33 Dokumentace kpl 1,000 118 800,00 118 800,00 0,00 0,0% 118 800,00 1,000 0,000 CLOD
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