
DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' Z3tavmonta

hO.

' . . Variabilní symbol 100240055Hřb]tovn| 33 Evid.čIslo pro KH :
312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :

Telefon : Fax: E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

Př/jemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7

lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určeni :

lČ : DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 10.3.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystavení daňového dokladu : 9.2.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečněni zdanitelného plnění : 31.1.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH
č. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po sIevě

PoložkV kktuy
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - vodovod
Vám fakturujeme

1,00 310 245,72 310 245,72 310 245,72 O

1,00 310 245,72 310 245,72

310 245,72

310 245,72

Fakturace celkem CZK 310 245,72
Rekapitulace DPH
Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 310 245,72 0,00 310 245,72
Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

310 245,72 0,00 310 245,72

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odesláni faktury: 4.1.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100240055 Strana: 1 l 1



P

I

b Ú

" Ó F T ' m L

-m
" l



Z.JIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. l. 2024 - 31. l. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240055

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
SÍd|o:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
lP'oiektu)

Reg. číslo projektu:

Odsouhlasené údaje:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
3 12 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"BuŠovice - vodovod"

CZ.05.01.04/04/22 026/0000464

Celková cena díla (bez DPH): 78 430 943,30 KČ
od zahájeni do . ,

Název začátku sledovaného ve sledovaném od zahájeni do konce zbývá k fakturaci
období období sledovaného období

provedené práce 4 196 450,52 KČ 310 245,72 KČ 4 506 696,24 KČ 73 924 247,06 KČ
DPH 21% 881 254,61 Kč 65 151,60 Kč 946 406,21 Kč 15 524 091,88 Kč
Celkem 5 077 705,13 KČ 375 397,32 KČ 5 453 102,45 KČ 89 448 338,94 KČ

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančnč vyčíslený za toto období odpovídá
zjištčné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:



P

q



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
1032 21

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod
okres Rokycany Datum

obec Bušovice, obec Smědčice P|o!ekíant
Společnost STAVMONTA - POH L cz - BAGGER: Vedoucí sp Zpracovatel"

5. 9. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [cm FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO% ZBÝVÁ KČ F 1/2024

Náklady stavby celkem 78 430 943,30

60 810 917,81

10 063 391,89

20 691 821,00

2 881 185,26

4 423 493,15

11 585 462,92

892 122,46

6 817 633,94

2 582 725,38

873 081,81

10 785 769,78
5 060 343,81
1 821 163,02

944 422,93

226 796,10

453 689,28

578 100,51

108 232,37
1 510 521,76

82 500,00
1 461 058,07

1 014 409,63

1 025 192,96

3 333 595,05

94 901 441,40 4 506 696,24 5,75% 73 924 247,06 310 245,72

01

04
05
06

07
08
09

10
11
12

03
01
02
03
04

05

06
07
08
09

05

10

11

22

so 01 - veřejný vodovod - liniová stavba

OSO 01.4 - Vodovodní přivaděč - Bušovice
DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice
DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná
část)
DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko
DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko
DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná
část)
OSO 01.10 - Vodovodní přivaděč - Střapole
DSO 01.11 - Zásobní řady - Střapole
DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Střapole (veřejná
část)

SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice
OSO 03.1 - Spodní stavba
OSO 03.2 - Provozní domek
DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod
OSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta

DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO 03.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň
DSO 03.7 - Oploceni
dso 03.8 - přípojka nn pro vdj
DSO 03.9 - Vzduchotechnika

SO 05 - Armaturní šachta - redukční
PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie

PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR
vedlejší a ostatní náklady

63 897 274,01

10 063 391,89 0,00 0,00% 10 063 391,89 0,00
20 691 821,00 0,00 0,00% 20 691 821,00 0,00

2 881 185,26 0,00 0,00% 2 881 185,26 0,00

5 352 426,71 2 927 428,52 66,18% 1 496 064,63 0,00
1 1 585 462,92 0,00 0,00% 11 585 462,92 0,00

892 122,46 0,00 0,00% 892 122,46 0,00

8 249 337,07 987 272,00 14,48% 5 830 361,94 0,00
3 125 097,71 0,00 0,00% 2 582 725,38 0,00
1 056 428,99 0,00 0,00% 873 081,81 0,00

13 050 781,43
6 123 016,01 310 245,72 6,13% 4 750 098,09 310 245,72
2 203 607,25 0,00 0,00% 1 821 163,02 0,00
1 142 751,75 0,00 0,00% 944 422,93 0,00

274 423.28 0,00 0,00% 226 796,10 0,00

548 964,03 0,00 0,00% 453 689,28 0,00

699 501,62 19 500,00 3,37% 558 600,51 0,00
130 961,17 0,00 0,00% 108 232,37 0,00

1 827 731,33 0,00 0,00% 1 510 521,76 0,00
99 825,00 0,00 0,00% 82 500,00 0,00

1 767 880,26 0,00 0,00% 1 461 058,07 0,00

1 227 435,65 0,00 0,00% 1 014 409,63 0,00

1 240 483,48 0,00 0,00% 1 025 192,96 0,00

4 033 650,01 262 250,00 7,87% 3 071 345,05 0,00





"
SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bušovice a Smědčice - napojeni na vodovod, Coy a kanahzacm
Otjjekr

03 - SO 03 Zásobní vodojem Bušovice
Soljqis

01 - OSO 03.1 - Spodní stavba

Misro okres Rokycany Datuní 5. 9. 2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice Projek[ar"[
Zhotovnel Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společnIk - STAVMONTA spol, s r o Zpracovare

F 1/2024
FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.PC Typ KOd Popis MJ Množství j.ena pm Cena cdkim [cm Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 5 060 343,81 310 245,72 6,13% 4 750 098,09 310 245,72

d HSV Práce a dodávky HSV 4 503 506,16

d 1 Zemní práce 703 660.05 "
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 080,000 85,00 91 800,00 10 200,00 11 1% 81 600,00 960,000 120,000 10 200,00

2 K 115101301 Ponotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500Umiň den 45,000 46,70 2 101,50 233,50 11,1% 1 868,00 40,000 5,000 233,50
3 K 131251106 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného pmňlu a spádu v hornině třídy(ěžitelnosU I skuoinv 3 ořěs 1 000 do 5 000 m3 m3 660,377 135,00 89 150,90 80 235,81 90,0% 8 915,09 66,038 594,339 80 235,81
4 K 131351105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídytěžitelnosti Íl skupiny 4 ořes 500 do 1 000 m3 m3 396,226 239,00 94 698,01 85 228,26 90,0% g 469,75 39,622 356,604 85 228,26
5 K 131451106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídytěžitelnosti || skuoinv 5 ořěs 1 (JOO do 5 000 m3 m3 198,113 509,00 100 839,52 90 755,61 90,0% 10 083,91 19,811 178,302 90 755,61
6 K 131551106 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídytěžitelnosti Ill skuoinv 6 Dřeš 1 000 do 5 (JOO m3 m3 66,038 582,00 38 434,12 34 590,55 90,0% 3 843,57 6,604 59,434 34 590,55

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloZeni
7 K 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenosl přes 9 000 m3 14,048 392,00 5 506,82 4 956,13 90,0% 550,69 1,405 12,643 4 956,13

do 10 000 m
8 K 171151103 Uloženi sypanin do násypů strojně s mzpmstřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných zhornin soudržných iakékoliv třídy těžitelnosli m3 348,827 134,00 46 742,82 0,00 0,0% 46 742,82 348,827 0,000 0,00
9 k 171201221 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenizalříděného do KataloguodpadŮ ood kódem 17 05 04 t 22,477 200,00 4 495,40 4 045,86 90,0% 449,54 2,248 20,229 4 045,86

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo10 K 174101101 kolem objektů v těchto vykopávkách m3 957,879 240,00 229 890,96 0,00 0,0% 229 890,96 957,879 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 230 392 25
výplň kamenivem do rýh odvodňwaäch ŽébéT nebo tm1ivodů bez zhutněni, 5 ůµavou povrchu výplně11 K 211531111 kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 12,180 1 240,00 15 103,20 0,00 0,0% 15 103,20 12,180 0,000 0,00

12 K 211971121 Zřízení opláštěni výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo lrativodů v rýze nebo zářezu se stěnamisvislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 ph rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 139,200 45,60 6 347,52 0,00 0,0% 6 347,52 139,200 0,000 goo
13 M 69311225 geotextí7ie netkaná separační, ochranná, ň/traCn/, drenážni PES 10Qg/m2 m2 146,160 8,80 1 286,21 CLOD 0,0% 1 286,21 146,160 0,000 0,00

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením
14 K 212751103 štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka nexibilni PVC-U sn 4 m 58,000 295,90 17 162,20 0,00 0,0% 17 162,20 513,000 0,000 0,00

celoperforovaná 360° ON 80
15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce O - 32 mm m3 20,780 1 820,00 37 819,60 0,00 0,0% 37 819,60 20,780 0,000 0,00

16 K 273313511 Zákjady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 12,263 3 223,0(1 39 523,65 0,00 0,0% 39 523,65 12,263 0,000 0,00
17 K 273351121 Bedněni základů desek zřízeni m2 4,660 553,30 2 578,38 clod 0,0% 2 578,38 4,660 0,000 0,00
18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,660 140,80 656,13 0,00 0,0% 656,13 4,660 0,000 0,00
19 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 25,155 3 630,00 91 312,65 0,00 0,0% 91 312,65 25,155 0,000 0,00
20 K 274351121 Bedněni základů pasů rovné zřízení m2 38,700 400,14 15 485,42 0,00 0,0% 15 485,42 38,700 0,000 0,00
21 K 274351122 Bedněni základů pasů rovné odstraněni m2 38,700 80,55 3 117,29 0,00 0.0% 3 117,29 38,700 0,000 0,00

d 3 Svislé a komplelni konstrukce 2 992 452 88
Komplelni konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a22 K 380326122 bedněni se zvýšenými nároky na prostňedI tř C 25/30. ti ořes 150 do 300 mm m3 80,870 4 950,00 400 306,50 0,00 0,0% 400 306,50 80,870 0,000 0,00

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádáí, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a23 K 380326123 bedněni se zvÝšenými námkv na orostředÍ tř C 25/30 ti ořes 300 mm m3 30,285 5 060,00 153 242,10 0,00 0,0% 153 242,10 30,285 0,000 0,00

24 K 380326133 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abednění se zvýšenými nároky na Orostředi tř. C 30/37, ti přes 300 mm m3 18,954 5 555,00 105 289,47 0,00 0,0% lOS 289,47 18,954 0,000 0,00
25 K 380356231 Bedněni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukci neomílaných zbetonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízenÍ m2 366,088 1 815,00 664 449,72 0,00 0,0% 664 449,72 366,088 0,000 0,00
26 K 380356232 Bedněni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných zbetonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 366,088 385,00 140 943,88 0,00 0,0% 140 943,88 366,088 0,000 0,00
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FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC l ZBÝVÁ MN.
PC Typ Kód PopIs MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkun [CZN Množství Cena v KČ

Bedněni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných z 0,00 j,0% 624 198,47 343,911 0,000 0,00
27 K 380356241 . . . . .. . m2 343,911 1 815,00 624 198,47betonu orosteho nebo zelezoveho oloch zaoblenvch znzeni

BedCni kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstmkci neomítaných z Ql
28 K 380356242 . . . . . m2 343,911 385,00 132 405,74 0,00 J,0,u 132 405,74 343,911 0,000 0,00betonu orostého nebo zelezoveho ploch zaoblených odstraneni

29 k 380361006 výztuž kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 12,624 60 500,00 763 752,00 0,00 3,0% TE33 752,00 12,624 0,000 0,00

30 k 380361011 výztuž kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů ze svařovaných síti z drátá typu t 0,130 60 500,00 7 865,00 0,00 0,0% 7 865,00 0,130 0,000 0,00KARI

d 6 ÚDřävY oovrchů. oodlat"y a osazováni výplní 77 699,95
31 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí ti. přes 120 do 240 mm lř, C 25/30 m3 14,184 5 060,00 71 771,04 0,00 0,0% 71 77",04 14,184 0,000 0,00

32 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti přes 120 do 240 mm m3 14,184 418,00 5 928,91 0,00 0,0% 5 928,91 14,184 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 68 652.58
33 K 895111121 Drenážní šachtice normálni z betonových dílců typ Šn 60 hl do 1 m kus 2,000 12 108,95 24 217,90 0,00 0,0% 24 21",90 2,000 0,000 0,00

34 K 895111129 Drenážní šachtice normálni z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 m hl kus 12,000 3 702,89 44 434,68 0,00 0,0% 44 434,68 12,000 0,000 0,00
0,000

d 9 Osmni konstmkce a ptáoe, bouráni i14 975,85
Zkoušky objektů a vymýváni provedeni zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a Nam, o 0,00 0,0% 9 653,00 200,C00 0,000 0,00

35 K 933901111 m3 200,000 48,29 9 658,00obsahu do 1000 m3
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdněni nádrže pro účely vymývači (proplachcwaci) o obsahu do 0,00 0,0% 14 586,00 200,COO 0,000 0,00

36 K 933901311 m3 200,000 72,93 14 586,001000 m3
37 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 200,000 100,00 20 000,00 0,00 0.0% 20 009,00 200,C00 0,000 0,00

38 K 952903112 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostom do 3,5 m m2 83,977 72,38 6 078,26 0,00 0,0% 6 073,26 83577 0,000 0,00
VyČiš!ěni objektů čistíren odpadních vod, nádtží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištěni prostorů v přes 0,00 0,0% 2 302,95 56,737 0,000 0,00

39 K 952903119 m2 56,737 40,59 2 302,953.5 m
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb 0,00 0,0% 18 35j,64 2,220 0,000 0,00

40 K 977151125 . . . ' m 2,520 7 282,00 18 350,64kamene) průměru ores 180 do 200 mm
41 K 97716414R Utěsnění polmbí ve vyvrtaném oNom kus 8,000 5 500,00 44 000,00 0,00 0,0% 44 00j,00 8,coo 0,000 0,00

d 998 Přesun hmot 315 672 60

42 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukci t 526,121 600,00 315 672,60 0,00 0.0% 315 672,60 526,121 0,000 0,00monoliúckou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 m výšky do 25 m ,

d PSV Práce a dodávky PSV 556 837,65

d 711 tzolace proti vodě, vlhkosti a plynům 251 710.43
43 K 711111051 Provedení izolace proti zanni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným m2 113,475 61,60 6 990,36 0,00 0,0% 6 993,06 113,"75 0,000 0,00nátěrem tekutou elastickoj hvdmizdaci

44 K 711112051 Provedeni izolace proti z«nni vlhkosti natěradty a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem m2 158,600 101,97 16 172,44 0,00 0,0% 16172,44 158,600 0,000 0,00tekutou elaslickou hydmizolacÍ
45 M 245510401 systém hydroizo/aCn/s atestem na pitnou vodu kg 544,150 280,50 152 634, 08 0,00 0,0% "52 63408 544,"50 0,000 0,00

46 K 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěmdly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 32,170 26,88 864,73 0,00 0,0% 8&4,73 32,"70 0,000 0,00

47 M 11163150 lak penetrační asfaltoyý t 0,011 56 980,00 626,78 0,00 0,0% 625,78 0,011 0,000 0,00

48 K 711432101 Pro%deni izolace proti pcvrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebe tkaniny na ploše svislé m2 32,170 35,60 1 145,25 0,00 0,0% 1 145,25 32,"70 0,000 0,00S
49 M 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, Mrační, drenážní PP 35Qg/m2 m2 33,779 38,06 1 285,03 0,00 0,0% 1 33,779 0,000 0,00

Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové Uakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plne 0,00 0,0% 34 997,52 113,632 0,000 0,00
50 K 711461103 oioše m2 113,632 307,99 34 997,52

51 M 28322004 fólie hydroizolační pro spc'dni stavbu mPVC ti 1,5mm m2 136,358 262,90 35 848,52 0,00 0,0% 35 BC,52 136,358 0,000 0,00

52 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proll vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,941 1 217,24 1 145,42 0,00 0,0% 1 1'6,42 0,941 0,000 0,00vodorovná dooravni vzdäennst dci 50 m v obiektech vÝšky do 6 m

d 712 Povíakcvé krýt'ňY 91 332.66
Provedeni povlakové krytiny sliech plo¢hých do 10" naWmdy tmely za studena nátěrem lakem penetmčnim

53 K 712311101 . m2 58,830 14,87 874,80 0,00 0,0% 874,80 58,830 0,000 0,00nebo asfaltovvm
54 M 11163150 lak penetrační as/ä/tový t 0,019 56 980,00 1 082,62 0,00 o 0% 1 oe2,62 0,019 0,000 0,00

Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva ochranná, drenážni výška nopku 20 mm, ti fóhe 13 410,30 0,00 0,0% 13 4¶j,30 58,830 0,000 0,00
55 K 712332115 m2 58,830 227,95dQ 1.0 mm
56 M 69334143 fólie proň/ovaná (nopová) drenážni HDPE do vegetačních střech s výškou nopů 1Omm m2 61,772 281,60 17 395,00 goo 0,0% 17 35,00 61,772 0,000 0,00

57 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy pňtavenim NAIP v plné ploše m2 58,830 129,00 7 589,07 0,00 0,0% 7 5čZ07 58,830 0,000 0,00
58 M 28322015 k5/ie hydmizo/aCni střěšnl mPVC mechanicky kotvená u 1,2mm barevná m2 68,566 383,90 26 322,49 0,00 0,0% 26 322,49 68,566 0,000 0,00

59 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickém poškozeni m2 117,660 37,60 4 424,02 0,00 0,0% 4 424,02 117,660 0,000 0,00hvdmizolace z textilií nebo rohoži volně kladených s ořesahem, sklon střechv do 5°
60 M 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, Mrační, drenážni PP 35Qy'm2 m2 123,543 38,06 4 702,05 0,00 0,0% 4 7C2,05 123,543 0,000 0,00
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61 K 71277 1241 Pmedeni drenážni ví5tvý vegetační sBechy ze smyčkovýa rohoži, sklon stlechy do 5° m2 58,830 58,55 3 444,50 0,00 0,0% 3 444,50 58,830 0,000 o od
62 M 69334324 RMQŽ drenážně stabi/izaCn/ PA/PET vegetačních střech 50Qým2 ti 20mm m2 61,772 189,20 11 687,26 0,00 o 0% 11 687,26 61,772 0,000 o 00

Přesun hmot pro povlakové krytin'y stmovený z hmocnosb přesunQvaného materiálu63 k 998712101 vUátetm! do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,341 1 174,64 400,55 0,00 o 0% 400,55 0,341 0,000 0.00

o 713 Izolace 213 794.%
64 K 713111111 Montáž tepelné tzolace stropů pasy, dílci, deskami, bloky (izMattni matonál ve $pemfjkac|) vrchem bez'ořekMi Menkou kMenÝmá volně m2 58,830 49,90 2 935,62 0,00 0,0% 2 935,62 58,830 0,000 0.00
65 M 2&376'105 klín izo/aCn/ z XPS $p%óvý m3 8,236 19 47QOO 160 35'$.92 0.00 0,0% 160 354,92 8,236 0,000 0,00
66 K 713121131 Montáž tepelné izolace podlah paMěsnými reflexními pásy, Uoušťka izolace do 5 mm m2 58,830 31,34 1 843,73 o oč) 0,0% 1 843,73 58,830 0,000 0,00

67 K 713131143 MontáZ tepe:m tzotace stěn rohaZem, pásy. déskami, dílci. bloky (izoľačnl maleňá.l ve speahkaci) lepenímceloMošrA s mechamckým kotvením m2 25,410 290,32 7 377,03 0,00 0,0% 7 377,03 25,410 0,000 0,00
68 M 28376G13 deska perimetn"cká /ásádn/ soklová 150kPa A=QQ35 u 50mm m2 26.Wl 206,80 5 517,63 clod 0,0% 5 517,63 26,581 0,000 0,00

69 K 71313i161 Montáž 7epe!né izolace stěn rohožemi, pásy. deskami, di$ä. bóoky Kotačni mafeňäl ve specdtkaa) připevněné
sponkami Mkxni, Uoušľka izolace do 5 mm m2 32,170 77,51 2 493,50 0.00 0,0% 2 493,50 32,170 0,000 0.00

70 M 28343111 ň5l/e PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu poc.'/ah stěn, stropů a stňech nad 2®g/m2 m2 95,550 88,77 8 481.97 clod 0,0% 8 481,97 95,550 0,000 0.00

71 K 713131141 Momáz tepelné zolace S$ěfi mhoZemi, pásy. deskami, dílci, bbky (tzobčni materiál ve specifikaci) lepením
cdookjšné m2 32,¶70 231,74 7 45S.C 0.00 0,0% 7 455,08 32,170 0,000 0,00

72 M 28376443 deska z XE'S. hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 33,779 487,30 16 460,51 0,00 0,0% 16 460,51 33,779 0,000 0.00

73 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepeme stanovený z hmo!ň¢$b pksunovaného mmeňálu vodomvná dopravní
vzdäléMi$¢ do 50 m v obiektecb vÝškv do 6 m t 0,759 1 152,26 874,57 0,00 0,0% 874,57 0,759 0,000 0,00

.
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