
DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' S3tavmonta

, l
spoL 3 hO.

Hřbitovní 33 Variabilní symbol 100230859Evid.číslo pro KH :
312 00 Plzeň

lČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon Fax : E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojeni: 491057 l 0300 KS: 0308

příjemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určení :

lČ . DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 30.12.2023 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystaveni daňového dokladu : 30.11.2023 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečněni zdanitelného plnění : 30.11.2023 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označeni Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

PoložkV faktury
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - vodovod
Vám fakturujeme

1,00 2 013 485,59 2 013 485,59 2 013 485,59 O

1,00 2 013 485,59 2 013 485,59

2 013 485,59

2 013 485,59

Fakturace celkem CZK 2 013 485,59
Rekapitulace DPH
Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 2 013 485,59 0,00 2 013 485,59
Základni sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 013 485,59 0,00 2 013 485,59

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslání faktury: 30.11.2023

reg.čľslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100230859 Strana: 1 l 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100230859

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
(projektu)

Reg. číslo pmjektu:

Odsouhlasené údaje:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
3 12 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - vodovod"

CZ.05.01.04/04/22 026/0000464

Celková cena díla (bez DPH): 78 430 943,30 KČ
od zahájení do . ,, .

Název začátku sledovaného ve sledovaném od zahajeni do konce zbývá k fakturaci
období období sledovaného období

provedené práce - KČ 2 013 485,59 KČ 2 013 485,59 KČ 76 417 457,71 KČ
DPH 21% - Kč 422 831,97 Kč 422 83 1,97 Kč 16 047 666,12 Kč
Celkem - KČ 2 436 317,56 KČ 2 436 317,56 KČ 92 465 123,83 KČ

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá
zjištčné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Razítko a podpis:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
""' 5Q4i 2023
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
1032 21
Bušovice a Smědčice - napojeni na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod
okres Rokvcany Datum

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí sp Zi")l"ac(j\ra[e!

5, 9, 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO
%

ZBÝVÁ KČ F 11/2023

Náklady stavby celkem 94 901 441,40 2 013 485,59 2,57% 76 417 457,71 .2 013 485,59
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SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba

DSO 01.4 - Vodovodní přivaděč - Bušovice
OSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice
DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná
část)
DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko
DSO 01.8 -Zásobní řady - Sedlecko
DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná
část)
DSO 01.10 - Vodovodní přivaděč - Střapole
DSO 01.11 - Zásobní řady - Střapole
DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Střapole (veřejná
část)

SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice
OSO 03.1 - Spodní stavba
DSO 03.2 - Provozní domek
DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod
DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta

DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO 03.6 - Terénni úpravy, zpevněné plochy, zeleň
OSO 03.7 - Op(oceni
dso 03.8 - přípojka nn pro vdj
DSO 03.9 - Vzduchotechnika

SO 05 - Armaturní šachta - redukční
PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie

PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR
vedlejší a ostatní náklady

78 430 943,30

60 810 917.81

10 063 391,89

20 691 821,00

2 881 185,26

4 423 493,15

11 585 462,92

892 122,46

6 817 633,94

2 582 725,38

873 081,81

10 785 769,78
5 060 343,81
1 821 163,02

944 422,93

226 796,10

453 689,28

578 100,51

108 232,37
1 510 521,76

82 500,00
1 461 058,07

1 014 409,63

73 581 210,55

12176704,19

25 037 103,41
3 486 234,16

5 352 426,71
14 018410,13

1 079 468,18

8 249 337,07
3 125 097,71
1 056 428,99

13 050 781,43
6 123 016,01
2 203 607,25
1 142 751,75

274 423.28

548 964,03

699 501,62
130 961,17

1 827 731,33
' 99 825,00

1 767 880,26

1 227 435,65

0,00
0,00

0,00

1 868 060,59
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

19 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00% 10 063 391,89
0,00% 20 691 821,00

0,00% 2 881 185,26

42,23% 2 555 432,56
0,00% 11 585 462,92

0,00% 892 122,46

0,00% 6 817 633,94
0,00% 2 582 725,38

0.00% 873 081,81

0,00% 5 060 343,81
0,00% 1 821 163,02
0,00% 944 422,93

0,00% 226 796,10

0,00% 453 689,28

3,37% 558 600,51
0,00% 108 232,37
0,00% 1 510 521,76
0,00% 82 500,00
0,00% 1 461 058,07

0,00
0,00

0,00

1 868 060,59
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

19 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00% 1 014 409,63 0,00
1 025 0,00% 1 025 192,96 0,00
3 333 3,78% 3 207 670,05 125 925,00

b
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SOUPIS PRACÍ
. ? : ;

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod

b) i St"";' t)! vb"eµi, vt'uovod hilKjVä stavba

b .
,

07 - DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko

'. 'b' okres Rokvcanv Daturn 5. 9. 2022

- . ..-- .m., obec Bušovice, obec Smědčice Projektanl Fiala projekty
:- . ".- Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r o, Zpracovatel Ing. Eva Mrvová

PC T " · " "" " " m="" " ä í FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO . . F 1/2023yp KQd Popis MJ Množství J-cena [CZ¶ Cena ccHcem czŕq % ZBYVA KČ ZBÝVÁ MN· Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 4 423 493,15 1 868 060,59 42,23% 2 555 432,56 1 868 060,59

d HSV Práce a dodávky HSV 4 423 493,15

d 1 Zemni ptáče 2 371 919,48
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na

1 K 113107163 skládku na vzdálenosl do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti m2 90,000 83,10 7 479,00 o od 0,0% 7 479,00 90,000 0,000 0,00
vrstvy přes 200 do 300 mm
Odstraněni podkladů nebo ktytů strojně plochy jednotlivě přěs 50 m2 do 200 m2 s přemístěMm hmot na2 K 113107181 . . . . . . .. .. . m2 170,610 45,70 7 796,88 O 00 0,0% 7 796,88 170,610 0,000 0.00
skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nabzenim na dopravni prostředek zŕvicnych, o ti vrstvy do 50 mm
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemistěnim hmot na

3 K 113107182 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti vrstvy přes 50 do 100 m2 90,000 65,30 5 877,00 O 00 0,0% 5 877,00 90,000 0,000 CLOD

mm
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do SO m2 s přemístěním hmot na skládku na

4 K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravňí prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes m2 20,610 68,50 1 411,79 O 00 0,0% 1 411,79 20,610 0,000 0,00
100 do 200 mm

5 K 113154333 Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2
bez překážek v trase omhu šiřkv přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 522,060 52,60 27 460,36 o 00 0,0% 27 460,36 522,060 0,000 0,00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřénim nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením6 K 119001405 . . ... . . . . . . . m 4,000 306,00 1 224,00 604,21 49,4% 619,79 2,025 1,975 604,21
a odslranenjm zajlst'ovac| konstrukce, s opotrebemm hmot potrubí plastoveho, jmenovité svetlosti ON do 200

mmDočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením7 K 119001406 - " j'" ' - · . - . . . . . m 1,000 400,00 400,00 197,45 49.4% 202,55 0,506 0,494 197,45
a odstranenim za |sťovac| konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plastového, jmenovite svetlostř ON pres
200 do 500 mm
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

8 K 119001421 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřizenÍm
- - -.- - - . . . . - . . . m 3,000 296,00 888,00 438,35 49,4% 449,65 1,519 1,481 438,35a odstranenim zajlsťovacl konstrukce, s opolrebenim hmot kabelu a kabelových trati z volne lozenych kabelu

a to do 3 kabelů
Dočasně zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

g K 119001422 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
" " j'" " " " · - - . . . m 3,000 400,00 1 200,00 592,36 49,4% 607,64 1,519 1,481 592,36a odstranenim za |sľovacl konstrukce, s opotabenim hmot kabelu a kabelových trati z volne lozenych kabelu

a to přes 3 do 6 kabelů
Dočasně zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a tej s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením10 K 119001423 . . ... . . . . . . . . . m 2,000 634,00 1 268,00 625,93 49,4% 642,07 1,013 0,987 625,93
a Ddslranenim zaµsťovací konstrukce, s opotrebením hmot kabelu a kabelových tralí z volne lozenych kabelu
a to přes 6 kabelů

11 k 121151113 Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ll vrstvy do 200 mm m2 171,000 25,00 4 275,00 2 110,28 49,4% 2 164,72 86,589 84,411 2 110,28

12 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
cm Mu homirry m3 17,550 410,00 7 195,50 3 551.93 49 4% 3 643,57 8,887 8,663 3 551,93

13 K 132254205 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 (joo mm strojně s urovnáním dna do předepsaného proňlu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti l skuoiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 262,152 469,00 122 949,29 60 691,72 49,4% 62 257,57 132,745 129,407 60 691,72

14 K 132354205 Hloubení zapažených rýh ŠÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti If skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 157,291 624,00 98 149,58 48 449,79 49,4% 49 699,79 79,647 77,644 48 449,79

15 K 132454205 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídv těžitelnosti || skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 m3 78,646 1 040,00 81 791,84 40 375,08 49,4% 41 416,76 39,824 38,822 40 375,08

16 K 132554205 Hloubení zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v homině Iňdy těžitelnosti Ill skuoinv 6 oňes 500 do 1 000 m3 m3 26,215 1 250,00 32 768,75 16175,71 49,4% 16 593,04 13,274 12,941 16175,71

17 k 141721252 Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 včetně
protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm m 700,000 2 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 71,4% 400 000,00 200,000 500,000 1 000 000,00

18 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 263,360 75,00 94 752,00 46 772,63 49,4% 47 979,37 639,725 623,635 46 772,63

19 K 151101111 Odstranění pažení a rozepřéní stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje vÝkoDu příložné. hloubkv do 2 m m2 1 263,360 38,00 48 007,68 23 698,13 49,4% 24 309,55 639,725 623,635 23 698,13
Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

20 K 162751137 výkopku, avšak se sbženim bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 211,970 280,00 59 351,60 29 297,86 49,4% 30 053,74 107,335 104,635 29 297,86
do 10 000 m
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FAKTURDVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN. . .
PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZ¶ ' Mnozstvi Cent v KČ

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu obvyklém dopravním prostředku, bez naložerí
21 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připla:ek k m3 211,97¶0 27 00 5 723,19 2 825.15 49,4% 2 898,04 107,335 104,635 2 825,15

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložeri

22 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 m3 26,2?5 392 00 10 276,28 5 072,70 49,4% 5 203,58 13,274 12,941 5 072,70
do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním bez nahžeri

23 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k m3 26,215 30 20 791,69 390,81 49,4°/i 400,88 13,274 12,941 390,81
ceně za kázdých ddšich l zapoCatých 1 000 m
Pqpkatek za uloZeni stavebního odp&du na recykfačni skládce (skiódkovné) zeminy a kamErli zatřiděnéhc do t 381,OG6 190 00 72 408,24 35 743,03 49,4% 36 665,21 192,975 188,121 35 743,03

24 K 171201231 KataÉoau odQäc$ů Dod kódem 17 OS 04

25 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékotiv hominy s uložením výkopku ve vmväch se zhutněním jam. šachet, Nh , 17 336 41 360,73m3 349,119 240 00 83 788,56 41 360,73 49,4°, 42 427,83 176,783 2,
netxj kolem obiektů v těchto vykoeávkách

26 M 58331200 'štěrkopísek netříděný zásypový t 113,40u 275,00 31 185,00 15 393,92 49,4% 15 791,08 57,422 55,978 15 393,92
Obsypáni potrubí s?najně sypaninou z vhodných třídy těZitdnosti l a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

27 K 175151101 pňpraveným podél výkopu ve vzdálenosli do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhúněnÍ m3 139,6"4 305,00 42 591,42 21 024,49 49,4% 21 566,93 70,711 68,933 21 024,49
bez probozeni sypaniny'

28 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 251,3@ 324.50 81 566,00 40 263,60 49.4% 41 302,40 127,280 124,079 40 263,60

29 K 181351103 Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu 5Hjnu do 1:5 SSOjM při souvislé ploše přes 100 do 171,000 45,00 7 695,00 0,00 0,0% 7 695,00 171,000 0,000 0,00m2
SČK) m2. ti vtStvv do 200 mm

30 K 181411131 Zalcůerů !rávrúku na půdě pĹ6ciém pňpmvené plochy do 1QOCl m2 výsevem včetně ulaZenl parkovčho v mmně m2 171,000 25,00 4 275,00 0,00 0,0% 4 275,00 171.000 0,000 0,00nebo na svahu do 1:5
31 M 005724 72 osivo směs travní kra/'/'nná-rovinná kg 4,275 155 ClO 662,63 0,00 0,0% 662,63 4,275 0,000 0,00

32 K 183403111 Obděláni pŮdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 171,000 27,50 4 702,50 0,00 0,0% 4 702,50 171,000 0,000 0,00
Chemické odpáevdeni půdy před zakjžením kuhury, trávniku nebo zpevněných plOCh o výmém iednoUNť pře' m2 171,000 4,40 752,40 0,00 0,0% 752,40 171,000 0,000 0,00

33 K 184802111 20 m2 v ravině nebo na svahu do 1:5 postňkem na Sroko

34 K 185803111 Ošetřeni trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 171,000 8,80 1 504,80 0,00 0,0% 1 504,80 171,000 0,000 0,00

35 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 17,100 1 045,00 17 869,50 0,00 0,0% 17 869,50 17,100 0,000 0.00

36 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 17.1CO 110 00 l 881',00 0,00 0,0% 1 BB1,00 17,100 0.000 0,00

d 4 Vodcmvné konstrukce 24 718,89

37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého O až 4 mír m3 34,911 64S,00 22 657,24 11184,34 49,4% 11 472,90 17,678 17,233 11184,34

38 K 452313141 Podkjadm a konstmkce z betonu pľ¶měho v otev/enem výkopu bloky pro z Deťom tí C m3 0,630 2 8OE,00 1 767,15 872,32 49,4% 894,83 0,319 0,311 872,3216/2¢1
39 K 452353101 Bedněni podkkaiddch a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,1"8 25C,00 294,50 145,37 49,4% 149,13 0,597 0,581 145,37

d 5 Komljn|kace 452 192.84
Podklad nebo kryt z kamenwa hmbého drceného vel 16-32 mm s a zhutnHim, po zhUtňÉGĹ ti m2 20,610 24C,00 5 131,89 0,00 0,0% 5 131,89 20,610 0,000 0,00

40 K 564760111 200 mm

41 K 564871116 Podklad ze štěrkodňi ŠD s mzpro$úenům a zhutněním, po zhutněni ti 300 mm m2 90,0'JO 305,00 27 450,00 0,00 0,0'/, 27 450,00 90,000 0,000 0,00

42 K 565155101 beton vnstv3 podHadni ACP 16 (obalované kamenivo sti'édnězmně · oks) s rozprostřením a m2 90,090 627,00 56 430,00 0.00 0,0% 56 430,00 90,000 0,000 0,00zhulnéním v mihu šířky do 1,5 m. po zhufnéni tf. 70 mm

43 K 573111111 Postřik infiltrační Pi z asfaltu silničního s posypem kamemvem, v množství 0.60 kg/m2 m2 522,050 27,50 14 356,65 0,00 0,0% 14 356,65 522,060 0,000 0,00

44 k 577134211 Astaktový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 'Qzpcostřenim a se zhutnénim z nemodif|k0vaného askl:u " m2 522,030 485,00 253 199,10 0,00 0,0% 253 199,10 522,060 0,000 0,00oruhu šiňw do 3 m tf Íl. DO zhutněni fl 40 mm

45 K 577155112 Asfaltový beton vrstva loZni ACL 16 (AE3H) s rozprostřením a zhuměnim z nemdtflkovaného asfa)tu v pruhu m2 170,610 520,00 B8 717,20 0,00 0,0% 88 717,20 170,610 0,000 0,00šiňcv do 3 m lx) zhutněni ti. 60 mm

46 K 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se m2 5,0JO 7¥,50 3 822,50 O 00 0,0% 3 822,50 5,000 0,000 0,00smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

47 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 5,1UO 60E,QO 3 085,50 o od 0.0% 3 085,50 5,100 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 1 461 320.65

48 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přimbovýa abncmámi¢h ¢élek jednotlwé do 1 m v kus imo 1 490,00 1 490,00 0,00 0,0% 1 490,00 1,000 0,000 0,00vÝkoou. nebo v šachtě ON 80
49 M 850008020016 TVAROVKA FF KUS 80/200 kus 1,01)0 2 03E,00 2 038,00 0,00 0,0% 2 038,00 1,000 0,000 0,00

50 K 857242122 MonuáZ |ltlnový¢h tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosýa na Htrubi z trub přírubových v kus 2,(X)O 1 340,00 2 680,00 0,00 0,0% 2 680,00 2,000 0,000 0,00otevřeném výkQQu. kanálu nebo v šachtě ON 80

51 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 KS 2,0ijO 3 997,00 7 994,00 0,00 0,0% 7 994,00 2,000 0,000 0,00

52 k 857264122 Momáz litímvých tvarovek na potrubí $ilinovém tWkovém odbočných na potrubí z trub přírubových kus 3,CDO 1 720,00 5 160,00 0,00 o 0% 5 160,00 3,000 0,000 0,00v oIevleném vÝkoou. kanálu nebo v šachlč ON 100

53 M 851010005016 TVAROVKA TKUS 100-50 kus 1,0i)0 4 249,14 4 249,14 0,00 0,0% 4 249,14 1,000 0,000 0,00

54 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 2,010 3 9CG,00 7 814,00 0,00 0,0% 7 814,00 2,000 0,000 0,00

55 K 871251211 Montáž vo&vodniho poUubi z plastů v otevřeném výkopL z potyety1enu PE 100 svařovaných elektroivarovkou m 1 012,%)0 150,00 151 935,00 0,00 0,0% 151 935,00 1 012,900 0,000 0,00SDR 1i/PNľ6 D 110 x 10.0 mm
56 M 28613856 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 11Ox10,0mm m 1 028,034 759,44 780 775, 71 385 415,99 49,4% 395 359,72 520,594 507,500 385 415,99

57 K 877251110 Montáž lvarovak na vodovodním pIaslovém potrubí z polyemenu PE 100 elekttoNamek SDR 111PN16 kokn kus 10,(X)O 312,00 3 120,00 0,00 0,0% 3 120,00 10,000 0,000 0,0045" d ¶10
58 M 28614949 e/ektroko/eno 45° PE 100 PN16 D 11Omm kus 6,0JO 1 08",88 6 509,28 0.00 o 0% 6 509,28 6.000 0,000 0,00

59 M 615273 d110, PE100, SDR11, koleno 30", e/ektm kus 4,OX) 1 508,93 6 035,72 0,00 0,0% 6 035,72 4,000 0,000 0,00

60 K 877261101 MontáZ tvAFOVéiC na vodovodním plaslovém potrubí z polyetylenu PE 100 ojmroNarovek SDR 11/PN16 kus 22,000 330,00 7 260,00 1 650,00 22,7% 5 610,00 17,000 5,000 1 650,00socNek. ob¢oukŮ nebo redukci d 110
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61 M 28615975 e/ektnospojka SDR11 PE IDO PN16 D 110mm kus 14,000 377,85 5 289,90 1 889,25 35,7% 3 400,65 9.000 5,000 1 889,25

62 M 28653136 nákružek lemoyý PE 100 SDR11 11Omm kus ' 4,000 361,35 1 445,40 CLOD 0,0% 1 445,40 4,000 0,000 0.00

63 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z po/ypmpy/énu 110 kus 4,000 799,70 3 198,80 0,00 0,0% 3 198.80 4,000 0,000 0.00

64 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemni soupravv (bez DokioDŮ) ON 40 kus 3,000 838,00 2 514,00 0,00 0,0% 2 514,00 3,000 0,000 0.00

65 M 51132114 šoupátko 5 11 litinové, přímě, závit-/SO, pň'pojovacl mzměiy 32 x 1 1/4" kus 3,000 3 436,00 10 308,00 0,00 0,0% 10 308,00 3,000 0,000 0.00
66 M 7731050 zemní teleskopická souprava 7. 7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m kus 3,000 1 136,48 3 409,44 0,00 0,0% 3 409,44 3,000 0,000 0.00

67 K 891213321 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a kus 1,000 514,80 514,80 0,00 0,0% 514,80
plovákových přírubových na venkovních řadech ON 50 1,000 0,000 0.00

68 M 982550155516 AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACĹSOUPRAVA ON 50, PN 0,1-PN 16 kus 1,000 55 219,46 55 219,46 0,00 0,0% 55 219,46 1,000 0,000 0.00

69 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potmbi Šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 2,000 1 570,00 3 140,00 0.00 0,0% 3 140,00 2,000 0,000
v šachtách s osazením zemni souoravv (bez DokloDŮ) ON 80 0,00

70 M 3180 šoupátko 3. 1, ON 80, stavební délka F4, PN 1'0/16 kus 2,000 5 467,00 10 934,00 0,00 0,0% 10 934,00 2,000 0,000 O od

71 M 7551050 zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupě ON 65-80, rozsah 1,1-1,85 m kus 2,000 1 991,00 3 982,00 0,00 0,0% 3 982,00 2,000 0,000 o 00

72 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) ON 80 kus 2,000 1 070,00 2 140,00 0,00 0,0% 2 140,00 2,000 0,000 o 00

73 M 12221500 hydrant podzemní plnoprůtokový 12,22, ON 80, 1500 mm kus 2,000 28 374,00 56 748,00. 0,00 0,0% 56 748,00 2,000 0,000 o 00

74 K 891261112 Montáž vodovodnich armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemni soupravy (bez pokIopŮ) ON 100 kus 2,000 1 730,00 3 460,00 0,00 0,0% 3 460,00 2,000 0,000 O 00

75 M 31100 šoupátko 3 1, ON 100, stavební délka F4, PIV 10/16 kus 2,000 6 175,00 12 350,00 0,00 0,0% 12 350,00 2,000 0,000 0,00

76 M 7561050 zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m kus 2,000 1 967,00 3 934,00 0,00 0,0% 3 934,00 2,000 0,000 0,00

77 K 891269111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s venlilem jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových
ocelových nebo plastickÝch hmot ON 100 ' kus 3,000 1 180,00 3 540,00 0,00 0,0% 3 540,00 3,000 0,000 0,00

78 m 845110 navnávaci pas 8 4.5, DE 110 kus 3,000 3 210,00 9 630,00 0,00 0,0% 9 630,00 3,000 0,000 0,00

79 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 100 nebo 125 m 1 012,900 45,00 45 580,50 0,00 0,0% 45 580,50 1 012,900 0,000 0,00

80 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 125 m 1 012,900 65,00 65 838,50 0,00 0,0% 65 838,50 1 012,900 0,000 0,00

EJ1 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pň tlakových zkouškách ON do 300 kus 3,000 7 490,00 22 470,00 0,00 0.0% 22 470,00 3,000 0,000 0,00

82 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00 0,00 0,0% l 030,00 1,000 0,000 0,00

83 M 59224080 skruž betonová ON 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel kus 1,000 3 542.00 3 542,00 0,00 0,0% 3 542,00 1,000 0,000 0,00

84 K 899401111 Osazeni poklopů lilinových venlilových kus 3,000 350,00 1 050,00 0,00 0,0% 1 050,00 3,000 0,000 0,00

85 M 725 Uliční poklop litinový Klasik, venti/kový 7.2. 5 kus 3,000 820,00 2 460,00 0,00 0,0% 2 460,00 3,000 0,000 0,00

86 M 7210 podkladová deska venti/ková, šoupatová 7. 2.10 kus 3,000 190,00 570,00 0,00 0,0% 570,00 3,000 0,000 0,00

87 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 480,00 1 920,00 0,00 0,0% 1 920,00 4,000 0,000 0,00

88 M 724 Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2 4 kus 4,000 1 029,00 4 116,00 0,00 0,0% 4116,00 4,000 0,000 0,00

89 M 7210 podkladová deska venti/ková, šoupatová 7.2 10 kus 4,000 190,00 760,00 0,00 0,0% 760,00 4,000 0,000 0,00

90 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 000,00 3 000,00 0,00 0,0% 3 000,00 3,000 0,000 0,00
91 M 727 Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2 7 kus 2,000 2 762,00 5 524,00 0,00 0,0% 5 524,00 2,000 0,000 0,00

92 M 7217 podkladová deska hydrantová 7.2 17 kus 2,000 785,00 1 570,00 0,00 0,0% 1 570,00 2,000 0,000 0,00

93 M 179000000000 POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY kus 1,000 8 436,00 8 436,00 0,00 0,0% 8436,00 1,000 0,000 0,00

94 M 348200000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP KS 1,000 785,00 785,00 CLOD 0,0% 785,00 1,000 0,000 0,00

95 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 20,000 825,00 16 500,00 0,00 0,0% 16 500,00 20,000 0,000 0,00

96 M 404452251 sloupek pro identiňkačni tabulku včetně základové patky kus 20,000 1 650,00 33 000,00 0,00 0,0% 33 000,00 20,000 0,000 0,00

97 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí ON do 150 mm m 1 110,000 35,00 38 850,00 19 177,61 49,4% 19 672,39 562,068 547,932 19 177,61

98 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm m 1 020,000 25,00 25 500,00 0,00 0,0% 25 5(10,00 1 020,000 0,000 0,00

d g Ostatní konstrukce a práce-bouráni 51 863,80
99 K 919123111 Utěsněni dilatačních spár proňly nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 245,800 96.00 23 596,80 (j 00 0.0% 23 596,80 245,800 0,000 0,00

100 K 919731121 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochyživičné LI. do SO mm m 245,800 35,00 B 603,00 o 00 0,0% 8 603,00 245,800 0,000 0,00
101 K 919735111 Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 245,800 80,00 19 664,00 O ClO 0,0% 19 664,00 245,800 0,000 0,00

d 997 Přesun sutě 52 916,99

102 K 99722 1551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 99,864 48,00 4 793,47 0,00 0,0% 4 793,47 99,864 0,000 0,00

103 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 998,640 15,00 14 979,60 0,00 0,0% 14 979,60 998,640 0,000
započatý 1 km ořes 1 km 0,00

104 K 997221561 Vocjkxovná doprava suti bez nabaeni, ae se dožením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdalemst do 1 km l 36,520 48,00 1 752,96 865,32 49,4% 887,64 18,493 18,027 865,32

105 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženÍ, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 365,200 15,00 5 478,00 2 704,12 49,4% 2 773,88 184,926 180,274 2 704,12
započatý 1 km ořes 1 km

106 K 997221873 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklační skládce ($kjádkovné) zeminy a k8meni zatň'děného do
Ka:doQu ocfcjädů oDd kódem 17 05 04 t 45,577 190,00 8 659,63 4 274,67 49,4% 4 384,96 23,079 22,498 4 274,67

107 K 997221875 Poplalek za uloZeni stavébniho odpadu na cecykjaCni skládce (skládkovné) asfdtového bez obsahu dehtu
zalňdéněho do KäW0¢ju ocbadů oDd kódem 17 03 02 f 90,807 190,00 17 253,33 0,00 0,0% 17 253,33 90,807 0,000 0,00

d 998 Přesun hmot 8 560,50
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z Ma36ckých hmot nebo swoLaMnátových pro vodovody nebo t 17,121 500,00 8 560,50 4 225.74 49,4% 4 334,76 8,670 8,451 4 225,74108 K 998276101 kanalaace v oÉevkném vÝkoou dopravní vzdá|8nost do 15 m
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PC Typ Kód Popis mj Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZ¶ FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBYVA KC ZBYVA MN.% Množství Cena v KČ
Náklady soupisu celkem 578 100,51 19 500,00 3,37% 558 600,51 19 500,00

d HSV Práce a dodávky HSV 578 100,51

d 1 Zemni práce 186 630,12
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 780,000 25,00 19 500,00 19 500,00 100,0% 0,00 0,000 780,000 19 500,00

2 K 181351113 Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2
ti vrstvy do 200 mm ' m2 612,060 15,00 9 180,90 0.00 0.0% 9 180,90 612,060 0,000 0,00

3 K 181411131 ZaioZeni trávniku na půdě předem připraveně plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového vrovině nebo na svahu do 1:5 m2 612,060 25,00 15 301,50 0,00 0.0% 15 301,50 612,060 0,000 0,00
4 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 15,302 155,00 2 371.81 0,00 0.0% 2 371,81 15,302 0,000 0,00

5 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 125,000 24,10 3 012,50 0,00 0,0% 3 012,50 125,000 0,000 0,00

6 K 183101213 Hloubeni jamek pm vysazováni rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 kus 8,000 44,00 352,00 0,00 0,0% 352.00 8,000 0,000 0,00

7 M 10371500 substrát pro trávniky VL m3 0,200 1 650,00 330,00 0,00 0.0% 330,00 0,200 0,000 0,00
8 M 103213101 půdní kondicionér kg 0,800 550,00 440,00 0,00 0,0% 440,00 0,800 0,000 0,00

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do9 k 183101221 1:5 objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 4,000 495,00 1 980,00 0,00 o 0% 1 980,00 4,000 0,000 0,00

10 M 10371500 substrát pro trávniky VL m3 2,000 1 650,00 3 300,00 0,00 0,0% 3 300,00 2,000 0,000 0,00
11 M 103213101 půdní kondicionér kg 2,000 550,00 1 100,00 0,00 0,0% 1 100,00 2,000 0,000 0,00

12 K 183403111 Obděláni půdy nakopáním hl. přes SO do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 612,060 27,50 16 831,65 0,00 0,0% 16 831.65 612,060 0,000 0,00

13 k 184102111 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 100 do 200 mm kus 8,000 44,00 352,00 0,00 0,0% 352,00 8,000 0,000 0,00

14 M 026520311 pámelník /Symphonicaipos x chenau/ti - Brain dc So/ei// kus 2,000 38,50 77,00 0,00 0,0% 77,00 2,000 0,000 0,00
15 m 02660300 jalovec polehlý ljuniperus hoňzonta/is/ 20-50cm kus 4,000 143.00 572,00 0,00 0,0% 572,00 4,000 0,000 0,00

16 M 026603411 skalnik lCotoneaster buxifo/ius - Nanusl kus 2,000 38,50 77,00 0,00 0,0% 77,00 2,000 0,000 0,00

17 k 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 500 da 600 mm kus 4,000 935,00 3 740,00 0,00 o 0% 3 740,00 4,000 0,000 0,00

18 m 026504311 bříza bělokorá /14-16cm kus 3,000 5 270,10 15 810,30 0,00 0,0% 15 810,30 3,000 0,000 0,00
19 M 026504 711 tbšeň po/ochrupka lPrunus avium - BURLA TI 14-16cm kus 1,000 8 281,90 8 281,90 0,00 0Aj% 8 281,90 1,000 0,000 0.00

20 K 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 4,000 242,00 968,00 0,00 0.0% 968,00 4,000 0,000 0,00
21 M 60591255 kůl vyvazovací dřévěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 12,000 170,50 2 046,00 0,00 o 0% 2 046,00 12,000 0,000 0,00

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes m2 612,060 4,40 2 693,06 0,00 0,0% 2 693,06 612,060 0,000 0,0022 K 184802111 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

23 K 18481611R Hnojeni stromů/keřů s postupným uvolňováním 2 roky . kus 12,000 11,00 132,00 0,00 0,0% 132,00 12,000 0,000 0,00
24 M 251911551 tabletové kombinované plné hnojivo kg 0,920 132,00 121,44 0,00 0.0% 121,44 0,920 0,000 0,00

25 K 184818111 Vyvětveni a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m kus 4,000 110,00 440,00 0,00 0.0% 440,00 4,000 0,000 0,00

26 K 184851511 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazeni hlavy do 2 m kus 4,000 385,00 1 540,00 0,00 0,0% 1 540,00 4,000 0,000 0,00

27 K 185803111 Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 612,060 8,80 5 386,13 0,00 0,0% 5 386,13 612,060 0,000 CLOD

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 61,206 1 045,00 63 960,27 0,00 0,0% 63 960,27 61,206 0,000 0,00
29 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 61,206 110,00 6 732,66 0.00 0,0% 6 732,66 61,206 0,000 0,00

d 5 Komunikace 156 732,85

30 K 564710011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti
SO mm m2 25,000 82,70 2 067,50 O 00 0,0% 2 067,50 25,000 0,000 CLOD

31 K 564731111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti
100 mm m2 25,000 123,00 3 075,00 O CO 0,0% 3 075,00 25,000 0,000 0,00

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti 150 mm m2 100,000 177,00 17 700,00 0.00 0,0% 17 700.00 100,000 0,000 0,00
33 K 5648511 13 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti, 170 mm m2 100,000 198,00 19 800,00 o 00 0,0% 19 800,00 100,000 0,000 0,00

34 k 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením azhutněním v pruhu šířkv přes 3 m po zhutněnitl 80 mm m2 100,000 572,00 57 200,00 CLOD 0,0% 57 200,00 100,000 0,000 0,00
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35 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 200,JOO 15,40 3 080,00 0,00 0,0% 3 080,00 200 000 0.000 0.00
36 k 577145121 Asfaltový bešon v1$Ná obrusná ACO 16 (ABH) s rozpmstřenim a zhutněrúm z nemodifikovaného asfallu v m2 100,J00 354,20 35 420,00 0,00 0,0% 35 420,00 700,000 0,000 0,00pruhu šiňcv oĹes 3 m, po zhutněni u- SO mm

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro peši s vyplněním spár a se
37 K 596811220 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého ti, do 30 mm vElikosti m2 25,JOO 330,00 El 250,00 0,00 0,0% b 250,00 25,000 0,000 O (JO

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pm plochy do 50 m2

38 M 592460091 dlažba plošná betonová 5OOx500x50mm m2 25, "50 393,80 10 140,35 0,00 0,0% ]0140,35 25,750 0,000 0.00

d 6 Úp'"vy povrchů. podlahy a osazováni výplni 12 189,00
39 k 637211122 okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku, ti dlaždic 60 mm m2 17,300 717,00 12 189,00 0,00 0,0% )2189,00 17,000 0,000 0,00

d B Trubní vedeni 20 000,00
40 K 89717111R Povrchové zasakování v mělkém zatravněném průlehu hl 0,2m m2 4QDQO 500,00 20 000,00 0,00 0.0% 20 000,00 40,000 0,000 o oč)

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 198 333,00
41 K 919123111 Utěsněni dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 28JJQO '*,00 2 688,00 0,00 0.0% 2 688,00 28,000 0,000 0,00

42 K 919441211 Ceío propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub ON 300 až 500 mm kus 21000 17 270,00 34 540,00 0,00 0,0% 34 540,00 2,000 0,000 0,00

43 K 919521110 Zřízeni silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových ON 300 mm m 26/000 1 130,00 30 680,00 0,00 0,0% 30 660,00 26,000 0,000 0,00
44 M 59222020 trouba ŽEl hrdlová ON 300 m 26,}00 1 248,50 32 461,00 0,00 0,0% 32 461,00 26,000 0,000 0,00

45 K 919731122 Z"mvnán1 styčné plochy podkladu Rébo krytu podél vyOaumné usu komumkace nebo Nočný m 28,000 50,00 1 400,00 OŠlO 0,0% 1 400,00 28,000 0,000 0,00žmčné u přes SO do 100 mm
46 K 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo pQdšďadu hloubky přes 50 do 100 mm m 28 000 95,00 2 380,00 0,00 0.0% 2 380,00 28,000 (j,Q0(j 0,00

47 K 935111111 Osazeni betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem 1JO mm m 10 000 117,00 1 170,00 0,00 0,0% 1 170,00 10,000 0,000 0,00z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

48 M 59227051 ž/abovka plikopová betonová 300x800x17Omm m 10,300 448,80 4 488,00 0,00 0,0% 4 488,00 10,000 0,000 0,00

49 K 935932411 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatíženi D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z m 27 000 3 250,00 87 750,00 0,00 0.0% 87 750.00 27,000 0,000 0,00pQbnkované oceli
Čištěni příkopů komunikaci s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní

50 K 938902152 prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna m 40 000 19,40 776,00 0,00 0,0% 776,00 40,000 0,000 0.00
přes 400 mm

D 998 PřěStm hmnt 4 215,54

51 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní t 60 222 70,00' 4 215,54 0,00 0,0% 4 215,54 60,222 0.000 0,00
, vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu
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22 - vedlejší a ostatní náklady

okres Rokycany 5, 9, 2022
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol, s r.o,

· F 11/2023FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl j&ěňä ÉCM Cena cdkem ICZH % Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 3 333 595,05 125 925,00 3,78% 3 207 670,05 125 925,00

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 3 333 595,05
1 K 011114000 lnZenýrsko-geobgický průzkum KČ 0,281 165 000,00 46 368,23 CLOD 0,00% 46 368,23 0,281 0,000 0,00
2 K 011303000 činnost bez rozlišeni Kč 0.281 165 000,00 46 368,23 0,00 0,00% 46 368,23 0,281 0,000 0,00

3 k 012002010 Vytýbeni sÍtí Kč 0,281 395 000,® 111 002,74 9 875,00 8,90% 101 127,74 0,256 0,025 9 875,1)0

4 K 012203000 prace KČ 0,281 2 410 000,00 677 257,25 60 250,00 8,90% 617 007,25 0,256 0,025 60 250,00

5 K 013244001 Dilenská dokumnetace KČ 0,281 220 000,00 61 824,31 0,00 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 0,281 555 000,00 155 965,88 CLOD 0,00% 155 965,88 0,281 0,000 0,00

7 K 030001000 ZUzeni staveniště KČ 0,281 4 650 000,00 1 3W 741,16 55 800,00 4,27% 1 250 941,16 0,269 0,012 55 800,00

8 K 045002000 Kampletačni a koordinační činnost Kč 0,281 275 000,00 77 280,39 CLOD 0,00% 77 280,39 0,281 0,000 0,00

9 K 071103001 Mantpulace na vodovodním řadu (pmizmim nebo novém) KČ 0,281 137 500,00 38 640.20 0,00 0,00% 38 640,20 0,281 0,000 0,00
10 K 072103013 Zajišľěni dopravně inženýrských opatřeni (DlO, DIR, dopravní zmčeni) Kč 0,281 2 450 000,00 680 498.03 clod 0,00% 688 498,03 0,281 0,000 0,00
11 K 091002010 Zkoušky hutněni Kč 0,281 220 000,00 61 824,31 0,00 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00
13 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 0,281 220 000,00 61 824,31 CLOD 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00
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