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DANOVY DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' Stavmonta

$ hO.

Hřbitovní 33 Variabilnísymbol. 100230926Evid.čIsIo pro KH "
312 00 Plzeň

lČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon : Fax: E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 l 0300 KS: 0308

příjemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určení :

'^ : DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652
tjátum splatnosti : 30.1.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystavení daňového dokladu : 31.12.2023 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečnění zdanitelného plněni : 31.12.2023 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sIevě DPH % po sIevě

Po/ožkp' fakturV
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - vodovod
Vám fakturujeme

1,00 2 182 964,93 2 182 964,93 2 182 964,93 O

1,00 2 182 964,93 2 182 964,93

2 182 964,93

2 182 964,93

Fakturace celkem CZK
Rekapitulace DPH

2 182 964,93

Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 2 182 964,93 0,00 2 182 964,93
Základni sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 182 964,93 0,00 2 182 964,93

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odeslánI faktury: 4.1.2024

reg.čIslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura : 100230926 Strana: 1 l 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
" za období: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100230926

Zhotovitel:

SIdlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
lProiektu)

Reg. číslo pmjektu:

Odsouhlasené údaje:

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec BuŠovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - vodovod"

cz.05.01.04/04n2._.026/0000464

Celková cena díla (bez DPH): 78 430 943,30 KČ
od zahájení do ve sledovaném od zahájení do konce

, , .Název začátku sledovaného , . zbyva k fakturaci
období obdobi sledovaného období

provedené práce 2 013 485,59 KČ 2 182 964,93 KČ 4 196 450,52 KČ 74 234 492,78_KČ
DPH 21% 422 83 1.97 Kč 458 422,64 Kč 881 254,61 Kč 15 589 243,48 Kč
Celkem 2 436 317,56 KČ 2 641 387,57 KČ 5 077 705,13 KČ 89 823 736,26 KČ

Prohlášení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančnč vyčíslený za loto období odpovídá
zjištčnc skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Václav Bláha, prokurista společnosti
Dne:

Za TDI:
Dne:

Michal Ryneš, STAVEBNÍ PODPORA s.r.o.

Za objednatele: Mgr. Luboš Pták, starosta obce
Dne:

Razítko a podpis:

Raz

Razítko a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
KUJ 1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod
okres Rokycany ,- z'. .":'

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí sp Z

5. 9. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO% ZBÝVÁ KČ F 12/2023

Náklady stavby celkem 78 430 943,30 94 901 441,40 4 196 450,52 5,35% 74 234 492,78 2 182 964,93
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SO 01 - veřejný vodovod - liniová stavba

DSO 01.4 - Vodovodní přivaděč - Bušovice
DSO 01.5 -Zásobní řady - Bušovice
DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná
část)
DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko
DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko
DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná
část)
DSO 01.10 - Vodovodní přivaděč - Střapole
DSO 01.11 - Zásobní řady - Střapole
DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Střapole (veřejná
část)

SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice
DSO 03.1 - Spodní stavba
DSO 03.2 - Provozní domek
DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod
DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta

DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO 03.6 - Terénni úpravy, zpevněné plochy, zeleň
DSO 03.7 - Oploceni
dso 03.8 - přípojka nn pro vdj
DSO 03.9 - Vzduchotechnika

SO 05 - Armaturní šachta - redukční

PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie

PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR
vedlejší a ostatní náklady

60 810 917,81 63 897 274.01

10 063 391,89 10 063 391,89 0,00 0,00% 10 063 391,89 0,00
20 691 821,00 20 691 821,00 0,00 0,00% 20 691 821,00 0,00

2 881 185,26 2 881 185,26 0,00 0,00% 2 881 185,26 0,00

4 423 493,15 5 352 426,71 2 927 428,52 66,18% 1 496 064,63 1 059 367,93
11 585 462,92 11 585 462,92 0,00 0,00% 11 585 462,92 0,00

892 122,46 892 122,46 0,00 0,00% 892 122,46 0,00

6 817 633,94 8 249 337,07 987 272,00 14,48% 5 830 361,94 987 272,00
2 582 725,38 3 125 097,71 0,00 0,00% 2 582 725,38 0,00

873 081,81 1 056 428,99 0,00 0,00% 873 081,81 0,00
10 785 769,78 13 050 781,43

5 060 343,81 6 123 016,01 0,00 0,00% 5 060 343,81 0,00
1 821 163,02 2 203 607,25 0,00 0,00% 1 821 163,02 0,00

944 422,93 1 142 751,75 0,00 0,00% 944 422,93 0,00
226 796,10 274 423,28 0,00 0,00% 226 796,10 0,00

453 689,28 548 964,03 0,00 0,00% 453 689,28 0,00

578 100,51 699 501,62 19 500,00 3,37% 558 600,51 0,00
108 232,37 130 961,17 0,00 0,00% 108 232,37 0,00

1 510 521,76 1 827 731,33 0,00 0,00% 1 510 521,76 0,00
82 500,00 99 825,00 0,00 0,00% 82 500,00 0,00

1 461 058,07 1 767 880,26 0,00 0,00% 1 461 058,07 0,00

1 014 409,63 1 227 435,65 0,00 0,00% 1 014 409,63 0,00

1 025 192,96 1 240 483,48 0,00 0,00% 1 025 192,96 0,00
3 333 595,05 4 033 650,01 262 250,00 7,87% 3 071 345,05 136 325,00

,
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SOUPIS PRACÍ

KĽa j . .: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod
CJQiěd

úl S' ) p:'" .' e'í:ji7, 'v;)CX)'/OC} - j""t) /ú St2jľ)á

SOWS
07 - DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko

Nhwa okres Rokycany 5. 9. 2022

ZMUvTIšI obec Bušovice, obec Smědčice
ZNtQvdť Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r,o

F 12/2023
FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.

PC Typ Kód Popis Mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 4 423 493,15 2 927 428,52 66,18% 1 496 064,63 1 059 367,93

d HSV Práce a dodávky HSV 4 423 493,15

d 1 Zemni práce 2 371 919.48
Odstraněni podkjadŮ nebo krytŮ strojně plochy jednothvě přes 50 m2 do 200 m2 s přem istěnim hmot na

1 K 113107163 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. m2 90,000 83,10 7 479,00 O 00 0,0% 7 479,00 90,000 0,000 0,00
v'stvy přes 200 do 300 mm

2 K 1 1 3107181 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na m2 170,610 45,70 7 796,88 0.00 q 0% 7 79(3,88 170,610 0,000 0,00skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, q ll- vrstvy do 50 mm
Odstraněni podkladů nebo Krylů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemistěnim hmot na

3 K 11 3107182 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 11. vrstvy přes SO do 100 m2 90,000 65,30 5 877,00 0,00 0.0% 5 877,00 90,000 0,000 0,00

mmOdstraněni podkladŮ nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemislěnim hmot na skládku na
4 K 11 3107322 vzdálenost do 3 m nebo s naloženÍm na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vistvy přes m2 20,610 68,50 1 411,79 0,00 0,0% 1 411,79 20,610 0,000 0.00

100 do 200 mm

5 k 113154333 Frézovaní živičněho podkladu nebo Krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 (JOO m2- - r m2 522,060 52,60 27 460,36 0,00 O 0% 27 460,36 522,060 0,000 0,00bez orekázek v trase oruhu šiřkv d es 1 m do 2 m. tloušťkv vrstvv 50 mm
Dočasné zajištěni podzemního polrubi nebo vedeni ve výkopišli ve stavu i poloze, ve kterých byla na začálku

6 K 119001405 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením aodslraněnim zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí pIaslového, jmenovité světlosti ON do 200 m 4,000 306,00 1 224,00 906,31 74,0% 317,69 1,038 0,987 30ZiO

mmDočasné zajištěni podzemního poirubi nebo veaeni ve výko'pišu ve stavu j poloze, ve Kterých byla na začátku

7 k 11 9001406 zemních prací a to s podepřením, vzepřéním nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením aodstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovilé světlosti ON přes 200 m 1,000 400,00 400,00 296,18 74.0% 103,82 0,260 0.247 98,73
do 500 mm
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo veclenj ve výkopišli ve stavu l poloze, ve kteíých byla na začátku

8 K 119001421 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a. .. . . . . . . . . m 3,000 296,00 888,00 657,52 74.0% 230,48 0,779 0,740 219,17odstraněmm zajšťovaci konstrukce, s opotřebenim hmot kabelu a kabelových tratí z volne lozenych kabelu a
to do 3 kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

9 k 119001422 zemních prací a Lo s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a- - ·· " ř " · · - - . m 3,000 400,00 1 200,00 888,54 74.0% 311.46 0,779 0.740 296,18odstranenim zajšťovaci konstrukce, s opoť ebemm hmot kabelu a kabelových tratí z volně lozenych kabelu a
to ořes 3 do 6 kabelů
Dočasné zajištěM podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve Kterých byla na začátku

10 K 119001423 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a,· - ŕ " · . . - . . m 2,000 634,00 1 268,00 938,89 74.0% 329,11 0,519 0,494 312,96odstraněním za,šťovaci konstrukce, s opoť ebenim hmot kabelu a kabelových trati z volne Iozenych kabelu a
to ořes 6 kabelů

11 K 121151113 Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 171,000 25,00 4 275,00 3 165,42 74,0% 1 109,58 44,383 42,20(3 1 055.14

12 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušninho Ĺakoukolw 1Kdu hominy m3 17,550 410,00 7 195,50 5 327.90 74.0% 1 867,60 4.555 4,332 1 775.97

13 K 132254205 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu asDádu v hornině třidv těžitelnosti l skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 262,152 469,00 122 949,29 91 037,58 74,0% 31 911,71 68,042 64,703 30 345,86

14 K 132354205 Hloubení zapažených rýh šÍřky pĹies BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu asoádu v hornině třidv těžitelnosti || skuoinv 4 ořes 500 do 1 000 m3 m3 157,291 624,00 98 149,58 72 674,68 74,0% 25 474,90 40,825 38,822 24 224,89

15 K 132454205 HľouDeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu asoádu v hornině třídv těžitelnosti || skuoinv 5 ořes 500 do 1 000 m3 m3 78,646 1 040,00 81 791,04 60 56Z62 74,0% 21 229,22 20.413 19,411 20 187,54

16 K 132554205 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním cIna do předepsaného profilu asUdu v hornině LřídY tlěžjtelnQslj iii skuDiňY 6 ořes 500 do 1 000 m3 m3 26,215 1 250,00 32 768,75 24 263,56 74.0% 8 505,19 6.804 6,470 8 087,85

17 K 141721252 Řízený zemni protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 včelné- - -·- " " ř m 700,000 2 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100.0% O 00 0,000 200.000 400 000,00protlaceni trub v hloubce do 6 m vnejsího průměru vrtu p es 90 do 110 mm

18 K 151101101 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 263,360 75,00 94 752,00 70 158,95 74,0% 24 593,05 327,907 311,818 23 386,32

19 K 151101111 Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uloženÍm materiálu na vzdálenost do 3 m odKraic vÝkoou ořiložné, hloubky do 2 m m2 1 263,360 38,00 48 007,68 35 547,20 74.0% 12 460 48 327,907 311,818 11 849,07
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

20 k 162751137 výkopku, avšak se sloZením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 211,970 280,00 59 351,60 43 946,79 74,0% 15 404,81 55,017 52,318 14 648,93
do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

21 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy Iňdy lěžitelnosli || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlalek k m3 211,970 27,00 5 723,19 4 237,73 74,0% 1 485,46 55,017 52,318 1 412,58
ceně za každÝch dalších i započatých 1 000 m
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FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.
PC Typ Kód PopIs MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
22 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 m3 26,215 392,00 10 276,28 7 609,05 74,0% 2 667.23 6,804 8,470 2 536 35

do 10 000 m
Vodorovné přemislěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

23 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k m3 26,215 30,20 791,69 586,21 74,0% 205,48 6 804 6,470 195 40
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační sKládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 381,096 190,00 72 408,24 53 614,55 74.0% 18 793,69 96,914 94,061 17 871,52

24 K 171201231 Kataloau odoadů oDd kódem 17 05 04

25 K 174101 101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 349,119 240,00 83 788,56 62 041.09 74.0% 21 747,47 90,614 86,168 20 680,35nebo kolem cbjeklů v 1ěchlo vykopávkách
26 M 58331200 štéfkop/sek netňdéný zásypový t 113,400 275,00 31 185,00 23 090,88 74,0% 8 094.12 29,433 27,989 7 696,96

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti l a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
27 k 175151101 pňpraveriým podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni m3 139,644 305,00 42 591,42 31 536.74 ?4,0% 11 054,60 36,245 34,466 10 512,25

bez orohozeni sypaniný
28 M 583373020 štéňcop/sek hakce 0/16 t 251,359 324,50 81 566,00 60 395.40 74,0% 21 170,60 65,241 62,039 20 131,80

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 l "
m2 171,000 45,00 7 695,00 0.00 0.0% 7 69v,00 171,000 0,000 0,0029 K 181351103 m2, ti. vrsLvy do 200 mm

30 K 181411131 Založeni trávniku na půdě předem připraveně plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině m2 171,000 25,00 4 275,00 0,00 0,0% 4 275,00 171,000 0,000 0,00nebo na svahu do 1:5
3¶ M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,275 155,00 662,63 0,00 0.0% 662,63 4,275 0,000 0,00

32 K 183403111 Obděláni půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 171,000 27,50 4 702,50 0,00 0,0% 4 702,50 171,000 0,000 O 00

33 K 184802111 Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, lrávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes m2 171,000 4,40 752,40 clod 0,0% 752,40 171,000 0,000 0,0020 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šiŕQKQ
34 K 185803111 Ošetření trávniku jeclnorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 171,000 8,80 1 504,80 0,00 0,0% 1 504,80 171,000 0,000 0.00
35 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 17.100 1 045,00 17 869,50 0,00 0,0% 17 8(39,50 17.100 0,{j(jo 0,00

36 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 17,100 110,00 1 881,00 0,00 0,0% 1 881,00 17.100 0,000 0,00

d 4 Vodorovné konstrukce 24 718,89

37 K 451572111 Lože poci potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého O až 4 mm m3 34,911 649,00 22 657,24 16 776,51 74,0% 5 880,73 9,061 8,617 5 592,17
15odkladn| a zajŠťovacf konstrukce z betonu pmsténo v otev/eném výkopu 6Ĺoky pro potrubÍ z Dě[onu It C

38 K 452313141 16/?0 m3 0,630 2 805,00 1 767.15 1 308,48 74,0% 458,67 0,164 0,155 436,15

39 K 452353101 Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,178 250,00 294,50 218,06 74,0% 76,44 0,306 0,291 72,69

d 5 Komunikace 452 192,84
Podklad nebo kryl z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti

40 K 564760111 200 mm m2 20,610 249,00 5 131,89 0,00 0,0% 5 131,89 20,610 0,000 0,00

4¶ K 564871116 Podklad ze šlěrkodni ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 300 mm m2 90,000 305,00 27 450,00 0.00 o 0% 27 450,00 90,000 0,000 0,00

42 k 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproslřenim a
. .. , m2 90,000 627,00 56 430,00 0,00 0,0% 56 430,00 90.000 0,000 0,00zhijlněmm v ctruhu siřkY dQ 1,5 m. po zhulněm u. 70 mm

43 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 522,060 27,50 14 356,65 0,00 0,0% 14 356,65 522.060 0,000 0.00

44 k 5771 34211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhulněnim z nemodřňkovaneno asfaltu v m2 522,060 485,00 253 199,10 0,00 0.0% 253 199,10 522.060 0,000 0,00pruhu šířky do 3 m tř_ Íl, po zhutněni ti 40 mm

45 k 577155112 Asfaltový beloň vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 170,610 520,00 8B 717,20 0,00 0.0% 88 717,20 170,610 0,000 0,00šiřkv dQ 3 m. no zhutnění ti, 60 mm

46 K 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
. , . , . m2 5,000 764,50 3 822,50 0.00 t) 0% 3 822.50 5,000 0.000 0,00přebytečného matenalu na krajmci drobných z kamene, do lože z cemenlové malty

47 M 58381007 kostka d/ažebn/ žula drobná 8/10 m2 5,100 605,00 3 085,50 0,00 0,0% 3 085,50 5,100 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 1 461 320.65

48 K 852242122 Montáž potrubí z trub Hlinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném kus 1,000 1 490,00 1 490,00 0.00 0,0% 1 490,00 1,000 0,000 0,00vYkoDu. kanálu nebo v šachtě ON 80
49 M 850008020016 TVAROVKA FF KUS 80L200 kus 1,000 2 038,00 2 038,00 0.00 O 0% 2 038.00 1.000 0,000 0,00

50 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí [ilinověm tlakovém jednoosých na potrubí z trub pňrubových v kus 2,000 1 340,00 2 680,00 0,00 d 1)% 2 680,00 2,000 0,000 clodQtevřeném výkoou, kanálu y šachlě ON 80
51 M 505008020016 KOLENO PA TNI" PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 KS 2,000 3 997,00 7 994,00 CLOD O 0% 7 994,00 2,000 0.000 CLOD

52 K 857264122 Montáž Minových tvarovek na polrubi litinovém tlakovém odbočných na potrubí z lnjb přírubových kus 3,000 1 720,00 5 160,00 0,00 o 0% 5 160,00 3,000 0,000 0,00v oLevřéném vÝkoou, kanálu nebo v šachtě ON 100
53 M 851010005016 TVAROVKA T KUS 100-50 kus 1,000 4 249,14 4 249,14 0,00 0,0% 4 249,14 1,000 0,000 0,00

54 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 2,000 3 907,00 7 814,00 0,00 0,0% 7 814,00 2,000 0,000 0.00
Montáž vodovodního polnjbi z piastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrolvarovkou

m 1 012,900 150,00 151 935,00 112 500.00 74.0% 39 435,00 262,900 750,000 112 3qjO OD55 K 871251211 SDR11/PN16 0110 x10,0 mm

56 M 28613856 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm m 1 028,094 759,44 780 775, 71 689 191,99 BEI 3% 91 583,72 120,594 400,000 303 7'(5 od

57 K 877251110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém polmbi z polyelylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen kus 10,000 312,00 3 120,00 0.00 o 0% 3 120,00 10,000 0,000 '3,CjO
45' d 110

58 M 28614949 e/ektroko/eno 45" PE 100 PN16 D 11Omm kus 6,000 1 084,88 6 509,28 0,00 0.Cl% 509.28 6,000 0,000 d od

59 M 615273 d110. PE100, SDR 11, koleno 30", e/ektro kus 4,000 1 508,93 6 035, 72 0,00 O 0% 6 035,72 4,000 0,000 o 00

60 K 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém polrubí z polyelylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16spojek- oHouků neba redukci d 110 kus 22,000 330,00 7 260,00 3 300,00 45 5% 3 960.00 12.000 5.000 1 650 (jo
61 M 28615975 e/ektrospo/ka SDR11 PE 100 PN16 D 11Omm kus 14,000 377,85 5 289,90 3 778,50 71 4% 1 511.40 4,000 5,000 " 8% 25

62 M 28653136 nákružek lemový pe 100 sdr11 11Qmm kus 4,000 361,35 1 445,40 0,00 0.0% 1 445,40 4,000 0,000 (j do
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FAKTUROV VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.
PČ Typ Kód Popl9 Mj Množství j.cena ÉCZK] Cena čákem [CZ¶ l Množství Cena v KČ

63 M 28654410 př/ruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 4,000 799,70 3 198, 80 CLOD 0,0% 3 198,80 4.000 0,000 CLOD

64 K 891181112 Montáž vodovodnich armatur na polmbí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 3,000 838,00 2 514,00 O OD o 0% 2 514,00 3,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemni soucjravy (bez DokIoDŮ) ON 40
65 M 51132114 šoupátko 5. 11 läinové. přímé, závit-/SO, p/'ipojovac/ rozměry 32 x 1 1/4" kus 3,000 3 436,00 10 308,00 0,00 0,0% IQ 308,00 3,000 0.000 0,00
66 M 7731050 zemní teleskopická souprava 7. 7 , přípojková, rozsah 1,05-1, 75 m kus 3,000 1 136,48 3 409,44 O 00 0,0% 3 409.44 3.000 0,000 0,00

67 K 891213321 Montáž vQdovodnich armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a kus 1,000 514,80 514,80 0,00 0,0% 514,80 1,000 0,000 0,00oIovákovÝch Dřirubových na venkovnich řadech ON 50
68 M 982550155516 AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1-PN 16 kus 1,000 55 219,46 55 219,46 0,00 0,0% 55 219.46 1,000 0,000 0,00

69 K 891241 11 2 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupálek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 2,000 1 570,00 3 140,00 o 00 0,0% 3 140.00 2,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) ON 80
70 M 3180 šoupátko 3 1, ON 80, stavebnl délka F4, PIV 10/16 kus 2,000 5 467,00 10 934, OD 0,00 0,0% 10 934,00 2,000 0,000 0,00

71 M 7551050 zemní teleskopická souprava 7 5, pro šoupě ON 65-80, rozsah 1, 1-1,85 m kus 2,000 1 991,00 3 982,00 0,00 0,0% 3 982,00 2,000 0,000 0,00

72 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) ON 80 kus 2,000 1 070,00 2 140,00 0,00 0,0% 2 140,00 2,000 0.000 0,00

73 M 12221500 hydrant podzemnl p/ňop/"ůtQkový 12 22, on 80, 150'0 mm kus 2,000 28 374,00 56 748,00 0,00 0,0% 56 748.00 2,000 0,000 0,00

74 K 891261 11 2 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzaviracich v otevřeném výkopu nebo kus 2,000 1 730,00 3 460,00 0,00 0,0% 3 460,00 2,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemní souoravy {bez Roklooů) ON 100
75 M 31100 šoupátko 3 l, ON 100, stavební délka F4, PN 10/16 kus 2,000 6 175,00 12 350,00 CLOD 0,0% 12 350,00 2.000 0,000 0,00

76 M 7561050 zemnl teleskopická souprava 7.5, pro Šoupě ON 100-150, rozsah 1, 1-1,85 m kus 2,000 1 967,00 3 934,00 CLOD 0,0% 3 934,00 2,000 0,000 0,00

77 K 891269111 Montáž vodovodních armatur na potruoi navrtávacicri pasů s ventilem Ji 1 MPa, na poirubi z trub lilmovýchp kus 3,000 1 180,00 3 540,00 0,00 0,0% 3 540,00 3,000 0,000 0,00
nebo hrm ON 100

TB M 845110 navrtávacl pas 8.4 5, DE 110 kus 3,000 3 210,00 g 630,00 0,00 0,0% g 630,00 3,000 0,000 0,00

79 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 100 nebo 125 m 1 012,900 45,00 45 580,50 0,00 0,0% 45 580,50 1 012,900 0,000 0,00

80 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 125 m 1 012,900 65,00 65 838,50 0,00 0,0% 65 838,50 1 012,900 0,000 0,00

81 K 892372111 Tlakově zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubi,pň tlakových zkouškách ON do 300 kus 3,000 7 490,00 22 470,00 0,00 0,0% 22 470,00 3.000 0,000 CLOD

82 k 894411311 Osazeni betonových nebo Zelezobelonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00 0,00 0,0% 1 030,00 1,000 0,000 0,00

&3 M 59224080 skruž betonová DiV 100OX1000, 1OOx100x9cm, bez stupadel kus 1,000 3 542,00 3 542,00 0,00 0,0% 3 542,00 1.000 0,000 0,00

8¢ K 899401111 Osazeni poklopů litinových ventilových kus 3,000 350,00 1 050,00 0,00 Cl,0% 1 050,00 3.000 0,000 0,00

&5 m 725 U/iCn/pok/op litinový Klasik, venti/koyý 7.2 5 kus 3,000 820,00 2 460,00 0,00 0,0% 2 460,00 3,000 0.000 0.00

M 7210 podkladová deska venti/ková, šoupatová 7.2.10 kus 3,000 190,00 570,00 0,00 0,0% 570,00 3.000 0,000 0,00

87 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 480,00 1 920,00 0,00 0,0% 1 920,00 4,000 0,000 0,00

88 m 724 U/ičn/ poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2.4 kus 4,000 1 029,00 4 116,00 0,00 0,0% 4 116,00 4,000 0,000 0,00

é9 M 7210 podkladová deska venti/ková, šoupatová 7.2,10 kus 4,000 190.00 760,00 0,00 0,0% 760,00 4,000 0,000 0,00

90 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 000,00 3 000,00 0,00 (1,0% 3 000,00 3,000 0,000 clod

91 m 727 U/ičn/ poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2 7 kus 2,000 2 762,00 5 524,00 0,00 0,0% 5 524,00 2,000 0,000 0,00

M 7217 podkladová deska hydrantová 7.2 17 kus 2,000 785,00 1 570,00 0,00 0,0% 1 570,00 2,000 0,000 0,00

93 M 179®0000000 POKLOP ODILZDUŠŇOVAC/HYDRANTY kus 1,000 8 436,00 8 436,00 0,00 0,0% "8 436,00 1,000 0,000 0,00

94 M 3482OQOOQOQO PODKLAD- DESKA POD HYDRANT.POKLOP KS 1,000 785,00 785,00 0,00 0.0% 785,00 1,000 0,000 0,00

95 K 899713111 Oňentační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 20,000 825,00 16 500,00 0,00 0,0% 16 500,00 20,000 0,000 0,00

96 M 404452251 sloupek kvo identiňkačnl tabulku včetně základové patky kus 20,000 1 650,00 33 000,00 0,00 0,0% 33 000.00 20,000 0,000 0,00

97 k 899721111 Signalizační vodič na polnjbí ON do 150 mm m 1 110,000 35,00 38 850,00 28 766 41 74 0% 10 083,59 288,102 273,966 0588,80

98 k 899722112 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šÍřky 25 cm m 1 020,000 25,00 25 500,00 0,00 0,0% 25 500,00 1 020,000 0,000 0,00

d 9 Qstabií konstmkce a práce-bouráni 51 863,80
9'9 K 919123111 Ulěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 245,800 96,00 23 596,80 0,00 0,0% 23 596,80 245,800 0,000 0,00

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybouraně části komunikace nebo zpevněně plochy m 245,800 35,00 8 603,00 0,00 0,0% B 603,00 245,800 0,000 0,00100 K 919731121 živičné ti do 50 mm

101 k 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky CIO 50 mm m 245,800 80,00 19 664,00 0.00 0,0% 19 664,00 245.800 0,000 0,00

d 997 Přesun sutě 52 916,99
102 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složenÍm a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 99,864 48,00 4 793,47 0,00 0,0% 4 793,47 99,864 0,000 0,00vbdáhonost cěo 1 Km

103 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 998,640 15,00 14 979,60 0,00 0,0% 14 979,60 998,640 0,000 0,00
zaoočatý 1 km ořes 1 km

104 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z Kusových materiálů, na t 36,520 48,00 1 752,96 1 297,98 74,0% 454,98 9,479 9,014 432,66
vzdálenoM dQ 1 km

105 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za Každý další i t 365,200 15,00 5 478,00 4 056,18 74,0% 1 421,82 94,788 90 137 1 352,06
zaooča!Ý 1 km m 1 km
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatřidéněho do t 45,577 190,00 8 659,63 6 412,01 74,0% 2 247,62 11 830 11,249 2 137,34

106 K 997221873 Kalalocju odoadů oQd kódem 17 05 04

107 K 997221875 Poplalek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfallového bez obsahu dehlu t 90,807 190,00 17 253,33 0,00 0,0% 17 253,33 90,807 0,000 0,00zatříděného do KaLäloQU odoadů ood kódem 17 03 02

d 998 Přesun hmot 8 560.50
108 K 998276101 Přesun hmot pro lrubni vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo t 17.121 500,00 8 560,50 6 338,61 74.0% 2 221,89 4 444 4 226 2 112,87kanalizace v otevřeném výkoou dooravnÍ vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bušovice a Směaáce - napojeni na voaovod ČOV a kanaiizace
OHekc

01 SQ 01 - veřejný voaovod - hniová stavba
Soupis

10 · DSO 01.10 - Vodovodní přivaděč - Střapole

Mišto okres Rokycany Datum 5. 9. 2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice Prqeklart
Znotovůel Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol, s r o Zpracovate.

F 1212023

PC Kód Popis Nfj Mnažstvi J.cena [CZ¶ Cena celkem [czKj FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN· Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 6 817 633,94 987 272,00 14,48% 5 830 361,94 987 272,00

d HSV Práce a dodávky HSV 6 763 383,94
d 1 Zemni práce 3 613 203,24

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
1 K 113107163 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením ria dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes m2 106,200 83,10 8 825,22 o od 0,0% 8 825,22 106.200 0,000 0,00

200 do 300 mm

2 K 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěnim hmot na skládkuna vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti vrstvy do 50 mm m2 186,000 45,70 B 500,20 clod 0,0% 8 500,20 186,000 0,000 0,00

3 K 113107182 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku. . . . . .. .. . . m2 106,200 65,30 6 934,86 CLOD 0,0% 6 934,86 106,200 0,000 0,00na vzdalenost do 20 m nebo s naiozenwn na dopravní prostředek z|vIcnych, o ti vrstvy pres 50 do 100 mm

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s pkmistěnÍm hmot na skládku na
4 K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, d ti vrstvy přes 100 m2 9,000 68,50 616,50 0.00 0,0% 616,50 9,000 0,000 0,00

do 200 mm
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m25 K 113154333 bez ořekážek v trase omhu šiřkv ořes 1 m do 2 m, tloušťkv vrstvv 50 mm m2 592,200 52,60 31 149,72 0.00 0,0% 31 149,72 592,200 0,000 goo

6 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 480,000 85,00 40 800,00 0.00 0,0% 40 800,00 480,000 0,000 0,00

7 K 115101301 Pohotovost záioZni čerpací soupravy pm dopravní výšku do 10 m s uvaZovaným průměrným přítokem do 500
Umiň den 20,000 46,70 934,00 0,00 0.0% 934,00 20,000 0,000 0,00

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
B K 119001405 zemních prací a to s podepřénim, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a m 9,000 306,00 2 754,00 o od 0,0% 2 754,00 9,000 0,000 0,00

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON do 200 mm

Dočasne zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišú ve stavu j poloze, ve kterých byla na začátku

9 K 119001406 "emních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřizenim a m 4,000 400,00 1 600,00 o do 0,0% 1 600,00 4,000 o 000 0,00odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON přes 200 do '
500 mm
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišů ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a

. . ... . . . . . . . . . m 5,000 296,00 1 480,00 0.00 0,0% 1 480,00 5,000 0.000 0,0010 K 119001421 odstranenim zajlsťovacl konstrukce, s opotrebenim hmot kabelu a kabelových tratí z volne lozenych kabelu a to

do 3 kabeIŮ
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

11 K 119001422 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a
. . . . . . . . . . . m 10,000 400,00 4 000,00 0.00 0,0% 4 000,00 10,000 0,000 0,00odslranenim zajišťovaci konstrukce, s opotřebenim hmot kabelu a kabelových tratí z volne lozenych kabelu a to

ořes 3 do 6 kabelů
12 K 121151113 Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti vrstvy do 200 mm m2 251,370 25,00 6 284,25 0,00 0,0% 6 284,25 251,370 0,000 0,00

13 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopavky v blizkostj podzemního vedeni nebo výbušnindfo iakoukohv tňdu hominv m3 37,800 410,00 15 498,00 0.00 0,0% 15 498,00 37,800 0,000 0,00

14 K 132254205 Hloubeni zapaZených rýh šÍřky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tň'dv těžitelnosti l skuoinv 3 ořes 500 do 1 000 m3 m3 400,403 469,00 187 789,01 0.00 0,0% 187 789,01 400,403 0,000 0,00

15 K 132354205 Hlouoeni zapaženým rýh Šířky přes BOO Clo 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu
v hornině třidvtěžitelnosti Íl skupiňY 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 240,242 624,00 149 911,01 0.00 0,0% 149 911,01 240,242 0,000 0,00

16 K 132454205 Hloubeni zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spáduv hornině třídV těžitelnos6 Íl shjRiňy 5 přes 500 do 1 000 m3 m3 120,121 1 040,00 124 925,84 0.00 0,0% 124 925,84 120,121 0,000 0,00

17 K 132554205 Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spáduv hornině třídv těžitelnosti Ill skuoinv 6 ořes 500 do 1 000 m3 m3 40,040 1 250,00 50 050,00 O 00 0,0% 50 050,00 40,040 0,000 0,00

18 k 141721215 Řizený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti l a 11, skupiny 1 až 4 vóetně protlačenitrub v hloubce do 6 m vněišího orůměnj vrtu ořes 180 do 225 mm m 31,000 3 100,00 96 100,00 0.00 0,0% 96 100,00 31,000 0,000 0,00

19 K 141721252 Řízený zemni proúak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 včetněprotlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm m 1 000,000 2 000,00 2 000 000,00 0.00 0,0% 2 000 000,00 1 000,000 0,000 0,00

20 K 151101101 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pm podzemní vedeni příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 624,220 75,00 121 816,50 0.00 CL0% 121 816,50 1 624,220 0,000 0,00

21 K 151101111 Oastraněni pažení a rozepření stěn rýn pm poazemni vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m odKrale vÝkoou oňložné, hbubkv do 2 m m2 1 624,220 38,00 61 720,36 0.00 0,0% 61 720,36 1 624,220 0,000 0,00

22 K 153191112 Zřízeni varlabjlního paZeni výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štělovnicemi plochy výkopu
ořes 30 m2 m2 218,500 350,00 76 475,00 O ClO 0,0% 76 475,00 218,500 0,000 0,00

23 K 153191222 Odstraněni variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňavým rámem se štětovnicemi plochy m2 218,500 62,00 13 547,00 o od 0,0% 13 547,00 218,500 0,000 0,00
vÝkoou ořes 30 m2
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Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
24 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosli Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do m3 279,970 280,00 78 391,60 O OD 0,0% 78 391,60 279,970 0,000 0,00

10 (JOO m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

25 k 162751139 výkopku, avšak se sĹoženÍm bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 279,970 27,00 7 559,19 (j do o 0% 7 559,19 279,970 0,000 0,00
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

26 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 m3 40,040 392,00 15 695,6Ó 0.00 0,0% 15 695,68 40,040 0,000 0,00
do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

27 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplalek k m3 40,040 30,20 1 209,21 0.00 0,0% 1 209,21 40,040 0,000 0,00
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační sKládce (skládkovné) zeminy a Kameni zälřidéného Clo t 512,016 190,00 97 283,04 0.00 0,0% 97 283,04 512,016 0,000 0,0028 K 171201231 Kátabgu QďoádŮ nod Kdem 17 05 04
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 555,136 240,00 133 232,64 CLOD 0,0% 133 232,64 555 136 0,000 CLOD29 K 174101101 kolem obiektů v těchto wkonávkách m3

30 M 58331200 štěňcopisek netříděný zásj'poyý t 133,812 275,00 36 798,30 0.00 0,0% 36 798,30 133,812 0,000 0,00
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

31 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni m3 195,128 305,00 59 514,04 0,00 0,0% 59 514,04 195,128 0,000 0,00
bez orohozenĹ sypaniny

32 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 351,230 324,50 113 974,14 0.00 0,0% 113 974,14 351,230 0,000 0,00
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při Souvislé ploše přes 100 do 500 m2 251,370 45,00 11311,65 0.00 0,0% 11311,65 251,370 0,000 0,0033 K 181351103 m2. u vrstvY do 200 mm
Založeni trávníku na pŮdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaZeni parkového v rovině 251,370 25,00 284,25 0.00 0,0% 6 284,25 251,370 0,000 0,00

34 K 181411131 nebo na svahu do 1:5 m2

35 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,284 155,00 974,02 0.00 0,0% 974,02 6,284 0,000 0,00
36 k 183403111 Obděláni půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 251,370 27,50 6 912,62 CLOD 0,0%" 6 912,613 251,370 0,000 0,00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotTivě přies37 K 184802111 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 oostřikem na šimko m2 251,370 4,40 1 106,03 0.00 0,0% 1 106,03 251,370 0,000 qqq

38 K 185803111 Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 251,370 8,80 2 212,06 0,00 0,0% 2 212,06 251,370 0,000 0,00
39 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 25,137 1 045,00 26 268,17' 0.00 o 0% 26 268,17 25,137 0,000 0,00
40 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 25,137 110,00 2 765,07 0,00 0,0% 2 765,07 25 137 0,000 0.00

d 4 Vodorovné konstrukce 37 450,32
41 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého O až 4 mm m3 48,782 649,00 31 659,52 CLOD 0,0% 31 659,52 48,782 0,000 0,00

42 K 452313141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř C 16/20 m3 1,760 2 805,00 4 936,80 O 00 0,0% 4 936,80 1,760 0,000 0,00

43 K 452353101 Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,416 250,00 854,00 0,00 0,0% 854,00 3,416 0,000 0,00

d 5 Komunikace 509 040.70
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti m2 9,000 249,00 2 241,00 o 00 0,0% 2 241,00 9,000 0,000 0,0044 K 664760111 200 mm

45 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 300 mm m2 106,200 305,00 32 391,00 O 00 0,0% 32 391,00 106,200 0,000 0,00

46 k 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo stiédriězmné - OKS) s mzprostřenim azhuLněním v Dcuhu šířky do 1.5 m. po »uměniti 70 mm m2 106,200 627,00 66 587,40 0.00 0.0% 66 587,40 106,200 0,000 0,00
47 K 573111111 Postřik inňltračni PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 592,200 27,50 16 285,50 clod 0,0% 16 285,50 592,200 0.000 0,00

48 k 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemoďňkovaného asfaltu v m2 592,200 485,00 287 217,00 0,00 0,0% 287 217,00 592,200 0,000 0,00oruhij šiřkv do 3 m tř. lj. qc) zhutněni ti. 40 mm
49 k 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 186,000 520,00 96 720,00 0.00 0,0% 96 720,00 186,000 0,000 0,00šÍřky do 3 m, do zhutněni ú 60 mm

50 K 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do U 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením m2 5,500 764,50 4 204,75 0.00 0,0% 4 204,75 5,500 0,000 0,00přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
51 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 5,610 605,00 3 394,05 0.00 0,0% 3 394,05 5,610 0,000 0,00

d 8 Trubní vedeni 2 469 312.45
52 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednoljivě do 1 m v otevřeném kus 2,000 1 490,00 2 980,00 0,00 0,0% 2 980,00 2,000 0,000 0,00výkoou- kanäu nebo v šachtě ON 80
53 M 850008010016 TVAROVKA FF KUS 80/1OQ kus 2,000 1 988,00 3 976,00 0,00 0,0% 3 976,00 2,000 0,000 0,00

54 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném kus 6,000 1 340,00 8 040,00 0,00 0,0% 8 040,00 6,000 0,000 0,00kanálu nebo v šachtě ON 80
55 M 505008020016 KOLENO PA TN/PŘ/RUBOVÉ DLOUHÉ 80 KS 6,000 3 997,00 23 982.00 0,00 0,0% 23 982,00 6,000 0,000 0,00

56 K 857262122 Montáž Kúnových tvarovek na potrubí Ktmovém tlakovém jednoosých na polrubi z tmo přiruoových v otevřeném kus 1,000 1 540,00 1 540,00 0,00 0,0% 1 540,00 1,000 0,000 0,00vÝkoDLj. kanálu nebo v šachtě ON 100
57 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČN/FFR 100-80 kus 1,000 2 142,00 2 142,00 0,00 0,0% 2 142,00 1,000 0,000 0,00

58 K 857264122 Montáž liůnových tvarovek na potrubí liúnovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném kus 8,000 1 720,00 13 760,00 0,00 0,0% 13 760,00 8,000 0,000 0,00vÝkoou, kanálu nebo v šachtě ON 100
59 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 7,000 3 907.00 27 349.00 0,00 0,0% 27 349,00 7,000 0,000 0,00
60 M 851010010016 TVAROVKA T KUS 100-100 kus 1,000 4 002, DO 4 002,00 0,00 0,0% 4 002,00 1,000 0,000 0,00

MontaZ vodovodního potrubí z piastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 1 438,300 150,00 215 745,00 0,00 o 0% 215 745,00 1 438.300 0,000 0,00
m61 K 871251211 SDR 11/PN16 D 110x10.0 mm

62 M 28613856 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 11Ox1QOmm m 1 459,875 759,44 1 108 687,47 987 272,00 89,0% 121 415,47 159,875 1 300,000 987 272,00

63 K 871351212 MantáZ vQdovodniho potrubí z Nastů v otevřeném výkopu z po|ymenu pe 100 svatovärrých elekhotvatovkou m 31,000 272,00 8 432,00 0,00 0,0% a 432,00 31 000 0,000 0,00SDR 11/PN$6 D 225x20,5 mm
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64 M 28613861 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm m 31,465 2 744,72 86 362,61 0,00 0,0% 86 362,61 31,465 0,000 0,00
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém polrubí z polyetylenu PE 100 eleklrotvarovek SDR 11/PN16 kolen kus 12,000 312,00 3 744,00 0,00 0,0% 3 744,00 12,000 0,000 0,00

65 K 877251110 45' d 110

66 M 28614949 e/ektroko/eno 45° PE 100 PN16 D 11Omm kus 7.000 1 084,88 7 594,16 0,00 0,0% 7 594,16 7,000 0,000 0,00
67 M 615273 d110, PEl®, SDR11, koleno 30", e/ektro kus 5,000 1 508,93 7 544,65 0,00 0,0% 7 544,65 5,000 0,000 0,00

68 K 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrolvarovek SDR 11/pn16 spojekh kus 67,000 330,00 22 110,00 clod 0,0% 22110,00 67,000 0,000 0,00obdouků nebo redukcí d 110
69 M 28615975 e/ektmspojka SDR11 PE 100 pn16 D 110mm kus 32,000 377,85 12 091,20 0,00 o 0% 12 091,20 32,000 0,000 0,00
70 M 28653136 nákružek lemový pe 100 sdr11 110mm kus 17,000 361,35 6 142,95 0,00 0,0% 6 142,95 17,000 0,000 0,00
71 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z po/ypmpyénu 110 kus 17,000 799,70 13 594,90 0,00 0,0% 13 594,90 17,000 0,000 0,00
72 M 28614978 e/ektmredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 733,43 733,43 0,00 0,0% 733,43 1,000 0,000 0,00

73 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 21,000 838,00 17 598,00 0,00 0,0% 17 598,00 21,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemni soupravy (bez ookhpů) ON 40
74 M 51132114 šoupátko 5 11 läinové, přímé, Závit-/SO, pň"pojovaci mzméty 32 x 1 1/4" kus 21,000 3 436,00 72 156,00 0,00 0,0% 72 156,00 21,000 0,000 0,00
75 M 7731050 zemn/te/eskopická souprava 7. 7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m kus 21,000 1 136,48 23 866,08 0,00 0,0% 23 866,08 21.000 0,000 0,00

76 K 891241112 Monláž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 6,000 1 570,00 9 420,00 0,00 0,0% g 420,00 6,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemni souorav'v (bez DokloDŮ) ON 80
77 M 3180 šoupátko 3 1, ON 80, stavební délka F4, PN 10/16 kus 6,000 5 467,00 32 802,00 0,00 0,0% 32 802,00 6,000 0,000 0,00
78 M 7551050 zemnite/eskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m kus 6,000 1 991,00 11 946,00 0,00 0,0% 11 946,00 6,000 0,000 0,00
79 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) ON 80 kus 6,000 1 070,00 6 420,00 0,00 0,0% 6 420,00 6,000 0,000 0,00
80 M 12221250 hydrant podzemní plnoprůtokový 12.22, ON 80, 1250 mm kus 4,000 27 461,00 109 844,00 0,00 0,0% 109 844,00 4,000 0,000 0,00
81 M 12221500 hydrant podzemní p/nopnůtokoyý 12.22, ON 80, 1500 mm kus 2,000 28 374,00 56 748,00 0,00 0,0°/, 56 748,00 2,000 0,000 0,00

82 K 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 5,000 1 730,00 8 650,00 0,00 0,0% 8 650,00 5,000 0,000 0,00v šachtách s osazením zemni soupravy (bez Dok|ooů) ON 100
83 M 31100 šoupátko 3.1, ON 100, stavební délka F4, PN 10/16 kus 5,000 6 175,00 30 875,00 0,00 0,0% 30 875,00 5,000 0,000 0,00
84 M 7561050 zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, mzsah 1,1-1,85 m kus 5,000 1 967,00 9 835,00 0,00 0,0% g 835,00 5,000 0,000 0,00

85 K 891269111 Montáž vodovodních am"iatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub |itinovýchL kus 21,000 1 180,00 24 780,00 0,00 0,0% 24 780,00 21,000 0,000 0,00QccjQvÝch nebo nlastickÝch hmot ON 100
86 M 845110 navrtávacl pas 8.4.5, DE 110 kus 21,CK)O 3 210,00 67 410,00 0,00 0,0% 67 410,00 21,000 0,000 0,00
87 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou ria potrubí ON 100 nebo 125 m 1 438,300 45,00 64 723,50 0,00 0,0% 64 723,50 1 438,300 0,000 0,00
88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 125 m 1 438,300 65,00 93 489,50 0,00 0,0% 93 489,50 1 438,300 0,000 0,00
89 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí při llakových zkouškách ON do 300 kus 3,000 7 490,00 22 470,00 0,00 0,0% 22 470,00 3,000 0,000 0,00
90 K 694411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pm šachty skruži rovných kus 3,000 1 030,00 3 090,00 0,00 0,0% 3 090,00 3,000 0,000 0,00
91 M 59224080 skruž betonová ON 1000x1000, 10Ox100x9cm, bez stupadel kus 3,000 3 542,00 IQ 626,00 0,00 0,0% 10 626,00 3,000 0,000 0,00

. ._92 K 899401111 Osazeni poklopů liúnových ventilových kus 21,000 350,00 7 350,00 0,00 0.0% 7 350,00 21,000 0.000 0,00
93 M 725 Uliční poklop litinový Kasík, venti/koyý 7.2 5 kus 21,000 820,00 17 220,00 0,00 0,0% 17 220,00 21,000 0,000 0,00
94 M 7210 podkladová deska ventí7ková, šoupatová 7.2 10 ' kus 21,000 190,00 3 990,00 0,00 0,0% 3 990,00 21,000 0,000 0,00
95 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 480,00 5 280,00 0,00 0,0% 5 280,00 11,000 0,000 0,00
96 M 7210 podkladová deska venti/ková, šoupatová 7 2-10 kus 11,000 190,00 2 090,00 0,00 0,0% 2 090,00 11.000 0,000 0,00
97 M 724 Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2 4 kus 11,000 1 029,00 11 319,00 0,00 0,0% 11 319,00 11,000 0,000 0,00
98 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových ' kus 6,000 1 000,00 6 000,00 0,00 0,0% 6 000,00 6,000 0,000 0,00
99 M 727 Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2. 7 kus 6,000 2 762,00 16 572,00 0,00 0,0% 16 572,00 5,000 0,000 0,00
100 M 7217 podkladová deska hydrantová 7.2 17 kus 6,000 785,00 4 710,00 0,00 0,0% 4 710,00 6,000 0,000 0,00
101 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 17,000 825,00 14 025,00 0,00 0,0% 14 025,00 17,000 0,000 0,00
102 M 404452251 sloupek pm identiň'kačni tabulku včetně základové patky kus 17,000 1 650,00 28 050,00 0,00 0,0% 28 050,00 17,000 0,000 0,00
103 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí ON do 150 mm m 1 540,000 35,00 53 900,00 0,00 0,0% 53 900,00 1 540,000 0,000 0,00
104 K 899722112 Kryli potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šÍřky 25 cm m 1 456,000 25,00 36 400,00 0,00 0.0% 36 400,00 1 456,000 0,000 0,00
105 K 899913134 Koncové uzavírací manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky ON 80 x 200 kus 4,000 1 276,00 5 104,00 0,00 0,0% 5 104.00 4,000 0,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 60 016,00
106 K 91822111 R Označniková tyč- pmúak (dodávka + osazení) m 4,000 1 500,00 6 000,00 0.00 0,0% 6 000,00 4,000 0,000 0,00
107 K 919123111 Ulěsněni dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 256,000 96,00 24 576,00 o 00 0,0% 24 576,00 256,000 0,000 0,00

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané čásů komunikace nebo zpevněné plochy živičné m 256,000 35,00 B 960,00 0,00 0,0% 8 960,00 256,000 0,000 0,00108 K 919731121 Ú. do 50 mm

109 K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 256,000 80,00 20 480,00 0.00 0,0% 20 480,00 256,000 0,000 0,00

d 997 Přesun sutě 59 072.23
110 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 110,656 48,00 5 311,49 0,00 0,0% 5 311,49 110,656 0,000 0,00vzdálenost do 1 km
111 K 997221559 Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 1 106,560 15,00 16 598,40 0,00 0,0% 16 598,40 1 106,560 0,000 0,00zaoočatý 1 km přes 1 km

112 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových mateňálů, na t 41,592 48,00 1 996,42 0,00 0,0% 1 996,42 41,592 (j 000 o 00
vzdôbnosl člo 1 km

113 K 997221569 Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za Každý další l t 415,920 15,00 6 238,80 0,00 O 0% 6 238,80 415,920 Q 000 c DOzaoočaN 1 km přes 1 km

114 K 997221873 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skjädkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 49,338 190,00 9 374,22 0,00 0,0% 9 374,22 49,338 0,000 q 00KatäjoQu odoadů pod kódem 17 05 04



PC Typ Kód

115 K 997221875

D 998
116 K 998276101

D M

D 23-M
117 K 2302001¶7

Popis Mj

Poplatek za ujobeni $!ávebniho odpadu na recyklační skiác$ce (skládkovné) amtového Hz obsahu dehtu t
zatřiděnóbo do Kamkx:u odoadů oDd kódem ¶7 03 02

Přesu n hmot
P/esun hmot pro Wjbni vedeni hhubené z trub z plastických hmol nebo pro vodovody nebo t

v oEuvřeném vÝlkoDu dootavni do 15 m

Práce a dodávky M

Montáže potrubí
Nmnufi pMrubd sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí ON 80 m

MnožsN1 jména [czlq Cena cdkem {czKl FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN. Množství Cena v Kc

102,910 190,00 19 552,90 O 00 0,0% 19 552,90 102,910 0,000 O OD

15 289.00
30,578 500,00 15 289.00 O 00 0,0% 15 289,00 30,578 0,000 0,00

54 250,00

54 250 00
31,000 1 750,00 54 250.(XJ Q 00 0,0% 54 250,00 31,000 0,000 0,00

i:
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SOUPIS PRACÍ

Bušovic2 Smědčice - napojem na vodovod ČOV a kandizace
č)bekí

22 - vedlejší a ostatní náklady

okres Rokvcanv l)atuir 5 9 2022
obec Bušovice, obec Smědčice Prc}!ek
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r.o

F 12,/2023
FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVA KČ ZBÝVA MN.PC Typ Kód Popis NU Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 3 333 595,05 262 250,00 7,87% 3 071 345,05 136 325,00

d VRN Vedejši řOzQOČtOvé náklady 3 333 595,05
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum Kč 0,281 165 000,00 46 368,23 0,00 0,00% 46 368,23 0,281 0,000 0,00

2 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišeni l Kč 0,281 165 000,00 46 368,23 0,00 0,00% 46 368,23 0,281 0,000 0,00

3 K 012002010 Vytýčení sÍti l kč 0,281 395 000,00 111 002,74 15 800,00 14,23% 95 202,74 0,241 0,015 5 925,00

4 K 012203000 Geodetické práce l Kč 0,281 2 410 000,00 677 257,25 96 400,00 14,23% SBD 857,25 0,241 0,015 36 150,00

5 K 013244001 Dílenská dokumnetace Kč 0,281 220 000,00 61 824,31 0,00 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby KČ 0,281 555 000,00 155 965,88 0,00 0,00% 155 965,88 0,281 0,000 0,00

7 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 0,281 4 650 000,00 1 306 741,16 125 550,00 9,61% 1181191,16 0,254 0,015 69 750,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 0,281 275 000,00 77 280,39 0,00 0,00% 77 280,39 0,281 0,000 0,00
9 K 071103001 Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém) KČ 0,281 137 500,00 38 640,20 0.00 0,00% 38 640,20 0,281 0,000 0,00

10 K 072103013 Zajištěni dopravně inženýrských opatřeni (DID, DIR, dopravní značeni) kč 0,281 2 450 000,00 688 498,03 24 500.00 3,56% 663 998,03 0,271 0,010 24 500,00
11 K 091002010 Zkoušky hutněni KČ 0,281 220 000,00 61 824,31 0,00 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00

13 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 0,281 220 000,00 61 824,31 0,00 0,00% 61 824,31 0,281 0,000 0,00
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