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PM ŠTAV'MONTA
spo.: r.o.

„ . , Variabilní symbol_
Hrbitovni 33 Evidčíslo pro KH . 100240820

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka

m Fax . E-mai

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 ! 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7

IČ : DIČ: 338 24 Busowce

Místo určení :

IČ : DIČ: IČ : 00258652 DIČ : CZOO258652

Datum splatnosti : 26.12.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 26.11.2024 Popis dodévky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečněnízdanitelného plnění : 26.11.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod“

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace"

Bušovice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 1379991210 1379991210 1379991210 0 13799 912,10

1,00 13799 91210 1379991210 13799 912,10

 

 
Fakturace celkem CZK

 
13 799 912,10
 

Rekapitulace DPH

 

 

 

     
 

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 13 799 912,10 0,00 13 799 91210

Základní sazba 21 0,00 0,00 000

13799 912,10 0,00 13 799 912.10

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 26.11.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

 

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

 

Vystavil _
F aktu ra : 100240820 Strana: 1 / 1





ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240820

 

 

 

 

  

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Bušovice

Sídlo: Bušovice 7

338 24 Břasy 1

IČO: 258652

DIČ: C200258652

NázeVStabe: "Bušovice - vodovod"
(Projektu)  
 

 

keg číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22__026/0000464

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

   

    
 

Celková cena díla (bez DPH): [ 78 430 943,30 Kč

od zahájení do , ,. ,

Název začátku sledovaného ve sledovanem 0d zahajeni do konce zbývá k fakturaci

období obdobi sledovaného obdobl

provedené práce 34 594 583,06 Kč j 13 799 912,10 Kč _ 48 394 495,16 Kč * 30 036 448,14 Kč

DPH 21% 7 264 862,44 Kč * 2 897 981,54 Kč 10 162 843,98 Kč * 6 307 654,11 Kč

C e l k e m 41 859 445,50 Kč * 16 697 893,64 Kč 58 557 339,14 Kč * 36 344 102,25 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

 

Dne:

Dne:

Dne:
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5

 

‘Vodfia’afia‘zapsfovam
konstrukríez

zňělóňu
prostého

v
otevrehemT/Tkípu

ataky
pro

palmou
z‘lI‘éToriflTr

I:
"

Množství
Popis

MJ

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

such—u
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
mzhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Př

platek
k

m3

ceně
za

každých
dalšich

započatých
1
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžítelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominytřídytěž

elnost
skupiny

6
a
7
m

vzdálenost
Příplatek

m3

k
ceně

za
každých

dalších
i
započatých

1
000

m

 
 

 
 

1
569.001

 

 

140.730

 

 

 
140,730

 

t
2
736,650‘

m3
1
751.838

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

z
jakékoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

t
A

1
165,979

Sté/kopisek
nemděn

y
zé6ypovy

 

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodnych

t
y
tež

elnost
I
a

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje.
prejakoukol

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

štémopisek
frakce

0/16
'

!
l

1
522922

Rozpmslření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve
svahu

sklonu
do

1
:5

strojně
pň

souvislé
ploše

do
100

m2
tl

1
m2

18.000

vrstvy
do

200
mm

„
„l

l

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovmě
nebo

na
svahu

do
1:5

skupiny
1
až

4
rebo

materiálem

hloubku
výkrmu

a
míru

m3
646.068

 

 

I

m2
18,000

 

asIvo
směs

travní
krajinná

rovinná
kg m2 m2

10,0001

 

C
„
půdy

před
kultury.

"
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes

20
m2

v
rovmě

nooo
na

svahu
do

1_
5

postřikem
na

s
foto

 
 

m2
18,
000

1
m3

1
,800'4

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1.5

Z voda
pitná

pro
ostatní

odběratele
m3

  

1,
800;

ost'
n
vodou

plochy
zahonů

jednotlivě
přes

20
m2

 

vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potmhi.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženéno

0
až

4
mm

m3

Bednění
podkladních

a
zajišťovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

m2

Komun
kace

,

Podklad
ze

štěrkodrtI
ŠD

s
rozprostřením

a
zh—ulnénim,

po
zhutnění

tl
100

mm

 

24
.300ř

 

4!
K

564661111

::42
K
564871116

43
K

565155101

70
K

573111111

„
zhutněním

v
pruhu

šířkvldo
1.5

m,
po

zhutněn
tl

70
mm

Podklad
ze

štěrkodrtl
ŠD

s
rozprastřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tí
200

mm
 

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřenim

a
zhutněnim.

po
zhutnění

tI
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

střednězmné
-
OKS)

s
rozprostřením

a

m2
925,380

 

Postňk
inňltrační

PI
z
asfaltu

SI
lčního

s
posypem

kamenivem.
v
množství

0.60
kglm2

,
m2

 

45
K

577134211

46
K

577155112

*
[‘_.8

47
K

552242122

48
M

850008010016

49
M

850008015016

50
M

850008080016

51
M

850008000016

 
 

52
K

857242122

53
M

505008020016

54
K

857244122

.55
M

551008008016

56
K

857262122

 

57‘
I7

555010008016

58
K

857264122

Trubní
vedení

 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusna

ACO
11

(A85)
s
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemoditikovaneho

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tř
II,
po

zhutnění
tl
40

mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřenim

a
zhutněhím

z
nemo

|
kovaného

asfaltu
v
pruhu

Šířky
do

3
m.

po
zhutnění

tl;
60
mm

m2
\

4
890.3201

Montáž
potrubí

z
trub

inových
tlakových

přlrubových
abnorma

ch
délek,

jednotlivé
do

1
rn

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

TVAROVKA
FF

KUS
80/150

TVAROVKA
FF

KUS
80/800

PTV/\ROVKA
FF

KUS
80/1070

‘Monléi
nových

tvarovek
'ia

polruh
novem

tlakovém
jeonoosých

na
potmbí

z
trub

přírubových
v

l
l

otevřeném
výkopu.

kanálu
nebo

v
šachĚ

DN
80

l

KOLENO
PA

TNÍ
PŘÍRUBOVÉ

DLOUHÉ
80

KS

»Montáž
Inových

tvarovek
na

potrub
novem

tlakovém
odbščných

na
potrubí

z
trub

přírubrívých

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
TKUS

80-80

Montáz
nových

tvarovek
na

potrubí
inověm

llakověn
jednoosĚh

na
potrubí

z
lnIb

přírubových
v

otevřeném
výkopu.

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
100-80

Montáž
||t|novýoh

tvarovek
na
potrubí

tmověm
tlakovém

odbočných
na

potrubí
z
trub

přírub—ových

_v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
vžachtě

DN
100

6,000

 

2,
000

1,
000

1,
000

 

 
  

20
.000

  

15,000

kUS

 

 

kus
2,000

kus kus
5,000

 

 

0,45014

18.0000

 

1
211517:

5,100

27,739

1
179,

090

m2
925,380

4
890.320  

2,
000

20,
000

A

 

15,000
,

2,000

 

J.
cena

[CZK]
cena

celkem
(07.21

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

F11/2024

 

ZBYVA
MN

Množství
Cena

v
kč

 
 

27.00
‘

392,00

30.20

190.00‘ 240,00 2
75,

00

305.00 324,
50

45,00 25.00

  

 

155,00
(

27,501
 

4,40 8.
80

1
045.

001

110,
00

 649,00j

2
005,001

 

123,00

17

250,00
4
A

4
873

972
31

42
384.63

55
166,16

4
250.05

520
001,

50

420
441,

12

320
641,

23

258
053.74

494
183,

19

813.00 450.00

69,
75

45.00

73,20

 

158.401

1
881,

00

193,
00

15873918

137
274.531

14
SB,
90

6
934,

75

2988,
90

 

205,00 305,00 627
,00

27,
50

435.00

1
490,00

\

.
„
A

198800L 2
157,00

1

5170001 6
133,00

 

1
340,00

1
620,00

“
A3

045,
00

1
540.001

2142001 1
720,00l

Strana
2
z
4

241711—45

282
240,90

580
213.26

134
453

80

2
371

8C5,20

1
260

5:6
80

m2
2
424.090

\
520,00

'
,

6
649

615
7e

8
940.00

 

3
976,00

2
1L,

00

5
170,

00

12
266,00

26
300,00

75794000 24
300,00

45757500

3
030,00

4264,00 8
600.00

 

w

5
782

45

'143087 In

711382

’10

o
o

m
m
0

5111226 ZL
780,19 31000

 

155
4D

1
£15100 108,00

2B
444,43

301071 1438
91

37130520 760
526,80

 

E
AOC

CO

0
(I

(>
41)
o

m 4
254,00

1
720,00

325,276
29.526

6
926,26

9
014,95

2,997

447,241 285,276 150,530 130,260 248,868

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43
628

34,555
22

432,66

1,0/3
0,846

2
374,40

5748
4,533

1
133,24 486,43

39
499,49

46
122,27

0,00

2
424.090

1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 0,000 0,000 3,000

 



 |
PČ

Typ
Kod

MJ

 

59
M

351010003016

60
K

571241211

'61
'
M

'25613555

62
K

571251211

"sš-M
25613556

64
K

577241101

65
M

28615974

 
elektrospojka

SDR11
PE

100
PN16

D
90mm

65
M

28653135

67
M

28654368

65
K

877241110

69
M

28614948

‘Mnméi
vodoEníhípo—trubí

z
plastů

v

 
Množství

J,:ena
[CZK]

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

F
11/2024

ZBYVA
MN.
  

Množství
[

CenavKč
 

TVAROVKA
T
KUS

10050
kus

 

výkopu
z

r
',

,
PE

100
'

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
90

x
8,
2
mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
:
PP

90x8,
2mm

rn
 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
PE

100
*

'

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D

110
x
10,0

mm

Výkonu
z
r

,
.

 
 

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
:
PF

1
10x1071mm

m

“Montáž
na

'
‘

potrubíz
,.

PE
100

'
"*

'
SDR

11/PN16

awe-I1
oblouků

nebo
redukci

o
90

 
 

I
I

 

nákružek
Iemový

PE
100

SDR11
90mm
 přimo—a

valná
k
lemavému

nákružku
z
polypropylenu

90

 
 

Montá—ž
na

'

'45“
d
90

elektrakolena
45'

PE
100

PN16
D
90mm

potrubl
z

,.
'

'
I

I
nl
PE1nn

‘
SDR

11IFN16
kolen

kus kus
 

70
K

877251110

71
M

128614949

 

72
K

877261101

 

Montáž
*

'
na

“
'

45"
d
110

potrubl
z

r
',

‘f
.11
PE

100
SDR

11IPN16
kolení

 

 

5,
000

3
907,00

.717

ml—
—,—.ý

41—540001

 

2
494

,900
135,00

2
532,324

'
A

390.400
150.00

396,256
'

759,44

217,000
299,00

7
304,473 262,

95

89,
000

64,000
1

 

548,24
1

1

19
535,00

336
511.50

39F2131

55
560,00

300í266

64
553,00

27
094,27

18
110,72
 

618,
75

 
284,00

 

12,0001 12,0001
744,15

'
,

.
 

2,000
312,00

 

elektrokolerro
45"

PE
100

PN16
D
110mm

Montáž
'
na

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
110

 

 

 

potmmz,
IPE1OO

"*
*

1

ML
SDR11IPN16

1

 

73
M

20615975

74
M

28653136

75
M

28654410

 

76
K

891181112

nákružek
lemavý

PE
100

SDR11
1
10mm

elektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D

1
10mm

 

 

 

2,
000

 

pl‘lruba
valná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylérru

1
10
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
Helm

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40
 

77
M

51132114
„šoupátka

5
11

litinové,
pi'lrné,

závit-lSO,
připojovací

rozměry
32

x
1

1/
"

1
 

78
M

7731050

79
K

891241112

80
M

3180

81
M

.7551050 

zemni
teleskopická

souprava
77,

pfípolkova,
rozsah

1,051,
75
m

1
 

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

šoupátka
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracich
v
otevřeném

výkopu
nebo

1

 
 

 

zemnl
teleskopická

souprava
7.5,

pm
soupě

DN
65-80,

rozsah
1,1—1,85

m

 

77382
M

7551700

83
K

891247111

 
.zemnl

teleskopická
souprava

7
5,

pro
Šoupě

DN
65-

80,
rozsah

1,
62,

7
rn
 

Montáž
vodovodních

armatur
na
potrubí

hydrantů
podzemních

(bez
osazení

poklopů)
DN

80
 

84
M

12221250

85
M

12221500

 

86
K

891249111

 

87
M

84590

88
K

891261112

"Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracich
v
otevřeném

výkopu
nebo

'Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navnávacích

pasů
s
ventilem

.lt
1
MP2,

na
potrubí

z
trub

 

hydrant
podzemnl

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm

 

 

  

1
084,88

34,000
330,00

 

10,000 12,000

12,
000

377.85 361,35 799,
70 

 

1420001“
535,00

3
436,

00
.

1
136,48

142,
000

142,
000

 

59,0000
1
570,00

39
600,00

3
408,00

8
929,

80

624,00

2
169,

75

11
220,00

3
778,50

4
336,20

9
596,40

118
996,00

487
912,

00

16138016

92
630,00

 

 

5
467,00

1

1
991,00

1

24763,
00

1

1
070,001

27
461,00

,

59,000 58,000

1,
000

1

20,000H

3,000

 

 

 

322
553,00

1
1m

2
763,00

21
400,00

52
353,

00‘

 

 

hydrant
podzemnl

plnoprůtokový
12

22,
DN

80,
1500

mm

 
 

 

'
ových,

ocelových
nebo

plastickýcilhmot
DN

80

1
7,
000

28
374,00

 

119,000
1
170,00

482
358,

00

139
230,00

 

navrtavacl
pas

8
4

5,
DE

90

v
šachtáoh

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
100

 

1
19,000

1
792,00

 
10,000

1
730,00

 H09
M

31100

:_90:
M

7561050

91
K

1891269111

92
M

845110

Šaupátko
3

1,
DN

100,
Stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

 

93
K

891311112

 

94
M

31150
 

95
M

7561050

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

Šoupátko
3

1,
DN

150,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

zemní
teleskopická

souprava
7.5,

pro
saupé

DN
100-150,

rozsah
111,85

m
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potru
'
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jl
1
MPa,

na
potmbí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

navrtávacl
pas

B.
4—
5
DE

110

 

Montáž
vodovodn—ích

anna—tur
na

potmbí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

 

 

96
K

891319111

 A
97

'
M4'845160

'95:
K

.392241111

'99
K
392271111

100
K
592275122

Wm 103
M
725

794
M

7210

‘05
K
899401112

rn

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125
m

.Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN—od
80

do
125

m

“Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pfi
tlakových

zkouškách
DN

do
300

‘02
K
899401111

.1

1
A
—

_,

zemni
teleskopická

souprava
7.5,

pro
šoupé

DN
100—150,

rozsah
1,1-1,85

m
1

kus

1
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

navrtávacích
pasů

s
ventilem

Jt
1
MP2,

na
polrubí

ztrub

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
150

_riawtavacl
pas

8
4

5,
DE

160

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

 

 

 
 

 

 

 

 

 

23,
000

2
885.300

6
175,00

1
967,00

10,000 10,000

  

23,000
1
180,00

 

3
210,

00

26,000
1
490,

00

11430500

1
967,00

26,
000

26,
000

 

 

42,000
1
210,00

„
__

474—

42,0001
3210,1701

2
494,900

40.00

390,400
45,00 65,00

7
490,00

 

13,000

213
248,00

17
300,00

61
750,00

19
670,00

27
140,00

73
630,00

35
740,00

293
930,

00

51
142,00

 

50
820,00

134
820,00

ssíeocí 17
5%

157
544,50

134
520,00
 

 

Osazení
poklopů

nových
ventilových

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7
2
5

142.000
A

350,00 820,
00

  

142,
000

49
700,00

116
440,00
 

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7
2
10

Osazen
poklopů

 

 

ových
šou

pátkových

 
142,0001

69,000

1
90,

00

480,00
 

Strana
3
z
4

26
980,00

 
33

120,00

3
907,00

75
060,00

31‘
734,87

20
033,00

5
75-117

4
244

70

928125

312
00

*
054

55

990
00

377,65 36,35 799,70

95
532,00

391
704

(JO

129
555

72

15
730

00

51
570,00

 

0,00

5
350,00

5:
353,00

56
‘48

30

:73
450

00

 

.„
m

52C
30

38
740

30

93/]
30

51
142

00

50
820

00

134
320,00

99
796,00

‘7
556

00

187
544

50

134
820

00

33
950,00

79
540

00

18
430,00

7
200,00

3,000
11

721,00

311,500
42

062,50

316,173
173

338,41

160,000
24

000,00

162,400
123

333,06

22,000
6
578,00

5,000
1
526,55

8,000
2
263,84

8,000
4
950,00

3,000
852,00

3,000
2
232,45

0,000 0,000

25,000
8
250,00

7,000
2
544,95

9,000
3
252,15

9,000
7

197,30

11,000
9218,00

11,000
37

796,00

11,000
12

501,28

7,000
10

990,00

7,000
35

269,00

6,000
11

946,00

1,000
2
763,00

3,000
3
210,00

0,000
O
00

3,000
85

122,00

0,000
0
00

0,000
0
00

2,000
3
460,00

2,000
12

350,00

2,000
3
934,00

11,000
12

960,00

11,000
35

310,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,
000

0,00

0,000
0,00 0,00 0,00 0,00

3
650,00

9
020,00

2
090,00

4
320,00

0,000 0,000 0,000

11,000 11,000 11,000

9,000

 



 PČ
Typ

Kód

"14054711472444 107
M

.7210

114051.
K
099401113

105-
M

4727

110
M

7217

1111.11
099712111

4
 '11:!

K
599713111

'113'
M

“404452251

“114
K

8994721111

115
k

999722112

 ŘAT'91917231114  117
!(

919731121

110
!(

919735111

0
_997

119!
K

997221551

120
K

997221559

121
|(

997221561

122'
K

997221569

1231
i(

997221873

124-
K

997221875

033998

1251
K

998276101

,
D

.OST
„

126
&

001001001

127'
(

001001002

120
(

.001001004

 

 
 

Uliční
poklop

lítmovy
Klasik

šoupátkový,
7.2

4

podkladová
deska

ventilkavé,
šoupatová

7
2
10

Osazení
poklopů

 

 

'nových
hydranlových

'Ulíční
poklop

lrrlnový
Klasrk,

hydrantový,
7.2

7

podkladová
deska

hydrantové
7
2
17

 

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

z
'

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kana

začnlch
řadech

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém

 

sloupek
pro

ídentrlíkačnl
tabulku

včetně
základové

patky

.Signalizační
vodič

na
pom}:

DN
do

150
mm

_Krylí
potrubí

z
plastů

výstražnou
(6

|
z
PVC

šířky
25

cm

notami
anQUIIkRQ

a
nrar‘p

bourání
-.,-

„
LL“

 

4Ulésnén1
d

tačních
spár

prol'lly
nebo

pasy
prolilem

těsnicrm
W

Zarovnání
styčné

plochy
pockladu

nebo
krytu

podél
vybourané

čás
|
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

ž
vičné

ll
do

511an

Přesun
;:

ě
  

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hmbym

urovnáním
ze

sypkých
matenalů,

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalš

_rzapočaty'
1
km

přes
1
km

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava45uli

bez
naloz'e

ízapočatý
1
km

přes
1
km

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu;
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skla4dce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dmu
l

1003.532
190,00

1

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub

z
plastických

hmt
nebo

sklolaminátovy'ch
pro

vodovody
nebo

'zalříděného
do

KalaLogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

"Řezání
sěvajícího

živičnéhc
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

5!:
mm

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale_

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materia
1'1,

na

',
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalšr

kana
ace

v
otevřenem

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

Ostatní Přeložka
STL

plynovodu

Přeložka
sdělovacího

vedení

 

Přeložka
deštové

kan
|zace

 

 

1

 

 

 

 

 

 

20,
000

3
090,

000

3
605,600

36,000

4Mnozstvl
J
cena

[CZKJ4
640115

celkem
[GZK4]

 

FA<TUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

F
11/2024

 

ZBYVA
MN

 
Množství

]
CenavK-č

 

4
_1_02-9_.rí——

7100100

197,00
'

13
1104

00

20,000
T0000-

20
000,

00

20,000
1

42
762,

00
55

24C.
00

44
705,001

4
4

A
57070

55,000
4
mol

45
375,

00

420,000.
625,

00
16

500,00

20,
00044

41653,
00

1
33

000
00

4
345,

00
WM

25,00
73
000,

00

649,000

649,000

 
 

 

2
920,000

777
661__60

$5.00
353

817.60
1,4

_-.

35,00

 

3
605.6001

128
996,00

 

3
605.6001

00,00
4

1294
040,0)
 

2:21
5:3:

21
 

63
149,81

197
343,15

13156211

131562101

441,145
21

174.96

66
171,75

 

4
411,450 753,234

15,001

 

190,00H
143114,46 19067|

08

46
uni

45
444,50

92,0091
500,00

 

1
044

650
00

4
3
100,004

210000"

2
500

00"

24B
,000

60,500

768
800,00

185
850,00

90
000,00
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4
z
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15
435,00

2
850,00

5
000,00

13
910,00

3
925,00

45
375,00

16
500,00

33
000,00

22
42322

1513119 1"
0951b 1-.

32

9
000

9
261,00

9,000
1
713,00

1
000

3
003,00

1,000
0
233,00

a
000

2
35,00

11,000
3,00

0,000
3,00

11,000
3,00

504,951
17

673,28

477,1/0
1192926

E
685

500

 

211,992
10

319,150

7143,9161
32201374

72,090
3
460,30

721,095
m

513,43

123,089
23

3E6
99

163,992
3115843

19
247

7
5E9,71

372
0C0,00

Be
1C0,00

0,00

 



  SOUPIS
PRACÍ

06
-
DSO

01.6
—
Vodovod

'
přípojky

-
Bušovice

(veřejná
část)

M
Slo

okres
Rokvcanv

Zadavatel Lhotovíiel

obec
Bušovice,

obec
Smédčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER'

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

‘PC
Typ

Kód
Popis

5
9
2022

Mnoistvl
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

Kc"

 
 

F
11/2024

 

 
 

I
Cena

v
Kč
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
práce
 

1
K

113107162
skládku

na
vzdálenost

do
20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného.

(:
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

neho
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

'skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žiwčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Frézování
ž

ičněho
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pmhu
šířky

přes
1
m

do
2
m.

tloušťky
vrstvy

50
mm

 

2
K

113107181

3
K

113154233

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

m2

 

m2 m2

 

 

.
4

K
121151123

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

m2

297.000
55.80

297.000
45,70

462.000
63.50

 

2
881

185,26

2
881

185,26

316:

16
572,60

13
572.90

29
337,00

 

mapa:!-
25,001
 

.
A

Příplatek
k
cenám

hloubených
'

*
za

ztížení
*

,
r

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídy
těžitelnost

skupiny
3
přes

500
do

1
000

m3

Hlouheni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelno

I
skupiny

4
přes

500
do

1
0004

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
000

do
2
000

mm
stromě

s
urovna'ním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídytéžítelností
I
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3

,
v

blízkosti
r

vedeni
nebo

výbušnin
5

K
130001101

6
K

132254205

 
 

7
K

132354205

 

8
K

132454205

 

Hloube spádu
v
homině

třídy
tě"

eInostI

 

apažených
ry'h

šířky
přes

000
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

9
K

132554205
skupiny

6
přes

500
do

1
000

m3

 

 
 

m3
111,7601

410,001

 

1
558,900‘

469,00

 

 

 

335.340
624,00

 

   
    

1
040,00

55,890
1
250,00

m 45
829,80

262
124.10

209
252,16

174
376,801

69
862,50

 

10
K

151101101

 
 

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
rn

od

11
K

151101111
kraje

výkopu
příložně,

hloubky
do

2
m

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost.
hloubky

do
2
m

2
890,000

75,00

2
890,000

38,00

 

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypamny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

Z
horniny

tňdy
těžitelnostI

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
přemístě

výkopku
nebo—

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

3
K

162751139
výkopku,

avšak
se

slože
'm

bez
rozhmutí

z
horninyt

y
tězitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dal

h
|
započatých

1
000

m

'
Vodorovné

přemístěni
výkopku

nebo
sypamny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku.

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

tňdy
tĚŽltelHOSÍI

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

,
,.

neho
'

po
suchu

na
'-

,'
"

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
slože

m
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těž

elnost
I
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
oeně

za
každých

dalš'
h

|
započatých

1
000

m

'
*
'ěma

16
K

171201231
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17
0504—

17
K

174101101
Zásyp

sypaninou
zjakékoliv

hominy
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam.

šachet,
rýh

wan

 

12
K

162751137

 
 

  
 

4
K

162751157  

15
K

162751159

 

 

'
skládce

*,
zeminy

a
kamení

zatříděneho
do

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

l
a

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukol
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

prohození
sypaníny

 

18
K

175151101

 

 

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
500

m2.

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

_
mvinžnebo

na
svahu

do
1:5

20
K

181351113

21
K

181411131

 
 

 
 

22 23
K
183403111

24
K

184802111

 

Ohdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

2Em2
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
'
oko

A

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
25

K
185803111

 

 

 

 

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kullury,

trávn
u
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jedno
ě
přes.

 

m3

 

m3 m3 m3

 m2 m2 m2 m2 m2

288.360
f

280,00

288.360“
27,00

_1 1
,

55,890
30,20

  

55,
890

392.00

 

  

l

550.800 773,550

190,00

 

 

267.750 468.000
15,00

 

 468,000
25,00

.1
_1'_

468,0001
27.501

 

 

 

 
468,000

\
4,40

455.0001
8,80
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1
z
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215
750,00

109
820,00

80
740,80

7
785,72

21
908,88

1
687,88

104
652,00

185
652,00

81
563,75

7
020.00

11
700,00

41
2
570.00

2
059.20

 
4118.40

704
212,50

24,44%
2
176

972,76

‘1
365

85

8
024,83

31433
85

‘43
522,36

11953197

1n

.
378

69

2340,00 (U
tn

011,72

„,
o

267
05

7
020

00

700
00

1313,50

12
870,00

2
055,20

41‘840

330
742,48

 



 1
PČ

Typ
Kód

ze
17105504312-

27
M
08211321

0
4

25
K

451572111

I:
5

.29
K

564861111

30
!(

573111111

31
|<

577134211

32
K

577155112

DB

33
K

571161211

34
M

26613850

35
<<

692233122

'
36

k
592241111

37
(

999721111

38
K

899722112

9409

39
K

9191231
1

1

 40
(

919731121

42
<

997221551

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostře

'Em
se

zhutněním
z
nemad

kovaného
asfaltu

v

Montáž
vodovodního

potrubi
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polvetylenu

PE
100

svařovaných

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

časti
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

41
'(

919735111

C)
997

 

Množstvi
J

cena—[czK]
(:e—na

celkem
[CZK]

Popis
MJ

FA
(TUROVAHO

VYFAKTUROVANO
%

ZB‘IVA
KC

 
 

F11/ZOZ4

 

 
 

Mnoism
I

Cenach'

 

 
 

 
 

Za
|
rostlin

vodí:
p_lochy—

záhonů
jednotlivě

přes
—20

m2
m3

<
46.800

545%
_

48
906,

00

5
14800

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele
44

.
m3

.
46,

300
110,00

1
4

_dorovne
kgnstrylíge

_
<

648
50

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
(ameniva

drobného
lěženého

0
až

4
mm

m3
76,500

649,00
49

64a,
50

2
4

_
_7ž

„_Í
4524140C

OO

'Podklad
ze

šlérkodrti
ŠD

;rozprosttenim
a
qzhutněním,

pcÉmí-rěmtl
mí)

mm
m2

297.0001
2C5,004

60
885,00

Postřik
infiltrační

PI
z
asfaltu

s
ni

ního
s
posypem

kamenivern,
\!
množství

0
60

kglm2
m2

12
735,00

Kom
nikace

 
 

 

 

462,0001
27,50

 

m2
462000,

455,00
224

070,00

pruhu
šířky

do
3
m

tř
po

zhutnění
tl

40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostrenim

a
thiněním

:
nemodilikovaného

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
rn,

po
zhutnění

tl
50
mm

 

 
 

1

m2
297,000‘

520,130
154440.00

 

TrI_
ihni

vede

850,000
76,00

‘
64

600,001

E

 

elektrotvarovkou
SDR

11/FN16
D
32

x
3,0

mm

trubka
vodovodni

PE100
PA.

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
DP

32x3,
0mm

82
754.98

34
000,00

34
000,001

852,
750

'
95

92

'
050,

000
4

40,
00

850,
000
44006Í

1
194,

0001
55,00

A
mam

859,
000

25,00.
21

475,001

139
260

00

63
360,00

 

 
Proplach

a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

EEEE

 
Signalizační

VOdIČ
na

potrubí
DN

do
150

mm
 

Krytí
potrubí

Z
plastů

výstražnou
fólií

Z
PVC

Sirky
25

cm

{7.4

E

 

_va-cu

 

r,..1..;....:w4.
u
u'uw

„W
s;

6600001
96,00

utěsnění
dilatačních

spár
pronly

nebo
pásy

pro
em

těs
pnvizomím

rn m
660,000

35,00

 

Žlvrčné
tl

do
50
mm

23
100,00

Řezání
stávajícího

zwroněho
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m
660,000

  
   

52
803,00

 

32293

6
684,48

 
 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložen
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na
,

vzdálenost
do

1
km

t
139,260

48,00

 
 

 
 43

K
997221559

44
997221561

45
K

997221569

46
K

997221873

47
K

997221875

D
_998

48
K

998276101

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hruby

rn
urovnáním

Píplatek
k
ceně

za
každý

da
SI

i
započatý

1
km

přes
1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hruby

m
urovnáním

Příplatek
k
ceně

za
každý

da

i
započatý

1
km

přes
1
km

4
A

Poplatek
za

ulože
'
stavebrího

odpadu
na

recyklačni
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zalřiděného
do

1
t

86.1301
190,00

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05
04

L

Poplatek
za

uloženi
stavebrího

odpadu
na
recyklačni

skládce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

Azatr
děného

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

 
!

1
392,600

‘5,00
20

883,00

t
,

29.106
48.00

1
397

09
ale

se
složením

a
s
hruby

rn
urovnáním

:
kusových

materl
u,

na

 
 

t
291,060

15,00
4
365,

90

16
364,70

 

 

 

 

I
82,236

190,00
15

824,84

Přesun
Qt

.
.

.
v
_-

Přesun
hmot

pro
trubní

vedeni
hloubené

z
trub

z
'

.
hrrot

nebo
'
iaiuvýu

pro
,
nebo

,'
,:

,

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

,
'

5,82811
500'00

2
„14,00

 

 

 
 

 
 

Strana
2
z
2

48
906,00

5148,00

 

*;40
313

 

  

o
n

(n
m

m
u.:

 

4
584

70

14
327,40 950,24

2904,40

11
224,27

10
716,81

1
998,67

11,286

125,400 127,281

0,000 0,000

1/5150 15,128

732461 9
Baum

12
2E8,

IE)

0,00 0,00

6
165,25

31EE,19

429,90

 



  SOUPIS
PRACÍ

na
I

 

Bušovice
-
vodovod

U'í
—SOO'|

Veřejny
vodovod

—

 

rova
stavba

07
-
DSO

01.7
-
Vodovodní

přivaděč
-
Sedlecko

PČTyp
Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

-
POHL

oz
—
BAGGER;

Vedoucí
společ

k
—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Množství
Joana

[CZK]

 

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

F
11/2024

  
 

Množství
l

CenavKč
 

“Náklady
soupisu

celkem

0
HSV

1
K

113107163

.Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
zoo

m2
s
přemístěním

hmot
na

Práce
a
dodávky

HSV

p(aCE

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
5

na

vrstvy
přes

200
do

300
mm

z
'

hrubéhn
a

ti
m2

,.

 

2
K

113107181

3
K

113107182

 

4
K

113107322

5
K

113154333

 

0ds1ranénl
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

-Odstraněnl
podkladů

nebo
k_rytů

strojně
plochyjednotlrvě

do
50

m2
s
přemístěnlm

hmot
na

skládku
na

Frézování
živrčného

podkladu
nebo

krytu
s
naloženlm

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000
m2

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednoltivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žvičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ivičných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
m2

mm
 

vzdálenost
do

3
m

nebo
s

na

100
do

200
mm

„
z

hrubého
,
o

tl
vrstvy

přes
m2

 

90,000
83,10

170.610
45,70

90,000
65,30

20,610
68,50

 

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

m2
 

6
K

119001405

 

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopi

ti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
,.

,.
nebo

,
případně

s
'

L
"

*
'

se
zřízením

a
m

“
'

*
'

hmot
potru

'
světlostl

DN
do

200
mm

,5

 

 

7
K

119001406

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišli

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to
s

„
nebo

s
'

'“
"

*
'

,se
zřízením

a

,
5

r
hmot

potrubí
světlosti

DN
přes

200

do
500

mm
 

8
K

119001421

9
K

119001422

10
K

119001423

11
K

121151113

12
K

130001101

13
K

132254205

14
K

132354205

15
K

132454205

16
K

132554205

17
K

141721252

 
 

18
K

151101101

19
K

151101111

 

522,060
52,60

4423
493,15

4
423

493,15

 

2
37191945

7
479,00

7
796,88

5
877,00

1
411,79

27
460,36

4.000
306,00

1,0001
400,00

1
224,00

 

400.00

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopršti

ve
stavu

l
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

pra
a

to
s
„

„
,

nebo
,

,
případně

s
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Inžených
kabelů

a
to

do
3
kabe'

u

 

E

 

 

 

_spa'du
v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

__spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

Il
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3

_spádu
v
hornině

třídy
těitelnosti

_protlačínítlulg
hloubce

do
6
m

vnějšího
průgměru

vrtu
přes

90
do

110
mm

,

 .kraje
výkopu

přiložné,
hloubky

do
2
m

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
smvu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

prací
a
to
s

nebo
případně

s
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
zvolně

ložených
kabel

a
to

přes
3
do

6
kabelu

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|poloze,
ve

kterých
byla

na
začátku

'
prací

a
to

s
nebo

.se
zlin—nim

a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
lunch}

a
kabelových

trati
:
volné

ložených
kabel

a
to

přes
a
kabelů

Sejmutí
ornice

strojně
pfi

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

4
m2

Příplatek
k
cenám

'
za

ztížení
v

blízkosti

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

„„
„

„
_

,
,

Hloubenízapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000—

mm
strojně

:
urovnoním

dno
do

plednpsnncno
pro

u
a

 

E

 
 

vedeni
nebo

výbušnin

 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

Hloubenl
zapažených

ry'h
šířky

přes
500

do
2
non

mm
strojně

I
uimnanlm

ona
do

předepsaného
prohru

n

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

II
skupiny

5
přes

500
d0

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánlm

dna
do

předepsaného
proňlu

a

skupiny
6
přes

500
do

1
000

m3

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
a

 

m3
 

skupiny
1
až

4
včetně

*

 

 

Zřízení
paženl

a
rozepřenístěn

rýh
pro

podzemní
vedení

p
žné

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubky

do
2
m

m2

Odstraněnípažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemnlvedenís

uložením
materiálu

na
vzdálenost

do
3
m

od
m2

 

 

 

262,152 157,291

1
263,360

3,000
296,00 400,00

1

 

2,000
634,00

171,000
1

25.00

17.5501
410,00 469,00

 

624,00

78
.646

1

26,215

 

1
040,00

1
250,00

700,000
2
000,00

‘

1
263,360

75
100

1
38,

,OUJ

Strana
1
z
4

888,00

1
200,00

1
268.00

Tam

7
195,50

122
949,29

98
149,58

B1
791

,84

32
768,75

1
4&000

94
752,00

48
007,68

 3
716

045,61
84,01%

707
447,54 139157

31769

000

230,48 311,46 32911

000 000

310
038,37

 



 PCTyp

20
K

162751
137

21
K

162751139

22
K

162751
157

23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

174101101

Kód
Popis

Vodorovné
p—řemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutl

z
horniny

třídy
těžrtelnosti

I1
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do10000m
 

Vodorovné
přemístěnívýkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

Adopravnlm
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutl

z
horniny

třídy
těžrtelnosti

l
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Dřlplatek

k

ceně
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

rn

výkopku,
avšak

5e
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

do
10

000
m

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
ham

ny
třídy

těžneínostt

ceně
za

každých
dalších

i
započatých

1
000

m

4
Vodorovné

přemístění
výkopku

nebo
sypanlny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
mloženl

 
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
000

A
.Vodoiíavné

přemístěnívýkopku
nebo

sypaniny
po

such—una
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k

'Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(sklad
kovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kód—em

17
05

04
 

Zásyp
sypaninou

zjakéko—
1v

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

obiektů
v
těchto

wkopavka'ch
 

1261—1171
55331200

27
K

175151101  

"28
.
M

29
11,

583373020 101351103

30
K

181411131

'31
M

00572472

32
F.

103403111

33
1:

104002111

'34
"ll—085803111

35
1;
105804312

36
M

08211321

D
4

'37
K

.451572111

::38
K

452313141

  

štěrkopísek
netřídén

y
zásypavý

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

zvhodných
třídy

těžitelnosti
|
a
ll,

skupiny1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosn
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění

bez
prohození

sypaniny

štěrkopísek
frakce

0/16

.Rozprostřenl
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sk

onu
do

1
5
strojně

při
souvislé

ploše
přes

10000
5007

Zalrtí
rostlin

vodou
plochy

záhmů
jednotlivě

přes
20

m2

vode
pilná

pro
ostatn!

odběratele

 

m2.
tl

vrstvy
do

200
mm_

Založenítrávníku
na

půdě
předem

připravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkového
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

osiva
směs

travní
krajinná

rownna

Obdělání
půdy

nakopánlm
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

Cheníckgodpleveiem
půdy

před
založením

kultury,
trávníku

nebo
zpevněných

ploch
oíýměře

jednotlivě
přes

20
m2

v
roviÉnebo

na
svahu

do
1:5

postňkem
na

šiQko

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

 

_VDCDt'cnye
AOHS‘UL‘KCQ

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

ohjektyv
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženěho

0
až

4
mm

PŘIWo'm
a
zájlšřúvam

íonstrťkce
fúetonu

prastena
v
otévřehem

výkopu
bloky

pro
potíiřm

zbeíonu'
'.1
C

«arm
 

.39
Il—í

:4523531
01

D
5

Bednění
podkladních

a
zajišťovacich

kongtrukcív
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

 

_Komunikace
 

40K

“
564571116564760111

 

 
4  42

K
565155101

'43
K

573111111

44
K

577134211

45
K

577155112

46
K

591241111

47
11158381007

40
K

552242122

 49
M

850008020016

50
'(

857242122

 '
51

M
505003020010

52
K

857264122

53
M

851010005015

54
M

351010008016

55
i(

071251211

*
55:

M
20513856

Podklad
nebo

kryt
z
kameniva

hrubého
drceného

vel

200
mm
 

Podklad
ze

Štěrkodrli
ŠD

5
rozprostřenlm

a
zhutněním,

po
zhutnění

[I
300—

mm

 

,'
beton

vrstva
“

'
*

'ACF'16
.='

kamenivo

zhutněnlm
v
Druhu

šířky
do

1.5
m,

po
zhutnění

tl
_70

mm

Postn'k
inňltračnl

Pl
z
asfaltu

silničního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kglmz

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(AES)
s
rozprostřenlm

a
se

zhutněnlm
z
nemodinkovaněho

asfaltu
v

_nruhu
šířky

do
3
m

tř
II.
po

zhutněnltl
40
mm

-0Kš)s

 

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

Act.
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodifiknvaného

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
m,

po
zhutněnltl

60
mm

Kladení
dlažbyz

kosteks
provedením

tože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár,
s
dvojím

beraněním
a
se

smetením

přebytečného
materiálu

na
kra4_nic|

droLm’clz
kamene,

do
lože

z
gamentové

malty

 kostka
dlažební

žula
drobná

8/10

_výkopu,
kanalu

nebo
v
šachtě

DN
80

Tmbní
vedeni

 

Montáž
potrubí

z
trub

n'nových
tlakových

přírubových
abnormálních

délek
jednotlivě

do
1
rn

v
otevřeném

TVAROVKA
FF

KUS
80/200

 

Montáž
nových

tvarovek
na

potrubí
litinovém

tlakovém
jednoosy'ch

na
potrubí

z
trub

přírubových
v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
ao

KOLENO
PA

TNI
PŘIRUBO

VÉ
DLOUHÉ

30

Montáž
tinových

tvarovek
na

potrubí
litinověm

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

přírubových
v
otevřeném

ivy'koou.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
TKUS

100-
50

TVAROVKA
TKUS

100
80

 

Monňž
vodovodního

potrubí
zplastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
eleklrotvarovkou

_SDR11/PN16
D
110x

10.0
mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

15
SDR11

5
ochranným

plašrém
z
PP

 

10X
1
0,
0mm

 

16-
32
mm

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutněnítl

T

 ší

m2MJ
Mnowvl

m3
211

„970

 
m3

211,970

1
26.215

 
 

m3 m3
26.215

 

J__
cena

[cm
Cena

celkem
[CZK]

280,000

27,00

392,00

30,20

t
361

„096

349,110

—1

ř
113.4001

m3
139.644

 

 

171.000 171.
000

kg
4,275
 

171,000 171,000.}

17,100. 17,1001

m3 m3

 

0,630, 1
,170

 

20,610

m2
90.000

___ .,

m2
90,000

522,060. 522
„060

170,610

5.000

m2 m2 m2 m2

1,000

41,000
*

2,000 2,000
»

3,000

 

1,000
'

2,
000

m
1
012,900

m
1
028,

094

 

!
251,359 171

„000

.
34,91

1

 

5,100
4  

190,00 24C.00

4275
0—0

'

305,00 324.
50
 45,00 25,00 55

00"

27,50  

z_401 8.
80

1
045

.00

1000

 

 

649,
00-

z
005,

00

250,00
,

 249,00 305,00 627,00

FAKTURO'JANO

 

VYFAKTUROVANO
%

ZBYVA
KC

 

F
11/2024

 
ZBÝVÁ

MN.

Množství
 

Cena
v
Kč

 

59
351,60

5
723,1

91

10
276,251 791,69

72
408.24

83
786,56

735,?

42
591,42

81
566,00

7
695,00

4
275.00

753

4
702,50 752,40

1
504,

00

17
869,

50

1
881,00

24
718

39

22
657

„24

1
767.151 294,50

 

27
450,00

56
430,00

 27,50 485,00 520,00 764.
50

 605,
00

1
490,00

2
030,00

'

1
340,00

a
997,
no;

1
720,00

4
249,14

'

3
907,00 150,00  759,

44

Strana
2
z
4

14
356,65

253199.10

80
717,20

3
522.50

3
005,

50

1_461
32c

65

1
490,00

735,70

2
680,00

A
7
994,00

5
160,00

4
249,

14

7614.00

151
935.00

780
775,

71
 

C00 000 0,00

 

:
275,00 562,63

4
7:2

50

752
40

‘
Cíl/A

80

1

669,50

1
051100

1415,21

7150 1344

5131,09

2,105 0,026 0,054

0,000 5,556

65,556

0,000 0,000

132,010

0,000 0,000

4
726,17 455,73 745,00

57.62

5131,17 7
202.99

0.00

2
SGE-„65

5
104,93

0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
999.46

41
103,61

0,00 0,00

69
061,20

 



 PČ
Typ

Kód
Popis

 

57
K

677251110

58
M

28614949

 
 

Montáž
tvarovek

na
PE100

SDR
11/PN16

kolen

45:
d
110

elektrokoleno
45‘

PE
100

PN16
D
110mm

potrubí
z

 

 

59
M

615273

60
K

677261101

"61'
M'25515975

."
M

26653136

d110,
PE100,

SDR11,
koleno

30°,
elektro

_
4.

Mon—táž
tvarovek

na
SDR

11IPN16
spojek,

oblouku
nebo

ff.-dula
::
110

potrubí
2

PE
100

 
Množství

 

icons
[CZ—K1

(Šel-le
oelkemíCZKl

FAKTUROVÁNO
VYFAKTU

ROVANO
%

 
 

zsÝvÁ
KČ

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

 

Mno'utvi
 

Cena
v
Kč
 

10,000
312,00

1
064,55

1
506,

93

22,000
330,001

3
120,00

5
509,25

—5
035,72

7
260,00

 

elektrospajka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
110mm
 

53
M

286544
10

64
K

891181112

55
M

51132114

66
M

7731050

 

příruba
volná

k
lemovemu

nákružku
z
polypropylénu

1
10

1
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

1

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

1

Šoupá0<o
5.11

litinové,
přlmé,

závit—ISO,
připojovacl

rozměry
32

x
1
1/

"

 
 

zemnl
teleskopická

souprava
7.7,

pfípoiková,
rozsah

1,051,
75
m

 

67
K

691213321

 

63
M

902550155516

69
K

091241112

 

70
M

3160

Monláž
vodovodních

armatur
na

potrubí
ventilů

odvzdušňovacích
nepízavzdušňovaclch

mechanických
a

plovákových
přlrubových

na
venkovních

řadech
DN

50

AUTOMATlCKA
ODVZDUSNOVAC/

SOUPRAVA
DN

50,
PN

0,1-
PN

16

Montáž
vodovodních

armatur
na

*potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíraclch
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
50

.Šoupátko
3

1,
DN

80,
stavebrIl

délka
F4,

PN
10/15

 
 

 

71
M

7551050

 

zemní
teleskopická

souprava
7.5,

pro
šoupé

DN
65—50,

rozsah
1,1—1,05

m

 

kus
1

 

14,
000"

377,55

4,000
361,35

,
4,000

799,
70

3,000
836,00

l

3,
000

3
435,

00
1

A

3,000
1
136,45,

7

514,501

  

1,000

 

1,000
55

219,45
1

„.

2,000
1
570,001

2,000
5
457,00

1

2,000
1
991,00

1

 

 

72
K

091247111
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

hydrantů
podzemních

(bez
osazení

poklopů)
DN

80
 

7:3
M

12221500

74
K

691261112

75
M

31100

76
M

7561050

 

 

2,000
1
070,001

 

5
259,90

1
445,40

 

2
514,00

10
306,00

3
409,44 514,60

55
219,46

3
140,00

10
934,00

3
982,00

2
140,00

3
198,80

 

hydrant
podzemnl

plnoprutokový
1222,

DN
80,

1500
mm
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklooů)

DN
100

Šoupátko
3

1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

zemnl
teleskopická

souprava
7.5,

pro
šoupé

DN
100-150,

rozsah
1,
141,35

m

 

77
K

891269111

78
M

845110
navrtávaci

pas
6
4

5,
DE

1
10

 
Montáž

vodovodních
armatur

nu
potrubí

navnávacích
pasů

sventilem
Jt1

MPa,
na

potrubí
ztrub

litinových,

ocnlowcn
nebo

913551:ch
hmot

DN
100
 

 

 
2,000

28
374,00

1

    
   

2,000 P?i 2,
000

6
175,

00

2,
000

1
96

7,00
€

3,0001
1
150,00

‘

 

3,0001
3210,00

 .79
K

092271111

 

Tlakové
Zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125
 

H60
K

'692273122
Proplach

a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

BO
do

125
 

a1
K

592372111

52
K

594411311

53
M

59224050

54.
K1'599401111

55
M

725

'56
M

'7210

87
K

699401112

    

88
M

724

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
DN

do
300
 

Osazení
betonových

nebo
Zelezobetonových

dílců
pro

šachty
skruZí

rovných

skruž
betonová

DN
1000x1000,100x100x90m,bez

stupadel

Osazení
poklopů

I|tinových
ventilových

 

Uličnl
poklop

litinový
Klasik,

ventilkavý
72

5

podkladová
deska

ventillíová,
šoupatavé

72
10

‘Os—azeni
poklopů

Iltimívých
šoupátkových

vU116"!
poklop

litiríwý
Klasik,

šoupátkový,
7.2

4
 69

M
7210

90
K

699401113

 

m
1
0129001

45,
00

m
1
012900,

65,00
,—

.

3,000
7
490,00

,
..
4,—

1,000‘
1
030,00

1,000
3
542,

00

 

56
745,00

3
450,00

12
350,00

3
934,00

3
540,00

95305 45
580,50

55
83B,

50

 

22
470,00

1
030,00

3
542,00
 

3,000
i

350,
00;

3,000
620,
00?

3,000
190,

00

4,000‘
450,00

4,000
1
029,

00

  

 

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

72
10

Osazení
poklopů

litinových
hydrantových
 

91
M

92
M

7217

 93
M

179000000000

94
M

348200000000

4,
000‘

190,
00

3.000,
1
000,00

 

 
Uličnl

poklop
litinový

Klasik,
hydrantový,

7.27
2,
000

2
762,00

 
 

podkladová
deska

hydrantové
7.2

17

POKLOP
ODVZDUŠNOVACÍ

HVDRANTY

 

 

PODKLAD
DESKA

POD
HYDRANT

POKLOP

 

95
K

899713111

 96
M

404452251

 

Orientačnltabulky
na

vodovodních
a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

sloupek
pro

ídentrííkační
tabulku

včetně
základové

patky
 97

K
699721111

_9_8.
K

699722112

,:
.

99
K

919123111

 

100
K

919731121

 

Signalizačnívodič
na

potrubí
DN

do
150

mm

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fólií

z
PVC

šířky
25

cm

 

 

 
   

_05
=

'
konstr

kce
ap

réce-beurá
.

„utěsnění
latačních

spár
proňly

nebo
pásy

prolílem
těsnicím

provizor—ním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy
žívičné

tI
do

50
mm

 

 

 

 

 

K
919735111

D
997

K
997221551

1011 1
02!

 

K
997221559

 

Řezání
stávajícího

živičného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložen
gala

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
10114

Vodorovná
doprava;

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalšli

započatý1
km

přes1
km

 

 

 

2,
000

755,
00

1,0001
%

1,000-,'
755,

00
1

20,000,
525

001

20,000
1
550,

001

m
1
110.000

,
35,00.

_
.

rn
1
020000,

25,00

rn
245,5001

1

m
245.500

,

96,00
 
 

35,00

m
245,800

80.00

99,064
48,00 15,00H

 

1
996,640

Strana
3
z
4

 

1
050,00

2
460,00 570,

00

1
920,00

4
116,00 760,00

3
000,00!

5
524,00

1
570,00

8
435,00

 

785,
00

16
500,00

33
000,00

38
850.00

25
500,00

51
863.80

23
596,80

0
603,00

19664.00

52
915

99

4
793,47

14
979,60

 

„,

51-100 305
00

409
44

991,00 070,00 374,00 7313,00

GOO

'
£50

50

638,50

80,00

030,30

 

16 m

3

19 23

762
00

785
00

O
00

0,30

500,00 C‘OC‘DD 735
39

537
GO

596
80

O
00

O
00

000

1,000 0,000 1,000 4,000 2,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20,000 20,000

0,000

245,500 245,800

9,955

99,864

312,00

0,00

1
508,93

1
320,00 755,70 361

,35

799,70

0,00 0,00 0,00 000 000

1
570,00

545700 1
991,00

1
070,00

25
374,00

1
730,00

6175,00 1
967,00

3
540,00

9
530,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
050,00

2
460,00 570,00 950,00

2
055,00 350,00

1
000,00

2
752,00 755,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 500,00

000

6
603,00

19
664,00 479,35

1
497,96

 



 

F
11/2024

 
 

.
.
r

'
*

„
„

„
4

mam
‘ANO

VYFAKTUROVÁNO
%

zaÝvÁ
KČ

zaÝvA
MN.

PC
Typ

Kod
9095

MJ
MMM!

J
cenu

(CZK!
Conn

celkom
[CZK]

.

104
K

99722156“-

 
 
 

 

Vodmo—mn
dopmvgsuň

bez
naložení,

ale
se

složením
a
s
hrubým

urwnánlm
z
kusových

mderíálů.
na

A
vrdalenga

1101
km

'
Vodnmvna

doprava
suti

bez
nalnženl.

ale
se

složením
a
s
hrubým

umvnánlm
Příplafek

k
ceně

za
každý

dalšl
i
vk

105-
K

997221569
Vlflfindé‘j

'
km

přes
11ml

l
365,200‘

 
 

 

 
t

\
36,520

4s_ao|
1
752,96

o
co
 

 
 

 
15.00'

5
478,00

0
00

   

 

 

m
m

uloh'nl
'

,
napadu

na
'

'skládce
‘
Eeminy

a
kamení

zatňděného
do

t
45

577

Kma
qgu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

'

h
(

upadala.—k
za

n\nzcm
stavebního

oopaau
rm

vmilutnl
skládce

(skládtnvné)
asfallcwéha

bez
obsahu

dehtu
.

“v
A
A

AH
,

1—07
K

_“7223375
Antihmotu)

(lo
Kalllngu

odpadů
pod

musm
17

03
oz

'
90.807!

19°'°°_
‘7
2‘1“

O
“O

106-
K

997221873
 

,DOI
8
659,63

O
DO

 
 

 
 
 

D
998

Pquw
nma:

8560.50
„

„
„

%
„
Ř.;

„
„
„

„

10El
K

998276‘01
Pia—sunhmutprutrubnlvedeul

ztrubz
'

'
hmatnean

'
'

pro
neba

(
17.121

500,00l
355050

090

„
A
A

“Éíl'Šaciv
otevřeném

yýngugdlopvmilgídýllenost
do

15
m

4
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  SOUPIS
PRACÍ

08
-
DSO

01.8
-
Zásobní

řady
-
Sedlecko

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis

5
9

2022

 

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBYVA

KC

MJ
Množst—ví

 
 

Jeana
[CZK]

Oeno
celkem

[CZK]

 

ZBYVA
MN

F11/2024

  
\

Cena
v
Kč

 
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

prace
 

1
K

1113107163

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

na
„

„
z

'
'

hmbéno
o

tl

11
585

462.92

11
535

587.92

6
947

047,40
59,96%

4
638

415,52

m2
118,800

83,10
9
872,28

2
665

51

 

2
K

113107182

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živrčných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm
 

3
K

113107222

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kame

a
hrubého

drceného,
o

tl
vrstvy

přes

100
do

200
mm

 

 

4
K

113107241
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochyjednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

\
 

5
K

113107321

6
K

113154333

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
do

100
mm
 

.Frézování
živičného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000
\

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
rn,

tloušťky
vrstvy

50
mm

 
 

m2
118,800

65.30
7
757,64

m2
704,790

40,00
28

191,60
7
611,73

 m2
902.790

32,70
29

521,23
7
5’0

73

 

m2
43,2001

47,00
2
030,40

54B
21

m2
1
743,140,

52,60
9168916

'
833

7&

 

7
K

115101201
Čerpání

vody
na

dopravní
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
 

8
K

115101301

9
K

119001405

 

10
K

119001406

 

11
K

119001421

12
K

119001422

13
K

119001423

 

'0o—éasné
za"ště

podzemního
potru

200
do

500
mm

 

hod
400,00011

85,00[
40

800,00
1‘

015,00
.
A
 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

pn'rměmým
přítokem

do
500

tim—in
 

Do—časné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

|
poloze

ve
kterých

byía
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstnrkce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlostr
DN

do
200

mm

clen
20,0001

46,70
934,00

152,18

10
710,00

 

  

'
nebo

vedeni
ve

výkop“
'
ve

stáru
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

přes

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepře

rn,
vzepřením

nebo
vyvěšením,

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasně
zaj

ště
podzem

o
potru

nebo
vede

ve
výko

ive
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepře
'

nebo
vyvěšením,

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmat
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
6
kabelů

  
 

 14
K

121151113

15
K

130001101

16
K

132254206

17
K

132354206

18
K

132454206

19
K

132554206

 

 

 
 
 

 

 

20
K

141721215

Sejmutí
ornice

strojně
při

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tI

vrstvy
do

200
mm

 

 

_
_spádu

v
hornině

třídy
těžitelnost

|
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosh

trub
v
hloubce

do
6
m

vněj
'

 

 
 

Pplatekkcenám
'

I
'

*
'zazt

ení
'
“

v
'

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubeni
zapažených

rýh
šiřkňes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsgngho
profilu

a

spadu
v
hornině

třídy
těžitelnos

I
skupiny

:tpřes
1
000

do
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pro

lu
a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnostr

|
s_kupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

ru
vedení

nebo
,'

 

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
4

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
do

50
m

v
hornině

třídy
těž

elnost
a

o
průměru

vrtu
přes

150
do

225
mm

 

 

skupiny
1
až

4
včeTně

protlačeni

 
 
 

 

m3
512,655\

575,00

  

m
35

000
\

306,00

I *
400,00

2
800,00

goa
:0

m
22.000,

296,00
G
512,00

*
935

64

 

m
\

48,000
400.00

19
200,00

5
144,00

 

m
2.000

634,00
1
268,00

532
55

 

m2
147.600

25,00,
3
690,00.

9%
1-0

 

I

ma
153,900

410,00
63

099,00
“'
036,73

 
 

m3
854,425

423,00
361

421,70
9?

583,69

294
776,63

79
559

69

227
875,59

 

256,328
889,00

m3
85

.443
1
050,00

6152641

 

89
715,15I

24
22310

m
\

28,500
3
100,00

88
350,00

0,03

 
Strana

1
z
4

3
536

069,61

 



 21
K

141721251

22'
K

'151101101

23K

K
153191112

25
K

153191222151101111

24  26
K

162751137

27
K

162751139

28
K

162751157

29
I(

162751159

30
K

171201231

31
K

174101101

Popis
 

 

000
do

10
000

m

 

Řízený
zemni

protlak
_dělky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hominět—

dytěž
elnost

l
a

II
skupiny1

až4
vše—tue

protlačení
trub

v
hloubce

do
5
m

vnějšího
průměru

vrtu
do

90
mm

2
ení

pažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
př'

ožne
pro

Jakoukol
mezerovitost.

hloubky
do

2
m

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vede
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

při
ožne

hloubky
do

2
rn

Zřízení
varíabi

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubřtovým

rámem
se

sletovnicemi
plochy

výkopu

přes
30

m2

Odstranění
variabilního

pažen
vy

opu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovýrn

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu
přes

30
m2

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypamny
po
suchu

ha
obvyklém

dopravním
prosďedku.

bez
naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
homlhy

tridy
léžttelnos

|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3
573.562

do
10

000
m

\

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmu

'
z
horninyt

dy
těžitelnostl

|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dalš'

ch'
apočatých

1
000

m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třldy
těžltelhos

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

m
1
100.000

7m2
4
259.640.
 

 

 

m2
4
259.640

m2
1
54,000

154,000.

a,
 

 
 

 
 

m3
573,562

 

 

m3

 

85
.443

l

Vodorovně
přemístěn

výkopku
nebo

sypanlhy
po

;.ichu
níobwldím

dopravním
prostředku.

bez
naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

tříoy
těžitelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalšich
|
započatých

1
000

m
_

Poplatek
za

uložení
staveb

a
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovne)

zeminy
a
kamení

zatřiděněho
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněnim
jam.

šachet.
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 
ms

85.443
 

 

 

1
1
054,408

 

1
133,005

 
 

32
M

58331200

 33
(

175151101

 34 35( 36
K

181351103

 

181411131

M
5833

73020

4
Založení

trávníku
na

půdě
předem

pfipravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkověho
v

štěrkoplsek
netřídén

ý
zásypavý

t
149.

688

Obsypá
'
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

|
a

.
skupiny

'
až

4
nebo

matcnalcm

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
Jeho

kraje.
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 

457.956

 

Štěrkopísek
frakce

0/16
[

 

824.321
l

 

FA-(TUROVAHO
VYFAKTUROVANO

%
ZB‘IVA

KC

J.W[CZKI—ž
Cenacelkem

[_cZKl
 

 
 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

I
CenavKč

 

1
8C0,00I

1
980

000,00
534

600.00

 
.

75.001
115

010,20
1319

475.00

38.00
I61

866.32
56

271,87

53
900.00

30
723,00

9
540.00

5
442,36

280,00
160

597,36
43

361,28

 

27.00
15

486.17
4181,76

352.00
33

493.66
9
043,29

240.20
2
580.38

696.71

 

190.00
2200

337.52
54

091,13

240.00
.‘271

921.20
73

418.72

41
164,20

275,
007

32
519.72

305.00l
139

676.581
3!

(12,66

324,50
267

492.16
72

222,69

 

 

 Rozprostření
a
urovná

om
ce

v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

m2
147.600

\

 

rovmě
nebo

na
svahu

do
1:5

147'600í
 

 

 

37
M

00572472

38-
(

183403111

 

 39
(

184802111

40
K

185803111

   

41
K

185804312

_42
M

08211321

'43
(

451572111

44
K

45
K

452353101

_L„5

46
'(

564831111

::47
K

_564861111

48
K

564871116

   49
K

555155101

750’
K

573111111

51
K

577134211

52
K

577155112

53
K

591241111

 *
54

1171158381007

_.Q_
5

55
K

852242122

'56—
M

850008010016

452313141

OSIVO
směs

travní
krajinná—rovinná

3,
690

 

obděláni
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5
 

ChemIcké
odplevelení

půdy
před

zam—žením
kultury.

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jedno

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
šnoko

 

147.600

Ošetření
trávníku

Jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
147.600

Zah
'
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2

1
4,
760

 
voda

pilná
pro

ostatní
odběratele

Vodorovné
konstrukce

147.600

 

14.760'

L5.00
6
642,00

2
922.49

25.00
3
690.00

1
623.60

  

577,95

4
059,00

155,00

27,501

251.66

 

4
053,00

 

4.40
649.44

643,44

5.80
41

298,88

1
045,00

15
424.20

1
10.00

1
623,

60

1
795.88

 
15

424,20

1
623.60

 

Lože
pod

potrubí
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženéhc

0
až

4
mm

m3

I'Oumadni
a
Žajišfmacr

mnstfumízlětonu
grosteno‘v‘mewe'ne‘nrvyk‘dpu

bunky
pro

p'offíbT
natom.-

tr
C

m3
3.400

16.848

 

 
m2

Komunik.—ace Podklad
ze

štěrkodrtl
ŠD

s
rozprostíenlm

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
100

mm

Podklad
ze

štěrkodrtl
ŠD

s
rozprostřenim

a
zhutněnim,

po
zhutnění

tl
200

mm

Podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
mzprcstřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

tl
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podklad

ACP
16

(obalovane
kamenivo

střednězmné-
OKS)

s
rozprostřenim

a

zhutněním
v
pruhu

šířky
do

1.5
m.
po

zhutnění
tl

70
mm

Postňk
innltračni

PI
z
asfaltu

Inicniho
s
posypem

kamenivem
v
množství

0
.60

kg/m2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřenim

a
se

zhulněním
:
nemodiňkovaného

asfaltu
v

pruhu
řky_—

do
3

rn
třl

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřenim

a
zhutněnim

z
nemodifikovaného

asfaltu
v
pmhu

šířky
do

3
m.

po
zhutnění

tl
60
mm

Kladeni
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm.
s
vyplněním

spár.
s
dvoum

beraněnim
a
se

smetenim
přebytečného

materiálu
na

krajnici
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

l
Ú

l 

118.800

1

1
743,140‘

 
 

 

 

po
zhutněn

tl
40
mm

m2
1
743.140‘

 

m2
902.790H

m2
4,000”

xosrna
03113517.

:ula
dr
coma

4,
080

Tigar)
vedení

Montáž
potrubí

z
trub

1
nových

tlakových
přírubových

abnormálních
delek,

jednotlivě
do
1
m

v
otevřeném

\

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

5.000 1,000

La
=
x

114.489

43.200
I

704.7901

 

tu l

649.
00

2
805,

00:

250,00

„
628

essa
5
313.50

144
401.?

as
254.00

74
487,60

123,00
1
859,76

205,
00

305.00

39
010.12

17
392.32

48416.94

47
935.35

47
936,35

 

845
422,90

B45
422.90

.
_

„

459
453,80

305
143.02

 

3
058.00

3
058.00

2
468.

40
2
468

40

4
107

457.50

7
450.00

 

1
490.00

7
453.00

1
988.00

1
358.00

 
1
9521,00
 

Strana
2
Z
4

291.000

1
333.470

1
533

470

87.780 8/
780

154,562 154,367

23.370 30
917

O
822

4
549

385.000
693

000.00

1
4913.874

111
815.55

1
490,874

56
653121

53,900
18

865,00

53.900
3
341.80

203.74!
56

209.08

200,747

40.071
26

006,18

1
.000

2
805,00

5.897
1
474.20

 



 PČ
Typ

Kód

 

 

57
M

850008020016

55
K

857242122

'59
'
M

505005020016

60
K

857244122

 

'
67

M
8510080080167

62
K

871241211

 

63
M

28613855  

64
K

871351212

 66
K

877241101

'Montáž

Množství
Jcena

[02K]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN.

F11/2024

 

Množství

 
Cena

v
Kč
 

TVAROVKA
FF

KUS
80/200

nových
tvarovek

na
potrub

itinovém
tlakovém

jednoosých
na

potrubí
z
lrub

přírubových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

 

>KOLENO
PATNÍ

PŘÍRUBOVÉ
DLOUHÉ

80

Monta'
novém

tlakovém
odbočných

na
potmbí

ztrub
přírubových

 

nových
tvarovek

na
potrub

 

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

 

TVAROVKA
T
KUS

80-80

“Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

65
M

28613861

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

90x8,2mm

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylénu

PE
100

svařovaných

,elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
225

x
20,5

mm
 

trubka
vodovodnl

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

225x20,
5mm

'
PE

100
 

Montáž
na

'

spojek
oblouků

nebo
redukcí

d
90

potrubí
z

 67
M

28615974

68
M

28653135

69
M

28654368

 
 

elektmspojka
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

.nákružek
lemový

PE
100

SDR1
1
90mm

příruba
volná

k
lemovému

nakruŽku
z
polypropylenu

90
 

70
K

877241110

 

7!
M

28614948

72
K

891181112

Montáž

45“
d
90

potrubí
z

r
'

'

 

.u
PE

100
elektrotvarovek

SDR
11/PN16

kalen

 

KUS

1
kus

 

4,000

16,000 16,
000

7

14,000

3
997,00

'

2
038,00

'

1
340,00

 

1
620,00

 

14,
000

rn
2
255,500

 

m

 

"1

 

m

 
2
259,434

28,500

 

28,
928

3
045,00

'

 

 

135,00 548,
24

272,001

2
744,72

\
 

TSDR11/PN16

 
42,

000
,

42,
000

1

149,000

65,000

299,00 304,43
1

 

23,0001

282,98 818,75

  

_,ř

   
  

 

1
255

159,30

479
399,5

8
152,00

 

21
440,00

63
952,00

2
680,00

42
GSQTÚ

304
506,00

7
752,00

44
551,00

19
787,95

1
1
885,16

25
987,50

6
532,00

 

elektrokoleno
45"

PE
100

PN16
D
90mm

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
Hebe

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40
 

73
M

51132114

74
M

7731050 
Šoupátka

5.11
Iilinové,

přímé,
závit—iso,

připojovac/
rozměry

32
x

1
1/

"

zemni
teleskopická

souprava
7,7,

přlpojková,
rozsah

1,05
1,
75
m

 
23,

000
1

.l

81,0001

744,
1
5

838,00

1711545 67
876,00

 

01,0001 81,000

3
436,

00'

1
136

48-

 
278

316,00

92
054,88
 

75
K

891241
1
12

76
M

3180

77
M

7551050

78
M

7551700

79
K

8912471
1
1

 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uza
'
acích

v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

Saupétko
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

4
A

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Šoupé
DN

65-50,
rozsah

1,
1-

1,
85
m

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Šoupě
DN

65-
60,

rozsah
1,
62,

7
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

 

80
M

12221250

81
M

12221500

 

82
K

891249111

 

83M
84590

84
K

892241
1
1
1

85
K

8922731
22

 

 

 

 

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm

hydrant
podzemnl

plnoprútokový
12

22,
DN

80,1500
mm

 

 

 

 

33,000

 

33,
000

3
1,000

1
570,00

 

5467,00 1991,00

180
411,00

51
810,00

61721,00
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navnávacich

pasů
s
ventilem

Jl1
MPa

na
potrubí

:
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
80

navrtávaci'
pas

8.4
5,
DE

90

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

Proplach
a
deszekce

vodovodního
potrubí

DN
od

BO
do

125
 

86
K

892372111

.87
K

899401111

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

při
tlakových

zkouškách
DN

do
300

 

kus

 

MIS 

2,
000

2
763,

00
5
526,

00‘
 

16,000“

3,000

13,000

1
070,001

27
451,00

\

 

_.ř

28
374,00

Í

17
120.00

82
383,

00

368
862,

00
 

81,000 81,000
 

 

 Osazení
poklopi'i

|
inových

ventilovýcn
 88
M

.725

89
M

7210

90
K

899401112

191111717724 92
M

7210

93
K
:999401113

1:94
M
727

'95
M

7217

%
K
.4899712111

97
K

899713111

 

 

 

podkladová
deska

ventilková,
soupaiova

7
2
10

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2

5
 

 

Osazení
poklopů

ových
šoupálkových

Ulión/
poklop

litinový
Klasik,

Soupátkavý,
7
2
4

podkladová
deska

ventilkova,
Šoupatová

7.2
10

Uliční
poklop

litinový
KlaSlk,

hydrantový,
7,2

7

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanal

ač

Osazení
poklopů

litinových
hydrantových

podkladová
deska

hydrantové
7
2
17

 

h
řadech

na
zdivu

 

 

Orientačnítabulky
na

vodovodních
a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

 

.96
M

"404452251

99
K

899721111

100 101

o
9

102
K

91822111R

 

 

 

K
919123111

K
899722112

K
899913134

sloupek
pro

identitikační
tabulku

včetně
základové

patky

 _Oslatní
konstrukce

a
prácebourani

Označníková
tyč

-
protlak

(dodávka
+
osazeno

utěsnění
dilatačních

spár
profily

nebo
pásy

pro
em

tés
'

 

gnalizační
vo_dič

na
potmbí

DN
do

150
mm

_Kryt
potrubí

z
p—lastů

výstražnouí
z
PVC

šířky
25

cm

Koncové
uzavírací

manžety
chrániček

DN
potmhí

x
DN

chra
ky
DN

80
x
200

 

 

 

provizomím

 

kus
 

 
2
255,600

2
255

,600
1

8,
000

 

 

1
170,00

1
792,
00

4000 65,00

7
490,00

146
614.00

94
770,00

14m

90
224,00

59
9204.00
 

kus

 

kus

 
 

  

 

2
420.000

81,000 01,000 81,000
.

33,000 33,
000‘

 

16.00014

350,00, 820,00
'

190,00 480,00

 

1
029,00

,!

33,000
 

190,00
1

1
000,00

66
420,00

28
350,00

15
390,7

15
840,00

33
957,00

6
270

00

16
000.00
 

16,000
1

16,0001 31,0001

 

42—

5,0001 5,000
1
650,00

2
281

,000

4,000 3,000.

1
830.200

 

2
762,

00

785,00 825,00 825,
00
 

 

 

35,00 25,001

 

390
672

20

1
500,001

96,00
‘

 

 

Stmna
3
z
4

8
250,00

57
025,00

44
192,00

12
560,00-

2m

4
125,00

84
700,00

5
104,00

4
500.00

 
175

699,20

8
‘52,00

4
850,00

E13500

80
282

88

 
 

38
948,00

19902
CO

 

25
575

co

2
425,00

5
250,03

22
869,00

‘5
395

75

5104
CO

A
SCO

00

175
599

20

4,000 4,000 4,000 3,000 3,000

594,688 603,508

0,000 0,000

21
,000

3,000 9,000 9,000 4,000 4,000

54,000 54,000 54,000

4,000 4,000 2
000

2,000 5,000 3,000 2,000

54,000 54
000

1
466,140

1
466140

5,200

54,000 54,000 54,000

4
000

4,000 4,000 5,000 5,000 5,000

31,000

5,000 5,000

653,400 615,870

4,000 3,000

1
830,200

0,
000

0,00

8,000
10

720,00

8,000
31

976,00

4,000
6
480,00

4,000
1218000

789,460
106

577,10

801,302
439

305,75

0,000
0
00

0,000
0,00

69,000
20

631,00

33,000
10

046,19

18,000
5
093,64

18,000
11

137,50

8,000
2
272,00

8,000
5
953,20

27,000
22

626,00

27,000
92

772,00

27,000
30

684,96

11,000
17

270,00

11,000
6013700

11,000
21901.00

0,000
0,00

6,000
6
420,00

0,
000

0,00

6,000
170

244,00

27,000
31

590,00

27,000
48

384,00

789,460
31

578,40

789,460
51

314,90

2,800
20

972,00

27,000
9
450,00

27,000
22

140,00

27,000
5130,00

11,000
5
280,00

11,000
1131900

11,000
2
090,00

6,000
6
000,00

6,000
16

572,00

6,000
4
710,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0
00

847,000
29

645,00

798,350
19

958,75

0,000
0,
00

0,000
0
00

0,000
0
00

 



 PČ
Typ

Kód

104
K

919731121

'105
(159735111

D
997

106
(

997221551

107“
(

‘997221559

100
(

997221561

 

 109
“(

997221569

110
(

997221873

111
<

997221875

a
998

112
'(

998276101

:
23M

113
K

230200117

Penis

ZarmĚání
styčné

plochy
paklíu-

nebo
krytu;

podél
vybourahé

(E_ásti
komunikace

neboŠeTnené
pan;

A

'
čnétl

do
50
mm

 

: Řezání
stávajícího

zlvrčného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

5C
mm

„Eřesmsutě
,

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
ze

sypkých
matonálů

na

vzdálenost
do

1
km

v.
*

,
suti

bez

izapočatý1
km

přestm

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

malen'álů.
na

vzdálenost
do

1
km
_

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

ízapočatý
1
km

přes
1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
ze

„
Katalogu

odpadů
pod

kótlgm
17

05
04

4

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

ale
se

'
'

a
s
hrubým

uroínáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

 
 

 

y
a
kamení

zatříděného
do

 

AWF-“SU“
“mo:

4
„

Přesun
hmot

pro
tmbní

vedení
hloubená

1
trub

z
plastických

hm!
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

_kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

 

Práce
a
dodávky

M

  

GHXHZE
Golfu

Nasunuti
potrubní

sekce
do

ohramcw
jmeno-vím

světlost
nasouvaného

potrubí
DN

80

 

  

1
830,200

1
830,200 456,876

4
565,760 114,509

4;4
„

1
146,090, 264.005

 

307.480

54.152 255001
—1

Strana
4
Z
4

Množství
Adoenalcnq

cana—celkemICZ-q

500,00 750
00

 

FAKTU
RO‘IANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVÁ
KČ

 

11/2024

 

ZBYVA
MN.

 
Množství

[
Cenavkč

 
 

3.5.00! aooď 48
.00

15.00 48,00 15,00

190,00

 

190,00

64
057,00

146
416,03

42,21
736.13

21
930.05,

68
531.40

5
501

,23

 

17
191,351

50
160,95

58
421,20

27
076

00

27
075.00

49
875,00

49
8154

00.

 
49

575.00

41
637.05

3:3
‘70

‘10

 

15
773

72

73‘052

123,357 233,565

30,944

309,444

71,281 83,020 14
621

 



  SOUPIS
PRACÍ

došovzue
a

Siiiéočice
—
napoleni

na
vodovod

COV
a
kana

izace

Obiekt

 

Souois

09
-
DSO

01.

Misto Zedavaiei Zhotcwtei _PČ
Typ

Kód

—
SO

O1
Veel

ý
vodovod

—

 

9
-
Vodovodni

přípojky
-
Sedlecko

(veřejná
část)

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

 

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KC

 

F
11/2024

 
ZBWA

MN.

 
Množství

J
CenavKč
 

íáklady
soupisu

celkem

0
HSV

D
1

892
122,46

Práce
a
dodávky

HSV
892

122.46

 
Zemní

práce
655695.50

 

1
K

113107162

 

2
K

113107181

Odstranění
podkladů

nebo
kryÍi

strojně
piochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
!!

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zivičných,

o
tI

vrstvy
do
50M

45,000
55,80

2
511,00

N

E

 
 

m2
45,000

45,70
2
056,50

 

3
K

113154233

 
Frézování

ž“
"eného

podkladu
nebo

krytu
s
nalozenim

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2
m2

70.000
63.50

bez
překážek

v
trase

pmhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

4
445-00

 
 

'4‘
K

121151113
 

5
K

130001101

 

6
K

1
32254204

7
K

132354204

 

H
K

132454204

 
Sejmutí

ornice
strojně

při
souvislé

ploše
přes

100
do

500
m2.

tl
vrstvy

do
200

mm
m2

270,000
25,00

Příplatek
k
cenám

hloubenych
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v
b

zkosti
podzemního

vedeni
nebo

vybušnin
m3

46,494
410.00

pro
jakouko

v
třídu

horniny
,

em

19
062,54

 

 
Hlduheni

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a

spádu
v
homině

třidytěži
elnos

I
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

"‘3
2341000“

235.00
54

990,00

 

 

.
Hioubení

zapažených
rýh

Šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
m3

140
4000

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
Skupiny

4
přes

100
do

500
m3

'
i

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
m3

70
200

560
00

spadu
v
hornině

třídy
téži

elnosti
I
skupmy

5
přes

100
do

500
m3

'

41
418,00

39
312,00

295,
00

 
 

 

9
K

132554204

 

_
_
_
_

%—„
_

.

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a
m3

\
23

400
980

00

spádu
v
hornině

třídy
těžltelnosti

skupiny
6
přes

100
do

500
m3

'
'

 

22
932,00

 

 

 
 

10
K

151101101

11
K

151101111

12
K

162751137

 

13
K

162751139

 

Zřízení
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
přiložné

pro
jakoukoliv

mezerovttost,
hloubky

do
2

rn
m2

1
190,000

"Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedeni
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od
i

-
-

1
190,000,

38,00
kraje

vykopu
přilozné,

hloubky
do

2
m

i

75,00
“

as
25000

m2
45

220,00

 
 
 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyičěm
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

mít

do
10

000
rn

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těž“

elnost'
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
P

platek
k

m3

ceně
za

každých
dalšíEh

i
započatých

1
000

m

 

118,350
280,00

33
138,00

 

 

118.350
27,00

3
195.45

 

14
K

162751157

15
K

162751159

16
K

171201231

17
K

174101101

 

18
K

175151101

19
M

583373020

 

20
K

181351103

21
K

181411131

M
‘
00572472

23
K

183403111

24
K

184802111

25
K

185803111

 

 

v
r

,
,.

nebo
po

suchu
na

,
dopravním

,.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těži

elnosti
skupiny

5
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

23,400
392,00

000
do

10
000

rn
‘

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
doprav

'm
prostředku,

bez
naložení

i

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
P

'
latek

m3
23.400

30,20
706,68

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zemi

y
a
kamení

zatřiděného
do

Kmaiogu
odpadů

pod
imam

17
05

04
„

Zásyp
sypaninou

zjakek
IV

hominy
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolemo—bjektů

v
těchto

vykopávkách

 

8
172,80

 

 
 

 

t
226,800

190,001

m3
326,250

240,00

 

43
092,00

 

78
300,00

Obsypá
potmbí

strojně
sypaninou

z
vhodných

t
y
těžitelnosti

I
a

||,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

m3

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

šiěrkoplsek
frakce

0/16
1

 

110,250
305,00

33
626,25

 
 

324,
50

193,
450

64
397

(E

 

Rozprostřeni
a
urovná

i
ornice

v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pfi

souvisle
ploše

přes
100

do

500
m2,

tI
vrstvy

do
200

mm
4

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

A
I
rovmé

nebo
na

svahu
do

1:5

m2
270,000

45,00

m2
270.000

25,00
‘

12
150,00

6
750,00

 

1
046,

25
iosiva

směs
travní

krajinnáqravinná
i

kq
5,750

7
425,00

 

'Obdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

270,000

 
Chemické

odpleveleni
půdy

před
založením

kultury,
trávníku

nebo
zpevněných

ploch
o
výměře

jedno

_20
m2

v
rovianboja

svahu
do

1:5
postřikem

na
iroko

 

 
m2

270,000
4,40

1
188,00

 

 
Ošetření

trávn
ku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
.
m2

270,000
8.80

2
37500

Strana
1
z
2

449
1
14,05

50,34%
443

008,41

929,07 760,90

1
644,65

2
497

50

7
05314

1':
441,71

64
397,03

4
495,

3

2497
50

35711

7
425,00

1
158,00

2
376

DO

449
114,05

28,350
1
581,93

28,350
1
295,60

44,100
2
800,35

170,100
4
252,50

29,291
12

009,40

147,420
34

643,70

88,452
26

093,34

44,226
24

756,56

14,742
14

447,16

749_700
56

227,50

749,700
28

488,60

74,561
20

876,94

2013,13

14,742
5
778,86

14,742
445,21

142,884
27

147,96

205,538
49

329,00

69,458
21

184,54

0,000
0,00

170,100
7
654,50

170,100
4
252,50

4,253
559,14

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,
00

 



 PČ
Typ

Kod

?
K

1135004312

27
41Í405211321

_
_
D

___4

28
K

1451572111

5

29
K

564861111

 

 '30'10573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

 

D
E

33
I(

871161211

347
M

28613850
 35

K
892233122

36
K

892241
É

37
:(

899721111

_
38

|<
099722112

0
9

39
|<

919123111

40
(

919731121

 *
41

4<
519735111

D
_.997—.

42
'(

997221551

43
K

997221559

44
K

997221561

45
K

997221569

45
K

997221873

47
K

997221875

13
_998

 

 
 

Za
x
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednot

vě
přes

20
m2

toda
;:"rtů

pro
ostatní

odběratele

_VOCOfGV
ne

kon
SlrhKf/E:

Lože
poo

potrubí
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

vykopu
z
<ameníva

drobného
těženého

0
až

4
mm

A
ma

Komunlkace Podklad
ze

štěrkoddi
50

s
;rozprostře

ím
a
zhutnénlm,

po
zhutnění

tl
200

mm
.

m2

Postňk
inflltrační

PI
z
asfaltu

s

  

.Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a

pmhu
šířky

do
3
m

tř
po

zhutnéní
ll
40

mm

 

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodifikavanéha

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
m.

po
zhutnén'

tl
60
mm

Trubni
vedení

Montáž
vodovodního

potrubi
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

„
Šektmtvarovkou

SDR
11/PN16

D
32

x
3,0

mm

Proplach
a
deszekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70
 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

Signalrzační
vodlč

na
potrubí

DN
do

150
mm

Krytí
potrubí

Z
plastů

výstražnou
to

z
APVC

Šířky
25

cm

09.300
konstrukce

_a
práce

bourání

 

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

tasli
komumkace

nebo
zpevněné

plochy

žlvičné
tl

do
50
mm

 

lho

 

Řezání
stávaj

Přesun
sutě

A

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože

vzdálenost
do

1
km

 

Vodorovná
dopaa

suti
bez

naložen
ale

se
složením

a
:
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

izapočatý1
km

přes
1
km

 Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
z
kusových

materiálů,
na

VZGČŠGFMX
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože

izapoča'tý
1
km

přes
1
km

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skladce

(sk1adkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

uzatr
děného

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

Přesun
mot
 48

K
990276101

Utésnéní
dllatačních

spár
pmfily

nebo
pasy

profilem
těsnicím

provrzorním
rn

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
maten'

ale
se

složením
a

s
hrubým

uroínánim
Př

latek
k
ceně

za
každý

da

ho
s
posypem

kamenivem,
'
množství

0,60
kg/m2

.
1

m2

se
zhutněnrm

z
nemod

kovaného
asfaltu

v

 

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
2

3F’
32x3,

0mm
m

 

 

čného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m

 

Množství

27
.0001

1

27
000
1

31,500’ 45,000— 70.000 70.000
1

45,000

1

350.0001

 

355,250
A

350
000'

350,
000

518,
000

 

354
,000

100,0001
 

100,000
\  

100.0001

21.100

 

 

 

 

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
z
trub

z
.
hn'ot

nebo

kanalizacelotevřeném
výkopu

dopravní
vzdálenost

do
15
m

vy'w
pro

vodovody
nebo

211.000

4,410

44,100 13.
050

t
12
4601

Strana
2
z
2

J
cena

[CZK] 205,00“

 

 

Cena
celkem

[CZK]

FA
(TU

ROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 

F
11/2024

ZB
{VA

MN
 

Množství
Cena

v
Kč

 

045,
001‘

25
215,001

110,00
2
970,00

420
445

50

20
443,50

649
.00

 27.50

485,00
33

950,00

520,00
23

400,00

a)

155555

|:

26
600,0

34
075,58

14
000,00

14
000.00

18
130,00

8
850,00

 

„
21

100
00

9
500,00

96
,001

35.00
3
500,00

 80,00-
45

000.00

 

48,00
1
012,80

‘
5.00

3
165.00

48.00
211.68 661,50

2
473.50

2
367.40

15.00

190.00 190.00

830
00

333,00
500,00

 

 
 

,
554,09

 

€58.00

 
 

 
 

 

5611.75

J,00

14
749,00 0:

B_OB

1
953,95 133,36 40,75

1
502,05

1
451,45 522,90

 



  SOUPlS
PRACÍ

Bušovice
a
Smédcice

—
napqení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Q1
—
SO

01
—
Verejný

vodovod
-

níova
stavba

10
-
DSO

01.10
—
Vodovodní

přivaděč
-
Střapole

PČ
Typ

Kód

okres
Rokycanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER'

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

 

tematem
cen;

ceně;“
[CZK]

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN.

F11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

_Níklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107163

2
K

113107181

3
K

113107182

 

4
K

113107322

5
K

113154333 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

nnmého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zmčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Odstranění
podkladůnebo

krytů
strojně

plochy
jednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
íčných,

o
tI

vrstvy
přes

50
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Frézování
žívičného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pmhu
šířky

přes
1

rn
do

2
rn,

tloušťky
vrstvy

50
mm

 
 

 

 

6
K

115101201

7
K

115101301 

m2
106,200

 

m2
186,000

m2
106,200

m2
9,000

m2
592,200

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
l

 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
rn

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500”

llmrn
 

H
K

119001405

 

9
K

119001406

11
K

119001422

 

Tz
K

121151113

13
K

130001101

14
K

132254205

15
K

132354205

 

 

hod
480,000

52,60 5305
A

 

 

 
 

den
20,000

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřemm,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zem
'
h

prací
a
to

s
podepře

vzepřením
nebo

vyvěšení
,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zaj
ťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
potmb

plastového,
jmenovitě

světlos
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepře

1m,
vzepřením

nebo
vyvěšením,

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
palaze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřemm,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Sejmutí
ornice

strojně
pň

sou
lé

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm
1

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

v,‘
,.“

'

pro
jakoukol

třídu
horniny

  

 

 

v
'

IU
vedení

nebo
,'

 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

i
skupiny

3
pře_s

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžítelnosti

||
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3
 

16
K

132454205

 
 

17
K

132554205

18
K

141721215

19
K

141721252

20
K

151101101

21
K

151101111

 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
600

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_
spádu

v
hornině

třídy
těžítelnost'

|
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
horninžtňdy

těžiteínos
skupiny

6
přes

500
do

1
000

m3

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
do

50
m

v
hornině

třídy
těžítelnost

a
skupiny

1
až

4
včetně

protlačení
.

trub
v
hloubce

do
6
m

vnějšího
Eůrněm

vrtu
přes

180
do

225
mm

ený
zem

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
a

skupiny
1
až4

včetně

protlačení
tmb

v
hloubce

do
&

rn
vnějšího

pr_ůměru
vrtu

přes
90

do
110

mm

 
 

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedeni
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubky

do
2
m

 

“.Odstraně
'
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

maeríálu
na

vzdálenostío
3
m

od

kraje
výkopu

přiložněthoubky
do

2
m

 

  

L,

"1
9,000

 

rn
4,000H

m
5,000

46,70  

306,001 296,00

6
317

633,94

6
763

383,94

3
63320325

8
825,22

B
500,20

6
934,86 616,50

:11
149,72

«:0
goood 934,00

2
754,00

1
600,00

1
460,00

 m
10.000

mzí m3
37,800

 

m3
400.403

 

m3
240,242

 

m3
120,121

m3
40,040

,

rn
31,000

m

 

1
000,000

 

m2

 

1
624.220

m2
1
624,220251,56

400.00 410.00 469.00 624,00

 

1
040,00

1
250,00

 

3
100,00

 

2
000,00

75,00 38
,00‘

Strana
1
z
4

25,00
4

 

 

4
000,00

6
284,25

15
496,00

187
789,01

149
911,01

124
925,84

50
050,00

96
100,00

2
000

000,;

121
816,50

 
61

720,36

5
489

883,66
80,52%

1
327

750,28

44126

54,84

1'60
00

148,00 400
00

1912,25

188,87

0,00

o
to
N

COC
00

1218155

6172,04

167
407,20

 



 

 

F
11/2024

 

ž
_
_

i—
—

—
-
___?

w
—————

FAKTUROVAHO
VYFAKTUROVANO

%
ZSV/A

KC
ZBYVA

MN.

PC
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J.
cena4_4rczk1_

_Oena
celkom

[CZK]
Množství

Cena
v
Kč

 
 

 
 

 
 

 
 

Zřízení
variabi

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

Támem
se

štětovnicem
plochy

výkopu
m2

218.500
350100

76
475100

35
552153

přes
30

m2
4

4
4

Odstraně
varia

In'
ho

pažení
výkopu

svařovaným
ocelovým

ohlubňovým
rámem

se
štětovniceml

plochy
m2

218
5001

52,00
13

547.00
s
32:

so

výkopu
přes

30
m2

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanihy
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prosďedku
bez

naložení

24
l(

162751137
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
tě

elnostl
I
skupiny

4
a
5
na

vzdalenost
přes

9
000

m3
279.970

260,00
78

391.60
7

'
35

32

do
10

000
m

Vodorovné
přemístění

vy'kapku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

25
|<

162751139
výkopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnutr
z
horniny

třídy
těžltelnostr

|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Př

platek
k

m3
279.970

27.00
7
559,19

2UJ
C1

ceně
za

každých
dalšich

|
započatých

1
000

m

22
K

153191112

23
K

153191222

 
 

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení

26
:(

162751157
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
z
hominylřídytěžitelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

40.0401
392,00l

15
695,68

'

000
do

10
000

m
4

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

27
K

162751159
„výkopku

avšak
se

složením
bez

rozhrhuti
z
horniny

třídy
těžltelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

1
m3

40,040
30.201

1
209.21

k
ceně

za
každých

dalších
I započatých

1
000

m
1

1
4
44

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
narecyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

:
x:

'Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

o4
*

512'015
190.00

97
253'“

*
*“

50

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve
vrstvách

se
zhutněním

jam,
šachet.

rýh
m3

555'136L
240.00

133
232,64

1
303

:?

1
„

 

 

 
 

 

28
(

171201231

29
(

174101101
gnebo

kolem
objektů

v
těchto

vykopávkách

275,00
35

793,30
_:
5:;

93

.
A
a;

.
„,e

30
M

58331200
štémopísek

netfidéný
zásypový

r
133,

912

 
 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

|
a
ll:skupiny1

až
4
nebo

matelnálgem

31
(

175151101
připraveným

podél
výkopu

ve
vzdálenosti

do
3
m

od
jeho

kraje
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

m3
195.128

305.00
59

514,04

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

4

32
M

583373020
Stérkoplsek

frakce
0/16

1
I

351.230
324,

50
I13

974,14
11

33:42

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve
svahu

sklonu
do

1:
5
strojně

pň'
souvislé

ploše
přes

100
do

1
„_

500
m2.1|

vrstvy
do

200
mn

m2
251,370

45,00
11

311,65
ll

_111
65

vZanžení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

Jtažení
paíkového

v

ro
ě
nebo

na
svahu

do
1:
54

A
35

M
'00572472

osivo
směs

travní
krajinná-

-r0vmná
kg

1
6,
284
\

1
55,

00
,

97:02
574102

36
K

183403111
Dbdělání

půdy
nakopáním

r'l
př4es

50
do

100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1,5
m2

251.
370

27,50
6
912.68

3
912

se

 

 
 

 

33
K

181351103

34
K

181411131
m2

1
251.

.3701
25,00

6
284,25

c
264

25

,
„

 

 

 

Chemické
odplevele

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes

20
m2

v
ro

'
ě
nebo

na
svahu

do
1:5

postřikem
na

široko

38
K

155803111
Ošetření

trávníku
jednorázové

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

39
K

_185804312
Za

|
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jedno

ě
přes

20
m2

40
M
08211321

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele

 

37
K

154802111
m2

251,370
4,40

1
105,03

'
10603

 

251,370l
8,80

2212
06

22‘2
:S

25,137
1
045,00

25
266,17—

25,137
110,00

2
765,07

2
765

07

 

 

Lu
N

258,17

 

 

 

D
4

Vogorcvngkonstrukce
37

450
342

 

41
K

451572111
Lože

pod
potrubí,

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

m3
48.782

649,00
31

659,52
1
632

89

 
 

42
K

452313141
Podkladní

a
zajršt'ovacr

konstrukce
z
betonu

prostého
v
otevřeném

vykopu
bloky

pro
potrubí

z
betonu

tř
C

16/20

43
K

452353101
Bednění

podkladních
a

zajišt'ovacích
konstrukcí

v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

m2
250,00

054
00

55,40

2
005,00

4
936

a0
„

gg

 

E
5

Komun
kace

_
4
4

_
509

040
701

Podklad
nebo

kryt
z
kameniva

hrubého
drceného

vel
16-

32
mm

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

!|

200
mm

.45
K

564871116
Podklad

ze
štěrkodrtí

ŠD
s
razprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
300

mm
m2

106,200
305,001

32
391,

od
3
225

10

Mam
..ACF

16
'

e-
OKS)

s
„

jí
4K

565155101
zhutněLím

v
pruhu

šířky
Wéni

tl
70
mm

47
K

573111111
Postňk

fi
račn

Plzasíaltu

43
K

577134211
'AsraIIovy
bmm

11
(ABS)

s
rozpmtnénim

z
nemodifikovanm

pruhu
šířky

do
3
m

tř
po

zhutnění
tl

40
mm

49
K

577155112
Asfaltový

beton
vrstva

Iož
ACL

16
(ABH)

s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodifikovaného

asfaltu
v
pruhu

_
.

y
do

3
m,
po

zhutněn'
I
50
mm

50
K

591241111
Kladení

dlažby
z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
:
vyplněním

spár,
s
dvojím
beraněním

a
se

smetenim
přebytečného

materiálu
na

krajnlm
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty
I

51
M

55351007
kostka

dlažební
žula

drobná
5/10

m2
5,617)

605,00
3304,05

3
394

05

44
K

564760111
m2

9.000
249.001

2241,00
22410

 

 

 

  

m2
106,200

627,001
66

557,40
se

:E
'
40

 

'In'ěního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

0.60
kg/m2

m2
592.

200
27,
50

416
25,50

m2
592,200

435,00
207

217,00
ZE‘

21‘
00

m2
186,000

520.00
96

720.00
96

75)
30

m2
5.500

764.50
4
204,75

4
204

75

 
  

 

 

 

 

 

4_:1_
8

4
44Trubní

veden
44

_
.
_

44
2
469

312.45

Montáž
potru

ztrub
ových

tlakových
přírubových

abnormal
1

,
„

52
K

852242122
výkopu.

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

kus
2,000‘

1
430.001

2
960,00

J
co

53
M

050006010016
TVARO

VKA
FF

KUS
30/100

kus
2,000

1
síce,

00
‘

3
976.00

;
cc-

.
.1
„_

..
.
„4

,
„,

A

Mama:
nových

tvarovek
1a

potrubí
rnovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

ztrub
přírubových

v

otevřeném
výkopu.

kanáluneoo
v
šachtě

DN
80

4

55
M

5050084020016
KOLENO

PA
TNI’

PŘÍRUBOVÉ
DLOUHÉ

60
KS

6,000
'

3
997,

00
A

23
962,00

o

  

 

 

 

 

l

54
K

857242122
kus

6,000
1340,001

6040.00
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 PČ
Typ

Kód
Popis

 
Množství

leona
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBWA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
11/2024

 

Množství

 
Cena

v
Kč
 
 

z
trub

pňmbovýtzh
v

 

Montáž
|

ových
tvarovek

na
potru

novém
tlakovém

jednoosých
na

potru

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
100—80

'Montáž
inových

tvarovek
na

potrubí
movém

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

přírubových

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
TKUS

100-80

TVAROVKA
TKUS

100-100

'MÍJntáž
vodovodnít;

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylénu

PE
100

svařoíaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
110

x
10,0

mm
m

   

56
K

857262122

 

'
57

M
855010008016

  

58
K

857264122

 

'
59

'
M

4551010000015

50
M

851010010016 

 

61
K

871251211  

1,0001
1

1,000
2
142,00.

 

8,000
1

 

7,000
3

1,000
4

 

 

1
438,300

540,00 720,00 907770" 002,00 150.00

1
540,00

2
142,00

13
760,00

27
349,

00

4
002,00

215
745,00

 
'
52

M
28613856

63
K

871351212

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

110x10,
0mm

výkopu
z

,.
'

'
PE

100
'

:
:

,

 
 
 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
225

x
20,5

mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

225x20,
5mm

Montáž
na

"
potrubí

z
,.

',
,'

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN16
kolenAlR

45°
d
110

elektrokoleno
45"

PE
100

PN16
D
110mm

 

 

 
 

'
54

M
28813861

 

 

65
K

877251110
kus

 

,
55

M
28814949
 

 

 

1
459,875

31,000

 

31,465
2

12,000

7,
000

1
 

d110,
PE100,

SDR11,
koleno

30",
elektro

Montáž
'
na

*
*

l_spojek
oblouků

nebo
redukcí

d
110

elektrospajka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
1
10mm

 67
M

615273

potrubí
z

r
‘

'
iu
PE

100
SDR

11/PN16
68

K
877261101

 
 

'69
'
M

'20515975

'
70

M
28853138

"71
.
M'

728654410

72
M

20514975

73
K

891181112

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
1
10mm
 

 

příruba
valná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylénu

110
 

 

elektraredukce
PE

100
PN16

D
110—90mm

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbi
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

Šoupátko
511

litinové,
pf/mé,

závit-180,
pňpojovacl

rozměry
32

x
1

1/4"

kus

 
 

74
M

51132114

75
M

7731050

 
 

zemni
teleskopická

souprava
7
7,

připojková,
rozsah

1,051,
75

rn
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracich
v
otevřeném

výkopu
nebo

76
K

391241112
.

.
.

v
šachtách

s
osazením

zemni
soupravy

(bez
poklopu)

DN
80

77
M

3180
šoupátka

3
1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 

 

5,
000

1

759,
44

272.00 744,
72

312.00 084,
88

1

508,
93

, .
 

67,000 32,
000

1
7
000

330
,00

377,85
1

1
108

687,47

 

8
432.00

86
362,61

3
744,00

7
594,16

7
544,

65

22
110,00

12
091,20

,
361,35

2
142,95

1
7,
000

799,
70

1
 

1,000

21,000
1

3—
436,00

,—„

21,000
1

1—

8,000 8,000
1

5

136,
48

1

A
1

21,000
838,00

1
570,00 467.
00

13
594,90 733,43

17
598,00

72
156,00

23
666,

08

9
420,00

32
802,

00
 

78
M

7551050

79'
K
891

2471
1

1

”00
M

12221250

zemni
teleskopická

souprava
75,

pro
Šoupě

DN
65-00,

rozsah
1,1—1,85

m
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

hydrant
podzemnl

plnaprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm

 

6,
000

1

6,000
1

4,000
27

991,
00

070,00 48100

 

11
946,

00

8
420,00

109
544,00 

 
 

61
M

12221500
hydrant

podzemnl
plnoprútokový

12
22,

DN
80,

1500
mm
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupa'tek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopú)

DN
100

Šoupátko
3

1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

1

82
K

891261112

 

 

31100 7561050

 

zemnl
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Šoupě
DN

100—150,
rozsah

1,
14,85

m

2,
000

26

5,000
1

 

5
000

6

5,
000

1
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

inavrtávacl
pas

8
4

5,
DE

110

M

84M

K

 

891269111

 

86
M

845110

 

21
,000

1

21,000

3
74,

00

730,
00‘

1
75,

00

 

967,00 180,00“

       

56
748,

00

8
650,00

30
8
75,

00

9
835,00

24
780,00

67
410,00
 

87
K

892271111

8—8
K
892273122

89
K
892372111

90
K
894411311

'91
M

59224080

92
K

899401111

:93:
M

725

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

17254
m

'
o

potrubí
DN

od
80

do
125

m
1

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

při
tlakových

zkouškách
DN

do
300

 

 

*Proplach
a
dezinfekce

vodovod

 
 

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

d
ců

pro
šachty

skruží
rovných

skruž
betonová

DN
1000x

1000,
100x100x9cm,

bez
stupadel

Osazení
poklopů

litinových
ventilových

 
 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2

5
1

94
M

7210
_

A
95
7

7899401112

96
M

7210

97
M

724

podkladová
deska

ventilková,
Soupatová

7.2
10

 

 

Osazení
poklopů

tinových
šoupátkových

1
 

podkladová
deska

vena/ková,
šoupatová

7.
2
10

Uličn/
poklop

litinový
Klasrk,

Soupátkový,
7.2

4
 

 

1
438,300

178,300-

3,000
7 1

t—„4

3,000 3,
000

1 

  
   

85,00
1

490,00 030.
00

 

21,000
1

21,000
,

 

21,000

350.
00

820,
00

190,
00

 

11.0—00 11,000 11,000
1

450,00'4 1
90,

00

029,00

Togo

 

64
723,50

93
409,50

3
090,

00

3
542,

00
10

626,
00

74
350,

00

17
220,

00

3
990,00

52730.70 2
090,00

11
319,00
 

 

95
K

109940111:

99
M
727

7100.
M

7217

-1o1'
K

599713111

102
M440:í?52251

7103.
K

099721111

304:
K

:599722112

 

Osazení
poklopů

mových
hydrantových

„
Uliční

poklop
litinový

Klasik,
hydrantovy',

7.2
7

podkladová
deska

hydrantové
7.2

17

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řádech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

 

 

 

sloupek
pro

identilíkačnl
tabulku

včetně
základové

parky
 

1

Signalizační
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

m
1

Krytí
potníbí

z
plastů

výstražnou
to

z
PVC

šířky
25

cm
m

1

6,000
1
000,00

6
000,00
 

6,000 5,000 17,000
7

17,000
.

1
540,000
 

1
456,0001

Strana
3
z
4

 

25,001

16
572,00

4
710,00

14
025,00

825,00

1

A
35,001

28
050,

00

534
900,

00

#364
400,

00
 

000

1
720

00

3
907,00

0
00

5
322,00

 

1
920

00

755
70

3'31
35

799
70

0,00

 

'1400

10
305,00

3
409,44

s
00

0
00

0
00

0,00 0,00 0,00

 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15,000 15,000 15,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15,000 15,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15,000 15,000 15,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

12
57000

51
540,00

17
047,20

0,00 0,00 0,00

17
700,00

48
150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
250,00

12
300,00

2
850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 lPo
Typ

105.
K

899913134

D
9

106.
K

91823111R

107'
K

919123111

10E|
K

919731121

1051‘
K

“919735111

D
997

11C)
K

997221551

111-
(

997221559

112?
K

997221561

113
K

997221569

114
K

997221873

115
K

997221875

Foot:
MJ

 

*KĚové
uzavírací

manžety
chrániček_DN

potrubí
x
DN

chráničky
DN

50
x
200

_Omarn.
konstrukce

a
prace-bourají

Označmkavá
tyč

—
protlak

(dodávka
+
osazenn

utěsnění
dilatačních

spár
profily

nebo
pásy

proňlem
těsni

m
provizorním

m

'Zarovnaní
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vyhourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

2
čnétl

do
50

rnrn

lŘezaní
stávajmího

živičného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m

 

 

 

‘Pi‘ecun
sutě

A

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložen
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů.

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože
'
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovna'ním
Fřrplatek

k
ceně

za
každý

další

izapočatý
1
km

přes
1
km

'

 Vodorovná
doprava

suti
bezaože

ale
se

složením
a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

maten'ál'.
na

t

vzdalenost
do

1
km

l

__
A

A
„

A
.;

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložen
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
t

i
započatý

1
km

přes
1
km

Poplauk
za

ulolc
:
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatřiděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
tšusahu

dehtu

'zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

 

 
l

 

 

 

D
998

116-
K

990276101

D
M

:
ZfM

117'
K

230200117

Montáže
pamp:

Dip-mm
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

:
trub

z
,

ých
hmot

nebo
'

'

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzd
enost

do
15

rn

 

"
",

nebo

,!
l

 
 

Práce
a
dodávky

M

Nasunutí
potrubní

sekce
do

chráničkyjmenovitá
světlost

nasau/aného
potrubí

DN
80

rn

 
 

4000

256,000
.

256.000
\

1
106,560_MHf—17

mošt.
_

1
500,00—

95,00

 

 

256.000
35,00

 

80.00“

110.656
48.00

l

'5.00

41
.592

48,00

415.920
'
5,00

49,338

102,910
190,00190,00

 

500.00
,

 

31.000
1
750,00

 

 

Množství
J
cena

[CZK]
cm

comm
[cm

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

11/2024

  
Množství

[
Cenavkč

 

5
104,00

60
015,00

6
000.001

24
575.001

3
950,00

'
20

490,00

59
072

23

5
311.49

16
598.40

1
996,42

6
233.80

9
374.22

19
552,90

54
250.00 54

250,00

 

 
 

Strana
4
z
4

 

375,40

ODE

4,000

256,000 256,000 256,000

8717

87,166

4,159

41
592

1
951

3,000

 



  SOUPIS
PRACÍ

12
-
DSO

01.12
-
Vodovodni

přípojky
-
Střapole

(veřejná
část)

Misto Zadavatel Zhoiov

 

ÝPč
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

Řá—A
A

uo
 

NákladyÍOÍjJisu
celkem

D
HSV

1
K

113107322

 

2
K

113107341

 

 

Množství
tmelem

oenaceikenítczm

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVANO

%
ZEYVA

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN

F
11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

Práce
a
dodávky

HSV

ptáte

odstraněni
podkladu

nebo
krytu

stromě
plochyjedno

ě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
111

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmbého
drceného,

o
ti

vrstvy
přes

m2
90,000

100
do

200
mm

[Odstraněni
podkladínebo

krytů
strojně

ploohyjednot
lvě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
to

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
zwičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

m2
90,000

 

 

3
K

113154233

7"
K

'121151113

 

Frézován'
'
ného

podkladu
nebo

krytu
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
řky

přes
1

rn
do

2
rn,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souv1
lé

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

m2
140,000‘

m2
l

180,000

  

 

 

5
K

130001101

 

6
K

132254204

7
K

132354204

B
K

132454204

9
K

132554204

 

 '
10

K
151101101

 

 

68,50

.—_„

56,00 63,50 25,30

 

 

87308—131 873
081,81

6591

6
165,00

5
040,00

8
890,00

4
500,00
 

vedeninebo
,'

'
_'—

m3
I

39600

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

y,‘
.—

,
v

!
pu

pro
jakoukol

třídu
horniny

 

Hloubení
zapa_žených

rýh
šířky

přes
600

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

m3
196'000

m3
118,800

 
 

'Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a

spádu
v
ho

'
ě

třídy
téŽItelnosti

l
skupiny

4
přes

100
do

500
m3

Hlouhení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a
mi!

59
400

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

I
skppiny

5
přes

100
do

500
m3

'
l

 

 

 

 

410,00 235,00

 

295,00

16
236,00

46
530,00

35
046,00

33
264,00

 
 

Hloubeni
zapaženýoh

rýh
šířky

přes
800

do
2000

mm
slmjné

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
m3

19
800

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnostl

skupiny
6
přes

100
do

500
m3

 

 

 

19
404,00

 
Zřízení

paženi
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerov'rtost,
hloubky

do
2
m

m2
i

1
0200001

 

11
K

151101111
materiálu

na
vzdálenost

do
3

rn
0d

 

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
ulože

klaje
výkopu

příložné,
hloubky

do
2
m

"‘2
1
020,000

 
 

12
K

162751137

13
K

162751139

 

 

 

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

do
10

000
m

Vodorovné
,

,
„

nebo
'

,
po

suchu
na

LL
,'“

*

vykopku,
avšak

se
slozenim

bez
rozhmuti

z
hominy

třídy
tězitelnost

ceně
za

každých
dal

'ch
i
započatých

1
000

rn

 

101,700

 
 

„
„

'.
bez

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

 

101,700

 

14
K

162751157

15
K

162751159

 

16
K

171201231

17
K

174101101

 

18
K

175151101

20
K

181351103

21
K

181411131

 33
AK

153403111

24
K

184802111

';
K

185803111

 

.Chemické
odplevelení

půdy
před

založerš
kultury,

trávníkuhetízpevršních
ploch

o
výměře

jednot
'vě

přes.
A

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

'
,
po

suchu
na

,

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
hominy

třídy
těžitelnost

000
do

10
000

m

'Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

,výkopku,
avšak

se
složením

oez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m:!

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

“Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
sklázšze

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do;

1
194

“;

Katalogu
odpadli

pod
kódem

17
05

04
'

‘

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopkiÍ/eírrstvách
se

zhutněnim
jam,

šaclnat,
rýh

m3
274

500

dopravním
„

,
bez

naložení

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

 

19,800

 

 

19,800

 
 

 

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
 
 

Obsypání
potmhí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

I
a

II,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem
\

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakouk
hloubku

výkopu
a
míru

m3

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

94,500

 

Rozprostření
a
urovnání

omice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pň

souvislé—ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravene

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rflne
nebo

na
svahu

do
1
5

m2
180,000

m2
180,000

 

 

 

Obdéláni
půdy

nakopa'
im

h|
přes

50
do
15mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

180,000
 

_20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na
široko

m2
150.000,

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
4

m2
\
A

1BOEJO

Strana
1
z
2

   

392
,00

i

30,20
\

190,00

 

240,00‘ 305
.00

 

45,00 25,00

 

76
500,00

38
760,00

28
476,00

2
745,90

7
761,60

 

597,96

36
936,00

65
880,00

28
822,50

8
100,00

4
500,00

 

4
950,00 792,00

 
1
584,00

554172.69
63,47%

318
909,12

889
81

2
332

57

6
55-1

81

fy
034

94

4
778,93

375771

‘C
990,50 294,50

111509

©
7\

<r
m
<r

m 414054 7
930,03

810000 4
500

00

597
50

<:

950,00 792,00

1
564

DO

188
730,84

 



 PČTyp 26
I'.

185804312

27
M

08211321

0
4

28
K
451572111

D
5

29.
K
564861111

Kód

7:30
K
573111111

31
K

577134211

32
!(

577155112

33
K

871161211

34
M

20613850

 

'
35

K
892233122

šířky
do

3
m,

po
zhutnění

tl
60
mm

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
32

x
3.0

mm

36
K

892241111

37
k

899721111
 

38
K

'899722112

D
9

39
i(

919123111

40
<<

919731121

41
|<

91497-15111

42
|<

997221551

43
(

997221559

  

99722
1
56

1

997221569 997221873 997221
875

D
998

48
K

998276101

Vodorovná
doprava

suti
bez

naloženl
ale

se
složením;

a
s
hrubým

urovnánim
ze

sypkých
materiálů

na

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložen
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
z
kusových

materiálů,
na

Popis
MJ

 

Za
i
ms
n
vodou

plochy
zá'íonůjednot

vé
přes

20
m2

m3

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele
\

m3

\lgdnrQun-e-
konstrukce

 

Lože
pod

potrubí
sloky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
&ameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

m3

 

_Komunikace Podklad
ze

štěrkodrli
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutnénim,

po
zhutnéni

ll
200

mm
m2

Postřik
intiltrační

Pl
z
asfaltu

s

 

Ičního
s
posypem

kamenívem.
'
množství

0.60
kg/m2

m2

Asfaltový
beton

vrstva
abrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením:

se
zhutněnim

z
nemodl

kovaného
asfaltu

v

oruhu'
řky
do

3
m

tř

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodifikovaného

asfaltu
v
pruhu

m2

 

m2

 

Montáž
vodovodního

potmbí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

'[rubka
vodovodni

PE100
FN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
9P

32x3,0mm
rr?
 

.Proplach
a
deszekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70
rn

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

m m
na

potrubí
DN

do
150

mm

 

Signahzační
vo

 

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fó'

z
PVC

šířky
25

cm
m

 

Utěsnění
d

atačn
cnspárprot'

I'IIyn

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

Ž
wčné

tl
do

50
mm

e
a
n
éce

bourání
 

 

eno
pásy

profilem
těs

Řezání
stávajícího

změného
krytu

nebo
podkladu

hloubkyío
5C
mm

m

Djncnn
(|_
m3

vzdálenost
do

1
km

4

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože
'
ale

se
složením

a
s
hrubým

umvnánim
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalsí

započatý
1
km

přes
1
km

 
 

 

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suli
bez

naložent
ale

se
složenim

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

izapočatý
1
km

přes
1
km

Popzmek
za

uloz:
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zalříděného
do

\

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

vzatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02
i

t

 

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
tmbní

vedení
hloubené

z
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

 

!.

 

 

 

 

provizorním
I

m

 

 

Množství
J
cena

[CZK]—

18,000 18,
000

,

i
27,000 90,000'

140,000

205,00

140,000
485,00

90,000
520,00

300.000
76,00

304,
500

,4
95,

92

300,000
l

„
„u

300
ooo

396,
0001:

  

3-5
,00

303,
000-

200,000 200,000
35,00I

 l
200.000

80,00

42.200
\

48.00

422.000
5,00

 

8,820
.

l8.00

88.200 26,100

‘
5,00

190,00

 

24,920
190.00

 

 
500

I00

Strana
2
z
2

40,00, 25,00 96,00

649,007

427,507

Cena
celkem

[CZK]

1
045.00 110,00

 

FAKTU
R()\'AHO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZB‘IVA
KC

 

ZBYVA
MN

F
11/2024

  
Množství

I
Conax/Kč

 

 

 

418
450,00
 

3
850,00

40,007
 

67
900,

00

46
800,

00

97
442

64

22
600,00

 

$a;
64

12
000

00

A
5001:

00

13
860,00

7
575,00

 

42
20c

00

19
200,00

  

 

7
000.001

16
000,00
 

19
19;

LG

2
025,60

 

6
330,00 425,36

1
323,00

4
953,00

4
734.80

 

815‘
300

I
25000

 
 

 

  

I‘
003

30

E
COC

20

909,41

60,82

190,07 712,44 680,24 137.13

6,063

60
627

1.76/

12671

3.750 3
560

3,091 0,572

 



  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

dus'owce
a
Smédčice

—
napOJeni

na
vodovod

COV
a
kana

zace

Obleki

03
-
SO

03
—
Zásobní

vodmem
BUŠOVICG

Soupis

01
-
DSO

03.1
-
Spodní

stavba

Misto
okres

Rokvcanv

Zadavatel
obec

Bušovice,
obec

Smédcioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

Kód

 

PČ
Typ

MJ
Množství

 

Jeu-nn
[CZKj

čerta
mm

(cí

 

FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN
  

Množství
Cena

v
Kč

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

D
1

1
K

115101201

Zemní
práce
 

 

 
 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

pn'tměmým
přítokem

do
500

Ilmin Hloubeni
nezapaženy'ch

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homing

třídy
těžitelnosti

|
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homině

tň'cty
těžitelnosll

skupiny
4
přes

500
do

1
000

m3

.
,

.
*.
+

—.14

Hloube
nezápazenych

jam
a
zářezu

strojně
s
urovnámm

dna
do

předepsaného
protílu

a
spádu

v
hornině

m3

t
y
těž

elnost'
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3
\

.46
.
K

131551106
Hloubení

nezapaženy'ch
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnánírňna

do
předepsaného

prohlu
a
spádu

v
hornině

*třídy
těžitelnostl

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
i

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těž

elnost
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

4
Uložení

sypanin
do

násypů
strojně

s
rozprostřením

sypamny
ve

vrstvách
a

s
hrubým

urovnánim
zhutněných

z

horn
soudržných

jakékoliv
třídy

těžitelndsti

2
K

115101301

3
K

131251106

den

 

m3

 
 

4
K

131351105

5
K

131451106

m3

 

 

 

 

m3

 

 

7
K

162751157

 

B
K

171151103

9
K

171201221

10
K

174101101

 
 

  

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kam—e

'
zatříděného

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

_Zásyp
sypanmou

zjakék
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 

 

 

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
hod

 

i
1
080.0001

45,000

1
660,377 396

,226

 

198,113

66,038 14,040‘

 

85,00' 46,70

135,00 239,00 509,00 582,
00

392,00

„„
41—,

348,827
134,00

5
060

343,81

4
503

506,16

703
660

05

91
800,00

2
101,50

89
150,

90

94
698,01,

100
839,52

38
434,12

5
506,82

46
742,82

 

22,477
200,00

4
495,40

 

957,879

 
240,00

229
890,96

 

D
2

 

 
2303_92

25
 

?
AÍ,211531111

Výplň
kamenivo—m

do
rýh

odvodňovacích
žeber

nebo
lrativodů

bez
zhutnění,

s
úpravou

povrchu
výplně

kámenivem
hrubým

drceným
frakce

16
až

63
mm

12
K

'211971121
iZřízení

opláštění
výplně

z
geotext

e
odvodňovacích

žeber
nebo

trativodů
v
rýZe

nebo
l_ářezu

se
stěnami

\

‘
isvislýml

nebo
šikmými

o
sklonu

přes
1.
2

při
rozvinuté

šířce
opláštění

do
2
5
m

m3
 

 

m2

 

*Trativody
z

.
a

trubek
pro

nebo
se

zřízením

štěrkového
lože

pod
trubky

a
s
jejich

obsypem
v
otevřeném

výkopu
trubka

flexibilní
PVC-U

SN
4

m

Áceloperforovaná
360°

DN
00

Podsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněním

a
urovnáním

povrchu
z
kameniva

hrubého,
frakce

0-
32
mm

m3

Základy
z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
neprokládaného

tř
C

12/15
m3

Bednění
základů

desek
zřízeni

m2

14
K

212751103

15
K

271532212

16
K

27331351
1

17
K

273351121

.18
. Eznasfiz

19
K

27431351
1

20
K

274351121

21
K

274351122
Bcdnéní

základů
pasů

rovna
odstraneni

m2

3
3

22
K

380326122

 
 

 

Bednění
základů

desek
odstraneni

i
m2

Základy
z
betonu

prostého
pasy

betonu
kamenem

neprokládaného
tř.

c
12/15

,
m3

 Bednění
základů

pasů
rovné

zřízení
m2

 
 

 

Svisle
a
kompletní

konstrukce

Kompletní
konstmkce

čistíren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

z
hetonu

ielezového
bez

výztuže
a

*
bednění

se
zvýšeným"

nároky
na

prostředí
tř,
C

25/30,
tI

přes
150

do
300

mm

23
.
K

380326123
Kompletní

konstmkce
čistíren

odpadních
vod,

nádrži.
vodojemů,

kanálů
z
belonu

železového
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
c

25/30,
tl

přes
300

mm

2;
K

1380326133
A'Kompletní

konstřukce
čistíren

odpadních
víd,

nádrž
vodojemů,

kanálů
z
betonu

železového
bez

výztuže
a

.

*
bednění

se
zvýšenými

nároky
na

prostředí
tř
0

30/37,
ll

přes
300

mm

25
K

380356231
Bednění

kompletních
konstrukci

čistíren
odpadních

vod,
nádrž

vodojemu,
kanálu

konstrukci
neomítaných

z

„
„„

„
_
betonu

prostého
nebo

železového
ploch

rovinných
zřízení

A

26
K

380356232
Bednění

kompletních
konstmkcí

čistíren
odpadních

vod,
nádrž

vodojemů,
kanálů

konstrukcí
neomítaných

z
\

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

odstranění

 

n13 m3

 

 

 

 

 

12,180

139,200

58,000

 

i
20,750

i
12

ze:

4
eso

\

4,660.
_

25,155 38,700" 38,700

 

50.870‘ 30,285

 

10,954

366,088 365,088

a
630,00

1
240,00

45,60
Š

  

295301

41
020.00

3
223,00 553,30 140,80

 

 

 

4
950,00

5
060,00

5
555,00

1
815,00H 385,00;

Strana1z3

15
103,20\

6
347,52

1716220 37
819,60

39
523,65 656,13

91
312,65

—15
40TH

3117.29

400
306.50

153
242.10

105
289.47

664
449,72

140
943,881

2
578,38

2
992

452
88

 4
973

765,63
98,29%

86
570,18 2

040
00

0,00 000

 

15
538

90

0,000 0,000 0,000 0,000

41,140

718
612,45

 



 PČ
TŠp

Kód

27
K

380356241

28
I1.

360356242

29
K

360361006

30
K

380361011

D
6

31
K
631311234

3—2
K
631319013

 

D
8

3—3
K

895111121

 

'34
1<

595111129

35
K

933901111

36
K

933901311

 

0311111111
komplštnízh

kénstrukcí
čistÝeríodpadních

vod,
nád

"i,
vodojemů

kanálů
konstrukcí

neomítaných
z

“Bonnem
kompletnim

konstrukcí
¢1s1imn

adpadnich
vod,

nádrží,
vodojemů,

kanálů
konstruku'

neomítaných
z

311110
lglmpletních

konstrukcí
čistlren

odpadních
vod,

nádržíjodojemů,
kanálů

ze
svařovaných

sítí
2
drátů

0,130
50

500.00‘
7
865.00

 

Drenážní
šacnt1ce

normalni
z
betonových

dílců
typ

Šn
60

Příplatek
k
ceně

za
každý

dalš
započatý

1
m
hl

kus
12.000

3
702.89

44
434,

68

 

Zkoušky
objektu

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

účely
vymývací

(proplachovacn
o
obsahu

do
m3

200,000\
72.93

14
586.00

 

Popis
1711

411111112911
.lt-„anatom

comoeikemlčllšl

FAKTUFCVA
O

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 
 

343,911
1
815,00

624195.47

m2
343.911

385,00
132

405.74

 
betonu

prostého
nebo

železového
ploch

zaob
ených

zřízení

betonu
prastena

nebo
iežezcveho

ploch
zaoblených

odstranění

\slšštuž
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrž
vodojemů

kanálů
z

oceli
10

505
(R)

nebo
BSt

1
12.624

60
500,00\

7‘63
75200

 
 

 
   

nraw
not,/rehů

podla
ahv
a
nsa7ování

výnl
77

699.95

Mazanrna
z
betonu

prostého
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tl
přes

120
0044

240
mm

tř
C
25/30

m3
14,184\

5
083.

00
71

77',04

'
'

4
14,184\

418
004

592591

 

 

Příplatek
k
cenám

mazanin
za
ůpravumzaniny

přehlazenim,
mazanina

tI
přes

120
do

240
mm

m3

1
bm

vedeni
GAB

652A
58

 

 
 

;Dmnazm
sncnuce

normaim.
'

:onovycn
oilců

typ
$11

60
hl

oo
1

rn
kus

2,000
12

108.95
24
21

.
90

 

 

 

Ostatní
cestu!-',-

5.:
a
0139‘;

bourání
“4

975
85

 

Zkoušky
objektů

a
vymývání

provedení
zkoušky

vodotěsnosti
betonové

nádrže
jakéhokoliv

druhu
a
tvaru,

o

obsahu
do

1000
m3

   
   

 
48.29

9
653,00

 
.

4,4—
.

A
44

1000
m3
 

217.114
091139100

W::
povrchová

pro
jinou

potřebu
pod

mys
A111

a
služeb

m3
200.000

\
100,00

20
000,00

vyčištění
objektů

čistíren
odnadnich

vod,
nádrží

žlabů
nebo

kanálů
světlé

výšky
prostoru

do
3,
5

111
m2

83.971
72,38\

&
07d,26

 

 

 
 

 

36
|<

952903112

39
K

952903119

40
:(

977151125

 

-
41

K
97716414R

D
998

Jádrové
vrty

díamantovými
korunkami

do
staveb

kamene)
průměru

přes
160

do
200

mm

utěsnění
potrubi

ve
vyvrtanem

otvom
kus

 
 

Vyčištění
objektů

čiaíren
odpadních

vod,
nádrž

žlabů
nebo

kanálů
Příplatek

k
ceně

za
vyčištění

proston'l
v

m2
56,737

40591
2
„335

přes
3,5

m
1 +i?

.
4-4

0
materiálů

(železobetonu,
betonu,

cihel,
obkladů,

dlažeb,
\

m
2
520

7
282

on.
18

350
64

 

 

 
8.

000.1
5

500,00
44

000,00

 

_Přesun
hmot

4_
315

672
_BQ

 

42
'(

996142251

Přesun
hmot

pro
nádrže,

j
m'ky.

zásobníky
a
jámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

sv1slou
nosnou

konstrukcí
..

„
A

5
?

mono
ckou

betonovou
tyčovou

nebo
plošnou

vodorovna
dopraanvzdélenost

do
50

m
výšky

do
25

m
\

\
26'121

600'00
315

67"“

 

D
PSV

4
34711

43
K

711111051

44
K

711112051 

45
M

.245510401

46
K
711112001

47
M

11163150

 48
K

711432101

50
K

711461103

51
M

26322004

52
K

998711101

1:
712

5:1
K

712311101

“54
M

11163150

55
K

712332115

56
M

69334143

57
K
712341559

58
M

28322015

59
K

712771101

.60.
M

69311069

61
K

712771241

Prace
a
dodávky

PSV
556

837
65

Izolace
mezi

voc'
_vlnkosli

a
plynům

_
.

_
251

7104;

 

 

tekutou
elastickou

hydroizolací

systém
hydmizoIaCnI

s
atesrern

na
pitnou

vodu

A
Erovedení

izolace
proti

zemni
vlhkostí

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

svislé
S
nátěrem

penetrač
'

svislés

49
14

69311069

Avodorovné
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

nebo
asfaltovým

Povlakové
krytiny

střech
plochých

na
sucho

nopova'
lolie

vrstva
ochranná,

drenážní
výška

nopku
20

mm.
tl

fallen
11's

101115111
střešní

mPVC
mechanicky

kotvená
tl

1,
2mm

barevná
l

m2
68,

566
333,

90
26

322.49

 

Provedení
izolace

proti
zemni

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
Vdvojnásobným

m2
„3

475
61.60

6
99106

nátěrem
tekutou

elastickou
hydroizolací

 
 

 

vaedení
olace

proti
zem

v'Ihkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

svislé
S
dvojnásobným

nátěrem
m2

158
600

101
97

16
17144

 

250,
50

152
634.05

26.
58.4

664.73

56
980,

00
626,

70

 

 

 

Iak
penetrační

asfaltový

Provedem
izolace

proti
povlchove

a
podpovrchove

tlakove
vode

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
plose

3550
1
14525

 

38,
06

\
1
285,63

 

geotextille
netkaná

separační,
ochranná,

_ňhnačnl
drenážní

PP
3509/1712

 

 

;Ěěílíoešneí
izolace

proti
povrchové

a
podpovrchové

tlakové
vodě

fo
em1

na
ploše

vodorovné
V

pň'lepenou
v

\
m2

113.632
30799

34
99752

m2
136.358

262.90
35

04a.
52

 
fólie

hydro1zola6n1'
pro

spodní
stavbu

mPVC
tl
1
5mm

 

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

stanoveny
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

\
\

0.941
1
21724

1
14542

 
 

Povlakove'
Akrytirjw

,
91
33?

66

Provedení
povlakove

krytiny
střech

plochých
do

10“
natěradly

a
tmely

za
studena

nátěrem
lakem

penetračním

 
 m2

58
osol

14.87
1174.50

Iak
penetrační

asfaltový
(

0,019
56

980,
00
1A1

082,62

 

folie
do

1,0
mm

A
1:2

56.
830

27.95
13

410.30

fólie profilované
(hopová)

drenážní
HDPE

do
vegetačních

střech
s
výškou

nopů
10mm

m2
61.
772

281.60
17

395.
00

Provedení
povlakove'

krytiny
střech

plochých
do

10o
pásy

přítavením
NAIP

v
plné

ploše
m2

58.
830

129.00
7
589.07

 
 

 

 

Provedení
ochranné

vrstvygvegetační
střechy

proti
prorůstání

kořenů,
proti

mechanickému
poškození

"hydroi
olace

z
te

nebo
rohož

volně
kladených

s
přesahem,

sklon
střechy

do
5“

A

geotextilie
netkaná

separační,
ochranná,

Mrač—ní,
drenážní

PP
5150ng

m2
123.543

38,
06

4
702

05

m2
117.660

37.60
4
424,02

 
 

 

 
Provedení

drenážní
vrstvy

vegetační
střechy

ze
s—myčkových

rohoží,
sklon

střechy
do

5“
m2

\
58.830T

58,55
3
444.50

Strana
2
z
3

DOG 000

 
 

37h 000

 
 

 
 

 
 

 
 

9
550,00

14
586.00

20
000.00

0.00 0.00

0.000 11.000 0.000

22.170

(1.1111

32.170 33.779

113.532 1216.350

0.941

 



PČTyp
Kód

Popis
MJ

Množství

 

J.::eha
[CZK]

Gena
celkem

[CZK]
 

_62
M

63K

69334324 998712101

rohož
drenážné

stabilizační
PA/PE

T
vegetačních

střech
5009/m2

!!
20mm

“Přesun
hmot

pro
povlakove

krytiny
stanovený

z
hmolno

'
přesunovanéhgmglenálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

 D
713

64
K

713111111

‘65
.
M

.28376105

se
K

713121131

„
Izolace

:epeme
„

2

Montáž
tepelné

izolace
s1ropů

rohožemi.
pásy,

d
,
deskami,

bloky
(izolační

materiál
ve

speci
ikaci)

vrchem

bez
překrytí

lepenkou
kladenými

!olné

kiln
Izolační

zXPS
spádový

 

 

'Monláž
tepelné

izolace
podlah

parotěsnými
reflexnimi

pásy
tloušťka

izolace
do

5
mm
 

67
K

713131143

 

68
M

28376013

 

69
K

713131161

 

7?
M

28343111
 71

K
713131141

72
M

283
76443

 

 

Montáž
tepelné

izolace
siěn

'
'
pásy,

bloky
'

'

celoplošně
s
mechanickým

kotvením

deska
penmerncka

fasádní
sok/ová

150kPa
/l=0,

035
rl
50mm

„Montáž
tepelné

izolace
stěn

'
'
pásy,

'
cl

bloky
'

'

sponkami
paroiěsná

reflexní,
tloušťka

izolace
do

5
mm

ve
spe

|
kaoi)

lepením

 
_l

kací)
připevněné

 

ve
spe

fólie
PE

nevyzruZené
pro

paroresrrou
vrstvu

podlah,
stěn,

stropů
a
střech

nad
200g/m2

Moníáž
tepelné

izolace
stěn

rohože
'
pásy,

deskami,d
'
bloky

'
olační

materiál
ve

spe

celoplošně deska
z
polystyrénu

XPS,
hrana

rovné
a
strukturovaný

povrch
300kPa

N
100mm

  

kací)
lepe

 

 

73
K

998713101
Přesun

hmot
pro

izolace
tepelné

,'
z
hmmnosii

,

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

materiálu
‘

m2 m2 m3 m2 m2  m2 m2

 

  

61,772

0,341

58,830

8,236
'

7
55,530 25,410 26,

681

32,170 95,
550‘.

32,170

 

33,
779

 

0,759

11520

1
174,54

49,90

1977000
'

31,34

290.32 206,
80

 

77,51

 

38,
77

231,74‘

1
152,26

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

F
11/2024

 

ZBYVA
MN.

Množství
Cena

v
Kč

 
 

11
687,26 400,55

213
794

56

2
935,62

160
354,

92

1
843,73 

7
377,03

5
517,63

2
493,50

BELW 7
455,08

487,30
16

460,51 874
.57‘

 

Strana
3
z
3

 

000 GOD

0,000
61

,772
11

687,26

0,000
0341

400,55

 

58,930

8,236

58,830 25,410 26,661 32,170 95,550 32,170 33,779

0,759

2
935,62

160
354,92

1
643,73

7
377,03

5
517,63

2
493,50

3
461,97

7
455,05

16
460,51 874,57





  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušowce
a
Sméočíce

—
napOjení

na
vodovod

COV
a
kanalizace

Objekt

03
SO

03
-
Zásobní

1100016111
130501006

50
ms

02
-
DSO

03.2
-
Provozní

domek

 

lvl
SLO

Vedavatei thov

 

2150;

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

JoemLCZK)
cena

cel—kem
[CZK]

 

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTU
ROVÁNO

%

 

zoÝvÁ
KČ

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

|
CenavKč
 

Náklady
soupisu

celkem

Práce
a
dodávky

HSV
D

HSV

D
3

1
K

311234311

Svisle
a
kompletní

konstrukce

 

o
jednovrstvé

z
hel

děrovaných
nebroušených

klasických
spojených

na
pero

a
drážku

na
maltu

M10.

pevnost
cihel

do
P10,

ll
zdiva

440
mm
 2

K
300326132

3
K

360326133

 

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

z
betonu

železového
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
0

30/37,
tI

přes
150

do
300

mm
 

Kompletní
konstrukce

E

   

n
odpadních

vod,
nád

vodojemů,
kanálů

:
betonu

železového
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
C

30/37.
tl

přes
300

mm
 

4
K

380356231

5
K

“,
350356232

6
K

380361006

D
4

7
K

411121232

 

Bednění
kompletních

konstrukci
Čl

iren
odpadních

vod,
nádrži,

vodojemů,
kanálů

konstmkci
neom

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

zřízeni

Bednění
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nád
'
vodojemů,

kaná
'
konstrukci

neomitaných
z

 

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

odstraněni

Výztuž
kompletních

konstrukcí
č

500

 

en
ochadnich

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

z
men

10
505

(R)
nebo

BSl

 

Vodorovné
konstrukce

Montáž
preíabrikovaných

železobetonových
stropů

se
za

írn
spár,

včetně
podpěrné

konstmkce,
na

cementovou
maltu

ze
stropních

desek,

 

 

'řky
do

600
mm

a
délky

přes
900

do
1800

mm
 

8
M

59341120

9
K
417321414

 
deska

stropni
plná

PZD
1490x290x100mm

 

ZtuŽující
pásy

a
věnce

z
betonu

železového
(bez

výztuže)
tř
C

20/25

 

 

 

 

m2 m3 m2

 

lít

130.560

4,—„

3
410.001

14.3501

6.7501
5
555.00

      
5
555.00

 

itanych
z

m2
130.550

1
815.00

_;
 

385.001

4,100
60

500,00

12,000
264,72

120001
2
750.00

'

1
821

163.02

1
019

835,19

48
933.50

37
496.25»

106
939.31

236
966.401

50
265,60

 

248
050,00I

62
850

.72.

3
176,64

728
651

06

33
000.00
 

2,1151
4180.00

8
840.70
 10.
K

417351115

11
K

417351116

12
K

417361821

 

 

2.2;„5 13
K

612121101

14
K

612131101

15
K

612321121

 

Bednění
bočnic

ztužujících
pásů

a
věnců

včetně
vzp_ěr_

odstraněni

 
 

Bednění
bočnic

ztužujícich
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

zřízení

Vyztuž
zužující—cn

pásů
a
věnců

z
betonářské

oceli
10

505
(R)

nebo
BS!

500

Úpravy
povrchů

podlahy
a
osazování

výplní

Zatřeni
spár

vnitřních
povrchů

cementovou
r_naltou,

_ploch
z
cihel

stěn

Podkladní
a
spojovací

vrstva
v

 

41020017

10.2001
511.29 110,12

 
5
215.16

1
123.22
 

 
0.190

,
60

500.00

 

73.915
195,00'

11
495,00

162
85612

14
635.17

 

 

nich
omitaných

ploch
cementový

postřik
nanášený

ručně
celoplošně

stěn
m2

73,915-
94,78

 

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

jednovrstvá,
tloušťky

do
10
mm

hladká
svis

ých

konstrukcí
stěn
 

16
K

612321191

 

:17
K

.622121100

18
K
622131100

19
K
622131121
 20

K
622142001

21
K

622321141

  22
K

622321191

23
K

‘622521032

 

 

24
K

622211021

‘25
M

28375950
1

 

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

Příplatek
k
cenám

za
každých

dalších
i

započatých
5
mm

tloušťky
omítky

přes
10
mm

stěn

Zatření
spár

vnějších
povrchů

vápennou
maltou,

ploch
zcihel

stěn

Podkladní
a
spojovací

vrstva
vněj

ích

Podkladní
a
spojovací

vrstva
vněj

 

m2 m2 m2

 

73,915
462.00

7
005.66

 

34
148,73

 

13,030.
 

ploch
‘

, 'postřik.
,'
ručně

h
omitaných

ploch
penetrace

nanášená
ručně

stěn

.
r

r
S'lě"

 

 

Potažení
vnějších

ploch
pletivem

v
ploše

nebo
pnizích,

na
plném

podkladu
sklovláknitým

vtlačením
do

tmelu

stěn Omítka
vápenocementová

vněj?
h
ploch

nanášená
ručně

dvouvrstvá.
tloušťkyjádrové

omítky
do

15
mm

a

tloušťky
štuku

do
3
mm

štuková
stěn
 

Omítka
vápenocementová

vnějších
ploch

nanášená
ručně

Příplatek
k
cenám

za
každých

dalšich
i
započatých

_5
mm

tloušťky
omítky

přes
15
mm

stěn

Omítka
tenkovrstvá

s

stěn
 

 

átová
vnějších

ploch
probarvená

bez
penetrace

zatiraná
(škrábaná

)
zrnitost

3,
0
mm

Montáž
kontaktního

zatepleni
lepením

a
mechanickým

kotvenim
z
polystyrenových

desek
na

vnější
stěny,

na

podklad
betonový

nebo
z
lehčeného

betonu,
z
tvárnic

keramických
nebo

vápenopískových.
tloušťky

desek

přes
80

do
120

mm

 

 

26
K

622212051

27
M

263759444

Montáž
kontaktního

zatepleni—vnějšího
ostění,

nadpraží
nebo

paíapztu
lepením

z
polystyrenovy'ch

desek
nebo

:
kombEtovaných

desek
tloubky

špalet
přes

200
do

400
mm,

tloušťky
desek

do
40
mm

deska
EPS

100
fasádnl

A=0,
037

tl
40mm

deska
EPS

100
fasádní

A=0,037
tl
100mm

m2 m2 m2 m2

 

"12 m2 m2 m2

73,915
81,64

13,030l       
62,16

117,241
+

84-25l

6
034.42

1
527,64

1
097,78 809,94—
 

72  „„  

:12

39,
656

 

 

13,030
260,51

1

13.0301
339.92

26.060
81.64

 

58.680
580.

69‘

30.650
876.02

19.800

21
750

1

Strana
1
z
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257,40,

 

313.531 112,20,F

 

339445 5
080.66

2
127,54

34
074,39

 

34
059,66

m

5
207.591

2
443,

72-
 1

729
185.53

94.95%
91

977,49

0
00

0,00 0
00

000 030 000 [‘00 000

€
207

59

CDO

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50,680 38.880

0.000

19,500

0.000

73.915 73.915 73,915 73,915 13,030 13.030 13.030 13.030 13.030 26.060

0,000 0,000

39.658

0.000

21,750

690101,35

000 0,00 0,00

14
635,17

7
005,66

34
148.73

6
034.42

1
527.64

1
097,79 509,94

3
394.45

5
060.66

2
127.54

000 0.00

10
207.97

 



 

F
11/2024

 
——
4

„
_

FAKTUROVAHO
VVFAKTUROVANO

%
ZBÝVÁ

MN
„

„
__

ZBYVA
KC

.l.oena
[CZK]

Cena
cetksmlczlq

Množstw
Cena

v
Kč

 
 

 
 

:
Fg

Typ
Kód

.
Popis

MJ
Množství

 
 

 

.
33
562$

m2
50.800

86.59
4
395,77

2
234,02

m2
\

1015,000‘
1,20

1219.20
1219

*;
_9_

_Qstatnn
110051301102

aApIAagAe
bourání

28
r

9411'
„
12,

Menu:
lešen

řadového
trub<ového

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

zatížením
tř

3
do

200

'
"

'
ing/mz

l'kytřWOQpřesoado12m
vyskydo10m

Mos-Ira:
lešení

řadového
trubkove'ho

lehkého
pracov

o
s
podlahami

s
provozním

zat'
enim

tř
3
do
200

lig/m2
Příplatek

za
orvm

a
každy

další
den

použítí
leše

k
ceně

1121

Demunlaz
lešení

řadového
trubkového

lehkého
pracovniho

s
podlahami

s
provozním

zatížením
tř

3
do
200

Aug/m2
sirkytř

W09
přes

0
9
0012

m
výšky

do
10

rn

_vyeíštom
oplektů

čis
iren

odpadních
vod.

nád
"

žlabů
nebo

kanálů
světlé
výšky

prostoru
do

3
54
m

..
m2

15,540
A

724,38.
1
123,79

'
‘24

79
0,00

32
K
953171022

Osazování
kovových

předmětů
poklona

inových
nebo ocelových

včetně
rámů

hmotnosti
přes

50
do

100
kg

kus
2.000.

386.95
4
477190

0
00

773,90

Laa
"M

631260602
poklop
vmim/

600/700mm,
nerezoi7y,

mat
14301,

rýhovarrý,
pli/notu:

sn)
,

2000
9
029,00.

18—040?
;

'
'

'
4

Usazování
x*ovovycn

preontezu
poklopu

nima/yen
nebo

barav/"yen
vcetno

rámu
'tnrno

f*oštřp'ržs
wu

domu
'

1
0001

486,89
485,89

:
30

486,69

34
!(

953171023
L"

35
M

631260603
poklop

vnilr'rll
600/800mm

kus
1,000

1
4
959,

00
4
95C,

00
f
UJ

4
950,00

 

 

  

29
K

94111122!

30
K

941111021
m2

50,800
52,54

2
669

03
2
559

DE

 
 
 

’31
K
952903112

 
 

 

 
 

 

 

1a
040,00

 

 

 
 

 
 

 

31
814

71

31814L71
2132

801
327

83

A998
Přesun

nm
_

_
2

36
l(

998011001
Ph.-sun

hmot
pro

budovy
občanské

výstavby,
bydlení,

výrobu
a
služby

s
nosnou

sv
slou

konstrukci
zděnou

371
03

Az
cihel

warm:
nebo

kamene
vodorovna

dopravní
vzdálenost

do
100

m
pro

budovy
vy

kyA
do

6
m

'

D
PSV

 

 

 

m

29
682,40

 
 
 
 

 

Prace
a
dodávky

PSV

:-
71'.

lzoíace
proti

roce
vlhkosti

a
plmum

2
44262

06

37.
:(

711112001

 
 

38
M

11163150

 

39A
(
711121131

lak
penetrační

aslaltový

 Provedení
izolace

proti
zemní

v_lhkost
natěradly

a
tmely

za
studena

na
plose

svislé
S
ná

ěrem
penetračnim

l
m2

,
25.110

 
 

 
26,

ea
*

674.96
0
oc

0,009
1—56

900,
00

.
4.7

AP_roveden
olace

proti
zemni

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
horka

na
ploše

vodorovně
V

nátěrem
asfaltovým

m2
40201

21
.251A

 

 

512,82

91,80  

 A40:
M

_11163346
35

310,00
247,17

C
I;

41
(
711141559

42
M

62852010

1
.

I

suspenze
hydroizolační

asídtová
(

l
0,
007

Provedení
Izolace

protl
zemni

vlhkosti
pásy

pňtavením
NAIP

na
ploše

vodorovné
V

m2
;

2
,700i

124,25
335,40

 

 
 

 

 
 

pás
asfaltový

sa_moleplcl
mcďrňkovaný

SBS
tl

2,
5mm

5
vložkou

získleíené
rohože

se
spa/itelna;

fólií
nebo

jemnozrnným
minerálním

posypem
nebo

textrlrl
na

horním
povrchu

m2
2970

15400
45‘

’36

m2
25,110

35,60
893,92

Z

‘
m2

26,366
38,06

1
003,49

:
:0

Jof

 

 
 

Provedení
izolace

proti
povrchové

a
podpovrchové

tlakové
vodě

pasy
na

sucho
AiP

nebo
tkaniny

na
ploše

ASVIslé
S

geotextilie
netkané

separaón,
ochranná,

ňltratřm,
drenážní

PP
350g/m2

 

43
(

711432101

 .:.:
M

69311069

45
'(

998711101

 Přesun
hmnl

pro
izolace

prdí
vodě,

vlhkosti
aplynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

t
0937

1
2'7-24

43,04
3

 

 

40
A005

84

1
065,86

r
:0

0,000
0,00

 

D
713A129|Aa§AeA1enelné

„
Šý

„.

Montáž
lepelne

izolace
stropů

rohožeml,
pásy,

|
deskami,

bloky
(|

olační
materiál

ve
spec

kacl)
vrchem

bez
překrytí

lepenkou
kladenými

volné

deska
EPS

100
kašíravaná

asfaltovým
pásem

V50
$35

tl
60mm

m2

|,deskami,
bloky

(izolační
materiál

ve
spec

Ikaci)
rovných

m2

 

46
K

713111111

 

m2
21

„360
49,90

 
 

 
 

 

 

A47
M

28372202
22,4281

316,80
7105,19

0,000
0,00

 

 

 

Montáž
tepe—Ine

izolace
stropů

rohožemi.
pásy,

d

_spodem
s
uchycením

(drátem,
páskou

apod)
A

deska
EPS

100
kaslrovaná

aslallavým
pásem

V60
S35

tl
120mm

m2
22,

425
[

460,90

40
K

713111121
21,360

124.75
2664,66

0,0:
0,000

0,00

 
 

10
337,07

 

0,000
0,00

E
M

25372205
 

.Monláž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi,
pásy,

deskami
d

Cl
bloky

(lzolační
materiál

ve
specifikací)

píípevněné
_,

__

sponkami
parotěsná

rerlexn'
tloušťka

izolace
do

5
mm

m2
25'110

‘7'51
1
94°28

 

50
K

713131161

25,110
1946,28

 

2
340,

51
CI

DC)
76,386

2
340,51

728,94
0
00

25,110
7209,94

51
M

20343111

52
K

713131143

íólíe
PE

nevyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

podlah,
sten,

stropů
a
střech

nad
200g/m2

m2
26,3661

88,
77

Montaz
tepelné

izolace
stěn

rohožem'
pásy,

deskami,
dllci,

bloky
(izolační

materiál
ve

specifikaci)
lepením

*

m2
25,110

290,32

celoplošné
s
mechanickým

(otvenlm

deska
perimelrr'cká

fasádní
sok/ová

150kPa
A:

0,
035

tl
50mm

1
m2

26,366
206,80

Montáž
tepelné

|
olace

stěn
rohožemi,

pásy,
deskaml,

d'
cl,

bloky
(izolační

materiál
ve

spedfikaci)
lepenim

bodově deska
perimemcká

fasádní
sok/ová

150kPa
A:

0,035
ll
50mm

m2
1

6,004
206,

80
1
241,

63A
0,00

6,004
1
241,03

.
.

4,4
A

„
.

\
0,410,

1
152.26

472,43
0
03

0,410
472,43

 

 
 

53
tw

28376013
5
452,49

0
00

26,366
5
452,49

54
K

713131145

 

 

m2
5,713

155.61
seam

:
:0

5,710
889,78

 

755
M

28376013
.

 

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
doprav

55
K

995713101
_vzdalenost

dug)
wh

Výšky
do

6
m
„

 

14571.
94

5153,50 5601,10
9:0

5601,10

2
534,94

:
:0

2
534,94

112,25
s
00

102,25

451g;
0
0:

589,86

SEO,—40
0
0:

500,40

E
721

Zdravotechnika
-
vnitřní

Vana
'zace

..5—7
AK
7021174042

A
Potrubí

z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
40

.53:
K

721174043
.

A
A

:59;
K

A721174045

A60
K
721

194105

61
K

721274121

62A
721K

290111

 
 

m
10,
0100

Potrubí
z

trub
polypropylenových

pňpojovací
DN

50
m

10.0100

m
3,
000A

 
 
 
 
 

 

 

5150,50

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Potmbí
ztrub

polypropylenový/ch
pňpojovaci

DN
110

Vyměření
přípojek

napatmbí
vyvedení

a
upevněíti

odpadních
výpustek

DN
50

kus
1,

000
102,
251%

:Veniily
pňvzdušňovací

odpadních
potrubí

vníl'mi
od

DN
321mm

4
kus

1,000
4539,

86

Zkouška
těsnosti

kana
zace

v
objektech

vodou
do

DN
125

m
A

20,000.
29,02A

J

4
4

\
.

4.—
A

Přesun
hmot

pro
vnítřn

kanal
ace

stanoveny
z
hmotností

píesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

„
.

63
K

998721101
vzdá

enost
do

50
m

v
obje

ch
výšky

do
6
m

í
l

0,016
835,50

12,69
o
JJ

12,59

 

 

A_:_
722

_ZdravgtAeAAcAhAnika
vnitrni

vodovod
_

_
676206

64
K

722174023

 

 
Potrubí

z
gplastových

trubek
z
polypropylenu

m
_svařovaných

polylúzně
PN

20
(SDR

6)
D
25

x
4,
2

rn
l

10,000T
4

430,25-
4

8122,50
0
03

4
502,50

Strana
2
z
5



 Kód
Popis

MJ
„Leena

[CZK]
\PČ

Typ
Množstvl

_Cena
celkem

[czrq
 

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBWA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
11/2024

  
Množství

[
CenavKč
 

65
K

722181212
Ochrana

potrubí
termoizolačními

trubicemi
z
pěnového

polyetylenu
PE

pňlepenými
v
příčných

a
podélných

m

spojích,
tloušťky

izolace
do

6
mm,

v
řního

průměru"
|
olace

DN
přes

22
do

32
mm

.
__

—>___,

66
K

722181232
IOchrana

potrubí
tennoizolačníml

trubicemi
z
pěnového

polyetylenu
PE

přilepený
“v

příčných
a
podélných

4,spojích
tloušťky

izolace
přes

9
do

13
mm,

vnitřního
průměru

izolace
DN

přes
224

do
45
mm

Zřízení
přípojek

na
potrubí

vyvedem
a
upevnění

Výpustek
do

DN
25

kus

Zkoušky
u

potrubí
"

“,
těsnosti

"
"

"*
potrubí

“
".0

do
DN,

50 Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

67,57

104,47 249,72

7.000
\

472,99

 
 

 

3,000
3

313,41

67
K

722190401
200017

68
K

722290226

69
K

998722101

D
725

Zdravotechnika
-
zařizovací

oředmětv

Umyvadla
keramická

bílá
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
Siftš'l

l
70

K
725211617

(polosloupem),
řka

umyvadla
600

mm
Soubor

1,000
5
383,21L

Elektrické
ohřívače

zásobníkové
beztlakové

přepadové
objem

nádrže
(příkon)

10
|
(2,0

kW)
1,000

4
332,54

Baterie
umyvadlové

stojánkové
klasické

s
výpustí

1,000
1
082,92

1,000

 

499,44
 

 

 

,

rn
10,000‘

0,015

66,29
662,90

10,52

 

721.50

 

 

'
71‘.

K772551111
102

soubor"

72
K

725822633

H73
M

’354421791

4
332,64

1
082,92

„A
,

13
200,00

 

 

 

soubor
 

 

  
   

  
 

Oční
sprcha

kus

 

%Přesun
hmot

pro
zaňzovací

předměty
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

74
K

995725101
vz4dá|enost

do
50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

1
0,034

841,91
28,62

 
 

Vzdu4chotechnika

..75
K

_751398011
Montáž

ostatních
zařizení

větrací
mřížky

na
kmhové

potrubí,
průměru

do
100

mm
kus

1,000
312.81

l

76
M

_429728352
1,000

220,00
l

77
K

751398012
8,000

390,90
l

5
609

90

312,81
 

mřížka
větrací

plastová
na

kruhové
potrubí

D
100mm

kus

 

 

 

Montáž
ostatních

zařízení
větrací

mřížky
na

kruhové
potrubí,

průměru
přes

100
do

200
mm

kus
3
127,20

 

 

 

220,
00

 
 

75
M

429725671
8,
000

242,
00

79
K

998751101

,rnřízka
větrací

plastová
na

kruhové
potrubí

D
150mm

kus
1
936,00

 
 
 

  
Přesun

hmot
pro

"vm
...iku

Iy'
z
hmotností

r'
'

'

vzdálenost
do

100
m

v
objektech

výšky
do

12
m

“may”
I

0.0033
4
629,31

13,99

 
 

D
762

80
K

762083111

Konstrukce
tesařské

4

Práce
společné

pro
tesařské

konstrukce
Impregnace

řeziva
máčením

proti
dřevokaznému

hmyzu
a
houbám,

třída
ohrožení

1
a
2
(dřevo

v
interiéru)

94
290

33

2
499,26

 

m3
1,906

1
311,26

 

 
Montáž

vázaných
konstrukcí

krovů
střech

pultových,
sedlových,

valbových,
stanových

čtvercového
nebo

81
K

762332131
obdélníkového

půdorysu
z
řeziva

hraněného
průřezové

plochy
do

120
cm2

rn
56,140

495,00
27

789,30

 

 
 

82
M

50512125
Ihranol

stavebni
lezrva

pruřezu
do

12007712
do

dl
Gm

[113
 

—
\

,
.
_

7
o,
557

13
750,

00‘
\

7
656,

75

iMontáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo
,

53
K

762332132
obdélníkového

půdorysu
z
řeziva

hraněného
průřezové

plochy
přes

120
do

224
cm2

m
443%

495'00‘
22

235,40

 
 

84
M

60512130
hranol

stavebni
řezivo

průřezu
do

224cm2
do

dl
6m

m3
\

0,829
\

13
750,00

l
4

_
.?

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo
rn

3
400,

495
00

obdel
'kového

půdorysu
z

ře
va

hranéného
průřezové

plochy
přes

224
do

288
cm.?

4
4

'
,

'
í

0.006
1

13
750,00

77,98

 

85
K

762332133
1683,00

 

 

86
M

60512135
hranol

stavební
řeziva

průřezu
do

28807712
do

dl
6m

m3
j

1
182,50

 

 

;Éedněni
a

lat'ování
montáž

lat'ování
střech

sIoŽItých
sklonu

do
60"

pň
osové

vzdálenosti
latí

přes
150

do
360

44,000
\

rnrn
3431,12

 

87
K

762342314

88
K

762342441

89
M

60514106

,
m2

_
4.7-

,
m

16,000

0,434

m3
1,906

 
 

15,39

13
750,00

Bednění
a
Iat'ová'

montáž
št

trajuheln
kových

 

 
 

fellvo
jehličnaté

lat'pevnastnl
třída

5
10

13
prúfez4

40x60mm
m3

Spojovací
prostředky

krovů,
bednění

a
Iat'ování,

nadstřešních
konstrukcí

svory,
prkna,

hřeblky,
pásová

ocel,

 
 

90
K

762395000
1849,73

3525,59

 91
K

762842231
Montáž

podbijení
střech

92
M
641

191
155

palubky
Obkladové

smrk
prafil

klasícký
19x

1
16mm

jakost
A/B

m2

93
K

998762101
Presun

hmot
pro

konstrukce
tesařské

stanoveny
z
hmotnosti

přesunovaného
matenálu

vodorovná
dopravni

 
 

 
 
 

3,510 3,510

 

4484104 715,00

'
mých,

vnějšího
přesahu

šířky
přes

0,8
m

z
hoblovaných

prken
z
palubek

m2

 

 

 
 

t
1,128

1
885,41

2
126,74

27
658,32

25
245,00

D
763

94
K

76313151R

AKonstrukce
suché

výstavby

Podhled
ze

sanačních
desek

USP
tl
12mm,

na
pomocný

rošt,
odolných

proti
vlhkosti

m2

 
 

 

15,300l
1
650.007

 
'Poailed

ze
sádrokartonových

desek
ostatní

práce
a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek

základni
pcnetmc4m

nnter
      

95
K

763131714
43,53

666,01

52,89‘

 
 

 
Podhled

ze
sádrokartonových

desek
ostatní

práce
a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek

_montáž
parotěsné

zábrany

fólie
PE

vyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

(reakce
na

oheň
—
třída

E)
1409/m2

 
96

K
763131751

m2
15,300

809.22

 
 

97
M

20329276
j

m2
15,330

40,15
675,72

 
.=

z
desek

,
,

cementov
áknitých

nebo

materiálu
"

*
'
vzdálenost

do
50
m

!

Přesun
hmot

pro
konstrukce

cementových
stanovený

z
.

v
objektech

výšky
do

6
m

D
764

99
K

764212632

100
K

764212633

98
K

998763301
"přes...

0,2181‘
1203,54

262,37

42
0447.70

14
687,

40

2
402,

40

Konstrukce
klempířské

4
_

_
4

Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
štítu

závětmou
I'

tou
rš
200

mm
m

2,600
649,00

9900‘
616,00

I

715,00

 

 
 

Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
štítu

závětmou
lištou

rs
250

mm
m

 
 

prvků
z

„
plechu

s
,.

r
okapu

střechy
rovné

okapovým

(_

101
K

764212665
pl;chemr§400

mm
m

17,200
12298.00

Strana
3
z
5

1
1
398,

75

707,94

5
967,50

7
1
572,03

2
509,65

 

0,03 030

 

0,00 DOO CDO

 
 

000 0,02 003 CDO 330 000 000 0,02 300 I300 000 000 200

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

1,000 1,000 1,000 1,000 0,034 1,000 1,000 0,000 9,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,510 3,510 1,120

15,300 15,300 15,300 16,830

0,218

472,99 313,41 499,44 662,90

10,82

5
303,21

4
332,64

1
082,92

13
200,00

26,62

312,31 220,00

3
127,20

1
930,00

13,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1
572,83

2
509,65

2126,74

25
245,00 666,01 809,22 675,72 262,37

000 000 000

 



 

 

102'
|<

764216641

102.
.<

764216643

1704..
.(14764511602

1051
K

764511642

10E:
(

764518622

107'
K

998764101

 

o
765

100
K

765123012  

109
K

765123122

110
K

765123312

111
K

765123512

‘112
K

765191011

113
M

25329233

 

 
 

Oplechování
pírapelů

z
poz

nkovaného
plechu

s
povrchovou

úpravou
rovných

celoplošně
lepené,

bez
rohů

rš
160

mm

.Oplechování
parapetů

z
pozrnkovaného

plechu
sApovrohovou

úpravouÉ/hých
celoplošně

|epŠnéÍ
bgz

rohů

 

 

rš
žlabu/průměr

svodu
330/100

mm

Zlab
podokapnr

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
kotlík

oválný
(trychtýřový),

‘

 

Svod
z
pozinkovaného

plechu
s
upraveným

povrchem
včetně

objímek.
kolen

a
odskoků

kruhový,
průměru

100
mm

Přesun
hmot

pro
konstrukce

klempítske
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
doprav

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výSky
do

6
m

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

prvky
okapové

hrany
větrací

mřížka

univerzál

 

“Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

hřeben
provětrávaný

z
hřebenáčů

s
l

povrchovou
úpravou
 

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
strechy

do
30"

štítová
hrana

z
okrajových

tašek
s

povrchovou
úpravou

Montáž
pojistné

hydrorzolační
nebo

parotěsne
tého

kladené
ve

sklonu
přes

20‘
volně

na
krokve

m2
l

zpczinkovaného
plechu

s
povrchovou

úpravou
včetněTráků

a
čel

půlkruhový
rš

337)
mm

\
rn

 

 

'TI

 

 

fólie
univerzální

pro
parotěsnou

vrstvu
s
proměnlivou

difúzní
tloustkou

a
UV

stabilizací
m2

 

114
K

765191023

115
M

28322012

 

Montáž
pojistné

hydr

oedněni
nebo

tepelnou
olaci

fúíre
hydroizolační

střešn!
mPVC

mechanicky
kotvená

tl
1,5mm

Šedá

olač
nebo

parotěsne
fo

e
kladené

ve
sklonu

přes
20“

s
lepenými

přesahy
na

 

11E-
K

998765101

E
766

117'
K

766622131

11
M

61140051

119
K

766660002

 

120
M

553409091

 Ifa

 

122
K

766660411

.;123
M

61140500

124
K

766681114

125
K

766681115

M
553409092

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

jednokřídlových

.Přesun
hmot

pro
krytiny

skládané
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopraírni

vzdálenost
do

50
m

na
obje—(tech

výšky
00

6
m

Kongtnrrkt;
.e

mghlářgké

Montáž
oken

plastových
včetně

montáže
rámu

plochy
přes

1
m2

otevíravých
do

zdiva,
výšky

do
1,
5

rn

okno
plastové

otev/ravé/sklopné
dvojskla

přes
plochu

1m2
do

v
1,5m

 

Montáž
dveĚch

křídel
dřevěných

nebo
plastových

oteviravých
do

ocelové
zárubně

povrchově
upravených

jednokřídlových,
šířky

přes
800

mm

dveře
plastové

intenérové
jednokřídlé

900x1970mm

 

bez
nadsvětlíku

dveře
jednokřid/é

plastové
bílé

plně
max

rozměru
otvoru

2,
42m2

bezpečnostní
třídy

RC2

 

Montáž
zárubn

dřevěných,
plastových

nebo
z
lamina

rámových
pro

dveře
jednokřrdlové,

š
řky

do
900

mm
‘

kus

Montáž
zárubní

dřevěných,
plastových

nebo
z
lamina

mmovych
pro

dveře
iednokřídlové,

šířky
přes

900
mm

kus

 

”6
M

61182304

127
K

998766101

[
_767

128?
K

767161123

129
M

553420301
 

130
K76759023R

131
K
76766212R

132
M

553414272

132i.
K

767662210

134
M
553414281

135i
K

767861001

136
M

44983026

137
K
76786101

1

135‘
M

449830261

135'
M

449830262

140
M

553420302

 141
K

998767101

:1_4781
„

142
K

781121011

žebřík
výstupový

jednoduchý
přímý

z
nerezové

oceli
dl

2,
6m

zárubeň
jednokřídlá

obložkové
s
foliovým

povrchem
tl
stěny

350-450mm
rozrnéru

600—11007'1970mm

Přesun
hmot

pro
konstrukce

truhlářské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
matenalu

vodorovná
dopravní

ivzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Konstrukce
zámečnické

Montáž
zábrad

rovného
z
trubek

nebo
tenkostěnných

prof
lu

na
ocelovou

konstrukci,
hmotnosti

1
rn

zábradlí

do
20
kg

Lávka
žárově

zinkovaná
ocel,

dodatečné
spoje

natřít
zinkovou

barvou
(dodávka_

+
monla

)
m2

Montáž
mr

mříž
okenní

1500x900mm

 

Montáž
mnzr

otvíravých

mříž
ke

dveřímjednokřidlavá
1000/1970mm

(rám
oceljakl,

výplň
krep

pletivo,
zámek

s
vložkou)

kus

mor.—Jdi:
vnitřní

I.
,
'ky

1100mm,
žárově

zinkovaná
ocel

pevných,
připevněných

svařováním

 

 

dveře
plastové

iníenéravé
jednokřídíé

1000x
1970mm

zateplené
s
bezpečnostní

vložkou
kus

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Montáž
vnitřních

kovových
žebříků

p
mých

delky
do

2
m,

ukotvených
do

betonu
kus

žebřlk
výstupovýjednaduchý

přímý
z
nerezové

oceli
dl

1,98m

Montáž
vnitřních

kovových
žebř'

ů
p

'
ých

délky
přes

2
do

5
m,

ukolvených
do

betonu
kus

žebřík
výstupový

jednoduchý
přlmý

z
nerezové

ocelí
dl
4,36m

madlo
nerezové

výšky
1000mm

Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná

doprav
'vzdálenost

do
50

m
v
objektech

výšky
do

6
rn

Dokončovací'grace-
obklady—

Příprava
,.

před
,.

'
obkladu

nátěr
r

 

 

m2

 

44,000
l

4606

2
700i

824.75?

2,
000

1
837,89

3
000

5
3
79,

00

3
000

4
950,00

1

2,700
880,00

2.000
255,

51

 

 

 

 

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[cz-q

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBtVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

 

0,720
649,00

Í
467,25

1,500
814,00

1
221,00

13
906.

20

 

808,50.

4,000
874,50

3
498.00

 
 

7,200
870,01

6
264.07

0,127
2
388,60

303
35

103
406

68

A
1
320,00

50
080,00

17,200
158,63

2
723.44

 
 

3.900
1
438.64

5
613.70

1
147.37

13
083,02

 

11.400

 

2159.52 3
444,53

 48.4001
71,17

 

44.0000
56,281

2
475,32

40,400
4

264,
00

12
777.

60

2,367
1
288,32

 

143
262

50

2
225,03

 

22
275,

00

3,
000

936.24‘
2
008,72

2,000
22

000,00
44

003,
00

1,
000

27
500,

00

2,
700

l
8
250,

00

 

  
   

  
 

1,000
3617.39

1,
970

0
250,00

4

3
017,39

 

1
6
252,

5;

4367578

2
127,571

16
137.00 441.77

 

1,000
2127517

 

0,4241
1
041.92

N

258234

111,11

_14
850,

00

r;
25

740,
00

4237600

19
500,

00

4511
02

27
560,00

2
620,00

16
500,00

7
íůpš

22
000,00

íočíoo

24
200,00

O'I

 

3.000
370.37

 

3.
600

A
715000

 

 

2,000
9

900,
00—

 
 

1,000
27

500,
00

1,000]
2
6205

10001“
16

500,00:

3.000
“
4
248.23

l

1,000.
22
070,

00

2,000
44

000,
00

4,
000

6
ZÍSO,

00

 

5,120
1
537,24‘

7
670,67

10393
43

 
477750

61
.56

435,11

Strana
4
z
5

467,28

1
221,00

6
264,07 303,35

0,03

 

000

 
 

 

ECO 0.03 CJD

 
 

 
 

 

2,700 2,700 3,000 2,000 1,000 1,000 1,970 2,000 1,000 3,000 0,474 3,000 3,000 3,600 2,700 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 4,000 5,120
7
870,67

 



 :CTyp
Kód

Popis
MJ
 

143)
K

781474114

144'
M

'59761067

 

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
aaždic

keramických
lepených

flexi

přes
19

do
22

ks/m2

rm
lepidlem

maloformátových
hladkých

 

15
M

597150051

1
46

 

 

K
701674112

'
.::.

M
59751039

14El'
K

998781101

1
4El

tSO
K

783218111

151
K

783901453

D
783

K
1783213011

Přesun
hmot

pro
obklady

'
‘

obklad
keramický

reliéfní
pro

inlener
pres

19
do

22ks/m2
m2

kyselinavzdomé
obkladačky

m

 

J.cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

7.0501
664.391

 

1%, 5,775
i

541201 605.
00

 

Montáž
obkladů

parapetů
z
magic

keramických
lepených

flexibilním
lepidlem,

šíň<y
parapetu

přes
100

do
150.4

m

mm obklad
keramický

hladký
pies

22
do

2516/7772
m2

z
,.

.e.
.g

,
.a

dopravní
t

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
n1

1

_Dokončovací
práce

—
nátěQ/

„
„*

Preventivní
napouštěcí

nátěr
tesařských

prvků
proti

dřevokazným
houbám,

hmyzu
a
plísním

nezabudovaných
m2

do
konstrukce

jednonásobný
syntetický

 

 

 
L

'
nater

,'
'
"

,'
ry'

'
m2

 

'Pšprava
podkladu

betonových
podlah

před
provedením

nátěru
vysatím

m2

 
 

1
52

K
783913151

 

128,44
 

3.0001 0.4951
465.30

1

0.1291
715.25

86.491
1

77.34

7.020
265.74

'A

1
1
.100

15.36

 

 

!“
'
nátěr

;
,

.(z
r

Sym
ky

.
podlah

nebo
gletovaného

betonu.
stěrky

apod
)

m2

 

15_  
K

1783917161

D
784

154l
K

784181101

1
551

K
784211101

Dokončovací
práce

-
malby

a
tapety

 

11.100
92,80

 

Krycí
(uzavírací)

nátěr
betonových

podlah
dvojnásobný

syntgtický
m2

Penetrace
podkladu

jednonáscbná
základní

akrylátová
bezbarvá

v
místnostech

výšky
do

3.50
m

m2

 
11.100

210,91"

82.165
19.30“

2341.1014
683,95

 

1
071,56

3
493,88 385.32 230.32

A

92
.27‘

12
096

38

6
689.21

1
005.43 170,50

1
030.08

48311
81

1
626,87
 
 
 

Malby
z

'
,'

1
směsí

“
'

za
mokra

oděruídomé
výborně

v

místnostech
výšky

do
3.80

m

.
za

mokra

 

m2

 
82.1651‘

81.36

Strana
5
z
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6
684,94

 

000 000 000 000 0
00

DOC 001 CUC 003 000

[1.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.050 1.980 5.775 3.000 0.495 0.129

86.491

7,020

11.100 11.100 11,100

4
583.95

1
071.58

3
493.88 355.32 230.32

92.27

6
689.21

1
865.49 170.50

1
030.08

2
34110

1
626.87

6654.94

 





  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
a
Sméočíce

-
napoleni

na
vodovod

ČOV
a
kanalizace

Objekt

03
—
SO

03
—
Zásobní

vodojem
Busowce

SGUDIS

03
-
DSO

03.3
-
Kalovájímka

odpadních
vod

Misto Zadavatel ípč
Ty;

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

oz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

J.Gena
[CZK]

Cena
celkem

tom

 

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVÁ

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

(_
'.

 

2
K

115101301

 

3
K

131251203

 
 

4
K

131351203

1
,
k

'115101201

,
Hloubení

zapažených
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

Čerpání
vody

na
doplavní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

pn'tměmy'm
přítokem

do
500

Ilmín
hod

“Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
doprav

'
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

pr'ůměmýrer'nTtokem
do
50?

den

llmin

m3

 
 

tě
elností

|
skupiny

3
přes

50
do

100
m3

Hloubení
zapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolilu

a
spádu

v
ho

tězrtelnosti
||
skupiny

4
přes

50
do

100
m3

 

 

 

*
ě

třídy
m3

 

131451203
Hloubení

zapaženy'ch
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
.

těžitelnosti
||
skupiny

5
přes

50
do

100
m3

m3
 

131551203

 

 

%

240,000
l

85,
00

10.000‘
46.70

 

42,400 25,440

506,00

 

688,00

,
„-

12,720l
1
220,00

944
422.93

849
851.59

944
422,93

100,00%
0,00

446
582,48

20
400.00

0,00

467,00
0
00

21
454,40

0
00

17
502,72'

0
00

15
518,40

0
00

 
Hloubení

zapažených
jam

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homině

třídy
.

lězttelností
skupiny

6
přes

50
do

100
m3

l
m3

 

 

151201202

 

8
K

151201302

 
 

9
K

151201312

 

 

4,240‘
1
570,00

5
556,50

0
00

 

Zřízení
pažení

stěn
výkopu

bez
rozepření

nebo
vzepření

zátažné,
hloubky

přes
4
do

8
rn

m2

 
“Zřízení

rozepření
zapažených

stěn
výkopů

s
potřebným

přepažováním
pň

pažení
zátažném,

hloubky
přes

4
A

,

don
m3

'0dstrané
i
rozepření

stěn
výkopů

&
uložením

matenálu
na

vzdálenost
do

3
rn
od

okraje
výkopu

pažení

zátažněho,
hloubky

přes
4
do

8
m

 

10
K

151201902

 

11
K

162751137

 12
K

162751139

 
 

13
K

162751157

14
K

162751159

_Zřízeni
pažení

stěn
výkopu

bez
rozepření

nebo
vzepření

s
ponecháním

pažln
ve

výkopu
zátaŽné,

hloubky

jpřes
4
do

8
m

 
Vodorovné

přemístění
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklěm

dopravním
prostředku,

oez
naložení

\

*
'kopku,

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těinelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

‘do
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avsak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnos1

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

ceně
za

každých
dalšich

l
započatých

1
000

m

 

 

 

 

 

 

84.0001
266,00

84,800 64,800 04,000; 19,159
280,00

l

19,159“

 

22
550,50

0,00

7
224,90

0
00

42
400,00

0
00

262
800,00

0,00

5
364,52

0,00

517.29
0
30

 

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
hez

naložení

výkopku,
avsak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupi
y
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení—

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžjtelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3

k
ceně

za
každých

dalších
i
započatých

1
000

m
\

 

 

 

15
K

171201231

16
K

174101101

D
3

17
K

34212203R

13
M

5931
14525

19
M

5931
14541

 

A
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

 

 

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

\

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

f

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
m3

 

 

 

vlka
V
2500,

otv.
1x
DN000mm

kus

ů
prefabrikované

j|mky
hmotnosti

do
3t

kus

skruž
pro

čerpací
stanice

DN
2500/500

kus
 

20
K

3421
221

SR

21
M

5931
14554

22
M

592243431 

D
4

23
K

‘451541111

24
K

452112111

25
M

59224176

26
M

59224187

 

 

Montáž
dí

ů
prefabrikovanéjímky

hmotnosti
do

151
kus

jímka
pro

čerpac/
stanice

PU
2500/2700

kus

,řěsnénl
pryžové

mezi
kruhové

dily
šachet

DN
2500

kus

_Vodorovně
konstmkce

„
„

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
ze

štěrkodrtě
4-32

mm

ců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
mříže,

výšky
do

100
mm

 

 

 

Osazení
betonových

prstenec
šachtový

vyrovnávacl
betonový

625x120x80mm

prstenec
Šachtový

vyrovnávací
betonový

625x120x100mm
kus

 

 

 

 

1,608

 

4.240
392,00

4,240
30,20

 

190.00 240.00

37,438 61,401

 

2,000
15

000,00
l

1,000
55

000,
00

1

1,000
,

65
000,00

1,000
155

000,00

2,000
j

16
500,00

 
780,00. 150.001. 535750" 352,

001

2,000\
A

1,000 1,000

 

 

Strana
1
z
2

 

1
652.08

0
00

128,05
0,00

7
113,22

0,00

14
736,24

C
30

370
000

00

30
000,00

0,00

1,000
22

000,00
22

000,00
0,00

55
000,00

0,00

65
000

00
0,00

165000.00
C
00

33
000,00

0
co

2
241]4 1
254,24

0,00

300,00
0,00

335,50
0,00

352,00
0
co

 
2,000 0,000 0.000 1,000 0,000 0,000

669
422.93

30
000,00

0,00 0,00

65
000,00

0,00 0,00

 



 27
K

631313213

E
,a

28
FL

877315211

29
M

28612250

30
F

894411311

31
M

11221460Z

33
M

0006001OZ

34
I'

894412411

35
M

112110802

36'
K

'099104112

37
01

55241015

[19

38
K

933901111

39
v:

933901311

 

'40
M

0311391007

D
998

32
111

112214702

 

 
ny

a
osa:

ovaní
výpln“

vytvarování
dna

z
betonu

prostého
Žlabů,

kanalů,
nádrží

nebo
vodárenských

rychlof
rů

s
bedněním

s

potěrem
z
cementové

malty
hlazeným

ocelovým
hladítkem

nádrží,
z
betonu

se
zvýšeným

nároky
na

prostředí

C
25/30,

poloměr
zakřivení

přes
300

do
400

mm

 

 

 

 

Trubní
vedení

Montáž
tvarovek

na
kana

začním
potrubí

z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

výkopu
jednoosých

DN
160

vložka
Šachtové

kanalizační
DN

160

 

 

 
'Osazení

betátových
nebo

železobetonovýíh
dílců

pro
šachty

sk'uží
rovných

kus

'_Skruž
TBS—Q

800/500/120
PS
4

A
A
kus

Skluz
TBS-

o
300/250/120

Ps
A
kus

Těsné—nl
elastamerové

pro
smjeni

sachtových
dílů

DN
300

kus

 
 

Osazení
betonových

nebo
Železobetonových

d
Icu

pro
šachty

sk'uží
přechodových

kus

Konus
TBR

Q
600/800x625/120

KPS
1

kus

Osazení
poklopů

mových
a
ocelových

včetne
rámů

pro
třídu

zatížení
D400,

E600
kus

 

poklop
Šachtavý

třida
D400,

kruhový
ram

7B5,
vstup

600mm,
5

ventilací
kus

Množstvl

1,000
1273,221

1.
000

1
255.007

 

J
cam

[C_ZK]
c—ena

celkem
[CZK]

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KC

 

F
11/m24

 

ZBYVA
MN

 
Množství

1
CenavKč

 

5
343

50

0,366
14

600,00
5
343,60

6
2544

045

245.00
245

.00
 
 
 
 

 

 

768
70

2
0612.00

1
755

43

768,
70

1
033,00

1
000

1
765,43

 

1
273

22

m 1
070.00

721
5,35

1
250.00

4
669

35

2,000
463,

00
1

1.0001'
1
070.00

1,
000

2
213.35

1

 

 

4
669,

35

 

Ostatní
konstrukce

?
práce—homo

-
.
„

Zkoušky
objektů

a
vymývání

proveden
zkoušky

vodotěsnostl
baonové

nácllzejakéhokoliv
cruhu

a
tvaru,

o

obsahu
do

1000
m3

2
„

Zkoušky
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

účely
vymývací

(proplachovací)
o
obsahu

do

1000
m3

voda
povrchová

pro
jinou

po'řebu
průmyslu

a
služeb

m3

 

m3

 

m3

15.7081
48,29

1
5,
708

3
474492

758.54

 

15,708
72,93

1
145,5

100,
00

1
1
576,

80

 

Přesí
1n

hmot
 41

K
998144471

D
PSV

D
711

42
I(

711113111

43
K

711113121

44
|(

998711101

D
7’67

45
I(

767861011

_46.
M

449830263
 47

l(
998767101

 

Přesun
hmot

pro
nádrže,

jímky,
zásobníky

a
jámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

svíslcu
nosnou

konstrukcí

montovanou
z
d

ců
betonových

tyčových
nebo

plošných
vodora/na

dopravní
vzdálenost

do
50

m,
pro

nádrže
t

výšky
do

25
rn

Práce
a
dodávky

PSV

lzctace
pron

vace
vlhkos'la

_ply.
urn

Izolace
proti

zemní
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V

těsnícím
náčrem

na
bázi

pryže
(latexu)

a
bitumenů

Izolace
proti

zemní
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

svislé
S
těsnícím

nátěrem
na

bázi
pryz'e

(latexu)
a
b|tumenů

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynum

stanoveny
z
hmolno

'přesunovaného
materiálu

vodorovná
doprav

vzdálenost
do

50
m

v
obiektech

výšky
do

6
m

 

Konstrukce
zámečnické

Montáž
vnitřních

kovových
Žuebříků

přímých
délky

přes
2
do

5
m

ukotvených
do

betonu
kus

 
 

 

žebřík
vystupovy

jednoduchy
přímý

z
nerezové

oceli
cíl

5,
0m

kus

Přesun
hmot

ím
zámečnické

konstmkce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodořovná

dopravní
vzdálenost

do
50

m
v
objektech

vysky
do

6
m

 

1.000
4
248,23l

5
944.80
 

25,297
235,00

5
944,80

94
57

I
,34

721232

1
864,70

8.922

 

2129,00

 
 

25,133
235,00

5
906.26

0,0341
1
217.24

41,39

 

  

1,000—
_
82

500,
00

‘
82

500,
00

0.007
1
537,24

10,76

 

Strana
22

2

[

 
 

 
 

]

 
 

 

0,366
5
343,60 245,00

0,000
700,70

0,000
7
060,00

0,000
1
755.43

0,000
1
273,22

0,000
924,00

0
000

1
070,00

0
000

2
218,35

[]
000

1
250,00

0,000
4
669,35

25,29!
5
944,80

1
864.70

5
006,26

41,39

4
248,23

82
500.00

1076

 



  SOUPIS
PRACÍ

04
-
DSO

03.4
-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

Místo
okres

Rokvcanv

Zadavale Zhorovtt

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

 

,PČ
Typ
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

D
1

Zemní
práce

apažených
rýh

'řky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
u_rovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_spádu
v
hornině

třídy
tě

elnos
sku

y
3
přes

50
do

100
m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsané—ho
profilu

a

spádu
v
hornině

třídytězi
elnos

|
skupiny

4
přes

50
do

100
m3

 

1
K

132254203

2
K

132354203

 

mS‘

 

Kód
Popis

MJ m3
32,850

Množství

19,710

 

 

J.
cena

[CZK]
Cena

satkem
[EZK]

 

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

l
CenavKč
 

226
796,10

226
796,10

235,00

 

295,00

 

“Hloubení
zapažených

rýh
'řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídy
tězrtelnosti

I
skupiny

5
přes

50
do

1_00
m3

4
K

132554203
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

000
do

2
000

mm
strojně

s
uroWopředepsaného

profilu
a

mi

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnos

skupiny
6
přes

50
do

100
m3

„
_

5
K

151101101
Zřízení

paženi
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

'
Žné

pro
jakouko

v
mezerovitost,

hloubky
do

2
ml

m2

3
K

132454203
m3

 
 

 
  

 

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemni

vedeni
suložením

matenálu
na

vzdálenost
00—

3
m
od
1

6
K

kraje
výkopu

p
ložné,

hloubky
do

2
m

151101111
m2

 

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

7
K

151101112
kraje

výkopu
příložné,

hloubky
přes

2
do

4
m

8
K

151102102

m2

Zřízení
pažení

a
rozepřeni

stěn
rýh

při
překopech

inženýrských
sít

plochy
do

20
m2

pro
jakouko

v

mezero
tost

p
ložné,

hloubky
přes

2
do

4
m

m2

9,855 3,285

72,000

 

72,000 30,
000

30,
000

 

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominytřidy

těžitelnosti
||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

do
10

000
m

9
K

162751137

 
 

23,342

  

560,00 980,00

75,00,

4,7

38,001 55,00

 

100,00 280,00

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžrtelnosti

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

ceně
za

každých
dai

ch
i
započatých

1
000

rn

 

10
K

162751139
23,342

27,00

83
057

81

5
400,00

7
719,751

5
814,45,

5
518,80

3
219,30

2
736,00

1
650,00

3
000,00

6
535,76 630,23

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopr;

'm
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

lřídytěžrtelnosti
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení
\

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těž

elnost
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

I
m3

k
ceně

za
každých

dal
h

i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uloženi
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

11
K

162751157

 

 

 

12
K

162751159

 
 

 

 

13
K

171201231

3,265

 

3,285

42,603

392,00

30,20

si
.

190,00

 
Zásyp

sypaninou
zjakék

horniny
strojně

s
ulože

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

š—achel,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Obsypání
objektů

nad
přilehlým

původním
terénem

ručně
sypaninou

:
vhodných

hornin
třídy

těžilelnosti
l
a

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem
uloženým

ve
vzdálenosti

do
3
m

od
vnějšího

kraje
objektu

pro
jakoukoliv

m3

míru
zhutnění

bez
prohoze

sypa
y

kameniva
drcené

hrubé
frakce

8/16
(

  

14
K

174101101

 

 

15
K

175111201

 

 

16
M

58343872

 

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

:
vhodných

třídy
těžiteinosti

I
a

,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

m3

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

štěrkoplsek
Irakce

0/16
I

j

17
K

175151101

15
117533373020
 __D__2

Zakládání

Itrační
vrstvy

pro
umělou

infiltrací
ukládané

do
rýh

nebo
do

jam
s
úpravou

povrchu
každé

vrstvy,
s
obsypem

19
K

211571101
'

potrubí
filtračnimi

-‘
,
pro

,
ou

světlost
potmbí

z
kameniva

m3

drobného
těženého

tříděného
0-
2
mm

Fíltrač'
vrstvy

pro
umělou'

f
raci

ukládané
do

rýh
nebo

do
jam

s
úpravou

povrchu
každé

vrstvy,
s
obsypem

sběrného
potmbí

pmcházej|c|h0|
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625
60

:

4411
54

[,00

217
ao

4552.40
0

41
950,20

1
306%

 

725,710

 

1
524,60

2
178,00

 

4
719,

00
O

 

87‘
,20

155,40
[

'

 

6
534,00 726,00

1:1
3

‘1

500,00
:
20

414520
J

2
5520

]
:0

554,40
:

1
105.80

;

 

336,60
3

561
,00

?,

(JU

435.60
J
00

363,00
C
20

3
633.

00

897,60
0,0:

224,40
0.000,03

5
283,00

2
643,

00

12
342,

00‘

9
436,00

21
750,00

(3,30 003

 

1234200

943800

21
752

CD

 
‘7

424,00

112,20

97.68

147,04 179,52 013,12 340,50 625,68 411,84

 



  SOUPIS
PRACÍ

3060—1106
a
Smedčíce

-
napoíenš

11a
vodovod

COV
'6
Kane

0345003
Zásobní

voqoíe.
Busovme

 

08
-
DSO

03.8
-
Přípojka

NN
pro

VDJ

 

:
PČ

Typ
Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

 

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

MJ

 

Množství
J
cena

[CZK]
 

Náklady
soupisu

:
AD1

1
M

20411001

2
M

20411002

celkem

Rozvaděče,
rozvodmpe,

_6kříne

elektmměrová
rozvodnice

RE,
osazená

do
pilíře,

třlfázovéjedrlotarífní
přímé

měření,
jistič

202/543
dale

jednfázové
dvoutan'lní

přímé
měření,

jistič
20A/B/1,

ph
mat

HDO,
jist/"č

2A
vnítmí

zakryt,
plombovatelný

 dvířka
na

zámek,
krytí

IP44

Skříň
SS

100

 

_,LDZ

3
M

20413001

 

4
M

20413.002

5
M

 

6
M

20413004

7
M

20413005

8
M204130051

 

  

2.04.
1
3
003

KabelL

ks

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

F
11/2024

 

ZBYVA
MN.

Množství

 
Cena

v
Kč

 

1,000
24

524,28

1,000
4
719,00

'

1
510

521,75

29
2.4.322Q

24
524,28

4
719,00

 

 

{Kabel
CYKY-J

4x10

Íl/odió
C
Y
6
mm’

zelenožlurý

1Vodió
CY

16
mm’

zelenožlutý

WF—eZn
30x4

Kabel
C
YKK—74x25

Kabel
A
YKY—J

3x240+120

 

 

_AD__D3

9
M

2
04

4
5
001

10
M

2
04

4
5002

11
M

20445.003

DD4

 

_Instalační
materiál:

Trubka
()
prům

50mm,
ohebná

vt
pi

Trubka
ohebná

pr
110

Trubka
tuha

pr,
110

Ostatní
materia

.
 

12
M

2
04

4
7,001

Zemnlcl
svorka

do
2
šroubů

42164

10,000
31,68

30,
000

.
 

698
359,20 6494,40

316,00
 

 

 

10,000
87

12
071,20
 

50,
000

6
666,00
 

30,000
518,

76
15

562,80
 

500,
000

4
035,56

 
 

568
448,

00
 

\
20,000

34,32
 

 

 

M
2
04

4
7,002

Pojístkova
vložka

nožová
63A

14
M

20447003

3
D5

15
K

210100251

 

‘Sravetmi
marenál

pro
pil/'i'

Montážní
práce:

Ukončení
celaplastovéno

kabelu
do

4x25

 

Štítek
na

označení
kabelu
 

16
K

210950101

"17.
K

210220301

17210220021

19
K

210292011

7204K
21130132

'21-
K7210610014

'2;
K
Í210222Ě

 

Montáž
svorky

hromosvodné
do

2
šroubů
 

Uzemňovací
vedení

FeZn
do

120
mm2

v
zemi

Íěření
zemí-To

mTpom

*Rozvodnice
ocelnplechová

do
50

kg

AřMnntáŽ
kabelu

CYKY
4x25

volně

%Dchranné
pospojování

Cu
4-16

mm2
 

23
K

210120102

24
K

210260161

'šAK
”2108400646

26
K

_210010025

 

 

-27
K

210901078
Kabel

AYKY
3x240+120

volně

DDS

28
K

4600200163

29
K

4600560163

30
K

4600270042 

31
K

4600490012

'32
K

4600510131

33
K

4600010024 

Nožová
pojistka

do
500v

.Zapoje
4

Kabelů
do

16
mm2

ve
skříni

Noam
CY

5
v
mzvaaečí

Montáž
trubky

do
pr

50

 

Zemní
práce

Vy'kop
kabelové

rýhy
35x60,

zem
Tř

3

Zahoz
rýhy

35x80

Zazdění
skříně

RE
(SS)

Výstražná
folie

š
33

cm

Kabelový
prostup

rourou
PVC

vytýčení
kabelové

trasy
v
zástavbě

 

730,
000

77,
08

50,000
\

92,40

66
052

80

606,40

60
746,

40

4
620,

00
 

5,000
75,

24'

6,
000

1
96,

68
 

 

ks
1
.000

1
,
000

30
500,00

4,000
"

22.44
l

  

24.0
OEM

376,20

1
180,03;

3a
500,

00

_217
278.60

09.75 15,841

 

 
4,000

*
3,96l

5,000
22.44

50,000
217,80

 

112,20

10
890.00
 

A
3
630,00

1,000
36

300,00

3
630,00

36
300,00

1
452,00
 

 
20.000

72607

20,000
29,04

'

600le
25.04-

4,000"
22,44

10,000’
22,441

 

 

 

m m ks

 

 

 
10,000

750,000,
217,601

#745,000,
137,50

L
745,000
4

V50

“
—2,0001

2—20000'

21W
_

7,972-

235,000

0.300
38

500,00,

 

 

Strana
1
z
2

35,95
,

359R
Aň— 110.00

580,00 174,24.

89,76

224,40

163
350,00

407
985,60

102
437,50

61
462,50

4
400,00

1
051.20

75
aso—„00

 
411

550,00

874136,88
57,8779

535
384,88

OOO COO

 

0,00 C
00

334
324,30

za
554

40

0,00

 

47
437

50

25
462

50

0,00 0,00 C
CO

COO

30,000 10,000 10,000 50,000 30,000

400,000

20,000

400,000

50,000

5,000 6,000 1,000 4,000 4,000 5,000

50,000

1,000 1,000

20,000 20,000

6
000

4,000

10,000 10,000

400000 400000 400.000

2,000

235,000 235,000

0,300

874136.88

24
524,20

4
719,00

6
494,40 316,80 071,20

6
666,00

15
552,60

334
224,00 686,40

31
152,00

4
620,00 376,20

1
160,08

36
500,00

69,76 15,54

112,20

10
890,00

3
630,00

30
300,00

1
452,00 560,80 174,24

69,76

224,40 359,60

87
120,00

55
000,00

33
000,00

4
400,00

1
061,20

25
050,00

11
550,00

 



 PC
Tm

Kód
Popis

Lukk—WW
*
'A-

_"

"š“
1441500120051

'35"
K.

"4500510113

37"
K

0500420357

'
3407.44600270007

'
39

F.
4600050502

 

Odvoz
ummy

za
každý

další
k'IOIEr

áaivoz
zeminy

4

'CTránička
m

110
mm?

«Kaghelové
lóže

10
cm

písku,
bel

Deska

'Zdéní
nre

pro
RE

a
SS

A

Jama
0m

tíhl“
pum—_

zem
T!

:

 

  

'Betanový
základ

do
zeminy

40"
K

4500000001

41
11.

4600200303
Výkup

kabelové
rýhy

50x120,
zem

Tř.3

42
K

4600560303
22110:

ry'hy
50x120

D
,D7

43
K

204411001

44
K

204411002

45
k

204411003

 

 

 

Výrobní
dokumentace

PD
skutečného

provedení

 

m3
224.0001

1113
22,000

1
m

750,000

m
750,000'

:
ksgfř

13,01

m3
‘

1,5001 1,000"

30,000. 30.000?

 

 

 
 

ks
1.000?

ks
'

A
1,000?

ks
1,0001

 

 

 

 

Juana
[<:le

Čena
cakam

1w.)

 

FAKTUFDV
ANO

VYFAKTUROVANO
%

ZBWA
KC

 
 

 

ZBYVA
MN

1112024

  
Cena

v
Kč

 

29,701

305537

WA W-

30
5N1

1
653.00.

43
853100"— 165.001

99,601
„1—

   

12
342,00“

21
780.001

17
424,001:

Strana
2
z
2

2
97C,00

_553,40

13—77% 49
500,00

90
750.00

35
šacpo

2
47500

735000

4
95c,00

 

51
swg

12
342.001

21
780,00

17
424.001

 

 

12
342

UK)

2178000 ‘7
424100

 



  SOUPIS
PRACÍ

09
-
DSO

03.9
-
Vzduchotechnika okres

Rokvcanv

obec
Bušowce.

obec
Smedéxoe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

&
—
BAGGER

vadnuci
spoIeCnik

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

"ím
m

Náklady
soupisu

celkem

'—
PSV

Práce
a
dodávky

PSV

:
751A

„„
_Vlducnmechmka

1
K
Vishfiogn

Vmucnolechmka
(aw

projeluove
aauumemace)

 

 

 

 
 

MJ
Mnozstvi

J
can:

[CZK]
Cena

mixem
[CZK]

 

FAHTURGVANO

 

VYFI—hT
UŘOVLNČ

*-

 

.:
11/2024

ZBYVA
KČ

25w»:
MN
 

 
 

Množ'A—n
I

CcnavKč

 

32
500.00

82
500.00

v
82

599
90.

32
500

on
82
some

 

kpl

 
 

Snan;
ť
:

'.

„78
37500

35,00‘31-
4125,00

78
375,00

 

 





  souprs
PRACÍ

Stavba

Buéowce
a
Smédčice

-
napoleni

na
vodovod,

COV
a
kanalizace

ObIekt

05
-
SO

05
-
Annatumí

šachta
-
redukční

MISIo Zadavatel

okres
Rokvoanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
EAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

 

Množství—
J.cena[CZK]

Cena
celkem

[caq

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTLI
ROVANO

%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN

F11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

tíáklady
soupisu

celkem

D
HSV

.
a

1
K

115101201

2
K

115101301

3
K

131251203

4
K

131351203

5
K

131451203 

Prace
a
dodávky

HSV

Zemní
práce

A
„

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmín

oupravy
pro

dopravní
výšku

do
10

m
s
uvažovaným

pn'rměmým
přítokem

do
500

 

 Pohotovost
zálož

'
čerpa

'

t/mrn
A

Hloubení
zapaženýoh

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

těžitelnosti
I
skupiny

3
přes

50
do

100
m3

_

Hloubení
zapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
umvnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

"(é
telnost

skupiny
4
přes

50
do

100
m3

"Hloubení
zapaženýchjarn

a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

těžítelnos
II
skupiny

5
přes

50
do

100
m3

 

 

 

 

 

6
K

131551203

7
K

151201201

8
K

151201211

'9
K

.151201301

10
K

151201311

těžitelnos

 

 

Htoubení
zapažených

jam
a
zářezů

stroan
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

I
skupiny

6
přes

50
do

100
m3

   

 
 

 

 

 

120.0001

5,000

52,808

 

31,685

46,7055,00"

1
461

058,07

1
363

490,98

140
285 00

10
200,00 233,

50

 

506,00

 

688,00

 

15,842
1
220,00

26
720,85

21
799,28

19
327.24

5,281
1
570,00

5291,17

 
Zřízení

pažení
stěn

výkopu
bez

rozepřeni
nebo

vzepření
zátažně,

hloubky
do

4
rn

 
 

Odstranění
pažení

stěn
výkopu

bez
rozepřeni

nebo
vzepřeni

s
uložením

pažin
na

vzdálenost
do

3
rn
od

okraje

,výkopu
zátažně,

hloubky
do

4
m

m2

76,380 76,380

l

251,00

65,90

 
19171,3B

5
033,44

 

Zřízení
rozepřeni

zapažených
stěn

výkopů
s
potřebným

přepažovánim
při

paženi
zátažněm,

hloubky
do

4
m

m3
 

 

83,50
8
818,85

 
Odstranění

rozepřeni
stěn

výkopů
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m
od

okraje
výkopu

pažení
.

m3
zatazneho,

hloubky
do

4
m

i

 

11
K

174101101

12
K

175151101

 

Zásyp
sypa

*
ou

ZjaKékOlÍV
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

ZÍEÉHÍI'H
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
m3

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžilelnosti

|
a

II,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
od

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
miru

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

m3

 

13
M

58331200

D
2

—'
:Odéyfl

podaxtadme‘xonsmiiu
52

zhimčftínfanůvňáňířn
povrchu

2
Kamenivo

hrubehbf
"an:

16-
32

14
K

271532212

Sté/'.oprsek
netřlděn

ý
zásypový

[
í

Zakládání

 
1056151 105,615

75,764

0,743

18,10

240,00 305,00

 

 

 

1
911,63

 

1018336

226,62

 

 
1,337

 

2
75,

00

 

m3
 

15
K

273313711

16
K

273351121

17
K

273351122

D
3

13
K

'35112322R

19
M

3122904

20
M

3120869

D
4

.21.
K

451572111

 

 

 

::22
K

452112121

 

23
M

59224168

:
6

24
K

631311214

25
K

531319011

0
8

 

Základy
z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
neproklád—aného

tř
C
20/25

_Švrslé
a
kompletní

konstrukce

Drro
Výšky

1930
mm

PNO
240/330/193/14

BZP
-
uŽ„

objem
15,30

m3

 

‘Mazanina
z
betonu

prostého
se

zvýšeným
nároky

na
prostředí

tl
přes

50
do

80
mm

tř
C
25/30

1Pfiplalek
k
cenám

mazanin
za

úpravu
povrchu

mazaniny
přehlazením,

mazanina
tl

přes
50

do
80
mm

1.465;
1
250,00H

367,
68

7
36770

1
831

25
 

m3
1,102’

4
180,00‘

4
606,36

 

:Bednéni
základů

desek
zřízení

[Bedně—nr
zakledů

desek
nastane.

m2
 

 

m2

 

 
1
„340

 

Montáž
a
doprava

prefabrikované
šachty

soubor

1,340 1,000,
70

000,00,553_,
30

140,
80

741
„42

49_9
000g)

70
000,00

 

kus 47 kus
\

Zákrytová
deska

PNO
240/330/25

ZDF
—14

Vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drabné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženěho

O
až

4
mm

 
 

Osazení
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
mříže,

výšky
přes

100
do

200
mm

í

prstenec
Šachtový

vyrovnávací
betonový

625x120x120mm

Uoravy
povrchu

oodlahv
a
osazování

výgl_ní
 

 

_Trubni
vedení
 26

K
852242122

28
K

,
852262122

_
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
BO

1’7
M

850008000016

 výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

 

Montáž
potrubí

z
trub

litinových
tlakových

přirubovýízh
abnormálních

dělek.
jednotlivě

do
1
m

v
otevřeném

 

TVAROVKA
FF

KUS
80/1000

Montáž
potrubí

z
tnrb

nových
,

 

do
1
m

v
mevřeírěm

 

.
pr'

,
délek,

;

 

1,000
\

0,953.
5

,

0,953

 

1,0001 0,2411
í

4‘

1,000

1,
000

Strana
1
z
3

220
000,

00

209
000,00 649,

00;

150,
00

396,
00

115
007

1265,00,

  

1
490,00

 

6
133,00

1
705,00

1

 

220
000,00

209
000,00

 

7033.95

160,95 150.00 396,
00
 

4
874,60

1
205.55
 

681
999

54

2
980,00

12
266,00

 

3
410,00

M

  1
035

792,93
70,96‘70

424
265,09 1020000

233
50

25
720,55

co
m

m
10

m

226
62

367,58

103125 4
505

36

—41,42 198,57

.;

3
COC

00

4
874

60

‘
235,55

2
980

30

000

Elf—10,00

1,465 1,102 1,340 1,340 0,240 1,000 0,000 0
953

0,953 2,000 0,000 2,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 2,000 0,000

1
036

792,98

000 0,00 0,00 0,00 0,00

220
000,00

209
000,00

0
00

0
00

396
00

0,00

12
266,00

0,00

 



 

 

F11/DZ4

 

4—
4

„
-

Á
_

—ř
„
'
Á—

—
4

——
—
A

H
A
———

v
—

FAKTUFOVANO
VYFAKTUROVANO%

ZBWAKC
ZBYVAMN

PČ
Typ

Kod
Popis

MJ
Množství

.Icem[CZK]
canacelkem[CZK]

Množství
I

CenavKč

 
 

 
 

 
 

 

29
M

4850010000016
TVAROVKA

FF
KUS

100/1000
kus

2,000
7
456,001

14
916.00

Montáž
nových

tvarovek
na

potrub'
trnovém

tlakovém
Jednoosých

napotrubí
2
trub

přírubových
v

1

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebn

v
šachtě

DN
80

kus
2-000

1
343,00\

2
550100

30
|<

557242122

 

'
3‘1

'
M

799406000016
nasunovac/

příruba
oro

LT
DV

00,
PN

16,
s
]rštěnlm

proti
posunu

A
kus

2,
000

5
400,00

10
aaa

00

Montáž
nových

tvarovek
na

polmb
novem

tlakovém
lednoosých

na
potrubí

z
lrub

přírubových
v

kus
2000

1
543,00

3
050,00

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

44

33
N'

799410000016
nasunovacl

příruba
pro

LTD'V
100

PN
16,

sjistěnim
proti

posunu
kus

2,
000

6
410,

00
12

820
00

Kanal
ačnr

potrubí
z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnostěnného

.
3

A
500

A
585

50'
A

5

34
1"

871315241
vlcevrstvcho

tuhost
tridy

SN
12

DN
150

rn
1

14
„

'
„

“27

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
ventilů

odvzdušňovacích
nebo

zavzdušňovacích
mechanických

a
2
000

514,80
1

,

plovákových
přírubových

na
venkovních

'radech
DN

50
_

kus;
'
„

„
**

029
60

automatická
odvzdušňovací

sestava
G

1"
PN

16,
přivařovacl

nátrubek
kulový

uzávěr
DN

25
automatrcký

7

odvzdušňovací
ventrl

DN
25,

mat
1
4301

AÁkus
2’000

5
19

'50
10321500

ggnláž
vodovodních

annalur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
ručním

kolečkem
DN

kus
4,000

1
529.001

6
116,00

"38
.
MW3180

v
šoupátka

3
1,
DN

60,
stavební

délka
F4,
É

10716
kus

4,000
1

5
467,

00
21

aeaaa

39
M

7365
Ovládací

kolečko
pro

AVK
Šaupata

DN
6580

kus
739,11

2
956

44

804,10
3
216,40

40
K

891243431
Momo:

vodovodních
annatu

na
potrubí

ventilů
regulačních

plovákových
v
objektech

DN
80

kus
1

41
M

140008001
ventrl

redukční
DN

80
PN

16
s
Takoma—nwm

so
uplavam

vč
glycennových

manometrrl'
kus

2,
000

93
559,

00
187

11600

 
 

  

32
H

857262122

 
 

 

35
P.

691213321

36
M

422130001

37
K

891241222

 
 

 
 

 

     
 

 
    

 
 

 42
M

150008001
ventil

polistovacl
DN

80
PN

16
s
tlakoměrnou

soupravou
vc

glycerrnověho
manometru

kus
2,000

87
275,

00
174

552,
00

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
kompenzatorů

ucpávkových
a
gumových

nebo
montážních

vložek

DN
80

44
M

17560
montážní

vložka
1
7

0,
DN

SC
kus

2,
000

13
255,00

26
516,00

.
,

.
_
%

2
..
v;

„
2

2
4„

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
mčním

kolečkem
DN

\

100

46
M

31100
Šoupáťko

3
1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

43
K

891244121
kus

2,000
1254,00

2508,00

 
 

 

45
K

391261222
kus

1.000,
1544,40

1544,40

 
 

1,000\
4617500

6175,00

1,0001
871,64

871,64

 
 

 

.
47

.A
A;

731400
A

Ovládacl
kolečko

pro
AVK

Soupata
DN

100

\W!
|<

'891312421
Montáž

kana
začnicn

armatur
na

polrubí
koncových

klapek
PE-HD

na
kolmou

stěnu
DN

150
kus

1.0001
724
48

794,43

*
49

'
M

111125
zpětná

klapka
11

1,
DN

125,
PN

10/16
kus

1,
00017419

202,
00

19
202,00

Ě
k
5913133212411011152

vodovodních
armatur

na
potrubí

přírubovýchl
filln'.1

DN
100

kus
1,
000

1
544,40,

1
543C411

 

 
 

 

 

 

51
M

.991
106500

.přrrubovýr
tilt!

s
dvoutým

sítkem
DN

100,
PN

16
dl

350mm
,

kus
1,000

17
040,00

\
17

040,
00

A
1

kus
'4

4
2,000

'
1
039,50”

A
2
079,

00

A
1

kus
2,000.

'
4
1m

2
060,

od

'
54

'
M

59224070
skruž

betonová
DN

1000x1000
PS,

100x100x12cm
kus

l
1,000

3
0519,63

'
3
009,

63

'55
'
M
59224066

.sk/už
betonová

DN
1000x500

PS,
100x50k12om

a
kus

l—
\\000..\2

1
830,02

.—
1
530,821

1,000?
1
230,00.

1
zíoo

10
344,53

10
344,53

806,00
450500

2mg;
2
21a,

35

376,201
—11.23,

60

750,
001

750.00

5
973,

00
r

5
973,00

37-250
3712,50

9%!
9
652,50

72
022,50.

7522,?

A
17

820,00
17

920.00

 

52
M

.388412101
manometr

s
glycerinovou

nan/III

 

53
,(

094411311
,Osazení

betonových
nebo

železobetonových
1'1
pro

šachty
skruží

rovných

 

 

 

 

55
(
894414111

Osazení
betonových

nebo
Železobetonových

dr
1'1
pro

šachty
skmži

základových
(dno)

kus

57
M

1135101
Dnoyednollté

Šachtové
KOMPAKT

TBZ
Q

1
100/53

KOM
V15

kus
 

 

 
 

 
 

 
58

(
894414211

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

ů
pro

šachty
desek

zákrytových_
kus

1
59

. M
.59224075

.deska
;etonová

zákrytové
k
ukonččítí

sachet
1000/625x200mm

kus

60.
M

59224348
těsnění

elasromerové
pro

spojeni
95.211511163111111

DN
1000

kus

61
(
899103112

zasazení
poklopů

I
nových

a
ocelových

včetně
rámů

pro
tridu

zatížení
B125,

0250
kus

 

 
 

 
 

 

 

 

62
M
55241010

poklop
třida

B
125,

kruhový
rám,

vstup
600mm

5
venlilac/

kus
 

„63
K
59994122R

Rozlišovací
pruhy

a
šipky

na
potrubí

v
AŠ

(polepy,
označovací

cedulky)
soubor

64
K

89994123R
Pasivace

nerezového
potrubí

1
soubor

53
AM

599919021?
Spojovacl

materiál
kpr kpr

66
K

89152994R
Komplexní

zkoušky

D
9

Ostatní
konstrukce

a
prace-

-bourání
21

049
34

m2
J

7,9201
72.38

573,25
573,25

 
 

 

 
 

abir
nebo

kanálů
světle

výšky
prostoru

do
3,
5
m

1‘
„

vn,—„i...
___,

__„_
...A..

.-.A
\m

.«wuv
-

.67
K
952903112

Vyčištění
objektů

čistíren
odpadních

vod
nádrž

oo'ooeí
V'yull

vcerrerarrru,
|vu|u=uPl==

.W
w

.....
kus

\
1.0001

486,89
485.

89
455.59

68
K
953171023

5Lfazovanl
Kovovycn

preaméifidklupu
lluňůvycr'fr

69
M

63126061
poklop

kompozitní
zátěžový

hranatý
včetně

rámů
a
přislušenstvl

600/900mm
D400

kus
1

1,000
12

320,00
12

320,
00

0
00

.
.

4
4

\
\

„
A

.
424„

 

 

 

 

 

 

 

70
K

977151125
Jaomve

vrty
diamantový

íkorunkamí
do

stavebních
matenálů

(železobetonu,
betonu,

cihel,
obkladu

dlažeb,

kamene)
průměru

přes
180

do
200

mm

1
K

99178606R
Těsnění

kablelových
proslupú

stěnou
límky

(dodávka
+
montáž)

kus
4.0001

825,00
3
300.00

3
300.00

0,600\
7
282,00

4
369,20

4
359,20

 

„\

D
_998

l:*řesun
hmot

_
T
002

30

Přesun
hmot-pro

nadrže,
'mky,

zásob
ky

a
jámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

svislou
nosnou

konstrukcí
__

.
.

A
A

2
K

998144471
montovanou

z
0
betonových

tyčovy'ch
nebo

plošných
vodorovná

dopravní
vzdálenost

do
50

rn
pro

nádrže
\

t
29,797

235,00
7
002,30

7
0:2

_.,1

výšky
do

25
m

\

„
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2
z
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Popis
MJ

 

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[cm]

 

D
PSV

D
711

73
K

711111002

‘74
M

11163152 711132101
‘75

K

76
M

69311081

Práce
a
dodávky

PSV

Izolace
gr

Avocě
vlhkosti

a
;;!ng

lProveden
izolace

proti
zemní

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
nátěrem

lakem

asfaltovým lak
hydroizolační

asfaltový
!

 

lProveden
'
olace

proti
zemní

vlhkosti
pásy

na
sucho

AIP
nebo

tkargny
na

ploše
svislé

S
m2

 

:geotextllie
netkaná

separační,
ochranná,

ňltrační,
drenážní

PES
300g/m2

m2

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
11/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

46
590,53

12
342

42

14,001
128,52

116
690,001'

27
70

4
33,00

1

 

474,
76

849,28

1
1
12,96

 

 
I
?

K
.71152113R

Provedení
hydroizolace

potrubí,
nádm,

stok,
šachet

nátěrem
ochranným

m2

70
M

111631602

 

hydroizolační
nálér

na
báli

mlkrosilíky
!

 

“Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

slanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

79
K

998711101
doprav

do
50

m
v

.
výšky

do
6
m

D
7514

 

 

_Vzduchotechnika

2
870,70

7
293,00

 

 

1
217,24

113,20

fl
 

80
K

751390012

81
M

42972837

B2
M

429725371

Montáž
ostatních

zařízení
větrací

mřížky
na

kruhové
potruší,

průměru
přes

100
do

200
mm

kus
 

 

mřížka
větrací

kruhová
nerezová

se
sítkou

D
150mm

kus
 

 

“RTW/0

 

'né
ŽEVUMJ

\vélram
kus

 

.Přesuímol
pro

vzduchotechniku
.,'

z
hmotnosti

r

vzdálenost
do

100
m

v
objektech

výšky
do

12
m

.ého
materiálu

'
dopravni

53
K

995751101

1
172,70

351,90-

2
166,10

1
084,05

2
227,50
i

.

4
629,31

 
 

4.63

 

D
767

84
K

76756101
1

55
M

449830351

06
M

553420382

_Konstrukce
zámečnické

4

Montáž
vnitřních

kovových
žebříků

přímých
délky

přes
2
do

5
m,

ukolvených
do

betonu
kus

 

 

žebřík
výstupový

jednoduchý
přímý

z
nerezové

oceli
cíl

2,
1m

 

madlo
nerezové

výšky
1200mm,

výsuvné
 
 

 

20
175.18

4
248,23

13
216,50

10
692,00

1,000
4
248,23

1,000
13

216,50

5
346,00

 

 
Přesun

hmot
pro

zámečnické
konstrukce

stanovený
z
hmotnosli

přesunovaného
materiálu

vodorovna

B7
K

998767101
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
rn

D
M

 

Práce
a
dodavky

M

D
23-M

Montáže
301mm

1
537,24,

18,45

.„
A—

50
976,

56

50
wege,
 

88
K

230140040
Montáž

tmbek
Z

89
mm,

tl
3
mm

a?
M

.55261308

90
K

230140054

>
91

.
M

552613092

 

 

rn

trubka
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spoj

dl
6m

(1
88,9

rn

Montáž
tmbek

Z
108

mm,
tl

3
mm

111
 

trubka
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spoj

dl
6m

d
114,3x2,6

s
navar‘enou

pfirubau
DN

100
 

 

2,500,
632,61

1
581,53

2227,50

 

2,
500

1,000 1,000

1
513,22 721,71

3
267,00

3
783,05 721,71

3
267,00

 
 

 

92
K

230140071
Montáž

trubek
Z

159
mm,

tI
3
mm

93
M

552613091
trubka

z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spo!

dl
6m

d
159/2
 

2,500
972,68

2
431,70
 

\
2,500

1
842,89

4
607,23

 
 

94
K

23014017R

95
M

552613511

 

Montáž
trubní

e
z
nerezavéjicí

oceli
tř

1
4301

-
DN

80
kus

 
 

 

T-kus
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

pro
rozvod

pitné
vody

prodloužený
DN

80/80
s
navařenau

přirubou
3xDN

80
kus

 
 

5,000
1
155,00

5
775,00
 

 
1,000

4
544,10

4
544,10

 
95

M
55261351

5947755261347 .se.
K

230140184

79491>1M45542613521 100
M

552536121

”101'
M

'552536122

10:
K

230140201

105
M

552614301

T-kus
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spa)

pro
rozvod

pitné
vody

61
88,9

kus
 

kolena
90"

z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spoj

pm
razvad

pitné
vody

DN
68,

9

Montáž
trubní

d1
e
z
nerezavé?

oceli
tř

1
4301

-
DN

100

.T-kus
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

1
4301,

pro
rozvod

pitné
vody

DN
100/50

m:
nerezová

DN4100/80
_

_
kus

“redukce
nerezová

DN
100/80

s
navařenou

piírubou
DN

80
kus

 

 

 

 

 

 

Monlážtrubních
d
ců

přivařovacích
0

159,
ll

3
mm

kus

 

 

 

koleno
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

DN
150

kus

,.
á—ň

 

 

 

2
191,86

9
240,00

4
NG 693,50 259,50

1
603,5

2
106.70

2,000
<:

1
095,

93

M70
.

1
648,35- 693,55 289,

58“"

1
603,80

2
108,70

A

3
192,75

1
A

2,
000

3,000! 1,000
.

1,000

Woo
.

1,0005 1,50

 

 

 
 

Strana
3
z
3

m
 

128
52

474
70

64928

'
'1796

2
670

ID

0 5,00

 

“1320

‘1
248

23

000

 
 

 

500

 

0,00 0,00 a
00

4
345

35

:
30

0
30

0
Do

2
“za

70

0,00

9,160 0,004

30,660 33,726 41,010

0,078 0,093 3,000 0,000 0
000

1
000

0,000 0,000 0,017

0,000 2,000 1,000 0,000

000 000 000 000 000 000 000 0,00

21EH,10 2
227,50

000 0,00

13
216,50

10
692,00

0,00 0,00

3
783,05

0,00

3
267,00

0,00

4
607,23

0,00

4
544,10

2
191,56

q
240,00

0,00

693,50 289,58

1
603,00

0,00

3192,75

 





  SOUPIS
PRACÍ

10
-
PS

03
_
Zásobní

vodojem
-
strojní

technologie

PČ
Typ

Kod

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s
ro

Popis
MJ

Množství

5
9
2022

Home
[CZK]

was;
mí

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

F
11/2024

 
ZBYVA

MN

 
Množství

[
CenavKč
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

D
8

1
K

052262122

Práce
a
dodávky

HSV

 [_mtni
vedeni

Montaz
potrubí

z
trub

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

 
 

 

2
M

850010000016
 

TVAROVKA
FF

KUS
100/1000
 

3
K

852312122

4
M

050015000016

 
 

Montáž
potrubí

z
lrub

nových
"

'

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
150

TVAROVKA
FF

KUS
150/1000

 

 

5
K

857262122

6
M

799410000016

 

Montáž
nových

tvarovek
na

potru
ovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

ztmb
přírubových

v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

nasunovací
pflruba

pro
LTDN

100,
PN

16
s
jištěním

proti
posunu

 

7
K

857312122

 

Montáž
itinových

tvarovek
na

potrubi
rmém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
150

 

8
M

799415000016
nasunovací

př/ruba
pro

LTDN
150,

PN
16,

s]rsténlm
proti

posunu
 

9
K

871260310

10
M

206141461

 

11
K

871265231

12
K

871315241 

 

lMontáŽ
kanalizačního

potrubí
Z
plastů

Z
polypropylenu

PP hladkého
plnostěnného

SN
10
DN

100

1trubka
kanalizační

PP
DN

100
SNB

nových
tlakových

přírubových
abnormáln'ch

děek,
jednotl'

ě
do

1
m

v
otevřeném

'
do

1
m

v
otevřeném

a

1
014

409,63

483
925,89

483
925

89

1
705,00

1
705,00

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1,0001
7455,00

745500

 
 

1,0001
1419,00

141900

 
 

1,000l
11

775,00
11

775,00;

 
 

1,000 1,000

1
540,00

1
540,00

641000 1
559,25

541000
 

1,000
1
559,25

 

 

 

4_,ý

 

Kanalizační
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnostěnného

iednovrstvého,
tuhost

třídy
SN

12
DN

110

9
360,00 734,16

3
436,59

_
9360,00

122_,
36

„564
30

1,
000

6,000 6,
090-
 
 

1,
000

421,741
421,74

 
Kanalizační

potrubí
z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnosténného

vícevrstvého,
tuhost

třídy
SN

12
DN

150
 

13
K

877315211

 

Montáž
tvarovek

na
kanal

výkopu
Jednoosých

DN
160

potrubí
z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

kus

 '
14

M
286194961

 

přechodka
PVC

DN
150/0cel

DN
100

 '5
M

286194962

16
K

877315221

kus

26,000
555.501

15
301,00

1

245,00
1

490,00

„__
4.—

233,15
‘

2,000 1,000
233,15

 

přechodka
PVC

DN
150/0Cel

DN
150

 iMontáž
tvarovek

z
tvrdého

PVC—systém
KG

nebo
z
polypropylenu—systém

KG
2000

dvouosé
DN

160
 1

7
M

2861
1390

\
8

K
891

1
83431

'
9
M

38823003
1

 

prútokomér
suchobéžný,

přlrubový
DN

40
+
impulsní

vysi/ač
(dávkování

NaClO)

kus
1,
000

265,
82

265,
82

 kus

 
1,000

623,70
623,70
 

odbočka
plastová

Pl/Ac
150/100/45"

kus
1,000

335,61
335,61

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbíven
ů
regulačních

plovákových
v
objektech

DN
40

 

 

20
K
891213431

21
M

749104431

 
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

ventilů
regulačních

plovákových
v
objektech

DN
50

Pflrubavý
suchobéžný

prútokamér
DN

50,
trida

presnost!
C

+
impulsní

vysllač
 

22
M

749104432

23
M

749104433

 

 

24
K

891231222

 25
M

AVK,3165

 

Plovakový
prútakomér

—
rolamelr

DN
50,

rozsah
1000-10000I/h

v15,
pňpajovaclchnlitinek

 

,
Jemné

ladila/ný
ventil

DN
50

pro
nastaven!

vyrovnaných
průtoků

do
obou

komor
vodojemu

lMontáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
ručním

kolečkem
DN

165

AVK
Šoupárko

3
1,
DN

65,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 26
M

A
VK.

7365
Ovládací

kolečko
pro

AVK
šaupala

DN
65-80
 

27
K

891234121
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

kompenzátorůgucpávkových
a
gumových

nebo
montážních

vložek

DN
65
 „28
M

17865

29
K

591235921
'

30
M

11165

 

31
K

891239111

32
M

8430631

33
K

891243431

 

34
M

749104438

35
K

891261222

36
MA

31100

 

montážní
vložka

178,
DN

65

 

1,000
524,21

524,21
 

 

 

 

 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
zpětných

klapek
DN

65

zpélná
4klapka_

11
1,
DN

65,
PN

10/16

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ven

em
Jt

1
MPa

na
potrubí

z
tmb

inových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
65

navnávacl
pas

DE
63/61"s

redukci
G1-

"
61/2"

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
ventilů

regulačních
plovákových

v
objektech

DN
80

Přlrubový
suohobéžný

prútokomér
DN

80,
trída

přesností
0
+
impulsní

vysílač

'Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

s
ručním

kolečkemTDN
:

1
00

šoupátka
3

1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

 

 

kus

  

 

 

 

 

A?

 

 

1,000 5,000 1,000 2,
000

2,
000

15
741,00 553,91

15
889,50

.

4135,73

A
5
331,15

1
_

„

935,521

5
295,001 739,11

15
741,

00

2
769,55

  
 

 

6271,46

10
662,30

4,000
3
754,08

2118000
4,000

]

2
956,44

4,
000

1

 

  

 
1

1,000
703,89

703,89

11
400,54 617,76

8
850,

00

1,000
1

1,000 1,000

1
1
480,

54

61
7
.76

B
850,00

1.000
1
722,60 „
_l—

4

2
661,12

1

804,
1
0

32
744,25

1
722.60

1,000, 1,000 1,000

2
661,12 804,10

32
744,25

6,000
1
544,40

9
266,40

37
050,00

6,0001
€175,001

 

Strana
1
z
3

15
889,501

 1
014

409,63
100.00%

0,00

000 000 000 000 6,00 0
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0.00

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 6,090 1,000

26,000

2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 7,000 0,000 4,000 4,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 5,000

865
552,93 1
705,00

7458,00 1
419,00

11
775,00

1
540,00

6
410,00

1
559,25

9
360,00 734,16

3
430,59 421,74

15
301,00 490,00 233,15 265,82 623,70 335,51 524,21

15
741,00

1
661,73

15
909,50

8271,46

0,00

3
754,08

21
100,00

2
956,44 703,09

11
480,54 617,76

6
850,00

1
722,60

2
661,12 804,10

32
744,25

9
266,40

37
050,00

 



 ‘PC
Typ

Kód

__37
M
73'100

33
K

391266331

A39
M
.426923034

40
K

891311222

 41
M

31150

42
MA

73125

43
K

591312421

4411/
422831021

45'1ÍĚ31332R 45
M

991105500

ZÉ-4M
355412101

IÍ48
k

891316331

49
M

42692305

50
I'.
722174003

51
1‘.

721174043

zpětná
kanalrzační

klapka
DN

100

prírubový
ňltr

s
dvojitým

sítkem
DN

100
PN

16.11!
350mm

'
52

A1
7222240512

53
F.

_72222414R
.

54
K

72222415R

Popis
MJ

Množství
J
cena

[CM]

 

Sena
celkem

[CZK]

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 
 

11/2324

 

ZBYVA
MN

Množství

 
Cena

vKč

 
 atv-65.55

kolečko
m

AVK
Šoupata

DN
50

1 .

Montáž
vodovodních

armatur
na
potrubí

vtokovych
košů

v
objektech

DN
100

 

koš
vtokový

přírubový
nerezový

DN
100

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
šachtách

5ručním
kolečkem

DN

150 'ÁVK
Soupátko

3
1,
BNĚO,

síaveíní
délka

F4,
PN

10/15

Ovládací
kolečko

pro
AVK

šoupata
DN

125-150

Montáž
kanal

ačních
armatur

na
potrubí

koncových
klapek

PE—HD
na

kolmou
stěnu

DN
150

 
 

  

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
přírubovýchl

ííltrů
_DN

100
A

1

manometr
5
glycennovou

náplní

'Montáž
vodovodních

armatur
na

polmbl
vlokovýcn

košů
v
objektech

DN
150

'koŠ
vlakový

;rlrutívýÉJvý
DN

150

“Potrubí
z
plastových

trubek
z
polypropylenu

PPR
svařovaných

polyfúzně
PN

16
(SDR

7,4)
D
25

x
3,5

rn

 

Potrubí
z
trub

polypropylenových
pňpojovací

DN
50

m

>Solem0idovy
ventrl

DN
15

nerezový
s
přivařovacími

závítovými
nátrubky

4

Kulový
kohoíul

nerezový
DN

40,
PN

40
s
pňvařovacími

závitovými
nátrubky

a
šroubením

+
pohon

230V

Kulový
kohout

DN
15

nerezový
s
pňvařovacími

závitovými
nálrubky

4
 

 

A
A
A4

72222413R

 

Kulový
kohout

DN
25A

nerezový_
5
pnvatovacími

za
tovými

nátmbky
,

kus

 

55
K

56
K
72225230R

?
1103915299412

H58
K

599941221?

59
K
99994123R

50
M

099919021?

A51
><

3999413312

62
K

5999433312

63

 

 

 

D
PSV

:
724

64
K

72421123R

D
M

;
23-M

.65
K

230140005

.66
M

55261001

57 68
AM

5526
1
304

l.69
K

230140031

70
M

55261305

71
K

230140037

72
M

55261298

K
09994344R

trubka
z
ušlechtrlé

ocelí
(nerez)

llsovací
spa]

dl
6m

d
64

73
|(

230140042

74
M

55251307

75 75
M

55261308

77
K

230140054

75.17:
552513092

79
K

230140071

AaoA
M

552513091

lí,
K

230140151

82
M

.552614171

B3
(
230140166

84
M

552614181

85
(
230140171

 

 

Nerezový
stupeň

v
0,3m

5
kompozit

1m
roštem

0,4'0,8m
(přestupy

potrubí)

'(
230140021

Montáž
trubek

Z
32

mm,
1|

3
mm

'(
230140048

trubka
z
uslechtílé

oce
(nerez)

lisovací
Spoj

dl
6m

d
114,3x2,

6
s
navařenou

přlrubou
DN

100

Monláž
tmbní

dílce
z
nerezavěj

kus kpl

soubor

Vodoměr
spotřeby

vody
ve

vodojemu
DN

15
 

Komplexní
zkoušky

 

Rozlišovací
pruhy

a
šipky

na
potrubí

v
AŠ

(polepy,
označovací

cedulky)

Paslvace
nerezového

potrubí

Spejovacl
materiál

kpl
 

Nerezová
podpěra

potrubí

Nerezové
závěsy

potrubí

Práce
a
dodávky

PSV

_Zdravolechnika-
strop-_

nvaavc-m

Aulomahcm
domovní

vodárna
(Q=0,5l/s,

H=50m)
+
tlaková

membránová
nádoba

501
soubor

Práoe
a
dodávky

M

Mo
:aze

Elmo:

Montáž
trubek

a
22

mm,
tl
2
5
mm

trubka
nerezová

DN
15

E\EEEEEE

trubka
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

Irsovací
spoj

dl
6m

cl
33

Monláž
trubek
0
44

5
mm,

tl.
3
mm

trubka
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spoj

dl
6m
d
42

Montáž
trubek

Z
57

mm,
ll

3
mm

1

1

AMontéi
tmbek

z
76

mm,
tl

3
mm

.lrubka
z
uŠTeWé

gee/1
(nerez)

lisovací
3pm

76,1

mtmbeka
39

mm,
tl

3
mm

A

<trubka
z
ušlechtílšcelr

(nerez)
lisovací

spoj
dl
6m

a
88,9

.Montáž
trubek

o
103

mm]
3
mm

 

55511555

. „ ’1"
 

1

1
Montáž

trubek
a

159
mm,

ll
3
mm

trubka
z
ušlechtílé

oce
(nerez)

lísovací
Spey

dl
6m

d
59/2

EE‘Efi

1

 

 

Montážtnlbních
(!

cu
přívarovacich

0
44,

5,
tl

3
mm

přivafovací
příruba

DN
40-

nerez
1
4301

W301
-
DN

50

pfival‘avaci
přlruba

DN
50

-
nerez

1
4301

4

Montáž
trubních

dílců
flvacich

o
76,

tl
2
mm

 

 

kus

H
soubor

1A4
1,000

A
9

1,000
L

72

 

 

6,000

2,
000A  

2,000
6

 

1.000 1,000'
745,00

l;

1,000
1
031,45

 1.000
14

1,000
10

1,000
A

1
 

1,
000

1
7
040,00

 

 

 

%ř„„

 

 

 

2
000

A
1

2,000 2,000
a

A

4

 

 

1,000'
2
079.

00

1,0001
17

 1,0001
T

5,000
1

5,000
1

 

6,000
4

1

1,000
29

5,6001
A

5,500
1

5,7001

 

5,
700

L

1

 

7,20019,800
*

3
267,

00

35,000
1

Strana
2
z
3

1767,15‘

440,
00

7

1513,0014 ZQZS 106,00 564,30
1

1
290,47

1
513,22

 

7
200

1
1
342,39

717,
26

871,
64

686,07 540,00

5
229,84

1
372.14

13
080,00

 

1767,15

  

11
445,00

1
03145

794,
4a

10
440

00

1
544,40

17
040%

2
079400 1
545

33

15
740

00

 

794,43

 

 

544,401 039,
50

822,69 370,
00
 

611,32 553,11

1
223.64 55c,11

4155,00

%

3495610 2
625?

2
019,00

17
a2

,00

34712501 9
652,50

 

 

 

82D—,
00A

712
5011

 

 

652,50 022,
50

7
72

022
50

6
311
25

7
053,75.

410,75.\
6
MSI-„50

 

410,75

 

29106,00

~0112.00

29
106,00

50’
377,74

324
5.25

{a
5
197,53

714253

1
710,32

3
741,

31

337,59 573,21 415,55

1
152,05

1105023

V9321

559,35

1
36
5;

572,75

52
015,50-

7
005

13
255,51

1
930,50

1
434,52

1
776,05

EOE

 

 

 

 

 

 

200,07
 

532,61
„„

 

72171

912
681

955.25' 355
031

550,44
1

 

 
039,50T

35
332,50

 
 

 
 

 
 

D,
00

 

529,94 1
372,14

13
000,00

1767,15

11
445,00

1
031,45 794,40

10
440,00

1
544,40

17
040,00

2
079,00

1
645,35

15
140,00

1
223,64 560,11

4158,00 9
355,50

3
950,10

2
520,45

2
079,00

17
020,00

3
712,50

9
652,50

54
016,07

6
311,25

7
053,75

6464,50

 



 1P6
Typ

Kód
Leena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
zsÝvÁ

KČ

 
 

 

F
11/2024

ZBYVA
MN
 

Množství
Cena

v
Kč

 
 

86
M

552612292

97
M

'55261426

as
M

552536061

.89.
M

“552614261
.*_nerezový

T-
kus

DN
65

.
kus

tka/ena
90"

z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

Iisovaol
spoj

pro
rozvod

plynu
a
76,41

kus
 

nerezová
redukce

DN
65/50

kus

pňvarovaoí
přlruba

DN
65

-
nerez

1
4301

kus
 

:90'
K

.23014017R

.91
M

552614101

92
K

230140134

93
M

55261352

 

Montáž
trubní

dílce
z
nerezavějrcí

oceli
tř

1
4301

-
DN

80
kus

lpňvafovac/
příruba

DN
80-

nerez
1
4301

kus

Montáž
trubní

dílce
z
nerezavějící

oceli
ti

1
4301-

DN
100

kus

T-kus
z
ušlechtilé

oceli
(nerez)

lisovací
spoj

pro
rozvod

pitné
vody

d
100

kus

 

 

94
M

552613522

É
M

552536134

'É'M
552536123

97
M

552536125

795.14
552614001

99
K

230140201

100-
M

552536161

101
M

552614301

102
M

552614003

 

 

  

T-kus
z
uslecntrlé

ocelí
(nerez)

Ilsovací
spoj

pro
rozvod

pitné
vody

DN
100/65

kus
 

redukce
nerezová

DN
100/00

kus

redukce
nerezová

DN
100/65

kus

 

redukce
nerezová

DN
100/40

kus

  .áž
.

„

653
40‘

527
16

 

17,000
_—

6,0001—

A
11,0001'7

4
£0001 2,
000

1
037,62

1

1
164,341204,

93

1
155,00

653,40

6
962,06

1
229,36

11
413,

92

2
:mÍod

2
366,66
 

1
648.35

1274,13

7
24,000 2,000

1
1,000

 

1,000 1,000

T
1,
000

449,96 547,
97

730,62
 

4'pfivafovacl
příruba

DN
100

nerez
1
4301

kus

Montáž_
trubní

dílce
z
nerezavějící

oceli
It

1
4301-

DN
150

kus

nerezov_á
redukíe

DN
150/80

kus

 

 

 

18,
000

1
040,78

 

666,537

 

39
560,40

2
546,26 886,

55

449,96

T797"

 

730,
62

18
734,04
 

2
108,70‘

1
643,90

 
13,000

1,000
1

27413,10

1643,90
 

koleno
z
ušlecht_ílé

age/1
(nerez)

DN
150

kus
10,000

3
192,

75
31

927,50
 

pfívaíbvacl
pflruba

DN
150

-
nerez

1
4301

kus
 

1,000
3
309,08
 

kalbotový
kus

DN
150

—
nerez

1
4301

kus
 

103
M

552614022

104-
K

230205035

 
Montáž

potrubí
PE

pn'íměru
do

110
mm

návin
nebo

tyč,
svařované

na
tupínebo

elektrospojkou
o

50,
tl

stěnyf

4,6
mm
 

105
M

20613112
trubka

vodovodni
PE100

PN
16

SDR11
50x4,

6mm
m

 
 

106-
K

230205046
Montáž

potrubí
PE

průměru
do

110
mm

návin
nebo

tyč,
svařované

na
lupo

nebo
elektrospojkou

Z
75,

!|
stěny

6,8
mm

"'
 

107
AM

28613114
trubka

vodovodní
PE100

PN
16

SDR11
75x6,

8mm
rn

 

108-
K

230205246

109
M

28615973

110
M

28653134

 

 

Montáž
trubních

dí
PE_

do
110

mm
A

 

.:vky
nebo

 
 

 

 

3
305,08

1,
000

6
682,

50

4,000
176,72

 

4,060'
157,41

0,700
209,39

 

0,711
521,241

 
6
682,

50

706,88 639,
08

146,57 370,
60
 

4
,..000

   
   

2
126,52

 
*

1c
na

tupo
a

75,
tl

stěny
6,8

mm
kus

íelektrospojka
SDR11

PE—
100

PN16
D
75mm

kus

 

nákružek
Iemový

PE
100

SDR11
75mm

kus
 

111
M

206543671

112
M

286543772

příruba
volná

k
Iemovérnu

nákruŽku
nerezová

DN
65

kus

1,
000

571,73
1

1,
000

467,
78

4.—,—

1,000
898,

43.
 

 
eíektropfechoaka

PE
76/4

G
6/4”

(mat
1
4301/PE)

kus
 

1:
35-M

113
K
35039012R

4
M

404671681

115
M

 

484671682

 

116
M

404671683

117
M

454671604

:16
M

484_67160_5

119
K

,B9911050R

 

 

 

Montáž
čerpadel,

kgmpr
a
vodoh

zař

Montáž
čerpadel

a
vodohospodářských

zařízení
 

n_erezové
drenážnl

čerpadla
se

zpětnou
klapkou

kus
 

záchytná
píastavá

vana
2,

5x1,
75,

v
0,25

pod
kompozrtn/m

roštem,
odtok

do
záchytné
_jímky

DN
100

kus

dávkovacl
čerpadlo

NaClO,
Qmax=6,0I/h,

Qm1n:6,0//h,
včetne

instalační
sady

(vstřikovací
jehla,

sací
ventíl,

:
kus

propojovací
hadice,

parapajovacr'
kabeláž

)

vstřikovací
jehla

NaCIO
s
protítlakým

ventilkem
1

kus

zásobn/
nádí-l

NaCIO
(stabilizovan

ý
PE

barel
30.501)

1
kus

 

 

 

1 1
1,000

1
425,

60

1,000 1,000

9
652,50

23
933,37

571,73 467,70 898,
43

1
425,

60

17_6
651_25

9
652,50

23
933,37
 

1,000
10

098,00

 
1,000

61
033,50

2
947.

73

5
167,50

1

1
,
000

2,
000

 

10
096,00

61
033,50

A
2
947,

73‘

16
335,00
 

Segmentová
těsnění

s
nerez

svorníky
-
prostup

potrubí
DN

65
(1

4301/pryi)
kus

 

'120
K

89911100R

121
K

89911101R
._.__—,7
—

4
_

.
„,

12.
K

89912125R

 

123
K

89921150R

Segmentová
těsnění

s
nerez

svorníky
-
prostup

potrubí
DN

100
(1

4301/pryž)
kus

Segmentová
těsnění

s
nerez

svorníky
-
prostup

potrubí
DN

150
(1

4301/pryž)
kus

ŠSegmentová
těsnění

s
nerez

svorníky
-
pro

plastové
potrubí

DN
100

(1
4301/pryž)

kus

:Segmentová
těsnění

s
nerez

svorníky
-
pro

plastové
potmbí

DN
150

(1
cum/pryž)

kus

2,0001 5
,0001

2
182,95

 

3,0001 1.000 2,000.

 

3118.501
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4
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3
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7
5
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7
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00C] DEU

 
 

CDG ClO 000 000 00: 003 000 030

653,40

8
962,06 819,72

11
413,32

2
310.00

2
368,68

32
967,00

2
546,26 665,55 449,96 547,97 730,62

14
570,92

14
760,90

1
643,90

12
771,00

3
309,06

6
632,50 706,30 639,08 146,57 370,60

2
126,52 571

,73

467,70 696,43

1
425,60

1,000
9
652,50

1,000
23

933,37

1,000
10

098,00

1,000
61

033,50

1,000 2,000

2
947,73

16
335,00

0,000
0,00

0,000
0.00

0,000
0,00

1,000
3118,50

2,000
11
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  SOUPIS
PRACÍ

Bušowce
a
Slnédčlce

—
napoIenI

ma
vodovod

COV
a
kanallzace

11
-
PS

04
-
Zásobní

vodojem
-
motorové

rozvody,
MaR

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Kód
Popis

Náklady
soupisu

celkem

5
9
2022

MJ
Množství

.!
cena

[CZK]
Cena

celkem
[

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

F
11/2024

 

 
 

Množství
|

CenavKč

 

D1
Rozvaděče

P011
Rozvadéč

RM1
-
oceloplechová

skňň
800x2000x400,

vetránl,
světla,

IP54,
dveře,

zámek
 

Pol2
Třípólový

přepínač
sítí

63A,
400v

 

3M 4M

 VGA-M

'4
02

7,1
004

5
M

Pol4 Pol5
Třlpólový

pojistkový
odp/nač

6A

Pola
stykač

16A,400V,
cívka

230V,
50

Hz

Jednopólovýjlstič
6A/B,

230V

Motorový
spouštěč,

Spal,
do

2,54,
400V

 

 

 

7M 8M

 

1
025

192.96

224
00432.

ks
1,000

I
37

577,
76

37
577,76

I
1,000

'
_

5
650,92

I
W

1
074,48

'
..
W

'
ks

I
15,000
IT

3
100,60

1

 

 

1
177,44

“
2354,06

939,04

goal
 

 

Pol6
Signální

svltidlo
LED,

230VAC,
bílé,

žluté

 

P017
Svorky

do
4
mm2
 

 

 

M
Pol10

Vyrážecl
tlačítko

červené
6M30V

Instalační
a
montážní

materiál

 

Pol9
Přepěťová

ochrana
B+C,

4pol.

149,16
'

T60

H20

1,000
13

200,00
13

200,00

ks
1,000

6
399,36

'
6
399,36“

I
ks
m

943,60
1
067,60

 

 
 

 

 
 

 

Pol1
1

Kontrolní
rele

výpadku
a
sledu

fází
 

12M 73
M

ĚPOI12

.!
M

15
M

15
M

17M

  

18
M

P0117

‘19
M

20
M  

21
M

P0l20 P0121
Pomocné

relé
4P/6A,

cívka
230V,

50Hz
22M

M

Elektrodové
zařízení

pro
kontrolu

zatopen!

1,000
1
036,20

1
036,20

ks
2,000

1
669,

80
3
339,60

 
 
 

 

,P0113
Pomocný

kontakt
pro/15110

2/2

I
P0114

Ovladac
pomocných

obvodů,
3
polohy,

3/3

P0115
Pomocný

kontakt
pro

motorový
spínač

2/2
 

,
Pomocný

kontakt
pro

stykač
2/2
 

„
Svorky

do
16
mm2

PoI1H
Tř/pólový

jistič
25A/B,

400v

P0119
IOZivenl,

zkoušky,
kompletace,

rewze

Jednopólovýjístíč
do

16A/B,
230V

 

 

 

P0122
4p01

Proudový
chránič

40A/4P,
400V,

30
mA

 24
M

P0123
Třlpólový

jistič
16A/c,

400v
  '26

M

29
M

30
M

D

31M 32M25
M

P0124

26
M

P0125

27
M

Pol26

 

 

 

„Po:ílř
2p01

Proudový
chrán/C

sjrstióem
16A/B/2P,

230V

2pol.
Proudový

chrámě
s
jističem

16A/B/2P,
230V

Topný
odpor

s
termostatem

Stykaó
25A,400V,

Divka
230\/,

50
HZ

P0127
Jednopólový

jistič
1A/B,

230V

 

P0128
Jednopólový

vyp/nač
25A/230V,

do
dveř/

RM1

.QZ
_Sestava

ŘS

I
ks

10,000
319,44

3
194,40

2
431,44

I
ks

2,000
I

ks
1,000

319,44
319,44

  

ks
4,000

319,44
1
277

76

ks
15,000-

_
4

43,56
653,—40

ks
1,000

660,64
060,64

ks
1,000

123
420,00

.
T2000

ks
3,000

207,24
621,72

ks
5,000

4
1&0-

ks
1,000

2
009,56

2
089,56

ks
1,0040

691,00
‘

A
6W

ks
3,
0001

1
945,66

5
83704-

I
ks

1,0001
A

1
960,20

1
560,20

ks
1,000.\

4
1627,56

1621—56

ks
„

1,000
.

.
.

276,52

ks
1,000

.
1
721,26

1
721,20.

I
ks

2,000
1
945,

68
3
891,36

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

Lin-28
 

‘F‘OIJO
Zakladni

modul
PLC,

rozšiřitelný,
DIN

lišta
integrované

digitalni
vstupy

a
výstupy

40x,
24VDC

ks
1,000

 

P0131
Rozšiřujlcl

modul
analogových

vstupů

 33M 34
M

P0133

35
M

PCJ/34

 

 

Pal32
l$l/orky

do
2,5

mm2
 

Zálohovací
akumulátorová

baterie
2x

12V.
22Ah

 36
M

37
M

28
M

39
M

P0136

 4
MA

IP0140

43
M

Pol41Pol35
Přepěťová

ochrana
2

pol.,
typ

C

P0136
Instalační

a
montážnl

materiál

P0137
.Oživení,

zkousky,
kompletace,

revize

aMu/tíswítclíZíVDC,
3x

4
_

P0139
>Dofykovy

grafický
panel

operátora,
24VDC,

ETH

řÍKomunikaóníinteligíntrlrnšdemřZWDc
A

Pomocné
relé

2P/6A,
clvka

24VDC

Napájecí
a
doni/ec!

zdroj,
230/24Vss,

8A,
ochrana

akumulátorů
před

zničením,
odpalovací

ks
,

1,000
I

29
104,68—

ks
1
000

13
365,00

I
13

365,
00

ks
60

000
17,16I

1
029,60

29
104,68

 
 

 

 

7913,40‘
7913.40

1
000

A
1
059,96

'
1
059,96

1,000
"4

2
9107

ks
1,000

26
662,00

26
662,00

,
ks

1,000
._

26
136,00

26
136,00

I
ks

1,0001
4216144.

2
167,44

.
1,000

'A
23

130,36
.

23
130,36

ks
1,000

4
535,

52
1.4

7535,52

 

 

 
 

 
 

 

 
ks

5,000
I

1
669,60
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37
577,76

5
650,92

3
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3
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2
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1
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6
39936

I
007,60

1
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3
339,60

3
194,40

2
431,44 319,44

1
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420,00 621,72

1
669,60

2
069,56 691,00

5
637,04

1
960,20

1
627,56 270,52

1
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3
691,36
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104,68

13
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1
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1
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2
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26
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2
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23
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 36
Typ D

_D3
4

43
M

Po:—':

44
M

P0143

45
A1

Pal44

'E'MP0145 .47
'
M
PW

'
:e
MM

kPa/47

'49'
M

.Po/48

50
Í'

P0149

51
IV

Pol50

52
M

P0/51

„[]—l

53
M

P0152

.54
'
M

P0153

3.0105054 '56
M

ízy/55

 

 

 

_Kabely kabe:
JYTY

7x1

'kšber
CYKY-J

3x1,5

Vodič
CYA

35
mm:

45/374011“)?

kabel
owe/:1

12x1,
5

Vodró
CY

6
"Tm?

zelenožlutý

Kabeí
CVKY>J

5x1,5

\
\

I

Vod416
CYA

50
mm?

zelenoz'htý

Kabel
CYKYJ

5x6
\

Kabel
CYKY-J

3x25

e\s\e E e E E'E E \ E

\

Kabel
JYTY

4x
1

Koncové
nrvkv:

”244,242,
4

A
„

„„

Dvefm
kontakt

1P,
24V

k5

Plovakový
splnač

1
P,

50V,
kabel

10m,
odpad

Voda
ks

Ponorný
tlakový

snímač
hlaarny

ks

Snímač
tlaku

do
návarku,

1/2“,
4720mA,

24VDC
ks

 

 

 
 

57:
M

P0156

50
M

P0157

IWH

50
M

190159

611
M

Pol71

__
D45

62
M

40275001

 

 

Detektor
úniku

chloru,
výstup

RS485,
kontaktní,

230V
ks

 

'Ponybavy
snímač,

1P,
24voc

ks

Nerezová
ponorná

elektroda
vc

Kabelu
10m

I
ks

 

 

lmpulzní
vysílač

pro
vodoměr

\
ks

Ovládací
skňrlka

pro
ventiláhr

‘
ks

 
_Instalační

materia:

Trubka
o
prům

32mm
vc

pf
m

 

63
M

.402750402

64
M

P0161

  

65
M

402
7.5.003

DDS

646
M

Pol62

6'7
A41

POI63

DD?

68
M

04057001

69-
M

04057002

DDB

 

Trubka
o
prům

20mm
vtip?.

740
K
210810055

71
K

2105100594

::72
K

210850203

 

Rozvodné
krabice

na
povrch

ks

Žlab
kovový

62/50,
vč.

Vlka
a
přlslušenstvi

nekorodující
m m

4Kabel
CYKY-J

do
7x2,5

m

 

73
K4

2410220451

74
K

210290812

75
K

210100262

76
K

210100251

77
K

210190001

78
I(

210950101

.EU
K

210020652

81
K

210010351

'82
K

’210010523

83
K

210190005

.64
K

210220301

85
K

210010131

86
-(

210010121

87
K

210020303

79
K

210045512

55
K

361440031

 

Množství

40,
000

'
  

 

115,000

 

 

J
cena

[CZK]

45,000 90,
000

\
m

27
72

151,04

T96

255,00

30,000 20,000 10,000 15,
000

"

40,000 50,000

 

44,
00

31,
68

377,
52

16
064,40

13
489,08

3
033,04

20,
000

20,
000

  
23,

76Gena
celkem

[CZK]

43,56-

\
2

059,
20

1770720

29,04

1
689,

60

7101,60

943,
00

,

707,
52

3
267,00

69,96
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VYFAKTUROVANO
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F
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Množství

\
CenavKč
 

25
951

70
44-."

1
960,20

4150,00

\
1
100,00

\
4
251,20

 

2
560,

80

2
554

20

1
795

20
 

1
584

00

3
339

60
 

79
69‘

.54
755

04

10137
60

\
32

12
0
00

7
101

60

\
13

429
040

\
943

00

2
030

00

3
030

54

3
267.00

3
095

40

1
399

20

 

„*

475
20

 
rn

\

,"
Trubka

o
prům

25mm,
ohebná

vč
pf.

Nosné
kgsjrukce

-
vodorovné

4
_

Ocelové
konstrukce

elektmlýticky
zrnkovaná

kg
 

 
Ostatní

materia

.Svorka
Bernard

vc
pásku

\
ks

Podružn
ý

elektroinstalačnl
materiál

ks

Spejenéqstalní
práce

Kabel
CYKY-J

do
5x25

 

Kabel
TCEKFY

do
4P1

0
rn

\

Ochranné
pospojení

Cu
4—16

mm
rn

Přípoje
í
spalfeh4‘I

do
11kW

ks

Ukončení
celoplastoveho

kabelu
do

12x4
ks

 

 

Ukončení
celoplastového

kabelu
do

5x10
ks

Razvodnice
do

20
kg

ks

Štítek
na4

označení
kabelu

ks

4001111500.
voaucf:

svomovanm
ks

Ocelová
nosné

konstrukce
co

10
kg

ks

Krabicová
razvodka

do
4mrr2

ks

Otevření/uzavření
krabice,

4
šrouby

ks

Rozvodnice
do

300
kg

Montáž
svorky

hromosvodné
do

2
šroubů

ks

Trubka
plastová

do
32
mm

pevně

 

 

Trubka
plastová

do
20

mrn
pevně

m

Monláž
analogového

převodníku
ks

Kabelový
žlab

m

435,
000

\

10,000
43,

56

20,
000

1,000
\

125,000 440,
000

 

 

35,
000

'

1
5,
000

 

43.56 29,04 29,04

00.00014
29,04

20,000, 754
000

5,000

10,000\'
7

5,000'_
4

2,
000

 22,44

 

25,000

74,000 10,000" 10,000.
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1,000'
94
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22,44

50,000
4

30,000
36,96

20,000
145,20
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